
IdentifikáciaNázov úlohy Začiatok Dokončenie

0 Stavebné úpravy kultúrneho domu Podlužany s.č. 106 Po 2.12.24 Pi 19.9.25

1 Oblasť A Energetické aktivity Po 2.12.24 Pi 19.9.25
2 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Výmena výplní 

otvorov
Str 1.1.25 Str 30.4.25

3 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Fasáda Str 1.1.25 Pi 29.8.25
4 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Inštalácia tieniacej 

techniky
Po 10.3.25 Pi 13.6.25

5 Zlepšenie tepel. ochrany stav. konštr. Zateplenie plochej 
strechy

Po 17.2.25 Pi 25.7.25

6 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Zateplenie stropu Po 6.1.25 Pi 23.5.25
7 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Ústredné kúrenie Po 3.2.25 Pi 20.6.25
8 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Okapový chodník Str 1.1.25 Pi 19.9.25
9 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Elektroinštalácia - 

LED osvetlenie
Po 9.12.24 Str 11.6.25

10 Zlepšenie tepel.ochrany stav. konštr. Sanácia vlhkosti 
suterénu

Po 2.12.24 Št 24.4.25

11 Oblasť B Iné aktivity Po 6.1.25 Št 31.7.25
12 Stav.techn.obnova bez zlepšenia EHB Kazetový strop Po 6.1.25 Pi 20.6.25
13 Stav.techn.obnova bez zlepšenia EHB Elektroinštalácia Po 6.1.25 Str 9.7.25
14 Stav.techn.obnova bez zlepšenia EHB Dažďová kanalizácia Ut 18.2.25 Str 30.7.25

15 Stav.techn.obnova bez zlepšenia EHB Ostatné Po 3.3.25 Št 31.7.25
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