
Identifikácia Režim
úlohy

Názov úlohy Trvanie

1 Častá - splašková kanalizácia a ČOV 130 dni

2 Zriadenie staveniska, Vybavenie rozkopáviek, Vytýčovanie
jestvujúcich inžinierských sietí, Zriadenie medziskládky, Presun
mechanizmov

20 dni

3 SO-01,04 Kanalizácia stoka B km 0,429 - 0,724 100 dni

4 Gravitačná kanalizácia 100 dni

5 Presun hmôt 18 dni

6 Presun hmôt - štrky 18 dni

7 1 -ZEMNÉ PRÁCE 34 dni

8 Odstránenie ornice s premiestnením do 30 m 5 dni

9 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1 000 m3 18 dni

10 Detto,tr.2 18 dni

11 Prir. za lep. tr. 3 18 dni

12 Zriadenie paženla rýh - pažiace boxy 18 dni

13 Odstránenie paženla hnaného 18 dni

14 Zásyp rýh so zhutnenlm do 1000 18 dni

15 Obsyp potrubia bez prehodenia 18 dni

16 Dodávka piesku, na obsyp 18 dni

17 Dodávka štrkodrvy na zásypy pod cestou (54%) 18 dni

18 Vodorov. prem. výkopku do 3km do 1 000,0 m3 18 dni

19 Prir. za ďalší km 18 dni

20 Uloženie na skládku 18 dni

21 Poplatok za uskladnenie 18 dni

22 Nakladanie výkopku 18 dni

23 Čerpanie vody 18 dni

24 Pohotovosť 18 dni

25 Zriadenie a odstránenie čerpacích studni 2 dni

26 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie 3 dni

27 Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm 5 dni

28 Detto, krytu z asfaltu hr. 100m m 5 dni

29 Rozprestretle ornice v rovine hr. 150 mm 3 dni

30 Založenie trávnika, dodávka tráv. semena, ošetrenie trávnika, zalievanie 3 dni

31 45-PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 18 dni

32 Lôžko pod potrubie z plesku 18 dni

33 Osadenie vyrovnávacích prstencov 18 dni

34 Dodávka prstencov 63/10 18 dni

35 Dosky podkladné z bet. C 12/15 18 dni

36 Debnenie dosiek 18 dni

37 VOZOVKY 40 dni

38 Podklad z bet. B 20 hr. 200 mm 10 dni

39 Asfaltobetón ABS hr.5cm I tr.( potreba 2 x 5 cm ) 30 dni

40 Postrek živičný spojovací 30 dni

41 KARÍ sieť - vystuženie podkl. bet. 10 dni

42 8-POTRUBNÉ VEDENIE 18 dni

43 Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 18 dni

44 Montáž tvaroviek odbočných na potrubí DN 300 18 dni

45 Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 18 dni

46 Osadenie poklopov 18 dni

47 Skruž prechodová 1000/625 SK - s osád. stup. 18 dni

48 Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stúpačkami 18 dni

49 Detto, 1000/250 - s osadenými stúpačkami 18 dni

50 Šachtové dno DN 300 s poplast. stúpačkami s prechodkami do stien , s
tesnením H 1000

18 dni

51 Poklopy DN 600 s odvetrávanim, kategória D s tesnením proti otrasom 18 dni

52 Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 6 dni

53 Zabezpečenie koncov 6 dni

54 Potrubie PP SN8 DN 300 vrátane spojovacieho materiálu 18 dni

55 Odbočka PP 300/150 18 dni

56 9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 77 dni

57 Ochranný izolačný náter proti zemnej vlhkosti 3 dni

58 Odvoz suti do 1 km 18 dni

59 Prir. za ďalší km 18 dni

60 Recyklácia 18 dni

61 Rezanie krytu asfalt, hr. 10 cm 30 dni

62 Rezanie podkladu bet. hr. 20 cm 30 dni

63 Domové kanalizačné prípojky 35 dni

64 Presun hmôt 12 dni

65 Presun hmôt - štrky 12 dni

66 1-ZEMNÉ PRÁCE 15 dni

67 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 12 dni

68 Detto, tr. 2 12 dni

69 Prir. za lep. tr. 3 12 dni

70 Zriadenie paženia príložného do 2m 12 dni

71 Odstránenie paženia príložného 12 dni

72 Zásyp rýh so zhutnením 12 dni

73 Obsyp potrubia bez prehodenia 12 dni

74 Dodávka piesku, na obsyp 12 dni

75 Vodorov. prem. výkopku do 3km 12 dni

76 Prir. za ďalší km 12 dni

77 Uloženie na skládku 12 dni

78 Poplatok za uskladnenie 12 dni

79 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie 3 dni

80 Odstránenie a znovuzriadenle zeleného pásu 4 dni

81 Podvrtávka potrubia DN 150 15 dni

82 45-PODK LADNÉ KONŠTRUKCIE 12 dni

83 Lôžko pod potrubie z plesku 12 dni

84 VOZOVKY 35 dni

85 Odstránenie a znovuzriadenie zámkovej dlažby 10 dni

86 8-POTRUBNÉ VEDENIE 12 dni

87 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 12 dni

88 Zabezpečenie koncov 12 dni

89 Montáž potrubia PP DN 150 12 dni

90 Potrubie PP DN 150 12 dni

91 Montáž tvaroviek jednoosých DN 150 12 dni

92 Koleno PP SN8 DN 150 /30 st. 12 dni

93 Zátky DN 150 12 dni

94 SO-01,04 Kanalizácia stoka B km 0,724 - 0,89822, 110 dni

95 Gravitačná kanalizácia 100 dni

96 Presun hmôt 12 dni

97 Presun hmôt - vozovky 12 dni

98 Dopravné značenie - dočasné + trvalé 10 dni

99 1 - Z E M N É P R Á C E 43 dni

100 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1 000 m3 12 dni

101 Prir. za lep. tr. 3 12 dni

102 Zriadenie paženia - pažiace boxy 12 dni

103 Odstránenie paženia 12 dni

104 Zásyp rýh so zhutnením do 1 000 m3 12 dni

105 Obsyp potrubia bez prehodenia 12 dni

106 Dodávka štrkopiesku na obsyp 12 dni

107 Dodávka štrkodrvy na zásyp 12 dni

108 Vodorov. prem. výkopku do 3 km 12 dni

109 Prir. za ďalší km 12 dni

110 Poplatok za uskladnenie 12 dni

111 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 3 dni

112 Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. hr. 200 mm, cez 200 m2 5 dni

113 Odstránenie vozovky z asfaltu hr. 100 mm cez 200 m2 5 dni

114 Poplatok za uskladnenie betónov 12 dni

115 Poplatok za uskladnenie asfaltov 12 dni

116 Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 12 dni

117 Čerpanie vody 12 dni

118 Pohotovosť 12 dni

119 Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 5 dni

120 21 - Ú P RA V Y P O D L O Ž I A 12 dni

121 Trativody z drenážnych trubiek DN 150 12 dni

122 45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E 12 dni

123 Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 12 dni

124 Osadenie vyrovnávacích prstencov 12 dni

125 Dodávka prstencov 625 x 40 12 dni

126 Dodávka prstencov 625 x 60 12 dni

127 Dodávka prstencov 625 x 100 12 dni

128 Dodávka prstencov 625 x 120 12 dni

129 Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 12 dni

130 Debnenie dosiek 12 dni

131 V O Z O V K Y 40 dni

132 Podklad, kryt z bet. CB I hr. 200 mm 10 dni

133 Asfaltobetón AB II hr. 50mm 30 dni

134 Postrek živičný spojovací 30 dni

135 KARI sieť - vystuženie podkl. bet. 10 dni

136 8 - P O T R U B N É V E D E N I E 12 dni

137 Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 12 dni

138 Montáž tvaroviek odbočných DN 300 12 dni

139 Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 12 dni

140 Osadenie poklopov 12 dni

141 Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. s tesnením 12 dni

142 Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami s prechodkami do stien ( hladké )
H 1000 s tesnením

12 dni

143 Poklopy DN 600 kategória D 400 bez odvetrania 12 dni

144 Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 12 dni

145 Zabezpečenie koncov 12 dni

146 Potrubie PP hrdlové DN 300 SN 8 12 dni

147 Odbočka PP 300/150 12 dni

148 Osadenie a dodávka výstražnej fólie - kanal 12 dni

149 9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E 58 dni

150 Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnásobný 5 dni

151 Odvoz suti do 1 km 12 dni

152 Prir. za ďalší km 12 dni

153 Rezanie krytu, podkladu hr. 200 mm - betón 30 dni

154 Detto, hr. 100 mm asfaltový 30 dni

155 Domové kanalizačné prípojky 100 dni

156 Presun hmôt 10 dni

157 Presun vozovky 10 dni

158 1 - Z E M N É P R Á C E 60 dni

159 Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 5 dni

160 Prir. za lep. tr. 3 5 dni

161 Zriadenie paženia príložného do 2m 5 dni

162 Odstránenie paženia príložného 5 dni

163 Zásyp rýh so zhutnením 5 dni

164 Obsyp potrubia s prehodením 5 dni

165 Dodávka štrkopiesku na obsyp 5 dni

166 Dodávka štrkodrvy na zásypy pod cestou (50%dľ. ) 5 dni

167 Vodorov. prem. výkopku do 3km 5 dni

168 Prir. za ďalší km 5 dni

169 Poplatok za uskladnenie 5 dni

170 Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm 5 dni

171 Detto, krytu z asfaltu hr. 100mm 5 dni

172 Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 3 dni

173 Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 5 dni

174 Podvrtávka potrubia DN 150 5 dni

175 45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E 5 dni

176 Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 5 dni

177 V O Z O V K Y 40 dni

178 Podklad, kryt z bet. CB I hr. 200 mm 10 dni

179 Asfaltobetón AB II hr. 50mm - potreba 2 x 5 cm 30 dni

180 Postrek živičný spojovací 30 dni

181 KARI sieť - vystuženie podkl. bet. 10 dni

182 Odstránenie a znovuzriadenie zámkovej dlažby 30 dni

183 8 - P O T R U B N É V E D E N I E 5 dni

184 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 5 dni

185 Zabezpečenie koncov 5 dni

186 Montáž potrubia PP DN 150 5 dni

187 Potrubie PP DN 150 5 dni

188 Montáž tvaroviek jednoosých DN 150 - kolená 5 dni

189 Montáž tvaroviek jednoosých DN 150 - zátky 5 dni

190 Koleno PP SN8 DN 150 /30 st. 5 dni

191 Zátky DN 150 5 dni

192 9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E 30 dni

193 Odvoz suti do 1 km 5 dni

194 Prir. za ďalší km 5 dni

195 Rezanie krytu, podkladu hr. 200 mm - betón 30 dni

196 Detto, hr. 100 mm asfaltový 30 dni

197 Gravitačná kanalizácia stoka B km 0,724 - 0,89822 a DP - spätná úprava
vozovky

50 dni

198 Presun hmôt - vozovky 40 dni

199 1 - Z E M N É P R Á C E 30 dni

200 Frézovanie asfaltu hr. 50 mm plochy do 500 m2 30 dni

201 V O Z O V K Y 30 dni

202 Asfaltobetón AB II hr. 50mm 30 dni

203 Postrek živičný spojovací 30 dni

204 Úpravy okolo poklopov jestv. IS 30 dni

205 9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E 50 dni

206 Odvoz suti do 1 km 30 dni

207 Prir. za ďalší km 30 dni

208 Poplatok za uskladnenie asfaltov 30 dni

209 Odstránenie staveniska a medziskládky, presun
mechanizmov

10 dni
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