
Upravy ceny v dôsledku
zmien nákladov
(Nepodstatná zmena)

čĺslo:

zo dňa:

037N/2024

29.1.2025
lndexácia cien  materiálov v zmysle

Popis:          metodického pokynu č.27/2022.
Obdobie - lv.Q 2024

Zhotoviteľ
Metrostav Slovakia, a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratisiava                                                                               lii[-]i:i  cLir-i illčo:47144190M®trostavsiovakiaa.c.

Objednávateľ
Dopravný podnik mesta Košice,  akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice                                                                                  o.oi===  Z°EE#%#cg""
lčo:  31701914                                                                                                                                 ®

1. Základné údaje o stavbe (diele):
Názov: PS 00-21-01  -Depo DPMK, Cestná svetelná signalizácia CSS, vjazd a výjazd

PS 00-22-02.1  -Depo DPMK,  Oznamovacia kabelizácia,1. etapa
PS 00-22-03.1  -Depo DPMK, Dátové zariadenie,1. etapa
PS 00-22-31.1  -Depo DPMK,  Kamerový systém,1.etapa
PS 00-22-61  -Depo DPMK,  Ochrany a úpravy oznamovacích vedeni
PS OO-23i41  -Depo DPMK,   Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK
PS 00-23-61  - Depo DPMK,  Dial'kové ovládanie a monitorovanie výhybiek
PS 00-24-01  -Depo DPMK, Trafostanica 22/0,4 kv
PS 00-25-02 -Depo DPMK,  Technológia haly dennej údržby
PS 00-25-05.1  -Depo DPMK,  Kompresoľovňa (technologická časť),1. etapa
PS 00-25-06.1  -Depo DPMK,  Rozvody stlačeného vzduchu,1. etapa
S0 00-02-11  -Depo DPMK,   Demontáž koľajového zvršku
SO 00i02-21  -Depo DPMK,  Odstľánenie stavieb
SO 00-02-31  -Depo DPMK,  Výrub drevín
SO 00-04-01.1  -Depo DPMK,   Kol'ajový spodok,1. etapa
SO 00-05-01.1  -Depo DPMK,   Kol'ajový zvršok.1. etapa
S0 00-07-31.1  -Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky,1. etapa
SO 00-0741.1  -Depo DPMK,  Úpľava oplotenia,1. etapa
SO 00-07-51  - Depo DPMK,  Káblovod a chráničková trasa
S0 00-08-01.1  -Depo DPMK,   Prípojka vody,1. etapa
SO 00Ú8-02.1  -Depo DPMK,  Požiarny vodovod,1. etapa
SO 00-09-01.1  -Depo DPMK,  Areálová dažd'ová a splašková kanalizácia,1. etapa
SO 00-09-02.1  -Depo DPMK,  Areálová priemyselná kanalizácia,1. etapa
SO 00-09-03 -Depo DPMK,  Odlučovač ropných látok (ORL)
S0 00-20-02 -Depo DPMK,   Hala pre umývač
SO 00-20-03 -Depo DPMK,   Hala dennej údržby
S0 00-20-11  -Depo DPMK,   Nové zastľešenie odstavného kol'ajiska
SO 00-20-12 -Depo DPMK,   Rekonštrukcia zastrešenia odstavného koľajiska
SO 00-23-01  - Depo DPMK,  Vonkajšie osvetlenie
SO 00-23-11  -Depo DPMK,   Elektrické mazníky
SO 00-23-21  - Depo DPMK,   Elektrický ohrev (EOV) a ovládanie výhybiek
SO 00-23-31  -Depo DPMK,   Rozvody NN vedení
SO 00-2341 -Depo DPMK,  Ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov
S0 00-25-01  - Depo DPMK,   Prípojka VN vedenia 22 kv
SO 00-25-02 - Depo DPMK,  Úpravy VN vedení 22 kv
SO 00i25-03.2 -Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK -Prepoj.TS a záloha napáj.z men E,1.etapa
SO 00-26-01.1  - Depo DPIVIK, Tľakčné vedenie, 1. etapa
SO 00-26.02 -Depo DPMK,  Napájacie a spätné vedenie
S0 00-26.03 - De 0 DPMK'

Zmluva o dielo č.1008/2021
Modernizácja údržbovej základne v Košiciach,  realizácia -1.  etapa
čast' č.1  :  Modernizácia údržbovej základne -stavebné práce a súvisiace technologické vybavenie
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4.Navrhované nové riešenie časti stavby (diela):
V zmysle ustanoveni Zmluvy,  najmä odseku 5.12 a metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky čl. 6b predkladáme výpočet nárastu ceny vybraných materiálov.  Pre výpočet určenia času to je
smerodajný dátum kedy uplynula doba na predkladanie ponúk do sút'aže na zhotovenie stavby, 22.02.2021.  Pre určenie
času t je rozhodui.úci čas fakturácie.

5. Zdôvodnenie zmeny časti stavby (die[a):

P Fed`,'íelatel'ná /-nepredvĺdatel'n á*                                                                                                            *nehodiace preškhnite
lndexácia jednotkových cien materiálov v súlade s Metodickým pokynom   č.27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

6. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na cenu diela: Áno /H**nehodiacepreškrtnite

Má/ f}emá vplyv na cenu diela. Obsahom tohto Zmenového listu je výlučne cenový dopad podl'a odovzdaného rozpočtu

tohto zmenového listu   -Zvýšenie               207 744,18  ;-Eur bez DPH -viď priložený výkaz výmer.

7. Vplyv navrhovanej zmeny časti stavby (diela) na harmonogram diela:
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Áno / Nie *
*nehodiace preškrtnite



Má / nemá vplyv na harmonogram prác na danom Objekte.

Ak má navrhovaná zmena dopad na cenu diela a hamonogram vykonávania diela prĺlohou tohto zmenového listu je:

-výkaz / výmer dotknutých stavebných objktov a / alebo prevádzkových súborov zo zohľadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v

jednotlvých položkách)

10. Vyjadrenie Objednávatel'a:
Súhlasím / nesúhlasím* snavrhovanoLizmenou*nehodiacepreškrtniteVprĺpadesúhlasuobjednávatel'vydázhotovjtel'ovipokynnazmenu

Funkcia: projektový manažer Meno a priezvisko:  lng.  0liver Demeš

Funkcia: stavebný dozor Meno a prjezvisko:  lng. Ján Tomko                                                                                  r

Dátum:....t.!..r.02.T.2025 Podpis a odtlačok pečiatky:
`  _,.__,,     _    -    =    -_\      J   -`   -``-

Ochraíia osobriých údajov
V súiade s Nariadenĺm Európskeho  parlamentu a Rady (EÚ) 2016m7g a zákonom č.18Ä2018 Z.z.  o ochíane osobných  údajov v znení neskorších predplsov,  objednávateľ spracúva osobné  údaje zhotovlteia uvedené v
tejto zmiuve  a v prípade. že je zhotovfter právníckou osoboLi. zákonného/zmluvného zástupcu zhotovlteľa,  najmä za účelom uzatvorenia a n.adnelio  pliienĺa tejto zmluvy`  Poskytnutie požadovaných osobných  úciajov je
zákonnou a /alebo zmlLivnou požladsvkou.  a v pn.pade lch  ĺieposkytnutla môže objednávateľ odmletnuť iizatvoriť túto zmluvu.
Biižšie Íníormácis o spracúvan[ osobných  údaJov sú upravené v pravidlách ochrany osobných  údajov,  aktL!álna  veíziaje 2;veíeJnená na webovom sídle objednávateľa v sekcií Ochrana osobných  údajov.
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Obsah prĺloh zmenového listu č.   037N/2024

Prí]oha č.1  Rozpočet ZL

Príloha č.2 Potvrdené súpisy prác

Príloha č.3 Prepočtová indexácia podľa Štatistického úradu SR

Príloha č.4 Metodický pokyn č.27.2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

Príloha č.5 Vysvetlivky ku klasifikácii produktov podl'a činností (CPA)


