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DODATOK č. 17 

 

k zmluve o dielo 

 číslo zmluvy objednávateľa  1008/2021 

 číslo zmluvy zhotoviteľa  21440015 

 

uzavretej dňa 16.12.2021 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 

 

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“) 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

 Názov firmy:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 

 So sídlom:  Bardejovská 6, 043 29 Košice 

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V 

 V zastúpení :  Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny 

riaditeľ 

  Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva 

 Zástupca na rokovanie vo veciach technických :  

                   , poverený zastupovaním riaditeľa techniky a údržby 

 Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:   

                      , vedúca oddelenia investícií 

                 , projektový manažér 

 IČO:  31 701 914 

 DIČ:  20 2048 8206 

 IČ DPH:  SK20 2048 8206 

 Bankové spojenie:  UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. 

 IBAN:  SK17 1111 0000 0066 1018 6057 

 BIC:   UNCRSKBX 

 Telefón/Mobil:   

 E-mail:   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

 Názov firmy :  Metrostav Slovakia a.s.   

 Sídlo:  Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava  

 Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka číslo 5753/B 

 V zastúpení :  Ing. Robert Pátek, Ph.D., predseda predstavenstva 

   Ing. Tomáš Vašut, člen predstavenstva 

 Zástupca vo veciach zmluvných:   

                  , oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj  
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Zástupca vo veciach technických:   

                , vedúci projektu 

 IČO:  47 144 190 

 DIČ: 20 2375 5712 

 IČ DPH:  SK20 2375 5712  

 Bankové spojenie:  Československá obchodná banka  

 IBAN:  SK59 7500 0000 0000 2504 1183 

 BIC:  CEKOSKBX 

 Telefón:    

 E-mail:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)  

 

Článok II.  Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.12.2021 Zmluvu v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.08.2023, 

dodatku č. 2 zo dňa 25.09.2023, dodatku č. 3 zo dňa 13.10.2023, dodatku č. 4 

zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 5 zo dňa 30.11.2023, dodatku č. 6 zo dňa 23.01.2024, dodatku 

č. 7 zo dňa 23.04.2024, dodatku č. 8 zo dňa 30.05.2024, dodatku č. 9 zo dňa 03.06.2024, dodatku 

č. 10 zo dňa 19.06.2024, dodatku č. 11 zo dňa 02.10.2024, dodatku č. 12 zo dňa 30.10.2024, 

dodatku č. 13 zo dňa 04.12.2024, dodatku č. 14 zo dňa 04.12.2024 a dodatku č. 15 z 02/2025 

a dodatku č. 16 z 02/2025, ktorej predmetom je „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 

realizácia - I. etapa“ Časť č. 1: Modernizácia údržbovej základne - stavebné práce a súvisiace 

technologické vybavenie, ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku 

č. 155/2020 zo dňa 24.07.2020  (ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“ alebo „Dielo“). 

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) došlo k vzniku objektívnych skutočností, ktoré viedli 

k dočasnej nemožnosti realizácie prác a k ich spomaleniu, prípadne k potrebe úpravy 

projektovej dokumentácie, čo malo za následok dopad na Termín realizácie Diela, a teda potrebu 

predĺženia Zmluvou predpokladaného Termínu realizácie Diela. Niektoré z týchto skutočností 

sú vymedzené v zmenovom liste č. 100. 

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami Zmluvy dohodli na úprave 

znenia Zmluvy v súlade s ustanovením článku 4.6 Zmluvy tak, ako vyplýva z tohto Dodatku. 

 

Článok III.  Predmet Dodatku 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku IV. Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela 

v odseku 4.4. tak, že sa nasledujúci text 

„4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád 

a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr tridsaťtri (33) mesiacov odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi alebo odo dňa účinnosti 

Zmluvy podľa toho čo nastane neskôr (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).“ 

ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád 

a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v lehote najneskôr štyridsaťtri (43) mesiacov odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotoviteľovi alebo odo dňa účinnosti 

Zmluvy podľa toho čo nastane neskôr (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).“ 
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3.2. Zmluvné strany sa tiež dohodli na zmene Prílohy č. 4 : Harmonogram realizácie Diela, ktorá sa 

ruší a nahrádza ju nová príloha s názvom Príloha č. 4: Harmonogram realizácie Diela z 02/2025, 

ktorá je prílohou tohto Dodatku a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zdôvodnenie 

posunu Termínu realizácie Diela bolo Zhotoviteľom predložené listom č. DEPOKE/MSK/137 

zo dňa 28.11.2024. Podpis tohto dodatku zo strany Objednávateľa neznamená, že zdôvodnenie 

predložené Zhotoviteľom Objednávateľ akceptuje v plnom rozsahu, a to čo do výkladu dôvodu 

predĺženia Termínu realizácie Diela v zmysle bodu C) predmetného listu Zhotoviteľa.  

 

Článok IV.  Záverečné ustanovenia 

4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok 

v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 

Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením 

spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon 

o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku ako partner verejného 

sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona 

o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako 

partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS. 

4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti 

nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve. 

4.6. Tento dodatok sa týka výlučne úpravy Termínu realizácie Diela v súlade s v tomto Dodatku 

uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu úpravu Ceny. 

Zmluvné strany konštatujú, že otázka nákladov spojených s predĺžením Termínu realizácie 

Stavby a iných nákladov, ktoré si Zhotoviteľ uplatnil u Objednávateľa, a ktoré sú uvedené okrem 

iného aj v liste Zhotoviteľa č. DEPOKE/MSK/149 zo dňa 15.01.2025, zostáva medzi 

Zmluvnými stranami naďalej sporná. Zhotoviteľ má za to, že nárok na uplatnené náklady má 

a Objednávateľ je názoru, že nárok Zhotoviteľa na uplatnené náklady daný nie je. Zhotoviteľ sa 

podpisom tohto Dodatku svojho práva na uplatnenie týchto nákladov voči Objednávateľovi 

nevzdáva. 

4.7. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v pravidlách ochrany osobných 

údajov, aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle objednávateľa v sekcii Ochrana 

osobných údajov. 

4.8. Tento Dodatok bol vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ 

prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Dodatku.  

4.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný 

slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 
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4.10. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou je aktualizovaný harmonogram, ktorý 

nahrádza pôvodný zmluvný harmonogram. 

   

 

Prílohy Dodatku:  Harmonogram realizácie Diela z 2/2025 

    

 

 

 V Bratislave, dňa 9.4.2025  V Košiciach, dňa 22.4.2025 

  

 Za Zhotoviteľa Za Objednávateľa 

 Metrostav Slovakia a.s.  Dopravný podnik mesta Košice,  

   akciová spoločnosť 

 

 

 

               podpísané          podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Robert Pátek, Ph.D.   Ing. Roman Danko 

  predseda predstavenstva  predseda predstavenstva 

    a poverený generálny riaditeľ 

 

 

 

  podpísané  podpísané 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  Ing. Tomáš Vašut  Mgr. Marcel Čop 

  člen predstavenstva  člen predstavenstva 


