
IdentifikáciaNázev úkolu Trvanie Začiatok Dokončenie Predchodcovia

1 Modernizácia električkového depa DPMK - 
nové POV

941 dni Ut 1.2.22 Ne 31.8.25

2 PS 00-21-01 Depo DPMK, Cestná svetelná 
signalizácia

74 dni Pi 25.11.22 Pi 14.6.24

3 PS 00-22-02 Depo DPMK, Oznamovacia 
kabelizácia pre riadenie dopravy

141 dni Po 24.4.23 Št 22.5.25

4 PS 00-22-03 Depo DPMK, Dátové zariadenie 68 dni Po 8.4.24 Ut 1.4.25

5 PS 00-22-31 Depo DPMK, Kamerový systém 290 dni Str 21.6.23 Ut 24.6.25

6 PS 00-23-41 Depo DPMK, Úpravy v riadiacom 
a monitorovacom systéme DPMK

212 dni Po 3.6.24 Str 25.6.25

7 PS 00-23-61 Depo DPMK, Diaľkové ovládanie 
a monitorovanie výhybiek

96 dni Po 3.6.24 Št 19.6.25

8 PS 00-24-01 Depo DPMK, Trafostanica 22/0,6 
kV

52 dni Str 1.6.22 Št 11.8.22

9 PS 00-25-02 Depo DPMK, Technológia haly 
dennej údržby 

114 dni Po 6.11.23 Po 23.6.25

10 PS 00-25-05 Depo DPMK, Kompresorovňa 
(technologická časť)

140 dni Po 6.11.23 Str 15.5.24

11 PS 00-25-06 Depo DPMK, Rozvody stlačeného
vzduchu

113 dni Po 26.6.23 Str 15.5.24

12 SO 00-02-11 Depo DPMK, Demontáž 
koľajového zvršku

541 dni Po 11.4.22 Ut 22.4.25

13 SO 00-02-21 Depo DPMK, Odstránenie 
stavieb

22 dni Ut 1.2.22 Pi 1.4.22

14 SO 00-02-31 Depo DPMK, Výrub drevín 31 dni Po 21.2.22 Pi 30.8.24

15 SO 00-04-01 Depo DPMK, Koľajový spodok 368 dni Po 20.3.23 Po 5.5.25

16 SO 00-05-01 Depo DPMK, Koľajový zvršok 383 dni Po 1.5.23 Po 30.6.25

17 SO 00-07-31.1.1 Depo DPMK, Spevnené 
plochy a chodníky - komunikácie 

417 dni Št 25.5.23 Str 14.5.25

18 SO 00-07-31.2.1 Depo DPMK, Spevnené 
plochy a chodníky - koľaje

575 dni Po 27.2.23 Pi 1.8.25

19 SO 00-07-41 Depo DPMK, Úprava oplotenia 114 dni Po 1.7.24 Št 19.12.24

20 SO 00-07-51 Depo DPMK, Káblovod a 
chráničková trasa 

608 dni Po 11.7.22 Št 31.10.24

21 SO 00-08-01 Depo DPMK, Prípojka vody 22 dni Po 20.6.22 Ut 19.7.22

22 SO 00-08-02 Depo DPMK, Požiarny vodovod 301 dni Po 20.6.22 Pi 29.3.24

23 SO 00-09-01 Depo DPMK,  Areálová dažďová 
a splašková kanalizácia

265 dni Po 11.4.22 Str 23.4.25

24 SO 00-09-02 Depo DPMK, Areálová 
priemyselna kanalizácia

466 dni Po 11.4.22 Pi 25.4.25

25 SO 00-09-03 Depo DPMK, Odlučovač ropných 
látok (ORL I, II, III)

166 dni Po 5.9.22 Ut 30.4.24

26 SO 00-20-02 Depo DPMK, Hala pre umývač 385 dni Po 7.2.22 Št 29.2.24

27 SO 00-20-03 Depo DPMK, Hala dennej údržby,
vratane ZL č.100 vrátane súvisiacích 
stavebných objektov  

749 dni Po 7.2.22 Ne 31.8.25

28 SO 00-20-11 Depo DPMK, Nové zastrešenie 
odstavného koľajiska

348 dni Po 16.5.22 Ut 13.5.25

29 SO 00-20-12 Depo DPMK, Rekonštrukcia 
zastrešenia odstavného koľajiska

205 dni Št 1.8.24 Ut 29.7.25

30 SO 00-23-01 Depo DPMK, Vonkajšie 
osvetlenie

365 dni Str 22.6.22 Ut 22.4.25

31 SO 00-23-11 Depo DPMK, Elektrické mazníky 386 dni Po 10.7.23 Pi 30.5.25

32 SO 00-23-21 Depo DPMK, Elektrický ohrev 
(EOV) a ovládanie výhybiek

212 dni Po 10.7.23 Pi 30.5.25

33 SO 00-23-31 Depo DPMK, Rozvody NN vedení 438 dni Po 13.2.23 Št 12.6.25

34 SO 00-23-41 Depo DPMK, Ochrana stavby 
pred účinkami bludných prúdov

49 dni Ut 15.4.25 Pi 20.6.25

35 SO 00-25-01 Depo DPMK, Prípojka VN 
vedenia 22 kV

62 dni Po 16.5.22 Ut 9.8.22

36 SO 00-25-03 Depo DPMK, Úpravy VN vedení 
DPMK - prepojenie TS a záloha napájania 
meniarne E

22 dni Po 15.4.24 Po 13.5.24

37 SO 00-26-01 Depo DPMK, Trakčné vedenie 430 dni Po 16.5.22 Št 31.7.25

38 SO 00-26-02 Depo DPMK, Napájacie a spätné 
vedenie

376 dni Po 31.10.22 Pi 30.5.25

39 SO 00-26-03 Depo DPMK, Ukoľajnenie 367 dni Po 31.7.23 Št 31.7.25

Modernizácia električkového depa DPMK - nové POV
21 jan 1 feb11 feb21 feb1 mar11 mar21 mar1 apr11 apr21 apr1 máj11 máj21 máj1 jún11 jún21 jún 1 júl 11 júl 21 júl 1 aug11 aug21 aug1 sep11 sep21 sep1 okt11 okt21 okt1 nov11 nov21 nov1 dec11 dec21 dec1 jan11 jan21 jan 1 feb11 feb21 feb1 mar11 mar21 mar1 apr11 apr21 apr1 máj11 máj21 máj1 jún11 jún21 jún 1 júl 11 júl 21 júl 1 aug11 aug21 aug1 sep11 sep21 sep1 okt11 okt21 okt1 nov11 nov21 nov1 dec11 dec21 dec1 jan11 jan21 jan 1 feb11 feb21 feb1 mar11 mar21 mar1 apr11 apr21 apr1 máj11 máj21 máj1 jún11 jún21 jún 1 júl 11 júl 21 júl 1 aug11 aug21 aug1 sep11 sep21 sep1 okt11 okt21 okt1 nov11 nov21 nov1 dec11 dec21 dec1 jan11 jan21 jan 1 feb11 feb21 feb1 mar11 mar21 mar1 apr11 apr21 apr1 máj11 máj21 máj1 jún11 jún21 jún 1 júl 11 júl 21 júl 1 aug11 aug21 aug1 sep11 sep21 sep

január 2022 február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj 2022 jún 2022 júl 2022 august 2022 september 2022 október 2022 november 2022 december 2022 január 2023 február 2023 marec 2023 apríl 2023 máj 2023 jún 2023 júl 2023 august 2023 september 2023 október 2023 november 2023 december 2023 január 2024 február 2024 marec 2024 apríl 2024 máj 2024 jún 2024 júl 2024 august 2024 september 2024 október 2024 november 2024 december 2024 január 2025 február 2025 marec 2025 apríl 2025 máj 2025 jún 2025 júl 2025 august 2025 september 2025

Stránka 1


