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Dopravná a Technická Infraštruktúra

SO Názov SO DSP - počet dní od pokynu v zmysle ZoD  IČ po dokončení DSP  DRS - počet dní od pokynu v zmysle ZoD

1. Technická  infraštruktúra - preložka elektroenergetického zariadenia

SO 1.01 Preložka VN linky č.232 75 dní 30 dní 90 dní

SO 1.02 Trafostanica EH4  75 dní 30 dní 90 dní

SO 1.12 Demontáž VNV a VNK 75 dní 30 dní 90 dní

SO 1.03 VN kábel smer TS0016-012         75 dní 30 dní 90 dní

SO 1.04 Úprava NN rozvodov 75 dní 30 dní 90 dní

2. Dopravná infraštruktúra - cestná

SO 2.01 Hrubé terénne úpravy a odstránenie stavieb 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.02 Dočasné objazdové komunikácie  75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.03 Úprava štátnej cesty I/61 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.04 Mostný objekt cestného nadjazdu 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.05 Okružná križovatka št. cesty I/61  75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.06 Podchod pre chodcov 75 dní 30dní  90 dní

SO 2.07 Verejné osvetlenie 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.08 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.09 Sadové úpravy 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.10 3. Preložka obecnej komunikácie ( I.až IV. Etapa )

SO 2.11 Odstránenie pôvodnej obecnej komunikácie 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.12 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.13 Sadové úpravy 75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.14 Jednostranný chodník pre peších  75 dní 30 dní 90 dní

SO 2.15 Verejné osvetlenie 75 dní 30 dní 90 dní


