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búracie a demontážne práce
zamurovávanie otvorov
oprava omietok
realizácia omietok
osádzanie výplní otvorov
realizácia liateho terazza
realizácia obkladov a dlažieb
realizácia SDK prác
realizácia malieb a náterov
ZTI demontážne práce
ZTI práce montážne 
ZTI osádzanie zariaďovacích predmetov
ÚK - demontážne práce 
ÚK - montážne práce
ELI - demontážne práce
ELI - montážne práce
Bleskozvod
VZT práce montážne
Dokončovacie práce

1 mesiac 2 mesiac 3 mesiac 4 mesiac
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5 mesiac 6 mesiac


