
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO  

č. 2024003  
 

uzatvorená podľa § 269 ods. § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:     
 
Obchodné meno:  Obecný podnik Rohožník s.r.o 

Sídlo:  Školské nám. 406/1, 90638 Rohožník 

Zastúpený: Mgr. Peter Švaral – konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN: SK82 0900 0000 0051 7505 4548  

IČO:  53046587 

IČ DPH:  SK2121257776 

telefón: + 421 34 6588101                  

e-mail                               peter.svaral@rohoznik.sk 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
 a      
 
Zhotoviteľ:  
 
Obchodné meno:             BESTAV s.r.o           

Sídlo:       Továrenská 6226, 90 10 1 Malacky 

zapísaný                            OR Okresného súdu, BA III., odd. Sro, vložka č. 20880/B 

Zastúpený:                Ing. Janka Beňová - konateľ 

Bankové spojenie:       ČSOB a.s. 

IBAN:        SK63 7500 0000 0040 2847 7976 

IČO:                                    35779403 

DIČ:                                    2020207420                

IČ DPH:                              SK2020207420                            

telefón:                               0905232647   

e-mail:                     bestav.malacky@gmail.com     

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
  
  

 
Preambula 

 
 

     Dňa 28.11.2024 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 2024003 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok 

Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s predmetom zákazky: „Rohožník Zberný 

dvor Záhumenice SO -09 Spevnené plochy“ 

 

 
Článok I. 

Predmet dodatkuˇ 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 2024003, uzatvorenej dňa 28.11.2024, a to 
nasledovne: 

2. Článok IV. – Čas plnenia, odsek 2 sa mení nasledovne: 
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo najneskôr do 15.05.2025.“, 

3. Dôvodom predĺženia lehoty výstavby sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré v 
mesiacoch február marec znemožnili plynulé vykonávanie stavebných prác, a to najmä zemných a 
betonárskych prác, ktorých technologické postupy vyžadujú priaznivé klimatické podmienky. 



 
Článok II 

Ostatné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2024003 zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a 
ostávajú v platnosti v pôvodnom rozsahu. 

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po 
dve (2) vyhotovenia 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú 

určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, 

omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
 
 
V Rohožníku, dňa 25.3.2025                                             V Malackách, dňa 25.3.2025  
 
 
 
Za Objednávateľa:                                                                  Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................     ...........................................  

    Mgr. Peter Švaral            Ing. Janka Beňová  

 Konateľ spoločnosti                                                                            konateľ  

          

 

                    

 

 


