

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. LPS SR, š. p. PRAV/30/2013
ZOD č. 136006**

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
štátny podnik
Ivanská cesta 93
823 07 Bratislava 216

Zastúpený:
Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvy:
Osoby oprávnené jednať
vo veciach technických:
Tel./fax:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:
Oddiel:
Vložka číslo

Ing. Miroslav Bartoš, riaditeľ

Tatra banka a. s., Bratislava,
2620340750/1100
3577 8458
SK2020244699
2020244699
Obchodný register Okresný súd Bratislava I.
Pš
418/B

1.2 Zhotoviteľ: ELTECO, a. s.
Rosinská cesta 15
010 08 Žilina
Zastúpený:

Osoba oprávnená jednať
vo veciach zmluvy:

Osoba oprávnená jednať
vo veciach technických:

Tel./fax:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:
Oddiel:
Vložka č.:

Ing. Janka Gondžúrová, člen predstavenstva

Slovenská sporiteľňa, a. s.
0076579194/0900
17321719
SK2020446494
2020446494
OR Okresného súdu Žilina
Sa
10318/L

Čl. II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.04.2013 Zmluvu o dielo PRAV/30/2013 (ZOD č. 136006), (ďalej len Zmluva). V súlade s článkom XIV. Bod 14.1. sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na akciu, **Rozšírenie systému jednosmerného zálohového napájania (SJZN) zariadení TZL v novej APB II. a III. Etapa**

Čl. III.
ZDÔVODNENIE DODATKU Č.1

- 3.1 Z prevádzkových dôvodov na strane objednávateľa nie je možné odpojiť jednosmerný zdroj NTX JSRLP A, ktorý podľa projektu má byť repasovaný a nainštalovaný v novej APB ako zdroj vetvy C.

Čl. IV.
PREDMET DODATKU Č.1

- 4.1 Pôvodné znenie bodu 3.1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 31. 12. 2013“

- 4.2 Pôvodné znenie bodu 5.7 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

„Objednávateľ bude platiť cenu diela na základe čiastkových mesačných faktúr vystavených na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác a dodávok. Záverečné vyúčtovanie diela sa vykoná formou konečnej faktúry po riadnom dokončení predmetu zmluvy a jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí objednávateľom. Konečná faktúra bude vystavená zhotoviteľom po riadnom dokončení diela a jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí objednávateľom. V konečnej faktúre bude vykonaný odpočet preddavkovej faktúry a čiastkových mesačných faktúr“.

Čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Zmluvné vzťahy neupravené týmto dodatkom sa riadia Zmluvou v platnom znení a príslušnými Ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiace. Články Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 5.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá dve vyhotovenia.
- 5.3 Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnej registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.

V Žiline..

V Bratislave

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Janka Gondžúrová
člen predstavenstva

Ing. Miroslav Bartoš
riaditeľ