

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 1128/06 zo dňa 24.4.2006, k dodatku č. 1 zo dňa 10.06.2008, k dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2011 a k dodatku č. 3 zo dňa 9.1.2013, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Rajecká Lesná**, okres Žilina, kraj Žilina, uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

OBJEDNÁVATEĽ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ľubomír Jahnátek,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Viera Pavlechová,
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu v Žiline
tel./fax: 041/5074240
Ing. Pavol Hrebeňár,
vedúci odboru prvostupňového rozhodovania Obvodného
pozemkového úradu v Žiline
tel./fax: 041/5074212

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva
tel./fax : 041/5620824
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu : 3807-432/0200
IČO : 36 859 010
IČ DPH : SK2022633327

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Mení sa ods.3 v Článku I., tak, že znie takto:

/3/ Zodpovedný projektant pre projekt pozemkových úprav podľa ods./1/ tohto článku je Ing. Mária Krchňavá – držiteľka osvedčenia, evidenčné číslo 471/2006, ktorá zodpovedá za vypracovanie diela v zmysle zákona a technických predpisov.

II.

Mení sa ods.3 v Článku III., tak, že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
1/a/4	28.2.2009	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav Vektorový účelový výškopis v digitálnom tvare, sieť výškových bodov (20 až 100 m) a povinné hrany nad 1m. Rastrový digitálny terénny model s veľkosťou bunky 2 až 5 m	779	19,09	14 871
1/c	28.2.2009	Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov			
1/c/1		Aktualizácia máp BPEJ	779	2,99	2 329
1/c/2		Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy	779	1,66	1 293
1/c/3		Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu	2980	1,66	4 946
1/c/4		Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav	3759	0,83	3 119
1/b	28.2.2009	Register pôvodného stavu po ROEP Podkladom pre vyhotovenie vrstvy UO Registrov bol operát typu C	3759	13,94	52 400
1/e	31.10.2009	Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ			
1/e/1		Terénny výskum	3759	3,32	12 480
1/e/2		Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	3759	4,32	16 239
1/e/3		Návrh funkčnej delimitácie územia v návaznosti na projekt pozemkových úprav	3759	3,32	12 480
1/d	31.10.2009	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1		Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav	3759	11,62	43 680
1/d/2		Zosúladenie návrhov všeobecných zásad a požadovaných činností v obvode projektu, plán verejných a spoločných zariadení a opatrení	3759	6,64	24 960
2/a	31.5.2010	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			
2/a/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	3759	2,99	11 239
2/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu	3759	1,49	5 601
2/a/3		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	3759	8,30	31 200
2/b	31.10.2010	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení			
2/b/1		Plán verejných zariadení a spoločných zariadení a opatrení	3759	6,64	24 960
2/b/2		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu	78	18,92	1 476
2/b/3		Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely PPÚ	78	56,10	4 376

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1	31.03.2014	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	779	72,03	56 111
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	2980	35,85	106 833
2/c/3		Zrovnávacie zostavenie	3759	1,66	6 240
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/a/1	30.11.2014	Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	3759	1,66	6 240
3/a/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	3759	1,99	7 480
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie			
3/b/1	30.11.2014	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	78	21,91	1 709
3/b/2		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	116	102,57	11 898
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/c/1	31.03.2015	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	3759	53,44	200 881
Cena celkom pre Program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013					665 041

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1128/06 zo dňa 24.4.2006, v znení dodatkov č. 1 zo dňa 10.6.2008, č. 2 zo dňa 14.10.2011 a č. 3 zo dňa 9.1.2013.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo v znení dodatkov č. 1, 2, 3 ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Šesť vyhotovení obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.
7. Súčasťou tohto dodatku je Pracovná zmluva uzatvorená medzi zhotoviteľom PPU spoločnosťou GEODÉZIA Žilina a.s. ako zamestnávateľom a držiteľkou osvedčenia o získaní oprávnenia na projektovanie PU Ing. Máriou Krchňavou ako zamestnancom uzavretá dňa 29.10.2003.

Dátum :

Dátum :

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)