

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. I - 1 /2009

(ďalej len „dodatok“)

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Horská záchranná služba

Horný Smokovec č.52

062 01 Vysoké Tatry

V zastúpení:

Ing. Jozef Janiga

riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie:

Ing. Jozef Janiga

riaditeľ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

37879693

kontakt-tel.a fax.číslo:

tel. 052/7877711, 7877725

fax.052/7877725

Zapísaný

Zriadený zákonom NR SR č.544/2002 Z.z.

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

Ing Štefan Pitoniak, ARCHPROJEKT Poprad

Hraničná 667/8, 05801 Poprad

V zastúpení:

Ing. Štefan Pitoniak

Osoba oprávnená na rokovanie:

Ing. Štefan Pitoniak, Ing. Jozef Pitoniak

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

17 118 662

DIČ:

Kontakt-tel.a fax.číslo:

Tel. fax : 052 / 772 90 87,

Čl. II.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIII. bod 13.6. Zmluvy o dielo č. I - 1 /2009 (ďalej len „ZoD“) dohodli na jej nasledujúcej zmene a doplnení:

1. v Čl. II. Predmet zmluvy bod 2.1. písmeno e) znie:

2.1. e) autorský dozor počas realizácie stavby

2. v Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2. 4., ktorý znie:

2.4. Zhotoviteľ je povinný v rámci občasného autorského dozoru najmä:

- a) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbe na základe oznámenia objednávateľa,
- b) zúčastňovať sa operatívnych rokovaní podľa požiadaviek stavby na základe výzvy objednávateľa,
- c) zúčastniť sa na preberacom a odovzdávacom konaní stavby,
- d) zabezpečiť dodržiavanie projektu stavby podľa podmienok určených stavebným povolením a s poskytnutím vysvetlení potrebných k plynulosti realizácie diela,
- e) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v súlade s technicko-ekonomickými parametrami stavby,
- f) sledovať postup výstavby z hľadiska technického a časového,
- g) spolupracovať a zúčastniť sa na konaní súvisiacom s odovzďovaním a prevzatím stavby,
- h) spolupracovať a zúčastniť sa na kolaudačnom konaní.

3. v Čl. III. Čas plnenia sa dopĺňajú v bode 3.1. písmená f) a g) v znení:

- f) Začiatok doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.e): začatím prác na stavbe
- g) Koniec doby plnenia
predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.e): ukončením kolaudačného konania stavby

4. v Čl. IV. Miesto plnenia sa dopĺňa bod 4.2. v znení:

4.2. Miesto plnenia podľa bodu 2.1. e) : Dom HZS Čingov č.26, , Spišské Tomášovce

5. v Čl. V. Cena za dielo bod 5.1. sa dopĺňa nasledovne:

1 662,86 EUR

slovom: tisícšesťdesiatdva EUR a osemdesiatpäť centov

Cena za dielo predstavuje:

e) autorský dozor podľa čl. II. bod 2.4.a,b,c,d,e,f,g)

ZoD

1 000,00 EUR

f) autorský dozor podľa čl. II. bod 2.4.h)

ZoD

385,72 EUR

cena za dielo celkom bez DPH	1 385,72 EUR
DPH 20 %	277,14 EUR
cena za dielo celkom	1.662,86 EUR

6. v Čl. VI. Platobné podmienky sa vkladá nový bod 6.3., ktorý znie:

6.3. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela podľa čl. II. bod 2.1.c) ZoD objednávateľ uhradí zhotoviteľovi formou samostatnej faktúry nasledovne:

a) za autorský dozor podľa čl. II. bod 2.1.c) ZoD vystaví zhotoviteľ faktúru do 30 dní po ukončení kolaudačného konania podľa čl. V. bod 5.1.2. a) ZoD.

Jednotlivé faktúry objednávateľ uhradí v lehote do 90 dní odo dňa ich vystavenia.

7. v Čl. VI. Platobné podmienky sa doterajší bod 6.3. označuje ako bod 6.4..

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné dohodnuté a vzájomne odsúhlasené podmienky Zmluvy o dielo č. I - 1 /2009 sa nemenia a ostávajú nadalej v platnosti.
2. Tento dodatok ZoD je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internete v zmysle platných právnych predpisov. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku. Zverejnenie dodatku zabezpečí Horská záchranná služba.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku zoznámili, rozumejú mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Hornom Smokovci, dňa 17.10.2013

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Ing. Jozef Janiga
riadiť

.....
Ing. Štefan Pitoniak
konateľ