

Dodatok č.2

k zmluve o diele č.37/2011 zo dňa 28.6.2011 a jej Dodatku č.1 (59/2011) zo dňa 12.12.2011 uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a v súlade s § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Kancelária prezidenta Slovenskej republiky**
Sídlo : Hodžovo námestie č.1, 810 00 Bratislava
Zastúpený: **JUDr. Ján Šoth,**
vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 30845157
DIČ: 2020851085

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa vo veciach:

- a) zmluvných: JUDr. Vladimír Chvoščík
- b) technických: Ing. Anton Lošonský

Telefón, fax:
E-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ : **AB stav, s.r.o.**
Sídlo organizácie : Skuteckého č.21, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca : **Ing. Hutníková Jana,** konateľka
Ing. Murín Marián, konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 36 003 760
DIČ: 2020462664
IČ DPH: SK 2020462664

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Hutníková Jana
Ing. Murín Marián

Telefón, fax:

Zapísaný v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu, odd.Sro vložka č.3582/S

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok 2 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku 16.ods.4. predmetnej zmluvy o diele dohodli na týchto zmenách:

1) V čl. 3. „**Predmet a miesto plnenia**“, ods. 3.3. zmluvy bude znieť:

„Predmet zmluvy zodpovedá projektovej dokumentácii „Sanácia trhlín a poškodení kamennej rímsy južného balkóna Prezidentského paláca“, zhotovenej v máji 2013 autorizovaným stavebným inžinierom – Ing. Jozefom Bakom, PhD, schválenej KPÚ Bratislava“.

2) V čl. 4. „**Termín plnenia**“, ods 4.2. zmluvy zmenený Dodatkom č.1 bude znieť:

„Lehota na uskutočnenie prác: začiatok prác od 24.10.2013, ukončenie prác 08.11.2013.“

3) Čl. 5. „Cena diela“ predmetnej zmluvy sa v súlade s čl.6. ods. 6.1. a 6.3. mení takto:

5.1.) „Cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a zodpovedá cenovej ponuke zo dňa 19.07.2013 „Základné riešenie“ bez položky 3 mobilné lešenie a vyvolaných naviac prác, ktorých rozsah bol určený až po odkrytí kordónovej rímsy a zistenia, že rímsa je zložená z dvoch častí kamennej a omietkovej s rozsiahlymi kavernami, vodorovnými a zvislými trhlinami a potrebným doplnením chýbajúcej hmoty rímsy. Cenová ponuka naviac prác bola spracovaná na základe reštaurátorského postupu prác, stanoviska KPU a projektanta Ing. Baka. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku“.

5.2.) „Celková cena diela je stanovená z cenovej ponuky základné riešenie v sume 14 057,00 a cenovej ponuky naviac prác v sume 16 323,27 €, spolu 30 380,27 bez DPH + 20% DPH 6076,05, spolu s DPH 36 456,32 a obsahuje sumár všetkých položiek, výkazu výmer základné riešenie a naviac prác. V cene sú zahrnuté aj všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce, pobytové náklady pracovníkov, presuny hmôt a pracovníkov“.

Článok 3 Záverečné ustanovenie

- 3.1. Uzatvorenie tohto dodatku nezakladá právo uplatnenia čl.11 „Omeškanie a zmluvné pokuty“ tejto zmluvy.
- 3.2. Ostatné dojednania „Zmluvy o dielo č. 37/2011 zo dňa 28.06.2011 ostávajú platné a nezmenené.
- 3.3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane 2 originály.
- 3.4. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Platí po celú dobu realizácie.

3.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku č.2 v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Bratislave dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa

JUDr. Ján Šoth

Ing. Marián Murín, konateľ:

vedúci Kancelárie prezidenta SR