



Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava
24 -09- 2013
Ev. číslo: 64018 Č. spisu:
Prílohy/lieky: 2 Vypavuje:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Ing. Milan Rác
Člen predstavenstva a riaditeľ úseku
spoplatnenia
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Váš list číslo / zo dňa:

Naše číslo:
I/4535/2013/MRU

Bratislava
24.09.2013

VEC: Zmena lokalizácie Kontaktného miesta v Bratislave

Vážený člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Ing. Mila Rác,

spoločnosť SkyToll, a. s., vystupujúca na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a. s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len "Zmluva") Vám, v rámci schváleného zoznamu Kontaktných miest (plnenie číslo V3.6), zasiela na schválenie zmenu lokalizácie Kontaktného miesta, ktoré sa v súčasnosti nachádza na Rožňavskej ulici č.2, 821 01 Bratislava (ďalej len "KM").

Zmena lokalizácie KM, tak ako je uvedená v prílohe č.1 tohto sprievodného listu, bude vykonaná v súlade so Zmluvou a Súťažnými podkladmi č.1/2008, pričom implementácia tejto zmeny nemá žiaden dopad tak na Zmluvu, ako aj Celkovú cenu za predmet zákazky.

S pozdravom,

Ing. Matej Okáli

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Zoznam príloh:

Príloha č.1: Zmena lokalizácie Kontaktného miesta Bratislava
(Názov súboru: CR_00170_Zmena_lokalizacie_KM_BA_v1.0_svk)

Príloha č.2: Preberací protokol

Na vedomie:

Predstavenstvo spoločnosti prostredníctvom člena predstavenstva a riaditeľa Úseku spoplatnenia a IT Ing. Milan Ráca



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

•
SkyToll, a.s.
Ing. Matej Okáli
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
•



Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
63412 /20101/2013

Vybavuje/ linka

Dátum
14.10.2013

Vec: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny

Vážený pán generálny riaditeľ,

na základe Vášho písomného návrhu uskutočnenia Zmeny (Zmena lokalizácie Kontaktného miesta Bratislava) – názov súboru (CR_00170_Zmena_lokalizacie_KM_BA_v1.0_svk) Vám podľa ustanovenia bodu 39 článku XV. (Spoločné ustanovenia) Zmluvy o komplexnej službe elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009 v dohodnutej lehote udeľujeme tento písomný pokyn na uskutočnenie Zmeny, ktorým dochádza k uzavretiu dodatku k Zmluve v rozsahu návrhu uskutočnenia Zmeny. Zároveň akceptujeme, že s návrhom uskutočnenia Zmeny nie sú spojené dodatočné náklady a že vlastná realizácia všetkých ostatných činností podľa Zmluvy pod vplyvom tejto Zmeny nebude rezultovať v navýšení Základnej ročnej ceny Služby.

Ďalej Vám v zmysle vyššie spomínaného ustanovenia tejto zmluvy pripomíname, že ste povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa tejto Zmluvy so zohľadnením dohodnutej Zmeny podľa príslušného dodatku a zároveň viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených Zmien po celú dobu poskytnutia Služby.

S pozdravom,

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Milan Rác
člen predstavenstva



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímateľ

Názov spoločnosti: SkyToll a.s.

Adresa spoločnosti: Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Meno:

Funkcia:

Odobzdávateľ

Názov spoločnosti: Národná diaľničná
spoločnosť a.s.

Adresa spoločnosti: Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Meno:

Funkcia:

Dokument(y)

Názov: Prijatie návrhu uskutočnenia zmeny (Zmena lokalizácie Kontaktného miesta
Bratislava)

Formát: Podpísaný originál Prijatia návrhu uskutočnenia zmeny

Dátum preberania:

Miesto preberania: SkyToll a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Tento protokol je vyhotovený vo dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. Protokol bude opatrený podpisom a pečiatkou prijímateľa a odovzdávateľa.

.....
Podpis prijímateľa

.....
Podpis odovzdávateľa

PREBERACÍ PROTOKOL

Prijímateľ

Názov spoločnosti: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Adresa spoločnosti: Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava

Meno:

Funkcia:

Odovzdávateľ

Názov spoločnosti: **SkyToll, a. s.**

Adresa spoločnosti: Westend Square
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Meno:

Funkcia:

Dokument(y)

Názov dokumentu: Zmena lokalizácie Kontaktného miesta Bratislava

Názov súboru: CR_00170_Zmena_lokalizacie_KM_BA_v1.0_svk

Formát: 2 papierové vyhotovenia a 1 CD nosič

Dátum dokumentu: 24.09.2013

Naše číslo: I/4535/2013/MRU

Dátum preberania: 24.09.2013

Miesto preberania: Bratislava, podateľňa NDS

Tento protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po jednom exemplári. Protokol bude opatrený podpisom a pečiatkou prijímateľa i odovzdávateľa.

Dátum a podpis prijímateľa

Dátum a podpis odovzdávateľa

324/247/2010/0017



Riadenie zmien

Zmena lokalizácie Kontaktného miesta Bratislava

CR_00170_Zmena_lokalizacie_KM_BA_v1.0_svk

Ref. č. 170

Verzia 1.0

OBSAH

1	Zhrnutie	3
2	Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty.....	4
3	Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom	6
4	Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému	7
5	Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy	8
6	Technologická platforma a architektúra	9
7	Navrhovaný časový harmonogram	10
8	Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny	11
9	História dokumentu	12

1 Zhrnutie

Spoločnosť SkyToll, a.s. v rámci schváleného zoznamu Kontaktných miest (plnenie číslo V3.6) predkladá na schválenie zmenu lokalizácie Kontaktného miesta nachádzajúceho sa na Rožňavskej ulici č.2, 821 01 Bratislava (ďalej len "KM"), a to na základe príslušných ustanovení Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta zo dňa 13.01.2009, uzatvorenej medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Objednávateľa a spoločnosťou SkyToll, a.s., vystupujúcou v právnom postavení Poskytovateľa (ďalej len "Zmluva").

Zmenu lokalizácie KM, tak ako je navrhnutá v tomto návrhu uskutočnenia zmeny, navrhujeme uskutočniť predovšetkým z dôvodu skvalitnenia spoločnosťou SkyToll, a.s. poskytovanej Komplexnej služby elektronického výberu mýta (napr. rozšírenie počtu parkovacích miest).

2 Navrhované zmeny a očakávané synergické efekty

Lokalizácia, vrátane parametrov, pôvodného a navrhovaného objektu Kontaktného miesta je podrobne špecifikovaná v tabuľke č. 1 tohto návrhu uskutočnenia zmeny a vizuálne vyobrazená v obrázku č. 1 tohto návrhu uskutočnenia zmeny, pričom Poskytovateľ, predovšetkým v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy a Súťažnými podkladmi č. 1/2008, zavedie zmenu lokalizácie Kontaktného miesta tak, aby poskytovanie zákazníckych služieb vyššie uvedeného zákazníckeho miesta nebolo prerušené.

Číslo a názov partnera	Lokalita	Súradnice severnej šírky		Súradnice východnej dĺžky		Prevádzka	Vzdialenosť k najbližšiemu zák. miestu v km	Číslo najbližšieho zák. m.	Prístup k zákazníckemu miestu	Stôl SEP/ COMB	Pripojenie	Sklad	GSM Pokrytie	Prístup nad 12t	Parkovacie miesta nad 12t					
Pôvodná lokalizácia																				
103	Česmad	Bratislava	Rožňavská 2	Bratislava	48	9	57,16	17	9	20,12	8,0 hod.	<20	4,5,6, 69,70,	oboj-smerný	SEP	512kbs	9 m ²	áno	áno	2
Nová lokalizácia																				
103	Česmad	Bratislava	Studená 5	Bratislava	48	10	51,2	17	10	44,0	8,0 hod.	<20	4,5,6, 69,70,	oboj-smerný	SEP	512kbs	10 m ²	áno	áno	4

Tabuľka č.1 – Parametre pôvodného a navrhovaného Kontaktného miesta v Bratislave



Obrázok č.1 – Vizuálne vyobrazenie lokalizácie pôvodného a navrhovaného Kontaktného miesta Bratislava

3 Popis dopadu zavedenia zmeny na rozsah Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

4 Dopad zavedenia zmeny na základné bloky mýtného systému

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa základných blokov Elektronického mýtného systému.

5 Dopad zavedenia zmeny na kľúčové procesy

Neboli identifikované žiadne negatívne dôsledky, týkajúce sa kľúčových procesov Elektronického mýtného systému.

6 Technologická platforma a architektúra

Neboli identifikované žiadne negatívne dopady na technologickú platformu a architektúru Elektronického mýtného systému.

7 Navrhovaný časový harmonogram

Zmena lokalizácie KM bude zavedená dňa 01.10.2013.

8 Návrh poskytovateľa na ocenenie zmeny

Nebol identifikovaný žiadny finančný dopad (dodatočne vyvolaný náklad) pre Objednávateľa.

9 História dokumentu

Verzia	Status	Dátum	Osoba	Dôvod zmeny
1.0	F	24.09.2013	SkyToll, a.s.	Prvá verzia

História dokumentu:

Pracovná verzia „W“, Revidovaná verzia „R“, Finálna verzia „F“