



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111022000601 zo dňa 17. mája 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200060103

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Žilinský samosprávny kraj**
sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
konajúci : Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:
predfinancovanie:
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111022000601** zo dňa 17. mája 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení skorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220006.

2.1. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 3 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené, okrem ustanovení Zmluvy, ktoré boli zmenené v zmysle bodu 7, článku 8 VZP, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP. Platné znenie VZP Zmluvy je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Žiline, dňa

Podpis:

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji	
Kód ITMS	21110220006	
Operačný program	2110002 OP Informatizácia spoločnosti	
Spolu financovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atd.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Okres Žilina
Obec	Žilina
Ulica	Komenského
Číslo	48

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Optimalizácia poskytovaných služieb a zavádzanie nových e-služieb pre širokú verejnosť
Špecifický cieľ projektu 2	Zefektívnenie činnosti ŽSK pri znižovaní prevádzkových nákladov
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie dostupnosti informácií a služieb prostredníctvom elektronizácie procesov verejnej správy

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	0,000	2012	60.000	2015
	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2012	25.000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb	počet	0,000	2012	74.000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2012	74.000	2015
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,000	2012	60.000	2015

Dopad	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,000	2012	1,380,000.000	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	0,000	2012	463,000.000	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2012	74.000	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,000	2012	74.000	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0,000	2012	25.000	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0,000	2012	60.000	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Manažment projektu	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
3	Analýza a návrh riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré	Počet	25

		využívajú výsledky projektu		
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line	Počet	74
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	60
		Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	Počet	25
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	60

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a návrh riešenia	12/2012	11/2013
Implementácia, testovanie a kontrola kvality	07/2013	06/2015
Legislatívna analýza, návrh a implementácie zmien	12/2012	06/2015
Manažment projektu	12/2012	06/2015
Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	12/2014	06/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2012	07/2015
Publicita a informovanosť	12/2012	07/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003	7 140,00	0,00	7 140,00	Publicita a informovanosť
637004	768,00	0,00	768,00	Publicita a informovanosť
637005	114 120,00	0,00	114 120,00	Riadenie projektu
711003	148 800,00	0,00	148 800,00	Analýza a návrh riešenia
711003	3 104 352,00	0,00	3 104 352,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
711003	44 640,00	0,00	44 640,00	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
711003	312 480,00	0,00	312 480,00	Manažment projektu
711003	223 200,00	0,00	223 200,00	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia

713002	271 299,56	0,00	271 299,56	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
713003	67 200,00	0,00	67 200,00	Implementácia, testovanie a kontrola kvality
CELKOVO	4 293 999,56	0,00	4 293 999,56	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Manažment projektu	312 480,00	0,00	312 480,00
2	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	44 640,00	0,00	44 640,00
3	Analýza a návrh riešenia	148 800,00	0,00	148 800,00
4	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	3 442 851,56	0,00	3 442 851,56
5	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	223 200,00	0,00	223 200,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	114 120,00	0,00	114 120,00
	Publicita a informovanosť	7 908,00	0,00	7 908,00
	CELKOVO	4 293 999,56	0,00	4 293 999,56

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavná aktivita	Manažment projektu	711003	Manažment požiadaviek, riadenie zmien, konfigurácie, prostredia a projektu	človekodeň	600,00	434,00	312 480,00	312 480,00	0,00	95,00%	296 856,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
2.1.	Hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien - Analýza súčasného stavu legislatívy pre poskytovanie elektronických služieb vo všeobecnosti a obeh elektronických dokumentov	projekt	15 500,00	1,00	18 600,00	18 600,00	0,00	95,00%	17 670,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
2.2.	Hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien - Návrhová fáza legislatívy - monitorovanie aktuálnej legislatívy a jej vplyv pre implementáciu elektronických služieb ŽSK	projekt	12 500,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95,00%	14 250,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
2.3.	Hlavná aktivita	Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien	711003	Legislatívna analýza a návrh zmien - Sumarizačná fáza legislatívy - návrh odporúčaní, úprava VZN ŽSK	projekt	9 200,00	1,00	11 040,00	11 040,00	0,00	95,00%	10 488,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.1.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Analýza súčasného stavu	projekt	36 750,00	1,00	44 100,00	44 100,00	0,00	95,00%	41 895,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.2.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Funkčný návrh riešenia IIS	projekt	22 875,00	1,00	27 450,00	27 450,00	0,00	95,00%	26 077,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.3.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Identity and Access Management (IAM)	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.4.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Elektronické formuláre (eForms)	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.5.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - GIS	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.6.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Business Process Management systém (BPM)	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.7.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Integrovaný Informačný Systém	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.8.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Document Management Systém (DMS)	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.9.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Workflow Management Systém (WFM)	projekt	3 625,00	1,00	4 350,00	4 350,00	0,00	95,00%	4 132,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.10.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Portál/CMS/Info modul	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.11.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Registratúra	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.12.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Informačné systémy úsekov správy	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.13.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Systém pre zastupiteľstvo	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.14.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Elektronická podateľňa	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.15.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Operatívne dátové úložiská	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.16.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Interný reporting	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.17.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Lokálne registre	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.18.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Návrh Technickej Architektúry (HW - technická a telekomunikačná infraštruktúra)	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.19.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Produktový katalóg (SW)	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.20.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Bezpečnostné požiadavky	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.21.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Vypracovanie prístupu k testovaniu	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
3.22.	Hlavná aktivita	Analýza a návrh riešenia	711003	Analýza súčasného stavu a návrh riešenia - Detailná funkčná špecifikácia - Vypracovanie prístupu k migrácii	projekt	3 000,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	95,00%	3 420,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.1.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Implementačný plán	projekt	24 300,00	1,00	29 160,00	29 160,00	0,00	95,00%	27 702,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.2.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie testovacích scenárov pre overenie funkčnosti implementácie prototypu a testovania	projekt	19 000,00	1,00	22 800,00	22 800,00	0,00	95,00%	21 660,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.3.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie testovacích scenárov pre overenie funkčnosti aplikačného vybavenia. Testovania - Pilot I	projekt	13 900,00	1,00	16 680,00	16 680,00	0,00	95,00%	15 846,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.4.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie testovacích scenárov pre overenie funkčnosti aplikačného vybavenia. Testovania - Pilot II	projekt	13 900,00	1,00	16 680,00	16 680,00	0,00	95,00%	15 846,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.5.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie testovacích scenárov pre overenie funkčnosti aplikačného vybavenia. Testovania - Pilot III	projekt	13 900,00	1,00	16 680,00	16 680,00	0,00	95,00%	15 846,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.6.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie inštalovaných postupov HW - Popis reálneho stavu nainštalovaného HW a telekomunikačnej techniky	projekt	13 900,00	1,00	16 680,00	16 680,00	0,00	95,00%	15 846,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.7.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie inštalovaných postupov SW - Popis reálneho stavu nainštalovaného SW	projekt	12 500,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95,00%	14 250,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.8.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie požiadaviek pre popis konfigurácie a nastavenia podporných nástrojov	projekt	12 500,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95,00%	14 250,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
4.9.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Riadenie a koordinácia vývoja modulov - Dodanie postupov a úkonov potrebných pre riadne používanie podporných nástrojov - užívateľské príručky	projekt	12 500,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95,00%	14 250,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
5.1.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Identity and Access Management (IAM) - Vývoj a nasadenie modulu - Testovacie prostredie	projekt	30 300,00	1,00	36 360,00	36 360,00	0,00	95,00%	34 542,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
5.2.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Identity and Access Management (IAM) - Overenie funkčnosti implementácie prototypu	projekt	12 500,00	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95,00%	14 250,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
5.3.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Identity and Access Management (IAM) - Overenie funkčnosti implementácie aplikačného vybavenia - Pilot I.	projekt	11 000,00	1,00	13 200,00	13 200,00	0,00	95,00%	12 540,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ

20.2.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre - Overenie funkčnosti implementácie prototypu	projekt	18 400,00	1,00	22 080,00	22 080,00	0,00	95,00%	20 976,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
20.3.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre - Overenie funkčnosti implementácie aplikačného vybavenia - Pilot I	projekt	10 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	95,00%	11 400,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
20.4.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre - Overenie funkčnosti implementácie aplikačného vybavenia - Pilot II.	projekt	8 000,00	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	95,00%	9 120,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
20.5.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre - Overenie funkčnosti implementácie aplikačného vybavenia - Pilot III.	projekt	8 000,00	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	95,00%	9 120,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
20.6.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Lokálne registre - Nasadenie modulu - Produkčné prostredie	projekt	8 000,00	1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	95,00%	9 120,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
21	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713002	Výpočtová technika (HW)	projekt	226 082,97	1,00	271 299,56	271 299,56	0,00	95,00%	257 734,58	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
22	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	713003	Telekomunikačná technika	projekt	56 000,00	1,00	67 200,00	67 200,00	0,00	95,00%	63 840,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
23	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Elektronické formuláre)	projekt	19 900,00	1,00	23 880,00	23 880,00	0,00	95,00%	22 686,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
24	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (GIS front-end)	projekt	11 500,00	1,00	13 800,00	13 800,00	0,00	95,00%	13 110,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
25	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (BPM, Integrovaný informačný systém)	projekt	54 000,00	1,00	64 800,00	64 800,00	0,00	95,00%	61 560,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
26	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Workflow, DMS, Registratúra)	projekt	39 900,00	1,00	47 880,00	47 880,00	0,00	95,00%	45 486,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
27	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (GIS Back Office)	projekt	42 800,00	1,00	51 360,00	51 360,00	0,00	95,00%	48 792,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
28	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (Operačný systém, spoločná aplikačná vrstva)	projekt	18 000,00	1,00	21 600,00	21 600,00	0,00	95,00%	20 520,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
29	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Nákup licencií (spoločná databázová vrstva)	projekt	12 000,00	1,00	14 400,00	14 400,00	0,00	95,00%	13 680,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
30.1.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Služby infraštruktúry - Inštalácia a podpora HW a telekomunikačnej techniky (Produkčné, Testovacie prostredie)	človekodoň	600,00	16,00	11 520,00	11 520,00	0,00	95,00%	10 944,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
30.2.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Služby infraštruktúry - Inštalácia a podpora SW (Produkčné, Testovacie prostredie)	človekodoň	600,00	15,00	10 800,00	10 800,00	0,00	95,00%	10 260,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.1.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Identity and Access Management (IAM)	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.2.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Elektronické formuláre (eForms)	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.3.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - GIS	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.4.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Business Process Management systém (BPM)	projekt	5 625,00	1,00	6 750,00	6 750,00	0,00	95,00%	6 412,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.5.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Integrovaný Informačný Systém	projekt	5 625,00	1,00	6 750,00	6 750,00	0,00	95,00%	6 412,50	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.6.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Document Management Systém (DMS)	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.7.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Workflow Management Systém (WFM)	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.8.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Portál/CMS/Info modul	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.9.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Registratúra	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.10.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Informačné systémy úsekov správy	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.11.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Systém pre zastupiteľstvo	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.12.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Elektronická podateľňa	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.13.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Operatívne dátové úložiská	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.14.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Interný reporting	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.15.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Lokálne registre	projekt	11 250,00	1,00	13 500,00	13 500,00	0,00	95,00%	12 825,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.16.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Integračné testy	projekt	23 550,00	1,00	28 260,00	28 260,00	0,00	95,00%	26 847,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
31.17.	Hlavná aktivita	Implementácia, testovanie a kontrola kvality	711003	Testovanie komponentov - akceptačné a integračné testy - Akceptačné testy	projekt	23 550,00	1,00	28 260,00	28 260,00	0,00	95,00%	26 847,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
32.1.	Hlavná aktivita	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Migrácia údajov a nasadenie riešenia - Migrácia údajov	projekt	68 200,00	1,00	81 840,00	81 840,00	0,00	95,00%	77 748,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
32.2.	Hlavná aktivita	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Migrácia údajov a nasadenie riešenia - Nasadenie centrálnych komponentov	projekt	68 200,00	1,00	81 840,00	81 840,00	0,00	95,00%	77 748,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
33	Hlavná aktivita	Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia	711003	Stabilizácia riešenia	projekt	49 600,00	1,00	59 520,00	59 520,00	0,00	95,00%	56 544,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1227/2012/OCKJ
34	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Kľúčový špecialista – projektový manažér	človekodoň	300,00	95,00	34 200,00	34 200,00	0,00	95,00%	32 490,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1228/2012/OCKJ
35	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Kľúčový špecialista – finančný manažér	človekodoň	300,00	103,00	37 080,00	37 080,00	0,00	95,00%	35 226,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1228/2012/OCKJ
36	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Kľúčový špecialista - manažér monitorovania	človekodoň	300,00	67,00	24 120,00	24 120,00	0,00	95,00%	22 914,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1228/2012/OCKJ
37	Podporná aktivita	Riadenie projektu	637005	Ďalší konzultanti – podpora kľúčových špecialistov	človekodoň	300,00	52,00	18 720,00	18 720,00	0,00	95,00%	17 784,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1228/2012/OCKJ
38	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Reklamná tabuľa	ks	520,00	1,00	624,00	624,00	0,00	95,00%	592,80	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
39	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637004	Trvalá vysvetľujúca tabuľa	ks	120,00	1,00	144,00	144,00	0,00	95,00%	136,80	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
40	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Plagát	ks	39,60	15,00	712,80	712,80	0,00	95,00%	677,16	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
41	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Označenie komunikačno-technologickej infraštruktúry	ks	0,12	500,00	72,00	72,00	0,00	95,00%	68,40	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ

42	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Informačný materiál	ks	1,16	1 000,00	1 392,00	1 392,00	0,00	95,00%	1 322,40	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
43	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Tlačová konferencia	ks	678,00	2,00	1 627,20	1 627,20	0,00	95,00%	1 545,84	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
44	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Zabezpečenie inzercie v celoslovenskom tlačovom médiu	ks	1 600,00	1,00	1 920,00	1 920,00	0,00	95,00%	1 824,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
45	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Zabezpečenie inzercie v regionálnom médiu	ks	390,00	2,00	936,00	936,00	0,00	95,00%	889,20	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
46	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Reklamné predmety - pero	ks	2,00	100,00	240,00	240,00	0,00	95,00%	228,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
47	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Zabezpečenie podkladov umiestnených na web stránke	ks	100,00	1,00	120,00	120,00	0,00	95,00%	114,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
48	Podporná aktivita	Publicita a informovanosť	637003	Zhotovenie dokumentácie	ks	100,00	1,00	120,00	120,00	0,00	95,00%	114,00	opis položky v zmysle zmluvy č. 1229/2012/OCKJ
SPOLU								4 293 999,56	4 293 999,56	0,00		4 079 299,58	