



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Európska únia



Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS

**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
**Č. Z2111012002701 zo dňa 19. novembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)**

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200270102**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefánovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

## 1.2. Prijímateľ

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefánovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií  
Slovenskej republiky  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

zálohové platby: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012002701 zo dňa 19. novembra 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27. júna 2013 (ďalej len „Dodatok č.1“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120027

2.1.Znenie článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 písmeno b) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 40 154 873,55 EUR (slovom štyridsať miliónov stopäťdesiatštyri tisíc osemstosedemdesiattri EUR, päťdesiatpäť centov),“.

2.2.Znenie článku 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.1 písmeno c) sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 40 154 873,55 EUR (slovom štyridsať miliónov stopäťdesiatštyri tisíc osemstosedemdesiattri EUR, päťdesiatpäť centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“.

2.3.Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v znení Prílohy č.1 Dodatku č.1 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku č.2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

2.4.Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Zmluva o partnerstve v znení Prílohy č.2 Dodatku č.1 Zmluvy - Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve sa ruší a nahrádza Prílohou č.2 Dodatku č.2 Zmluvy – Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

#### **Prílohy:**

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Príloha č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová	
Kód ITMS	21110120027	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1-Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obeah atď.) Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Tmavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

### 3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Elektronizácia služieb daňových agend
Špecifický cieľ projektu 1	Zavedenie vysoko sofistikovaných elektronických služieb pre riešenie daňových agend
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie jednotného, plne integrovaného informačného prostredia daňovej správy pre riešenie daňových agend
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečenie používania elektronických služieb daňových agend v kontexte slovenského eGovernmentu podľa NKIVS

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Dopad	Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu	počet	0	2015	1131	2020
	Úspora času poskytovateľa služby	Eur	0,83	2015	0,55	2020
	Úspora času používateľa služby	Eur	2,76	2015	2,42	2020

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	20	2015

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
2	Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
3	Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0
4	Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	20
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	03/2010	02/2014
Implementácia IS	01/2011	06/2014
Testovanie IS	01/2012	12/2014
Nasadenie IS	01/2012	02/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	03/2010	02/2015
Podporné aktivity		
Publicita a informovanosť	03/2010	02/2015
Riadenie projektu	03/2010	02/2015

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Celkové výdavky projektu (EUR)	Názov aktivity
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	285 000,00	15 000,00	300 000,00	Nasadenie IS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	120 000,00	0,00	120 000,00	Publicita a informovanosť
610620 Osobné náklady	900 000,00	0,00	900 000,00	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	7 983 151,81	420 165,89	8 403 317,70	Analýza a dizajn IS

711003 Nákup softvéru	10 860 624,10	571 611,80	11 432 235,90	Implementácia IS
711003 nákup softvéru	7 287 604,66	383 558,14	7 671 162,80	Testovanie IS
711003 nákup softvéru	661 021,80	34 790,62	695 812,42	Nasadenie IS
711004 Nákup licencií	194 935,68	0,00	194 935,68	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713002 Nákup výpočtovej techniky	11 551 700,70	0,00	11 551 700,70	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
718007 Rekonštrukcia a modernizácia	310 834,80	0,00	310 834,80	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
<b>CELKOM</b>	<b>40 154 873,55</b>	<b>1 425 126,45</b>	<b>41 580 000,00</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	7 983 151,81	420 165,89	8 403 317,70
2	Implementácia IS	10 860 624,10	571 611,80	11 432 235,90
3	Testovanie IS	7 287 604,66	383 558,14	7 671 162,80
4	Nasadenie IS	946 021,80	49 790,62	995 812,42
5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	12 057 471,18	0,00	12 057 471,18
Podporné aktivity				
Publicita a informovanosť		120 000,00	0,00	120 000,00
Riadenie projektu		900 000,00	0,00	900 000,00
<b>CELKOM</b>		<b>40 154 873,55</b>	<b>1 425 126,45</b>	<b>41 580 000,00</b>



**9. Podrobný rozpočet projektu**

P.č.	P.č. Dod. Č.2	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
		Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Vyber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzerca v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné menšie jednotky	Cena za jednu jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynásobené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčnom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodátkov		s DPH
1	1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	7 002 764,75	1	8 403 317,70	7 983 151,81	420 165,89	100%	7 983 151,81	165050	IBM - D2	Technický Cieľový koncept ISFS-SD FR2/3 Ostatné práce (FR2/3 inicializačné práce)	360 000,00
1.2	163947													IBM - D2	Časťový dokument Technického Cieľového konceptu FR1 - pilot	2 850 000,00	
1.3	172047													IBM - D6	Aktualizácia konceptu architektúry riešenia SAP modulov a rozhraní pre FR2/FR3	637 353,30	
1.4	16068201													IBM - D1	Návrh agend a funkcií DO SR vo forme procesného modelu hlavných daňových procesov podľa legislatívy účinnej od 1.1.2012	299 139,60	
1.5	163334													IBM - D2	Biznis Cieľový koncept – Funkčná špecifikácia	1 706 824,80	
1.6	165049													IBM - D2	Technický cieľový koncept - návrh implementácie procesov (PDD) ISFS-SD FR1-pilot	2 550 000,00	
2	2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
3	3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Bezpečnosť projektov UNITAS - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
4	4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
5	5.1	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Vývoj a implementácia navrhnutých riešení	PRJ	9 526 863,25	1	11 432 235,90	10 860 624,10	571 611,80	100%	10 860 624,10	173987	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR2.3	3 479 064,00
	5.2													172047	IBM - D6	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre FR 2.1 Stanovenie zriaďovacích charakteristík riešenia FR1 Príprava systémového landscape, infraštruktúry pre etapu FR2/FR3, začlenenie FR1 do FR2	1 912 059,90
	5.3													173116	IBM - D7	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Nastavený systém pre FR2.1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFS pre Funkčný release FR2.1	1 704 866,40
	5.4													173117	IBM - D7	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR2.2	1 085 760,00
	5.5													174652	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR3.1 Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Nastavený systém pre FR2.3 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v DFS pre Funkčný release FR2.3	1 954 231,00
	5.6													175428	IBM - D8	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FR3.2	1 296 254,60

P.č.	P.č. Dod č.2	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
		Vybrať 1 z možnosti (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Vyber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné množstvá jednotky	Cena za jednu jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami Programového manuálu OPS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	Číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodatkov		s DPH
6	6	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
7	7	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Bezpečnosť projektov UNITAS - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
8	8	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Vývoj a Implementácia navrhnutých riešení	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
9	9.1	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	6 392 635,67	1	7 671 162,80	7 287 604,66	383 558,14	100%	7 287 604,66	173987	IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Systém pre FR2.2 po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre Funkčný release FR2.2 (vrátane aktualizovanej legislatívy k 1.10.2012); Proces oblasti A. Registrácia, B. Vyrubovanie konanie, C. Výber daní, D. Evidencia a účtovníctvo ŠP, I. Správa poplatkov	1 352 962,80
9.2	171093													IBM D2 - stanovuje rozsah výstupov D5 - mení termín dodania výstupov a cenu za dodané výstupy	Nastavený systém pre FR1 podľa akceptovaného rozsahu uvedeného v Technickom Cieľovom koncepte Otestovaný systém pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FR1 (po pilotných funkčných testoch) Protokol prípravy Go-Live pre FR1	1 712 880,00	
9.3	173116													IBM - D7	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Systém pre FR2.1. po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFR pre Funkčný release FR2.1	1 105 320,00	
9.4	174652													IBM - D8	Technická etapa - ACENDANT 3 Realizácia ISFS-SD: Systém pre FR2.3. po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre Funkčný release FR2.3 Plán migrácie dát pre pilotnú prevádzku ISFS-SD	2 493 025,40	
9.5	175428													IBM - D8	Systém pre FR3.1. po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej v DFŠ pre Funkčný release FR3.1 Otestovaný systém objednávatelom pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FR 2.1 a FR 2.2	1 006 974,60	
10	10	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
11	11	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
12	12	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa daní a Správa spisu povinného subjektu - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	579 843,68	1	695 812,42	661 021,80	34 790,62	100%	661 021,80				
13	13	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Informačný systém finančnej správy - Správa spisu povinného subjektu - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
14	14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Boj proti podvodom - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
15	15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Organizácia školení a tréningov	PRJ	250 000,00	1	300 000,00	285 000,00	15 000,00	100%	285 000,00				
16	16	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodanie rics serverov	PRJ	3 761 524,60	1	4 513 829,52	4 513 829,52	0,00	100%	4 513 829,52				

P.č.	P.č. Dod. č.2	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
		Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podpora aktivity).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. kúpa jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, Inzercia v tlači, atď.	Uvádza sa reálne a meraťelné množstvo jednotky	Cena za memo jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa celého čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodatkov		s DPH
17	17	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711004 Licencií	Licencie pre rics servere	PRJ	162 446,40	1	194 935,68	194 935,68	0,00	100%	194 935,68				
18	18	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	PRJ	259 029,00	1	310 834,80	310 834,80	0,00	100%	310 834,80				
19	19.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Zariadenie na ukladanie dát - TYP1	PRJ	1 419 587,40	1	1 703 504,88	1 703 504,88	0,00	100%	1 703 504,88	30130265	EMM, s.r.o.		2 085 659,83
	19.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie SAN direktora MDS951	PRJ	54 374,72	1	65 249,66	65 249,66	0,00	100%	65 249,66				
	19.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Licencie na monitoring	PRJ	82 594,40	1	99 113,28	99 113,28	0,00	100%	99 113,28				
	19.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Obnova licencií na zálohovanie	PRJ	117 705,00	1	141 246,00	141 246,00	0,00	100%	141 246,00				
	19.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	63 788,34	1	76 546,01	76 546,01	0,00	100%	76 546,01				
20	20	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Rozšírenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	1 177 761,67	2	2 826 628,00	2 826 628,00	0,00	100%	2 826 628,00				
21	21	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie výpočtových a pamäťových kapacít - Moduly pre rozšírenie unixového servera TYP2 + SW licencie	PRJ	1 771 319,46	1	2 125 583,35	2 125 583,35	0,00	100%	2 125 583,35				
22	22	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Boj proti podvodom - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
23	23	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Bezpečnosť projektov UNITAS - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00				
24	24	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Publicita a informovanosť	PRJ	100 000,00	1	120 000,00	120 000,00	0,00	100%	120 000,00				
	25.1	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér MF1	PRJ	45 916,67	1	55 100,00	55 100,00	0,00	100%	55 100,00				
	25.2	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér MF2	PRJ	41 333,33	1	49 600,00	49 600,00	0,00	100%	49 600,00				
	25.3	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér MF3	PRJ	41 333,33	1	49 600,00	49 600,00	0,00	100%	49 600,00				
	25.4	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér pre riadenie a monitorovanie projektu NFP MF4	PRJ	48 916,67	1	58 700,00	58 700,00	0,00	100%	58 700,00				
	25.5	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Asistent projektového manažéra MF5	PRJ	26 000,00	1	31 200,00	31 200,00	0,00	100%	31 200,00				
	25.6	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér odboru financovania MF6	PRJ	3 883,33	1	4 660,00	4 660,00	0,00	100%	4 660,00				
	25.7	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Mzdová účtovníčka MF7	PRJ	1 908,33	1	2 290,00	2 290,00	0,00	100%	2 290,00				
	25.8	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Mzdová účtovníčka MF8	PRJ	1 908,33	1	2 290,00	2 290,00	0,00	100%	2 290,00				
	25.9	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Rozpočtový manažér MF9	PRJ	7 116,67	1	8 540,00	8 540,00	0,00	100%	8 540,00				
	25.10	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Rozpočtový manažér MF10	PRJ	2 716,67	1	3 260,00	3 260,00	0,00	100%	3 260,00				
	25.11	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér správy majetku a služieb MF11	PRJ	2 825,00	1	3 390,00	3 390,00	0,00	100%	3 390,00				
	25.12	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér ľudských zdrojov MF12	PRJ	5 425,00	1	6 510,00	6 510,00	0,00	100%	6 510,00				
	25.13	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Personalista MF13	PRJ	2 491,67	1	2 990,00	2 990,00	0,00	100%	2 990,00				
	25.14	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Personalista MF14	PRJ	1 308,33	1	1 570,00	1 570,00	0,00	100%	1 570,00				
	25.15	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažérka v oblasti daní a ciel MF15	PRJ	5 758,33	1	6 910,00	6 910,00	0,00	100%	6 910,00				
	25.16	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	právne služby v oblasti daní MF16	PRJ	7 541,67	1	9 050,00	9 050,00	0,00	100%	9 050,00				

P.č. Dod.č.2	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a meraťelné množstvá jednotky	Cena za jednu jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúňujú na 2 desatinné miesta. Predstúpajú súčasť oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPB a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčynom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúňujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodatkov		s DPH
25.17	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	právne služby v oblasti daní MF17	PRJ	7 541,67	1	9 050,00	9 050,00	0,00	100%	9 050,00				
25.18	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	koordinátor projektu MF18	PRJ	11 516,67	1	13 820,00	13 820,00	0,00	100%	13 820,00				
25.19	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	projektový manažér FS19	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100%	36 000,00				
25.20	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca PM, manažér implementačného tímu FS20	PRJ	37 500,00	1	45 000,00	45 000,00	0,00	100%	45 000,00				
25.21	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre školenia FS21	PRJ	5 833,33	1	7 000,00	7 000,00	0,00	100%	7 000,00				
25.22	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie prechodu FS22	PRJ	13 750,00	1	16 500,00	16 500,00	0,00	100%	16 500,00				
25.23	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie kvality a rizík FS23	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00				
25.24	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre business tím FS24	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00				
25.25	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér metódika a legislatíva FS25	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00				
25.26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť A. Registrácia a evid DS FS26	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00				
25.27	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť B. Vyrubovacie konanie FS27	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00				
25.28	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť C. Výber daní FS28	PRJ	8 333,33	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100%	10 000,00				
25.29	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť D. Evidencia štátnych príjmov FS29	PRJ	9 166,67	1	11 000,00	11 000,00	0,00	100%	11 000,00				
25.30	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť E. Daňová kontrola FS30	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100%	12 000,00				
25.31	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť F. Daňová exekúcia FS31	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00				
25.32	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť G. Štátny dozor FS32	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00				
25.33	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť H. Opravné prostriedky FS33	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00				
25.34	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť I. Správne poplatky FS34	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00				
25.35	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť J. Spoločné procesy FS35	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00				
25.36	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tím. manažér pre oblasť K. Medzinár. admin. spolupráca FS36	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00				
25.37	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť M. Správne Konanie FS37	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00				
25.38	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre testovanie FS38	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100%	36 000,00				
25.39	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul CRM FS39	PRJ	29 166,67	1	35 000,00	35 000,00	0,00	100%	35 000,00				
25.40	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul Účtovníctvo štát. príjmov FS40	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100%	36 000,00				
25.41	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre Reporting (funkčná realiz.) (BW/BI) FS41	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00				
25.42	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre modul SSPS FS42	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00				
25.43	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technický tím FS43	PRJ	6 666,67	1	8 000,00	8 000,00	0,00	100%	8 000,00				
25.44	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre bezpečnosť FS44	PRJ	4 166,67	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	5 000,00				
25.45	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre autorizáciu používateľov FS45	PRJ	4 166,67	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	5 000,00				
25.46	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technológie FS46	PRJ	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100%	18 000,00				
25.47	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre integráciu infor. systémov FS47	PRJ	13 333,33	1	16 000,00	16 000,00	0,00	100%	16 000,00				

P.č. Dod č.2	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Faktúry	Zmluva s dodávateľom	Popis výstupu	výška FA (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Vyber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, Inzercia v tlači, atď.	Uvádza sa reálne a merateľné množstvo jednotky	Cena za jednu jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	číslo faktúry	Zmluva v znení nasledujúcich Dodatkov		s DPH
25.48	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS48	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00				
25.49	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca manažéra pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS49	PRJ	8 333,33	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100%	10 000,00				
25.50	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre VO FSS0	PRJ	6 258,33	1	7 510,00	7 510,00	0,00	100%	7 510,00				
25.51	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administ. pracovník pre VO FSS1	PRJ	4 150,00	1	4 980,00	4 980,00	0,00	100%	4 980,00				
25.52	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér finančného riadenia FSS2	PRJ	4 583,33	1	5 500,00	5 500,00	0,00	100%	5 500,00				
25.53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre koordináciu projektu FSS3	PRJ	10 816,67	1	12 980,00	12 980,00	0,00	100%	12 980,00				
25.54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administratívny pracovník pre spracovanie miezd FSS4	PRJ	7 500,00	1	9 000,00	9 000,00	0,00	100%	9 000,00				
<b>SPOLU</b>									<b>41 580 000,00</b>	<b>40 154 873,55</b>	<b>1 425 126,45</b>	<b>40 154 873,55</b>				

<p>položky = 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 12 + 15</p>	<p>Výdavky realizované na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 4600000697 hradené z OPIS (BM)</p>	28 502 528,82
	<p>Na základe výsledku administratívnej kontroly VO na predmet zákazky: Technická asistancia na vytvorenie podmienok pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti finančnej správy, vydaný Riadiacim orgánom pre OPIS, ktorý kvantifikoval náklady oprávnené vo výške 95% hodnoty zmluvy v znení dodatkov 1 - 8 hradenej z OPIS.</p>	27 077 402,37
	<p>zniženie výdavkov o 5%</p>	1 425 126,45
		<b>41 580 000,00</b>



**DODATOK Č.2**  
**K ZMLUVE O PARTNERSTVE**  
**zo dňa 31. októbra 2012 (ďalej len „Dodatok“)**

zmluvné strany:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky**

Adresa/Sídlo: **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava**

IČO: **00 151 742**

DIČ: **202798351**

Telefón/fax: **02/5958 1111, 02/5958 3048** E-mail: **podatelna@mfsr.sk**

Http: **<http://www.finance.gov.sk/>**

Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR**  
(ďalej len „Hlavný partner“)

a

2. Názov: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

Adresa/Sídlo: **Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica**

IČO: **42 499 500**

DIČ: **2023395253**

Telefón/fax: **02/48273153, 02/43421879** E-mail: **info@financnasprava.sk**

Http: **<http://www.financnasprava.sk>**

Štatutárny zástupca: **Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy**  
(ďalej len „Partner“)

sa dohodli

## **Preambula**

Účelom tohto Dodatku k Partnerskej Zmluve zo dňa 31.októbra 2012 (ďalej len „**Zmluva**“) je úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností v zmysle článku XX bod 7 Zmluvy.

## **Článok I - Predmet Dodatku**

1. Príloha č.1a Zmluvy – Prehľad partnerov v projekte sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku k Zmluve – Prehľad partnerov v projekte
2. Príloha č.1b Zmluvy – Prehľad aktivít a ukazovateľov sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.2 Dodatku k Zmluve – Prehľad aktivít a ukazovateľov
3. Príloha č.2a Zmluvy – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.3 Dodatku k Zmluve – Rozpočet projektu
4. Príloha č.2b Zmluvy – Rozpočet partnera sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.4 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera

## **Článok II - Záverečné ustanovenia Dodatku**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú jeho prílohy:
  - Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve – Prehľad partnerov v projekte
  - Príloha č. 2 Dodatku k Zmluve – Prehľad aktivít a ukazovateľov
  - Príloha č. 3 Dodatku k Zmluve – Rozpočet projektu
  - Príloha č. 4 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom po podpise dostane po jednom každá zo zmluvných strán a päť rovnopisov dostane Poskytovateľ ako prílohy Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

5. Zmluvné strany tohto Dodatku vyhlasujú, že si Dodatok riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.
6. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Hlavný partner

V Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. František Imrecze, prezident Finančnej správy Slovenskej republiky

Partner

**Prílohy:**

Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve – Prehľad partnerov v projekte

Príloha č. 2 Dodatku k Zmluve – Prehľad aktivít a ukazovateľov

Príloha č. 3 Dodatku k Zmluve – Rozpočet projektu

Príloha č. 4 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera





### Prehľad partnerov v projekte

Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

		Aktivity	% podiel partnera na rozpočte aktivity
<b>Hlavný partner (názov)</b>			
Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	100,00
	Aktivita 2	Implementácia IS	100,00
	Aktivita 3	Testovanie IS	100,00
	Aktivita 4	Nasadenie IS	100,00
	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	0,00
	Podporná aktivita	Riadenie projektu	35,39
<b>Partner 1</b>			
Finančné riaditeľstvo SR	Aktivita 1	Analýza a dizajn IS	0,00
	Aktivita 2	Implementácia IS	0,00
	Aktivita 3	Testovanie IS	0,00
	Aktivita 4	Nasadenie IS	0,00
	Aktivita 5	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	100,00
	Podporná aktivita	Riadenie projektu	64,61



## **Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)**

Tabuľka č. 1

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
<b>Císlo a Názov aktivity</b>	Aktivita 1: Analýza a dizajn IS	
<b>Cieľ aktivity</b>	Analýza a dizajn IS	
<b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>	03/2010 – 02/2014	
<b>Opis aktivity</b>	<p>V rámci analýzy a návrhu sa realizujú všetky práce a služby potrebné pre detailnú procesnú a funkčnú špecifikáciu informačného systému, ako i technickú architektúru a návrh integračným väzieb pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Štandardizovaný daňový systém,</li> <li>• Správu spisu povinného subjektu.</li> </ul> <p>Počas analýzy sa bude postupovať podľa osvedčenej metodiky tvorby analytických a architektonických modelov, pričom sa zmapujú požiadavky relevantných účastníkov daňových procesov a navrhne sa spôsob riešenia, aby došlo k ich naplneniu s ohľadom na požadované služby a funkcionality. Na základe požiadaviek a možností technológie sa navrhne architektúra budúceho riešenia na úrovni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• biznis vrstvy,</li> <li>• aplikačnej vrstvy,</li> <li>• technologickej vrstvy.</li> </ul> <p>Navrhnutá architektúra bude konceptuálne zapadať celkového informačného prostredia finančnej správy.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesný model</li> <li>• Detailná funkčná špecifikácia systému</li> <li>• Technická architektúra</li> </ul>	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	<b>8 403 317,70 EUR</b>	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
<b>Partner č. 1</b>	-	0,00 %
<b>Spolu</b>		100,00 %

<i>Podrobný opis aktivity</i>	
<b>Císlo a Názov aktivity</b>	Aktivita 2: Implementácia IS
<b>Cieľ aktivity</b>	Implementácia IS
<b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>	01/2011 – 06/2014



<b>Opis aktivity</b>	<p>V rámci aktivity implementácie sa realizuje funkcionálna informačných systémov v oblastiach podľa schválenej funkčnej špecifikácie a požiadaviek na riešenie v rámci nahrutej architektúry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Štandardizovaný daňový systém,</li> <li>• Správu spisu povinného subjektu.</li> </ul> <p>Pri vývoji riešení musia byť uplatnené metodiky vývoja komplexných informačných systémov, ktorých použitie treba od dodávateľov IT riešení vyžadovať.</p> <p>Pri vývoji nových riešení by mali byť preferované platformovo nezávislejšie aplikácie. Nové systémy by mali mať viacvrstvovú, výkonovo škálovateľnú, modulárnu servisne orientovanú aplikačnú architektúru. Pre zabezpečenie integrácie s inými systémami by mali byť nové systémy schopné poskytovať svoje dáta a funkcie pomocou webových služieb, tam kde je to účelné. Počas implementácie zhotoviteľ vytvorí požadovaný SW.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	Implementovaná funkcionálna ŠDS, správa spisov povinného subjektu	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	11 432 235,90 EUR	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupov v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
<b>Partner č. 1</b>	-	0,00 %
<b>Spolu</b>		100,00 %

<b>Podrobný opis aktivity</b>		
<b>Císlo a Názov aktivity</b>	Aktivita 3: Testovanie IS	
<b>Cieľ aktivity</b>	Testovanie IS	
<b>Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)</b>	01/2012 – 12/2014	
<b>Opis aktivity</b>	<p>V rámci testovania sa overí funkcionálna a výkonnosť parametre riešenia implementovaného informačného systému, alebo jeho modulu, alebo jeho integračných väzieb pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Štandardizovaný daňový systém,</li> <li>• Správu spisu povinného subjektu.</li> </ul> <p>Najskôr sa pripraví komplexné testovacie scenáre pokrývajúce relevantné oblasti, nasledovať bude organizácia samotného testovania pre alfa a beta s pohľadu funkcionality, integrácie, výkonnostných požiadaviek, bezpečnosti a podobne.</p> <p>Testovania sa budú účastniť kľúčoví užívatelia za jednotlivé moduly.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testovacie protokoly</li> <li>• Vyriešené prípadné chyby pred nasadením systému</li> <li>• Testované moduly a ich integrácia</li> </ul>	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	7 671 162,80 EUR	
<b>Partnerstvo</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na</b>



(názov partnera)		rozpočte aktivity
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
Partner č. 1	-	0,00 %
Spolu		100,00 %

<b>Podrobný opis aktivity</b>		
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 4: Nasadenie IS	
<b>Cieľ aktivity</b>	Nasadenie IS	
<b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>	01/2012 – 02/2015	
<b>Opis aktivity</b>	<p>Príprava cut-over stratégie pre nasadenie informačného systému do produkcie a následná jej realizácia pre daňové úrady, spolu so školeniami užívateľov informačného systému. Nasadenie sa týka oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Štandardizovaný daňový systém,</li> <li>• Správu spisu povinného subjektu,</li> <li>• Organizácia školení a tréningov.</li> </ul> <p>S nasadením nového IS súvisí aj zmena procesov jednotlivých zložiek.</p>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkčný informačný systém v produktívnej prevádzke.</li> <li>• Elektronické služby dostupné pre používateľov.</li> </ul>	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	995 812,42 EUR	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>% Podiel na rozpočte aktivity</b>
Hlavný partner	Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100 %
Partner č. 1		0 %
Spolu		100,00 %

<b>Podrobný opis aktivity</b>	
<b>Číslo a Názov aktivity</b>	Aktivita 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
<b>Cieľ aktivity</b>	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
<b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>	03/2010 – 02/2015
<b>Opis aktivity</b>	<p>Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií pre FS SR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prvá etapa zastreší vytvorenie technickej a komunikačnej infraštruktúry pre informačné systémy budúcej Finančnej správy SR,</li> <li>• dobudovanie vysokodostupného riešenia pridaním zrkadleného</li> </ul>



	diskového poľa s nevyhnutnou rezervou diskových kapacít pre prevádzku aktuálnych IS a prípravou priestoru pre budúce produkčné prostredie a zálohovanie,	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>doplnenie požadovaného serverového výkonu v rámci existujúcich serverov p795 o požiadavky vychádzajúce z technickej špecifikácie pre produkčné prostredie a zálohovanie,</li> </ul>	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty</li> <li>Nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti</li> </ul>	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	<b>12 057 471,18 EUR</b>	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>		0,00 %
<b>Partner č. 1</b>	Partner bude zabezpečovať väčšinu činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.	100,00 %
<b>Spolu</b>		100,00 %

<b>Podrobný opis aktivity</b>		
<b>Císlo a Názov aktivity</b>	Podporná aktivita: Riadenie projektu	
<b>Cieľ aktivity</b>	Riadenie projektu	
<b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>	03/2010 – 02/2015	
<b>Opis aktivity</b>	Podporná aktivita Riadenie projektu nepriamo prispieva k dosiahnutiu výsledku projektu. Riadenie projektu bude zabezpečené zamestnancami MF SR (Hlavný partner) a zamestnancami FR SF (Partner č.1). Vybraní zamestnanci sa priamo podieľajú na projektovom riadení, finančnom riadení a monitorovaní realizácie projektu NFP a projektov zabezpečujúcich dosiahnutie cieľov definovaných v Písomnej výzve a v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Riadenie projektu je realizované z ohľadom na aktuálne metodiky IT projektov (napr. Metodický pokyn MF SR č. MF/28999/2009-132) vo verejnej správe a príslušné výstupy sú v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010. Metodika PM-OPIS je zvolená ako metóda projektového riadenia a vychádza z metódy PRINCE2.	
<b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>	-	
<b>Výdavky na realizáciu aktivity</b>	<b>900 000,00 EUR</b>	
<b>Partnerstvo (názov partnera)</b>	<b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>	<b>%Podiel na rozpočte aktivity</b>
<b>Hlavný partner</b>	Hlavný partner bude zabezpečovať riadenie NFP projektu	35,39 %



	Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová.	
<b>Partner č. 1</b>	Partner bude zabezpečovať väčšinu činnosti súvisiacich s riadením projektov, ktoré sa realizujú za účelom naplnenia cieľov stanovených v národnom projekte (napr. ISFS, PFS, SSPS a iné).	64,61 %
<b>Spolu</b>		100,00 %

Tabuľka č. 2

Počet zavedených elektronických služieb dostupných online						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Počet	0	2010	20	2015	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Počet	0	2010	0	2015	0,00
<b>Spolu</b>	<b>Počet</b>	<b>0</b>	<b>2010</b>	<b>20</b>	<b>2015</b>	<b>100,00</b>

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Počet	0	2015	1131	2020	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Počet	0	2015	0	2020	0,00
<b>Spolu</b>	<b>Počet</b>	<b>0</b>	<b>2015</b>	<b>1131</b>	<b>2020</b>	<b>100,00</b>

Úspora času používateľa služby						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Eur	2,76	2015	2,42	2020	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Eur	0	2015	0	2020	0,00
<b>Spolu</b>	<b>Eur</b>	<b>2,76</b>	<b>2015</b>	<b>2,42</b>	<b>2020</b>	<b>100,00</b>



Úspora času poskytovateľa služby						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner: Ministerstvo financií SR	Eur	0,83	2015	0,55	2020	100,00
Partner. č. 1: Finančné riaditeľstvo SR	Eur	0	2015	0	2020	0,00
Spolu	Eur	0,83	2015	0,55	2020	100,00



## ROZPOČET PROJEKTU

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Operačný program Informatizácia spoločnosti

**Kód výzvy:** OPIS-2012/1.1/48-NP

**Projekt - názov:** Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová

**Projekt – kód projektu z ITMS:** 21110120027

**Hlavný partner – prijímateľ:** Ministerstvo financií Slovenskej republiky

**Adresa/Sídlo:** Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

**IČO:** 00151742

**Partner 1:** Finančné riaditeľstvo SR, Vazovova 2, 815 11 Bratislava , IČO: 42499500

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	20 722 248,67	6 793 683,70	0	0	68,52	27 515 932,37
Partner. č. 1	9 518 386,60	3 120 554,58	0	0	31,48	12 638 941,18
<b>SPOLU</b>	<b>30 240 635,27</b>	<b>9 914 238,28</b>	0	0	<b>100</b>	<b>40 154 873,55</b>

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013



## Príloha č. 4 Dodatku č. 2 k Zmluve o partnerstve

## Rozpočet partnera

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Výbrat' 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežne a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desiatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desiatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desiatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
A	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Dodanie rics serverov	PRJ	3 761 524,60	1	4 513 829,52	4 513 829,52	0,00	100%	4 513 829,52
B	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711004 Licencií	Licencie pre rics servere	PRJ	162 446,40	1	194 935,68	194 935,68	0,00	100%	194 935,68
C	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	PRJ	259 029,00	1	310 834,80	310 834,80	0,00	100%	310 834,80
D.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Zariadenie na ukladanie dát-TYP1	PRJ	1 419 587,40	1	1 703 504,88	1 703 504,88	0,00	100%	1 703 504,88
D.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie SAN direktora MDS951	PRJ	54 374,72	1	65 249,66	65 249,66	0,00	100%	65 249,66
D.3	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Licencie na monitoring	PRJ	82 594,40	1	99 113,28	99 113,28	0,00	100%	99 113,28
D.4	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Obnova licencie na zálohovanie	PRJ	117 705,00	1	141 246,00	141 246,00	0,00	100%	141 246,00
D.5	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	63 788,34	1	76 546,01	76 546,01	0,00	100%	76 546,01
E	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Rozšírenie diskových polí - Moduly pre rozšírenie zariadenia na ukladanie dát TYP1	PRJ	1 177 761,67	2	2 826 628,00	2 826 628,00	0,00	100%	2 826 628,00
F	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Zabezpečenie výpočtových a pamäťových kapacít - Moduly pre rozšírenie unixového servera TYP2 + SW licencie	PRJ	1 771 319,46	1	2 125 583,35	2 125 583,35	0,00	100%	2 125 583,35
G	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Boj proti podvodom - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
H	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Bezpečnosť projektov UNITAS - nákup HW infraštruktúry a SW licencií	PRJ	0,00	1	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	projektový manažér FS19	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100%	36 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca PM, manažér implementačného tímu FS20	PRJ	37 500,00	1	45 000,00	45 000,00	0,00	100%	45 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre školenia FS21	PRJ	5 833,33	1	7 000,00	7 000,00	0,00	100%	7 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie prechodu FS22	PRJ	13 750,00	1	16 500,00	16 500,00	0,00	100%	16 500,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre riadenie kvality a rizík FS23	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre business tím FS24	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér metodika a legislatíva FS25	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť A. Registrácia a evid DS FS26	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť B. Vyrubovacie konanie FS27	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť C. Výber daní FS28	PRJ	8 333,33	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100%	10 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť D. Evidencia štátnych príjmov FS29	PRJ	9 166,67	1	11 000,00	11 000,00	0,00	100%	11 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť E. Daňová kontrola FS30	PRJ	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100%	12 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť F. Daňová exekúcia FS31	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť G. Štátny dozor FS32	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť H. Opravné prostriedky FS33	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť I. Správne poplatky FS34	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť J. Spoločné procesy FS35	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tím. manažér pre oblasť K. Medzinár. admin. spolupráca FS36	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre oblasť M. Správne Konanie FS37	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre testovanie FS38	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100%	36 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul CRM FS39	PRJ	29 166,67	1	35 000,00	35 000,00	0,00	100%	35 000,00

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné merné jednotky	Cena za mernú jednotku bez DPH.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla.	Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre SAP modul Účtovníctvo štát.príjmov FS40	PRJ	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100%	36 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre Reporping (funkčná realiz.) (BW/B) FS41	PRJ	12 500,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	15 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre modul SSPS FS42	PRJ	16 666,67	1	20 000,00	20 000,00	0,00	100%	20 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technický tím FS43	PRJ	6 666,67	1	8 000,00	8 000,00	0,00	100%	8 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre bezpečnosť FS44	PRJ	4 166,67	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	5 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre autorizáciu používateľov FS45	PRJ	4 166,67	1	5 000,00	5 000,00	0,00	100%	5 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre technológie FS46	PRJ	15 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100%	18 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	tímový manažér pre integráciu infor.systémov FS47	PRJ	13 333,33	1	16 000,00	16 000,00	0,00	100%	16 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS48	PRJ	10 833,33	1	13 000,00	13 000,00	0,00	100%	13 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	zástupca manažéra pre riadenie projektu NFP a monitor. projektu FS49	PRJ	8 333,33	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100%	10 000,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre VO FS50	PRJ	6 258,33	1	7 510,00	7 510,00	0,00	100%	7 510,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administ. pracovník pre VO FS51	PRJ	4 150,00	1	4 980,00	4 980,00	0,00	100%	4 980,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér finančného riadenia FS52	PRJ	4 583,33	1	5 500,00	5 500,00	0,00	100%	5 500,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	manažér pre koordináciu projektu FS53	PRJ	10 816,67	1	12 980,00	12 980,00	0,00	100%	12 980,00
	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	administratívny pracovník pre spracovanie miezd FS54	PRJ	7 500,00	1	9 000,00	9 000,00	0,00	100%	9 000,00
<b>SPOLU</b>								<b>12 638 941,18</b>	<b>12 638 941,18</b>	<b>0,00</b>		<b>12 638 941,18</b>