

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo 6/2012/ROEP uzavretej podľa § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie **Petržalka**, obec
Bratislava – mestská časť Petržalka, okres Bratislava V.

Objednávateľ: SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Sídlo: Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00 166 260
DIČ: 2020830240

Zhotoviteľ: GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o.

Sídlo: SNP č. 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený: Ing. Vladimír Schwarz, konateľ
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 34 134 298
DIČ: 2020417168
Číslo telefónu: [REDACTED]
Adresa elektronickej pošty: vladimir.schwarz@gsk-geodezia.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka
č. 974/R

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.2

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb v termíne do: **31.01.2014**.

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra, vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, zapracovanie právoplatných rozhodnutí o námietkach do návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač

grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.07.2014**.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovennej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. 6/2012/ROEP v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Zmluvné strany budú akceptovať nedodržanie čiastkových termínov na ukončenie príslušnej spracovateľskej etapy registra obnovennej evidencie pozemkov a nebudú z tohto titulu voči sebe vyvodzovať žiadne právne následky. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, [redacted]

V Bánovciach nad Bebravou, [redacted]

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka

.....
Ing. Vladimír Schwarz