

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 109/2013

na zhotovenie stavby :

**„Rekonštrukcia fasády Ústavu molekulárnej biológie SAV na Dúbravskej ceste 21,
Bratislava“**

V zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 109/2013 zo dňa 28.06.2013 a dohodli si v ňom nasledovné práva a povinnosti a dali mu tento obsah:

Článok I. - Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
So sídlom:

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV

Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IČO:
DIČ:

Štátna pokladnica
[REDACTED]
00 037 869
2020844914

2. Zhotoviteľ:
So sídlom:

Novosedlík, spol. s r.o.
Chotárna 41, 949 01 Nitra

Registrovaný:

Obchodný register Okresného súdu Nitra
Oddiel Sro, vložka číslo 406/N

Zastúpený :

Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu:
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax :

Sberbank Slovensko, a. s., pobočka Nitra
[REDACTED]
LUBASKBX
34 104 402
2020409930
SK 2020409930
+421 37 741 56 84 – 5
+421 37 651 72 20

Článok II. - Predmet dodatku

Zmluvné strany uzavreli v súlade s článkom III. bod 4. a článkom XIII. bod 1. Zmluvy o dielo č. 109/2013 zo dňa 28.06.2013 tento Dodatok č. 1, ktorým sa menia alebo dopĺňajú niektoré jej ustanovenia takto:

1. Mení sa odstavec 1. Článok III. „ČAS PLNENIA ZMLUVY“ - pôvodný termín dodania plnenia zmluvy nahrádza znením : „TERMÍN DODANIA ALEBO HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY: **najneskôr do 4 mesiacov a 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy.**“
2. Dopĺňa sa Príloha č.1 k ZoD o položkovitý rozpočet prác nevykonaných z dôvodu zmien technologických a technických postupov , a prác vykonaných navyše ako náhrada za nevykonané práce.

Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku tvorí položkovitý rozpočet určujúci cenu **menej** prác.
Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku tvorí položkovitý rozpočet určujúci cenu **naviac** prác.
Celková cena diela zostáva nezmenená.
3. Tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2013 je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním riadne a bez časovej tiesne prečítali, jeho obsahu a právny dôsledok plne rozumejú, jeho obsah plne zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli, nemajú záujem na texte dokumentu nič meniť a že tento Dodatok č. 1 neuzavierajú pod nátlakom, v skutkovom alebo právnom omyle.

Tento Dodatok č.1 je zhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní „Objednávateľ“ obdrží 3 vyhotovenia a „Zhotoviteľ“ obdrží 2 vyhotovenia.

Príloha č. 1: Položkovitý rozpočet menej prác

Príloha č. 2: Položkovitý rozpočet navyše prác

V Bratislave dňa.....

V Nitre, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ján Malík, CSc.
vedúci úradu SAV

.....
Ing. Miroslav Novosedlík
konateľ spoločnosti