

DODATOK č. 5
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/045/2009

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : LL real invest, s.r.o.
sídlo : Štúrova 165, 949 01 Nitra, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro,
vl.č. 18987/N
konajúci : Ľuboš Laboš, konateľ
Mgr. Anna Labošová, konajúca na základe splnomocnenia
IČO : 36 701 521
DIČ : 2022304405
banka : VÚB, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu -
poštová adresa¹ :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 8. októbra 2009 dohodli na nasledovnej zmene:
 - 1.1 Zákon č. 528/2008 Z. z. v platnom znení, sa pri akomkoľvek odkaze naň, v celom texte Zmluvy, ruší a nahrádza v príslušnom gramatickom tvare, nasledovne:
„zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v znení neskorších predpisov“.
 - 1.2 Meno konajúceho za Poskytovateľa, uvedené na titulnej strane Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „PhDr. Juraj Miškov“
 - 1.3 Meno konajúceho za zástupcu Poskytovateľa, uvedené na titulnej strane Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Ing. Peter Belinský“
 - 1.4 V písmene (A) a (B) Preambuly Zmluvy, sa výraz „EÚ“ uvedený v zátvorke, ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(ES)“.
 - 1.5 Z písmena (C) Preambuly Zmluvy, sa spojenie „v súlade s nariadeniami“ vypúšťa.
 - 1.6 Definícia pojmu „Bezodkladne“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;“
 - 1.7 V definícii pojmu „CKO“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa znenie poslednej vety ruší a nahrádza sa nasledovne:
„V podmienkach SR bolo CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a od 1.7.2010 Úrad vlády SR;“
 - 1.8 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa text uvedený v zátvorke ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„(čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);“
 - 1.9 Za definíciu pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa vkladá nový pojem, ktorého znenie je nasledovné:
„**Finančné ukončenie Projektu** – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;“

- 1.10 Definícia pojmu „IT monitorovací systém alebo ITMS“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;“

- 1.11 Druhá veta pojmu „Lehota“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti.“

- 1.12 V definícii pojmu Nezrovnalosť (iregularita) uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, ako aj kdekoľvek v texte Zmluvy, sa výraz „Európskych spoločenstiev“ v príslušnom gramatickom tvare, ruší a nahrádza sa výrazom „Európskej Únie“ v príslušnom gramatickom tvare.

- 1.13 Definícia pojmu „Realizácia aktivít projektu“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako **„Doba fyzickej realizácie Projektu“**); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

- 1.14 V definícii pojmu „Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „overovanie“ nahrádza výrazom „audit“.

- 1.15 Pojem „Ukončenie prác na Projekte“ uvedený v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu), nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;
- 1.16 Definícia pojmu „Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa dopĺňa o nasledovné znenie:
„určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly;“
- 1.17 Spojka „a“ sa z ustanovenia Článku 1, ods. 1.2 písm. (d) Zmluvy vypúšťa a vkladá sa za znenie Článku 1, ods. 1.2 písm. (d), pričom sa zároveň tento odsek dopĺňa o nové písmeno f) ktoré znie:
„(f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.
- 1.18 Znenie článku 2, ods. 2.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovne:
„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivít Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.“
- 1.19 Článok 3, ods. 3.4 Zmluvy sa dopĺňa o nasledovný text:
“Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.“
- 1.20 Znenie článku 5. ods. 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.“
- 1.21 Znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- 1.22 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno d) Zmluvy sa vypúšťa.

- 1.23 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno e) a f) Zmluvy sa mení na označenie písmena d) a e).
- 1.24 Znenie článku 6, ods. 6.4 až 6.11 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
 - i. v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - ii. v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - iii. v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
- 1.25 Znenie článku 7, ods. 7.2 Zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
- (v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .
- 1.26 Znenie článku 7, ods. 7.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.
- Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“
- 1.27 Prvá veta článku 7, ods. 7.8 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.“
- 1.28 Znenie článku 7, ods. 7.8 Zmluvy sa dopĺňa o nasledovný text:
- „V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.“
- 1.29 Označenie príloh uvedených pod podpismi oprávnených osôb konajúcich v mene zmluvných strán, sa, v rozsahu označenia prílohy č. 5, 6, 7, 9 a 10 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa projektu

1.30 Príloha č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Zmeny zapracované v Prílohe č.1 sú vyznačené podčiarknutím (týkajú sa najmä čl.4 – predkladania monitorovacích správ, čl.7 – prevod a prechod práv a povinností, čl.12 – kontrola / audit, čl.16 – platby).

1.31 Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 8. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory sa mení v časti 4 – Merateľné ukazovatele a v časti 6 – Časový rámec realizácie projektu.

1.32 Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 8. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Rozpočet projektu sa mení v časti harmonogram realizácie projektu.

2. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia a zostávajú zachované v pôvodnom znení.


3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa 19.01.2011

Podpis: 

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Nám. L. Štúra 1, P.O.Box 35


974 05 Banská Bystrica

- 4 -

Za Prijímateľa v NITKE, dňa 18.1.2011

Podpis: 

Ľuboš Laboš, konateľ

Podpis: 

Mgr. Anna Labošová, konajúca na základe splnomocnenia

LL real invest, s.r.o

Štúrova 165, 949 01 Nitra

IČO: 36 701 521, IČ DPH SK202230440

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

PRIORITNÁ OS 3 : Cestovný ruch

OPATRENIE 1.1: Podpora podnikateľských aktivít

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie (EÚ) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri jeho realizácii s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa,

Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

V nadväznosti na ustanovenia písm. J bod 11 Schémy pomoci de minimis si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Termín predloženia záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) d ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. Následná monitorovacia správa. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu.. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
13. Bod 13 zrušený.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
Doterajšie znenie bodu 2 sa ruší.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia

Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Nájom musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží Prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.

- c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti.
- 2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

- (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) V prípade, ak Prijímateľ využíva na financovanie časti oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu peňažné prostriedky z úveru poskytnutého bankou, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku (ďalej len ako „**Financujúca banka**“) a Prijímateľ poskytuje ako záloh rovnakú vec pre Poskytovateľa a pre Financujúcu banku (ďalej ako „**Záloh**“), pre zriadenie a výkon záložného práva sa zmluvné strany dohodli aj na týchto podmienkach:
- (i) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí. V takom prípade bude Poskytovateľ záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (ii) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ nesmie Záloh zaťažiť zriadením ďalšieho záložného práva.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 - 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 - 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie Zálohu v rámci výkonu záložného práva a/alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo neoprávnených výdavkov v zmysle čl. 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa, predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v čl. 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 - (iv) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
 - (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja Zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v znení neskorších predpisov; ak by aplikácia uvedeného §24a zákona č. 528/2008 Z. z. nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by boli v rozpore s predchádzajúcou vetou.
 - (vii) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
 - (viii) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) a i) tohto článku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takehoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným

Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín Ukončenia prác na Projekte v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte uvedeného v článku 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolností vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy

o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznáameho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

- b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa Doba fyzickej realizácie Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností

pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;

f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Neaplikuje sa.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až e) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátenia NFP musí byť odôvodnený. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohládkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

- iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Spplnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u sú oprávnené najmä:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit u ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit u,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit u a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba

odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.
5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.

4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Bod 6 sa neaplikuje.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
3. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excell v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
4. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
5. Neaplikuje sa.
6. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti

o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
9. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
10. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
11. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
12. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Business House Mikado, Nitra	
Kód ITMS	25130120045	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nitra
Obec	Nitra
Ulica	Hollého
Číslo	11

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity mesta Nitra v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania 4-hviezdičkového hotelového komplexu
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba areálu a parkoviska
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba hotela
Špecifický cieľ projektu 3	Výstavba kongresovej sály
Špecifický cieľ projektu 4	Výstavba relax centra
Špecifický cieľ projektu 5	Výstavba reštaurácie

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merá jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	38	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	15	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	23	2011
	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	3	2011
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	108 000	2011	1 776 000	2016
	Nárast tržieb	Eur	118 000	2011	2 017 000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	38	2011	38	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	15	2011	15	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	23	2011	23	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Výsledok	Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj					
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	38	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	38	2011	38	2016

Výsledok	Horizontálna priorita rovnosť príležitostí					
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	15	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	23	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	15	2011	15	2016
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	23	2011	23	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)				
1	Aktivity 1 - 5	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1: Výstavba hotela a reštaurácie	10/2009	03/2011
A2: Výstavba kongresovej sály a relax centra	10/2009	03/2011
A3: Inštalácia vzduchotechniky	03/2010	10/2010
A4: Inštalácia zdravotníckej techniky	11/2009	10/2010
A5: Výstavba areálu	05/2010	11/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	03/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	03/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	1 033,71	0	1 033,71	A5: Výstavba areálu
713001 Nákup interiérového vybavenia	1 796 390,79	89 689,97	1 886 080,76	A1: Výstavba hotela a reštaurácie A2: Výstavba kongresovej sály a relax centra
713002 Nákup výpočtovej techniky	10 384,98	0,00	10 384,98	A5: Výstavba areálu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	284 656,24	23 608,84	308 265,08	A1: Výstavba hotela a reštaurácie A2: Výstavba kongresovej

				sály a relax centra A5: Výstavba areálu
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	6 363 825,19	281 301,22	6 645 126,41	A1 Výstavba hotela a reštaurácie A2 Výstavba kongresovej sály a relax centra A3: Inštalácia vzduchotechniky A4: Inštalácia zdravotechniky A5: Výstavba areálu
CELKOVO	8 456 290,91	394 600,03	8 850 890,94	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1: Výstavba hotela a reštaurácie	4 560 296,90	301 078,13	4 861 375,03
2	A2: Výstavba kongresovej sály a relax centra	2 598 091,04	64 490,06	2 662 581,10
3	A3: Inštalácia vzduchotechniky	592 419,31	11 617,87	604 037,18
4	A4: Inštalácia zdravotníckych	151 783,75	5 160,65	156 944,40
5	A5: Výstavba areálu	553 699,91	12 253,32	565 953,23
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		8 456 290,91	394 600,03	8 850 890,94

[illegible]

P.č.	Miesto stavby	Biologická výstavba prístavby	Miesto výstavby	Objekt	Adaptovaný objem	Plocha m ²	Objektívny výsledok	Intenzita pomery	NFP	Termín realizácie
184	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	Prístavba na 12 do 24 m	453,11	0,800	362,49	40,00%	144,99	október 08
185	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Obnova fasády - časť FUNGERMAX 1r dvere na	117,51	1,110,447	130,484,71	0,00	52,183,86	október 08
187	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	Al. rúba (but. T1 - vid. 71,3)	82,98	22,628	1,877,12	40,00%	750,85	október 08
188	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Čistový podlažný náč. z asfaltu dvere	89,56	20,410	2,032,46	40,00%	812,99	október 08
189	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Obnova stropových ploch (v sif. priechode)	115,18	8,173	717,17	40,00%	268,07	október 08
200	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	Prístavba na 12 do 24 m	208,00	2,07,676	6,038,75	0,00	2,393,70	október 08
201	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	Prístavba na 12 do 24 m	60,00	208,915	15,824,45	0,00	6,329,76	október 08
202	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	Prístavba na 12 do 24 m	535,05	17,76	187,844	2,635,21	114,68	október 08
203	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	163,800,00	5,437,16	5,437,16	40,00%	2,174,87	október 08
204	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	57,000,00	1,892,05	1,892,05	40,00%	756,87	október 08
205	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	224,400,00	7,448,72	7,448,72	40,00%	2,979,49	október 08
206	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	99,000,00	3,153,42	3,153,42	40,00%	1,281,37	október 08
207	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	448,800,00	14,824,66	14,824,66	40,00%	5,989,86	október 08
208	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	38,800,00	1,314,48	1,314,48	40,00%	525,76	október 08
209	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	52,800,00	1,792,84	1,792,84	40,00%	701,05	október 08
210	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	108,000,00	3,564,94	3,564,94	40,00%	1,430,93	október 08
211	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	225,000,00	7,488,83	7,488,83	40,00%	2,987,45	október 08
212	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	108,000,00	3,564,94	3,564,94	40,00%	1,430,93	október 08
213	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	205,000,00	6,904,75	6,904,75	40,00%	2,721,90	október 08
214	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	200,000,00	6,838,78	6,838,78	40,00%	2,855,51	október 08
215	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	4,200,00	139,41	2,883,47	40,00%	1,153,38	október 08
216	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	8,250,00	307,04	307,04	40,00%	122,87	október 08
217	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	22,675,00	799,31	799,31	40,00%	303,72	október 08
218	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	9,200,00	205,60	205,60	40,00%	82,37	október 08
218	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	33,325,00	1,108,19	1,108,19	40,00%	442,47	október 08
220	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	33,325,00	1,108,19	1,108,19	40,00%	442,47	október 08
221	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	25,00	814,826	528,56	40,00%	211,43	október 08
222	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	85,89	894,015	1,222,29	40,00%	468,32	október 08
223	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	23,00	27,885,014	58,488,86	40,00%	22,187,08	október 08
224	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	58,50	77,741,838	143,220,85	40,00%	67,880,24	október 08
225	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	133,272,86	4,423,85	4,423,85	40,00%	1,948,49	október 08
227	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	187,200,00	8,213,80	8,213,80	40,00%	3,248,56	október 08
228	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	123,680,00	4,104,43	4,104,43	40,00%	1,641,77	október 08
229	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	128,800,00	4,104,43	4,104,43	40,00%	1,641,77	október 08
230	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	154,300,00	5,121,82	5,121,82	40,00%	2,049,73	október 08
231	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	78,000,00	2,569,13	2,569,13	40,00%	1,035,85	október 08
232	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	1,308,300,00	50,888,46	50,888,46	40,00%	20,388,29	október 08
233	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	1,529,740,00	50,778,07	50,778,07	40,00%	20,311,23	október 08
234	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	84,000,00	2,788,28	2,788,28	40,00%	1,115,32	október 08
235	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	850,00	602,000	17,363,66	40,00%	6,824,88	október 08
236	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	33,000,00	1,099,40	1,099,40	40,00%	3,985,26	október 08
237	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	24,750,00	821,65	821,65	40,00%	18,731,33	október 08
238	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	14,750,00	488,81	488,81	40,00%	381,69	október 08
239	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	14,750,00	488,81	488,81	40,00%	381,69	október 08
240	A1 Vytváranie terás a rekonštrukcia	Prístavby	Prístavby, rekonštrukcia, stavebné úpravy	D-04 Interiérové stropy, potrubie dvere a bočným	24,750,00	821,65	821,65	40,00%	328,67	október 08

P.č.	Název stavby	Stavba	Výstavby	Místní výstavba	MJ	Jednotlivá cena	Počet jednotek	Celková	Opotřebení výstavby	Investiční úpravy	Intenzita panelů	KFP	Jednotlivá realizace
73	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	1 820 000	63,72	2 000	127,46	127,46	0,00	50,99	okladov 06
74	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	2 040 000	67,72	1 000	67,72	67,72	0,00	27,09	okladov 06
75	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	2 800 000	66,30	2 000	172,61	172,61	0,00	69,04	okladov 06
76	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	3 200 000	106,22	45 000	4 779,92	4 779,92	0,00	1 911,97	okladov 06
77	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	64 200	2,13	87 000	142,78	142,78	0,00	57,11	okladov 06
78	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	124 800	4,14	12 000	49,71	49,71	0,00	19,86	okladov 06
79	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	61,09	368 800	12,24	87 000	620,21	620,21	0,00	326,08	okladov 06
80	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	61,09	452 600	15,03	12 000	189,40	189,40	0,00	72,16	okladov 06
81	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	%	2 179 600	72,36	1 690	119,39	119,39	0,00	47,76	okladov 06
82	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	%	1 120 700	3,74	650 000	2 431,42	2 431,42	0,00	977,66	okladov 06
83	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	1 120 700	3,74	650 000	2 431,42	2 431,42	0,00	977,66	okladov 06
84	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	25 000 000	620,86	0,00	539,45	539,45	0,00	215,76	okladov 06
85	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	%	866 025	29,71	1 100	32,68	32,68	0,00	13,07	okladov 06
86	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	m2	118 400	3,86	36 000	139,10	139,10	0,00	59,64	okladov 06
87	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	m2	41 700	1,36	36 000	49,83	49,83	0,00	19,93	okladov 06
88	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	m2	8 800	0,29	100 000	300,87	300,87	0,00	120,36	okladov 06
89	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	360 000	11,62	10 000	116,16	116,16	0,00	46,47	okladov 06
90	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	5 482 440	1 000	5 482 440	0,00	0,00	0,00	8,46	okladov 06
91	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	1a	160 160 000	5 482,44	1 000	5 482 440	5 482 440	0,00	8,46	okladov 06
92	A1 Vytváření teple a rekultivace	717003 Přístavby, modernizace, stavební úpravy	Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	717003 Vytváření tepla pomocí KOTLOV VOP 11K	m	29 600	0,79	820 000	660,53	660,53	0,00	260,21	okladov 06
93	A1 Vytváření teple a rekultivace												

[illegible]

P.k.	Nazov aktivy	Skupina vydatkov	Nazov vydavku	K.U.	Jednotková cena	Přátel jednotek	Celkem	Opravný výdavok	Výstředný výstavok	Interval poměr	RFP	Termín realizace
482	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	Správa počítačové IP4.6.1. Pípek	ks	80.10	11.000	29.25	29.25	0.00	40.00%	11.70	oktober 09
483	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	Příprava sítě IP4.6.1. Pípek	ks	84.00	2.9	2.9	2.9	0.00	40.00%	11.15	oktober 09
484	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	Příprava sítě IP4.6.1. Pípek	ks	111.70	2.000	7.42	7.42	0.00	40.00%	2.97	oktober 09
485	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	G-Světlo IP20 modré	ks	10.600.00	351.96	30.000	10.655.67	0.00	40.00%	4.222.27	oktober 09
486	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	C-Světlo IP20 modré	ks	8.600.00	212.44	45.000	3.972.50	0.00	40.00%	3.933.94	oktober 09
487	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
488	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
489	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
490	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
491	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
492	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
493	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
494	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
495	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
496	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
497	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
498	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
499	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
500	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
501	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
502	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
503	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
504	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
505	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
506	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
507	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
508	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
509	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
510	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
511	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
512	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
513	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
514	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
515	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
516	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
517	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
518	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
519	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
520	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
521	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
522	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
523	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
524	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
525	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
526	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
527	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
528	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
529	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
530	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
531	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
532	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
533	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
534	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
535	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
536	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
537	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
538	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
539	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
540	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
541	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
542	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
543	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
544	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
545	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
546	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
547	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
548	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
549	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
550	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
551	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
552	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
553	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
554	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
555	A1 Vytváření počítačové a referenční	717003 Přírůstek, nadměrný, stavěcí úprav	GN - Světlo IP20 modré	ks	12.700.00	421.56	5.000	3.372.50	0.00	40.00%	1.345.00	oktober 09
556												

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpodľa	Názov výdavku	RAJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Optimálny výdavok	Nepotravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie
568	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Príspevky, nadvlády, záväzky úprav	ROZ. úprava terénu v rámci n. 4. úby nemocni	m2	54,20	1,80	53,97	53,97	0,00	40,00%	21,58	október 05
571	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	REGAL - NEREZ MASIV	kus	17 850,35	2,00	1 185,02	1 185,02	0,00	40,00%	474,01	október 05
572	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	LETKOVÉ SVETLO DO ARCHIVU VIN	kus	3,00	176,14	1 009,10	1 009,10	0,00	40,00%	403,64	október 05
573	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	PODŠIVIE ENIE REGALU ARCHIVU VIN	m	3,00	116,18	1 142,68	1 142,68	0,00	40,00%	697,07	október 05
574	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	REGALOVA ZOSILVANA ARCHIVU VIN	kus	108,00	3,60	3 604,80	3 604,80	0,00	40,00%	1 441,94	október 05
575	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SKLENENÁ STENA - DORMA	kus	490,00	1,00	16 285,02	16 285,02	0,00	40,00%	6 536,01	október 05
576	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETLO DO RESTAURACE	kus	28,00	9,33	1 435,44	1 435,44	0,00	40,00%	2 153,48	október 05
577	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ROZDIEVACIA KLOZNA V RESTAURACII	kus	7,80	26,91	4 690,43	4 690,43	0,00	40,00%	1 844,17	október 05
578	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ROZDIEVACIA KLOZNA V RESTAURACII	kus	7,80	26,91	4 690,43	4 690,43	0,00	40,00%	1 844,17	október 05
579	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
580	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ZÁVESY	m	45,00	6,00	8 962,36	8 962,36	0,00	40,00%	3 594,84	október 05
581	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	PARAVY - DYHA STOL. NEREZ	kus	22,00	3,00	2 280,42	2 280,42	0,00	40,00%	912,17	október 05
582	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	JEDALENSKÝ STOL. DYHA	kus	733,59	26,00	19 073,23	19 073,23	0,00	40,00%	7 525,28	október 05
583	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	JEDALENSKÝ STOL. OKA CALUMENA	kus	15,00	63,00	31 369,25	31 369,25	0,00	40,00%	12 547,30	október 05
584	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SAHOKRSLAVSKÝ PULT	kus	487,91	1,00	3 867,09	3 867,09	0,00	40,00%	1 546,84	október 05
585	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	BAROVÝ PULT SO ZAPULIEM	kus	10 468,00	1,00	10 468,00	10 468,00	0,00	40,00%	4 182,43	október 05
586	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETLO DO BAROVNÝH PULOV	kus	28,00	1,00	1 653,86	1 653,86	0,00	40,00%	671,39	október 05
587	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETLO DO PODLAŽNÝH CHODBY	kus	12 500,00	6,00	2 460,54	2 460,54	0,00	40,00%	958,82	október 05
588	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	VÝZDoba ŽIVAN RASTLINAMI	kus	48,00	8,00	3 119,39	3 119,39	0,00	40,00%	1 327,78	október 05
589	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETLO DO CHODBY	kus	28,00	1,00	1 437,78	1 437,78	0,00	40,00%	558,50	október 05
590	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	BAROVÉ SVETLO DO KUCHNE	kus	22,00	1,00	1 103,78	1 103,78	0,00	40,00%	440,91	október 05
591	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
592	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ROZDIEVACIA KLOZNA V RESTAURACII	kus	7,80	26,91	4 690,43	4 690,43	0,00	40,00%	1 844,17	október 05
593	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ROZDIEVACIA KLOZNA V RESTAURACII	kus	7,80	26,91	4 690,43	4 690,43	0,00	40,00%	1 844,17	október 05
594	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
595	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
596	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
597	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
598	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
599	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
600	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
601	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
602	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
603	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
604	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
605	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
606	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
607	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
608	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
609	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
610	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
611	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
612	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
613	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
614	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
615	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
616	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
617	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
618	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
619	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
620	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
621	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
622	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
623	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
624	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
625	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
626	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
627	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
628	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
629	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
630	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
631	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
632	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
633	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
634	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
635	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
636	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
637	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
638	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
639	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
640	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
641	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
642	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
643	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,74	október 05
644	A1. Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBKLAJ STIEN DYHA	m2	6,00	205,80	4 321,85	4 321,85	0,00	40,00%	1 738,7	

Príloha	Názov stavby	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MU	Jednotlivá ústa	Polár jednotiek	Celkom	Opravený výdavok	Neporovnaný výdavok	Intervala porovná	RPP	Termín realizácie
656	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETIDLO NA CHOBE	kus	3 500,00	116,18	1 658,92	1 658,92	0,00	40,00%	743,54	október 09
657	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	BODOVÉ SVETIDLO HALY PRED VÝTANOM	kus	5 000,00	259,91	1 553,48	1 553,48	0,00	40,00%	743,54	október 09
658	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETIDLO V HALE PRED VÝTANOM	kus	28 000,00	929,43	1 829,86	1 829,86	0,00	40,00%	743,54	október 09
659	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETIDLO V KUCHYNI	kus	12 500,00	411,93	2 469,54	2 469,54	0,00	40,00%	743,54	október 09
660	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	REGAL - NEREZ MASIV	kus	17 850,00	392,51	3 555,07	3 555,07	0,00	40,00%	959,69	október 09
661	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	VÝSTAVNA SKRINIA - DYHA	kus	48 200,00	1 090,95	22 999,70	22 999,70	0,00	40,00%	959,69	október 09
662	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	CELOM	kus	192 000,00	6 372,23	95 598,49	95 598,49	0,00	40,00%	38 229,38	október 09
663	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NOCNÝ STOLÍK - DYHA	kus	12 800,00	427,69	12 746,48	12 746,48	0,00	40,00%	3 028,69	október 09
664	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KUCHOVNÝ STOLÍK - DYHA	kus	18 700,00	594,34	8 315,08	8 315,08	0,00	40,00%	3 336,03	október 09
665	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KUCHOVNÝ STOLÍK - DYHA	kus	17 700,00	594,34	8 315,08	8 315,08	0,00	40,00%	3 336,03	október 09
666	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SKRINKA PRE CHLADNIČKOVÝ DYHA	kus	15 000,00	594,34	8 315,08	8 315,08	0,00	40,00%	3 336,03	október 09
667	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	15 600,00	51,63	7 767,38	7 767,38	0,00	40,00%	3 106,95	október 09
668	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KOMODA - DYHA	kus	29 700,00	985,68	14 787,89	14 787,89	0,00	40,00%	5 915,16	október 09
669	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	JEDALENSKÝ STOLÍK - DYHA	kus	30 000,00	1 161,79	1 161,79	1 161,79	0,00	40,00%	464,71	október 09
670	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	JEDALENSKÝ STOLÍK - ČALUNENÁ	kus	20 000,00	665,68	1 327,76	1 327,76	0,00	40,00%	531,10	október 09
671	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - ČALUNENÁ	kus	15 900,00	524,48	8 391,43	8 391,43	0,00	40,00%	3 358,57	október 09
672	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ZÁVESNÁ LAMPA - FONTANA ARTE	kus	25 500,00	748,86	25 393,35	25 393,35	0,00	40,00%	10 137,34	október 09
673	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	RODOVÉ STROPNÉ SVETIDLO - DELTA LIGHT	kus	3 500,00	246,08	19 169,48	19 169,48	0,00	40,00%	7 667,90	október 09
674	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETIELNA RAMPKA NAD SKRINIAMI	m	37 500,00	116,18	4 356,70	4 356,70	0,00	40,00%	1 742,86	október 09
675	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STROPNÉ SVETIDLO - TOL SQUARE	m	15 000,00	497,91	3 485,36	3 485,36	0,00	40,00%	1 594,14	október 09
676	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETIELNA RAMPKA ZA POSTELI	m	3 500,00	116,18	6 273,85	6 273,85	0,00	40,00%	2 599,46	október 09
677	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETIDLO - FONTANA ARTE	kus	11 200,00	371,77	13 000,00	13 000,00	0,00	40,00%	1 338,38	október 09
678	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBRAZOVÉ SVETIDLO - FONTANA ARTE	kus	10 000,00	331,94	7 000,00	7 000,00	0,00	40,00%	926,43	október 09
679	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	21 500,00	713,67	10 705,04	10 705,04	0,00	40,00%	4 282,02	október 09
680	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	20 000,00	665,68	9 958,18	9 958,18	0,00	40,00%	3 926,52	október 09
681	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	15 200,00	304,59	15 136,45	15 136,45	0,00	40,00%	6 054,35	október 09
682	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	LAMPA NAD JEDALENSKÝM STOLÍKOM - FONTANA ARTE	kus	21 000,00	697,07	1 000,00	697,07	0,00	40,00%	278,63	október 09
683	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	VÝZDOBA ŽIVÝMI RASTLINAMI	kus	6 500,00	3 432,71	3 432,71	3 432,71	0,00	40,00%	1 380,97	október 09
684	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TRÉZOR - SHERLOCK	kus	25 000,00	665,68	9 958,18	9 958,18	0,00	40,00%	3 926,52	október 09
685	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	CHLADNIČKA	kus	20 000,00	524,48	12 447,72	12 447,72	0,00	40,00%	4 979,05	október 09
686	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TELEVIZOR - LCD STOLIAN	kus	45 000,00	1 493,73	18 588,59	18 588,59	0,00	40,00%	7 434,54	október 09
687	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TELEVIZOR - LCD OKRÁJ ZÁVESNÝ NOSIČ	kus	80 000,00	2 655,51	7 000,00	2 655,51	0,00	40,00%	0,00	október 09
688	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NEFECNÉ BLOK - OBRAZ	kus	10 000,00	248,38	1 600,00	1 600,00	0,00	40,00%	1 600,00	október 09
689	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	DIJAN - POHĽADKY	kus	35 400,00	1 174,06	7 000,00	7 000,00	0,00	40,00%	1 765,92	október 09
690	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ROZTAHOVACÍ PRÍSTROJ - MOBILNÝ	kus	45 000,00	497,91	2 587,45	2 587,45	0,00	40,00%	1 044,38	október 09
691	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TRÉZOR - POHĽADKY	kus	45 000,00	1 493,73	1 493,73	1 493,73	0,00	40,00%	587,48	október 09
692	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KRESLA - POHĽADKY	kus	25 000,00	829,85	829,85	829,85	0,00	40,00%	331,94	október 09
693	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETIDLO NA CHOBE	kus	3 500,00	116,18	1 658,92	1 658,92	0,00	40,00%	743,54	október 09
694	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	BODOVÉ SVETIDLO HALY PRED VÝTANOM	kus	7 800,00	259,91	1 553,48	1 553,48	0,00	40,00%	671,39	október 09
695	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETIDLO V HALE PRED VÝTANOM	kus	28 000,00	929,43	1 829,86	1 829,86	0,00	40,00%	743,54	október 09
696	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETIDLO V KUCHYNI	kus	12 500,00	411,93	2 469,54	2 469,54	0,00	40,00%	743,54	október 09
697	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KONFERNENČNÝ STOLÍK - DYHA SKLO	kus	18 500,00	614,09	4 296,61	4 296,61	0,00	40,00%	1 719,44	október 09
698	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STROPNÉ BODOVÉ SVETIDLO NA CHOBE	kus	0 000,00	199,16	3 168,62	3 168,62	0,00	40,00%	1 274,05	október 09
699	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	MILAN	kus	17 850,00	392,51	3 555,07	3 555,07	0,00	40,00%	1 322,03	október 09
700	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	REGAL - NEREZ MASIV	kus	48 200,00	1 090,95	22 999,70	22 999,70	0,00	40,00%	9 591,68	október 09
701	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	VÝSTAVNA SKRINIA - DYHA	kus	192 000,00	6 372,23	95 598,49	95 598,49	0,00	40,00%	38 229,38	október 09
702	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	DVOJPOSTEL S ČALUNENÝM ZÁHLAVÍM A	kus	18 700,00	427,69	12 746,48	12 746,48	0,00	40,00%	3 028,69	október 09
703	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KUP OBIRK - DYHA	kus	15 000,00	594,34	8 315,08	8 315,08	0,00	40,00%	3 336,03	október 09
704	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SKRINKA PRE CHLADNIČKOVÝ DYHA	kus	17 000,00	464,71	9 970,72	9 970,72	0,00	40,00%	2 739,29	október 09
705	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	15 600,00	51,63	8 464,45	8 464,45	0,00	40,00%	3 385,78	október 09
706	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	KOMODA - DYHA	kus	29 700,00	985,68	14 787,89	14 787,89	0,00	40,00%	5 915,16	október 09
707	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	JEDALENSKÝ STOLÍK - DYHA	kus	30 000,00	1 161,79	1 161,79	1 161,79	0,00	40,00%	464,71	október 09
708	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	JEDALENSKÝ STOLÍK - ČALUNENÁ	kus	20 000,00	665,68	1 327,76	1 327,76	0,00	40,00%	531,10	október 09
709	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - ČALUNENÁ	kus	15 900,00	524,48	8 391,43	8 391,43	0,00	40,00%	3 358,57	október 09
710	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ZÁVESNÁ LAMPA - FONTANA ARTE	kus	25 500,00	748,86	25 393,35	25 393,35	0,00	40,00%	10 137,34	október 09
711	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	RODOVÉ STROPNÉ SVETIDLO - DELTA LIGHT	kus	3 500,00	246,08	19 169,48	19 169,48	0,00	40,00%	7 667,90	október 09
712	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETIELNA RAMPKA NAD SKRINIAMI	m	37 500,00	116,18	4 356,70	4 356,70	0,00	40,00%	1 742,86	október 09
713	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STROPNÉ SVETIDLO - TOL SQUARE	m	15 000,00	497,91	3 485,36	3 485,36	0,00	40,00%	1 594,14	október 09
714	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	SVETIELNA RAMPKA ZA POSTELI	m	3 500,00	116,18	6 273,85	6 273,85	0,00	40,00%	2 599,46	október 09
715	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STROPNÁ SVETIELNA RAMPKA	m	3 500,00	116,18	3 345,95	3 345,95	0,00	40,00%	1 338,38	október 09
716	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NASTENNÉ SVETIDLO - FONTANA ARTE	kus	10 000,00	371,77	13 000,00	13 000,00	0,00	40,00%	1 338,38	október 09
717	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	OBRAZOVÉ SVETIDLO - FONTANA ARTE	kus	21 500,00	713,67	10 705,04	10 705,04	0,00	40,00%	4 282,02	október 09
718	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	20 000,00	665,68	9 958,18	9 958,18	0,00	40,00%	3 926,52	október 09
719	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	STOLÍK - DYHA	kus	15 200,00	304,59	15 136,45	15 136,45	0,00	40,00%	6 054,35	október 09
720	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	LAMPA NAD JEDALENSKÝM STOLÍKOM - FONTANA ARTE	kus	21 000,00	697,07	1 000,00	697,07	0,00	40,00%	278,63	október 09
721	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	VÝZDOBA ŽIVÝMI RASTLINAMI	kus	6 500,00	3 432,71	3 432,71	3 432,71	0,00	40,00%	1 380,97	október 09
722	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TRÉZOR - SHERLOCK	kus	25 000,00	665,68	9 958,18	9 958,18	0,00	40,00%	3 926,52	október 09
723	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	CHLADNIČKA	kus	20 000,00	524,48	12 447,72	12 447,72	0,00	40,00%	4 979,05	október 09
724	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TELEVIZOR - LCD STOLIAN	kus	45 000,00	1 493,73	18 588,59	18 588,59	0,00	40,00%	7 434,54	október 09
725	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	TELEVIZOR - LCD OKRÁJ ZÁVESNÝ NOSIČ	kus	80 000,00	2 655,51	7 000,00	2 655,51	0,00	40,00%	0,00	október 09
726	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	NEFECNÉ BLOK - OBRAZ	kus	10 000,00	248,38	1 600,00	1 600,00	0,00	40,00%	1 600,00	október 09
727	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	DIJAN - POHĽADKY	kus	35 400,00	1 174,06	7 000,00	7 000,00	0,00	40,00%	1 765,92	október 09
728	A1 Výstavba hotela a reštaurácie	713001 Nákup interiérového vybavenia	ROZTAHOVACÍ PRÍSTROJ - MOBILNÝ	kus	45 000,00	497,91	2 587,45	2 587,45	0,00			

[illegible]

P.E.	Miesto realizácie	Stupeň výstavby	Miesto výstavby	MJ	Individuálna cena	Podiel jednotlivo	Colíkum	Optimálny výdavok	Naplnený výdavok	Informácia	NFP	Isamila realizácia
680	A1 Vytváranie základu a nákladu	717003 Nášup prevádzkových strojov, strojov	Vytváranie základu a nákladu	1a	490,00	14,94	14,94	14,94	0,00	40,00%	5,97	október 08
682	A1 Vytváranie základu a nákladu	717003 Nášup prevádzkových strojov, strojov	Vytváranie základu a nákladu	1a	4,577,00	151,83	151,83	455,78	0,00	40,00%	455,78	október 08
683	A1 Vytváranie základu a nákladu	717003 Nášup prevádzkových strojov, strojov	Náklady strojov 415,263,375	1a	17,331,00	575,26	575,26	575,26	0,00	40,00%	230,11	október 08
684	A1 Vytváranie základu a nákladu	717003 Nášup prevádzkových strojov, strojov	Platnosť doba na kúpu, kúpa 800,000,00	1a	800,00	29,67	29,67	119,50	0,00	40,00%	47,80	október 08
685	A1 Vytváranie základu a nákladu	717003 Nášup prevádzkových strojov, strojov	Metody na kúpu 840,000,00	1a	33,822,00	1,122,66	1,122,66	1,122,66	0,00	40,00%	449,07	október 08
686	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Príslušenstvo a príslušenstvo nákladného stroja	m3	320,00	108,10	108,10	1,181,52	0,00	40,00%	472,61	október 08
687	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Príslušenstvo a príslušenstvo nákladného stroja	m3	320,00	108,10	108,10	1,181,52	0,00	40,00%	472,61	október 08
688	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Výstavba strojov a strojov z kúpu	m3	808,00	27,31	27,31	5,103,52	0,00	40,00%	2,041,41	október 08
689	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Výstavba strojov a strojov z kúpu	m3	1,831,40	60,79	60,79	4,138,07	0,00	40,00%	1,665,47	október 08
690	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Základ premenlivých výdavkov, kúpa nákladu z kúpu	m3	71,20	2,36	2,36	160,00	0,00	40,00%	64,36	október 08
691	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Výstavba strojov a strojov z kúpu	m3	55,00	1,84	1,84	398,53	0,00	40,00%	158,61	október 08
692	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
693	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
694	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
695	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
696	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
697	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
698	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
699	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
700	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
701	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
702	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
703	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
704	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
705	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
706	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
707	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
708	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
709	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
710	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
711	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
712	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
713	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08
714	A2 Vytváranie kúpu a nákladu	717003 Príslušenstvo, nákladný stroj	Náklady na kúpu a kúpu z kúpu	m3	168,00	5,54	5,54	1,407,08	0,00	40,00%	562,83	október 08

Rozpočet projektu

P.č.	Název stavby	Skupina výhledový projekt	Místní výhled	MA	Individuální úm.	Plán jednotky	Číslo území	Optimovaný výhled	Integrovaný výhled	Intenzita povrchu	NFP	Termín realizace
915	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	3 948,70	131,07	7 031	921,57	921,57	0,03	40,03°	október 05
916	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	3 571,50	118,55	7 816	902,89	902,89	0,03	40,03°	október 05
917	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	701,60	23,30	87,292	1 567,63	1 567,63	0,03	40,03°	október 05
918	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	141,00	4,88	87,292	314,85	314,85	0,03	40,03°	október 05
919	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	1	38 771,00	1 320,18	1 917	2 530,93	2 530,93	0,03	40,03°	október 05
920	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	3 488,30	116,16	2 442	263,85	263,85	0,03	40,03°	október 05
921	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	3 072,70	128,56	129,935	16 980,30	16 980,30	0,03	40,03°	október 05
922	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	3 829,88	127,12	3 240	411,87	411,87	0,03	40,03°	október 05
923	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	3 829,88	127,12	3 240	8 723,65	8 723,65	0,03	40,03°	október 05
924	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	104,20	3,46	577,578	1 887,73	1 887,73	0,03	40,03°	október 05
925	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	189,00	5,91	577,578	3 162,56	3 162,56	0,03	40,03°	október 05
926	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	41,40	1,37	577,578	783,73	783,73	0,03	40,03°	október 05
927	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	1	43 088,00	1 012,78	10 812	15 484,33	15 484,33	0,03	40,03°	október 05
928	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	3 433,20	113,98	0 313	35,87	35,87	0,03	40,03°	október 05
929	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m3	3 829,88	128,38	1 329	168,41	168,41	0,03	40,03°	október 05
930	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	812,30	17,01	18 122	325,17	325,17	0,03	40,03°	október 05
931	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	812,30	17,01	18 122	52,24	52,24	0,03	40,03°	október 05
932	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	497,00	15,17	3 851	59,84	59,84	0,03	40,03°	október 05
933	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	114,20	3,78	3 851	14,86	14,86	0,03	40,03°	október 05
934	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	1 159,00	38,47	6 290	241,88	241,88	0,03	40,03°	október 05
935	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	980,00	32,33	4 880 000	18 282,56	18 282,56	0,03	40,03°	október 05
936	A2 Vytváření krajinnové ulky a řídké cel.	717003 Přístavby, modernizace, stavěbní úpravy	Úprava krajinné ulky a řídké cel. do kategorie B a ZK	m2	1 080,00	36,86	298 240	7 383,58	7 38			

P. A.	Místy aktivity	Skupina výstavby	Místy výstavby	Objekt	Autorský návrh	Podíl financování	Časová	Opisovaný výhled	Investiční výhled	Investiční financování	Návrh	Termín realizace
987	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Obnova stávajících budovských konstrukcí domovního	m2	1 477 87	8 942	340 55	340 55	0,00	40,00%	136 22	oktobře 25
988	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	4 579 07	oktobře 26
989	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	392 84	oktobře 26
990	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 125 46	oktobře 26
991	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
992	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
993	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
994	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
995	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
996	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
997	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
998	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
999	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1000	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1001	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1002	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1003	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1004	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1005	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1006	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1007	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1008	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1009	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26
1010	A2 Vytváření kongresové sály s roletou č. 717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavba hr. 140 mm	m3	3 801 83	136 20	80 713	11 447 69	0,00	40,00%	7 803	oktobře 26

P.č.	Název stavby	Skupina výstavby / podprojekt	Miesto výstavby	MJ	Objektová súťaž	Podľa jednotky	Časová hodnota	Optimovaný výdavok	Maximálny výdavok	Intenzita pomery	HPF	Termín realizácie
1011	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Stavba podlažnej podlažnej budovy, budovových súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m3	1 594,00	52,94	4 797,61	4 797,61	0,00	40,00%	1 915,04	október 08
1012	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Stavba murovej a betónovej podlažnej budovy, budovových súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m3	1 880,40	62,96	66,71	66,71	0,00	40,00%	26,26	október 08
1013	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	ba	6,20	0,21	18,03	18,03	0,00	40,00%	7,67	október 08
1014	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	ba	10,30	0,34	17,00	17,00	0,00	40,00%	2,32	október 08
1015	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	260,90	11,85	362,29	362,29	0,00	40,00%	152,02	október 08
1016	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	217,90	7,23	216,99	216,99	0,00	40,00%	88,00	október 08
1017	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	227,90	7,95	13,36	13,36	0,00	40,00%	5,35	október 08
1018	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	179,30	5,85	50,91	50,91	0,00	40,00%	20,37	október 08
1019	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	88,00	2,88	78,31	78,31	0,00	40,00%	31,32	október 08
1020	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	168,00	5,70	268,35	268,35	0,00	40,00%	119,14	október 08
1021	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	118,00	3,85	602,86	2 321,42	0,00	40,00%	928,57	október 08
1022	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m3	418,70	13,80	3 878,03	3 878,03	0,00	40,00%	1 951,21	október 08
1023	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	197,80	8,57	889,38	5 783,42	0,00	40,00%	2 317,37	október 08
1024	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	360,20	11,82	1 037,93	12 062,06	0,00	40,00%	4 824,82	október 08
1025	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	13,30	0,44	4 945,90	2 183,53	0,00	40,00%	873,41	október 08
1026	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	189,80	6,83	1 037,93	8 674,86	0,00	40,00%	2 749,85	október 08
1027	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	22,30	0,74	8 225,84	4 888,51	0,00	40,00%	3 843,41	október 08
1028	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	42,00	1,39	1 072,07	14 122,38	0,00	40,00%	5 863,55	október 08
1029	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	1 360,00	49,81	22,31	1 023,85	0,00	40,00%	409,54	október 08
1031	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	872,00	22,34	2780,434	81 667,57	0,00	40,00%	24 063,03	október 08
1033	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	750,00	24,00	38 260	902,71	0,00	40,00%	381,08	október 08
1034	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	4,10	0,14	1 044,142	142,10	0,00	40,00%	56,84	október 08
1035	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	12,10	0,40	171,00	88,00	0,00	40,00%	27,65	október 08
1037	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	l	38 800,00	1 240,85	458,97	458,97	0,00	40,00%	182,25	október 08
1038	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	780,00	25,88	321,530	8 332,56	0,00	40,00%	3 333,03	október 08
1039	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	36,70	1,22	1 044,142	1 271,99	0,00	40,00%	908,80	október 08
1040	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	56,00	1,86	343,000	636,70	0,00	40,00%	259,46	október 08
1041	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	305,00	10,12	1 406,024	14 243,93	0,00	40,00%	5 887,58	október 08
1043	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	%	7 860,16	260,56	2 800	779,02	0,00	40,00%	201,85	október 08
1044	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	1 21,00	4,04	1 288,124	5 118,63	0,00	40,00%	2 047,45	október 08
1045	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	437,00	14,51	1 344,883	19 508,33	0,00	40,00%	7 803,41	október 08
1046	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	274,00	9,10	49,534	451,43	0,00	40,00%	180,31	október 08
1048	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	48,10	1,53	1 288,124	1 940,53	0,00	40,00%	778,21	október 08
1047	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	91,20	1,70	1 086,081	1 783,16	0,00	40,00%	717,26	október 08
1048	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	36,50	1,26	2 535,331	3 241,90	0,00	40,00%	1 298,94	október 08
1049	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	28,00	0,83	136,166	125,83	0,00	40,00%	50,25	október 08
1050	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	ba	48,00	1,56	543,000	846,34	0,00	40,00%	338,14	október 08
1051	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	ba	17,70	0,59	870,150	334,98	0,00	40,00%	133,98	október 08
1052	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	4,80	0,16	908,420	144,80	0,00	40,00%	57,85	október 08
1053	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	%	515,00	17,08	84,833	1 110,02	0,00	40,00%	444,01	október 08
1054	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	%	10 428,04	346,15	2 800	1 021,13	0,00	40,00%	409,45	október 08
1056	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	122,00	4,05	59,200	203,28	0,00	40,00%	81,32	október 08
1057	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	1 380,00	44,81	2 294,54	2 294,54	0,00	40,00%	917,82	október 08
1058	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	82,80	2,74	34,742	95,26	0,00	40,00%	38,10	október 08
1059	A2 Vytváranie konštrukčnej súbly a súbly cel. 717003 Prístavby, rekonštrukcia stavebných úprav.		Vytváranie súbly a súbly cel. 100 mm, plochy podlažnej 4 m2	m2	370,00	12,28	38,478	448,03	0,00	40,00%	179,21	október 08

P.č.	Název položky	Skupina výstavby podstavka	Název výstavby	MJ	Jednotková cena	Počet jednotek	Celková částka	Opisovaný výsledek	Procentní výsledek	Název realizace
1000	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Morálčí tepelná izolace	m2	21,26	0,70	1 398,260	813,56	0,00	oktober 05
1001	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		roztlačení pásmo, dekorační dekorační profil:	m2	156,00	8,47	12 417,24	5 862,24	0,00	oktober 05
1002	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	186,00	8,57	14 443,80	2 863,67	0,00	oktober 05
1003	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Morálčí tepelná izolace	m2	385,81	12,14	8 197,266	10 634,75	0,00	oktober 05
1004	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Název FRE tr 80 mm, dekorační dekorační úpravy	m2	198,00	6,51	6 461,854	4 221,45	0,00	oktober 05
1005	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Název FRE tr 80 mm, dekorační dekorační úpravy	m2	128,00	4,25	220,133	873,55	0,00	oktober 05
1006	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Název MPPE tr 80 mm, dekorační dekorační úpravy	m2	127,00	4,22	15,836	66,76	0,00	oktober 05
1007	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Morálčí tepelná izolace	m2	159,99	5,64	378,026	2 133,08	0,00	oktober 05
1008	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	405,00	19,43	3 967,590	8 339,63	0,00	oktober 05
1009	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Morálčí tepelná izolace	m2	18,00	0,86	2 190,270	1 380,75	0,00	oktober 05
1010	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	326,00	10,86	2 132,078	23 213,18	0,00	oktober 05
1011	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	27,74	0,92	2 445,326	2 251,65	0,00	oktober 05
1012	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Falsh PE tr 0,2 mm	m2	26,50	0,98	1 452,046	1 461,98	0,00	oktober 05
1013	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	251,50	8,35	1 258,836	10 515,77	0,00	oktober 05
1014	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Pole 207AFONAL 170 170 170	m	39,70	1,85	29,751	55,01	0,00	oktober 05
1015	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	39,50	1,88	29,751	55,01	0,00	oktober 05
1016	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	13,032	0,47	432,800	670,54	0,00	oktober 05
1017	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	14,000	0,51	149,400	23 810,63	0,00	oktober 05
1018	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	8 700,00	321,94	175,132	56 369,18	0,00	oktober 05
1019	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	35 183,88	1 300,00	0,800	1 040,00	0,00	oktober 05
1020	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	970,70	32,22	85 900	1 960,26	0,00	oktober 05
1021	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	1 802,50	63,18	7 000	372,35	0,00	oktober 05
1022	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	2 291,40	78,08	7 000	532,42	0,00	oktober 05
1023	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	1 243,70	41,26	78 900	3 240,74	0,00	oktober 05
1024	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	1 212,00	40,26	88 100	2 861,25	0,00	oktober 05
1025	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	1 080,70	38,17	63 300	2 280,65	0,00	oktober 05
1026	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	1 135,60	37,70	13 900	509,02	0,00	oktober 05
1027	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	949,60	31,53	38 000	1 188,05	0,00	oktober 05
1028	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	1 029,30	34,13	68 500	2 289,66	0,00	oktober 05
1029	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	883,00	29,31	34 300	971,18	0,00	oktober 05
1030	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	4 822,21	160,07	1 800	304,13	0,00	oktober 05
1031	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	215,00	7,17	15 500	111,26	0,00	oktober 05
1032	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	412,00	13,86	16 146	220,81	0,00	oktober 05
1033	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	114,40	3,89	30 000	188,07	0,00	oktober 05
1034	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	29 000,00	662,62	26 000	25 029,21	0,00	oktober 05
1035	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	25 000,00	629,65	18 000	14 837,26	0,00	oktober 05
1036	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	29 000,00	768,48	4 000	3 863,84	0,00	oktober 05
1037	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	27 000,00	866,24	2 000	1 792,47	0,00	oktober 05
1038	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	118,50	3,93	1 000	3,93	0,00	oktober 05
1039	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	31 000,00	1 029,01	1 000	1 029,01	0,00	oktober 05
1040	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	163,40	9,42	4 000	21,70	0,00	oktober 05
1041	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	40 870,00	1 350,00	4 000	5 380,69	0,00	oktober 05
1042	A2 Vytváření karpasového sítě s rálou č. 717003 Příslušný, nadstavby, stavební úpravy		Expanzivní polyuretan 100001 tr 30 mm	m2	170,00	5,67	2 000	11,35	0,00	oktober 05

P.A.	Název aktivity	Skupina výdavkov podľa účelu	Miesto výdavku	MJ	Jednotlivá cena	Počet jednotiek	Celková	Optimovaný výdavok	Nepotvrdený výdavok	Intenzita poskytnutia	NFP	Termín realizácie
1159	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	D-441 Zariadenie leteckej odhalovacej súpravy	kus	29 100,00	1,000	985,94	985,94	0,00	40,00%	385,38	október 08
1160	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Montáž elektrických a hydraulických súprav	kg	23,00	27 525,800	21 014,70	21 014,70	0,00	40,00%	8 405,89	október 08
1161	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Opäťovacia a opravná práca	kg	55,50	27 525,800	50 769,36	50 769,36	0,00	40,00%	20 763,75	október 08
1162	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	%	3 127,55	1,000	114,20	114,20	0,00	40,00%	45,06	október 08
1163	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	157 790,00	1,000	5 298,67	5 298,67	0,00	40,00%	2 084,67	október 08
1164	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	80 420,00	1,000	3 001,36	3 001,36	0,00	40,00%	1 200,56	október 08
1165	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	78 000,00	2,000	5 178,25	5 178,25	0,00	40,00%	2 071,30	október 08
1166	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	25 800,00	1,000	849,76	849,76	0,00	40,00%	338,91	október 08
1167	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	125 500,00	1,000	4 185,84	4 185,84	0,00	40,00%	1 688,33	október 08
1168	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	88 000,00	1,000	2 297,18	2 297,18	0,00	40,00%	902,87	október 08
1169	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	154 800,00	1,000	5 138,42	5 138,42	0,00	40,00%	2 055,37	október 08
1170	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	305 000,00	1,000	10 124,15	10 124,15	0,00	40,00%	4 049,86	október 08
1171	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	1 566 000,00	1,000	51 818,54	51 818,54	0,00	40,00%	20 846,82	október 08
1172	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	850,00	21,000	3 450,88	3 450,88	0,00	40,00%	1 385,78	október 08
1173	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	33 000,00	1,000	3 298,20	3 298,20	0,00	40,00%	1 314,48	október 08
1174	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	10 150,00	6,000	2 021,51	2 021,51	0,00	40,00%	808,60	október 08
1175	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	38 000,00	1,000	1 261,37	1 261,37	0,00	40,00%	504,55	október 08
1176	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	29 790,00	11,000	10 882,71	10 882,71	0,00	40,00%	4 345,06	október 08
1177	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	8 870,00	3,000	880,25	880,25	287,75	40,00%	288,20	október 08
1178	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	31 000,00	1,000	1 028,01	1 028,01	0,00	40,00%	411,80	október 08
1179	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	11 000,00	3,000	3 065,13	3 065,13	0,00	40,00%	1 460,05	október 08
1180	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	kus	54 450,00	1,000	1 807,41	1 807,41	0,00	40,00%	722,58	október 08
1181	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	1 350,00	38,250	1 524,43	1 524,43	51,33	40,00%	629,16	október 08
1182	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	%	34 280,85	1,000	1 251,71	1 251,71	0,00	40,00%	500,88	október 08
1183	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	88,00	488,880	1 138,00	1 138,00	0,00	40,00%	445,20	október 08
1184	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	258,80	8,58	5 819,40	5 819,40	0,00	40,00%	2 327,76	október 08
1185	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	540,00	8,880	8 880,81	8 880,81	0,00	40,00%	3 849,44	október 08
1186	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	1 000,00	231,548	12 354,88	12 354,88	0,00	40,00%	5 038,92	október 08
1187	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	8,10	339,890	91,40	91,40	0,00	40,00%	38,56	október 08
1188	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	%	8 791,43	281,827	1 188,47	1 188,47	0,00	40,00%	478,59	október 08
1189	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	278,80	38,000	380,85	380,85	0,00	40,00%	145,54	október 08
1190	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	287,00	38,000	272,10	272,10	0,00	40,00%	108,84	október 08
1191	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	4 500,00	18,478	2 038,63	2 038,63	0,00	40,00%	1 183,85	október 08
1192	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	150,80	5,010	1 118,02	1 118,02	0,00	40,00%	447,21	október 08
1193	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	220,78	10,230	74,94	74,94	0,00	40,00%	29,98	október 08
1194	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	384,00	348,261	3 207,60	3 207,60	0,00	40,00%	1 283,85	október 08
1195	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	482,30	203,711	3 283,32	3 283,32	0,00	40,00%	1 317,33	október 08
1196	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	4 500,00	213,859	31 866,63	31 866,63	0,00	40,00%	12 782,85	október 08
1197	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	%	13 813,28	431,98	2 224,80	2 224,80	0,00	40,00%	888,84	október 08
1198	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	311,60	61,710	638,28	638,28	0,00	40,00%	255,31	október 08
1199	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	1 840,00	33,286	2 055,04	2 055,04	0,00	40,00%	827,02	október 08
1200	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	%	3 540,00	130,78	4 119,70	4 119,70	0,00	40,00%	1 647,88	október 08
1201	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	2 082,49	89,13	74,94	74,94	0,00	40,00%	29,98	október 08
1202	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m2	1 800,00	60,000	3 822,21	3 822,21	0,00	40,00%	1 529,26	október 08
1203	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	48,30	30,800	41,20	41,20	0,00	40,00%	18,46	október 08
1204	A2 Vytváranie kongresovej sály a reštaurácie	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	Príslušný, nadstavby, stavebné úpravy	m	23,00	30,800	23,51	23,51	0,00	40,00%	9,41	október 08

P.J.	Materiál	Skupina výdavkov	Materiál	Materiál	Podiel	Opisovateľ	Intenzita	NFP	Termín realizácie
1273	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	10,511,22	3,750	1,308,41	0,00	521,36	október 05
1275	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	8,000,00	212,44	212,44	0,00	84,96	október 05
1276	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	20,000,00	730,27	730,27	0,00	292,11	október 05
1277	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	3,000,00	87,30	174,60	0,00	69,84	október 05
1278	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	432,00	14,34	86,04	0,00	34,42	október 05
1279	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	118,80	3,94	31,55	0,00	12,62	október 05
1280	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	137,70	4,57	9,14	0,00	3,66	október 05
1281	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	242,70	8,05	32,22	0,00	12,69	október 05
1282	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	294,50	9,78	39,10	0,00	15,64	október 05
1283	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	857,30	28,46	56,91	0,00	22,77	október 05
1284	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	85,70	2,15	10,32	0,00	4,03	október 05
1285	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	128,00	4,18	182,36	0,00	70,05	október 05
1286	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	3,714,56	123,36	123,36	0,00	49,32	október 05
1287	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	102,340,00	3,367,07	3,367,07	0,00	1,359,53	október 05
1288	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	7,333,70	243,43	243,43	0,00	97,37	október 05
1289	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	63,743,60	2,115,91	2,115,91	0,00	840,36	október 05
1290	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	17,010,00	564,63	564,63	0,00	225,05	október 05
1291	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	84,26	2,76	22,36	0,00	8,94	október 05
1292	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	187,30	6,95	13,10	0,00	5,24	október 05
1293	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	233,00	8,74	13,46	0,00	5,39	október 05
1294	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	3,341,00	107,66	107,66	0,00	43,03	október 05
1295	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	4,700,00	150,01	459,03	0,00	18,71	október 05
1296	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	3,660,00	127,60	127,60	0,00	51,12	október 05
1297	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	300,000	1,002,46	2,004,91	0,00	801,67	október 05
1298	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	30,000,00	1,112,00	2,222,98	0,00	889,03	október 05
1299	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	5,000,00	162,57	365,13	0,00	148,03	október 05
1300	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	2,343,17	243,32	260,04	0,00	112,02	október 05
1301	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	11,000,00	368,46	368,46	0,00	147,36	október 05
1302	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	26,000,00	829,43	829,43	0,00	371,77	október 05
1303	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	11,600,00	385,05	385,05	0,00	154,02	október 05
1304	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	277,580,00	9,212,97	9,212,97	0,00	3,695,18	október 05
1305	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	188,70	6,53	81,41	0,00	38,56	október 05
1306	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	228,30	7,51	87,81	0,00	27,04	október 05
1307	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	244,20	8,11	84,00	0,00	272,36	október 05
1308	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	291,00	9,65	518,11	0,00	2,074,89	október 05
1309	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	384,20	13,06	2,889,35	0,00	1,087,74	október 05
1310	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	436,20	14,46	709,48	0,00	263,78	október 05
1311	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	597,10	18,49	843,11	0,00	377,24	október 05
1312	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	84,40	2,14	175,29	0,00	70,12	október 05
1313	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	38,10	3,16	8,31	0,00	2,53	október 05
1314	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	114,60	3,89	45,65	0,00	15,25	október 05
1315	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	176,30	5,65	11,70	0,00	4,68	október 05
1316	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	724,50	24,65	1,226,60	0,00	483,88	október 05
1317	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	1,120,50	37,19	557,81	0,00	223,16	október 05
1318	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	1,556,00	51,05	620,12	0,00	248,08	október 05
1319	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	878,10	29,05	56,15	0,00	23,26	október 05
1320	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	389,80	12,94	129,42	0,00	51,77	október 05
1321	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	5,00	0,20	329,21	0,00	131,85	október 05
1322	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	8,90	0,37	30,72	0,00	12,29	október 05
1323	A2 Vytváranie korigovacej súľy a súľy z 717003 Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava	Príslušný, nadstavby, stavebná úprava						

P.č.	Materiál	Skupina výkony podrobnosti	Název výkony	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková	Opisovaný výstup	Naplnený výstup	Intenzita premeny	NFP	termín realizácie
1498	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	97,85	78 000	262,70	252,70	0,00	40,00%	101,08	október 08
1499	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií a zariadenia	ks	127,69	4,24	28 000	118,63	0,00	40,00%	47,44	október 08
1500	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	118,89	3,95	25 000	98,67	0,00	40,00%	38,47	október 08
1501	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	191,19	0,02	17 000	89,27	0,00	40,00%	34,11	október 08
1502	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	287,10	1,06	45 000	524,45	0,00	40,00%	524,45	október 08
1503	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	350,00	1,00	35 000	350,00	0,00	40,00%	350,00	október 08
1504	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	5,600	187,58	1,00	187,58	0,00	40,00%	75,12	október 08
1505	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	305,20	12,12	180 000	1 530,56	0,00	40,00%	775,83	október 08
1506	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	387,20	13,18	10 000	131,86	0,00	40,00%	52,74	október 08
1507	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	220,40	7,92	7 000	51,21	0,00	40,00%	20,48	október 08
1508	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	241,50	3,02	288 000	2 284,85	0,00	40,00%	913,86	október 08
1509	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	218,20	7,18	2 000	14,35	0,00	40,00%	5,74	október 08
1510	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	218,20	7,18	2 000	14,35	0,00	40,00%	5,74	október 08
1511	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	244,50	8,13	28 000	227,62	0,00	40,00%	61,05	október 08
1512	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	339,20	11,26	7 000	78,82	0,00	40,00%	31,53	október 08
1513	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	0,89	0,33	90 000	16,27	0,00	40,00%	6,51	október 08
1514	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	36,70	1,22	175 000	213,18	0,00	40,00%	85,26	október 08
1515	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	148,45	4,93	350 000	3 854,48	0,00	40,00%	1 477,78	október 08
1516	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	80,30	2,67	230 000	813,06	0,00	40,00%	245,22	október 08
1517	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	529,40	17,57	3 000	52,72	0,00	40,00%	21,08	október 08
1518	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	2 880,00	84,80	12 000	1 135,25	0,00	40,00%	454,09	október 08
1519	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	76,25	2,90	448 000	1 113,30	0,00	40,00%	445,32	október 08
1520	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	105,10	3,49	113 000	384,22	0,00	40,00%	157,88	október 08
1521	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	78,90	2,92	20 000	52,31	0,00	40,00%	20,93	október 08
1522	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	434,40	14,42	90 000	720,97	0,00	40,00%	288,39	október 08
1523	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	53,80	1,78	18 000	32,14	0,00	40,00%	12,85	október 08
1524	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	13,70	0,45	750 000	341,07	0,00	40,00%	138,43	október 08
1525	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	ks	13,70	0,45	250 000	113,88	0,00	40,00%	45,48	október 08
1526	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	445 000	202,37	0,00	40,00%	80,93	október 08
1527	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	200 000	318,33	0,00	40,00%	127,33	október 08
1528	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	2 300 000	1 045,94	0,00	40,00%	418,38	október 08
1529	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	3 180 000	1 409,75	0,00	40,00%	583,90	október 08
1530	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	1 250 000	568,45	0,00	40,00%	227,38	október 08
1531	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	275 000	125,06	0,00	40,00%	50,02	október 08
1532	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	15,93	0,52	379 000	198,67	0,00	40,00%	78,67	október 08
1533	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	15,93	0,52	480 000	250,98	0,00	40,00%	102,79	október 08
1534	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	17,02	0,58	70 000	39,90	0,00	40,00%	15,80	október 08
1535	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	17,02	0,58	250 000	141,07	0,00	40,00%	56,43	október 08
1536	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	20,00	0,66	180 000	126,14	0,00	40,00%	50,45	október 08
1537	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	22,30	0,74	190 000	140,64	0,00	40,00%	56,76	október 08
1538	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	315 000	143,25	0,00	40,00%	57,30	október 08
1539	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	3 150 000	1 432,48	0,00	40,00%	572,88	október 08
1540	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	390 000	183,71	0,00	40,00%	85,48	október 08
1541	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	15,90	0,52	1 125 000	580,02	0,00	40,00%	238,01	október 08
1542	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	1 200 000	545,71	0,00	40,00%	216,26	október 08
1543	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	15,93	0,52	180 000	83,91	0,00	40,00%	33,57	október 08
1544	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	19,80	0,62	120 000	62,94	0,00	40,00%	25,17	október 08
1545	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	20,00	0,66	190 000	88,56	0,00	40,00%	38,63	október 08
1546	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	20,00	0,66	125 000	82,58	0,00	40,00%	33,18	október 08
1547	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	26,40	0,64	185 000	109,88	0,00	40,00%	47,97	október 08
1548	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	44,05	1,48	70 000	103,83	0,00	40,00%	41,45	október 08
1549	A2 Vytváranie konjugovanej súbý a rubele od 717003	Príslušný materiál	Opisová súbý a rubele pre podčiarknutie alebo sekvencií	m	13,70	0,45	3 500 000	1 591,65	0,00	40,00%	639,86	október 08

[illegible]

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podľa účtovníčky	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celková cena	Opisovaný výdavok	Hospodársky výdavok	Intenzita percent	NFP	Termín realizácie
1778	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Výstavba otvoru D 6 v číernom na bezpečnostnú rúrku	ks	13,00	0,43	2 368,00	1 017,53	0,00	40,00%	407,01	október 08
1779	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Výstavba otvoru D 6 v číernom na bezpečnostnú rúrku	ks	14,00	0,46	2 364,00	1 095,63	0,00	40,00%	438,32	október 08
1780	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Rozváženie: - Montáž elektrického skrinového alebo	m	1 856,00	81,70	2 000	123,41	0,00	10,00%	49,78	október 08
1781	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Montáž elektrického skrinového alebo	ks	516,00	17,18	5 000	137,56	0,00	40,00%	55,02	október 08
1782	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	m2	110,00	3,66	40 000	148,08	0,00	10,00%	59,42	október 08
1783	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	m2	423,00	14,04	40 000	561,64	0,00	40,00%	224,86	október 08
1784	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	83,00	3,09	10 000	30,87	0,00	40,00%	12,26	október 08
1785	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	312,00	10,36	3 000	31,07	0,00	40,00%	12,43	október 08
1786	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	113,00	3,75	27 000	101,27	0,00	40,00%	40,81	október 08
1787	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	144,00	4,76	1 000	4,76	0,00	40,00%	1,91	október 08
1788	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	137,00	4,55	7 000	31,53	0,00	40,00%	12,73	október 08
1789	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	113,00	3,76	8 000	30,01	0,00	40,00%	12,00	október 08
1790	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	228,00	7,57	6 000	45,41	0,00	40,00%	18,15	október 08
1791	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	152,00	9,05	6 000	30,27	0,00	40,00%	12,11	október 08
1792	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	384,00	12,05	1 000	12,05	0,00	40,00%	4,83	október 08
1793	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	148,00	4,86	24 000	118,31	0,00	40,00%	48,52	október 08
1794	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	177,00	5,66	1 000	5,66	0,00	40,00%	2,26	október 08
1795	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	849,00	21,41	3 000	64,23	0,00	40,00%	25,98	október 08
1796	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	278,00	9,23	18 000	175,33	0,00	40,00%	70,13	október 08
1797	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	388,00	13,14	6 000	78,87	0,00	40,00%	31,58	október 08
1798	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	283,00	9,60	2 000	19,61	0,00	40,00%	7,84	október 08
1799	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	181,00	5,34	18 000	96,20	0,00	40,00%	38,48	október 08
1800	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	113,00	3,75	44 000	165,04	0,00	40,00%	68,02	október 08
1801	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	383,00	12,71	25 000	317,63	0,00	40,00%	127,13	október 08
1802	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	383,00	12,71	12 000	152,56	0,00	40,00%	61,02	október 08
1803	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	1 484,00	48,61	1 000	48,61	0,00	40,00%	19,44	október 08
1804	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	1 889,00	5,62	3 000	18,89	0,00	40,00%	7,44	október 08
1805	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	1 484,00	48,61	1 000	48,61	0,00	40,00%	19,44	október 08
1806	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	320 000,00	10,822,05	1 000	10 822,05	0,00	40,00%	4 248,82	október 08
1807	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	14 136,00	489,39	1 000	489,39	0,00	40,00%	187,72	október 08
1808	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	78 925,00	2 819,63	6 000	15 718,98	0,00	40,00%	6 287,59	október 08
1809	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	75 049,00	2 491,17	1 000	2 491,17	0,00	40,00%	988,47	október 08
1810	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	38 013,00	1 294,88	1 000	1 294,88	0,00	40,00%	518,00	október 08
1811	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	37 413,00	1 241,88	3 000	3 725,65	0,00	40,00%	1 489,26	október 08
1812	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	8 489,00	315,28	1 000	315,28	0,00	40,00%	126,11	október 08
1813	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	1 852,00	54,84	1 000	54,84	0,00	40,00%	21,92	október 08
1814	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	1 162,00	38,57	7 000	278,87	0,00	40,00%	110,79	október 08
1815	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	283,00	8,40	1 000	8,40	0,00	40,00%	3,36	október 08
1816	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	7 433,00	248,75	4 000	988,92	0,00	40,00%	384,77	október 08
1817	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	4 895,00	184,48	3 000	483,43	0,00	40,00%	187,37	október 08
1818	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	8 745,00	323,47	2 000	646,95	0,00	40,00%	258,78	október 08
1819	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	8 013,00	268,88	12 000	3 181,78	0,00	40,00%	1 278,72	október 08
1820	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	5 198,00	171,21	6 000	1 027,26	0,00	40,00%	410,91	október 08
1821	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	18 238,00	538,08	2 000	1 078,01	0,00	40,00%	431,28	október 08
1822	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	7 884,00	288,36	1 000	288,36	0,00	40,00%	108,14	október 08
1823	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	7 884,00	288,36	1 000	288,36	0,00	40,00%	108,14	október 08
1824	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	2 388,00	79,28	6 000	475,28	0,00	40,00%	180,06	október 08
1825	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	3 551,00	117,67	4 000	471,68	0,00	40,00%	188,58	október 08
1826	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks	603,00	20,07	2 000	40,03	0,00	40,00%	16,01	október 08
1827	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks					0,00	40,00%		október 08
1828	A2 Vytváranie technologických súb a súb cel	717003 Príslušný modulárny samostatný ústroj	Príslušný modulárny samostatný ústroj	ks					0,00	40,00%		október 08

Raz počem projektui

P.č.	Název stavby	Stavba výstavby předmět stavby	Název stavby	AI	Investiční suma	Počet místností	Celková výstavba	Uplatnění výstavby	Intenzita použití	MPP	termín realizace
1829	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	ALG153, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické MKG481 - VKG41 - 44 - 45 - VOP-45 - V	1a	320 00	9 86	49 78	0 00	40 00°	19 92	október 06
1830	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	MKG481 - VKG41 - 44 - 45 - VOP-45 - V	1a	378 00	12 95	25 09	0 00	40 00°	10 04	október 06
1831	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	ALG203, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické MKG481 - VKG41 - 44 - 45 - VOP-45 - V	1a	453 00	15 64	30 07	0 00	40 00°	12 00	október 06
1832	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20 VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20	1a	1 867 00	81 97	247 89	0 00	40 00°	98 16	október 06
1833	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20 VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20	1a	1 468 00	115 12	230 23	0 00	40 00°	92 89	október 06
1834	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20 VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20	1a	3 025 00	99 75	189 50	0 00	40 00°	79 80	október 06
1835	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20 VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20	1a	4 899 00	150 98	311 96	0 00	40 00°	124 78	október 06
1836	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20 VOP-45-203-3-černý venkovní na zvláštní PH18 DK20	1a	2 380 00	78 01	1 404 10	0 00	40 00°	591 64	október 06
1837	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 082 00	34 92	244 44	0 00	40 00°	97 76	október 06
1838	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 288 00	42 02	336 19	0 00	40 00°	134 48	október 06
1839	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 333 00	57 53	119 05	0 00	40 00°	48 02	október 06
1840	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 703 00	44 25	44 25	0 00	40 00°	17 70	október 06
1841	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	2 271 00	75 38	150 77	0 00	40 00°	60 31	október 06
1842	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	2 539 00	84 25	336 88	0 00	40 00°	134 79	október 06
1843	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 892 00	62 47	62 47	0 00	40 00°	24 98	október 06
1844	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	2 242 00	74 42	880 09	0 00	40 00°	387 22	október 06
1845	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	2 242 00	74 42	880 09	0 00	40 00°	387 22	október 06
1846	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	9 985 00	331 77	331 77	0 00	40 00°	132 71	október 06
1847	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	4 387 00	149 96	875 72	0 00	40 00°	350 29	október 06
1848	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	8 800 00	218 08	438 15	0 00	40 00°	175 26	október 06
1849	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	843 00	31 30	31 30	0 00	40 00°	12 52	október 06
1850	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	36 00	45 00	45 00	0 00	40 00°	265 59	október 06
1851	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	200 00	16 00	16 00	0 00	40 00°	0 00	október 06
1852	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	190 000 00	8 308 94	0 00	8 308 94	40 00°	0 00	október 06
1853	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	740 00	24 56	8 877 78	8 877 78	40 00°	2 751 11	október 06
1854	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	470 00	15 00	4 308 32	4 308 32	40 00°	1 747 33	október 06
1855	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	8 500 00	162 57	162 57	0 00	40 00°	75 03	október 06
1856	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	43 00	14 53	92 78	0 00	40 00°	37 11	október 06
1857	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	7 00	0 00	8 30	0 00	40 00°	1 771	október 06
1858	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	7 00	0 00	8 30	0 00	40 00°	1 771	október 06
1859	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	7 00	0 00	8 30	0 00	40 00°	1 771	október 06
1860	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	7 00	0 00	8 30	0 00	40 00°	1 771	október 06
1861	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	7 00	0 00	8 30	0 00	40 00°	1 771	október 06
1862	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	8 00	0 00	0 00	0 00	40 00°	0 00	október 06
1863	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	8 00	0 00	0 00	0 00	40 00°	0 00	október 06
1864	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	12 00	0 00	0 00	0 00	40 00°	0 00	október 06
1865	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	78 00	2 49	2 49	0 00	40 00°	1 00	október 06
1866	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 078 00	35 72	35 72	0 00	40 00°	14 29	október 06
1867	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	52 00	1 75	1 75	0 00	40 00°	0 86	október 06
1868	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	216 00	7 17	7 17	0 00	40 00°	2 87	október 06
1869	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	38 00	1 28	3 78	0 00	40 00°	1 91	október 06
1870	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	27 00	0 80	2 68	0 00	40 00°	0 78	október 06
1871	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	56 00	1 96	1 96	0 00	40 00°	0 78	október 06
1872	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	3 414 00	113 32	226 85	0 00	40 00°	90 06	október 06
1873	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	42 00	1 39	8 97	0 00	40 00°	2 79	október 06
1874	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	140 00	4 95	4 95	0 00	40 00°	2 79	október 06
1875	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	139 00	4 95	4 95	0 00	40 00°	2 79	október 06
1876	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	139 00	4 95	4 95	0 00	40 00°	2 79	október 06
1877	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	47 00	1 56	1 56	0 00	40 00°	0 62	október 06
1878	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	259 00	8 60	8 60	0 00	40 00°	3 44	október 06
1879	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	18 00	0 53	1 59	0 00	40 00°	0 64	október 06
1880	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	178 00	5 94	17 83	0 00	40 00°	7 13	október 06
1881	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	33 00	6 37	6 37	0 00	40 00°	2 83	október 06
1882	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	57 00	1 89	5 98	0 00	40 00°	2 27	október 06
1883	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	57 00	1 89	5 98	0 00	40 00°	2 27	október 06
1884	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	10 00	0 33	2 08	0 00	40 00°	0 40	október 06
1885	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	22 00	0 75	2 18	0 00	40 00°	0 86	október 06
1886	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	108 00	3 96	7 17	0 00	40 00°	2 87	október 06
1887	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	474 00	15 73	31 47	0 00	40 00°	12 59	október 06
1888	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	118 00	3 62	3 62	0 00	40 00°	1 57	október 06
1889	A2 Vytváření křesťanské alby a reliéfu	713004 Nápis přeměňovacího stupně, přístroj	QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické QAG272, křesťanská zřetělová 3 ka pro venkovní topografické	1a	1 588 00	51 98	51 98				

Rozpočet projektu

P.č.	Název aktivity	Skupina výrobků	Název výrobku	MJ	Jednotková cena	Podíl jednotek	Celková částka	Opakovaný výběr	Neopakovaný výběr	Intenzita přístroj	NPF	Jednotlivé realizace
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	1 140,00	37,84	37,84	37,84	0,00	10,00*	15,14	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	10,00	0,33	300,000	117,84	0,00	10,00*	47,14	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	17,00	0,54	365,000	200,33	0,00	10,00*	80,13	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	11,00	0,37	15,000	5,48	0,00	10,00*	2,19	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	18,00	0,60	15,000	8,58	0,00	10,00*	2,19	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	47,00	1,56	8,000	12,48	0,00	10,00*	4,58	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	62,00	2,08	4,000	8,23	0,00	10,00*	3,29	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	62,00	2,08	4,000	8,23	0,00	10,00*	3,29	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	m	32,00	1,04	80,000	95,08	0,00	10,00*	38,24	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	m	7,00	0,23	84,500	21,85	0,00	10,00*	8,75	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	m	32,00	1,04	125,000	132,76	0,00	10,00*	53,11	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	m	11,00	0,37	131,250	47,52	0,00	10,00*	19,17	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	m	35,00	1,16	45,000	52,26	0,00	10,00*	20,91	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	m	17,00	0,54	47,250	29,66	0,00	10,00*	10,67	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	8 647,00	283,71	8,000	1 702,25	0,00	10,00*	690,97	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	23,00	2,58	8,000	14,64	0,00	10,00*	5,97	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	21,00	2,10	8,000	16,80	0,00	10,00*	6,72	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	12,00	1,20	12,000	25,20	0,00	10,00*	10,04	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	1 638,00	36,77	12,000	466,24	0,00	10,00*	189,10	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	259,00	8,61	12,000	103,17	0,00	10,00*	41,27	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	18,00	0,53	16,000	8,56	0,00	10,00*	3,82	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	33,00	1,10	16,000	19,33	0,00	10,00*	7,33	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	30,00	1,00	38,000	39,43	0,00	10,00*	15,77	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	57,00	1,89	18,000	34,06	0,00	10,00*	13,63	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	57,00	1,89	18,000	34,06	0,00	10,00*	13,63	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	10,00	0,33	18,000	5,97	0,00	10,00*	2,36	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	22,00	0,73	18,000	13,14	0,00	10,00*	5,26	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	10,00	0,33	55,000	18,26	0,00	10,00*	7,30	oktober 08
A2	Výrobek	110003	Průmyslový, radiolokální, střednědobý úpravný	kus	17,00	0,54	25,000	31,04				

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Calcom	Opätovný výdavok	Nesopratenný výdavok	Intenzita pomoci	MFP	termín realizácie
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17004	Nákup prevažujúci stôly, príslušenstvo	sub	211,240.00	23,008.84	0.00	23,008.84	0.00	40.00%	0.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	sub	95,004.20	3,153.56	0.00	3,153.56	0.00	40.00%	1,261.42	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	2,620.00	86.30	0.00	8,193.90	0.00	40.00%	3,271.62	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	170,000.00	5,642.97	0.00	5,642.97	0.00	40.00%	2,547.19	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	600.00	70.02	0.00	5,774.46	0.00	40.00%	203.98	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	29,000.00	907.69	0.00	907.69	0.00	40.00%	348.05	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	9,192.00	105.96	0.00	6,022.18	0.00	40.00%	2,648.91	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	10,000.00	419.97	0.00	4,970.00	0.00	40.00%	0.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	10,000.00	3,851.33	0.00	3,851.33	0.00	40.00%	0.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	41,200.00	1,397.58	0.00	5,470.36	0.00	40.00%	1,189.14	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	12,500.00	4,149.32	0.00	3,724.32	0.00	40.00%	1,457.73	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	828.85	0.00	2,489.54	0.00	40.00%	959.92	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	4,500.00	148.37	0.00	1,344.35	0.00	40.00%	537.74	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	42,100.00	1,397.46	0.00	1,397.46	0.00	40.00%	1,559.99	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	2,828.72	2,828.72	0.00	2,828.72	0.00	40.00%	1,311.25	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	16,900.00	3,847.48	0.00	3,847.48	0.00	40.00%	1,307.13	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	3,500.00	115.18	0.00	464.71	0.00	40.00%	307.13	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	4,500.00	115.18	0.00	4,481.18	0.00	40.00%	185.89	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	828.85	0.00	828.85	0.00	40.00%	0.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	7,000.00	1,284.56	0.00	1,284.56	0.00	40.00%	517.83	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	17,850.00	592.51	0.00	592.51	0.00	40.00%	2,307.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	168,000.00	5,976.58	0.00	5,976.58	0.00	40.00%	2,307.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	28,500.00	15,867.53	0.00	15,867.53	0.00	40.00%	6,230.11	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	5,000.00	2,761.86	0.00	2,761.86	0.00	40.00%	863.04	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	75,000.00	2,489.54	0.00	2,489.54	0.00	40.00%	1,460.53	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	5,500.00	182.97	0.00	3,651.33	0.00	40.00%	1,460.53	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	12,500.00	419.92	0.00	2,489.54	0.00	40.00%	959.92	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	9,500.00	310.34	0.00	7,568.21	0.00	40.00%	3,027.28	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	68,500.00	2,713.78	0.00	2,713.78	0.00	40.00%	909.51	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	40,200.00	1,500.37	0.00	1,500.37	0.00	40.00%	909.51	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	24,000.00	796.65	0.00	4,779.52	0.00	40.00%	1,500.16	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	623.85	0.00	4,779.52	0.00	40.00%	1,500.16	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	2,713.78	0.00	2,713.78	0.00	40.00%	877.28	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	1,659.10	0.00	1,659.10	0.00	40.00%	523.88	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	5,500.00	182.97	0.00	312.83	0.00	40.00%	305.13	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	828.85	0.00	12,447.72	0.00	40.00%	4,979.09	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	6,200.00	13,171.35	0.00	5,268.34	0.00	40.00%	1,268.54	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	17,850.00	592.51	0.00	592.51	0.00	40.00%	2,307.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	359,000.00	11,783.84	0.00	11,783.84	0.00	40.00%	4,713.54	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	148,000.00	4,813.12	0.00	4,813.12	0.00	40.00%	1,235.26	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	3,500.00	3,843.69	0.00	3,843.69	0.00	40.00%	1,553.48	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	5,500.00	1,825.07	0.00	1,825.07	0.00	40.00%	730.27	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,500.00	3,385.78	0.00	3,385.78	0.00	40.00%	1,554.31	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	6,200.00	5,350.86	0.00	5,350.86	0.00	40.00%	2,140.34	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	54,100.00	1,799.79	0.00	21,549.49	0.00	40.00%	8,618.89	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	29,000.00	5,299.43	0.00	5,299.43	0.00	40.00%	2,220.83	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	35,000.00	1,161.78	0.00	9,294.30	0.00	40.00%	3,294.30	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	20,000.00	693.85	0.00	14,605.92	0.00	40.00%	5,844.11	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	22,000.00	10,399.56	0.00	10,399.56	0.00	40.00%	6,639.18	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	12,500.00	411.02	0.00	6,038.78	0.00	40.00%	2,665.91	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	19,800.00	629.85	0.00	7,468.63	0.00	40.00%	2,807.45	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	19,800.00	101,214.63	0.00	101,214.63	0.00	40.00%	40,409.99	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	32,200.00	1,080.84	0.00	34,203.01	0.00	40.00%	13,081.21	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	29,700.00	860.68	0.00	2,857.58	0.00	40.00%	1,381.21	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	25,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	40.00%	2,858.31	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	3,500.00	1,116.18	0.00	1,838.76	0.00	40.00%	7,439.44	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	3,500.00	116.18	0.00	5,228.94	0.00	40.00%	2,061.22	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	290,700.00	8,718.85	0.00	9,718.85	0.00	40.00%	3,189.74	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	11,007.00	380.35	0.00	2,210.12	0.00	40.00%	0.00	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	11,007.00	380.35	0.00	8,640.47	0.00	40.00%	3,158.19	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	1,948.00	41.43	0.00	331.41	0.00	40.00%	1,132.99	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	1,110.00	30.86	0.00	1,868.04	0.00	40.00%	1,628.01	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	880.00	30.86	0.00	1,384.33	0.00	40.00%	1,641.41	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	2,300.00	138.43	0.00	138.43	0.00	40.00%	54.17	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	220.00	2.30	0.00	335.92	0.00	40.00%	134.37	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	220.00	14.81	0.00	14.81	0.00	40.00%	5.94	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	2,604.00	522.81	0.00	522.81	0.00	40.00%	203.04	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	2,089.00	1,388.84	0.00	1,388.84	0.00	40.00%	954.74	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	1,418.00	584.03	0.00	584.03	0.00	40.00%	229.93	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	1,285.00	3,944.72	0.00	3,944.72	0.00	40.00%	1,581.09	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	1,112.00	38.91	0.00	15,207.58	0.00	40.00%	8,083.04	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	1,009.00	33.46	0.00	1,104.16	0.00	40.00%	441.67	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	128.00	9.18	0.00	9.18	0.00	40.00%	20.08	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	159.00	207.13	0.00	207.13	0.00	40.00%	82.85	október 09
A2	Výdavka kongresovej súbý a relax	17003	Príslušenstvo, nádobiarstvo, servírovacie úpravy	m2	112.00	7,478.33	0.00	7,478.33	0.00	40.00%	2,980.53	október 09

P.č.	Název stavby	Skupina výhledů projektů	Název výhledu	MJ	Jednotlivé úseky	Kapal. materiál	Celkové	Opisovaný výhled	Investovaný výhled	Intenzita přeměny	NPP	Měrná realizace
2794	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	Křiž. do 7 km vzh. přístroje celého oblouku do šelby	25,40	0,84	250 000	210,78	210,78	0,02	18 000	84,31	máj 10
2797	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	Zaměření EPB pomocí šachetového	138,10	4,58	15 000	68,76	68,76	0,03	18 000	27,99	máj 10
2798	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	Zaměření EPB pomocí šachetového	428,30	13,95	180 000	2 032,04	2 032,04	0,03	18 000	813,18	máj 10
2799	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	493,45	16,36	180 000	2 456,08	2 456,08	0,03	18 000	982,67	máj 10
2800	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	72,80	2,42	25 000	80,50	80,50	0,03	18 000	24,20	máj 10
2801	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	89 436,10	2 304,86	1 000	2 304,86	2 304,86	0,03	18 000	921,94	máj 10
2802	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	167,80	4,91	15 000	73,64	73,64	0,03	18 000	29,46	máj 10
2803	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	380,10	13,25	1 000	13,25	13,25	0,03	18 000	5,30	máj 10
2804	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	8 969,00	218,08	1 000	218,08	218,08	0,03	18 000	87,23	máj 10
2805	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	422,00	14,02	140 000	1 883,42	1 883,42	0,03	18 000	785,37	máj 10
2807	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	7 748,40	257,19	30 000	231,43	231,43	0,03	18 000	92,57	máj 10
2808	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	56 200,00	1 880,08	1 000	1 880,08	1 880,08	0,03	18 000	785,03	máj 10
2809	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	31 450,00	1 043,95	1 000	1 043,95	1 043,95	0,03	18 000	417,98	máj 10
2810	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	22 940,00	781,47	1 000	781,47	781,47	0,03	18 000	304,61	máj 10
2811	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	33 300,00	1 102,36	1 000	1 102,36	1 102,36	0,03	18 000	428,91	máj 10
2812	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	1 800,00	62,40	1 000	62,40	62,40	0,03	18 000	24,01	máj 10
2813	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	8 810,00	266,48	1 000	266,48	266,48	0,03	18 000	102,68	máj 10
2814	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	8 810,00	266,48	1 000	266,48	266,48	0,03	18 000	102,68	máj 10
2815	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	8 810,00	266,48	1 000	266,48	266,48	0,03	18 000	102,68	máj 10
2816	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	8 810,00	266,48	1 000	266,48	266,48	0,03	18 000	102,68	máj 10
2817	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	1 170,00	39,84	19 000	737,93	737,93	0,03	18 000	285,16	máj 10
2818	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	380,00	11,85	19 000	227,05	227,05	0,03	18 000	90,42	máj 10
2819	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	1 325,00	43,96	110 000	4 838,01	4 838,01	0,03	18 000	1 835,21	máj 10
2820	A5 Vysvětliva smělu	717003 Přístavby radarový, stavební úpravy	EPB pomocí šachetového přístroje na celkové	2 680,00	89,97	4 000	343,88	343,88	0,03	18 000	131,56</	

Razpočet projekta

[illegible]

Rozpočet projektu

[illegible]

P.č.	Materiál	Skupina výměny položky	Materiál výměny	MJ	Jednotlivé množství	Počet položek	Celkové	Optimovaný výsledek	Naplněný výsledek	Intenzita poměr	NFP	Termín realizace
3217	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěn bez rozporů od stěny vzepření příčky 100 mm	m2	68,25	2,27	83,000	210,69	210,69	0,00	84,26	november 10
3218	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 4 m	m2	20,50	0,68	83,000	83,26	83,26	0,00	25,31	november 10
3219	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba rýh pro podzemní vedení zářivkové řídky do 1 m	m2	186,13	6,16	218,000	1 334,63	1 334,63	0,00	533,81	november 10
3220	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové rýhy pro podzemní vedení zářivkové řídky do 4 m	m2	51,63	1,71	218,000	370,18	370,18	0,00	148,07	november 10
3221	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Změna příměsíkové výšky bez náhledu z horního 1 až 1,1 příčnou výškou nad 2 m do 4 m	m3	58,75	1,95	205,000	380,78	380,78	0,00	159,91	november 10
3222	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Náhradní zastřešení výšky 1-4 do 2000 m	m3	108,25	3,59	135,000	485,08	485,08	0,00	184,04	november 10
3223	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Náhradní zastřešení výšky 1-4 do 2000 m	m3	137,63	4,57	135,000	816,74	816,74	0,00	246,70	november 10
3224	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Udělení spárky suterénu horního o šířce 100 mm	m3	43,88	2,12	135,000	288,24	288,24	0,00	114,50	november 10
3225	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěn bez rozporů od stěny vzepření příčky 100 mm	m3	43,88	14,44	135,000	1 949,31	1 949,31	0,00	779,73	november 10
3226	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m3	79,75	2,65	80,000	238,25	238,25	0,00	95,30	november 10
3227	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m3	270,38	8,97	38,000	360,02	360,02	0,00	146,01	november 10
3228	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba k cívce za příměsíkové výšky 1-4 do 2000 m	m3	180,13	5,92	38,000	207,30	207,30	0,00	82,92	november 10
3229	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavění palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m3	62,25	2,06	40,000	628,20	628,20	0,00	330,46	november 10
3230	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Úprava stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	m2	12,63	0,42	224,000	83,91	83,91	0,00	37,56	november 10
3232	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Úprava stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	m3	778,50	25,94	18,000	413,46	413,46	0,00	165,39	november 10
3233	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Úprava stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	300,85	10,26	7,000	72,02	72,02	0,00	28,81	november 10
3234	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavění palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m3	637,50	21,16	59,000	1 248,51	1 248,51	0,00	459,40	november 10
3236	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Úprava stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	m3	682,40	22,65	35,000	792,83	792,83	0,00	317,12	november 10
3237	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Úprava stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	m3	2 623,88	93,73	35,000	3 280,65	3 280,65	0,00	1 312,26	november 10
3238	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Měření palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m	32,36	1,07	10,000	10,75	10,75	0,00	4,30	november 10
3240	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Měření palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m	24,00	0,80	88,000	78,07	78,07	0,00	31,73	november 10
3241	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	m	425,00	14,11	5,000	77,59	77,59	0,00	31,04	november 10
3242	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Roztažení palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	2 375,00	78,84	22,000	1 734,36	1 734,36	0,00	683,75	november 10
3243	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Měření palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	34,50	1,15	4,000	4,58	4,58	0,00	1,83	november 10
3244	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Měření palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	53,13	1,78	14,000	24,69	24,69	0,00	9,86	november 10
3245	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	77,00	25,73	14,000	380,15	380,15	0,00	144,06	november 10
3246	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	295,75	9,75	4,000	39,00	39,00	0,00	15,69	november 10
3247	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	22,41	22,41	2,000	44,81	44,81	0,00	17,92	november 10
3248	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	108,95	18,81	4,000	87,25	87,25	0,00	28,90	november 10
3249	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	435,00	14,44	4,000	57,76	57,76	0,00	23,10	november 10
3250	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	578,25	19,13	4,000	78,51	78,51	0,00	30,60	november 10
3251	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	183,75	9,44	4,000	21,74	21,74	0,00	8,70	november 10
3252	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	442,50	14,68	4,000	58,75	58,75	0,00	23,50	november 10
3253	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavění palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	1,33	1,33	5,000	6,65	6,65	0,00	2,69	november 10
3254	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Stavění palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m	50,63	1,68	66,000	184,70	184,70	0,00	85,88	november 10
3255	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	1 387,25	45,88	2,000	90,77	90,77	0,00	38,31	november 10
3256	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	483,00	16,03	10,000	180,33	180,33	0,00	64,13	november 10
3257	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	889,50	23,22	10,000	232,19	232,19	0,00	92,86	november 10
3258	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	1 428,25	47,41	7,000	351,86	351,86	0,00	132,75	november 10
3259	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Přístavba stěny v zářivkové výšce 1-4 do 2000 m	kg	6 306,86	208,10	7,000	1 442,86	1 442,86	0,00	577,07	november 10
3260	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	475,88	15,78	7,000	110,53	110,53	0,00	44,21	november 10
3261	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Zastřešení palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	8 132,86	303,16	7,000	2 122,08	2 122,08	0,00	848,84	november 10
3262	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	127,01	4,22	4,000	18,86	18,86	0,00	8,79	november 10
3263	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	532,13	17,66	7,000	123,64	123,64	0,00	49,48	november 10
3264	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	791,25	26,27	4,000	105,09	105,09	0,00	42,04	november 10
3265	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	6 337,50	210,17	4,000	841,47	841,47	0,00	338,58	november 10
3266	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	218,25	7,24	7,000	80,71	80,71	0,00	20,28	november 10
3267	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	kg	372,00	12,36	7,000	86,44	86,44	0,00	34,57	november 10
3268	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m2	242,00	8,05	100,000	808,26	808,26	0,00	322,51	november 10
3270	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	m2	503,86	18,72	100,000	1 671,65	1 671,65	0,00	658,66	november 10
3271	AS Vytlačovací anoda	717003 Přístavby, nadstavby, stavební úpravy	Odstavování palivové stěny příčnou příčkou do 100 mm	l	500,00	16,61	40,000	783,46	783,46	0,00	305,38	november 10

P.A.	Názov služby	Skupina výdavkov podľa prílohy	Názov výdavku	MJ	Audítorská cena	Práca inžiniera	Časová hodnota	Časová hodnota výdavku	Návrhový výdavok	Príloha	Príloha	Príloha	Príloha
3272	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	175,00	5,81	48 000	287,21	287,21	10 000	10 000	10 000	10 000
3273	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	53,90	1,79	48 000	82,30	82,30	10 000	10 000	10 000	10 000
3274	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	10,80	0,36	230 000	82,45	82,45	10 000	10 000	10 000	10 000
3275	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	812,50	26,07	369 000	9 708,08	9 708,08	3 883,47	3 883,47	3 883,47	3 883,47
3276	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	40 400,25	1 341,04	1 000	1 341,04	1 341,04	40 000	40 000	40 000	40 000
3280	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	478,30	15,38	8 000	127,01	127,01	10 000	10 000	10 000	10 000
3281	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	570,00	19,02	8 000	132,16	132,16	10 000	10 000	10 000	10 000
3282	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	69,30	2,29	3 000	6,94	6,94	10 000	10 000	10 000	10 000
3283	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	18 520,00	614,08	1 000	614,08	614,08	10 000	10 000	10 000	10 000
3284	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	12 000,00	380,33	1 000	380,33	380,33	10 000	10 000	10 000	10 000
3285	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	%	560,00	18,69	5 000	93,27	93,27	10 000	10 000	10 000	10 000
3286	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	1 512,00	50,18	1 000	50,18	50,18	10 000	10 000	10 000	10 000
3287	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	888,00	32,73	1 000	32,73	32,73	10 000	10 000	10 000	10 000
3288	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	31,30	1,04	870 000	930,90	930,90	10 000	10 000	10 000	10 000
3289	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	44,20	1,47	70 000	102,70	102,70	10 000	10 000	10 000	10 000
3290	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	368,00	12,12	813 500	11 087,77	11 087,77	4 427,11	4 427,11	4 427,11	4 427,11
3291	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	88 250,00	2 985,48	1 000	2 985,48	2 985,48	10 000	10 000	10 000	10 000
3292	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	18,75	0,61	73 000	1 378,48	1 378,48	10 000	10 000	10 000	10 000
3293	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	26 650,00	887,26	1 000	887,26	887,26	10 000	10 000	10 000	10 000
3294	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	40,00	1,33	8 000	13,01	13,01	10 000	10 000	10 000	10 000
3295	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	54,00	1,79	4 000	7,17	7,17	10 000	10 000	10 000	10 000
3296	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	67,60	2,24	4 000	8,86	8,86	10 000	10 000	10 000	10 000
3297	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	659,00	21,74	6 000	173,84	173,84	10 000	10 000	10 000	10 000
3298	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	78,50	2,61	8 000	20,85	20,85	10 000	10 000	10 000	10 000
3299	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	86,00	2,85	4 000	11,42	11,42	10 000	10 000	10 000	10 000
3300	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	109,00	3,62	4 000	14,47	14,47	10 000	10 000	10 000	10 000
3301	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	820,00	27,38	8 000	218,06	218,06	10 000	10 000	10 000	10 000
3302	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	148,70	4,94	3 000	18,48	18,48	10 000	10 000	10 000	10 000
3303	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	%	3 018,00	100,74	1 000	100,74	100,74	10 000	10 000	10 000	10 000
3304	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	47,00	1,59	820 000	1 303,76	1 303,76	10 000	10 000	10 000	10 000
3305	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	60,00	1,99	661 000	1 714,80	1 714,80	10 000	10 000	10 000	10 000
3306	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	1 220,30	40,51	2 000	8,10	8,10	10 000	10 000	10 000	10 000
3307	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	669,00	26,71	200 000	5 742,90	5 742,90	10 000	10 000	10 000	10 000
3308	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	1 080,00	35,19	200 000	2 037,11	2 037,11	10 000	10 000	10 000	10 000
3309	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	659,00	21,74	210 000	4 565,82	4 565,82	10 000	10 000	10 000	10 000
3310	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	40,80	1,35	180 000	242,95	242,95	10 000	10 000	10 000	10 000
3311	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	650,00	21,74	1 700	226,29	226,29	10 000	10 000	10 000	10 000
3312	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	59,00	1,95	180 000	356,10	356,10	10 000	10 000	10 000	10 000
3313	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	8,80	0,29	210 000	82,04	82,04	10 000	10 000	10 000	10 000
3314	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	9,00	0,30	210 000	82,74	82,74	10 000	10 000	10 000	10 000
3315	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	79,00	2,48	210 000	522,80	522,80	10 000	10 000	10 000	10 000
3316	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	84,20	2,80	67 000	120,54	120,54	10 000	10 000	10 000	10 000
3317	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	337,41	11,20	1 000	11,20	11,20	10 000	10 000	10 000	10 000
3318	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	8,20	0,27	8 000	22,88	22,88	10 000	10 000	10 000	10 000
3319	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	26,00	0,86	180 000	356,10	356,10	10 000	10 000	10 000	10 000
3320	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	4 600,00	149,37	1 000	149,37	149,37	10 000	10 000	10 000	10 000
3321	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	15 070,36	500,24	1 000	500,24	500,24	10 000	10 000	10 000	10 000
3322	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	128,00	4,18	14 000	58,95	58,95	10 000	10 000	10 000	10 000
3323	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	1 520,00	50,66	1 000	50,66	50,66	10 000	10 000	10 000	10 000
3324	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	6 520,00	215,76	1 000	215,76	215,76	10 000	10 000	10 000	10 000
3325	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	%	250,00	8,69	4 000	39,57	39,57	10 000	10 000	10 000	10 000
3326	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	428,00	14,17	1 000	14,17	14,17	10 000	10 000	10 000	10 000
3327	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	300,00	10,18	11 000	114,56	114,56	10 000	10 000	10 000	10 000
3328	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	431,40	14,39	6 000	126,53	126,53	10 000	10 000	10 000	10 000
3329	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	774,40	25,71	6 000	126,53	126,53	10 000	10 000	10 000	10 000
3330	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	888,00	29,81	3 000	89,42	89,42	10 000	10 000	10 000	10 000
3331	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	sa	489,20	13,65	6 000	108,43	108,43	10 000	10 000	10 000	10 000
3332	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	22,70	0,75	200 000	150,70	150,70	10 000	10 000	10 000	10 000
3333	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	36,70	1,22	20 000	24,36	24,36	10 000	10 000	10 000	10 000
3334	A5 Výstavba stavby	717003 Prílohy, materiály, stavby, úpravy	Výstavba dopravných stavieb na území a na území s rozlohou do 50 m	m	36,70	1,22	20 000	24,36	24,36	10 000	10 000	10 000	10 000

P.č.	Název stavby	Stavba vzhledem předmětu	Místní výstavba	MJ	Antikondenz. vrstva	Plocha m²	Colatura	Optimovaný výhled	Nepřeplynný výhled	Intenzita poměr	KOP	termín realizace
3401	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Úpravení podlahy po přístavcích pro radiátory, ušl Konečná konektace s trubkou protáhnou 18 16,5 21015) na do 300mm	m3	2 823,86	80,73	21 000	2 155,86	0,00	40 007	882,34	máj 10
3402	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Úpravení podlahy po přístavcích pro radiátory, ušl Konečná konektace s trubkou protáhnou 18 16,5 21015) na do 300mm	m3	2 379,03	78,84	0,180	12,81	0,00	40 004	5,69	máj 10
3403	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Úpravení podlahy po přístavcích pro radiátory, ušl Konečná konektace s trubkou protáhnou 18 16,5 21015) na do 300mm	m3	750,03	24,80	1,440	35,85	0,00	40 004	14,34	máj 10
3404	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Úpravení podlahy po přístavcích pro radiátory, ušl Konečná konektace s trubkou protáhnou 18 16,5 21015) na do 300mm	l	420,00	13,94	20,800	416,85	0,00	40 007	189,74	máj 10
3410	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Vodorovná doprava sálky po sálce s naložením a do 280mm na vzdálenosti do 50 m	l	175,00	5,61	29,800	173,88	0,00	40 007	88,47	máj 10
3411	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Vodorovná doprava sálky po sálce s naložením a do 280mm na vzdálenosti do 50 m	l	53,50	1,78	28,800	53,50	0,00	10 007	21,40	máj 10
3412	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	10,80	0,36	148,900	53,59	0,00	40 004	21,44	máj 10
3414	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	379,80	12,61	148,970	1,878,57	0,00	40 007	751,43	máj 10
3416	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	537,50	17,84	8,000	142,73	0,00	40 007	57,06	máj 10
3417	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	800,00	18,82	8,000	118,50	0,00	40 004	47,80	máj 10
3418	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	712,50	23,86	8,000	118,21	0,00	40 007	75,66	máj 10
3419	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	559,40	18,57	0,087	1,24	0,00	40 004	0,50	máj 10
3420	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	136,00	4,81	0,700	3,16	0,00	40 007	1,26	máj 10
3422	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	314,86	10,45	3,000	31,36	0,00	40 007	12,54	máj 10
3423	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	328,70	10,81	20,000	218,22	0,00	40 004	87,29	máj 10
3424	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	402,80	13,36	15,000	203,46	0,00	40 007	80,18	máj 10
3425	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	428,80	14,15	16,000	228,57	0,00	40 007	80,63	máj 10
3426	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	475,10	15,76	2,000	31,41	0,00	40 007	12,66	máj 10
3427	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	578,60	19,15	2,000	38,30	0,00	40 007	15,32	máj 10
3428	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	725,40	24,26	1,000	24,06	0,00	40 004	9,63	máj 10
3429	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	885,80	28,41	3,000	85,27	0,00	40 007	34,08	máj 10
3430	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	1 362,56	45,25	30,000	1 364,86	0,00	40 004	542,74	máj 10
3431	A5 Vytváření emulie	717003 Přístavky radiátorů, stavební úpravy	Přístavky k čer. za každý stěnu 1 ten nad 5m	l	1 278,00	42,42	3,000	127,27	0,00	40 007		

