



DODATOK č. 1

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0802/051/2009

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení²

názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa¹ : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Hotel AVENA, s.r.o.
sídlo : Jánska dolina 163, 032 03 Liptovský Ján, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sro, vložka č. 15779/L
konajúci : Ing. Andrea Drobná - konateľ
IČO : 36 426 300
DIČ : 2021944177
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: XXXXXXXXXX
poštová adresa² :

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

1. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 6. októbra 2009 a v nadväznosti na schválenie Žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP dohodli na nasledovnej zmene:

A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:

2. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 10 150 362,55 EUR (slovom desať miliónov stopäťdesiat tisíc tristošesťdesiatdva euro a päťdesiatpäť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5 075 181,28 EUR (päť miliónov sedemdesiatpäť tisíc stoosemdesiatjeden euro a dvadsaťosem centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 838 546,86 EUR (slovom osemstotridsaťosem tisíc päťstoštyridsaťšesť euro a osemdesiatšesť centov).

B.

- a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 6. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.
- b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 6. októbra 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

3. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0802/051/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,

jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Ing. Andrea Drobná , konateľ

Prílohy :

- Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP
- Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet Projekt

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS Liptovský Ján	
Kód ITMS	25130120051	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Liptovský Ján
Ulica	Jánska dolina
Číslo	163

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvyšovanie kvality, výkonnosti a konkurencieschopnosti cestovného ruchu a poskytovanie komplexných a inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou
Špecifický cieľ projektu 1	Podpora tvorby nových pracovných miest v súvislosti s poskytovaním komplexných služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela AVENA PLUS s cieľom zvýšiť efektívnosť, výkonnosť a konkurencieschopnosť poskytovaných služieb cestovného ruchu
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu, rozšírenie možnosti doplnkových služieb a získanie novej klientely

4.**A. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	2	2008	2	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	10	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	6	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2008	1	2011

Dopad	Nárast tržieb	EUR	113 951,00	2011	1 767 774,00	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10	2011	19	2016
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	78 316,00	2011	1 513 663,00	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2011	9	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6	2011	10	2016
	Počet vytvorených miest cielene pre MRK	počet	1	2011	1	2016

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2008	1	2011
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2011	1	2016

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	4	2011
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	6	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2011	9	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	6	2011	10	2016

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2008	10	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	10	2011	19	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo)			
1 Aktivity 1 - 3	Počet vytvorených produktov CR	počet	4

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Rekonštrukcia, modernizácia	10/2009	10/2011

a prístavba hotela a bazénovej haly		
Aktivita 2 – Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	10/2009	10/2011
Aktivita 3 – Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	06/2011	10/2011
Riadenie projektu	10/2009	10/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	45 907,19	0,00	45 907,19	Aktivita 3 – Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu
713001 Nákup interiérového vybavenia	2 406 449,89	38 092,27	2 444 542,16	Aktivita 1 – Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly Aktivita 3 – Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu
713002 Nákup výpočtovej techniky	27 926,71	0,00	27 926,71	Aktivita 3 – Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu
717001 Realizácia nových stavieb	1 567 499,64	194 684,16	1 762 183,80	Aktivita 2 – Výstavba športovo-rekreačného zariadenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	6 102 579,12	605 770,43	6 708 349,55	Aktivita 1 – Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly
CELKOVO	10 150 362,55	838 546,86	10 988 909,41	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	6 391 941,66	605 770,43	6 997 712,09
2	Aktivita 2 – Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	1 567 499,64	194 684,16	1 762 183,80
3	Aktivita 3 – Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	2 190 921,25	38 092,27	2 229 013,52
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		10 150 362,55	838 546,86	10 988 909,41

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Počet jednotiek		v Eur	v Eur	v Eur	Intenzita pomoci	v Eur	Termín realizácie	
					v Eur	v Eur						od	do
1	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	2,79	3066,81	8 546,98	8 546,98	0,00	50,00%	4 273,49	október 09	október 11
2	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za lepkosť horniny	m3	0,82	1533,405	1 259,62	1 259,62	0,00	50,00%	629,81	október 09	október 11
3	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 nad 100 m3	m3	10,32	292,284	3 016,01	3 016,01	0,00	50,00%	1 508,00	október 09	október 11
4	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	5,51	146,142	805,26	805,26	0,00	50,00%	402,63	október 09	október 11
5	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	12,29	123,888	1 522,33	1 522,33	0,00	50,00%	761,17	október 09	október 11
6	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	0,78	61,944	48,56	48,56	0,00	50,00%	24,28	október 09	október 11
7	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	59,67	60	3 580,40	3 580,40	0,00	50,00%	1 790,20	október 09	október 11
8	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zriadenie paženia stien výkopu bez rozopretia príložné hĺbky do 4 m	m2	2,66	85	226,37	226,37	0,00	50,00%	113,18	október 09	október 11
9	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie paženia stien výkopu s uložením pažníc do 3 m príložné hĺbky do 4 m	m2	0,76	85	64,72	64,72	0,00	50,00%	32,36	október 09	október 11
10	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	2,43	214,677	522,60	522,60	0,00	50,00%	261,30	október 09	október 11
11	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	2,18	3204,389	6 971,24	6 971,24	0,00	50,00%	3 485,62	október 09	október 11
12	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 nad 100 m3	m3	2,13	405,117	863,11	863,11	0,00	50,00%	431,55	október 09	október 11
13	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,15	3077,865	3 544,25	3 544,25	0,00	50,00%	1 772,13	október 09	október 11
14	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	2,97	405,117	1 201,97	1 201,97	0,00	50,00%	600,99	október 09	október 11
15	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,29	64,752	536,76	536,76	0,00	50,00%	268,38	október 09	október 11
16	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Injektaz jestvujúcich základových kontrukcii	m	93,77	30	2 813,18	2 813,18	0,00	50,00%	1 406,59	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

17	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	m	6,43	103,24	663,35	663,35	0,00	50,00%	331,67	október 09	október 11
18	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trativody z drenážnych rúr v otvorenom výkope geotextília	m	1,77	103,24	183,17	183,17	0,00	50,00%	91,58	október 09	október 11
19	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	35,74	31,672	1 131,92	1 131,92	0,00	50,00%	565,96	október 09	október 11
20	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón základových pasov prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	125,91	306,623	38 608,25	38 608,25	0,00	50,00%	19 304,12	október 09	október 11
21	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón základových dosiek železový (bez výstuže), tr.B 20 (zn.III)	m3	121,16	10,4	1 260,05	1 260,05	0,00	50,00%	630,02	október 09	október 11
22	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie zvislé alebo šikmé základových konštrukcii, zhotovenie-dielce	m2	8,02	221,8	1 779,55	1 779,55	0,00	50,00%	889,77	október 09	október 11
23	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie zvislé alebo šikmé základových konštrukcii, odstránenie-dielce	m2	1,55	221,8	342,76	342,76	0,00	50,00%	171,38	október 09	október 11
24	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž základových základových klenieb z ocele 10505	t	1 532,80	1,5	2 299,20	2 299,20	0,00	50,00%	1 149,60	október 09	október 11
25	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.- (zn.II)	m3	166,96	107,705	17 982,09	17 982,09	0,00	50,00%	8 991,05	október 09	október 11
26	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zamurovanie otvoru o ploche 0,25-1 m2 v murive, tehliami pre akúkoľvek maltu vápenocementovú	m3	193,79	24,664	4 779,75	4 779,75	0,00	50,00%	2 389,88	október 09	október 11
27	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zamurovanie otvoru o ploche 1-4 m2 v murive, tehliami pre akúkoľvek maltu vápenocementovú	m3	186,19	44,1	8 210,88	8 210,88	0,00	50,00%	4 105,44	október 09	október 11
28	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 44x25x23.8	m3	147,07	486,866	71 603,16	71 603,16	0,00	50,00%	35 801,58	október 09	október 11
29	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 38x25x23.8	m3	143,69	41,138	5 911,12	5 911,12	0,00	50,00%	2 955,56	október 09	október 11
30	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 30x25x23.8	m3	143,09	386,93	55 364,29	55 364,29	0,00	50,00%	27 682,15	október 09	október 11
31	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 25x37.5x23.8	m3	142,15	40,411	5 744,36	5 744,36	0,00	50,00%	2 872,18	október 09	október 11
32	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 17,5x37.5x23.8	m3	149,76	64,877	9 715,91	9 715,91	0,00	50,00%	4 857,96	október 09	október 11
33	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón nadzákladových múrov prostý tr.B30(C 25/30)	m3	137,81	25,83	3 559,59	3 559,59	0,00	50,00%	1 779,80	október 09	október 11
34	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón nadzákladových múrov nosných, železový (bez výstuže) tr.B 25 (zn.IV)	m3	137,22	179,404	24 618,43	24 618,43	0,00	50,00%	12 309,21	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

35	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie nadzákladových múrov nosných jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	8,35	161,92	1 351,96	1 351,96	0,00	50,00%	675,98	október 09	október 11
36	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie nadzákladových múrov nosných jednostranné, odstránenie-dielce	m2	4,26	161,92	689,34	689,34	0,00	50,00%	344,67	október 09	október 11
37	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,98	1731,304	19 001,36	19 001,36	0,00	50,00%	9 500,68	október 09	október 11
38	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné odstránenie-dielce	m2	3,52	1731,304	6 091,34	6 091,34	0,00	50,00%	3 045,67	október 09	október 11
39	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zo zváraných sietí KARI	t	1 400,84	8,657	12 127,06	12 127,06	0,00	50,00%	6 063,53	október 09	október 11
40	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kominove teleso 1 prieduch	m	214,47	30	6 433,98	6 433,98	0,00	50,00%	3 216,99	október 09	október 11
41	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	kus	3,18	109	346,30	346,30	0,00	50,00%	173,15	október 09	október 11
42	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklad keramický PTH-KPP 100x12x6.5	ks	7,80	109	850,00	850,00	0,00	50,00%	425,00	október 09	október 11
43	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	kus	5,03	162	814,25	814,25	0,00	50,00%	407,12	október 09	október 11
44	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklad keramický PTH-KPP 125x12x6.5	ks	9,85	147	1 447,38	1 447,38	0,00	50,00%	723,69	október 09	október 11
45	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklad keramický PTH-KPP 150x12x6.5	ks	11,97	4	47,89	47,89	0,00	50,00%	23,95	október 09	október 11
46	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklad keramický PTH-KPP 175x12x6.5	ks	13,71	11	150,76	150,76	0,00	50,00%	75,38	október 09	október 11
47	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	kus	8,21	1	8,21	8,21	0,00	50,00%	4,11	október 09	október 11
48	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklad keramický PTH-KPP 200x12x6.5	ks	15,83	1	15,83	15,83	0,00	50,00%	7,92	október 09	október 11
49	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklady Porotherm 23,8 nosne (alt.kovove profily)	m	18,75	120	2 250,55	2 250,55	0,00	50,00%	1 125,27	október 09	október 11
50	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. (zn. IV)	m3	143,77	49	7 044,85	7 044,85	0,00	50,00%	3 522,43	október 09	október 11
51	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	14,70	266	3 911,15	3 911,15	0,00	50,00%	1 955,58	október 09	október 11
52	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie prekladu odstránenie	m2	3,93	266	1 045,63	1 045,63	0,00	50,00%	522,82	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

53	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	1 750,22	2,2	3 850,49	3 850,49	0,00	50,00%	1 925,24	október 09	október 11
54	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.-(zn.IV)	m3	157,35	46,386	7 298,87	7 298,87	0,00	50,00%	3 649,44	október 09	október 11
55	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	15,78	364,573	5 751,63	5 751,63	0,00	50,00%	2 875,81	október 09	október 11
56	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	1,81	364,573	660,49	660,49	0,00	50,00%	330,25	október 09	október 11
57	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	1 496,50	2,063	3 087,28	3 087,28	0,00	50,00%	1 543,64	október 09	október 11
58	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	29,78	42,991	1 280,21	1 280,21	0,00	50,00%	640,10	október 09	október 11
59	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priečky POROTHERM Profi na maltu MC-5 hr.14 cm	m2	27,37	1025,705	28 077,81	28 077,81	0,00	50,00%	14 038,91	október 09	október 11
60	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,5 cm	m2	21,04	1065,454	22 415,95	22 415,95	0,00	50,00%	11 207,97	október 09	október 11
61	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm	m2	18,53	118,03	2 186,60	2 186,60	0,00	50,00%	1 093,30	október 09	október 11
62	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Primurovky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,5 cm	m2	23,59	80,398	1 896,85	1 896,85	0,00	50,00%	948,42	október 09	október 11
63	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Oporne muriky vc.povrchovej upravy	m2	37,42	41,028	1 535,08	1 535,08	0,00	50,00%	767,54	október 09	október 11
64	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kompletna konštrukcia bazénovej vane z betónu železového tr. (zn.IV), hr. do 300 mm	m3	167,38	79,797	13 356,78	13 356,78	0,00	50,00%	6 678,39	október 09	október 11
65	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priplatok za vytvorenie odtokového zlabu	m3	19,69	79,797	1 571,39	1 571,39	0,00	50,00%	785,69	október 09	október 11
66	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie kompl. konštrukcií bazénovej vane rovinných zhotovenie	m2	15,56	532,543	8 285,72	8 285,72	0,00	50,00%	4 142,86	október 09	október 11
67	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie kompl. konštrukcií bazénovej vane rovinných odstránenie	m2	7,29	532,543	3 881,19	3 881,19	0,00	50,00%	1 940,59	október 09	október 11
68	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž kompletných konštrukcií bazénovej vane zo siete KARI	t	1 570,23	5,973	9 378,96	9 378,96	0,00	50,00%	4 689,48	október 09	október 11
69	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.B20(zn.III)	m3	126,92	284,354	36 090,11	36 090,11	0,00	50,00%	18 045,05	október 09	október 11
70	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	9,49	1936,702	18 371,67	18 371,67	0,00	50,00%	9 185,83	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

71	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,25	1936,702	6 298,24	6 298,24	0,00	50,00%	3 149,12	október 09	október 11
72	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,05	1840,456	7 448,76	7 448,76	0,00	50,00%	3 724,38	október 09	október 11
73	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	1,08	1840,456	1 981,27	1 981,27	0,00	50,00%	990,64	október 09	október 11
74	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	t	1 453,28	22,085	32 095,60	32 095,60	0,00	50,00%	16 047,80	október 09	október 11
75	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	m3	129,35	14,9	1 927,37	1 927,37	0,00	50,00%	963,69	október 09	október 11
76	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,95	56,2	334,33	334,33	0,00	50,00%	167,17	október 09	október 11
77	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,85	56,2	103,71	103,71	0,00	50,00%	51,86	október 09	október 11
78	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	1 602,50	0,85	1 362,12	1 362,12	0,00	50,00%	681,06	október 09	október 11
79	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	m3	146,26	17,092	2 499,93	2 499,93	0,00	50,00%	1 249,96	október 09	október 11
80	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	1 957,08	1,729	3 383,78	3 383,78	0,00	50,00%	1 691,89	október 09	október 11
81	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	32,94	117,339	3 864,77	3 864,77	0,00	50,00%	1 932,38	október 09	október 11
82	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,11	117,339	365,31	365,31	0,00	50,00%	182,65	október 09	október 11
83	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.-(zn.II)	m	7,89	88,57	698,66	698,66	0,00	50,00%	349,33	október 09	október 11
84	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,93	13,824	123,41	123,41	0,00	50,00%	61,70	október 09	október 11
85	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,99	13,824	27,53	27,53	0,00	50,00%	13,77	október 09	október 11
86	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlažba z vymyvaného betónu D+M	m2	35,63	13,846	493,38	493,38	0,00	50,00%	246,69	október 09	október 11
87	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií	m2	12,41	789,66	9 798,12	9 798,12	0,00	50,00%	4 899,06	október 09	október 11
88	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu	m2	12,21	9937,417	121 328,12	121 328,12	0,00	50,00%	60 664,06	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

89	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	0,91	9937,417	9 057,68	9 057,68	0,00	50,00%	4 528,84	október 09	október 11
90	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Postrek na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm pod keramicke obklady	m2	4,55	3861,305	17 568,39	17 568,39	0,00	50,00%	8 784,19	október 09	október 11
91	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zateplenie podhladov doskami POLYSTYREN hr.6 cm a omietka interierova	m2	33,65	255,04	8 582,91	8 582,91	0,00	50,00%	4 291,45	október 09	október 11
92	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia omietka vápenocementova stien	m2	15,26	264,215	4 032,57	4 032,57	0,00	50,00%	2 016,29	október 09	október 11
93	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová škrabaná 1,5 mm	m2	13,59	264,215	3 590,56	3 590,56	0,00	50,00%	1 795,28	október 09	október 11
94	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	m2	10,43	196	2 043,80	2 043,80	0,00	50,00%	1 021,90	október 09	október 11
95	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 100 mm	m2	15,56	47,635	741,14	741,14	0,00	50,00%	370,57	október 09	október 11
96	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr.8 cm , omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm+pripl.za ostenia	m2	43,14	955,352	41 209,58	41 209,58	0,00	50,00%	20 604,79	október 09	október 11
97	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kamenny obklad stien kotveny+zateplenie extrud.polystyren hr.5cm+pripl.za ostenia	m2	78,77	767,734	60 473,77	60 473,77	0,00	50,00%	30 236,88	október 09	október 11
98	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dreveny obklad stien +nater+rost+zateplenie Nobasil 8cm+pripl.za ostenia	m2	56,26	148,696	8 366,19	8 366,19	0,00	50,00%	4 183,09	október 09	október 11
99	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kamenny obklad stien lepeny D+M	m2	50,64	103,544	5 243,19	5 243,19	0,00	50,00%	2 621,60	október 09	október 11
100	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mazanina z betónu prostého zn 3 5 až 8 cm	m3	162,81	288,118	46 908,02	46 908,02	0,00	50,00%	23 454,01	október 09	október 11
101	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B10(zn.I)	m3	115,82	53,314	6 174,86	6 174,86	0,00	50,00%	3 087,43	október 09	október 11
102	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B20(zn.III)	m3	132,13	72,379	9 563,41	9 563,41	0,00	50,00%	4 781,71	október 09	október 11
103	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B30(zn.IV)	m3	138,10	213,255	29 449,95	29 449,95	0,00	50,00%	14 724,98	október 09	október 11
104	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	22,35	288,118	6 438,84	6 438,84	0,00	50,00%	3 219,42	október 09	október 11
105	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	6,79	288,118	1 955,00	1 955,00	0,00	50,00%	977,50	október 09	október 11
106	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,64	270,634	443,61	443,61	0,00	50,00%	221,80	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

107	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,84	34,338	234,93	234,93	0,00	50,00%	117,46	október 09	október 11
108	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ľahkých	t	1 094,30	7,461	8 164,54	8 164,54	0,00	50,00%	4 082,27	október 09	október 11
109	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 401,66	10,251	14 368,45	14 368,45	0,00	50,00%	7 184,23	október 09	október 11
110	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	39,10	99,783	3 901,09	3 901,09	0,00	50,00%	1 950,55	október 09	október 11
111	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrovňovací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	4,39	1607,75	7 055,72	7 055,72	0,00	50,00%	3 527,86	október 09	október 11
112	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. do 30 mm	m2	6,52	342,99	2 235,98	2 235,98	0,00	50,00%	1 117,99	október 09	október 11
113	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poter pieskovocementový 400 kg cem./m3 do čierna pálená , hr. do 20 mm	m2	7,28	57,64	419,65	419,65	0,00	50,00%	209,82	október 09	október 11
114	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,58	2750	4 332,30	4 332,30	0,00	50,00%	2 166,15	október 09	október 11
115	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1,09	5500	5 982,71	5 982,71	0,00	50,00%	2 991,35	október 09	október 11
116	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,93	2750	2 558,12	2 558,12	0,00	50,00%	1 279,06	október 09	október 11
117	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,39	6232,42	14 914,69	14 914,69	0,00	50,00%	7 457,35	október 09	október 11
118	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie základov alebo vybúranie otv. nad 4 m2 v základoch, z betónu prostého -2,000 t	m3	74,65	1,008	75,24	75,24	0,00	50,00%	37,62	október 09	október 11
119	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm - 0,131 t	m2	2,78	414,379	1 151,74	1 151,74	0,00	50,00%	575,87	október 09	október 11
120	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	m2	3,37	726,914	2 451,21	2 451,21	0,00	50,00%	1 225,60	október 09	október 11
121	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie muríva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. - 1,800 t	m3	18,36	235,335	4 320,04	4 320,04	0,00	50,00%	2 160,02	október 09	október 11
122	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie muríva kominového nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -1,594 t	m3	20,27	5,72	115,92	115,92	0,00	50,00%	57,96	október 09	október 11
123	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t	m2	5,60	7,015	39,28	39,28	0,00	50,00%	19,64	október 09	október 11
124	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t	m3	82,20	29,308	2 409,15	2 409,15	0,00	50,00%	1 204,58	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

125	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických zamurovaných obojstranne -0,360 t	m2	27,89	53,955	1 504,70	1 504,70	0,00	50,00%	752,35	október 09	október 11
126	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie balkonových dosiek odpilením	m	49,51	30,01	1 485,86	1 485,86	0,00	50,00%	742,93	október 09	október 11
127	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2	m3	68,31	121,426	8 294,35	8 294,35	0,00	50,00%	4 147,18	október 09	október 11
128	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	m3	57,71	34,997	2 019,73	2 019,73	0,00	50,00%	1 009,87	október 09	október 11
129	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zbrúsenie jestvuj. podkladu pod kobercami	m2	7,84	1372,74	10 761,47	10 761,47	0,00	50,00%	5 380,73	október 09	október 11
130	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	m2	1,41	375,3	530,71	530,71	0,00	50,00%	265,35	október 09	október 11
131	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie dlažieb z terazzových dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	2,49	547,27	1 363,03	1 363,03	0,00	50,00%	681,52	október 09	október 11
132	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie dlažieb z mramorových dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	4,74	100,55	477,10	477,10	0,00	50,00%	238,55	október 09	október 11
133	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie dlažieb z betonových dosiek hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	3,92	58,86	230,71	230,71	0,00	50,00%	115,36	október 09	október 11
134	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie častí ríms z prostého betónu vyladených do 250 mm hr. do 150 mm - 0,053 t	m	7,29	19,5	142,12	142,12	0,00	50,00%	71,06	október 09	október 11
135	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 1 m2 -0,089 t	m2	15,10	128,934	1 946,57	1 946,57	0,00	50,00%	973,29	október 09	október 11
136	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 2 m2 -0,061 t	m2	9,04	151,019	1 365,17	1 365,17	0,00	50,00%	682,58	október 09	október 11
137	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	m2	8,87	313,302	2 780,45	2 780,45	0,00	50,00%	1 390,22	október 09	október 11
138	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t	m2	6,88	12,97	89,22	89,22	0,00	50,00%	44,61	október 09	október 11
139	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akékoľvek plochy -0,025 t	m2	3,15	92,342	290,60	290,60	0,00	50,00%	145,30	október 09	október 11
140	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm -1,875 t	m3	43,58	0,967	42,14	42,14	0,00	50,00%	21,07	október 09	október 11
141	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm -0,270 t	m2	4,07	65,63	267,10	267,10	0,00	50,00%	133,55	október 09	október 11
142	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm -1,875 t	m3	28,34	24,286	688,22	688,22	0,00	50,00%	344,11	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

143	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	31,79	32,532	1 034,28	1 034,28	0,00	50,00%	517,14	október 09	október 11
144	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podch. nadzákl. muríva drev. výstuhou pri hr. muríva nad 450 do 600 mm dĺžky podch. do 3 m	m	72,28	32,83	2 372,96	2 372,96	0,00	50,00%	1 186,48	október 09	október 11
145	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúranie kovových madiel a zábradlí - 0,037 t	m	4,61	190,13	875,76	875,76	0,00	50,00%	437,88	október 09	október 11
146	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,44	2417,46	5 893,99	5 893,99	0,00	50,00%	2 947,00	október 09	október 11
147	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	1,92	1918,92	3 692,42	3 692,42	0,00	50,00%	1 846,21	október 09	október 11
148	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,89	3216,59010 2	22 175,74	22 175,74	0,00	50,00%	11 087,87	október 09	október 11
149	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,83	3216,59010 2	15 527,85	15 527,85	0,00	50,00%	7 763,92	október 09	október 11
150	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,38	3216,59010 2	39 814,99	39 814,99	0,00	50,00%	19 907,50	október 09	október 11
151	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,47	48248,8515 3	22 622,15	22 622,15	0,00	50,00%	11 311,08	október 09	október 11
152	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,96	3216,59010 2	22 392,92	22 392,92	0,00	50,00%	11 196,46	október 09	október 11
153	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,78	16082,9505 1	12 487,43	12 487,43	0,00	50,00%	6 243,71	október 09	október 11
154	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poplatok za uskladnenie suti	t	17,63	3216,59	56 706,20	56 706,20	0,00	50,00%	28 353,10	október 09	október 11
155	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod.s podiel.konštr.z malt.vápen.do 20% -0,350 t	m3	7,92	229,478	1 817,91	1 817,91	0,00	50,00%	908,95	október 09	október 11
156	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod.s podiel.konštr.z malt.vápen.do 30% -0,550 t	m3	12,57	2851,057	35 825,12	35 825,12	0,00	50,00%	17 912,56	október 09	október 11
157	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	7,13	6899,49065 4	49 170,84	49 170,84	0,00	50,00%	24 585,42	október 09	október 11
158	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,12	1633,102	202,15	202,15	0,00	50,00%	101,07	október 09	október 11
159	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,47	615,909	286,47	286,47	0,00	50,00%	143,23	október 09	október 11
160	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 358,77	0,706	959,29	959,29	0,00	50,00%	479,65	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

161	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	0,35	1633,102	563,56	563,56	0,00	50,00%	281,78	október 09	október 11
162	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	0,72	615,909	441,25	441,25	0,00	50,00%	220,63	október 09	október 11
163	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	527,75	3,497	1 845,55	1 845,55	0,00	50,00%	922,78	október 09	október 11
164	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,42	3266,204	4 630,97	4 630,97	0,00	50,00%	2 315,49	október 09	október 11
165	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,16	1231,818	2 661,37	2 661,37	0,00	50,00%	1 330,69	október 09	október 11
166	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pásy ťažké asfaltované Foalbit s 40	m2	5,16	5234,317	27 015,65	27 015,65	0,00	50,00%	13 507,83	október 09	október 11
167	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pásy ťažké asfaltované Elastobitt st 42 h	m2	6,38	5234,317	33 396,53	33 396,53	0,00	50,00%	16 698,26	október 09	október 11
168	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	720,03	2,7	1 944,08	1 944,08	0,00	50,00%	972,04	október 09	október 11
169	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz stropnej folie	m2	0,59	2158,49	1 279,22	1 279,22	0,00	50,00%	639,61	október 09	október 11
170	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Parotesna zabrana	m2	1,50	1510,594	2 260,78	2 260,78	0,00	50,00%	1 130,39	október 09	október 11
171	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Parotesna zabrana Delta Reflexplus	m2	2,96	929,423	2 747,11	2 747,11	0,00	50,00%	1 373,56	október 09	október 11
172	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz stresnej folie	m2	0,99	1689,86	1 667,03	1 667,03	0,00	50,00%	833,52	október 09	október 11
173	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Difuzna folia-Delta-Trela Plus hr.8mm	m2	10,32	929,423	9 590,49	9 590,49	0,00	50,00%	4 795,25	október 09	október 11
174	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poistna hydroizolacia Delta-Maxx plus	m2	4,17	929,423	3 880,12	3 880,12	0,00	50,00%	1 940,06	október 09	október 11
175	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šik.do 10 st. pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	0,07	1849,245	131,79	131,79	0,00	50,00%	65,90	október 09	október 11
176	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pásy asfalt. bez krycej vrstvy-vl.lepenka A 330/SH	m2	0,66	2126,632	1 403,92	1 403,92	0,00	50,00%	701,96	október 09	október 11
177	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	229,60	2,5	574,01	574,01	0,00	50,00%	287,01	október 09	október 11
178	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	0,98	4316,981	4 210,08	4 210,08	0,00	50,00%	2 105,04	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

179	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nobasil MPS hr. 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	13,86	2102,22	29 143,86	29 143,86	0,00	50,00%	14 571,93	október 09	október 11
180	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nobasil MPS hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny	m2	9,28	724,934	6 729,93	6 729,93	0,00	50,00%	3 364,97	október 09	október 11
181	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,83	4486,47	3 702,24	3 702,24	0,00	50,00%	1 851,12	október 09	október 11
182	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Expandovaný polystyren EPS 100S Stabil hr.30,0 mm	m2	2,85	2645,39	7 531,27	7 531,27	0,00	50,00%	3 765,64	október 09	október 11
183	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nobasil MPS hr. 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	7,72	788,083	6 080,56	6 080,56	0,00	50,00%	3 040,28	október 09	október 11
184	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nobasil MPS hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	10,81	788,083	8 519,28	8 519,28	0,00	50,00%	4 259,64	október 09	október 11
185	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Expandovaný polystyren EPS 100S Stabil hr.70,0 mm	m2	6,64	1527,766	10 148,75	10 148,75	0,00	50,00%	5 074,37	október 09	október 11
186	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.100mm	m2	32,18	403,043	12 971,07	12 971,07	0,00	50,00%	6 485,53	október 09	október 11
187	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôti a závlačkami	m2	2,47	71,038	175,60	175,60	0,00	50,00%	87,80	október 09	október 11
188	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nobasil MPS hr. 160 mm, doska z minerálnej vlny	m2	12,38	72,459	896,90	896,90	0,00	50,00%	448,45	október 09	október 11
189	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tepelnej izolácie stien lepením	m2	3,30	746,32	2 463,46	2 463,46	0,00	50,00%	1 231,73	október 09	október 11
190	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.80mm	m2	25,79	594,339	15 326,53	15 326,53	0,00	50,00%	7 663,27	október 09	október 11
191	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.60mm	m2	19,31	174,371	3 367,05	3 367,05	0,00	50,00%	1 683,53	október 09	október 11
192	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana izolácie popovou foliou D+M	m2	12,17	634,951	7 728,44	7 728,44	0,00	50,00%	3 864,22	október 09	október 11
193	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potiahnutie stien sklotextilnou sieťou do kleberu D+M	m2	5,57	145,061	808,01	808,01	0,00	50,00%	404,00	október 09	október 11
194	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácie tepelné-doplnky prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	2,71	4935,117	13 365,08	13 365,08	0,00	50,00%	6 682,54	október 09	október 11
195	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 331,68	1,4	1 864,35	1 864,35	0,00	50,00%	932,18	október 09	október 11
196	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	57,76	159,6	9 219,14	9 219,14	0,00	50,00%	4 609,57	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

197	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	89,1	197,18	197,18	0,00	50,00%	98,59	október 09	október 11
198	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,24	89,1	645,02	645,02	0,00	50,00%	322,51	október 09	október 11
199	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	89,1	66,84	66,84	0,00	50,00%	33,42	október 09	október 11
200	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,85	70,5	200,97	200,97	0,00	50,00%	100,49	október 09	október 11
201	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	45,39	89,1	4 043,90	4 043,90	0,00	50,00%	2 021,95	október 09	október 11
202	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	168,468	4 960,48	4 960,48	0,00	50,00%	2 480,24	október 09	október 11
203	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	168,468	4 960,48	4 960,48	0,00	50,00%	2 480,24	október 09	október 11
204	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	m	13,17	580	7 636,11	7 636,11	0,00	50,00%	3 818,05	október 09	október 11
205	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	14,07	270	3 797,80	3 797,80	0,00	50,00%	1 898,90	október 09	október 11
206	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	14,44	50	722,05	722,05	0,00	50,00%	361,03	október 09	október 11
207	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13,35	875	11 684,09	11 684,09	0,00	50,00%	5 842,05	október 09	október 11
208	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	17,44	275	4 796,48	4 796,48	0,00	50,00%	2 398,24	október 09	október 11
209	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	21,01	150	3 150,77	3 150,77	0,00	50,00%	1 575,38	október 09	október 11
210	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	22,32	110	2 454,97	2 454,97	0,00	50,00%	1 227,49	október 09	október 11
211	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	8,36	225	1 882,02	1 882,02	0,00	50,00%	941,01	október 09	október 11
212	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 ležaté závesné	m	36,76	18	661,66	661,66	0,00	50,00%	330,83	október 09	október 11
213	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté závesné	m	37,32	15	559,82	559,82	0,00	50,00%	279,91	október 09	október 11
214	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 ležaté závesné	m	48,01	9	432,11	432,11	0,00	50,00%	216,05	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

215	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	41,26	15	618,90	618,90	0,00	50,00%	309,45	október 09	október 11
216	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	12,87	35	450,30	450,30	0,00	50,00%	225,15	október 09	október 11
217	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubié kanal. odpadné GEBERIT-PE D 63/3 pripojovacie	m	16,99	20	339,83	339,83	0,00	50,00%	169,92	október 09	október 11
218	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,76	101	178,06	178,06	0,00	50,00%	89,03	október 09	október 11
219	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,95	98	191,15	191,15	0,00	50,00%	95,57	október 09	október 11
220	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	2,29	1	2,29	2,29	0,00	50,00%	1,14	október 09	október 11
221	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	2,91	110	319,77	319,77	0,00	50,00%	159,88	október 09	október 11
222	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahová vpusť PE Geberit Varino DN 100	kus	234,43	24	5 626,37	5 626,37	0,00	50,00%	2 813,18	október 09	október 11
223	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zápachové uzávery podlahové T 1022	kus	10,54	17	179,18	179,18	0,00	50,00%	89,59	október 09	október 11
224	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lapače strešných splavenín IHL 600 DN 100	kus	103,15	7	722,05	722,05	0,00	50,00%	361,03	október 09	október 11
225	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lapače strešných splavenín HL 600 DN 125	kus	121,90	5	609,52	609,52	0,00	50,00%	304,76	október 09	október 11
226	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	20,82	15	312,26	312,26	0,00	50,00%	156,13	október 09	október 11
227	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Privzdušňovacie hlavice HL 900 DN 100	kus	43,14	14	603,90	603,90	0,00	50,00%	301,95	október 09	október 11
228	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,56	2387	1 343,01	1 343,01	0,00	50,00%	671,51	október 09	október 11
229	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,77	260	199,92	199,92	0,00	50,00%	99,96	október 09	október 11
230	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	hod	10,09	100	1 009,00	1 009,00	0,00	50,00%	504,50	október 09	október 11
231	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	t	18,23	5,879	107,17	107,17	0,00	50,00%	53,59	október 09	október 11
232	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubié vodov. z liat. rúr prírubových tlakových DN 150	m	252,06	30	7 561,84	7 561,84	0,00	50,00%	3 780,92	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

233	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	10,20	410	4 183,02	4 183,02	0,00	50,00%	2 091,51	október 09	október 11
234	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	10,35	210	2 174,03	2 174,03	0,00	50,00%	1 087,01	október 09	október 11
235	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	15,90	625	9 939,92	9 939,92	0,00	50,00%	4 969,96	október 09	október 11
236	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	17,48	250	4 369,81	4 369,81	0,00	50,00%	2 184,91	október 09	október 11
237	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	20,25	120	2 430,59	2 430,59	0,00	50,00%	1 215,30	október 09	október 11
238	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	24,19	110	2 661,27	2 661,27	0,00	50,00%	1 330,64	október 09	október 11
239	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	m	31,32	40	1 252,80	1 252,80	0,00	50,00%	626,40	október 09	október 11
240	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	36,38	80	2 910,71	2 910,71	0,00	50,00%	1 455,35	október 09	október 11
241	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 100	m	45,39	36	1 633,90	1 633,90	0,00	50,00%	816,95	október 09	október 11
242	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 16	m	15,87	925	14 676,38	14 676,38	0,00	50,00%	7 338,19	október 09	október 11
243	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 20	m	15,00	550	8 252,01	8 252,01	0,00	50,00%	4 126,00	október 09	október 11
244	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 26	m	17,82	360	6 414,06	6 414,06	0,00	50,00%	3 207,03	október 09	október 11
245	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 32	m	31,13	60	1 867,95	1 867,95	0,00	50,00%	933,98	október 09	október 11
246	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	0,94	1475	1 383,15	1 383,15	0,00	50,00%	691,57	október 09	október 11
247	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	1,14	360	411,85	411,85	0,00	50,00%	205,93	október 09	október 11
248	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32-40	m	1,65	60	99,02	99,02	0,00	50,00%	49,51	október 09	október 11
249	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izol.Armstrong-Tubolit na DN 15	m	2,44	410	999,62	999,62	0,00	50,00%	499,81	október 09	október 11
250	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubiatep.izol.Armstrong-Tubolit na DN 20	m	2,81	210	590,77	590,77	0,00	50,00%	295,38	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

251	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izol.Armstrong-Tubolit na DN 25	m	3,19	625	1 992,67	1 992,67	0,00	50,00%	996,34	október 09	október 11
252	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izol.Armstrong-Tubolit na DN 32	m	3,66	250	914,29	914,29	0,00	50,00%	457,14	október 09	október 11
253	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia itep.izol. Armstrong-Tubolit na DN 40	m	4,13	120	495,12	495,12	0,00	50,00%	247,56	október 09	október 11
254	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izol. Armstrong-Tubolit na DN 50	m	4,69	110	515,75	515,75	0,00	50,00%	257,88	október 09	október 11
255	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izoláciou Armstrong-Tubolit na DN 65	m	5,25	40	210,05	210,05	0,00	50,00%	105,03	október 09	október 11
256	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep. izoláciou Armstrong-Tubolit na DN 80	m	6,19	80	495,12	495,12	0,00	50,00%	247,56	október 09	október 11
257	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izoláciou Armstrong-Tubolit na DN 100	m	7,50	36	270,07	270,07	0,00	50,00%	135,03	október 09	október 11
258	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochrana potrubia tep.izoláciou Armstrong-Tubolit na DN 150	m	9,38	30	281,32	281,32	0,00	50,00%	140,66	október 09	október 11
259	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	sú bor	51,01	24	1 224,30	1 224,30	0,00	50,00%	612,15	október 09	október 11
260	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	sú bor	55,51	16	888,22	888,22	0,00	50,00%	444,11	október 09	október 11
261	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	sú bor	65,27	10	652,66	652,66	0,00	50,00%	326,33	október 09	október 11
262	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	5,14	214	1 099,69	1 099,69	0,00	50,00%	549,85	október 09	október 11
263	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	kus	6,75	11	74,27	74,27	0,00	50,00%	37,13	október 09	október 11
264	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 4 DN 80	sú bor	185,30	1	185,30	185,30	0,00	50,00%	92,65	október 09	október 11
265	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 DN 100	sú bor	237,06	1	237,06	237,06	0,00	50,00%	118,53	október 09	október 11
266	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 15-111-610 DN 150	sú bor	431,35	4	1 725,42	1 725,42	0,00	50,00%	862,71	október 09	október 11
267	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 80	sú bor	174,79	1	174,79	174,79	0,00	50,00%	87,40	október 09	október 11
268	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 100	sú bor	201,42	1	201,42	201,42	0,00	50,00%	100,71	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

269	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. prírub. spätná klapka PN 1,6 L10-117-616 DN 150	súbor	480,12	1	480,12	480,12	0,00	50,00%	240,06	október 09	október 11
270	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody PN 1,6 MUV T4 DN 80	kus	382,59	1	382,59	382,59	0,00	50,00%	191,30	október 09	október 11
271	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	4,88	5	24,38	24,38	0,00	50,00%	12,19	október 09	október 11
272	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	9,90	72	712,97	712,97	0,00	50,00%	356,49	október 09	október 11
273	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,50	15	67,52	67,52	0,00	50,00%	33,76	október 09	október 11
274	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 3/4	kus	5,96	6	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	október 09	október 11
275	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1/2	kus	7,39	50	369,46	369,46	0,00	50,00%	184,73	október 09	október 11
276	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	9,15	72	658,96	658,96	0,00	50,00%	329,48	október 09	október 11
277	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	11,97	125	1 495,68	1 495,68	0,00	50,00%	747,84	október 09	október 11
278	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	kus	15,68	16	250,86	250,86	0,00	50,00%	125,43	október 09	október 11
279	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	kus	27,38	5	136,91	136,91	0,00	50,00%	68,45	október 09	október 11
280	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	7,13	1	7,13	7,13	0,00	50,00%	3,56	október 09	október 11
281	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	12,34	1	12,34	12,34	0,00	50,00%	6,17	október 09	október 11
282	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	kus	22,88	1	22,88	22,88	0,00	50,00%	11,44	október 09	október 11
283	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	42,39	1	42,39	42,39	0,00	50,00%	21,19	október 09	október 11
284	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 696x696x280mm	súbor	592,64	11	6 519,09	6 519,09	0,00	50,00%	3 259,54	október 09	október 11
285	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodomer združený pre vodu do 30 st. C prírubový DN 80	kus	1 125,27	1	1 125,27	1 125,27	0,00	50,00%	562,64	október 09	október 11
286	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodomer združený pre vodu do 30 st. C prírubový DN 100	kus	1 312,82	1	1 312,82	1 312,82	0,00	50,00%	656,41	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

287	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,18	3620	4 277,17	4 277,17	0,00	50,00%	2 138,58	október 09	október 11
288	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	2,42	216	522,58	522,58	0,00	50,00%	261,29	október 09	október 11
289	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,74	3740	2 749,57	2 749,57	0,00	50,00%	1 374,78	október 09	október 11
290	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 200	m	1,09	120	130,53	130,53	0,00	50,00%	65,27	október 09	október 11
291	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnúťorný vodovod HZS T4	hod	10,09	100	1 009,00	1 009,00	0,00	50,00%	504,50	október 09	október 11
292	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	t	16,47	13,004	214,13	214,13	0,00	50,00%	107,07	október 09	október 11
293	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Cirkulačné čerpadlo WILO Z-50 s radiacim modulom TOP	su bor	1 219,05	2	2 438,09	2 438,09	0,00	50,00%	1 219,05	október 09	október 11
294	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	AT 4/16 Wilo Comfort-Vario COR 4 MVIE 805/VR	sú bor	21 567,75	1	21 567,75	21 567,75	0,00	50,00%	10 783,87	október 09	október 11
295	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Meracie prísl. dom. vodárni, tlakomer pr. 100 typ 03382	sú bor	104,65	1	104,65	104,65	0,00	50,00%	52,33	október 09	október 11
296	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková nádrž stojatá Vso 10 PN 1,0 1000 l	sú bor	1 241,55	2	2 483,10	2 483,10	0,00	50,00%	1 241,55	október 09	október 11
297	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strojné vybavenie HZS T4	hod	10,09	2	20,18	20,18	0,00	50,00%	10,09	október 09	október 11
298	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 24 m	t	31,13	1	31,13	31,13	0,00	50,00%	15,57	október 09	október 11
299	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Splachovač automatický pisoáru APIS 4i	sú bor	328,20	10	3 282,05	3 282,05	0,00	50,00%	1 641,02	október 09	október 11
300	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka záchodových mís závesných	kus	419,16	75	31 437,34	31 437,34	0,00	50,00%	15 718,67	október 09	október 11
301	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka záchodovým mís závesných -imobilný	sú bor	665,79	3	1 997,36	1 997,36	0,00	50,00%	998,68	október 09	október 11
302	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	sú bor	140,66	10	1 406,59	1 406,59	0,00	50,00%	703,30	október 09	október 11
303	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. a síf.krytom	sú bor	121,90	79	9 630,47	9 630,47	0,00	50,00%	4 815,23	október 09	október 11
304	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka umývadiel keramických -dvojítych pultových	sú bor	328,20	2	656,41	656,41	0,00	50,00%	328,20	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

305	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka umyvadiel keramikých-ímobilný	súbor	290,70	3	872,09	872,09	0,00	50,00%	436,04	október 09	október 11
306	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka umyvadiel keramikých-pultových	súbor	234,43	6	1 406,59	1 406,59	0,00	50,00%	703,30	október 09	október 11
307	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka umyvadielka diturvitového	súbor	46,89	11	515,75	515,75	0,00	50,00%	257,88	október 09	október 11
308	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vaňa oceľová smalt. dl. 1700 mm so zápach. uzáv.	súbor	290,70	12	3 488,35	3 488,35	0,00	50,00%	1 744,17	október 09	október 11
309	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka sprchových kabín-štvrtkruhových	súbor	778,31	40	31 132,58	31 132,58	0,00	50,00%	15 566,29	október 09	október 11
310	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka sprchových kabín - štvorcové	súbor	830,83	15	12 462,41	12 462,41	0,00	50,00%	6 231,20	október 09	október 11
311	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	súbor	10,54	3	31,62	31,62	0,00	50,00%	15,81	október 09	október 11
312	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzáver	súbor	20,44	6	122,65	122,65	0,00	50,00%	61,33	október 09	október 11
313	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez vý	súbor	140,66	8	1 125,27	1 125,27	0,00	50,00%	562,64	október 09	október 11
314	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	súbor	14,85	5	74,27	74,27	0,00	50,00%	37,13	október 09	október 11
315	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka ventilov rohových s pripoj. rúrkou G 1/2	súbor	12,94	214	2 769,30	2 769,30	0,00	50,00%	1 384,65	október 09	október 11
316	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Batéria umyvadlová stojanková páková	kus	103,90	102	10 597,83	10 597,83	0,00	50,00%	5 298,91	október 09	október 11
317	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 150	súbor	92,27	15	1 384,09	1 384,09	0,00	50,00%	692,04	október 09	október 11
318	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	102,78	5	513,88	513,88	0,00	50,00%	256,94	október 09	október 11
319	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka batérii umyvadlovej na fotobunku	kus	403,22	25	10 080,58	10 080,58	0,00	50,00%	5 040,29	október 09	október 11
320	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 páková	súbor	136,91	11	1 505,99	1 505,99	0,00	50,00%	753,00	október 09	október 11
321	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Batéria sprchová nástenná G 1/2 páková	súbor	121,90	59	7 192,38	7 192,38	0,00	50,00%	3 596,19	október 09	október 11
322	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvierka kovové lakované 30/30	kus	19,69	175	3 446,15	3 446,15	0,00	50,00%	1 723,08	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

323	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	8,44	75	632,97	632,97	0,00	50,00%	316,48	október 09	október 11
324	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	10,09	100	1 009,00	1 009,00	0,00	50,00%	504,50	október 09	október 11
325	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m	t	19,13	2,722	52,07	52,07	0,00	50,00%	26,04	október 09	október 11
326	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž atyp.staveb.doplнк.konstr.do 5 kg-uchyt.potrubia	kg	5,25	1500	7 876,92	7 876,92	0,00	50,00%	3 938,46	október 09	október 11
327	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konstrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	hod	10,09	40	403,60	403,60	0,00	50,00%	201,80	október 09	október 11
328	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 24 m	t	35,26	0,105	3,70	3,70	0,00	50,00%	1,85	október 09	október 11
329	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m3	57,76	35	2 021,74	2 021,74	0,00	50,00%	1 010,87	október 09	október 11
330	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	15	33,20	33,20	0,00	50,00%	16,60	október 09	október 11
331	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	15	69,77	69,77	0,00	50,00%	34,88	október 09	október 11
332	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	15	11,25	11,25	0,00	50,00%	5,63	október 09	október 11
333	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,85	20	57,01	57,01	0,00	50,00%	28,51	október 09	október 11
334	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	45,39	15	680,79	680,79	0,00	50,00%	340,40	október 09	október 11
335	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	28,362	835,11	835,11	0,00	50,00%	417,55	október 09	október 11
336	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13,35	15	200,30	200,30	0,00	50,00%	100,15	október 09	október 11
337	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	17,44	5	87,21	87,21	0,00	50,00%	43,60	október 09	október 11
338	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	19,13	2	38,26	38,26	0,00	50,00%	19,13	október 09	október 11
339	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	21,01	10	210,05	210,05	0,00	50,00%	105,03	október 09	október 11
340	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	22,32	25	557,95	557,95	0,00	50,00%	278,97	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

341	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	2,91	2	5,81	5,81	0,00	50,00%	2,91	október 09	október 11
342	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	TG výpusťka -kanalizačná DN 200	kus	215,68	1	215,68	215,68	0,00	50,00%	107,84	október 09	október 11
343	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahová vpusť DN 100	kus	290,70	2	581,39	581,39	0,00	50,00%	290,70	október 09	október 11
344	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lapače strešných splavenín IHL 600 DN 100	kus	103,15	1	103,15	103,15	0,00	50,00%	51,58	október 09	október 11
345	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lapače strešných splavenín HL 600 DN 125	kus	121,90	4	487,62	487,62	0,00	50,00%	243,81	október 09	október 11
346	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventilačné hlavice novodurové pr. 140/600	kus	22,51	1	22,51	22,51	0,00	50,00%	11,25	október 09	október 11
347	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,56	20	11,25	11,25	0,00	50,00%	5,63	október 09	október 11
348	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,77	37	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,23	október 09	október 11
349	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrohá kanalizácia HZS T4	hod	10,09	24	242,16	242,16	0,00	50,00%	121,08	október 09	október 11
350	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	t	18,23	0,359	6,54	6,54	0,00	50,00%	3,27	október 09	október 11
351	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	15,90	2	31,81	31,81	0,00	50,00%	15,90	október 09	október 11
352	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	17,48	6	104,88	104,88	0,00	50,00%	52,44	október 09	október 11
353	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	24,19	30	725,80	725,80	0,00	50,00%	362,90	október 09	október 11
354	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 65	m	31,32	5	156,60	156,60	0,00	50,00%	78,30	október 09	október 11
355	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia Armstrong-Tubolit hr.13 mm na DN 25	m	3,19	2	6,38	6,38	0,00	50,00%	3,19	október 09	október 11
356	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia Armstong-Tubolit hr.13 mm na DN 32	m	3,66	6	21,94	21,94	0,00	50,00%	10,97	október 09	október 11
357	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia Armstrong-Tubolit hr. 13 mm na DN 50	m	4,69	30	140,66	140,66	0,00	50,00%	70,33	október 09	október 11
358	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia Armstrong-tubolit hr. 13 mm na DN 65	m	5,25	5	26,26	26,26	0,00	50,00%	13,13	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

359	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 50	súbor	128,66	1	128,66	128,66	0,00	50,00%	64,33	október 09	október 11
360	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	kus	5,14	2	10,28	10,28	0,00	50,00%	5,14	október 09	október 11
361	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,50	3	13,50	13,50	0,00	50,00%	6,75	október 09	október 11
362	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	kus	15,68	2	31,36	31,36	0,00	50,00%	15,68	október 09	október 11
363	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	kus	27,38	1	27,38	27,38	0,00	50,00%	13,69	október 09	október 11
364	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový ventil DN 65	kus	70,89	1	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
365	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm	súbor	630,15	2	1 260,31	1 260,31	0,00	50,00%	630,15	október 09	október 11
366	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	1,18	38	44,90	44,90	0,00	50,00%	22,45	október 09	október 11
367	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	m	2,42	5	12,10	12,10	0,00	50,00%	6,05	október 09	október 11
368	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,74	43	31,61	31,61	0,00	50,00%	15,81	október 09	október 11
369	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	10,09	16	161,44	161,44	0,00	50,00%	80,72	október 09	október 11
370	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	t	16,47	0,455	7,49	7,49	0,00	50,00%	3,75	október 09	október 11
371	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka atyp.staveb.doplňk.konstr. do 5 kg- uchyť.po	kg	5,25	100	525,13	525,13	0,00	50,00%	262,56	október 09	október 11
372	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konstrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	hod	10,09	8	80,72	80,72	0,00	50,00%	40,36	október 09	október 11
373	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 24 m	t	35,26	0,007	0,25	0,25	0,00	50,00%	0,12	október 09	október 11
374	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za staženie výkopu pre všetky triedy	m3	14,72	1,44	21,19	21,19	0,00	50,00%	10,60	október 09	október 11
375	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	m3	8,99	6,75	60,69	60,69	0,00	50,00%	30,34	október 09	október 11
376	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	1,02	2,25	2,30	2,30	0,00	50,00%	1,15	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

377	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	m3	22,58	1,44	32,51	32,51	0,00	50,00%	16,26	október 09	október 11
378	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	6,41	0,48	3,08	3,08	0,00	50,00%	1,54	október 09	október 11
379	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	6,57	0,48	3,15	3,15	0,00	50,00%	1,58	október 09	október 11
380	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	3,70	7,71	28,51	28,51	0,00	50,00%	14,26	október 09	október 11
381	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,25	0,48	6,36	6,36	0,00	50,00%	3,18	október 09	október 11
382	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	7,85	0,48	3,77	3,77	0,00	50,00%	1,89	október 09	október 11
383	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	KAMENIVO PREDRVEN 0-2MM B s dopravou	m3	26,49	0,48	12,72	12,72	0,00	50,00%	6,36	október 09	október 11
384	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,40	20	247,94	247,94	0,00	50,00%	123,97	október 09	október 11
385	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	12,94	15	194,17	194,17	0,00	50,00%	97,08	október 09	október 11
386	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 25	m	15,86	25	396,38	396,38	0,00	50,00%	198,19	október 09	október 11
387	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 32	m	16,80	15	252,01	252,01	0,00	50,00%	126,00	október 09	október 11
388	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 40	m	18,63	15	279,52	279,52	0,00	50,00%	139,76	október 09	október 11
389	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50	m	22,72	35	795,17	795,17	0,00	50,00%	397,59	október 09	október 11
390	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 50	m	17,97	2	35,95	35,95	0,00	50,00%	17,97	október 09	október 11
391	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akosť 11 353.0 DN 80	m	26,22	2	52,43	52,43	0,00	50,00%	26,22	október 09	október 11
392	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3,6	m	27,58	35	965,32	965,32	0,00	50,00%	482,66	október 09	október 11
393	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 159/4,5	m	50,33	5	251,67	251,67	0,00	50,00%	125,83	október 09	október 11
394	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 219/6,3	m	118,50	10	1 184,99	1 184,99	0,00	50,00%	592,49	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

395	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/25	ks	19,71	3	59,14	59,14	0,00	50,00%	29,57	október 09	október 11
396	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 125/80	ks	61,35	1	61,35	61,35	0,00	50,00%	30,67	október 09	október 11
397	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 200/125	ks	99,18	1	99,18	99,18	0,00	50,00%	49,59	október 09	október 11
398	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych chráničky D 44,5/2	m	9,95	5	49,74	49,74	0,00	50,00%	24,87	október 09	október 11
399	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6	m	22,31	5	111,53	111,53	0,00	50,00%	55,77	október 09	október 11
400	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych chráničky D 159/4,5	m	58,37	5	291,84	291,84	0,00	50,00%	145,92	október 09	október 11
401	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 5/4	sú b	54,67	1	54,67	54,67	0,00	50,00%	27,33	október 09	október 11
402	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky k plynomerom s obchádzkou G 2	sú b	230,41	1	230,41	230,41	0,00	50,00%	115,20	október 09	október 11
403	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky k plynomerom rozpieryk prípojok do G 5/4	sú b	12,50	1	12,50	12,50	0,00	50,00%	6,25	október 09	október 11
404	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky k plynomerom rozpieryk prípojok G 2	sú b	12,65	1	12,65	12,65	0,00	50,00%	6,33	október 09	október 11
405	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky plynovodné z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 15	sú b	34,17	2	68,33	68,33	0,00	50,00%	34,17	október 09	október 11
406	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky plynovodné z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 20	sú b	41,24	7	288,69	288,69	0,00	50,00%	144,34	október 09	október 11
407	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	sú b	50,39	1	50,39	50,39	0,00	50,00%	25,19	október 09	október 11
408	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípojky plynovodné z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 50	sú b	111,74	2	223,47	223,47	0,00	50,00%	111,74	október 09	október 11
409	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armatúry prírubové plynové filtre C 26-603-525 DN 50	sú b	856,19	1	856,19	856,19	0,00	50,00%	428,10	október 09	október 11
410	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynových armatúr prírubových ostatné typy DN50	ks	34,79	2	69,57	69,57	0,00	50,00%	34,79	október 09	október 11
411	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strednotlakové regulátory tlaku plynu bez skrinky pre metán AL z 6U jednoduché s filtrom	sú b	130,55	2	261,10	261,10	0,00	50,00%	130,55	október 09	október 11
412	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strednotlakové regulátory tlaku plynu bez skrinky pre metán AL z 6U dvojité s filtrom	sú b	352,10	1	352,10	352,10	0,00	50,00%	176,05	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

413	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 1/2" - odber vzorky	ks	4,92	4	19,70	19,70	0,00	50,00%	9,85	október 09	október 11
414	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 2"	ks	17,64	9	158,80	158,80	0,00	50,00%	79,40	október 09	október 11
415	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 1"	ks	5,00	3	15,01	15,01	0,00	50,00%	7,51	október 09	október 11
416	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 5/4"	ks	7,37	2	14,73	14,73	0,00	50,00%	7,37	október 09	október 11
417	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 1/2"	ks	2,28	3	6,85	6,85	0,00	50,00%	3,43	október 09	október 11
418	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 3/4"	ks	3,27	7	22,90	22,90	0,00	50,00%	11,45	október 09	október 11
419	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakomer 0-0,6 MPa, tlakomerový kohút, návarok	ks	59,08	5	295,38	295,38	0,00	50,00%	147,69	október 09	október 11
420	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakomer 0-6 kPa, tlakomerový kohút, návarok	ks	59,08	7	413,54	413,54	0,00	50,00%	206,77	október 09	október 11
421	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Teplomer stonkový, 0-100 st.C, návarok	ks	39,38	3	118,15	118,15	0,00	50,00%	59,08	október 09	október 11
422	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Teplomer spalín, 0-400 st.C, návarok	ks	39,38	2	78,77	78,77	0,00	50,00%	39,38	október 09	október 11
423	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Manovákuometer, tlakomerový kohút, návarok	ks	59,08	2	118,15	118,15	0,00	50,00%	59,08	október 09	október 11
424	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	ks	2,42	7	16,96	16,96	0,00	50,00%	8,48	október 09	október 11
425	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	ks	2,97	7	20,80	20,80	0,00	50,00%	10,40	október 09	október 11
426	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	ks	3,25	3	9,76	9,76	0,00	50,00%	4,88	október 09	október 11
427	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	ks	3,83	2	7,66	7,66	0,00	50,00%	3,83	október 09	október 11
428	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	ks	5,95	9	53,54	53,54	0,00	50,00%	26,77	október 09	október 11
429	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	91,79	0,945	86,74	86,74	0,00	50,00%	43,37	október 09	október 11
430	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	91,79	0,63	57,83	57,83	0,00	50,00%	28,91	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

431	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	4,16	150	623,96	623,96	0,00	50,00%	311,98	október 09	október 11
432	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	3,09	20	61,89	61,89	0,00	50,00%	30,95	október 09	október 11
433	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	4,35	10	43,55	43,55	0,00	50,00%	21,77	október 09	október 11
434	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm jednonás. 1x email	ks	2,27	15	34,04	34,04	0,00	50,00%	17,02	október 09	október 11
435	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm základný	ks	1,04	15	15,59	15,59	0,00	50,00%	7,79	október 09	október 11
436	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	1,94	130	252,10	252,10	0,00	50,00%	126,05	október 09	október 11
437	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 200 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	3,08	60	184,54	184,54	0,00	50,00%	92,27	október 09	október 11
438	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Revízie	hod	19,69	16	315,08	315,08	0,00	50,00%	157,54	október 09	október 11
439	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	13,78	8	110,28	110,28	0,00	50,00%	55,14	október 09	október 11
440	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	13,78	8	110,28	110,28	0,00	50,00%	55,14	október 09	október 11
441	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kompletné vyskúšanie	hod	13,78	8	110,28	110,28	0,00	50,00%	55,14	október 09	október 11
442	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž izolácie tepelnej potrubia, ohybov, rozdeľovačov	m2	18,69	20	373,74	373,74	0,00	50,00%	186,87	október 09	október 11
443	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rohože čadičové 80kg/m3 hr 6cm	m2	7,80	20	156,04	156,04	0,00	50,00%	78,02	október 09	október 11
444	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,78	681	1 895,34	1 895,34	0,00	50,00%	947,67	október 09	október 11
445	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	3,02	483	1 460,22	1 460,22	0,00	50,00%	730,11	október 09	október 11
446	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	2,93	50	146,47	146,47	0,00	50,00%	73,24	október 09	október 11
447	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	3,17	175	554,01	554,01	0,00	50,00%	277,00	október 09	október 11
448	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 76-95	m	3,39	613	2 076,28	2 076,28	0,00	50,00%	1 038,14	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

449	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 101-133	m	3,64	10	36,42	36,42	0,00	50,00%	18,21	október 09	október 11
450	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 22 x 20 DG	m	1,41	100	141,03	141,03	0,00	50,00%	70,52	október 09	október 11
451	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 28 x 20 DG	m	1,66	136	225,47	225,47	0,00	50,00%	112,74	október 09	október 11
452	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 35 x 20 DG	m	1,83	445	812,88	812,88	0,00	50,00%	406,44	október 09	október 11
453	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 42 x 20 DG	m	2,10	186	391,39	391,39	0,00	50,00%	195,70	október 09	október 11
454	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 54 x 20 DG	m	3,15	297	936,89	936,89	0,00	50,00%	468,45	október 09	október 11
455	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 60 x 30 DG	m	4,73	25	118,25	118,25	0,00	50,00%	59,12	október 09	október 11
456	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 76 x 30 DG	m	5,68	573	3 254,00	3 254,00	0,00	50,00%	1 627,00	október 09	október 11
457	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 89 x 30 DG	m	8,43	40	337,28	337,28	0,00	50,00%	168,64	október 09	október 11
458	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 114 x 30 DG	m	10,63	10	106,34	106,34	0,00	50,00%	53,17	október 09	október 11
459	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia - spony	ks	0,03	3650	109,53	109,53	0,00	50,00%	54,76	október 09	október 11
460	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia pre vysoké teploty, ARMAFLEX, HT25/22	m	11,52	20	230,38	230,38	0,00	50,00%	115,19	október 09	október 11
461	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia pre vysoké teploty, ARMAFLEX, HT25/28	m	14,42	30	432,56	432,56	0,00	50,00%	216,28	október 09	október 11
462	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia pre vysoké teploty, ARMAFLEX, HT25/42	m	18,38	150	2 756,36	2 756,36	0,00	50,00%	1 378,18	október 09	október 11
463	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia pre vysoké teploty, páska kaučuk HT 50mm x 15m x 3mm	ks	43,89	14	614,40	614,40	0,00	50,00%	307,20	október 09	október 11
464	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tepelná izolácia pre vysoké teploty, lepidlo HT 625, 1 l	ks	31,13	2	62,27	62,27	0,00	50,00%	31,13	október 09	október 11
465	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	172,28	1,55	267,03	267,03	0,00	50,00%	133,51	október 09	október 11
466	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	172,28	0,4	68,91	68,91	0,00	50,00%	34,46	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

467	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	19,83	5	99,17	99,17	0,00	50,00%	49,59	október 09	október 11
468	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	38,90	20	777,94	777,94	0,00	50,00%	388,97	október 09	október 11
469	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,28	25	31,98	31,98	0,00	50,00%	15,99	október 09	október 11
470	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,09	0,7	6,36	6,36	0,00	50,00%	3,18	október 09	október 11
471	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	9,09	0,5	4,55	4,55	0,00	50,00%	2,27	október 09	október 11
472	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž existujúcej kotolne, vykurovacej sústavy	sú b	4 925,19	1	4 925,19	4 925,19	0,00	50,00%	2 462,60	október 09	október 11
473	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kotlov teplovodných plynových s pretlakovým horákom do 400 kW	sú b	642,15	2	1 284,30	1 284,30	0,00	50,00%	642,15	október 09	október 11
474	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, 370 kW	sú b	26 978,44	2	53 956,88	53 956,88	0,00	50,00%	26 978,44	október 09	október 11
475	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, rozšírenie funkcií 0 - 10 V k zadaniu požad. teploty kotlovej vody	ks	160,91	2	321,83	321,83	0,00	50,00%	160,91	október 09	október 11
476	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, 370 kW, 1 sada protihlukové nohy	ks	279,07	2	558,14	558,14	0,00	50,00%	279,07	október 09	október 11
477	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, neutralizačné zariadenie N 70 s neutralizačným granulátom, pre kondenzačné kotle do výkonu 460 kW	ks	388,22	2	776,44	776,44	0,00	50,00%	388,22	október 09	október 11
478	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, neutralizačný granulát 8 kg	ks	63,02	2	126,03	126,03	0,00	50,00%	63,02	október 09	október 11
479	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, sada bezpečnostne-technického príslušenstva podľa EN 12828	ks	1 622,27	1	1 622,27	1 622,27	0,00	50,00%	811,13	október 09	október 11
480	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - plynový stacionárny kondenzačný kotol Vitocrossal 300, sada bezpečnostne-technického príslušenstva podľa EN 12828, pre 2. a ďalšie kotle	ks	1 358,21	1	1 358,21	1 358,21	0,00	50,00%	679,10	október 09	október 11
481	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Weishaupt - plynový horák WG 40N/1-A, ZM-LN, 6/4, 2 kPa, s modulovanou reguláciou	ks	6 480,83	2	12 961,65	12 961,65	0,00	50,00%	6 480,83	október 09	október 11
482	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a	Montáž horáka na kvapalnú a plynú palivú s výkonom nad 116 do 400 kW	su b	202,50	2	405,01	405,01	0,00	50,00%	202,50	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

		modernizácia												
483	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - zásobník. ohrievač vody Vitocell 100 - L, o objeme 1000 l	ks	3 842,44	1	3 842,44	3 842,44	0,00	50,00%	1 921,22	október 09	október 11	
484	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - zásobník.ohrievač vody Vitocell 100 - V, o objeme 1000 l	ks	4 269,66	1	4 269,66	4 269,66	0,00	50,00%	2 134,83	október 09	október 11	
485	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých, objem do 1 000 l	sú b	151,83	2	303,67	303,67	0,00	50,00%	151,83	október 09	október 11	
486	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, vákuový trubicový kolektor Vitosol 200 SD2 3 m2	ks	2 902,83	20	58 056,63	58 056,63	0,00	50,00%	29 028,31	október 09	október 11	
487	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, spojovacia rúrka	ks	32,26	20	645,16	645,16	0,00	50,00%	322,58	október 09	október 11	
488	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, prípojovacia sada Vitosol 200	ks	93,77	4	375,09	375,09	0,00	50,00%	187,55	október 09	október 11	
489	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, sada ponorných púzdiel	ks	36,76	4	147,04	147,04	0,00	50,00%	73,52	október 09	október 11	
490	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, upevňovacia sada pre Vitosol 200 typ SD2	ks	257,69	20	5 153,75	5 153,75	0,00	50,00%	2 576,88	október 09	október 11	
491	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, čerpacia jednotka Solar - Divicon PS 20	sú b	725,43	2	1 450,85	1 450,85	0,00	50,00%	725,43	október 09	október 11	
492	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, odlučovač vzduchu	ks	74,64	1	74,64	74,64	0,00	50,00%	37,32	október 09	október 11	
493	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, nákrutka so zv. krúž. a odvzd.	ks	13,13	4	52,51	52,51	0,00	50,00%	26,26	október 09	október 11	
494	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, prípojovacie vedenia	ks	77,64	4	310,58	310,58	0,00	50,00%	155,29	október 09	október 11	
495	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, plniaca armatúra	ks	40,88	1	40,88	40,88	0,00	50,00%	20,44	október 09	október 11	
496	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, plniaca stanica	ks	488,74	1	488,74	488,74	0,00	50,00%	244,37	október 09	október 11	
497	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - solárne systémy, Vitosol 300-T, teplotnosné médium Tyfocor G-LS, 200 litrov	ks	900,97	2	1 801,94	1 801,94	0,00	50,00%	900,97	október 09	október 11	
498	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - regulácia pre solárne systémy, Vitosolic 200	ks	591,89	1	591,89	591,89	0,00	50,00%	295,95	október 09	október 11	
499	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - regulácia pre solárne systémy, Vitosolic 200, solárny článok	ks	54,01	1	54,01	54,01	0,00	50,00%	27,01	október 09	október 11	

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

500	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - regulácia pre solárne systémy, závitový uhlínik pre montáž snímača	ks	22,13	2	44,26	44,26	0,00	50,00%	22,13	október 09	október 11
501	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - regulácia pre solárne systémy, snímač teploty	ks	60,39	2	120,78	120,78	0,00	50,00%	60,39	október 09	október 11
502	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - regulácia pre solárne systémy, bezpečnostný termostat	ks	119,28	2	238,56	238,56	0,00	50,00%	119,28	október 09	október 11
503	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Viessmann - regulácia pre solárne systémy, Vitosolic 200, snímač teploty kolektora	ks	64,14	1	64,14	64,14	0,00	50,00%	32,07	október 09	október 11
504	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž solárneho systému Viessmann	sú b	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	október 09	október 11
505	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, DN 250 , komplet, dĺžka 1,0m	ks	170,67	30	5 120,00	5 120,00	0,00	50,00%	2 560,00	október 09	október 11
506	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sopúchové teleso z ušľachtilej ocele, DN 250 , kontr. diel, oblúk, rovný diel	ks	95,65	12	1 147,78	1 147,78	0,00	50,00%	573,89	október 09	október 11
507	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doprava a montáž komínového systému	ks	693,92	2	1 387,84	1 387,84	0,00	50,00%	693,92	október 09	október 11
508	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	1 640,79	3,3	5 414,60	5 414,60	0,00	50,00%	2 707,30	október 09	október 11
509	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 640,79	1,05	1 722,83	1 722,83	0,00	50,00%	861,41	október 09	október 11
510	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 200	ks	149,43	3	448,30	448,30	0,00	50,00%	224,15	október 09	október 11
511	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	32,99	14	461,90	461,90	0,00	50,00%	230,95	október 09	október 11
512	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 20	ks	5,13	1	5,13	5,13	0,00	50,00%	2,57	október 09	október 11
513	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	5,89	4	23,54	23,54	0,00	50,00%	11,77	október 09	október 11
514	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 32	ks	6,85	4	27,41	27,41	0,00	50,00%	13,71	október 09	október 11
515	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 50	ks	10,21	6	61,26	61,26	0,00	50,00%	30,63	október 09	október 11
516	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	12,58	4	50,34	50,34	0,00	50,00%	25,17	október 09	október 11
517	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 80	ks	16,53	6	99,18	99,18	0,00	50,00%	49,59	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

518	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 125	ks	37,11	1	37,11	37,11	0,00	50,00%	18,55	október 09	október 11
519	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovače a zberače rúr. hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 150	ks	44,63	1	44,63	44,63	0,00	50,00%	22,31	október 09	október 11
520	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Grundfos čerpadlo UPS 25-60 B, séria 100, 1 x 230 V, bronzové pre ohrev teplej vody	ks	332,26	1	332,26	332,26	0,00	50,00%	166,13	október 09	október 11
521	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Grundfos čerpadlo MAGNA 25-60 , 1 x 230 V	ks	675,54	11	7 430,93	7 430,93	0,00	50,00%	3 715,47	október 09	október 11
522	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Grundfos čerpadlo MAGNA 25-100 , 1 x 230 V	ks	741,78	2	1 483,56	1 483,56	0,00	50,00%	741,78	október 09	október 11
523	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Grundfos čerpadlo MAGNA 32-60 , 1 x 230 V	ks	715,37	1	715,37	715,37	0,00	50,00%	357,69	október 09	október 11
524	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Grundfos čerpadlo MAGNA 50-60 F, 1 x 230 V	ks	1 704,41	5	8 522,07	8 522,07	0,00	50,00%	4 261,04	október 09	október 11
525	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Grundfos čerpadlo UPS 50-60 /4 F, séria 200, 1 x 230 V	ks	1 030,34	1	1 030,34	1 030,34	0,00	50,00%	515,17	október 09	október 11
526	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	sú b	4,03	14	56,45	56,45	0,00	50,00%	28,23	október 09	október 11
527	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 40	sú b	9,30	1	9,30	9,30	0,00	50,00%	4,65	október 09	október 11
528	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 50	sú b	9,58	6	57,46	57,46	0,00	50,00%	28,73	október 09	október 11
529	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flamco - expanzný automat Flamcomat 200/MO, čerpadlový automat Flamcomat MO	ks	4 535,87	1	4 535,87	4 535,87	0,00	50,00%	2 267,93	október 09	október 11
530	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flamco - expanzný automat Flamcomat 200/MO, základná nádoba G 200	ks	2 292,48	1	2 292,48	2 292,48	0,00	50,00%	1 146,24	október 09	október 11
531	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flamco - expanzný automat Flamcomat 200/MO, Flamco expanzná nádoba Flexcon C 35/0,5 bar, objem 35 l	ks	59,49	1	59,49	59,49	0,00	50,00%	29,74	október 09	október 11
532	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flamco - expanzný automat Flamcomat 200/MO, Flamco čiapkový guľový ventil - Kappenventil , 1"	ks	69,24	2	138,48	138,48	0,00	50,00%	69,24	október 09	október 11
533	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Úpravňa vody Aquina, typ WK Standard 5600, kap. 60 l", s armatúrami, tablet.sof 25 kg, kvapky na meranie tvrdosti	ks	1 248,30	1	1 248,30	1 248,30	0,00	50,00%	624,15	október 09	október 11
534	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž expanzného automatu Flamcomat s úpravňou vody	sú b	424,49	1	424,49	424,49	0,00	50,00%	212,25	október 09	október 11
535	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Alfa Laval - rýchloohrievací doskový výmenník pre ohrev TV	ks	4 876,19	1	4 876,19	4 876,19	0,00	50,00%	2 438,09	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

536	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Alfa Laval - rýchloohrievací doskový výmenník pre solárny systém ohrevu bazénovej vody, nerez	ks	3 750,91	1	3 750,91	3 750,91	0,00	50,00%	1 875,46	október 09	október 11
537	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž doskového výmenníka Alfa Laval	sú b	63,84	2	127,67	127,67	0,00	50,00%	63,84	október 09	október 11
538	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodomer bubnové do 90 st. C, PN 2,0 Vb 3	sú b	56,26	1	56,26	56,26	0,00	50,00%	28,13	október 09	október 11
539	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	384,07	1,1	422,47	422,47	0,00	50,00%	211,24	október 09	október 11
540	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	384,07	0,45	172,83	172,83	0,00	50,00%	86,42	október 09	október 11
541	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 10	m	8,41	5	42,03	42,03	0,00	50,00%	21,01	október 09	október 11
542	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 15	m	9,50	5	47,49	47,49	0,00	50,00%	23,74	október 09	október 11
543	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 20	m	10,40	10	104,01	104,01	0,00	50,00%	52,01	október 09	október 11
544	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25	m	12,59	10	125,88	125,88	0,00	50,00%	62,94	október 09	október 11
545	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32	m	16,96	10	169,58	169,58	0,00	50,00%	84,79	október 09	október 11
546	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40	m	18,77	30	562,97	562,97	0,00	50,00%	281,49	október 09	október 11
547	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 50	m	24,04	25	601,08	601,08	0,00	50,00%	300,54	október 09	október 11
548	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 70/3,2	m	24,33	145	3 527,62	3 527,62	0,00	50,00%	1 763,81	október 09	október 11
549	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2	m	30,73	35	1 075,46	1 075,46	0,00	50,00%	537,73	október 09	október 11
550	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 89/3,6	m	38,87	40	1 554,83	1 554,83	0,00	50,00%	777,41	október 09	október 11
551	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 108/4,0	m	49,86	10	498,65	498,65	0,00	50,00%	249,32	október 09	október 11
552	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 133/4,5	m	67,93	15	1 018,99	1 018,99	0,00	50,00%	509,50	október 09	október 11
553	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 159/4,5	m	78,45	10	784,54	784,54	0,00	50,00%	392,27	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

554	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie rúrkových prechodov z rúrok hladkých 50/ 32	ks	19,81	2	39,62	39,62	0,00	50,00%	19,81	október 09	október 11
555	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie rúrkových prechodov z rúrok hladkých 80/ 50	ks	31,64	14	443,00	443,00	0,00	50,00%	221,50	október 09	október 11
556	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých 150/100	ks	71,08	1	71,08	71,08	0,00	50,00%	35,54	október 09	október 11
557	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,25	70	17,33	17,33	0,00	50,00%	8,66	október 09	október 11
558	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50	m	0,38	25	9,38	9,38	0,00	50,00%	4,69	október 09	október 11
559	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	m	0,56	220	123,78	123,78	0,00	50,00%	61,89	október 09	október 11
560	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89/5 do priem. 133/5,0	m	0,83	25	20,82	20,82	0,00	50,00%	10,41	október 09	október 11
561	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 133/5 do priem. 159/6,3	m	0,99	10	9,94	9,94	0,00	50,00%	4,97	október 09	október 11
562	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 20	ks	4,59	1	4,59	4,59	0,00	50,00%	2,29	október 09	október 11
563	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	5,54	4	22,15	22,15	0,00	50,00%	11,07	október 09	október 11
564	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	8,51	4	34,03	34,03	0,00	50,00%	17,01	október 09	október 11
565	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	9,86	2	19,72	19,72	0,00	50,00%	9,86	október 09	október 11
566	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50	ks	12,69	2	25,38	25,38	0,00	50,00%	12,69	október 09	október 11
567	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 70/3,6	ks	20,40	2	40,80	40,80	0,00	50,00%	20,40	október 09	október 11
568	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Manžety priestupové pre rúry DN 20	ks	6,25	30	187,58	187,58	0,00	50,00%	93,79	október 09	október 11
569	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Manžety priestupové pre rúry nad 20 do DN 32	ks	7,65	42	321,38	321,38	0,00	50,00%	160,69	október 09	október 11
570	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Manžety priestupové pre rúry nad 32 do DN 50	ks	8,24	16	131,85	131,85	0,00	50,00%	65,93	október 09	október 11
571	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	21,58	20	431,58	431,58	0,00	50,00%	215,79	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

572	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	26,22	30	786,68	786,68	0,00	50,00%	393,34	október 09	október 11
573	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 42x1,5 mm	m	65,78	150	9 867,53	9 867,53	0,00	50,00%	4 933,76	október 09	október 11
574	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,50	50	25,13	25,13	0,00	50,00%	12,57	október 09	október 11
575	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška medeného potrubia do 35 mm	m	0,62	150	92,27	92,27	0,00	50,00%	46,14	október 09	október 11
576	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka Gabotherm Radia GT-PB DD 15x1,5 v ochrannej rúrke	m	2,21	4805	10 633,65	10 633,65	0,00	50,00%	5 316,83	október 09	október 11
577	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm - press-T-kus GT-M-PT 15/15/15	ks	7,46	154	1 149,50	1 149,50	0,00	50,00%	574,75	október 09	október 11
578	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 4A 1"	ks	87,73	3	263,20	263,20	0,00	50,00%	131,60	október 09	október 11
579	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 8A 1"	ks	138,75	3	416,24	416,24	0,00	50,00%	208,12	október 09	október 11
580	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 10A 1"	ks	165,00	2	330,01	330,01	0,00	50,00%	165,00	október 09	október 11
581	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 11A 1"	ks	176,26	1	176,26	176,26	0,00	50,00%	88,13	október 09	október 11
582	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 9A 1"	ks	158,96	2	317,93	317,93	0,00	50,00%	158,96	október 09	október 11
583	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 12A 1"	ks	198,72	1	198,72	198,72	0,00	50,00%	99,36	október 09	október 11
584	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uzatvárací kohút rozdeľovacej stanice Gabotherm GT-AVR 1"	ks	17,22	42	723,10	723,10	0,00	50,00%	361,55	október 09	október 11
585	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm Radia - uzatvárací kohút okruhov GT-AH 3/4 "	ks	14,22	202	2 871,62	2 871,62	0,00	50,00%	1 435,81	október 09	október 11
586	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm Radia - adaptér GT-KA 15x1,5	ks	4,99	426	2 125,19	2 125,19	0,00	50,00%	1 062,60	október 09	október 11
587	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm Radia - podlahová rozeta GT-R biela	ks	0,45	104	46,81	46,81	0,00	50,00%	23,41	október 09	október 11
588	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm Radia - dvojité držiak rúrok GFL-DS 25	ks	0,34	3205	1 081,95	1 081,95	0,00	50,00%	540,98	október 09	október 11
589	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm Radia - pripojovací press kus, GT- M - PLCU 15/300	ks	10,05	402	4 041,08	4 041,08	0,00	50,00%	2 020,54	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

590	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm - skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 7	ks	105,63	3	316,88	316,88	0,00	50,00%	158,44	október 09	október 11
591	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm - skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 10	ks	117,40	6	704,42	704,42	0,00	50,00%	352,21	október 09	október 11
592	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm - skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 12	ks	129,18	4	516,73	516,73	0,00	50,00%	258,36	október 09	október 11
593	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - rúrka HR - PB DD 15x1,5 gabomax	m	1,69	6970	11 764,74	11 764,74	0,00	50,00%	5 882,37	október 09	október 11
594	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - systémová platňa 35/32, čierna	m2	14,97	1145	17 136,23	17 136,23	0,00	50,00%	8 568,12	október 09	október 11
595	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - ochranná rúrka GT-SR 25, čierna	ks	1,39	144	199,85	199,85	0,00	50,00%	99,92	október 09	október 11
596	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - rozdeľovacia stanica 1", GTF-VSV 12, 1"	ks	528,35	1	528,35	528,35	0,00	50,00%	264,18	október 09	október 11
597	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - okraj. oddeľovací pás, GTF- RDS	m	1,09	1212	1 318,37	1 318,37	0,00	50,00%	659,19	október 09	október 11
598	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - dilatčný pás, GTF-DFS 100	m	10,80	15	162,04	162,04	0,00	50,00%	81,02	október 09	október 11
599	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gabotherm 1.2.3. - prísada do poteru Gabolith, GTF- EZ 5	kg	6,30	195	1 228,80	1 228,80	0,00	50,00%	614,40	október 09	október 11
600	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž systému Gabotherm	sú b	12 790,20	1	12 790,20	12 790,20	0,00	50,00%	6 395,10	október 09	október 11
601	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška potrubia Gabotherm	m	0,37	11775	4 328,37	4 328,37	0,00	50,00%	2 164,18	október 09	október 11
602	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 20x2	m	2,14	100	213,80	213,80	0,00	50,00%	106,90	október 09	október 11
603	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 26x3	m	3,98	136	540,73	540,73	0,00	50,00%	270,37	október 09	október 11
604	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 32x3	m	5,29	435	2 300,62	2 300,62	0,00	50,00%	1 150,31	október 09	október 11
605	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 40x3,5	m	8,66	176	1 524,97	1 524,97	0,00	50,00%	762,49	október 09	október 11
606	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 50x4,5 tyč 5m	m	18,19	267	4 857,24	4 857,24	0,00	50,00%	2 428,62	október 09	október 11
607	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 63x4,5, tyč 5m	m	36,08	395	14 253,09	14 253,09	0,00	50,00%	7 126,55	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

608	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3	ks	16,24	2	32,48	32,48	0,00	50,00%	16,24	október 09	október 11
609	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3	ks	21,72	2	43,44	43,44	0,00	50,00%	21,72	október 09	október 11
610	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3	ks	21,72	4	86,87	86,87	0,00	50,00%	43,44	október 09	október 11
611	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	ks	21,72	2	43,44	43,44	0,00	50,00%	21,72	október 09	október 11
612	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5	ks	56,15	2	112,30	112,30	0,00	50,00%	56,15	október 09	október 11
613	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5	ks	55,66	4	222,65	222,65	0,00	50,00%	111,33	október 09	október 11
614	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4	ks	91,56	4	366,24	366,24	0,00	50,00%	183,12	október 09	október 11
615	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5	ks	91,56	2	183,12	183,12	0,00	50,00%	91,56	október 09	október 11
616	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus redukovaný 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4	ks	91,56	2	183,12	183,12	0,00	50,00%	91,56	október 09	október 11
617	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus rovnoramenný 63 x 4,5	ks	81,62	1	81,62	81,62	0,00	50,00%	40,81	október 09	október 11
618	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus stredná vetva redukovaná 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3	ks	16,84	2	33,68	33,68	0,00	50,00%	16,84	október 09	október 11
619	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus stredná vetva redukovaná 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	ks	14,97	2	29,93	29,93	0,00	50,00%	14,97	október 09	október 11
620	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus stredná vetva redukovaná 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5	ks	21,83	2	43,66	43,66	0,00	50,00%	21,83	október 09	október 11
621	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus stredná vetva redukovaná 63 x 3,5 - 32 x 3 - 63 x 3,5	ks	81,62	6	489,72	489,72	0,00	50,00%	244,86	október 09	október 11
622	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz T-kus stredná vetva redukovaná 63 x 3,5 - 40 x 3,5 - 63 x 3,5	ks	81,62	4	326,48	326,48	0,00	50,00%	163,24	október 09	október 11
623	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechod s vonkajším závitom 26 x 3 - 1" AG	ks	7,61	20	152,29	152,29	0,00	50,00%	76,14	október 09	október 11
624	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechod s vonkajším závitom 32 x 3 - 1" AG	ks	10,09	28	282,52	282,52	0,00	50,00%	141,26	október 09	október 11
625	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechod s vonkajším závitom 40 x 3,5 - 1 1/4" AG	ks	16,24	4	64,97	64,97	0,00	50,00%	32,48	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

626	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechod s vonkajším závitom 50 x 4 - 1 1/4" AG	ks	41,60	4	166,39	166,39	0,00	50,00%	83,20	október 09	október 11
627	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechod s vonkajším závitom 63 x 4,5 - 2" AG	ks	58,55	8	468,41	468,41	0,00	50,00%	234,21	október 09	október 11
628	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechod s vonkajším závitom 63 x 4,5 - 2 1/2" AG	ks	74,49	2	148,99	148,99	0,00	50,00%	74,49	október 09	október 11
629	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz koleno 90 st. 32 x 3	ks	11,97	130	1 555,50	1 555,50	0,00	50,00%	777,75	október 09	október 11
630	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz koleno 90 st. 40 x 3,5	ks	27,53	64	1 762,03	1 762,03	0,00	50,00%	881,01	október 09	október 11
631	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz koleno 90 st. 50 x 4	ks	47,94	74	3 547,31	3 547,31	0,00	50,00%	1 773,66	október 09	október 11
632	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz koleno 90 st. 63 x 4,5	ks	62,23	96	5 973,85	5 973,85	0,00	50,00%	2 986,93	október 09	október 11
633	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz redukcia 26 x 3 - 20 x 2,5	ks	6,53	10	65,27	65,27	0,00	50,00%	32,63	október 09	október 11
634	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz redukcia 32 x 3 - 26 x 3	ks	9,71	2	19,43	19,43	0,00	50,00%	9,71	október 09	október 11
635	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz redukcia 40 x 3,5 - 26 x 3	ks	13,39	4	53,56	53,56	0,00	50,00%	26,78	október 09	október 11
636	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz redukcia 40 x 3,5 - 32 x 3	ks	13,69	2	27,38	27,38	0,00	50,00%	13,69	október 09	október 11
637	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz redukcia 63 x 4,5 - 50 x 4	ks	53,75	2	107,50	107,50	0,00	50,00%	53,75	október 09	október 11
638	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž systému s potrubiami a tvarovkami Herz	sú b.	8 075,98	1	8 075,98	8 075,98	0,00	50,00%	4 037,99	október 09	október 11
639	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška plast-hliníkového potrubia do 32 mm	m	0,37	671	246,65	246,65	0,00	50,00%	123,33	október 09	október 11
640	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška plast-hliníkového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,45	838	380,34	380,34	0,00	50,00%	190,17	október 09	október 11
641	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 529,76	1,5	2 294,64	2 294,64	0,00	50,00%	1 147,32	október 09	október 11
642	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 529,76	0,6	917,86	917,86	0,00	50,00%	458,93	október 09	október 11
643	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200	ks	13,73	52	713,87	713,87	0,00	50,00%	356,94	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

644	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200 H	ks	13,73	144	1 976,88	1 976,88	0,00	50,00%	988,44	október 09	október 11
645	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice	ks	2,70	201	542,83	542,83	0,00	50,00%	271,42	október 09	október 11
646	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz trojosový ventil TS-90, 1/2" - G3/4"	ks	19,77	52	1 027,90	1 027,90	0,00	50,00%	513,95	október 09	október 11
647	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz spiatočkový ventil rohový s prednastavením RL-5, 1/2"	ks	8,74	52	454,46	454,46	0,00	50,00%	227,23	október 09	október 11
648	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz - 3000 pripájací diel rohový Rp 1/2" x G 3/4"	ks	16,84	149	2 509,40	2 509,40	0,00	50,00%	1 254,70	október 09	október 11
649	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 15	ks	51,99	2	103,98	103,98	0,00	50,00%	51,99	október 09	október 11
650	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 20	ks	58,63	5	293,13	293,13	0,00	50,00%	146,57	október 09	október 11
651	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 25	ks	66,62	28	1 865,25	1 865,25	0,00	50,00%	932,63	október 09	október 11
652	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 32	ks	84,62	2	169,24	169,24	0,00	50,00%	84,62	október 09	október 11
653	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 40	ks	109,41	4	437,66	437,66	0,00	50,00%	218,83	október 09	október 11
654	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 50	ks	158,63	4	634,50	634,50	0,00	50,00%	317,25	október 09	október 11
655	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Herz prechodka s mäkkým tesnením na pochróm. rúru - 15	ks	2,63	402	1 055,51	1 055,51	0,00	50,00%	527,75	október 09	október 11
656	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventil automatický odvodušňovací 3/8"	ks	4,84	20	96,77	96,77	0,00	50,00%	48,39	október 09	október 11
657	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 1"	ks	4,76	24	114,33	114,33	0,00	50,00%	57,16	október 09	október 11
658	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 5/4"	ks	7,01	14	98,20	98,20	0,00	50,00%	49,10	október 09	október 11
659	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 6/4"	ks	10,69	2	21,38	21,38	0,00	50,00%	10,69	október 09	október 11
660	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 2"	ks	16,80	16	268,87	268,87	0,00	50,00%	134,43	október 09	október 11
661	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 2 1/2"	ks	39,42	10	394,22	394,22	0,00	50,00%	197,11	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

662	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút závitový 3"	ks	54,39	11	598,27	598,27	0,00	50,00%	299,14	október 09	október 11
663	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút prírubový DN 100	ks	252,44	4	1 009,75	1 009,75	0,00	50,00%	504,87	október 09	október 11
664	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút prírubový DN 200	ks	1 874,37	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
665	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka závitová 1", spätná voda	ks	3,38	7	23,63	23,63	0,00	50,00%	11,82	október 09	október 11
666	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka závitová 5/4", spätná voda	ks	4,84	5	24,19	24,19	0,00	50,00%	12,10	október 09	október 11
667	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka závitová 2", spätná voda	ks	10,13	9	91,15	91,15	0,00	50,00%	45,57	október 09	október 11
668	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka závitová 2 1/2", spätná voda	ks	23,29	2	46,59	46,59	0,00	50,00%	23,29	október 09	október 11
669	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka závitová 3", spätná voda	ks	28,32	2	56,64	56,64	0,00	50,00%	28,32	október 09	október 11
670	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter závitový 1" , mosadzný	ks	3,86	2	7,73	7,73	0,00	50,00%	3,86	október 09	október 11
671	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter závitový 5/4" , mosadzný	ks	7,69	2	15,38	15,38	0,00	50,00%	7,69	október 09	október 11
672	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter závitový 6/4" , mosadzný	ks	9,41	2	18,83	18,83	0,00	50,00%	9,41	október 09	október 11
673	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter závitový 2" , mosadzný	ks	17,29	3	51,88	51,88	0,00	50,00%	25,94	október 09	október 11
674	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter závitový 2 1/2" , mosadzný	ks	36,46	2	72,92	72,92	0,00	50,00%	36,46	október 09	október 11
675	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter závitový 3" , mosadzný	ks	42,20	1	42,20	42,20	0,00	50,00%	21,10	október 09	október 11
676	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flamco - poistný ventil - Prescor S 600 - 1 1/2" - 3 bar	ks	324,04	2	648,08	648,08	0,00	50,00%	324,04	október 09	október 11
677	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65	sú b	30,51	2	61,03	61,03	0,00	50,00%	30,51	október 09	október 11
678	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 100	sú b	53,35	4	213,40	213,40	0,00	50,00%	106,70	október 09	október 11
679	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 0,6 DN 200	su b	121,93	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

680	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 50	su b	35,26	8	282,07	282,07	0,00	50,00%	141,03	október 09	október 11
681	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 65	su b	42,07	4	168,27	168,27	0,00	50,00%	84,13	október 09	október 11
682	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 80	su b	57,22	6	343,30	343,30	0,00	50,00%	171,65	október 09	október 11
683	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 125	su b	93,66	1	93,66	93,66	0,00	50,00%	46,83	október 09	október 11
684	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikusy prírubové bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 150	sú b	100,88	1	100,88	100,88	0,00	50,00%	50,44	október 09	október 11
685	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 200	su b	182,19	2	364,39	364,39	0,00	50,00%	182,19	október 09	október 11
686	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 80/50	su b	83,72	8	669,76	669,76	0,00	50,00%	334,88	október 09	október 11
687	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 redukované DN 100/80	su b	108,09	4	432,35	432,35	0,00	50,00%	216,17	október 09	október 11
688	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	ks	0,72	421	304,77	304,77	0,00	50,00%	152,39	október 09	október 11
689	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	2,10	86	180,32	180,32	0,00	50,00%	90,16	október 09	október 11
690	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	2,90	154	447,09	447,09	0,00	50,00%	223,55	október 09	október 11
691	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	ks	3,17	61	193,34	193,34	0,00	50,00%	96,67	október 09	október 11
692	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	3,74	23	86,10	86,10	0,00	50,00%	43,05	október 09	október 11
693	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	4,82	8	38,56	38,56	0,00	50,00%	19,28	október 09	október 11
694	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2	ks	5,77	33	190,37	190,37	0,00	50,00%	95,19	október 09	október 11
695	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2 1/2	ks	7,37	14	103,24	103,24	0,00	50,00%	51,62	október 09	október 11
696	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3	ks	8,72	14	122,14	122,14	0,00	50,00%	61,07	október 09	október 11
697	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž regulačného uzla VZT jednotky, TG zariadenia pre bazén	sú b	187,55	11	2 063,00	2 063,00	0,00	50,00%	1 031,50	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

698	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 50	sú b	21,04	16	336,56	336,56	0,00	50,00%	168,28	október 09	október 11
699	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 65	sú b	24,55	4	98,18	98,18	0,00	50,00%	49,09	október 09	október 11
700	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 80	sú b	30,75	18	553,57	553,57	0,00	50,00%	276,78	október 09	október 11
701	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 100	sú b	45,10	8	360,78	360,78	0,00	50,00%	180,39	október 09	október 11
702	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 125	sú b	61,51	1	61,51	61,51	0,00	50,00%	30,76	október 09	október 11
703	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 150	sú b	72,57	1	72,57	72,57	0,00	50,00%	36,29	október 09	október 11
704	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prírubový spoj PN 0,6/l, 200°C DN 200	su b	103,17	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
705	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventily uzatváracie závitové Ve 5083 - šikmé G 3/4	ks	8,79	5	43,96	43,96	0,00	50,00%	21,98	október 09	október 11
706	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 3/4	ks	7,89	1	7,89	7,89	0,00	50,00%	3,95	október 09	október 11
707	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 1/2	ks	6,07	65	394,48	394,48	0,00	50,00%	197,24	október 09	október 11
708	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zmiešavacie armatúry trojcestné DN 20, so servopohonom	ks	59,13	7	413,91	413,91	0,00	50,00%	206,95	október 09	október 11
709	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zmiešavacie armatúry trojcestné DN 25, so servopohonom	ks	59,13	4	236,52	236,52	0,00	50,00%	118,26	október 09	október 11
710	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zmiešavacie armatúry trojcestné DN 32, so servopohonom	ks	64,91	2	129,83	129,83	0,00	50,00%	64,91	október 09	október 11
711	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zmiešavacie armatúry trojcestné DN 40, so servopohonom	ks	85,86	2	171,72	171,72	0,00	50,00%	85,86	október 09	október 11
712	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zmiešavacie armatúry trojcestné DN 50, so servopohonom	ks	112,04	1	112,04	112,04	0,00	50,00%	56,02	október 09	október 11
713	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Teplomery technické priame	ks	16,92	3	50,75	50,75	0,00	50,00%	25,37	október 09	október 11
714	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Teplomery technické rohové	ks	22,77	20	455,36	455,36	0,00	50,00%	227,68	október 09	október 11
715	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakomery deformačné kruhové	ks	49,28	6	295,68	295,68	0,00	50,00%	147,84	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

716	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	5,13	6	30,81	30,81	0,00	50,00%	15,40	október 09	október 11
717	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	ks	5,24	23	120,43	120,43	0,00	50,00%	60,22	október 09	október 11
718	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	3,48	6	20,89	20,89	0,00	50,00%	10,44	október 09	október 11
719	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 27 x 2	ks	4,08	23	93,95	93,95	0,00	50,00%	46,97	október 09	október 11
720	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	284,35	0,3	85,30	85,30	0,00	50,00%	42,65	október 09	október 11
721	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	284,35	0,45	127,96	127,96	0,00	50,00%	63,98	október 09	október 11
722	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových	ks	3,10	58	179,92	179,92	0,00	50,00%	89,96	október 09	október 11
723	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových	ks	6,03	91	548,86	548,86	0,00	50,00%	274,43	október 09	október 11
724	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ jednoradových s odvzdušnením do 2040mm	sú b	16,52	55	908,55	908,55	0,00	50,00%	454,27	október 09	október 11
725	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ dvojradových s odvzdušnením do 1200 mm	sú b	18,87	81	1 528,23	1 528,23	0,00	50,00%	764,12	október 09	október 11
726	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ dvojradových s odvzdušnením nad 1200 mm	sú b	20,26	6	121,55	121,55	0,00	50,00%	60,78	október 09	október 11
727	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0400	ks	62,27	9	560,39	560,39	0,00	50,00%	280,19	október 09	október 11
728	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	63,39	8	507,12	507,12	0,00	50,00%	253,56	október 09	október 11
729	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	67,89	1	67,89	67,89	0,00	50,00%	33,95	október 09	október 11
730	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0700	ks	72,39	2	144,79	144,79	0,00	50,00%	72,39	október 09	október 11
731	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	76,89	1	76,89	76,89	0,00	50,00%	38,45	október 09	október 11
732	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	85,90	3	257,69	257,69	0,00	50,00%	128,84	október 09	október 11
733	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1200	ks	94,90	18	1 708,17	1 708,17	0,00	50,00%	854,08	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

734	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1400	ks	103,90	14	1 454,60	1 454,60	0,00	50,00%	727,30	október 09	október 11
735	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1500	ks	108,03	2	216,05	216,05	0,00	50,00%	108,03	október 09	október 11
736	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0600	ks	82,90	6	497,37	497,37	0,00	50,00%	248,69	október 09	október 11
737	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1500	ks	146,66	5	733,30	733,30	0,00	50,00%	366,65	október 09	október 11
738	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0500	ks	84,02	6	504,12	504,12	0,00	50,00%	252,06	október 09	október 11
739	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600	ks	91,90	24	2 205,54	2 205,54	0,00	50,00%	1 102,77	október 09	október 11
740	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0700	ks	99,77	15	1 496,61	1 496,61	0,00	50,00%	748,31	október 09	október 11
741	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800	ks	107,65	6	645,91	645,91	0,00	50,00%	322,95	október 09	október 11
742	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900	ks	115,53	4	462,11	462,11	0,00	50,00%	231,06	október 09	október 11
743	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000	ks	123,41	4	493,62	493,62	0,00	50,00%	246,81	október 09	október 11
744	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200	ks	139,16	2	278,32	278,32	0,00	50,00%	139,16	október 09	október 11
745	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400	ks	154,91	1	154,91	154,91	0,00	50,00%	77,46	október 09	október 11
746	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0500	ks	106,90	2	213,80	213,80	0,00	50,00%	106,90	október 09	október 11
747	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0600	ks	118,90	2	237,81	237,81	0,00	50,00%	118,90	október 09	október 11
748	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x0800	ks	143,28	4	573,14	573,14	0,00	50,00%	286,57	október 09	október 11
749	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 900x1000	ks	167,29	8	1 338,33	1 338,33	0,00	50,00%	669,16	október 09	október 11
750	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x0700	ks	160,91	2	321,83	321,83	0,00	50,00%	160,91	október 09	október 11
751	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá rebríkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,10	52	161,30	161,30	0,00	50,00%	80,65	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

752	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového	ks	15,67	52	814,91	814,91	0,00	50,00%	407,45	október 09	október 11
753	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rebríkové vykurovacie teleso MC METAL Žilina, HDR 4 - 450 / 1290	ks	98,76	37	3 654,18	3 654,18	0,00	50,00%	1 827,09	október 09	október 11
754	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rebríkové vykurovacie teleso MC METAL Žilina, HDR 5 - 600 / 1290	ks	107,50	11	1 182,51	1 182,51	0,00	50,00%	591,26	október 09	október 11
755	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rebríkové vykurovacie teleso MC METAL Žilina, HDR 11 - 600 / 1850	ks	138,52	4	554,08	554,08	0,00	50,00%	277,04	október 09	október 11
756	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	249,29	1,65	411,34	411,34	0,00	50,00%	205,67	október 09	október 11
757	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	249,29	0,6	149,58	149,58	0,00	50,00%	74,79	október 09	október 11
758	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie normalizované	kg	1,69	150	253,19	253,19	0,00	50,00%	126,59	október 09	október 11
759	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doplnkové konštrukcie	kg	2,06	450	928,35	928,35	0,00	50,00%	464,18	október 09	október 11
760	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3,96	600	2 376,58	2 376,58	0,00	50,00%	1 188,29	október 09	október 11
761	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35,58	1,1	39,14	39,14	0,00	50,00%	19,57	október 09	október 11
762	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	35,58	0,55	19,57	19,57	0,00	50,00%	9,78	október 09	október 11
763	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kov. stav. dopln. koň. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	4,15	20	82,97	82,97	0,00	50,00%	41,49	október 09	október 11
764	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej do DN 100 mm jednonás. 1x email	ks	2,16	30	64,82	64,82	0,00	50,00%	32,41	október 09	október 11
765	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 200 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	2,93	360	1 054,61	1 054,61	0,00	50,00%	527,30	október 09	október 11
766	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kompletné vyskúšanie	hod	13,13	48	630,15	630,15	0,00	50,00%	315,08	október 09	október 11
767	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúšobná prevádzka	hod	5,63	72	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
768	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Revízná správa komínového systému	sú b	187,55	2	375,09	375,09	0,00	50,00%	187,55	október 09	október 11
769	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sadrokartonový podhlad plynu vratane nosneho rostu	m2	29,63	3797,577	112 530,60	112 530,60	0,00	50,00%	56 265,30	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

770	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,17	30000,85	5 063,88	5 063,88	0,00	50,00%	2 531,94	október 09	október 11
771	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stolarske opracovanie pohľadových tesarských prvkov	m2	4,69	676,8	3 173,27	3 173,27	0,00	50,00%	1 586,64	október 09	október 11
772	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	kus	4,22	100	421,60	421,60	0,00	50,00%	210,80	október 09	október 11
773	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kotviace prvky	ks	3,94	100	393,85	393,85	0,00	50,00%	196,92	október 09	október 11
774	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	m	6,45	1650	10 638,90	10 638,90	0,00	50,00%	5 319,45	október 09	október 11
775	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	m	8,91	129,5	1 154,13	1 154,13	0,00	50,00%	577,06	október 09	október 11
776	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2	m	9,62	148,69	1 431,12	1 431,12	0,00	50,00%	715,56	október 09	október 11
777	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	24,38	211,5	5 156,57	5 156,57	0,00	50,00%	2 578,28	október 09	október 11
778	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD-hranoly	m3	230,68	161,458	37 245,32	37 245,32	0,00	50,00%	18 622,66	október 09	október 11
779	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	2,57	2162,309	5 555,78	5 555,78	0,00	50,00%	2 777,89	október 09	október 11
780	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD-dosky	m3	225,05	59,463	13 382,43	13 382,43	0,00	50,00%	6 691,22	október 09	október 11
781	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2	0,74	2162,309	1 589,68	1 589,68	0,00	50,00%	794,84	október 09	október 11
782	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD-laty	m3	223,18	13,606	3 036,58	3 036,58	0,00	50,00%	1 518,29	október 09	október 11
783	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	32,15	234,527	7 540,71	7 540,71	0,00	50,00%	3 770,35	október 09	október 11
784	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	1,60	298,35	476,73	476,73	0,00	50,00%	238,37	október 09	október 11
785	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD-dosky	m3	225,05	10,311	2 320,54	2 320,54	0,00	50,00%	1 160,27	október 09	október 11
786	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	1,50	775	1 162,78	1 162,78	0,00	50,00%	581,39	október 09	október 11
787	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD-hranoly	m3	230,68	14,062	3 243,84	3 243,84	0,00	50,00%	1 621,92	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

788	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť nad 0,5 m	m2	0,68	2833,83	1 934,56	1 934,56	0,00	50,00%	967,28	október 09	október 11
789	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD rost	m3	217,55	34,986	7 611,31	7 611,31	0,00	50,00%	3 805,65	október 09	október 11
790	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	4,13	59,359	244,92	244,92	0,00	50,00%	122,46	október 09	október 11
791	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 077,15	4,5	4 847,16	4 847,16	0,00	50,00%	2 423,58	október 09	október 11
792	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žľaby z lakoplast plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	14,66	138,65	2 032,93	2 032,93	0,00	50,00%	1 016,47	október 09	október 11
793	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doplňky žľabov - kotlík konicky pre pododkvpové žľaby	kus	29,76	10	297,63	297,63	0,00	50,00%	148,82	október 09	október 11
794	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° v ploche do 25 m2 0,00732	m2	1,14	531,866	608,47	608,47	0,00	50,00%	304,23	október 09	október 11
795	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z lakoplast plechu rš 250 mm	m	12,18	218,19	2 657,38	2 657,38	0,00	50,00%	1 328,69	október 09	október 11
796	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odpadové rúry z lakoplast plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	16,29	104	1 694,18	1 694,18	0,00	50,00%	847,09	október 09	október 11
797	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	72,91	1,9	138,52	138,52	0,00	50,00%	69,26	október 09	október 11
798	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stresna krytina z lakoplastovaných plechov D+M+doplňky	m2	43,14	1849,245	79 768,10	79 768,10	0,00	50,00%	39 884,05	október 09	október 11
799	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stresna krytina z medených plechov D+M+doplňky	m2	73,14	844,93	61 800,55	61 800,55	0,00	50,00%	30 900,27	október 09	október 11
800	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konstrukcia zlaboveho telesa D+M	m	75,02	36,9	2 768,17	2 768,17	0,00	50,00%	1 384,09	október 09	október 11
801	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1 443,37	5,6	8 082,86	8 082,86	0,00	50,00%	4 041,43	október 09	október 11
802a	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyplne otvorov okna,dvere.steny plastové D+M+Parapety	m2	282,60	373,61	105 582,19	105 582,19	0,00	50,00%	52 791,09	október 09	október 11
802b	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyplne otvorov okna,dvere.steny hliníkové D+M+Parapety	m2	323,24	268,557	86 808,36	84 706,09	2 102,27	50,00%	42 353,05	október 09	október 11
803	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz vylezu do podkrovia	ks	65,64	1	65,64	65,64	0,00	50,00%	32,82	október 09	október 11
804	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konstrukcia vylezu do podkrovia so sklopnym rebrikom protipoziarny	ks	371,34	1	371,34	371,34	0,00	50,00%	185,67	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

805	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz drevenej zarubne a dveri 1-kridl	ks	54,39	288	15 663,81	15 663,81	0,00	50,00%	7 831,91	október 09	október 11
806	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvere+zarubna dyha 1-krid.	ks	393,85	288	113 427,60	113 427,60	0,00	50,00%	56 713,80	október 09	október 11
807	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz drevenej zarubne a dveri 2-kridl	ks	71,27	25	1 781,68	1 781,68	0,00	50,00%	890,84	október 09	október 11
808	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvere+zarubna dyha 2-kridlove	ks	712,67	25	17 816,84	17 816,84	0,00	50,00%	8 908,42	október 09	október 11
809	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvere+zarubna dyha posuvne vc.posuvneho mechanizmu 1-kridlove D+M	ks	562,64	25	14 065,92	14 065,92	0,00	50,00%	7 032,96	október 09	október 11
810	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvere+zarubna dyha posuvne vc.posuvneho mechanizmu 2-kridlove D+M	ks	750,18	4	3 000,73	3 000,73	0,00	50,00%	1 500,37	október 09	október 11
811	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	3,52	257,38	906,52	906,52	0,00	50,00%	453,26	október 09	október 11
812	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	0,63	257,38	161,22	161,22	0,00	50,00%	80,61	október 09	október 11
813	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obloženia podhľadu bazénovej haly -dreveny	m2	9,15	668,08	6 114,42	6 114,42	0,00	50,00%	3 057,21	október 09	október 11
814	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z tvrdého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	7,30	486,222	3 550,89	3 550,89	0,00	50,00%	1 775,45	október 09	október 11
815	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obloženie palubovka SM hr 20 š-80	m2	11,14	505,671	5 633,28	5 633,28	0,00	50,00%	2 816,64	október 09	október 11
816	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dreveny obklad podhľadu bazénovej haly vc.impregnacie	m2	60,01	694,803	41 698,33	41 698,33	0,00	50,00%	20 849,16	október 09	október 11
817	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž obloženia podhľadu palub.doskami	m2	4,19	251,51	1 052,83	1 052,83	0,00	50,00%	526,41	október 09	október 11
818	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	0,63	251,51	157,55	157,55	0,00	50,00%	78,77	október 09	október 11
819	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	6,43	1154,302	7 425,41	7 425,41	0,00	50,00%	3 712,71	október 09	október 11
820	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezivo ihlicnate SM/JD rost	m3	217,55	3,224	701,39	701,39	0,00	50,00%	350,70	október 09	október 11
821	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4 238,84	0,55	2 331,36	2 331,36	0,00	50,00%	1 165,68	október 09	október 11
822	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kovova konštrukcia zabradlia s vyplnou exteriér D+M	m	69,39	218,19	15 140,62	15 140,62	0,00	50,00%	7 570,31	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

823	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kovova konštrukcia zabradlia s vyplnou interier D+M	m	69,39	68,485	4 752,30	4 752,30	0,00	50,00%	2 376,15	október 09	október 11
824	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcia presklených stien v bazénovej hale AL D+M	m2	562,64	261,429	147 089,61	147 089,61	0,00	50,00%	73 544,80	október 09	október 11
825	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vstupne dvere automaticke posuvne 1,60/2,20 m D+M	ks	4 688,64	1	4 688,64	4 688,64	0,00	50,00%	2 344,32	október 09	október 11
826	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stresne svetliky kupolovite D+M	ks	562,64	8	4 501,10	4 501,10	0,00	50,00%	2 250,55	október 09	október 11
827	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	0,80	15651,5	12 445,97	12 445,97	0,00	50,00%	6 222,99	október 09	október 11
828	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kovove valcovane profily Dod+vyroba	kg	1,80	16903,62	30 433,92	30 433,92	0,00	50,00%	15 216,96	október 09	október 11
829	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 190,52	0,9	1 971,47	1 971,47	0,00	50,00%	985,73	október 09	október 11
830	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	2,02	46,03	92,89	92,89	0,00	50,00%	46,44	október 09	október 11
831	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do malty rovných (šírka x výška) vef. 200 x 100 mm	m	2,23	1476,838	3 290,46	3 290,46	0,00	50,00%	1 645,23	október 09	október 11
832	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	13,09	3342,82	43 759,81	43 759,81	0,00	50,00%	21 879,90	október 09	október 11
833	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž podláh z dlaždíc keramických Priplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivo	m2	0,30	668,564	198,11	198,11	0,00	50,00%	99,06	október 09	október 11
834	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Keramická dlahba I.+tmely+hydroizol.zmesi v potrebnom rozsahu	m2	24,38	2432,802	59 313,98	59 313,98	0,00	50,00%	29 656,99	október 09	október 11
835	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Keramická dlahba II.+tmely+hydroizol.zmesi v potrebnom rozsahu	m2	75,02	1120,403	84 050,68	84 050,68	0,00	50,00%	42 025,34	október 09	október 11
836	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Teracova dlahba .+tmely+hydroizol.zmesi v potrebnom rozsahu	m2	20,63	46,755	964,56	964,56	0,00	50,00%	482,28	október 09	október 11
837	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	1 916,70	3,55	6 804,30	6 804,30	0,00	50,00%	3 402,15	október 09	október 11
838	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	15,50	340,61	5 279,04	5 279,04	0,00	50,00%	2 639,52	október 09	október 11
839	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Gres	m2	22,13	350,828	7 763,96	7 763,96	0,00	50,00%	3 881,98	október 09	október 11
840	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	130,43	3,7	482,59	482,59	0,00	50,00%	241,30	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

841	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz plastoveho kobercoveho sokla	m	1,50	2120,488	3 181,51	3 181,51	0,00	50,00%	1 590,75	október 09	október 11
842	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Plastovy kobercovy sokel	m	1,88	2184,103	4 096,19	4 096,19	0,00	50,00%	2 048,09	október 09	október 11
843	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montaz kobercovej podlahoviny lepenim	m2	4,50	2620,23	11 793,91	11 793,91	0,00	50,00%	5 896,95	október 09	október 11
844	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kobercova podlahovina	m2	20,63	2808,042	57 929,96	57 929,96	0,00	50,00%	28 964,98	október 09	október 11
845	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky	m2	0,88	1576,94	1 390,02	1 390,02	0,00	50,00%	695,01	október 09	október 11
846	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	783,92	0,35	274,37	274,37	0,00	50,00%	137,19	október 09	október 11
847	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Samonivelizacna stierka	m2	9,75	2620,23	25 553,46	25 553,46	0,00	50,00%	12 776,73	október 09	október 11
848	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	255,53	0,7	178,87	178,87	0,00	50,00%	89,44	október 09	október 11
849	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konstrukcia podlahy hydromasaz.bazena vc.schodikov	kpl	562,64	1	562,64	562,64	0,00	50,00%	281,32	október 09	október 11
850	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obklad stropnych podhladov systemom AQUAPANEL	m2	93,77	481,19	45 122,54	45 122,54	0,00	50,00%	22 561,27	október 09	október 11
851	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konstrukcia prístresku hlavneho vstupu D+M	m2	281,32	47,94	13 486,41	13 486,41	0,00	50,00%	6 743,20	október 09	október 11
852	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0.66 Parný kúpeľ - eukalipt	kpl	281,32	1	281,32	281,32	0,00	50,00%	140,66	október 09	október 11
853	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Polohovacie ležadlo - drevené, smrek	ks	172,54	6	1 035,25	1 035,25	0,00	50,00%	517,63	október 09	október 11
854	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyhrievané ležadlo typ "CORPO" - komplet s podstavcom a ovládaním, max. dĺžka 1780 mm, max. výška 650 mm	ks	1 384,09	2	2 768,17	2 768,17	0,00	50,00%	1 384,09	október 09	október 11
855	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyhrievané ležadlo typ "DISEGNO" - komplet s podstavcom a ovládaním, max. dĺžka 1850 mm, max. výška 1000 mm	ks	1 384,09	2	2 768,17	2 768,17	0,00	50,00%	1 384,09	október 09	október 11
856	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bisazza LIGHT	m2	31,50	24	756,02	756,02	0,00	50,00%	378,01	október 09	október 11
857	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ADESILEX P10 - lepidlo 2,5kg/m2	kg	1,16	120	139,41	139,41	0,00	50,00%	69,71	október 09	október 11
858	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a	KERACOLOR - škárovacia hmota 1,2kg/m2	kg	1,34	40	53,77	53,77	0,00	50,00%	26,89	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

		modernizácia												
859	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Chrlič z nerezovej ocele AISI-316, šírka 100 mm	ks	169,29	4	677,16	677,16	0,00	50,00%	338,58	október 09	október 11	
860	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prepad - Sacia tryska z nerezovej ocele v.z 1 1/2"	ks	59,25	4	237,00	237,00	0,00	50,00%	118,50	október 09	október 11	
861	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výpusť - dnová tryska ABS plast, nerezová krytka	ks	31,88	4	127,53	127,53	0,00	50,00%	63,77	október 09	október 11	
862	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	madlo z nerezovej ocele AISI-316, priemer 40 mm	bm	106,22	4	424,88	424,88	0,00	50,00%	212,44	október 09	október 11	
863	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrorozvodňa s riadením, automatikou dopúšťania a trafom.	ks	697,67	1	697,67	697,67	0,00	50,00%	348,83	október 09	október 11	
864	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	RivieraPool Octagon public 355 L	ks	20 309,32	1	20 309,32	20 309,32	0,00	50,00%	10 154,66	október 09	október 11	
865	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Krycí rošt z PVC biely, Octagon public 355	sa da	2 459,47	1	2 459,47	2 459,47	0,00	50,00%	1 229,74	október 09	október 11	
866	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podporná konštrukcia žľabu výškovo nastaviteľna	sa da	778,31	1	778,31	778,31	0,00	50,00%	389,16	október 09	október 11	
867	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahová vpusť d 180mm 2 1/2"	sa da	863,84	1	863,84	863,84	0,00	50,00%	431,92	október 09	október 11	
868	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koleno 90st. R 2 1/2" IG/AG	ks	102,02	1	102,02	102,02	0,00	50,00%	51,01	október 09	október 11	
869	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pneumatické ovládače na vani	ks	143,66	3	430,99	430,99	0,00	50,00%	215,49	október 09	október 11	
870	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Halogenový minirefektor 50W - 12 V, biely	ks	346,21	2	692,43	692,43	0,00	50,00%	346,21	október 09	október 11	
871	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Motorové dúchadlo pre perličkovú kúpeľ, 1,5kW 230/400V-50Hz - s filtrom sania 1 1/2" F5	ks	1 056,36	1	1 056,36	1 056,36	0,00	50,00%	528,18	október 09	október 11	
872	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Healthstream 6-35 public, 400 V - 1,1kW. 6ks dyzi SuperJet 42	sa da	4 420,82	2	8 841,63	8 841,63	0,00	50,00%	4 420,82	október 09	október 11	
873	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	De Luxe 765 / 20W, priemer nádoby 765mm, výška 1500mm filtračný výkon 20m3, výkon čerpadla 1,0kW/ 230V	ks	3 687,51	1	3 687,51	3 687,51	0,00	50,00%	1 843,76	október 09	október 11	
874	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	kremitá drť 3,15 - 5,60 mm vrece 25 kg	ks	21,61	4	86,44	86,44	0,00	50,00%	43,22	október 09	október 11	
875	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	kremitá drť 2,00 - 3,15 mm vrece 25 kg	ks	26,29	4	105,16	105,16	0,00	50,00%	52,58	október 09	október 11	

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

876	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	kremičitý piesok 0,40 - 0,80 mm vrece 25 kg	ks	16,73	10	167,30	167,30	0,00	50,00%	83,65	október 09	október 11
877	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	hydroantracit N 0,80 - 1,60 mm vrece 36 kg	ks	92,68	2	185,35	185,35	0,00	50,00%	92,68	október 09	október 11
878	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Combitrol INDEX	ks	473,71	1	473,71	473,71	0,00	50,00%	236,86	október 09	október 11
879	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výmenník WT 401 z V4A, výkon 40 kW	ks	473,71	1	473,71	473,71	0,00	50,00%	236,86	október 09	október 11
880	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Objímka nerez čidlo, 1.4571, R 1/2	ks	69,51	1	69,51	69,51	0,00	50,00%	34,75	október 09	október 11
881	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nástenný držiak, 125 mm priemer (pár)	ks	27,79	1	27,79	27,79	0,00	50,00%	13,90	október 09	október 11
882	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Samonosná vyrovnávací nádrž s príslušenstvom, rozmer 2000x1000mm výška 1500mm, užitkový objem 2500 l	ks	1 800,44	1	1 800,44	1 800,44	0,00	50,00%	900,22	október 09	október 11
883	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Regulátor výšky hladiny vody s elektronickou reguláciou, typ BNR 100 vodotesné čidlo s káblom 5 m, magnetický ventil 3/4"	ks	509,76	1	509,76	509,76	0,00	50,00%	254,88	október 09	október 11
884	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	dsc station chór/pH/Redox/teplota, kompletne zariadenie prevedenie INLINE, uzavretý system	ks	6 639,12	1	6 639,12	6 639,12	0,00	50,00%	3 319,56	október 09	október 11
885	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dávkovač vložkových prípravkov obsahuje dávkovacie čerpadlo dinodos HFL 0.2, ventil, potrubie 5 m s nástennou poličkou a sacím potrubím, vrátane hlásiča vyprázdenia	ks	1 087,50	1	1 087,50	1 087,50	0,00	50,00%	543,75	október 09	október 11
886	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ph minus 30 kg	ks	33,76	1	33,76	33,76	0,00	50,00%	16,88	október 09	október 11
887	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Chlorían sodný 30 kg	ks	33,76	1	33,76	33,76	0,00	50,00%	16,88	október 09	október 11
888	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dinofloc ULTRA tekutý 35 kg	ks	92,51	1	92,51	92,51	0,00	50,00%	46,26	október 09	október 11
889	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové a prepádové PVC potrubie, tvarovky	set	746,43	1	746,43	746,43	0,00	50,00%	373,22	október 09	október 11
890	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Transformátor 100 W	ks	140,28	1	140,28	140,28	0,00	50,00%	70,14	október 09	október 11
891	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	PN spušťanie s príslušenstvom	ks	430,79	3	1 292,37	1 292,37	0,00	50,00%	646,19	október 09	október 11
892	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrozvodňa s príslušenstvom	ks	1 010,87	1	1 010,87	1 010,87	0,00	50,00%	505,44	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

893	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Florida 300	ks	13 527,58	1	13 527,58	13 527,58	0,00	50,00%	6 763,79	október 09	október 11
894	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jednostupňové nástupné schodíky	ks	159,41	1	159,41	159,41	0,00	50,00%	79,71	október 09	október 11
895	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Option 290 trysky	ks	3 983,47	1	3 983,47	3 983,47	0,00	50,00%	1 991,73	október 09	október 11
896	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Adisan - čistiaci prostriedok	ks	77,08	1	77,08	77,08	0,00	50,00%	38,54	október 09	október 11
897	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bayromed Aktívny kyslíkový granulát	ks	78,39	1	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,19	október 09	október 11
898	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Atlantis 500	ks	21 140,74	1	21 140,74	21 140,74	0,00	50,00%	10 570,37	október 09	október 11
899	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jednostupňové nástupné schodíky	ks	159,41	1	159,41	159,41	0,00	50,00%	79,71	október 09	október 11
900	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Adisan - čistiaci prostriedok	ks	77,08	1	77,08	77,08	0,00	50,00%	38,54	október 09	október 11
901	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bayromed Aktívny kyslíkový granulát	ks	78,39	1	78,39	78,39	0,00	50,00%	39,19	október 09	október 11
902	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Wellness-Lôžko Royal *	ks	4 106,09	1	4 106,09	4 106,09	0,00	50,00%	2 053,04	október 09	október 11
903	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Therapie a Beauty lôžko Relax	ks	3 893,07	1	3 893,07	3 893,07	0,00	50,00%	1 946,53	október 09	október 11
904	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skimmer NEPTUN, ABS plast	ks	159,63	1	159,63	159,63	0,00	50,00%	79,81	október 09	október 11
905	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahová tryska, ABS plast	ks	11,58	1	11,58	11,58	0,00	50,00%	5,79	október 09	október 11
906	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stenova tryska, ABS plast, dopúšťanie	ks	9,29	1	9,29	9,29	0,00	50,00%	4,65	október 09	október 11
907	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spodná výpusť, ABS plast	ks	15,50	1	15,50	15,50	0,00	50,00%	7,75	október 09	október 11
908	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	DWS 20 Pieskový filter s plastovou nádobou Filtrovaná nádoba z plastu (nízkotlakový propylén zosilnený skleneným vláknom, 330 mm priemer, šesťcestný preplachovací ventil, automatické a manuálne odvzdušnenie, vyprázdňovanie. Filtrovaná plocha 0.09 m2, čerpadlo Picco výkon 6,5 m3/h pri 5 m vod.	ks	476,30	1	476,30	476,30	0,00	50,00%	238,15	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

			stĺpci, napätie/príkion 1~230 V, 0.35 kW, 25 kg piesok												
909	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filtr.piesok 25 kg	ks	16,73	1	16,73	16,73	0,00	50,00%	8,36	október 09	október 11		
910	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Combitrol INDEX	ks	473,74	1	473,74	473,74	0,00	50,00%	236,87	október 09	október 11		
911	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Reflektor "MINY" s instalacnou krabicou 50 W-12 V, pre keramicky bazén z ABS plastu	ks	110,65	1	110,65	110,65	0,00	50,00%	55,33	október 09	október 11		
912	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia dóza - plastová k bazénovému osvetleniu	ks	29,59	1	29,59	29,59	0,00	50,00%	14,80	október 09	október 11		
913	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Transformátor s elektrickým krytím IP-65 50VA, 220 V / 12V	ks	68,94	1	68,94	68,94	0,00	50,00%	34,47	október 09	október 11		
914	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rebríky "LUXUS" EB 3 LWS, typ B široký 3 stp., stupienky s protišmykovou úpravou, nerez AISI-304	ks	236,87	1	236,87	236,87	0,00	50,00%	118,44	október 09	október 11		
915	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové a prepádové PVC potrubie	sa da	221,30	1	221,30	221,30	0,00	50,00%	110,65	október 09	október 11		
916	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrozvodňa, revízná správa	ks	558,50	1	558,50	558,50	0,00	50,00%	279,25	október 09	október 11		
917	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Fínske vedro - prívalová sprcha	ks	398,16	1	398,16	398,16	0,00	50,00%	199,08	október 09	október 11		
918	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ibox podomietková sada	ks	105,95	1	105,95	105,95	0,00	50,00%	52,98	október 09	október 11		
919	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ecostat, termostatická zmiešavacia batéria pod omietku s uzatváracím ventilom. Prietok pri 3baroch 26l/ min	ks	524,36	1	524,36	524,36	0,00	50,00%	262,18	október 09	október 11		
920	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prívalova sprcha pre saunu, sirka 150mm, pripoj 1/2"	ks	560,20	1	560,20	560,20	0,00	50,00%	280,10	október 09	október 11		
921	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dazdova sprcha široká s primiešávaním vzduchu, 100mm nadstavcom pre montaz zo stropu, priemer 300mm, DN 15 prietok 30l/min pri 3baroch.	ks	541,99	1	541,99	541,99	0,00	50,00%	271,00	október 09	október 11		
922	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zmiešavacia termostatická batéria 3/4"	ks	55,52	2	111,03	111,03	0,00	50,00%	55,52	október 09	október 11		
923	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bezdotykové trojvládanie, trafo 24V	ks	603,90	1	603,90	603,90	0,00	50,00%	301,95	október 09	október 11		
924	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a	Ibox podomietková sada	ks	105,95	1	105,95	105,95	0,00	50,00%	52,98	október 09	október 11		

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

		modernizácia												
925	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ecostat, termostatická zmiešavacia batéria pod omietku s uzatváracím a prepínacím ventilom. Prietok pri 3baroch 26l/ min	ks	641,41	1	641,41	641,41	0,00	50,00%	320,70	október 09	október 11	
926	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sprchové rameno pre sprchu Croma 1jet	ks	15,37	1	15,37	15,37	0,00	50,00%	7,68	október 09	október 11	
927	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Horna sprcha Croma 1jet	ks	31,50	1	31,50	31,50	0,00	50,00%	15,75	október 09	október 11	
928	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bočná sprcha AKTIVA	ks	145,54	6	873,23	873,23	0,00	50,00%	436,62	október 09	október 11	
929	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0.67 Parný kúpeľ - solný	kpl	22 482,33	1	22 482,33	22 482,33	0,00	50,00%	11 241,17	október 09	október 11	
930	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0.69 Fínska sauna - Elegance	kpl	12 425,60	1	12 425,60	12 425,60	0,00	50,00%	6 212,80	október 09	október 11	
931	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	PRIMER G - penetr.náter na báze syntetickej živice 0,2 kg/m2 bal.10kg	kg	3,78	100	378,41	378,41	0,00	50,00%	189,21	október 09	október 11	
932	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	NIVOPLAN - cementova vyrovnacia malta, 16kg/m2 hrubka 1cm	kg	0,45	6400	2 867,95	2 867,95	0,00	50,00%	1 433,98	október 09	október 11	
933	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MAPEBAND, dilatčná páska	m	2,96	250	740,81	740,81	0,00	50,00%	370,40	október 09	október 11	
934	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ADESILEX PG1 suprava, 2kg	ks	12,28	15	184,23	184,23	0,00	50,00%	92,11	október 09	október 11	
935	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MAPELASTIC, hydroizolácia 3,2kg/m2	kg	4,05	1408	5 701,92	5 701,92	0,00	50,00%	2 850,96	október 09	október 11	
936	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sklotextilna mriežka	m2	1,13	500	564,30	564,30	0,00	50,00%	282,15	október 09	október 11	
937	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	KERAFLEX, lepidlo 5,0kg/m2	kg	0,90	2000	1 792,47	1 792,47	0,00	50,00%	896,24	október 09	október 11	
938	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	KERAPOXY, dvojzložkový kyselinovzdorný epoxidový špárovací tmel 1,2kg/m2	kg	8,46	700	5 925,11	5 925,11	0,00	50,00%	2 962,56	október 09	október 11	
939	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MAPESIL AC, pružný silik. tmel	ks	7,47	15	112,03	112,03	0,00	50,00%	56,01	október 09	október 11	
940	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	PRIMER G - penetr.náter na báze syntetickej živice 0,2 kg/m2 bal.10kg	kg	3,78	10	37,84	37,84	0,00	50,00%	18,92	október 09	október 11	
941	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	NIVOPLAN - cementova vyrovnacia malta, 16kg/m2 hrubka 1cm	kg	0,45	500	224,06	224,06	0,00	50,00%	112,03	október 09	október 11	

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

942	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MAPELASTIC, hydroizolácia 3,2kg/m2	kg	4,05	192	777,53	777,53	0,00	50,00%	388,77	október 09	október 11
943	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	sieťovina	m2	1,13	50	56,43	56,43	0,00	50,00%	28,21	október 09	október 11
944	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ADESILEX PG1 suprava, 2kg	ks	12,28	4	49,13	49,13	0,00	50,00%	24,56	október 09	október 11
945	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MAPEBAND, dilatačná páska	m	2,96	50	148,16	148,16	0,00	50,00%	74,08	október 09	október 11
946	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Keramický obklad, biely, 244x119x6mm	m2	33,82	390	13 191,60	13 191,60	0,00	50,00%	6 595,80	október 09	október 11
947	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Keramický obklad, modry, 244x119x6mm	m2	50,95	32	1 630,49	1 630,49	0,00	50,00%	815,24	október 09	október 11
948	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	vnútorný zaoblúajúci prvok, 244xr33x6mm	ks	4,35	250	1 087,10	1 087,10	0,00	50,00%	543,55	október 09	október 11
949	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	vnútorný zaoblúajúci prvok, 119xr33x6mm	ks	3,19	80	255,06	255,06	0,00	50,00%	127,53	október 09	október 11
950	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Wiesbadenský prelivový žľab, 244x295x200mm	ks	78,97	250	19 742,08	19 742,08	0,00	50,00%	9 871,04	október 09	október 11
951	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Wiesbadenský prelivový žľab, 119x295x150mm	ks	56,23	80	4 498,17	4 498,17	0,00	50,00%	2 249,09	október 09	október 11
952	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodiací profil mriežky	bm	6,75	80	540,13	540,13	0,00	50,00%	270,07	október 09	október 11
953	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mriežka plastová 295mm	bm	38,82	80	3 105,62	3 105,62	0,00	50,00%	1 552,81	október 09	október 11
954	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Penetrácia	m2	2,44	450	1 097,14	1 097,14	0,00	50,00%	548,57	október 09	október 11
955	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrovnavanie povrchov do 1cm	m2	7,31	450	3 290,68	3 290,68	0,00	50,00%	1 645,34	október 09	október 11
956	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hydroizolácia tlakova so sieťkou	m2	12,18	450	5 481,98	5 481,98	0,00	50,00%	2 740,99	október 09	október 11
957	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Paska	bm	2,44	300	731,93	731,93	0,00	50,00%	365,96	október 09	október 11
958	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pokládka wiesbadenského žľabu	bm	24,38	80	1 950,47	1 950,47	0,00	50,00%	975,24	október 09	október 11
959	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bazénová hrana, kuty dna	bm	9,75	80	780,19	780,19	0,00	50,00%	390,09	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

960	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pokládka keramiky	m2	21,94	400	8 776,47	8 776,47	0,00	50,00%	4 388,24	október 09	október 11
961	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priplatok za rezanie	bm	2,92	80	233,69	233,69	0,00	50,00%	116,84	október 09	október 11
962	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Špárovanie epoxy	m2	14,63	450	6 582,85	6 582,85	0,00	50,00%	3 291,43	október 09	október 11
963	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmot a VRN	%	375,09	1	375,09	375,09	0,00	50,00%	187,55	október 09	október 11
964	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahová tryska, ABS plast	ks	11,58	32	370,71	370,71	0,00	50,00%	185,35	október 09	október 11
965	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spodná výpusť z polyesteroveho sklolaminatu, rozmer 512x512mm, napojenie bočné na lepenie vnútorné D=160, /pripojiť na D140/	ks	432,85	1	432,85	432,85	0,00	50,00%	216,42	október 09	október 11
966	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filtračné zariadenie - priemer nádoby 1400 mm, výška nádoby 1800 mm, pripojenie D110, filtračný výkon 80m3/hod.	ks	4 125,20	2	8 250,40	8 250,40	0,00	50,00%	4 125,20	október 09	október 11
967	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sestcestný ventil D90	ks	726,58	2	1 453,16	1 453,16	0,00	50,00%	726,58	október 09	október 11
968	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Samonasávacie čerpadlo s predfiltrom BADU 95/70 G. filtračný výkon 80m3/hod, príkon 3,8 kW, menovité napätie 400/230V	ks	2 410,00	2	4 820,00	4 780,12	39,88	50,00%	2 390,06	október 09	október 11
969	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	kremičitý piesok 0,40 - 0,80 mm vrece 25 kg	ks	14,62	120	1 754,63	1 754,63	0,00	50,00%	877,32	október 09	október 11
970	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	kremičitá drť 2,00 - 3,15 mm vrece 25 kg	ks	26,29	9	236,61	236,61	0,00	50,00%	118,30	október 09	október 11
971	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	kremičitá drť 3,15 - 5,60 mm vrece 25 kg	ks	16,88	16	270,07	270,07	0,00	50,00%	135,03	október 09	október 11
972	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	hydroantracit N 0,80 - 1,60 mm vrece 50 kg	ks	82,52	6	495,12	495,12	0,00	50,00%	247,56	október 09	október 11
973	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Combitrol INDEX	ks	473,71	1	473,71	473,71	0,00	50,00%	236,86	október 09	október 11
974	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výmenník WT 122 z V4A, výkon 140 kW, prípojka 60 mm vonku a 2" IG s hadicami a svorkami	ks	1 717,28	1	1 717,28	1 717,28	0,00	50,00%	858,64	október 09	október 11
975	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Objímka nerez čidlo, 1.4571, R 1/2	ks	69,47	1	69,47	69,47	0,00	50,00%	34,74	október 09	október 11
976	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nástenný držiak, 125 mm priemer (pár)	ks	27,78	1	27,78	27,78	0,00	50,00%	13,89	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

977	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	dsc station chór/pH/Redox/teplota, kompletne zariadenie prevedenie INLINE, uzavretý system	ks	6 639,12	1	6 639,12	6 639,12	0,00	50,00%	3 319,56	október 09	október 11
978	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dávkovač vložkových prípravkov obsahuje dávkovacie čerpadlo dinodos HFL 0.2, ventil, potrubie 5 m s nástennou poličkou a sacím potrubím, vrátane hlásiča vyprázdnenia	ks	1 087,50	2	2 175,00	2 175,00	0,00	50,00%	1 087,50	október 09	október 11
979	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ph minus 30 kg	ks	33,76	1	33,76	33,76	0,00	50,00%	16,88	október 09	október 11
980	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Chlorňan sodný 30 kg	ks	33,76	1	33,76	33,76	0,00	50,00%	16,88	október 09	október 11
981	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dinofloc ULTRA tekutý 35 kg	ks	92,53	1	92,53	92,53	0,00	50,00%	46,27	október 09	október 11
982	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Regulátor výšky hladiny vody s elektronickou reguláciou, typ BNR 100 vodotesné čidlo s káblom 5 m, magnetický ventil 3/4"	ks	509,79	1	509,79	509,79	0,00	50,00%	254,89	október 09	október 11
983	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spodná výpusť, ABS plast	ks	15,50	1	15,50	15,50	0,00	50,00%	7,75	október 09	október 11
984	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rebríky "LUXUS" EB 4 LWS, typ B, 4 stúpuňový s protišmykovou úpravou	ks	278,61	4	1 114,45	1 114,45	0,00	50,00%	557,23	október 09	október 11
985	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Reflektor "Standart" 300 W-12 V, pre keramický bazén z ABS plastu	ks	92,64	10	926,44	926,44	0,00	50,00%	463,22	október 09	október 11
986	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozdeľovacia dóza - plastová k bazénovému osvetleniu	ks	29,59	10	295,92	295,92	0,00	50,00%	147,96	október 09	október 11
987	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Transformátor s elektrickým krytím, 300VA, 220 V / 12V	ks	80,75	10	807,54	807,54	0,00	50,00%	403,77	október 09	október 11
988	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prietokomer Typ T, PVC DN 80	ks	665,85	1	665,85	665,85	0,00	50,00%	332,93	október 09	október 11
989	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlakové a prepádové PVC potrubie, tvarovky	set	4 186,02	1	4 186,02	4 186,02	0,00	50,00%	2 093,01	október 09	október 11
990	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konzoly a kotviaci material	set	697,67	1	697,67	697,67	0,00	50,00%	348,83	október 09	október 11
991	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektroinstalacny material	set	405,10	1	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
992	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrorozvodňa, revízna správa	ks	1 017,25	1	1 017,25	1 017,25	0,00	50,00%	508,62	október 09	október 11
993	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osobny vťah Schindler 5300 D+M	kpl	45 010,95	2	90 021,91	90 021,91	0,00	50,00%	45 010,95	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

994	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nakladny vyťah Daldoss D+M	kpl	9 189,74	1	9 189,74	9 189,74	0,00	50,00%	4 594,87	október 09	október 11
995	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m2	18,77	3861,305	72 489,51	72 489,51	0,00	50,00%	36 244,75	október 09	október 11
996	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obkladov - Priplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	0,27	3861,305	1 028,32	1 028,32	0,00	50,00%	514,16	október 09	október 11
997	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obkladov - Priplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivu	m2	1,28	2895,979	3 704,13	3 704,13	0,00	50,00%	1 852,07	október 09	október 11
998	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Keramický obklad I+tmely+hydroizolacne zmesi v potrebnom rozsahu	m2	24,38	3102,426698	75 640,06	75 640,06	0,00	50,00%	37 820,03	október 09	október 11
999	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Keramický obklad II+tmely+hydroizolacne zmesi v potrebnom rozsahu	m2	93,77	1459,582	136 869,12	136 869,12	0,00	50,00%	68 434,56	október 09	október 11
1000	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2 674,92	2	5 349,83	5 349,83	0,00	50,00%	2 674,92	október 09	október 11
1001	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nater HERBOL	m2	4,88	1831,102	8 928,80	8 928,80	0,00	50,00%	4 464,40	október 09	október 11
1002	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	3,21	500,848	1 609,99	1 609,99	0,00	50,00%	805,00	október 09	október 11
1003	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Pyronitom	m2	2,60	1632,2	4 248,83	4 248,83	0,00	50,00%	2 124,42	október 09	október 11
1004	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1,84	3616,74	6 647,38	6 647,38	0,00	50,00%	3 323,69	október 09	október 11
1005	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Malby stien a stropov v.do 3,80m	m2	1,39	12174,902	16 896,79	16 896,79	0,00	50,00%	8 448,39	október 09	október 11
1006	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci box	ks	6 804,16	2	13 608,31	13 608,31	0,00	50,00%	6 804,16	október 09	október 11
1007	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mraziaci box	ks	7 029,21	1	7 029,21	7 029,21	0,00	50,00%	3 514,61	október 09	október 11
1008	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regalový systém	ks	275,84	11	3 034,26	3 034,26	0,00	50,00%	1 517,13	október 09	október 11
1009	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička (nerez)	ks	2 486,86	1	2 486,86	2 486,86	0,00	50,00%	1 243,43	október 09	október 11
1010	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Škrabka zemiakov	ks	1 528,65	1	1 528,65	1 528,65	0,00	50,00%	764,32	október 09	október 11
1011	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lapač šupiek a škrobu	ks	223,63	1	223,63	223,63	0,00	50,00%	111,81	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1012	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odvodňovacia vanička s roštom	ks	193,29	1	193,29	193,29	0,00	50,00%	96,64	október 09	október 11
1013	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	769,44	1	769,44	769,44	0,00	50,00%	384,72	október 09	október 11
1014	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička (nerez) dvere	ks	1 040,96	2	2 081,92	2 081,92	0,00	50,00%	1 040,96	október 09	október 11
1015	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	952,20	1	952,20	952,20	0,00	50,00%	476,10	október 09	október 11
1016	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výrobník ľadu	ks	1 200,29	1	1 200,29	1 200,29	0,00	50,00%	600,15	október 09	október 11
1017	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umyvačka skla	ks	3 342,06	1	3 342,06	3 342,06	0,00	50,00%	1 671,03	október 09	október 11
1018	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	LA CIMBALI MAX SILVER kávomlynček	ks	1 110,44	1	1 110,44	1 110,44	0,00	50,00%	555,22	október 09	október 11
1019	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	LA CIMBALI M 39 DOSATRON Turbosteam - DT / 2	ks	10 912,43	1	10 912,43	10 912,43	0,00	50,00%	5 456,22	október 09	október 11
1020	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	5 247,53	1	5 247,53	5 247,53	0,00	50,00%	2 623,76	október 09	október 11
1021	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mixér	ks	381,86	1	381,86	381,86	0,00	50,00%	190,93	október 09	október 11
1022	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odšťavovač	ks	367,22	1	367,22	367,22	0,00	50,00%	183,61	október 09	október 11
1023	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výrobník čokolády	ks	579,53	1	579,53	579,53	0,00	50,00%	289,77	október 09	október 11
1024	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	4 422,33	1	4 422,33	4 422,33	0,00	50,00%	2 211,16	október 09	október 11
1025	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	857,27	1	857,27	857,27	0,00	50,00%	428,63	október 09	október 11
1026	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kavovar na prekvapkávanú kávu 2x10 l	ks	4 930,06	1	4 930,06	4 930,06	0,00	50,00%	2 465,03	október 09	október 11
1027	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaca skriňa 1400 l	ks	6 083,98	1	6 083,98	6 083,98	0,00	50,00%	3 041,99	október 09	október 11
1028	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl (nerez)	ks	527,35	1	527,35	527,35	0,00	50,00%	263,68	október 09	október 11
1029	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl (nerez)	ks	541,59	1	541,59	541,59	0,00	50,00%	270,80	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1030	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladená vaňa 2 GN s ventilátorom a nadstavbou	ks	5 615,12	1	5 615,12	5 615,12	0,00	50,00%	2 807,56	október 09	október 11
1031	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Opekacia platňa	ks	1 526,62	1	1 526,62	1 526,62	0,00	50,00%	763,31	október 09	október 11
1032	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Indukčný wok	ks	2 899,46	1	2 899,46	2 899,46	0,00	50,00%	1 449,73	október 09	október 11
1033	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	4 422,33	1	4 422,33	4 422,33	0,00	50,00%	2 211,16	október 09	október 11
1034	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chafing elektrický	ks	1 104,00	2	2 207,99	2 207,99	0,00	50,00%	1 104,00	október 09	október 11
1035	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladená platňa 4 GN nadstavba	ks	3 559,62	1	3 559,62	3 559,62	0,00	50,00%	1 779,81	október 09	október 11
1036	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladená vaňa 3 GN s ventilátorom a nadstavbou	ks	6 226,52	1	6 226,52	6 226,52	0,00	50,00%	3 113,26	október 09	október 11
1037	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	LA CIMBALI MAX SILVER kávomlynček	ks	1 110,44	1	1 110,44	1 110,44	0,00	50,00%	555,22	október 09	október 11
1038	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl (nerez)	ks	835,42	1	835,42	835,42	0,00	50,00%	417,71	október 09	október 11
1039	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	LA CIMBALI M 39 DOSATRON Turbosteam - DT / 2	ks	10 912,43	1	10 912,43	10 912,43	0,00	50,00%	5 456,22	október 09	október 11
1040	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Automatický zmäčkovač La Cimbali A/5	ks	1 096,73	1	1 096,73	1 096,73	0,00	50,00%	548,36	október 09	október 11
1041	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výrobník ľadu	ks	1 200,29	1	1 200,29	1 200,29	0,00	50,00%	600,15	október 09	október 11
1042	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	726,25	1	726,25	726,25	0,00	50,00%	363,12	október 09	október 11
1043	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Umývačka skla	ks	3 342,06	1	3 342,06	3 342,06	0,00	50,00%	1 671,03	október 09	október 11
1044	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	1 213,74	1	1 213,74	1 213,74	0,00	50,00%	606,87	október 09	október 11
1045	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	4 422,33	1	4 422,33	4 422,33	0,00	50,00%	2 211,16	október 09	október 11
1046	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička (nerez)	ks	1 654,15	2	3 308,31	3 308,31	0,00	50,00%	1 654,15	október 09	október 11
1047	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Neutrálny výdajný stôl (nerez)	ks	682,10	1	682,10	682,10	0,00	50,00%	341,05	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1048	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výdajná polica s osvetlením a infraohrevom	ks	311,39	1	311,39	311,39	0,00	50,00%	155,70	október 09	október 11
1049	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ohrievač jedál - jedna vaňa	ks	1 453,93	1	1 453,93	1 453,93	0,00	50,00%	726,96	október 09	október 11
1050	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výdajná polica s osvetlením a infraohrevom	ks	354,11	1	354,11	354,11	0,00	50,00%	177,06	október 09	október 11
1051	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rožón obojstranne otvárateľný s odklápacou plochou	ks	2 179,38	1	2 179,38	2 179,38	0,00	50,00%	1 089,69	október 09	október 11
1052	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výdajná polica s osvetlením a infraohrevom	ks	354,11	1	354,11	354,11	0,00	50,00%	177,06	október 09	október 11
1053	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada gastronádob GN 1/1	ks	612,43	1	612,43	612,43	0,00	50,00%	306,21	október 09	október 11
1054	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	558,22	1	558,22	558,22	0,00	50,00%	279,11	október 09	október 11
1055	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl (nerez)	ks	783,68	1	783,68	783,68	0,00	50,00%	391,84	október 09	október 11
1056	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Salamander	ks	1 642,90	1	1 642,90	1 642,90	0,00	50,00%	821,45	október 09	október 11
1057	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	4 422,33	1	4 422,33	4 422,33	0,00	50,00%	2 211,16	október 09	október 11
1058	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl (nerez)	ks	700,16	1	700,16	700,16	0,00	50,00%	350,08	október 09	október 11
1059	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nádoba na odpad	ks	232,56	1	232,56	232,56	0,00	50,00%	116,28	október 09	október 11
1060	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mikrovlnná rúra MD Panasonic	ks	1 062,01	1	1 062,01	1 062,01	0,00	50,00%	531,00	október 09	október 11
1061	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plynová opekacia platňa	ks	2 610,64	1	2 610,64	2 610,64	0,00	50,00%	1 305,32	október 09	október 11
1062	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Otvorený podstavec	ks	408,85	1	408,85	408,85	0,00	50,00%	204,42	október 09	október 11
1063	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrická fritéza	ks	2 621,89	2	5 243,78	5 243,78	0,00	50,00%	2 621,89	október 09	október 11
1064	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Indukčný sporák	ks	5 825,17	1	5 825,17	5 825,17	0,00	50,00%	2 912,58	október 09	október 11
1065	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Neutrálny diel s otvorom pre vodovodnú batériu	ks	423,85	1	423,85	423,85	0,00	50,00%	211,93	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1066	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vodovodná batéria s otočným ramenom pre	ks	356,34	1	356,34	356,34	0,00	50,00%	178,17	október 09	október 11
1067	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Otvorený podstavec pod indukciu a neutrálny diel	ks	408,85	1	408,85	408,85	0,00	50,00%	204,42	október 09	október 11
1068	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Neutrálny diel s otvorom pre vodovodnú batériu	ks	423,85	1	423,85	423,85	0,00	50,00%	211,93	október 09	október 11
1069	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vodovodná batéria s otočným ramenom pre	ks	356,34	1	356,34	356,34	0,00	50,00%	178,17	október 09	október 11
1070	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Otvorený podstavec pod neutrálny diel	ks	345,08	1	345,08	345,08	0,00	50,00%	172,54	október 09	október 11
1071	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plynový sporák	ks	1 796,69	1	1 796,69	1 796,69	0,00	50,00%	898,34	október 09	október 11
1072	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Otvorený podstavec	ks	408,85	1	408,85	408,85	0,00	50,00%	204,42	október 09	október 11
1073	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multifunkčná panvica	ks	3 090,75	1	3 090,75	3 090,75	0,00	50,00%	1 545,38	október 09	október 11
1074	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odsávač pár závesný nad varný blok	ks	2 471,85	1	2 471,85	2 471,85	0,00	50,00%	1 235,93	október 09	október 11
1075	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Osvetlenie pre (45W/IP65)	ks	135,03	4	540,13	540,13	0,00	50,00%	270,07	október 09	október 11
1076	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plynový varič na cestoviny	ks	4 519,85	1	4 519,85	4 519,85	0,00	50,00%	2 259,92	október 09	október 11
1077	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada košov pre varič cestovín (4 ks)	ks	217,55	1	217,55	217,55	0,00	50,00%	108,78	október 09	október 11
1078	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Plynový kotol 100 l	ks	5 772,65	1	5 772,65	5 772,65	0,00	50,00%	2 886,33	október 09	október 11
1079	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odsávač pár nástenný s filtrom	ks	2 839,44	1	2 839,44	2 839,44	0,00	50,00%	1 419,72	október 09	október 11
1080	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Osvetlenie pre (45W/IP65) nad kotol a panvicu	ks	135,03	2	270,07	270,07	0,00	50,00%	135,03	október 09	október 11
1081	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odvodňovacia vanička s roštom	ks	309,27	1	309,27	309,27	0,00	50,00%	154,63	október 09	október 11
1082	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrická tlaková panvica 90 l	ks	29 192,39	1	29 192,39	29 192,39	0,00	50,00%	14 596,20	október 09	október 11
1083	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odvodňovacia vanička s roštom	ks	869,78	1	869,78	869,78	0,00	50,00%	434,89	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1084	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrický konvektomat 10 GN 2/1 Air-O-Stea, úroveň B	ks	13 124,44	1	13 124,44	13 124,44	0,00	50,00%	6 562,22	október 09	október 11
1085	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Podstava s lištami 10 2/1 - atyp	ks	1 400,29	1	1 400,29	1 400,29	0,00	50,00%	700,14	október 09	október 11
1086	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Externá sprcha	ks	206,30	1	206,30	206,30	0,00	50,00%	103,15	október 09	október 11
1087	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tukový filter pre 10 2/1	ks	131,28	1	131,28	131,28	0,00	50,00%	65,64	október 09	október 11
1088	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Automatický zmäčkovač	ks	918,97	1	918,97	918,97	0,00	50,00%	459,49	október 09	október 11
1089	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada gastronádob GN 2/1	ks	949,35	1	949,35	949,35	0,00	50,00%	474,67	október 09	október 11
1090	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nádoba na odpad	ks	232,56	2	465,11	465,11	0,00	50,00%	232,56	október 09	október 11
1091	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	4 422,33	1	4 422,33	4 422,33	0,00	50,00%	2 211,16	október 09	október 11
1092	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	516,93	1	516,93	516,93	0,00	50,00%	258,46	október 09	október 11
1093	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Servírovací vozík	ks	390,09	1	390,09	390,09	0,00	50,00%	195,05	október 09	október 11
1094	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Policová zostava (nerez)	ks	538,27	1	538,27	538,27	0,00	50,00%	269,14	október 09	október 11
1095	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl - vaňa (nerez)	ks	814,55	1	814,55	814,55	0,00	50,00%	407,27	október 09	október 11
1096	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kombinovaná výlevka (nerez)	ks	691,13	1	691,13	691,13	0,00	50,00%	345,57	október 09	október 11
1097	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Samonavijacia hacica	ks	1 369,08	1	1 369,08	1 369,08	0,00	50,00%	684,54	október 09	október 11
1098	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Planetárny mixér 30 l	ks	2 555,73	1	2 555,73	2 555,73	0,00	50,00%	1 277,87	október 09	október 11
1099	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci stôl	ks	4 422,33	1	4 422,33	4 422,33	0,00	50,00%	2 211,16	október 09	október 11
1100	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl (nerez)	ks	428,17	1	428,17	428,17	0,00	50,00%	214,08	október 09	október 11
1101	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovná plocha - leštená žula	ks	518,36	1	518,36	518,36	0,00	50,00%	259,18	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1102	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	857,27	1	857,27	857,27	0,00	50,00%	428,63	október 09	október 11
1103	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrický konvektomat 6 GN 1/1 Air-O-Steam, úroveň B	ks	8 792,14	1	8 792,14	8 792,14	0,00	50,00%	4 396,07	október 09	október 11
1104	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Podstava s lištami 6 1/1	ks	656,41	1	656,41	656,41	0,00	50,00%	328,20	október 09	október 11
1105	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Externá sprcha	ks	206,30	1	206,30	206,30	0,00	50,00%	103,15	október 09	október 11
1106	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tukový filter pre 6 1/1	ks	112,53	1	112,53	112,53	0,00	50,00%	56,26	október 09	október 11
1107	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Automatický zmäččovač	ks	918,97	1	918,97	918,97	0,00	50,00%	459,49	október 09	október 11
1108	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada gastronádob GN 1/1	ks	489,94	1	489,94	489,94	0,00	50,00%	244,97	október 09	október 11
1109	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odsávač pár nástenný s filtrami nad konvektomat	ks	1 148,51	1	1 148,51	1 148,51	0,00	50,00%	574,25	október 09	október 11
1110	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Policová zostava (nerez)	ks	570,57	1	570,57	570,57	0,00	50,00%	285,29	október 09	október 11
1111	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sortirovací stôl s nadstavbou R>L	ks	5 037,48	1	5 037,48	5 037,48	0,00	50,00%	2 518,74	október 09	október 11
1112	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vstupný stôl k umývačke	ks	693,02	1	693,02	693,02	0,00	50,00%	346,51	október 09	október 11
1113	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Teleskopická umývačka riadu	ks	5 510,09	1	5 510,09	5 510,09	0,00	50,00%	2 755,05	október 09	október 11
1114	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednokohútikový zmäččovač BY PASS	ks	163,78	1	163,78	163,78	0,00	50,00%	81,89	október 09	október 11
1115	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojánková sprcha	ks	243,81	1	243,81	243,81	0,00	50,00%	121,90	október 09	október 11
1116	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výstupný stôl k umývačke	ks	370,24	1	370,24	370,24	0,00	50,00%	185,12	október 09	október 11
1117	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Policová zostava (nerez)	ks	657,44	1	657,44	657,44	0,00	50,00%	328,72	október 09	október 11
1118	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Policová zostava (nerez)	ks	538,27	1	538,27	538,27	0,00	50,00%	269,14	október 09	október 11
1119	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nádoba na odpad	ks	232,56	1	232,56	232,56	0,00	50,00%	116,28	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1120	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drezový stôl (nerez)	ks	516,93	1	516,93	516,93	0,00	50,00%	258,46	október 09	október 11
1121	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladiaci box	ks	7 910,68	1	7 910,68	7 910,68	0,00	50,00%	3 955,34	október 09	október 11
1122	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regalový systém	ks	275,84	5	1 379,21	1 379,21	0,00	50,00%	689,60	október 09	október 11
1123	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regalový systém	ks	275,84	2	551,68	551,68	0,00	50,00%	275,84	október 09	október 11
1124	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regalový systém	ks	339,54	2	679,08	679,08	0,00	50,00%	339,54	október 09	október 11
1125	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička (nerez)	ks	2 486,86	1	2 486,86	2 486,86	0,00	50,00%	1 243,43	október 09	október 11
1126	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mraznička (nerez)	ks	2 899,46	1	2 899,46	2 899,46	0,00	50,00%	1 449,73	október 09	október 11
1127	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	713001 Nákup interiérového vybavenia	Policová zostava (nerez)	ks	393,98	2	787,96	787,96	0,00	50,00%	393,98	október 09	október 11
1128	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,67	200	333,83	333,83	0,00	50,00%	166,92	október 09	október 11
1129	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1,14	200	228,81	228,81	0,00	50,00%	114,40	október 09	október 11
1130	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	0,74	200	147,04	147,04	0,00	50,00%	73,52	október 09	október 11
1131	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysek. kapias pre špalíky v murive do 5 x 5 x 5 cm	kus	1,29	1422	1 840,16	1 840,16	0,00	50,00%	920,08	október 09	október 11
1132	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 30 cm	kus	10,54	122	1 285,89	1 285,89	0,00	50,00%	642,94	október 09	október 11
1133	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 48 mm	m	1,03	440	453,86	453,86	0,00	50,00%	226,93	október 09	október 11
1134	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFXP 32 IEC, pancierová	m	6,19	330	2 042,37	2 042,37	0,00	50,00%	1 021,19	október 09	október 11
1135	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PE uložená pevne do d=80 mm	m	1,56	88	136,98	136,98	0,00	50,00%	68,49	október 09	október 11
1136	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC SALR, d=63mm pre prestup cez dilatácie -IES	m	9,19	30	275,69	275,69	0,00	50,00%	137,85	október 09	október 11
1137	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,96	1335	1 276,90	1 276,90	0,00	50,00%	638,45	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1138	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP prístr. 6400-231 (KU 68/2-1901)	kus	0,13	842	112,12	112,12	0,00	50,00%	56,06	október 09	október 11
1139	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia, hlboká	kus	0,96	593	567,19	567,19	0,00	50,00%	283,60	október 09	október 11
1140	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	4,13	421	1 737,05	1 737,05	0,00	50,00%	868,52	október 09	október 11
1141	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	0,79	421	331,62	331,62	0,00	50,00%	165,81	október 09	október 11
1142	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	4,24	20	84,77	84,77	0,00	50,00%	42,39	október 09	október 11
1143	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka KR 97/5, D103x50	kus	3,71	20	74,27	74,27	0,00	50,00%	37,13	október 09	október 11
1144	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka WAGO 273-102 4X1/2.5MM	kus	0,20	5000	975,24	975,24	0,00	50,00%	487,62	október 09	október 11
1145	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	7,13	55	391,97	391,97	0,00	50,00%	195,99	október 09	október 11
1146	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	kus	3,90	55	214,55	214,55	0,00	50,00%	107,28	október 09	október 11
1147	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3x4 mm2	kus	1,29	144	186,35	186,35	0,00	50,00%	93,17	október 09	október 11
1148	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lustrového háku	kus	0,32	144	45,37	45,37	0,00	50,00%	22,69	október 09	október 11
1149	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hák lustrový s maticou KBP-9 (l=100 mm)	kus	1,33	144	191,75	191,75	0,00	50,00%	95,87	október 09	október 11
1150	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka 2055929 lustrová	kus	0,83	144	118,83	118,83	0,00	50,00%	59,41	október 09	október 11
1151	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlab káblový kovový do 125/100 mm, (MARS)	m	5,10	1826	9 314,87	9 314,87	0,00	50,00%	4 657,43	október 09	október 11
1152	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	m	1,28	684	872,31	872,31	0,00	50,00%	436,16	október 09	október 11
1153	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/40 (2m)	m	3,47	360	1 249,05	1 249,05	0,00	50,00%	624,53	október 09	október 11
1154	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlab el-inšt MAK 50/150 (3m)	m	12,72	432	5 493,14	5 493,14	0,00	50,00%	2 746,57	október 09	október 11
1155	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlab el-inšt MAK 150/150 (3m)	m	22,13	350	7 745,63	7 745,63	0,00	50,00%	3 872,82	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1156	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Upchávka protipožiarna - prechod stropom hrúbky 50cm	m2	295,20	10	2 951,97	2 951,97	0,00	50,00%	1 475,98	október 09	október 11
1157	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Upchávka protipožiarna - prechod stenou hrúbky 15cm	m2	193,17	10	1 931,72	1 931,72	0,00	50,00%	965,86	október 09	október 11
1158	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hák jednoduchý, dvojité- montáž	kus	0,24	1800	438,86	438,86	0,00	50,00%	219,43	október 09	október 11
1159	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hák pre ulož. káblov nad podhľ. typ OBO "GRIP"- 2031/30	kus	1,91	1800	3 443,34	3 443,34	0,00	50,00%	1 721,67	október 09	október 11
1160	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrez. rýh v tehel. murive hl.2cm š.4cm, (cca20% káblov)	m	3,24	3323	10 781,61	10 781,61	0,00	50,00%	5 390,80	október 09	október 11
1161	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrez. rýh pre rúrku al. kábel.D48 frézovan.(cca20% káblov)	m	5,44	622	3 382,95	3 382,95	0,00	50,00%	1 691,47	október 09	október 11
1162	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroj a zapojenie 1x16, 25	kus	0,71	155	109,88	109,88	0,00	50,00%	54,94	október 09	október 11
1163	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka pre ochranné pospájanie	kus	1,26	160	201,05	201,05	0,00	50,00%	100,52	október 09	október 11
1164	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skrinka Mx so svork. EP(1xCu25,10xCu16)-OBO-Bečov	kus	17,82	45	801,76	801,76	0,00	50,00%	400,88	október 09	október 11
1165	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zapájanie ventilátorov, splachovačov , nap. zdrojov,fénov	kus	3,00	87	261,06	261,06	0,00	50,00%	130,53	október 09	október 11
1166	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie šnúry v gumovej hadici do 5x10	kus	4,13	35	144,41	144,41	0,00	50,00%	72,21	október 09	október 11
1167	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	3,11	350	1 089,64	1 089,64	0,00	50,00%	544,82	október 09	október 11
1168	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Druhé zapojenie svetidla	kus	1,80	260	468,11	468,11	0,00	50,00%	234,06	október 09	október 11
1169	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	kus	10,65	20	213,05	213,05	0,00	50,00%	106,53	október 09	október 11
1170	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 5x4	kus	3,58	1364	4 886,01	4 886,01	0,00	50,00%	2 443,01	október 09	október 11
1171	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač zapustený IP20,-všetky radenia, 230V	kus	1,82	707	1 286,17	1 286,17	0,00	50,00%	643,08	október 09	október 11
1172	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač zapustený - všetky radenia	kus	9,79	624	6 108,89	6 108,89	0,00	50,00%	3 054,44	október 09	október 11
1173	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Snímač pohybu	kus	21,10	57	1 202,64	1 202,64	0,00	50,00%	601,32	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1174	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlačítkový spínač	kus	8,44	26	219,43	219,43	0,00	50,00%	109,71	október 09	október 11
1175	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	4,24	13	55,10	55,10	0,00	50,00%	27,55	október 09	október 11
1176	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	12,75	13	165,79	165,79	0,00	50,00%	82,90	október 09	október 11
1177	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prepínač vačkový do S 63VP,VL 01, 03,4,5,6	kus	9,11	42	382,82	382,82	0,00	50,00%	191,41	október 09	október 11
1178	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač vačkový v skrini z plast. hmoty S 16 JPD 1101 A6	kus	40,13	32	1 284,31	1 284,31	0,00	50,00%	642,16	október 09	október 11
1179	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6, 25A	kus	16,39	10	163,91	163,91	0,00	50,00%	81,96	október 09	október 11
1180	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	3,43	538	1 846,46	1 846,46	0,00	50,00%	923,23	október 09	október 11
1181	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásuvka 1-nás. kompletná	kus	4,52	535	2 418,12	2 418,12	0,00	50,00%	1 209,06	október 09	október 11
1182	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásuvka 1-nás. IP 44	kus	9,79	3	29,37	29,37	0,00	50,00%	14,68	október 09	október 11
1183	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prívodka priem. nástenná IP44-67, 16A/500V, 3P+Z (+N)	kus	4,24	3	12,72	12,72	0,00	50,00%	6,36	október 09	október 11
1184	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prívodka nástenná 16A, IP44, 3P+N+Z : IP 1653	kus	5,93	3	17,78	17,78	0,00	50,00%	8,89	október 09	október 11
1185	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trafa pre ovládacie jednotky-montáž	kus	2,68	16	42,91	42,91	0,00	50,00%	21,46	október 09	október 11
1186	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Napájací zdroj pre splachovače	kus	78,77	16	1 260,31	1 260,31	0,00	50,00%	630,15	október 09	október 11
1187	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	5,33	51	271,64	271,64	0,00	50,00%	135,82	október 09	október 11
1188	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač Ri	kus	337,58	48	16 203,94	16 203,94	0,00	50,00%	8 101,97	október 09	október 11
1189	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač Ra	kus	412,60	3	1 237,80	1 237,80	0,00	50,00%	618,90	október 09	október 11
1190	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvodnice do 50 kg	kus	13,95	9	125,58	125,58	0,00	50,00%	62,79	október 09	október 11
1191	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvodnica zásuvková Mi-76222, 1x400V/16A/5, 2x230V (I)	kus	212,68	9	1 914,09	1 914,09	0,00	50,00%	957,05	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1192	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvodnice do 100 kg	kus	19,13	16	306,07	306,07	0,00	50,00%	153,04	október 09	október 11
1193	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS01	kus	1 687,91	1	1 687,91	1 687,91	0,00	50,00%	843,96	október 09	október 11
1194	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS02	kus	1 312,82	1	1 312,82	1 312,82	0,00	50,00%	656,41	október 09	október 11
1195	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS03	kus	1 462,86	1	1 462,86	1 462,86	0,00	50,00%	731,43	október 09	október 11
1196	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RK11	kus	3 600,88	1	3 600,88	3 600,88	0,00	50,00%	1 800,44	október 09	október 11
1197	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS12	kus	919,72	1	919,72	919,72	0,00	50,00%	459,86	október 09	október 11
1198	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS13	kus	735,18	1	735,18	735,18	0,00	50,00%	367,59	október 09	október 11
1199	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS14	kus	1 016,50	1	1 016,50	1 016,50	0,00	50,00%	508,25	október 09	október 11
1200	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS21	kus	1 350,33	1	1 350,33	1 350,33	0,00	50,00%	675,16	október 09	október 11
1201	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS22	kus	712,67	1	712,67	712,67	0,00	50,00%	356,34	október 09	október 11
1202	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS23	kus	712,67	1	712,67	712,67	0,00	50,00%	356,34	október 09	október 11
1203	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS24	kus	562,64	1	562,64	562,64	0,00	50,00%	281,32	október 09	október 11
1204	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS32	kus	712,67	1	712,67	712,67	0,00	50,00%	356,34	október 09	október 11
1205	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS33	kus	712,67	1	712,67	712,67	0,00	50,00%	356,34	október 09	október 11
1206	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RMS41	kus	472,62	1	472,62	472,62	0,00	50,00%	236,31	október 09	október 11
1207	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač MS1	kus	1 050,26	1	1 050,26	1 050,26	0,00	50,00%	525,13	október 09	október 11
1208	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvodnica HUP	kus	375,09	1	375,09	375,09	0,00	50,00%	187,55	október 09	október 11
1209	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvodnice do 300 kg	kus	88,15	1	88,15	88,15	0,00	50,00%	44,07	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1210	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvážač HR	kus	4 201,02	1	4 201,02	4 201,02	0,00	50,00%	2 100,51	október 09	október 11
1211	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, do 2x60W,	kus	4,31	638	2 752,04	2 752,04	0,00	50,00%	1 376,02	október 09	október 11
1212	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové nástenné 2X9W	kus	8,25	246	2 029,99	2 029,99	0,00	50,00%	1 015,00	október 09	október 11
1213	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové nástenné 1X9W	kus	24,38	101	2 462,47	2 462,47	0,00	50,00%	1 231,24	október 09	október 11
1214	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové nástenné 1X60W	kus	22,51	251	5 648,87	5 648,87	0,00	50,00%	2 824,44	október 09	október 11
1215	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové stropné 2x9W	kus	33,76	40	1 350,33	1 350,33	0,00	50,00%	675,16	október 09	október 11
1216	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové stropné IP 20 do 2x60W	kus	5,78	351	2 027,52	2 027,52	0,00	50,00%	1 013,76	október 09	október 11
1217	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové stropné 2X26W	kus	37,51	183	6 864,17	6 864,17	0,00	50,00%	3 432,09	október 09	október 11
1218	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové stropné 1X26W	kus	41,26	54	2 228,04	2 228,04	0,00	50,00%	1 114,02	október 09	október 11
1219	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové stropné LED 5W	kus	41,34	62	2 562,77	2 562,77	0,00	50,00%	1 281,39	október 09	október 11
1220	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové núdzové 1X11W	kus	102,02	52	5 305,29	5 305,29	0,00	50,00%	2 652,65	október 09	október 11
1221	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové 2x36W do výbuchu	kus	17,07	1	17,07	17,07	0,00	50,00%	8,53	október 09	október 11
1222	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo pre prostredie s nebez.výbuchu EK/VS IP 65, svet.zdroj:2x36W	kus	126,03	1	126,03	126,03	0,00	50,00%	63,02	október 09	október 11
1223	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 1x36W- 2x36W 4x18W	kus	9,98	310	3 093,00	3 093,00	0,00	50,00%	1 546,50	október 09	október 11
1224	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP20,1x36W	kus	64,59	136	8 784,34	8 784,34	0,00	50,00%	4 392,17	október 09	október 11
1225	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP20,2x18W	kus	62,08	18	1 117,40	1 117,40	0,00	50,00%	558,70	október 09	október 11
1226	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP20,1x36W s núdzovým modulom	kus	137,13	22	3 016,93	3 016,93	0,00	50,00%	1 508,47	október 09	október 11
1227	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W	kus	81,51	53	4 319,89	4 319,89	0,00	50,00%	2 159,94	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1228	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP20,4x18W	kus	84,40	45	3 797,80	3 797,80	0,00	50,00%	1 898,90	október 09	október 11
1229	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	kus	6,86	36	247,11	247,11	0,00	50,00%	123,56	október 09	október 11
1230	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP54,2x36W	kus	80,64	36	2 903,21	2 903,21	0,00	50,00%	1 451,60	október 09	október 11
1231	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka pre hlavné pospájanie	kus	2,66	160	426,10	426,10	0,00	50,00%	213,05	október 09	október 11
1232	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	1,56	160	249,06	249,06	0,00	50,00%	124,53	október 09	október 11
1233	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	0,56	160	90,02	90,02	0,00	50,00%	45,01	október 09	október 11
1234	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm ² , pevne uložené	m	1,35	1150	1 552,88	1 552,88	0,00	50,00%	776,44	október 09	október 11
1235	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	m	0,72	750	540,13	540,13	0,00	50,00%	270,07	október 09	október 11
1236	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CY 25 lano, zel/žlté	m	3,28	400	1 312,82	1 312,82	0,00	50,00%	656,41	október 09	október 11
1237	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra gumená 750V pevne uložená CGSG 5x4	m	0,99	415	412,51	412,51	0,00	50,00%	206,25	október 09	október 11
1238	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra Cu jadro CGSG 3Cx1,50	m	1,13	100	112,53	112,53	0,00	50,00%	56,26	október 09	október 11
1239	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra Cu jadro CGSG 3Cx2,50	m	1,84	160	294,07	294,07	0,00	50,00%	147,04	október 09	október 11
1240	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra Cu jadro CGSG 3Cx4	m	3,23	35	112,90	112,90	0,00	50,00%	56,45	október 09	október 11
1241	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra Cu jadro CGSG 5Cx2,50	m	2,98	80	238,56	238,56	0,00	50,00%	119,28	október 09	október 11
1242	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šnúra Cu jadro CGSG 5Cx4	m	5,06	40	202,55	202,55	0,00	50,00%	101,27	október 09	október 11
1243	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 750V pevne uložený CHKE-R 5x4-16	m	0,99	21300	21 172,03	21 172,03	0,00	50,00%	10 586,01	október 09	október 11
1244	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,01	11518	11 664,81	11 664,81	0,00	50,00%	5 832,41	október 09	október 11
1245	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,44	7971	11 510,93	11 510,93	0,00	50,00%	5 755,47	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1246	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x4	m	3,39	98	332,67	332,67	0,00	50,00%	166,33	október 09	október 11
1247	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x4	m	5,89	419	2 467,46	2 467,46	0,00	50,00%	1 233,73	október 09	október 11
1248	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CHKE-R 5x10	m	9,83	70	687,92	687,92	0,00	50,00%	343,96	október 09	október 11
1249	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CHKE-R 5x35	m	27,38	27	739,30	739,30	0,00	50,00%	369,65	október 09	október 11
1250	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5x1,5	m	1,88	600	1 125,27	1 125,27	0,00	50,00%	562,64	október 09	október 11
1251	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CHKE-R 5x2,5	m	2,78	963	2 672,98	2 672,98	0,00	50,00%	1 336,49	október 09	október 11
1252	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý N2XH 5x6	m	5,89	612	3 604,03	3 604,03	0,00	50,00%	1 802,01	október 09	október 11
1253	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 5x25	m	29,26	50	1 462,86	1 462,86	0,00	50,00%	731,43	október 09	október 11
1254	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý NHXH 5X50	m	39,38	57	2 244,92	2 244,92	0,00	50,00%	1 122,46	október 09	október 11
1255	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x185+95	m	1,54	165	253,75	253,75	0,00	50,00%	126,87	október 09	október 11
1256	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x185+95	m	14,82	173	2 563,19	2 563,19	0,00	50,00%	1 281,59	október 09	október 11
1257	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Štítok označovaci na kábel	kus	0,24	400	97,52	97,52	0,00	50,00%	48,76	október 09	október 11
1258	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	0,21	400	84,02	84,02	0,00	50,00%	42,01	október 09	október 11
1259	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie HM 12 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	0,96	3000	2 869,45	2 869,45	0,00	50,00%	1 434,72	október 09	október 11
1260	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hmoždinka klasická T8-PA	kus	0,03	3000	103,53	103,53	0,00	50,00%	51,76	október 09	október 11
1261	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	OBO "GRIP"-2031/30- Mont. háky pre pevné ulož. káblov nad podhl.	kus	1,95	2000	3 900,95	3 900,95	0,00	50,00%	1 950,47	október 09	október 11
1262	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na podružný materiál	%	0,11	35049,318	3 944,01	3 944,01	0,00	50,00%	1 972,00	október 09	október 11
1263	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 Doprava dodávok	%	0,14	9039,515	1 220,63	1 220,63	0,00	50,00%	610,32	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1264	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov	%	0,23	61009,875	13 730,56	13 730,56	0,00	50,00%	6 865,28	október 09	október 11
1265	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 Presun dodávok	%	0,04	10489,081	393,44	393,44	0,00	50,00%	196,72	október 09	október 11
1266	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koordinácia a úprava rozvodov s ostatnými profesiami	hod	12,19	150	1 828,57	1 828,57	0,00	50,00%	914,29	október 09	október 11
1267	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcie technologické náter základný 1-zložk. tr. II	m2	0,86	28	24,11	24,11	0,00	50,00%	12,06	október 09	október 11
1268	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcie technologické náter ostatný-1zložk. tr. II	m2	1,51	56	84,69	84,69	0,00	50,00%	42,35	október 09	október 11
1269	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Farba syntetická základná S 2000	kg	2,58	4	10,33	10,33	0,00	50,00%	5,17	október 09	október 11
1270	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Email syntetický univerzálny biely S2071	kg	6,60	8	52,81	52,81	0,00	50,00%	26,41	október 09	október 11
1271	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Riedidlo syntetické náterové na striekanie S 6001	kg	2,02	2	4,03	4,03	0,00	50,00%	2,02	október 09	október 11
1272	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,67	100	166,92	166,92	0,00	50,00%	83,46	október 09	október 11
1273	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1,14	100	114,40	114,40	0,00	50,00%	57,20	október 09	október 11
1274	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	0,74	100	73,52	73,52	0,00	50,00%	36,76	október 09	október 11
1275	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysek. kapias pre špalíky v murive do 5 x 5 x 5 cm	kus	1,29	45	58,23	58,23	0,00	50,00%	29,12	október 09	október 11
1276	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 30 cm	kus	10,54	3	31,62	31,62	0,00	50,00%	15,81	október 09	október 11
1277	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 48 mm	m	1,03	80	82,52	82,52	0,00	50,00%	41,26	október 09	október 11
1278	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	0,71	80	56,71	56,71	0,00	50,00%	28,36	október 09	október 11
1279	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,96	19	18,17	18,17	0,00	50,00%	9,09	október 09	október 11
1280	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP prístr. 6400-231 (KU 68/2-1901)	kus	0,13	19	2,53	2,53	0,00	50,00%	1,26	október 09	október 11
1281	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	4,13	10	41,26	41,26	0,00	50,00%	20,63	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1282	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	0,79	10	7,88	7,88	0,00	50,00%	3,94	október 09	október 11
1283	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka WAGO 273-102 4X1/2.5MM	kus	0,20	200	39,01	39,01	0,00	50,00%	19,50	október 09	október 11
1284	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	7,13	4	28,51	28,51	0,00	50,00%	14,25	október 09	október 11
1285	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	kus	3,90	4	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	október 09	október 11
1286	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlab káblový kovový do 62/ 50 mm, (MARS)	m	4,54	60	272,32	272,32	0,00	50,00%	136,16	október 09	október 11
1287	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	m	1,28	30	38,26	38,26	0,00	50,00%	19,13	október 09	október 11
1288	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/60 (2m)	m	3,47	30	104,09	104,09	0,00	50,00%	52,04	október 09	október 11
1289	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 50cm	m2	295,20	3	885,59	885,59	0,00	50,00%	442,80	október 09	október 11
1290	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 15cm	m2	193,17	2	386,34	386,34	0,00	50,00%	193,17	október 09	október 11
1291	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hák jednoduchý, dvojité- montáž	kus	0,24	100	24,38	24,38	0,00	50,00%	12,19	október 09	október 11
1292	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hák pre ulož. káblov nad podhl. typ OBO "GRIP"- 2031/30	kus	1,91	100	191,30	191,30	0,00	50,00%	95,65	október 09	október 11
1293	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrez. rýh v tehel. murive hl.2cm š.4cm, (cca20% káblov)	m	3,24	150	486,68	486,68	0,00	50,00%	243,34	október 09	október 11
1294	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrez. rýh pre rúrku al. kábel.D48 frézovan.(cca20% káblov)	m	5,44	28	152,29	152,29	0,00	50,00%	76,14	október 09	október 11
1295	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka pre ochranné pospájanie	kus	1,26	25	31,41	31,41	0,00	50,00%	15,71	október 09	október 11
1296	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skrinka Mx so svork. EP(1xCu25,10xCu16)-OBO-Bečov	kus	17,82	6	106,90	106,90	0,00	50,00%	53,45	október 09	október 11
1297	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	3,11	120	373,59	373,59	0,00	50,00%	186,80	október 09	október 11
1298	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Druhé zapojenie svietidla	kus	1,80	45	81,02	81,02	0,00	50,00%	40,51	október 09	október 11
1299	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač zapustený IP20,-všetky radenia, 230V	kus	1,82	9	16,37	16,37	0,00	50,00%	8,19	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1300	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spínač zapustený - všetky radenia	kus	9,79	9	88,11	88,11	0,00	50,00%	44,05	október 09	október 11
1301	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	3,43	10	34,32	34,32	0,00	50,00%	17,16	október 09	október 11
1302	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásuvka 1-nás.	kus	5,93	10	59,26	59,26	0,00	50,00%	29,63	október 09	október 11
1303	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	5,21	3	15,64	15,64	0,00	50,00%	7,82	október 09	október 11
1304	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvodnica zásuvková Mi	kus	269,69	2	539,38	539,38	0,00	50,00%	269,69	október 09	október 11
1305	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ovládacia skriňa MS	kus	247,56	1	247,56	247,56	0,00	50,00%	123,78	október 09	október 11
1306	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, do 2x60W,	kus	4,31	20	86,27	86,27	0,00	50,00%	43,14	október 09	október 11
1307	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové nástenné	kus	82,14	11	903,59	903,59	0,00	50,00%	451,80	október 09	október 11
1308	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo núdzové nástenné	kus	107,05	9	963,46	963,46	0,00	50,00%	481,73	október 09	október 11
1309	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 1x36W- 2x36W 4x18W	kus	9,98	33	329,26	329,26	0,00	50,00%	164,63	október 09	október 11
1310	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W	kus	89,65	33	2 958,34	2 958,34	0,00	50,00%	1 479,17	október 09	október 11
1311	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svetlomet výbojkový 1x2000	kus	13,50	24	324,08	324,08	0,00	50,00%	162,04	október 09	október 11
1312	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svetlomet 1000W+predradník+žiarovka	kus	146,29	24	3 510,85	3 510,85	0,00	50,00%	1 755,43	október 09	október 11
1313	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka pre hlavné pospájanie	kus	2,66	25	66,58	66,58	0,00	50,00%	33,29	október 09	október 11
1314	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	1,56	25	38,92	38,92	0,00	50,00%	19,46	október 09	október 11
1315	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	0,56	25	14,07	14,07	0,00	50,00%	7,03	október 09	október 11
1316	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm ² , pevne uložené	m	1,35	215	290,32	290,32	0,00	50,00%	145,16	október 09	október 11
1317	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	m	0,72	160	115,23	115,23	0,00	50,00%	57,61	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1318	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CY 25 lano, zel/žlté	m	3,28	50	164,10	164,10	0,00	50,00%	82,05	október 09	október 11
1319	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 750V pevne uložený CXKE, CHKE-R 5x4-16	m	0,99	740	735,55	735,55	0,00	50,00%	367,78	október 09	október 11
1320	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3x1,5	m	1,22	300	365,71	365,71	0,00	50,00%	182,86	október 09	október 11
1321	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3x2,5	m	1,73	210	362,34	362,34	0,00	50,00%	181,17	október 09	október 11
1322	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5x6	m	9,83	50	491,37	491,37	0,00	50,00%	245,68	október 09	október 11
1323	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5x2,5	m	2,78	180	499,62	499,62	0,00	50,00%	249,81	október 09	október 11
1324	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 7x1,5	m	3,56	35	124,72	124,72	0,00	50,00%	62,36	október 09	október 11
1325	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Štítok označovaci na kábel	kus	0,24	30	7,31	7,31	0,00	50,00%	3,66	október 09	október 11
1326	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	0,21	30	6,30	6,30	0,00	50,00%	3,15	október 09	október 11
1327	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie HM 12 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	0,96	150	143,47	143,47	0,00	50,00%	71,74	október 09	október 11
1328	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hmoždinka klasická T8-PA	kus	0,03	150	5,18	5,18	0,00	50,00%	2,59	október 09	október 11
1329	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	OBO "GRIP"-2031/30- Mont. háky pre pevné ulož. káblov nad podhl.	kus	1,95	150	292,57	292,57	0,00	50,00%	146,29	október 09	október 11
1330	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na podružný materiál	%	0,11	2628,95	295,83	295,83	0,00	50,00%	147,91	október 09	október 11
1331	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov	%	0,23	5764,086	1 297,24	1 297,24	0,00	50,00%	648,62	október 09	október 11
1332	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koordinácia a úprava rozvodov s ostatnými profesiami	hod	12,19	10	121,90	121,90	0,00	50,00%	60,95	október 09	október 11
1333	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcie technologické náter základný 1-zložk. tr. II	m2	0,86	10	8,61	8,61	0,00	50,00%	4,31	október 09	október 11
1334	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcie technologické náter ostatný-1zložk. tr. II	m2	1,51	15	22,69	22,69	0,00	50,00%	11,34	október 09	október 11
1335	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Farba syntetická základná S 2000	kg	2,58	4	10,33	10,33	0,00	50,00%	5,17	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1336	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Email syntetický univerzálny biely S2071	kg	6,60	8	52,81	52,81	0,00	50,00%	26,41	október 09	október 11
1337	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Riedidlo syntetické náterové na striekanie S 6001	kg	2,02	2	4,03	4,03	0,00	50,00%	2,02	október 09	október 11
1338	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	43,51	100	4 351,06	4 351,06	0,00	50,00%	2 175,53	október 09	október 11
1339	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29 mm	m	0,88	225	198,33	198,33	0,00	50,00%	99,16	október 09	október 11
1340	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 32 IEC, izolačná	m	0,70	225	156,98	156,98	0,00	50,00%	78,49	október 09	október 11
1341	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48 mm	m	1,01	160	162,04	162,04	0,00	50,00%	81,02	október 09	október 11
1342	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 50 IEC, izolačná	m	1,43	160	228,06	228,06	0,00	50,00%	114,03	október 09	október 11
1343	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	3,15	572	1 802,24	1 802,24	0,00	50,00%	901,12	október 09	október 11
1344	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	1,28	480	612,15	612,15	0,00	50,00%	306,07	október 09	október 11
1345	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	1,69	505	852,39	852,39	0,00	50,00%	426,20	október 09	október 11
1346	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kruhový vodič 8 mm obj.č.5021286	m	1,39	590	818,82	818,82	0,00	50,00%	409,41	október 09	október 11
1347	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- podpera vedenia pod krytinu na svahu	kus	1,41	160	225,05	225,05	0,00	50,00%	112,53	október 09	október 11
1348	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- podpera vedenia na hrebene,	kus	2,16	60	129,41	129,41	0,00	50,00%	64,70	október 09	október 11
1349	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- podpera vedenia na snehový svetlík PV 31	kus	0,94	20	18,75	18,75	0,00	50,00%	9,38	október 09	október 11
1350	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	kus	9,45	8	75,62	75,62	0,00	50,00%	37,81	október 09	október 11
1351	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná	kus	4,01	8	32,11	32,11	0,00	50,00%	16,05	október 09	október 11
1352	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná	kus	6,68	8	53,41	53,41	0,00	50,00%	26,71	október 09	október 11
1353	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	kus	1,26	8	10,05	10,05	0,00	50,00%	5,03	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1354	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	1,63	8	13,05	13,05	0,00	50,00%	6,53	október 09	október 11
1355	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	1,58	8	12,60	12,60	0,00	50,00%	6,30	október 09	október 11
1356	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	kus	1,59	60	95,65	95,65	0,00	50,00%	47,82	október 09	október 11
1357	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SK, krížová	kus	0,94	35	32,82	32,82	0,00	50,00%	16,41	október 09	október 11
1358	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SS, spojovacia	kus	0,65	158	101,93	101,93	0,00	50,00%	50,97	október 09	október 11
1359	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,67	20	13,35	13,35	0,00	50,00%	6,68	október 09	október 11
1360	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	1,35	16	21,61	21,61	0,00	50,00%	10,80	október 09	október 11
1361	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SZ, skúšobná	kus	1,73	15	25,88	25,88	0,00	50,00%	12,94	október 09	október 11
1362	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	1,56	10	15,57	15,57	0,00	50,00%	7,78	október 09	október 11
1363	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	0,56	20	11,25	11,25	0,00	50,00%	5,63	október 09	október 11
1364	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	kus	18,08	30	542,38	542,38	0,00	50,00%	271,19	október 09	október 11
1365	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,64	312	1 135,18	1 135,18	0,00	50,00%	567,59	október 09	október 11
1366	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na podr.materiál	%	0,11	865,104	97,35	97,35	0,00	50,00%	48,67	október 09	október 11
1367	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel prodružených výkonov	%	0,23	1935,818	435,67	435,67	0,00	50,00%	217,83	október 09	október 11
1368	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nepredvídané práce	hod	13,50	60	810,20	0,00	810,20	50,00%	0,00	október 09	október 11
1369	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	2,41	180	433,18	433,18	0,00	50,00%	216,59	október 09	október 11
1370	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	0,90	180	161,32	161,32	0,00	50,00%	80,66	október 09	október 11
1371	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	1,25	180	225,85	225,85	0,00	50,00%	112,93	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1372	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strukturovana kabelaz,TV	kpl	151 906,79	1	151 906,79	151 906,79	0,00	50,00%	75 953,39	október 09	október 11
1373	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zamurovka otvoru 0,0225 m2 priečky tehľ. 10 cm	kus	2,89	5	14,44	14,44	0,00	50,00%	7,22	október 09	október 11
1374	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	2,08	178	370,55	370,55	0,00	50,00%	185,28	október 09	október 11
1375	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,32	0,04	0,41	0,41	0,00	50,00%	0,21	október 09	október 11
1376	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,51	0,04	0,90	0,90	0,00	50,00%	0,45	október 09	október 11
1377	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	600	495,12	495,12	0,00	50,00%	247,56	október 09	október 11
1378	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,00	600	598,65	598,65	0,00	50,00%	299,32	október 09	október 11
1379	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	1,76	22	38,78	38,78	0,00	50,00%	19,39	október 09	október 11
1380	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 16/16 (2m)	m	7,33	22	161,16	161,16	0,00	50,00%	80,58	október 09	október 11
1381	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 4x10	kus	3,06	72	220,10	220,10	0,00	50,00%	110,05	október 09	október 11
1382	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábe1-CHKE-V 2X1	m	0,94	600	562,64	562,64	0,00	50,00%	281,32	október 09	október 11
1383	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1-CHKE-V 2X1	m	2,81	600	1 687,91	1 687,91	0,00	50,00%	843,96	október 09	október 11
1384	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	50	36,57	36,57	0,00	50,00%	18,29	október 09	október 11
1385	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hmoždinka HM 8 X 40 mm	kus	0,03	50	1,33	1,33	0,00	50,00%	0,67	október 09	október 11
1386	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protipožiar. prepážka 3 pól. zapúzdrených vodič. pre 1 trasa	kus	70,89	1	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
1387	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúšobná prevádzka	hod	11,25	5	56,26	56,26	0,00	50,00%	28,13	október 09	október 11
1388	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP 68 pod omietku	kus	1,54	49	75,36	75,36	0,00	50,00%	37,68	október 09	október 11
1389	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Značenie trasy vedenia	m	0,29	240	68,42	68,42	0,00	50,00%	34,21	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1390	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel uložený v žľabe : JXFE-R 5x2x0,5	m	0,79	540	425,35	425,35	0,00	50,00%	212,68	október 09	október 11
1391	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel telefónny Cu jadro JXFE-R 5x2x0,50	m	0,56	540	299,77	299,77	0,00	50,00%	149,89	október 09	október 11
1392	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káblí do 5x2	kus	5,70	26	148,24	148,24	0,00	50,00%	74,12	október 09	október 11
1393	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Meranie rozhlas zariadenia 200W	kus	510,12	4	2 040,50	2 040,50	0,00	50,00%	1 020,25	október 09	október 11
1394	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž mikrofónu	kus	3,02	4	12,08	12,08	0,00	50,00%	6,04	október 09	október 11
1395	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	732,841	82,46	82,46	0,00	50,00%	41,23	október 09	október 11
1396	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 Doprava dodávok	%	0,14	2991,54	403,96	403,96	0,00	50,00%	201,98	október 09	október 11
1397	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	1133,14	255,02	255,02	0,00	50,00%	127,51	október 09	október 11
1398	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 Presun dodávok	%	0,04	2991,54	112,21	112,21	0,00	50,00%	56,11	október 09	október 11
1399	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Investičné dodávky	Sk	11 221,01	1	11 221,01	0,00	11 221,01	50,00%	0,00	október 09	október 11
1400	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	12,42	1	12,42	12,42	0,00	50,00%	6,21	október 09	október 11
1401	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka tuhá PVC uložená pevne 16 mm	m	0,66	304	199,55	199,55	0,00	50,00%	99,77	október 09	október 11
1402	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	m	0,29	304	87,80	87,80	0,00	50,00%	43,90	október 09	október 11
1403	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	5,78	70	404,35	404,35	0,00	50,00%	202,17	október 09	október 11
1404	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MARS žľab 62/50	kus	4,65	35	162,79	162,79	0,00	50,00%	81,39	október 09	október 11
1405	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žľab káblový kovový do 125/ 50 mm, (MARS)	m	4,91	160	786,19	786,19	0,00	50,00%	393,10	október 09	október 11
1406	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	MARS žľab 125/50 RAL9010	kus	6,71	80	537,13	537,13	0,00	50,00%	268,57	október 09	október 11
1407	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uholník nerovnoramenný 11373 50x30x4 mm	t	1 222,80	0,12	146,74	146,74	0,00	50,00%	73,37	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1408	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	1,18	220	259,94	259,94	0,00	50,00%	129,97	október 09	október 11
1409	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových 4x10	kus	2,29	450	1 029,63	1 029,63	0,00	50,00%	514,81	október 09	október 11
1410	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Húkačka elektrická typ CE	kus	6,86	9	61,78	61,78	0,00	50,00%	30,89	október 09	október 11
1411	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svetlo signalizačné	kus	7,95	9	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	október 09	október 11
1412	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	0,90	750	675,16	675,16	0,00	50,00%	337,58	október 09	október 11
1413	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	m	0,53	400	211,55	211,55	0,00	50,00%	105,78	október 09	október 11
1414	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	m	1,16	350	406,97	406,97	0,00	50,00%	203,49	október 09	október 11
1415	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel JYTYdo 5x1	m	0,88	3100	2 732,54	2 732,54	0,00	50,00%	1 366,27	október 09	október 11
1416	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel signálny JYTY 2x1	m	0,55	2500	1 378,46	1 378,46	0,00	50,00%	689,23	október 09	október 11
1417	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel signálny JYTY 3x1	m	0,77	210	161,48	161,48	0,00	50,00%	80,74	október 09	október 11
1418	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel signálny JYTY 4x1	m	0,86	290	250,19	250,19	0,00	50,00%	125,09	október 09	október 11
1419	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Forma kábová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	kus	5,48	446	2 442,44	2 442,44	0,00	50,00%	1 221,22	október 09	október 11
1420	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž snimča tlaku	kus	6,83	8	54,61	54,61	0,00	50,00%	27,31	október 09	október 11
1421	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž snimča teploty	kus	6,49	65	421,79	421,79	0,00	50,00%	210,90	október 09	október 11
1422	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž snímača zatopenia	kus	8,63	8	69,02	69,02	0,00	50,00%	34,51	október 09	október 11
1423	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž detektoru úniku spalín	kus	3,32	16	53,11	53,11	0,00	50,00%	26,56	október 09	október 11
1424	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyvtvanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	kus	0,27	314	84,80	84,80	0,00	50,00%	42,40	október 09	október 11
1425	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž hmoždinky HM 8-12	kus	0,29	314	90,69	90,69	0,00	50,00%	45,34	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1426	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvádzača do 2000 mm	m	50,26	9	452,36	452,36	0,00	50,00%	226,18	október 09	október 11
1427	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž štítu kovového	kus	0,70	670	469,95	469,95	0,00	50,00%	234,98	október 09	október 11
1428	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Justovanie vedenia na 1 meracie miesto	kus	7,20	34	244,86	244,86	0,00	50,00%	122,43	október 09	október 11
1429	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prepojenie systému	kus	0,63	14	8,87	8,87	0,00	50,00%	4,44	október 09	október 11
1430	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kapiláry 6,3 m	kus	7,39	48	354,69	354,69	0,00	50,00%	177,34	október 09	október 11
1431	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž snímača tlakovej diferencie DDL 103F001	kus	9,15	25	228,81	228,81	0,00	50,00%	114,40	október 09	október 11
1432	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž servopohonu	kus	14,18	33	467,89	467,89	0,00	50,00%	233,94	október 09	október 11
1433	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uvedenie prístroja do prevádzky	kus	13,43	312	4 189,62	4 189,62	0,00	50,00%	2 094,81	október 09	október 11
1434	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	INVESTÍCIE	Sk	152 708,36	1	152 708,36	0,00	152 708,36	50,00%	0,00	október 09	október 11
1435	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	891,278	100,29	100,29	0,00	50,00%	50,15	október 09	október 11
1436	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 Doprava dodávok	%	0,14	40712,32	5 497,50	5 497,50	0,00	50,00%	2 748,75	október 09	október 11
1437	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	4226,762	951,25	951,25	0,00	50,00%	475,63	október 09	október 11
1438	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 Presun dodávok	%	0,04	40712,32	1 527,08	1 527,08	0,00	50,00%	763,54	október 09	október 11
1439	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	6,56	9	59,08	59,08	0,00	50,00%	29,54	október 09	október 11
1440	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,78	20	35,63	35,63	0,00	50,00%	17,82	október 09	október 11
1441	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	m2	1,24	20	24,76	24,76	0,00	50,00%	12,38	október 09	október 11
1442	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,86	20	17,25	17,25	0,00	50,00%	8,63	október 09	október 11
1443	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	15,27	32	488,52	488,52	0,00	50,00%	244,26	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1444	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	6,34	4	25,36	25,36	0,00	50,00%	12,68	október 09	október 11
1445	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	670	552,88	552,88	0,00	50,00%	276,44	október 09	október 11
1446	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,01	670	678,54	678,54	0,00	50,00%	339,27	október 09	október 11
1447	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	m	1,76	25	44,07	44,07	0,00	50,00%	22,04	október 09	október 11
1448	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 16/25 (2m)	m	7,54	25	188,48	188,48	0,00	50,00%	94,24	október 09	október 11
1449	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skriňa oceleplechová	kus	13,13	1	13,13	13,13	0,00	50,00%	6,56	október 09	október 11
1450	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skriňa MX1	kus	11,25	2	22,51	22,51	0,00	50,00%	11,25	október 09	október 11
1451	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 750V voľne uložený 1-CHKE-V 2x1	m	0,42	10	4,17	4,17	0,00	50,00%	2,09	október 09	október 11
1452	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1	m	2,55	10	25,51	25,51	0,00	50,00%	12,75	október 09	október 11
1453	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	332	242,83	242,83	0,00	50,00%	121,42	október 09	október 11
1454	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hmoždinka HMI 8x120, so zatŕkacím klincom (T8x70)	kus	0,17	332	56,04	56,04	0,00	50,00%	28,02	október 09	október 11
1455	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nepredvídané práce	hod	15,00	3	45,01	45,01	0,00	50,00%	22,51	október 09	október 11
1456	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel uložený v rúrkach : JE-H(St)H-V 1-5x2x0,5	m	0,60	870	522,13	522,13	0,00	50,00%	261,06	október 09	október 11
1457	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	2,63	670	1 759,18	1 759,18	0,00	50,00%	879,59	október 09	október 11
1458	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro JE-H(St)H-V 2x2x0,8	m	3,20	200	639,91	639,91	0,00	50,00%	319,95	október 09	október 11
1459	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	kus	5,70	348	1 984,08	1 984,08	0,00	50,00%	992,04	október 09	október 11
1460	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tlačítkového hlásiča na omietku	kus	4,24	21	89,01	89,01	0,00	50,00%	44,50	október 09	október 11
1461	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kopplera 808613.10	kus	24,53	2	49,06	49,06	0,00	50,00%	24,53	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1462	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kompletného hlásiča	kus	16,95	153	2 593,98	2 593,98	0,00	50,00%	1 296,99	október 09	október 11
1463	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž poplachovej sirény	kus	27,94	1	27,94	27,94	0,00	50,00%	13,97	október 09	október 11
1464	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preskúšanie vzduchotechnických zariadení pre EPS	kus	12,60	7	88,22	88,22	0,00	50,00%	44,11	október 09	október 11
1465	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preskúšanie hlásiča EPS	kus	5,36	174	933,30	933,30	0,00	50,00%	466,65	október 09	október 11
1466	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž ústredne ESSER, EPS IQ8 ControlC	kus	202,55	1	202,55	202,55	0,00	50,00%	101,27	október 09	október 11
1467	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Revízia tlačítkového hlásiča EPS	kus	4,54	21	95,31	95,31	0,00	50,00%	47,66	október 09	október 11
1468	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Revízia automatického hlásiča EPS	kus	11,78	153	1 802,01	1 802,01	0,00	50,00%	901,01	október 09	október 11
1469	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uvedenie požiarnej ústredne EPS do prevádzky	kus	1 800,44	1	1 800,44	1 800,44	0,00	50,00%	900,22	október 09	október 11
1470	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	4,80	174	835,40	835,40	0,00	50,00%	417,70	október 09	október 11
1471	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Revízia koptera	kus	14,82	2	29,63	29,63	0,00	50,00%	14,82	október 09	október 11
1472	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	5733,82	645,21	645,21	0,00	50,00%	322,61	október 09	október 11
1473	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 Doprava dodávok	%	0,14	4841,33	653,74	653,74	0,00	50,00%	326,87	október 09	október 11
1474	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,04	3193,273	119,78	119,78	0,00	50,00%	59,89	október 09	október 11
1475	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 Presun dodávok	%	0,04	4841,33	181,59	181,59	0,00	50,00%	90,80	október 09	október 11
1476	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Investičné dodávky	Sk	18 159,41	1	18 159,41	0,00	18 159,41	50,00%	0,00	október 09	október 11
1477	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zamurovka otvoru 0,0225 m2 priečky teh. 10 cm	kus	2,89	153	441,90	441,90	0,00	50,00%	220,95	október 09	október 11
1478	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,78	5	8,91	8,91	0,00	50,00%	4,45	október 09	október 11
1479	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	m2	1,24	5	6,19	6,19	0,00	50,00%	3,09	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1480	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,86	5	4,31	4,31	0,00	50,00%	2,16	október 09	október 11
1481	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehľ. na MC hr. do 30 cm	kus	7,54	167	1 259,07	1 259,07	0,00	50,00%	629,53	október 09	október 11
1482	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	10,39	3	31,17	31,17	0,00	50,00%	15,59	október 09	október 11
1483	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	5,74	153	878,05	878,05	0,00	50,00%	439,03	október 09	október 11
1484	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	2,08	459	955,53	955,53	0,00	50,00%	477,76	október 09	október 11
1485	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,32	1,07	11,04	11,04	0,00	50,00%	5,52	október 09	október 11
1486	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,51	1,07	24,08	24,08	0,00	50,00%	12,04	október 09	október 11
1487	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	2300	1 897,96	1 897,96	0,00	50,00%	948,98	október 09	október 11
1488	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,00	2300	2 294,81	2 294,81	0,00	50,00%	1 147,40	október 09	október 11
1489	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	1,76	200	352,59	352,59	0,00	50,00%	176,29	október 09	október 11
1490	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 16/16 (2m)	m	7,33	200	1 465,11	1 465,11	0,00	50,00%	732,55	október 09	október 11
1491	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	3,06	364	1 112,75	1 112,75	0,00	50,00%	556,37	október 09	október 11
1492	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábe1-CHKE-V 4X1	m	0,94	2500	2 344,32	2 344,32	0,00	50,00%	1 172,16	október 09	október 11
1493	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1-CHKE-V 4X1	m	3,19	2500	7 970,69	7 970,69	0,00	50,00%	3 985,34	október 09	október 11
1494	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	412	301,35	301,35	0,00	50,00%	150,67	október 09	október 11
1495	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hmoždinka HM 8 X 40 mm	kus	0,03	412	12,52	12,52	0,00	50,00%	6,26	október 09	október 11
1496	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protipožiar. prepážka 3 pól. zapúzdrených vodič. pre 1 trasa	kus	70,89	1	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
1497	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúšobná prevádzka	hod	11,25	2	22,51	22,51	0,00	50,00%	11,25	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1498	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Škatuľa KP 68 pod omietku	kus	1,54	153	235,29	235,29	0,00	50,00%	117,65	október 09	október 11
1499	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Značenie trasy vedenia	m	0,29	670	191,00	191,00	0,00	50,00%	95,50	október 09	október 11
1500	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	3130,737	352,29	352,29	0,00	50,00%	176,15	október 09	október 11
1501	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 Doprava dodávok	%	0,14	6465,15	873,01	873,01	0,00	50,00%	436,50	október 09	október 11
1502	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	1740,55	391,72	391,72	0,00	50,00%	195,86	október 09	október 11
1503	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 Presun dodávok	%	0,04	6465,15	242,50	242,50	0,00	50,00%	121,25	október 09	október 11
1504	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Investičné dodávky	Sk	24 250,21	1	24 250,21	0,00	24 250,21	50,00%	0,00	október 09	október 11
1505	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bazénová odvlhčovacia jednotka GEA CAIR Fricostar 128.096IBBK-CAM100SUKS vrátane MaR	kpl	58 353,71	1	58 353,71	58 353,71	0,00	50,00%	29 176,86	október 09	október 11
1506	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 1220x600 so sitom s príplatkom za RAL	ks	110,54	1	110,54	110,54	0,00	50,00%	55,27	október 09	október 11
1507	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výfukový nástavec 800x1300 s protidažďovou žalúziou a so sitom s príplatkom za RAL	ks	154,95	1	154,95	154,95	0,00	50,00%	77,47	október 09	október 11
1508	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahová mriežka PM-12,5-R1 s reguláciou pre Q=825m3/h a príplatkom za RAL	ks	159,99	11	1 759,94	1 759,94	0,00	50,00%	879,97	október 09	október 11
1509	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná TRN2-625x125-R1-N pre Q = 400m3/h s príplatkom za RAL	ks	36,89	4	147,56	147,56	0,00	50,00%	73,78	október 09	október 11
1510	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1 pre Q= 400m3/h s príplatkom za RAL	ks	44,35	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1511	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1 pre Q= 750m3/h s príplatkom za RAL	ks	56,10	7	392,68	392,68	0,00	50,00%	196,34	október 09	október 11
1512	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1 pre Q= 150m3/h	ks	44,15	7	309,04	309,04	0,00	50,00%	154,52	október 09	október 11
1513	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	18 752,69	1	18 752,69	18 752,69	0,00	50,00%	9 376,34	október 09	október 11
1514	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	1 312,82	1	1 312,82	1 312,82	0,00	50,00%	656,41	október 09	október 11
1515	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1 417,85	1	1 417,85	1 417,85	0,00	50,00%	708,92	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1516	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	13 296,99	1	13 296,99	13 296,99	0,00	50,00%	6 648,49	október 09	október 11
1517	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bazénová odvlhčovacia jednotka GEA CAIR Fricostar 096.052IBBK-CAM045SUKS vrátane MaR	kpl	37 578,14	1	37 578,14	37 578,14	0,00	50,00%	18 789,07	október 09	október 11
1518	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 600x450 so sitom s príplatkom za RAL	ks	62,57	1	62,57	62,57	0,00	50,00%	31,29	október 09	október 11
1519	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná s reguláciou pre Q=140-300m ³ /h s krabicou a príplatkom za RAL	ks	94,60	10	946,03	946,03	0,00	50,00%	473,01	október 09	október 11
1520	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná s reguláciou pre Q=140-300m ³ /h s krabicou a príplatkom za RAL	ks	94,60	4	378,41	378,41	0,00	50,00%	189,21	október 09	október 11
1521	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná s reguláciou pre Q=700m ³ /h s krabicou a príplatkom za RAL	ks	161,99	3	485,96	485,96	0,00	50,00%	242,98	október 09	október 11
1522	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná s reguláciou pre Q=700m ³ /h s krabicou a príplatkom za RAL	ks	161,99	3	485,96	485,96	0,00	50,00%	242,98	október 09	október 11
1523	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil prívodný A100VRF	ks	12,50	5	62,50	24,56	37,94	50,00%	12,28	október 09	október 11
1524	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	6 373,23	1	6 373,23	6 373,23	0,00	50,00%	3 186,62	október 09	október 11
1525	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	219,43	1	219,43	219,43	0,00	50,00%	109,71	október 09	október 11
1526	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	547,70	1	547,70	547,70	0,00	50,00%	273,85	október 09	október 11
1527	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	7 118,44	1	7 118,44	7 118,44	0,00	50,00%	3 559,22	október 09	október 11
1528	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor RP 60-35/31-6D	ks	710,05	2	1 420,10	1 420,10	0,00	50,00%	710,05	október 09	október 11
1529	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ľmiaca vložka DV 60-35	ks	30,74	4	122,95	122,95	0,00	50,00%	61,48	október 09	október 11
1530	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka regulačná LKR 60-35 servopohon	ks	216,62	2	433,25	433,25	0,00	50,00%	216,62	október 09	október 11
1531	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filtračný box KFD 60-35	ks	75,28	2	150,57	150,57	0,00	50,00%	75,28	október 09	október 11
1532	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	filtračná vložka KF3 60-35	ks	38,41	2	76,81	76,81	0,00	50,00%	38,41	október 09	október 11
1533	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doskový rekuperátor HRV 60-35	ks	1 047,73	1	1 047,73	1 047,73	0,00	50,00%	523,87	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1534	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	letná vložka LV 60-35	ks	50,69	1	50,69	50,69	0,00	50,00%	25,34	október 09	október 11
1535	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodný ohrievač VO 60-35/3R	ks	324,74	1	324,74	324,74	0,00	50,00%	162,37	október 09	október 11
1536	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia PZ 60-35 s príplatkom za RAL	ks	85,87	2	171,75	171,75	0,00	50,00%	85,87	október 09	október 11
1537	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil prívodný pre Q=125-135m3/h	ks	12,28	14	171,94	171,94	0,00	50,00%	85,97	október 09	október 11
1538	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil odvodný pre Q=50-135m3/h	ks	12,28	22	270,20	270,20	0,00	50,00%	135,10	október 09	október 11
1539	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu:	kpl	3 139,51	1	3 139,51	3 139,51	0,00	50,00%	1 569,76	október 09	október 11
1540	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	206,30	1	206,30	206,30	0,00	50,00%	103,15	október 09	október 11
1541	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	515,75	1	515,75	515,75	0,00	50,00%	257,88	október 09	október 11
1542	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	513,88	1	513,88	513,88	0,00	50,00%	256,94	október 09	október 11
1543	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	2 157,60	1	2 157,60	2 157,60	0,00	50,00%	1 078,80	október 09	október 11
1544	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor RP 60-30/28-6D	ks	576,38	2	1 152,76	1 152,76	0,00	50,00%	576,38	október 09	október 11
1545	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Timiaca vložka DV 60-30	ks	27,65	4	110,60	110,60	0,00	50,00%	55,30	október 09	október 11
1546	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka regulačná LKR 60-30 servopohon	ks	208,92	2	417,85	417,85	0,00	50,00%	208,92	október 09	október 11
1547	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filtračný box KFD 60-30	ks	73,72	2	147,45	147,45	0,00	50,00%	73,72	október 09	október 11
1548	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	filtračná vložka KF3 60-30	ks	36,88	2	73,76	73,76	0,00	50,00%	36,88	október 09	október 11
1549	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doskový rekuperátor HRV 60-30	ks	924,82	1	924,82	924,82	0,00	50,00%	462,41	október 09	október 11
1550	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	letná vložka LV 60-30	ks	49,16	1	49,16	49,16	0,00	50,00%	24,58	október 09	október 11
1551	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodný ohrievač VO 60-30/3R	ks	324,74	1	324,74	324,74	0,00	50,00%	162,37	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1552	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia PZ 60-30 s príplatkom za RAL	ks	71,90	2	143,80	143,80	0,00	50,00%	71,90	október 09	október 11
1553	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat prívodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 240m3/h s príplatkom za RAL	kpl	270,43	5	1 352,15	1 352,15	0,00	50,00%	676,08	október 09	október 11
1554	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat prívodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 240m3/h s príplatkom za RAL	kpl	270,43	5	1 352,15	1 352,15	0,00	50,00%	676,08	október 09	október 11
1555	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	2 469,41	1	2 469,41	2 469,41	0,00	50,00%	1 234,71	október 09	október 11
1556	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	75,02	1	75,02	75,02	0,00	50,00%	37,51	október 09	október 11
1557	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	309,45	1	309,45	309,45	0,00	50,00%	154,73	október 09	október 11
1558	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	513,88	1	513,88	513,88	0,00	50,00%	256,94	október 09	október 11
1559	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	2 290,38	1	2 290,38	2 290,38	0,00	50,00%	1 145,19	október 09	október 11
1560	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podstropná klimatizačná jednotka o výkone 2.500 m3/hod (bez MaR)	kpl	6 389,20	1	6 389,20	6 321,35	67,85	50,00%	3 160,68	október 09	október 11
1561	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 315x500 so sitom s príplatkom za RAL	ks	61,74	1	61,74	61,74	0,00	50,00%	30,87	október 09	október 11
1562	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 500x315 so sitom s príplatkom za RAL	ks	61,74	1	61,74	61,74	0,00	50,00%	30,87	október 09	október 11
1563	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-8 s reguláciou a krabicou pre Q = 220-300m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	2	540,86	540,86	0,00	50,00%	270,43	október 09	október 11
1564	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 220m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	10	2 704,31	2 704,31	0,00	50,00%	1 352,15	október 09	október 11
1565	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 310-350m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	8	2 163,45	2 163,45	0,00	50,00%	1 081,72	október 09	október 11
1566	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu:	kpl	5 541,97	1	5 541,97	5 541,97	0,00	50,00%	2 770,99	október 09	október 11
1567	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	168,79	1	168,79	168,79	0,00	50,00%	84,40	október 09	október 11
1568	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	412,60	1	412,60	412,60	0,00	50,00%	206,30	október 09	október 11
1569	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	693,92	1	693,92	693,92	0,00	50,00%	346,96	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1570	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	3 166,70	1	3 166,70	3 166,70	0,00	50,00%	1 583,35	október 09	október 11
1571	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klimatizačná jednotka o výkone 10.000 m3/hod (bez MaR)	kpl	22 115,80	1	22 115,80	22 110,70	5,10	50,00%	11 055,35	október 09	október 11
1572	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 1200x500 so sitom s príplatkom za RAL	ks	98,02	1	98,02	98,02	0,00	50,00%	49,01	október 09	október 11
1573	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výfukový nástavec 1200x500 s protidažďovou žalúziou a so sitom s príplatkom za RAL	ks	165,31	1	165,31	165,31	0,00	50,00%	82,65	október 09	október 11
1574	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1 pre Q = 160m3/h	ks	39,83	3	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	október 09	október 11
1575	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1 pre Q = 250m3/h	ks	39,83	2	79,67	79,67	0,00	50,00%	39,83	október 09	október 11
1576	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1 pre Q = 250m3/h	ks	39,83	2	79,67	79,67	0,00	50,00%	39,83	október 09	október 11
1577	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prívodný anemostat ANDESK s reguláciou pre Q = 1300m3/h	ks	159,33	8	1 274,65	1 274,65	0,00	50,00%	637,32	október 09	október 11
1578	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lapač tukov horizontálny pre Q = 250m3/h	ks	122,82	2	245,63	245,63	0,00	50,00%	122,82	október 09	október 11
1579	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	7 220,51	1	7 220,51	7 220,51	0,00	50,00%	3 610,25	október 09	október 11
1580	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia hluková a tepelná	kpl	1 265,93	1	1 265,93	1 265,93	0,00	50,00%	632,97	október 09	október 11
1581	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	562,64	1	562,64	562,64	0,00	50,00%	281,32	október 09	október 11
1582	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	4 826,40	1	4 826,40	4 826,40	0,00	50,00%	2 413,20	október 09	október 11
1583	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klimatizačná jednotka o výkone 2.500 m3/hod. (bez MaR)	kpl	13 366,60	1	13 366,60	13 347,37	19,23	50,00%	6 673,69	október 09	október 11
1584	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 500x300 so sitom s príplatkom za RAL	ks	57,43	1	57,43	57,43	0,00	50,00%	28,71	október 09	október 11
1585	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 240m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	5	1 352,15	1 352,15	0,00	50,00%	676,08	október 09	október 11
1586	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 240m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	5	1 352,15	1 352,15	0,00	50,00%	676,08	október 09	október 11
1587	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 300m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	5	1 352,15	1 352,15	0,00	50,00%	676,08	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1588	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 300m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	5	1 352,15	1 352,15	0,00	50,00%	676,08	október 09	október 11
1589	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	4 686,77	1	4 686,77	4 686,77	0,00	50,00%	2 343,38	október 09	október 11
1590	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	309,45	1	309,45	309,45	0,00	50,00%	154,73	október 09	október 11
1591	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	309,43	1	309,43	309,43	0,00	50,00%	154,72	október 09	október 11
1592	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	480,12	1	480,12	480,12	0,00	50,00%	240,06	október 09	október 11
1593	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	3 589,92	1	3 589,92	3 589,92	0,00	50,00%	1 794,96	október 09	október 11
1594	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podstropná klimatizačná jednotka o výkone 2.500 m3/hod (bez MaR)	kpl	6 389,20	1	6 389,20	6 321,35	67,85	50,00%	3 160,68	október 09	október 11
1595	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 420m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	6	1 622,59	1 622,59	0,00	50,00%	811,29	október 09	október 11
1596	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 420m3/h s príplatkom za RAL	ks	270,43	6	1 622,59	1 622,59	0,00	50,00%	811,29	október 09	október 11
1597	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Timič hluku atyp. 855x355/1000mm	ks	215,76	2	431,52	431,52	0,00	50,00%	215,76	október 09	október 11
1598	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výfukový nástavec 400x315 so sitom	ks	96,76	1	96,76	96,76	0,00	50,00%	48,38	október 09	október 11
1599	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sací nástavec 400x315 so sitom	ks	96,76	1	96,76	96,76	0,00	50,00%	48,38	október 09	október 11
1600	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	3 094,50	1	3 094,50	3 094,50	0,00	50,00%	1 547,25	október 09	október 11
1601	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	112,53	1	112,53	112,53	0,00	50,00%	56,26	október 09	október 11
1602	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	515,75	1	515,75	515,75	0,00	50,00%	257,88	október 09	október 11
1603	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	433,21	1	433,21	433,21	0,00	50,00%	216,61	október 09	október 11
1604	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	október 09	október 11
1605	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor LINEO 200 VO	ks	128,46	1	128,46	128,46	0,00	50,00%	64,23	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1606	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spätná klapka Lineo - S 200	ks	33,53	1	33,53	33,53	0,00	50,00%	16,76	október 09	október 11
1607	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia mriežka GGR 200	ks	28,88	1	28,88	28,88	0,00	50,00%	14,44	október 09	október 11
1608	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor LINEO 250 VO	ks	199,83	6	1 198,96	1 198,96	0,00	50,00%	599,48	október 09	október 11
1609	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spätná klapka Lineo - S 250	ks	42,82	6	256,92	256,92	0,00	50,00%	128,46	október 09	október 11
1610	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia mriežka GGR 250	ks	32,53	5	162,65	162,65	0,00	50,00%	81,33	október 09	október 11
1611	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventilátor Vort QUADRO MEDIO I T HCS	ks	148,04	1	148,04	148,04	0,00	50,00%	74,02	október 09	október 11
1612	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventilátor Vort QUADRO MICRO 100 I T	ks	104,56	1	104,56	104,56	0,00	50,00%	52,28	október 09	október 11
1613	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia mriežka GGR 100	ks	5,84	1	5,84	5,84	0,00	50,00%	2,92	október 09	október 11
1614	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor LINEO 125 VO	ks	96,26	1	96,26	96,26	0,00	50,00%	48,13	október 09	október 11
1615	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spätná klapka Lineo - S 125	ks	26,22	1	26,22	26,22	0,00	50,00%	13,11	október 09	október 11
1616	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil odvodný	ks	12,28	60	736,90	736,90	0,00	50,00%	368,45	október 09	október 11
1617	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výfukový nástavec DN 200 so sitom	ks	23,90	2	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	október 09	október 11
1618	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	506,37	1	506,37	506,37	0,00	50,00%	253,19	október 09	október 11
1619	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	2 607,63	1	2 607,63	2 607,63	0,00	50,00%	1 303,82	október 09	október 11
1620	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	468,86	1	468,86	468,86	0,00	50,00%	234,43	október 09	október 11
1621	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	1 868,15	1	1 868,15	1 868,15	0,00	50,00%	934,08	október 09	október 11
1622	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventilátor Vort QUADRO MEDIO I T HCS	ks	148,04	52	7 698,33	7 698,33	0,00	50,00%	3 849,17	október 09	október 11
1623	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ventilátor Vort QUADRO MICRO 100 I T	ks	104,56	10	1 045,61	1 045,61	0,00	50,00%	522,80	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1624	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia mriežka GGR 100	ks	5,84	1	5,84	5,84	0,00	50,00%	2,92	október 09	október 11
1625	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	463,06	1	463,06	463,06	0,00	50,00%	231,53	október 09	október 11
1626	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	1 955,12	1	1 955,12	1 955,12	0,00	50,00%	977,56	október 09	október 11
1627	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	398,33	1	398,33	398,33	0,00	50,00%	199,16	október 09	október 11
1628	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	3 276,24	1	3 276,24	3 276,24	0,00	50,00%	1 638,12	október 09	október 11
1629	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor RP 60-30/28-6D	ks	576,38	2	1 152,76	1 152,76	0,00	50,00%	576,38	október 09	október 11
1630	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Timiaca vložka DV 60-30	ks	27,65	4	110,60	110,60	0,00	50,00%	55,30	október 09	október 11
1631	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka regulačná LKR 60-30 servopohon	ks	208,92	2	417,85	417,85	0,00	50,00%	208,92	október 09	október 11
1632	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filtračný box KFD 60-30	ks	73,72	2	147,45	147,45	0,00	50,00%	73,72	október 09	október 11
1633	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	filtračná vložka KF3 60-30	ks	36,88	2	73,76	73,76	0,00	50,00%	36,88	október 09	október 11
1634	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doskový rekuperátor HRV 60-30	ks	924,82	1	924,82	924,82	0,00	50,00%	462,41	október 09	október 11
1635	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	letná vložka LV 60-30	ks	49,16	1	49,16	49,16	0,00	50,00%	24,58	október 09	október 11
1636	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodný ohrievač VO 60-30/3R	ks	324,74	1	324,74	324,74	0,00	50,00%	162,37	október 09	október 11
1637	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia PZ 60-30 s príplatkom za RAL	ks	71,90	1	71,90	71,90	0,00	50,00%	35,95	október 09	október 11
1638	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Protidažďová žalúzia 300x600 so sitom s príplatkom za RAL	ks	71,90	1	71,90	71,90	0,00	50,00%	35,95	október 09	október 11
1639	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 275-375m3/h s príplatkom za RAL	kpl	270,43	4	1 081,72	1 081,72	0,00	50,00%	540,86	október 09	október 11
1640	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 275-375m3/h s príplatkom za RAL	kpl	270,43	4	1 081,72	1 081,72	0,00	50,00%	540,86	október 09	október 11
1641	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	1 687,91	1	1 687,91	1 687,91	0,00	50,00%	843,96	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1642	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	56,26	1	56,26	56,26	0,00	50,00%	28,13	október 09	október 11
1643	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	206,30	1	206,30	206,30	0,00	50,00%	103,15	október 09	október 11
1644	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	412,60	1	412,60	412,60	0,00	50,00%	206,30	október 09	október 11
1645	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	2 124,41	1	2 124,41	2 124,41	0,00	50,00%	1 062,21	október 09	október 11
1646	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubný ventilátor LINEO 200 VO	ks	141,31	2	282,61	282,61	0,00	50,00%	141,31	október 09	október 11
1647	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spätná klapka Lineo - S 200	ks	36,88	2	73,76	73,76	0,00	50,00%	36,88	október 09	október 11
1648	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vonkajšia mriežka GGR 200	ks	31,77	2	63,53	63,53	0,00	50,00%	31,77	október 09	október 11
1649	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filtračný box AF 200	ks	84,35	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1650	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	El. ohrievač CBM200/5kW	ks	511,15	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1651	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tanierový ventil odvodný pre Q=100m3/h	ks	12,28	6	73,69	73,69	0,00	50,00%	36,85	október 09	október 11
1652	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	433,61	1	433,61	433,61	0,00	50,00%	216,80	október 09	október 11
1653	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Flexibilné potrubie	kpl	50,64	1	50,64	50,64	0,00	50,00%	25,32	október 09	október 11
1654	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	131,28	1	131,28	131,28	0,00	50,00%	65,64	október 09	október 11
1655	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	93,77	1	93,77	93,77	0,00	50,00%	46,89	október 09	október 11
1656	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	506,21	1	506,21	506,21	0,00	50,00%	253,10	október 09	október 11
1657	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	DM-J-KR 310x90	ks	404,30	14	5 660,23	5 660,23	0,00	50,00%	2 830,11	október 09	október 11
1658	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	49,79	1	49,79	49,79	0,00	50,00%	24,90	október 09	október 11
1659	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž	kpl	82,98	1	82,98	82,98	0,00	50,00%	41,49	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1660	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doplňkové náklady	kpl	74 891,25	1	74 891,25	0,00	74 891,25	50,00%	0,00	október 09	október 11
1661	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	296 513,21	1	296 513,21	0,00	296 513,21	50,00%	0,00	október 09	október 11
1662	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	3,08	462,293	1 421,90	1 421,90	0,00	50,00%	710,95	október 09	október 11
1663	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,72	459,037	1 248,31	1 248,31	0,00	50,00%	624,16	október 09	október 11
1664	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepkivosť horniny tr.3	m3	0,75	459,037	344,36	344,36	0,00	50,00%	172,18	október 09	október 11
1665	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,17	144,7	1 905,08	1 905,08	0,00	50,00%	952,54	október 09	október 11
1666	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepkivosť horniny tr.3	m3	0,86	144,7	124,83	124,83	0,00	50,00%	62,42	október 09	október 11
1667	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	30,19	25,058	756,62	756,62	0,00	50,00%	378,31	október 09	október 11
1668	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepkivosť horniny tr.3	m3	2,36	25,058	59,21	59,21	0,00	50,00%	29,61	október 09	október 11
1669	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,48	149,899	371,09	371,09	0,00	50,00%	185,55	október 09	október 11
1670	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	3,86	1091,088	4 215,35	4 215,35	0,00	50,00%	2 107,68	október 09	október 11
1671	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,83	1091,088	900,37	900,37	0,00	50,00%	450,18	október 09	október 11
1672	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so ztuhnutím	m2	0,42	1329,878	563,67	563,67	0,00	50,00%	281,84	október 09	október 11
1673	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)- okapový chodník	m3	127,53	33,836	4 315,14	4 315,14	0,00	50,00%	2 157,57	október 09	október 11
1674	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	129,03	163,134	21 049,41	21 049,41	0,00	50,00%	10 524,70	október 09	október 11
1675	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	179,67	383,851294	68 966,07	68 966,07	0,00	50,00%	34 483,04	október 09	október 11
1676	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	175,92	202,12	35 556,51	35 556,51	0,00	50,00%	17 778,25	október 09	október 11
1677	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1000 mm	kus	17,74	42	745,16	745,16	0,00	50,00%	372,58	október 09	október 11
1678	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1250 mm	kus	21,19	55	1 165,60	1 165,60	0,00	50,00%	582,80	október 09	október 11
1679	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1500 mm	kus	24,76	160	3 960,96	3 960,96	0,00	50,00%	1 980,48	október 09	október 11
1680	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/1750 mm	kus	28,13	16	450,11	450,11	0,00	50,00%	225,05	október 09	október 11
1681	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/2000 mm	kus	32,82	5	164,10	164,10	0,00	50,00%	82,05	október 09	október 11
1682	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/2500 mm	kus	40,88	5	204,42	204,42	0,00	50,00%	102,21	október 09	október 11
1683	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preklady POROTHERM 238/80/3000 mm	kus	49,14	130	6 387,80	6 387,80	0,00	50,00%	3 193,90	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1684	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpy zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	162,41	120,75	19 611,55	19 611,55	0,00	50,00%	9 805,78	október 09	október 11
1685	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	16,32	297,85	4 859,86	4 859,86	0,00	50,00%	2 429,93	október 09	október 11
1686	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	1,95	297,85	580,95	580,95	0,00	50,00%	290,47	október 09	október 11
1687	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stĺpov hranatých 10505	t	1 627,90	1,8	2 930,21	2 930,21	0,00	50,00%	1 465,11	október 09	október 11
1688	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	26,82	201,103	5 393,39	5 393,39	0,00	50,00%	2 696,69	október 09	október 11
1689	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	m2	23,63	364,348	8 609,82	8 609,82	0,00	50,00%	4 304,91	október 09	október 11
1690	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Priečky z tvárnic pórobetonových YPOR P3-580 hr. 100 mm	m2	16,65	31,32	521,60	521,60	0,00	50,00%	260,80	október 09	október 11
1691	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	139,91	171,807	24 037,35	24 037,35	0,00	50,00%	12 018,68	október 09	október 11
1692	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné zhotovenie	m2	4,54	941,195	4 271,71	4 271,71	0,00	50,00%	2 135,86	október 09	október 11
1693	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropov doskových, drev. tradičné odstránenie	m2	1,67	941,195	1 571,00	1 571,00	0,00	50,00%	785,50	október 09	október 11
1694	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	4,28	859,035	3 673,27	3 673,27	0,00	50,00%	1 836,63	október 09	október 11
1695	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1,31	859,035	1 127,76	1 127,76	0,00	50,00%	563,88	október 09	október 11
1696	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stropov 10425	t	1 740,42	9,5	16 534,02	16 534,02	0,00	50,00%	8 267,01	október 09	október 11
1697	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	130,91	56,266	7 365,61	7 365,61	0,00	50,00%	3 682,80	október 09	október 11
1698	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,49	377,859	2 451,96	2 451,96	0,00	50,00%	1 225,98	október 09	október 11
1699	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,21	376,659	833,56	833,56	0,00	50,00%	416,78	október 09	október 11
1700	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	1 684,16	3,3	5 557,73	5 557,73	0,00	50,00%	2 778,86	október 09	október 11
1701	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	145,91	4	583,64	583,64	0,00	50,00%	291,82	október 09	október 11
1702	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž schodišťových konštrukcií 10425	t	2 134,27	0,5	1 067,13	1 067,13	0,00	50,00%	533,57	október 09	október 11
1703	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	18,04	24	433,01	433,01	0,00	50,00%	216,50	október 09	október 11
1704	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	2,87	24	68,87	68,87	0,00	50,00%	34,43	október 09	október 11
1705	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15	m	7,95	54,8	435,77	435,77	0,00	50,00%	217,88	október 09	október 11
1706	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	9,34	9,471	88,46	88,46	0,00	50,00%	44,23	október 09	október 11
1707	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,36	9,471	22,38	22,38	0,00	50,00%	11,19	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1708	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	12,60	616,85	7 774,20	7 774,20	0,00	50,00%	3 887,10	október 09	október 11
1709	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrék (špic) Sakret MZP 02 strojne	m2	2,23	3746,25	8 360,86	8 360,86	0,00	50,00%	4 180,43	október 09	október 11
1710	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	9,34	556,87	5 201,04	5 201,04	0,00	50,00%	2 600,52	október 09	október 11
1711	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,85	3189,38	37 803,35	37 803,35	0,00	50,00%	18 901,68	október 09	október 11
1712	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Omiетка vonk. stien zo suchých zmesí vrátane prednástr. štuková Baumit	m2	16,69	28,8	480,72	480,72	0,00	50,00%	240,36	október 09	október 11
1713	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm	m2	44,64	1121,156	50 043,77	50 043,77	0,00	50,00%	25 021,88	október 09	október 11
1714	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	146,29	107,592	15 739,16	15 739,16	0,00	50,00%	7 869,58	október 09	október 11
1715	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	141,41	29,537	4 176,81	4 176,81	0,00	50,00%	2 088,40	október 09	október 11
1716	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	m3	126,78	171,286	21 715,79	21 715,79	0,00	50,00%	10 857,89	október 09	október 11
1717	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	m3	139,16	0,294	40,91	40,91	0,00	50,00%	20,46	október 09	október 11
1718	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1 436,60	3,442	4 944,78	4 944,78	0,00	50,00%	2 472,39	október 09	október 11
1719	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp pod podlahy z kameniva ťažného 0-4 spevňujúceho	m3	50,64	171,286	8 673,46	8 673,46	0,00	50,00%	4 336,73	október 09	október 11
1720	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp pod podlahy z kameniva ťažného 0-4 tr. I okapový chodník	m3	50,64	33,836	1 713,36	1 713,36	0,00	50,00%	856,68	október 09	október 11
1721	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	40,88	33,836	1 383,38	1 383,38	0,00	50,00%	691,69	október 09	október 11
1722	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty hr. do 1 cm	m2	4,20	1786,38	7 504,62	7 504,62	0,00	50,00%	3 752,31	október 09	október 11
1723	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 ocel. hladeny hr. 3 cm	m2	19,69	28,971	570,51	570,51	0,00	50,00%	285,25	október 09	október 11
1724	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	14,29	29	414,41	400,15	14,26	50,00%	200,07	október 09	október 11
1725	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	29,44	21	618,34	618,34	0,00	50,00%	309,17	október 09	október 11
1726	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	3,62	120,7	436,89	436,89	0,00	50,00%	218,44	október 09	október 11
1727a	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.240 mm	m	22,40	2,4	53,76	53,76	0,00	50,00%	26,88	október 09	október 11
1727b	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	m	22,40	118,3	2 649,92	2 649,92	0,00	50,00%	1 324,96	október 09	október 11
1728	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,84	1470,822	2 703,29	2 703,29	0,00	50,00%	1 351,65	október 09	október 11
1729	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	1,31	4412,466	5 792,77	5 792,77	0,00	50,00%	2 896,39	október 09	október 11
1730	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,90	1470,822	1 324,06	1 324,06	0,00	50,00%	662,03	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1731	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	2,31	380,66	878,11	878,11	0,00	50,00%	439,06	október 09	október 11
1732	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 22 m	m3	0,43	4067,55	1 754,56	1 754,56	0,00	50,00%	877,28	október 09	október 11
1733	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	0,27	8135,1	2 197,01	2 197,01	0,00	50,00%	1 098,51	október 09	október 11
1734	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 22 m	m3	0,27	4067,55	1 083,25	1 083,25	0,00	50,00%	541,62	október 09	október 11
1735	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 20 m	m2	0,94	2029,981	1 903,57	1 903,57	0,00	50,00%	951,79	október 09	október 11
1736	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	0,48	4059,962	1 964,48	1 964,48	0,00	50,00%	982,24	október 09	október 11
1737	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 20 m	m2	0,57	2029,981	1 157,37	1 157,37	0,00	50,00%	578,69	október 09	október 11
1738	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t	9,53	3639,572	34 675,36	34 675,36	0,00	50,00%	17 337,68	október 09	október 11
1739	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	t	4,99	3639,572	18 156,78	18 156,78	0,00	50,00%	9 078,39	október 09	október 11
1740	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vonor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,19	1301,778	249,03	249,03	0,00	50,00%	124,51	október 09	október 11
1741	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	0,50	144,4	72,58	72,58	0,00	50,00%	36,29	október 09	október 11
1742	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 657,90	0,442	732,79	732,79	0,00	50,00%	366,40	október 09	október 11
1743	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti vlhkosti vonor. náterom V SANIFLEX	m2	9,38	264,35	2 478,88	2 478,88	0,00	50,00%	1 239,44	október 09	október 11
1744	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vonor. náterom asfalt.	m2	0,38	1373,978	520,52	520,52	0,00	50,00%	260,26	október 09	október 11
1745	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Asfalt AO SI 85/40 bubny	t	513,88	2,061	1 059,10	1 059,10	0,00	50,00%	529,55	október 09	október 11
1746	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vonor.	m2	1,95	2603,556	5 078,17	5 078,17	0,00	50,00%	2 539,09	október 09	október 11
1747	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	m2	3,04	144,4	438,72	438,72	0,00	50,00%	219,36	október 09	október 11
1748	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 42 H	m2	7,91	1583,685	12 533,96	12 533,96	0,00	50,00%	6 266,98	október 09	október 11
1749	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	6,08	1583,685	9 623,23	9 623,23	0,00	50,00%	4 811,61	október 09	október 11
1750	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti vlhkosti muriva vonor. AQUAFIN 2K	m2	27,76	36,9	1 024,22	1 024,22	0,00	50,00%	512,11	október 09	október 11
1751	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	0,12	9014,126	1 081,96	1 081,96	0,00	50,00%	540,98	október 09	október 11
1752	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	0,02	9014,126	202,87	202,87	0,00	50,00%	101,43	október 09	október 11
1753	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	0,90	3099,252	2 790,01	2 790,01	0,00	50,00%	1 395,00	október 09	október 11
1754	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm	m2	10,80	1217,856	13 156,05	13 156,05	0,00	50,00%	6 578,02	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1755	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 12 cm	m2	12,98	1217,856	15 805,53	15 805,53	0,00	50,00%	7 902,76	október 09	október 11
1756	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Pás izolačný tepelný RIO, hr.60 mm	m2	2,44	362,763	884,45	884,45	0,00	50,00%	442,23	október 09	október 11
1757	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Pás izolačný krokrový UNIROLL Plus, hr.160 mm	m2	9,56	362,763	3 469,77	3 469,77	0,00	50,00%	1 734,88	október 09	október 11
1758	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	0,74	1868,95	1 388,03	1 388,03	0,00	50,00%	694,02	október 09	október 11
1759	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 1250x600x40mm	m2	14,44	38,745	559,52	559,52	0,00	50,00%	279,76	október 09	október 11
1760	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska čadičová NOBASIL PTS(T) 150kg/m3 hr.3 cm	m2	9,49	675,468	6 410,06	6 410,06	0,00	50,00%	3 205,03	október 09	október 11
1761	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska čadičová NOBASIL PTS(T) 150kg/m3 hr. 7 cm	m2	21,01	250,31	5 257,79	5 257,79	0,00	50,00%	2 628,89	október 09	október 11
1762	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	6,11	194,56	1 189,54	1 189,54	0,00	50,00%	594,77	október 09	október 11
1763	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 3000S 1265x615x30mm	m2	9,60	72,2	693,29	693,29	0,00	50,00%	346,64	október 09	október 11
1764	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 3000S 1265x615x60mm	m2	19,32	124,807	2 410,92	2 410,92	0,00	50,00%	1 205,46	október 09	október 11
1765	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	5,10	1781,7	9 088,88	9 088,88	0,00	50,00%	4 544,44	október 09	október 11
1766	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	16823,592	1 072,77	1 072,77	0,00	50,00%	536,38	október 09	október 11
1767	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	0,02	16823,592	315,52	315,52	0,00	50,00%	157,76	október 09	október 11
1768	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpkov do 150 cm	m	9,75	44	429,10	429,10	0,00	50,00%	214,55	október 09	október 11
1769	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	10,95	48,4	530,11	530,11	0,00	50,00%	265,05	október 09	október 11
1770	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,80	450	3 510,85	3 510,85	0,00	50,00%	1 755,43	október 09	október 11
1771	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hranol SM 1 120x180 625-900	m3	327,08	9,5	3 107,26	3 107,26	0,00	50,00%	1 553,63	október 09	október 11
1772	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	10,58	1200	12 693,09	12 693,09	0,00	50,00%	6 346,54	október 09	október 11
1773	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hranol SM 1 200x200 400-600	m3	285,07	32	9 122,22	9 122,22	0,00	50,00%	4 561,11	október 09	október 11
1774	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	11,48	79	906,75	906,75	0,00	50,00%	453,37	október 09	október 11
1775	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hranol SM 1 200x200 400-600	m3	285,07	3,5	997,74	997,74	0,00	50,00%	498,87	október 09	október 11
1776	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krovv Kontrakting + dodávka + náter	m3	937,73	40	37 509,13	37 509,13	0,00	50,00%	18 754,56	október 09	október 11
1777	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	3,28	2823,018	9 265,28	9 265,28	0,00	50,00%	4 632,64	október 09	október 11
1778	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska SM omietaná 1 18-22x60-160	m3	149,29	7,179	1 071,73	1 071,73	0,00	50,00%	535,86	október 09	október 11
1779	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska SM omietaná 1 24-32x170-240	m3	222,05	65,669	14 582,07	14 582,07	0,00	50,00%	7 291,03	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1780	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prirážka za 1 stran. hobl.	m2	0,77	2387,952	1 836,18	1 836,18	0,00	50,00%	918,09	október 09	október 11
1781	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,31	870,132	1 142,33	1 142,33	0,00	50,00%	571,16	október 09	október 11
1782	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	m	0,44	1955	865,30	865,30	0,00	50,00%	432,65	október 09	október 11
1783	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,79	1629,042	1 283,18	1 283,18	0,00	50,00%	641,59	október 09	október 11
1784	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	m	0,61	2520	1 531,27	1 531,27	0,00	50,00%	765,64	október 09	október 11
1785	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,17	26762,443	4 517,26	4 517,26	0,00	50,00%	2 258,63	október 09	október 11
1786	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	%	0,04	26762,443	1 104,22	1 104,22	0,00	50,00%	552,11	október 09	október 11
1787	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	m2	27,57	331,05	9 126,79	9 126,79	0,00	50,00%	4 563,39	október 09	október 11
1788	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,26	2433,218	620,62	620,62	0,00	50,00%	310,31	október 09	október 11
1789	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	0,14	2433,218	337,69	337,69	0,00	50,00%	168,85	október 09	október 11
1790	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	m	15,04	120,7	1 815,47	1 815,47	0,00	50,00%	907,73	október 09	október 11
1791	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	LINDAB oplechovanie ríms rš 250	m	11,18	129,78	1 450,64	1 450,64	0,00	50,00%	725,32	október 09	október 11
1792	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	LINDAB oplechovanie múrov rš 200	m	10,13	75,4	763,61	763,61	0,00	50,00%	381,81	október 09	október 11
1793	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm	m	29,44	58,2	1 713,68	1 713,68	0,00	50,00%	856,84	október 09	október 11
1794	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	LINDAB žľab pododkvapný R+K21 150 mm	m	18,94	86,6	1 640,39	1 640,39	0,00	50,00%	820,19	október 09	október 11
1795	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	LINDAB kotlík SOK kruh žľab 150 mm	kus	16,92	6	101,50	101,50	0,00	50,00%	50,75	október 09	október 11
1796	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,06	1995,591	127,25	127,25	0,00	50,00%	63,62	október 09	október 11
1797	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	0,05	1995,591	89,82	89,82	0,00	50,00%	44,91	október 09	október 11
1798	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafol D140	m2	1,39	435,066	603,80	603,80	0,00	50,00%	301,90	október 09	október 11
1799	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia Dörken Delta fol PVG	m2	4,46	1193,976	5 329,41	5 329,41	0,00	50,00%	2 664,71	október 09	október 11
1800	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia Dörken Delta vent N	m2	3,75	1193,976	4 478,50	4 478,50	0,00	50,00%	2 239,25	október 09	október 11
1801	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zakr šikm striech parotes. zábranou Dörken Delta fol Reflex	m2	4,09	1525,026	6 235,06	6 235,06	0,00	50,00%	3 117,53	október 09	október 11
1802	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	0,27	4438,06	1 198,57	1 198,57	0,00	50,00%	599,28	október 09	október 11
1803	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	%	0,12	4438,06	549,34	549,34	0,00	50,00%	274,67	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1804	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	8,81	82,194	724,51	724,51	0,00	50,00%	362,26	október 09	október 11
1805	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doska SM omietaná 1 24-32x170-240	m3	222,05	1,5	333,08	333,08	0,00	50,00%	166,54	október 09	október 11
1806	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 81-100mm	m2	9,34	82,194	767,67	767,67	0,00	50,00%	383,84	október 09	október 11
1807	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	6,83	62	423,25	423,25	0,00	50,00%	211,63	október 09	október 11
1808	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované mahagon	kus	161,66	31	5 011,59	5 011,59	0,00	50,00%	2 505,80	október 09	október 11
1809	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované mahagon	kus	161,66	31	5 011,59	5 011,59	0,00	50,00%	2 505,80	október 09	október 11
1810	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	7,05	3	21,16	21,16	0,00	50,00%	10,58	október 09	október 11
1811	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované mahagon	kus	161,66	3	484,99	484,99	0,00	50,00%	242,50	október 09	október 11
1812	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	kus	11,18	1	11,18	11,18	0,00	50,00%	5,59	október 09	október 11
1813	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 135x197 dyhované mahagon	kus	246,06	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1814	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 140x197 dyhované mahagon	kus	246,06	1	246,06	246,06	0,00	50,00%	123,03	október 09	október 11
1815	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 145x197 dyhované mahagon	kus	246,06	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1816	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	11,89	1	11,89	11,89	0,00	50,00%	5,95	október 09	október 11
1817	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vnútorné plné 150x197 dyhované mahagon	kus	240,00	1	240,00	240,00	0,00	50,00%	120,00	október 09	október 11
1818	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zárubňa dyhovaná hr. steny 9-18 mahagon	kus	129,41	30	3 882,19	3 882,19	0,00	50,00%	1 941,10	október 09	október 11
1819	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krytov vykurovacích telies z tvrdého dreva	m2	17,14	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1820	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. nad 100mm	m2	9,34	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1821	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	t	21,76	5,751	125,11	125,11	0,00	50,00%	62,56	október 09	október 11
1822	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	%	0,04	7572,749	284,05	284,05	0,00	50,00%	142,02	október 09	október 11
1823	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,03	7572,749	227,24	227,24	0,00	50,00%	113,62	október 09	október 11
1824	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž stien a priečok pre zaskl. nad 16 m2	m2	22,51	136,842	3 079,69	3 079,69	0,00	50,00%	1 539,85	október 09	október 11
1825	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Stena presklená bezpečnostné sklo	m2	401,35	136,842	54 921,22	54 921,22	0,00	50,00%	27 460,61	október 09	október 11
1826	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 20 kg	m	3,00	30	90,02	90,02	0,00	50,00%	45,01	október 09	október 11
1827	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Madlo chrómové	m	40,13	30	1 204,04	1 204,04	0,00	50,00%	602,02	október 09	október 11
1828	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	9,23	1629,042	15 031,57	15 031,57	0,00	50,00%	7 515,79	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1829	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	ROVA MAXIMA	m2	16,88	1791,946	30 246,45	30 246,45	0,00	50,00%	15 123,22	október 09	október 11
1830	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž okien plastových	m	7,50	220	1 650,40	1 650,40	0,00	50,00%	825,20	október 09	október 11
1831	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.60, šír.90 cm	kus	198,42	12	2 381,08	0,00	2 381,08	50,00%	0,00	október 09	október 11
1832	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.1-krídlové OS -výš.120, šír.110 cm	kus	215,68	10	2 156,77	0,00	2 156,77	50,00%	0,00	október 09	október 11
1833	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.60, šír.120 cm	kus	222,43	17	3 781,30	0,00	3 781,30	50,00%	0,00	október 09	október 11
1834	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.1-krídlové S -výš.150, šír.120 cm	kus	340,58	1	340,58	340,58	0,00	50,00%	170,29	október 09	október 11
1835	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.2-krídlové O+O -výš.60, šír.210 cm	kus	408,85	0	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	október 09	október 11
1836	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.2-krídlové F+S -výš.150, šír.240 cm	kus	607,65	1	607,65	0,00	607,65	50,00%	0,00	október 09	október 11
1837	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Okno plast.2-krídlové OS+OS -výš.180, šír.240 cm	kus	671,41	7	4 699,89	0,00	4 699,89	50,00%	0,00	október 09	október 11
1838	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí plastových jednokrídlových 100 x 210 cm	kus	47,26	10	472,62	0,00	472,62	50,00%	0,00	október 09	október 11
1839	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere balkónové plastové 100x210 OS	kus	330,83	10	3 308,31	0,00	3 308,31	50,00%	0,00	október 09	október 11
1840	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1600 x 2200 mm	kus	58,20	1	58,20	57,76	0,44	50,00%	28,88	október 09	október 11
1841	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere vchodové plastové dve priečky	kus	967,74	1	967,74	967,74	0,00	50,00%	483,87	október 09	október 11
1842	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg- zábradlie	kg	2,61	100	260,69	260,69	0,00	50,00%	130,34	október 09	október 11
1843	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zábradlie rovné z profilovej ocele zábradlie	kg	2,61	100	260,69	260,69	0,00	50,00%	130,34	október 09	október 11
1844	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	0,05	35946,146	1 617,97	1 617,97	0,00	50,00%	808,99	október 09	október 11
1845	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	0,02	35946,146	808,99	808,99	0,00	50,00%	404,49	október 09	október 11
1846	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obl. stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	m	6,64	53,6	355,86	355,86	0,00	50,00%	177,93	október 09	október 11
1847	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	m	3,69	31,4	116,01	116,01	0,00	50,00%	58,01	október 09	október 11
1848	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obkl. ker. Rozmer 300x300mm	m2	18,72	29,58	553,74	414,96	138,78	50,00%	207,48	október 09	október 11
1849	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov pórov.stupňov.do flex.lep.do 12cm	m	3,09	25,39	78,57	78,57	0,00	50,00%	39,28	október 09	október 11
1850	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž soklov hutn.rovných do lepidla do 12cm	m	2,70	357,54	965,59	965,59	0,00	50,00%	482,80	október 09	október 11
1851a	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaž. hl. povrch. Rozmer 300x90mm	m2	18,27	31,102	568,23	568,23	0,00	50,00%	284,12	október 09	október 11
1851b	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaž. hl. povrch. Rozmer 400x90mm	m2	18,36	7,6	139,54	128,58	10,96	50,00%	64,29	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1852a	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 mm do tmelu	m2	13,54	323,33	4 377,89	4 377,89	0,00	50,00%	2 188,94	október 09	október 11
1852b	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 330x330 mm do tmelu	m2	15,78	78,1	1 232,42	1 232,42	0,00	50,00%	616,21	október 09	október 11
1852c	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 mm do tmelu	m2	15,60	176,4	2 751,84	2 213,97	537,87	50,00%	1 106,99	október 09	október 11
1853	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lepidlo pod obkladačky Monoflex	kg	2,10	740,18	1 554,76	1 554,76	0,00	50,00%	777,38	október 09	október 11
1854a	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždica keramická 300x300	m2	18,72	329,796	6 173,78	6 173,78	0,00	50,00%	3 086,89	október 09	október 11
1854b	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždica keramická 330x330	m2	20,92	79,662	1 666,53	1 666,53	0,00	50,00%	833,26	október 09	október 11
1854c	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaždica keramická 400x400	m2	21,15	179,929	3 805,50	3 766,07	39,43	50,00%	1 883,03	október 09	október 11
1855	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. do tmelu	m2	14,03	39	547,11	547,11	0,00	50,00%	273,55	október 09	október 11
1856	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lepidlo Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	3,86	148,2	572,56	572,56	0,00	50,00%	286,28	október 09	október 11
1857	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Dlaž. mrazuvzdorná protišmyková	m2	22,51	44,829	1 008,90	1 008,90	0,00	50,00%	504,45	október 09	október 11
1858	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	0,19	6862,804	1 312,83	1 312,83	0,00	50,00%	656,42	október 09	október 11
1859	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	0,04	6862,804	283,16	283,16	0,00	50,00%	141,58	október 09	október 11
1860	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Položenie podlahy palubovej	m2	25,51	938,44	23 936,05	23 936,05	0,00	50,00%	11 968,02	október 09	október 11
1861	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Palubovka +podkladné hranoly	m2	131,28	938,44	123 200,23	123 200,23	0,00	50,00%	61 600,12	október 09	október 11
1862	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m	%	0,03	39226,792	1 324,23	1 324,23	0,00	50,00%	662,11	október 09	október 11
1863	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové	%	0,01	39226,792	441,41	441,41	0,00	50,00%	220,70	október 09	október 11
1864	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	m	0,62	49,1	30,20	30,20	0,00	50,00%	15,10	október 09	október 11
1865	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Soklík MARMOLEUM	m	4,50	50,082	225,42	225,42	0,00	50,00%	112,71	október 09	október 11
1866	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie povlakových podláh plastových štvorcov	m2	3,56	87,25	310,90	310,90	0,00	50,00%	155,45	október 09	október 11
1867	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Krytina podlah.Marmoleum; dlažd.608x608 mm	m2	22,51	88,995	2 002,87	2 002,87	0,00	50,00%	1 001,44	október 09	október 11
1868	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,21	228,53	732,90	732,90	0,00	50,00%	366,45	október 09	október 11
1869	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Koberiec záťažový COLORATURE 2000 šírka 4m 2000g/m2	m2	48,39	228,53	11 057,83	11 057,83	0,00	50,00%	5 528,91	október 09	október 11
1870	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	0,02	3828,438	71,80	71,80	0,00	50,00%	35,90	október 09	október 11
1871	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	%	0,01	3828,438	43,08	43,08	0,00	50,00%	21,54	október 09	október 11
1872a	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. Rozmer 300x450mm do tmelu	m2	15,73	581,66	9 149,51	9 149,51	0,00	50,00%	4 574,76	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1872b	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. Rozmer 300x300mm do tmelu	m2	15,70	3,6	56,52	26,67	29,85	50,00%	13,33	október 09	október 11
1873a	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obkl. ker. rozmer 300x300 mm	m2	18,72	3,67	68,70	31,35	37,35	50,00%	15,67	október 09	október 11
1873b	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obkl. ker. rozmer 300x450 mm	m2	18,78	593,295	11 142,08	11 142,08	0,00	50,00%	5 571,04	október 09	október 11
1874	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	0,10	5425,242	529,09	529,09	0,00	50,00%	264,54	október 09	október 11
1875	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	0,02	5425,242	122,10	122,10	0,00	50,00%	61,05	október 09	október 11
1876	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž obkladov parapetov z tvrdých kameňov hr. 60-70mm	m2	23,63	254,764	6 020,26	6 020,26	0,00	50,00%	3 010,13	október 09	október 11
1877	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vaspo - obklad	m2	35,63	254,764	9 078,18	9 078,18	0,00	50,00%	4 539,09	október 09	október 11
1878	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m	%	0,11	4025,271	452,95	452,95	0,00	50,00%	226,48	október 09	október 11
1879	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za zväčšený presun do 100m pre kamenné obklady	%	0,02	4025,271	60,39	60,39	0,00	50,00%	30,20	október 09	október 11
1880	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	1,95	1468,176	2 863,64	2 863,64	0,00	50,00%	1 431,82	október 09	október 11
1881	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery tesárskych konštr. Plamorom V 2025	m2	7,54	5211,152	39 288,62	39 288,62	0,00	50,00%	19 644,31	október 09	október 11
1882	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	m2	0,92	3054,872	2 807,35	2 807,35	0,00	50,00%	1 403,67	október 09	október 11
1883	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 8 m	m2	1,01	1381,845	1 399,46	1 399,46	0,00	50,00%	699,73	október 09	október 11
1884	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 3,8m	m2	0,68	3054,872	2 074,00	2 074,00	0,00	50,00%	1 037,00	október 09	október 11
1885	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do 8m	m2	0,77	1381,845	1 062,55	1 062,55	0,00	50,00%	531,28	október 09	október 11
1886	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	1 - ZEMNE PRÁCE	kpl	2 982,54	1	2 982,54	0,00	2 982,54	50,00%	0,00	október 09	október 11
1887	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	kpl	1 038,07	1	1 038,07	1 038,07	0,00	50,00%	519,03	október 09	október 11
1888	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY	kpl	161,29	1	161,29	161,29	0,00	50,00%	80,64	október 09	október 11
1889	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	721 - Vnútorná kanalizácia	kpl	5 699,39	1	5 699,39	5 699,39	0,00	50,00%	2 849,70	október 09	október 11
1890	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	722 - Vnútorný vodovod	kpl	12 973,19	1	12 973,19	12 973,19	0,00	50,00%	6 486,60	október 09	október 11
1891	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	724 - Strojné vybavenie	kpl	963,30	1	963,30	963,30	0,00	50,00%	481,65	október 09	október 11
1892	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	725 - Zariadenie predmety	kpl	23 136,17	1	23 136,17	23 136,17	0,00	50,00%	11 568,09	október 09	október 11
1893	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	kpl	2 993,13	1	2 993,13	2 993,13	0,00	50,00%	1 496,57	október 09	október 11
1894	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž izolácie tepelnej potrubia, ohybov, rozdeľovačov dvojvrstvová	m2	18,69	10	186,87	186,87	0,00	50,00%	93,44	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1895	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rohože čadičové 80kg/m3 hr 6cm	m2	7,91	10	79,14	79,14	0,00	50,00%	39,57	október 09	október 11
1896	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	2,78	130	361,81	361,81	0,00	50,00%	180,91	október 09	október 11
1897	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 42-70	m	3,02	65	196,51	196,51	0,00	50,00%	98,26	október 09	október 11
1898	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 18 x 20 DG	m	1,23	5	6,13	6,13	0,00	50,00%	3,07	október 09	október 11
1899	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 22 x 20 DG	m	1,41	5	7,05	7,05	0,00	50,00%	3,53	október 09	október 11
1900	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 28 x 20 DG	m	1,66	80	132,63	132,63	0,00	50,00%	66,32	október 09	október 11
1901	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 35 x 20 DG	m	1,83	145	264,87	264,87	0,00	50,00%	132,44	október 09	október 11
1902	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 42 x 20 DG	m	2,10	30	63,13	63,13	0,00	50,00%	31,56	október 09	október 11
1903	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 48 x 20 DG	m	3,11	10	31,10	31,10	0,00	50,00%	15,55	október 09	október 11
1904	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia TUBOLIT , TL 76 x 20 DG	m	3,82	25	95,46	95,46	0,00	50,00%	47,73	október 09	október 11
1905	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia - spony	ks	0,03	600	18,00	18,00	0,00	50,00%	9,00	október 09	október 11
1906	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,43	1,4	20,20	20,20	0,00	50,00%	10,10	október 09	október 11
1907	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	14,43	0,4	5,77	5,77	0,00	50,00%	2,89	október 09	október 11
1908	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kotlov oceľových teplovodných s výkonom do 50 kW na kvap. a plynné palivá s výkonom do 52 kW	su b	112,82	3	338,45	338,45	0,00	50,00%	169,22	október 09	október 11
1909	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, 3 x 45 kW, HC1 MW2, regulácia Vitotronic 100, s reguláciou Vitotronic 100 a kaskádovou reguláciou Vitotronic 300-K	ko mp l	9 933,17	1	9 933,17	9 933,17	0,00	50,00%	4 966,58	október 09	október 11
1910	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, pripájacia sada WB2B 45/60 kW, 3-stup.čerpadlo	ks	433,61	3	1 300,82	1 300,82	0,00	50,00%	650,41	október 09	október 11
1911	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, 3 x 45 kW, spalínová kaskáda	ko mp l	1 002,62	1	1 002,62	1 002,62	0,00	50,00%	501,31	október 09	október 11
1912	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, neutralizačné zariadenie N 70	ks	388,22	1	388,22	388,22	0,00	50,00%	194,11	október 09	október 11
1913	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, neutralizačný granulát 8 kg	ks	63,02	1	63,02	63,02	0,00	50,00%	31,51	október 09	október 11
1914	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, konektor 20", pre čerpadlo	ks	9,38	1	9,38	9,38	0,00	50,00%	4,69	október 09	október 11
1915	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, konektor 52", pre	ks	11,25	1	11,25	11,25	0,00	50,00%	5,63	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

			motor zmiešavača										
1916	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, príložný snímač teploty	ks	67,89	2	135,78	135,78	0,00	50,00%	67,89	október 09	október 11
1917	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Viessmann - zásobník ohrievač vody Vitocell 100 - V, o objeme 750 l	ks	3 312,43	1	3 312,43	3 312,43	0,00	50,00%	1 656,22	október 09	október 11
1918	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých, objem do 1 000 l	sú b	158,69	1	158,69	158,69	0,00	50,00%	79,34	október 09	október 11
1919	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - komínová hlavica, DN 150/230 mm	ks	84,40	1	84,40	84,40	0,00	50,00%	42,20	október 09	október 11
1920	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - komínový diel, dĺžky 1,0m, DN 150/230 mm	ks	87,21	11	959,30	959,30	0,00	50,00%	479,65	október 09	október 11
1921	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - kontrolný diel, DN 150/230 mm	ks	134,28	1	134,28	134,28	0,00	50,00%	67,14	október 09	október 11
1922	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - diel s vyústením, DN 150/230 mm	ks	106,90	1	106,90	106,90	0,00	50,00%	53,45	október 09	október 11
1923	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - pätkové koleno, 85 st., DN 150/230 mm	ks	111,78	1	111,78	111,78	0,00	50,00%	55,89	október 09	október 11
1924	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - zberač kondenzátu, DN 150/230 mm	ks	56,83	1	56,83	56,83	0,00	50,00%	28,41	október 09	október 11
1925	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - emisný merací diel, DN 150/230 mm	ks	100,15	1	100,15	100,15	0,00	50,00%	50,07	október 09	október 11
1926	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - spojovacia manžeta, DN 150	ks	6,94	15	104,09	104,09	0,00	50,00%	52,04	október 09	október 11
1927	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - fixačná manžeta, DN 230	ks	71,64	4	286,57	286,57	0,00	50,00%	143,28	október 09	október 11
1928	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Komínové teleso z ušľachtilej ocele, dvojpλάšť - nosný držiak, DN 230	ks	101,84	1	101,84	101,84	0,00	50,00%	50,92	október 09	október 11
1929	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Sopúchové teleso z ušľachtilej ocele, DN 125 , komplet, dĺžka 1,0m	ks	95,65	1	95,65	95,65	0,00	50,00%	47,82	október 09	október 11
1930	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doprava a montáž komínového systému	ks	375,09	1	375,09	375,09	0,00	50,00%	187,55	október 09	október 11
1931	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	191,71	3,3	632,63	632,63	0,00	50,00%	316,32	október 09	október 11
1932	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	191,71	1,05	201,29	201,29	0,00	50,00%	100,65	október 09	október 11
1933	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 150	ks	107,40	2	214,80	214,80	0,00	50,00%	107,40	október 09	október 11
1934	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 150	ks	16,67	5	83,36	83,36	0,00	50,00%	41,68	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1935	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 20	ks	5,13	1	5,13	5,13	0,00	50,00%	2,57	október 09	október 11
1936	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	5,89	4	23,54	23,54	0,00	50,00%	11,77	október 09	október 11
1937	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 32	ks	6,85	4	27,41	27,41	0,00	50,00%	13,71	október 09	október 11
1938	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovače a zberače rúrkové hrdlá rozdeľovačov a zberačov bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	12,58	2	25,17	25,17	0,00	50,00%	12,58	október 09	október 11
1939	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov HVDT 2, 8 m3/hod.	ks	395,72	1	395,72	395,72	0,00	50,00%	197,86	október 09	október 11
1940	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž hydraulického vyrovnávača	sú b	46,89	1	46,89	46,89	0,00	50,00%	23,44	október 09	október 11
1941	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Grundfos čerpadlo MAGNA 25-60 , 1 x 230 V	ks	675,54	4	2 702,16	2 702,16	0,00	50,00%	1 351,08	október 09	október 11
1942	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Grundfos čerpadlo UPS 25-60 180, séria 100, 1 x 230 V, 50 Hz	ks	332,26	2	664,51	664,51	0,00	50,00%	332,26	október 09	október 11
1943	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 25	sú b	4,03	6	24,19	24,19	0,00	50,00%	12,10	október 09	október 11
1944	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Flamco - membránová tlaková expanzná nádoba Flexcon C 110, V=110 l	ks	276,22	3	828,65	828,65	0,00	50,00%	414,33	október 09	október 11
1945	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tlakovej expanznej nádoby	sú b	20,63	3	61,89	61,89	0,00	50,00%	30,95	október 09	október 11
1946	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Úpravňa vody Aquina, typ WK Standard 5600, kap. 60 l", s armatúrami, tablet.soľ 25 kg, kvapky na meranie tvrdosti	ks	1 248,30	1	1 248,30	1 248,30	0,00	50,00%	624,15	október 09	október 11
1947	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž automatickej úpravne vody	sú b	46,89	1	46,89	46,89	0,00	50,00%	23,44	október 09	október 11
1948	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodomer bubnové do 90 st. C, PN 2,0 Vb 3	sú b	56,26	1	56,26	56,26	0,00	50,00%	28,13	október 09	október 11
1949	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	64,55	1,1	71,00	71,00	0,00	50,00%	35,50	október 09	október 11
1950	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	64,55	0,45	29,05	29,05	0,00	50,00%	14,52	október 09	október 11
1951	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 10	m	8,41	5	42,03	42,03	0,00	50,00%	21,01	október 09	október 11
1952	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	m	9,50	5	47,49	47,49	0,00	50,00%	23,74	október 09	október 11
1953	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20	m	10,40	10	104,01	104,01	0,00	50,00%	52,01	október 09	október 11
1954	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	m	12,59	110	1 384,69	1 384,69	0,00	50,00%	692,34	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1955	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	m	16,96	30	508,74	508,74	0,00	50,00%	254,37	október 09	október 11
1956	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	m	18,77	10	187,66	187,66	0,00	50,00%	93,83	október 09	október 11
1957	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 70/3,2	m	24,33	25	608,21	608,21	0,00	50,00%	304,11	október 09	október 11
1958	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 70/3,2	ks	20,40	6	122,41	122,41	0,00	50,00%	61,20	október 09	október 11
1959	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 40	m	0,25	170	42,09	42,09	0,00	50,00%	21,04	október 09	október 11
1960	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok do priem. 133/5,0	m	0,83	25	20,82	20,82	0,00	50,00%	10,41	október 09	október 11
1961	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 20	ks	4,59	1	4,59	4,59	0,00	50,00%	2,29	október 09	október 11
1962	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	ks	5,54	11	60,90	60,90	0,00	50,00%	30,45	október 09	október 11
1963	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	ks	8,51	6	51,04	51,04	0,00	50,00%	25,52	október 09	október 11
1964	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	ks	9,86	6	59,17	59,17	0,00	50,00%	29,58	október 09	október 11
1965	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	7,65	12	91,82	91,82	0,00	50,00%	45,91	október 09	október 11
1966	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka Gabotherm Radia GT-PB DD 15x1,5 v ochrannej rúrke	m	2,21	1130	2 500,73	2 500,73	0,00	50,00%	1 250,37	október 09	október 11
1967	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 4A 1"	ks	87,73	1	87,73	87,73	0,00	50,00%	43,87	október 09	október 11
1968	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 5A 1"	ks	101,24	1	101,24	101,24	0,00	50,00%	50,62	október 09	október 11
1969	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 6A 1"	ks	112,49	1	112,49	112,49	0,00	50,00%	56,24	október 09	október 11
1970	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozdeľovacia stanica Gabotherm Radia GT-VS 7A 1"	ks	125,24	3	375,73	375,73	0,00	50,00%	187,86	október 09	október 11
1971	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm - skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 7	ks	105,63	3	316,88	316,88	0,00	50,00%	158,44	október 09	október 11
1972	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm - skrinka rozdeľovacej stanice GT-VKM 10	ks	117,40	3	352,21	352,21	0,00	50,00%	176,11	október 09	október 11
1973	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Uzatvárací kohút rozdeľovacej stanice Gabotherm GT-AVR 1"	ks	17,22	12	206,60	206,60	0,00	50,00%	103,30	október 09	október 11
1974	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm Radia - adaptér GT-KA 15x1,5	ks	4,99	200	997,74	997,74	0,00	50,00%	498,87	október 09	október 11
1975	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm Radia - prípojovací press kus, GT- M - PLCU 15/300	ks	10,05	128	1 286,71	1 286,71	0,00	50,00%	643,36	október 09	október 11
1976	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm Radia - uzatvárací kohút okruhov GT-AH 3/4 "	ks	14,22	72	1 023,55	1 023,55	0,00	50,00%	511,77	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

1977	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm - press-T-kus GT-M-PT 15/15/15	ks	7,46	56	418,00	418,00	0,00	50,00%	209,00	október 09	október 11
1978	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Gabotherm Radia - dvojité držiak rúrok GFL-DS 25	ks	0,34	755	254,87	254,87	0,00	50,00%	127,44	október 09	október 11
1979	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž systému Gabotherm Radia	sú b	2 990,49	1	2 990,49	2 990,49	0,00	50,00%	1 495,25	október 09	október 11
1980	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška potrubia Gabotherm	m	0,37	1130	415,38	415,38	0,00	50,00%	207,69	október 09	október 11
1981	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 26x3	m	3,98	70	278,32	278,32	0,00	50,00%	139,16	október 09	október 11
1982	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz rúrka plast-hliník, Al hr. 0,4 mm, 32x3	m	5,29	95	502,43	502,43	0,00	50,00%	251,22	október 09	október 11
1983	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz T-kus redukovaný 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	ks	15,08	4	60,31	60,31	0,00	50,00%	30,16	október 09	október 11
1984	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz T-kus rovnoramenný 26 x 3	ks	10,65	2	21,31	21,31	0,00	50,00%	10,65	október 09	október 11
1985	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz T-kus stredná vetva redukovaná 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3	ks	14,97	2	29,93	29,93	0,00	50,00%	14,97	október 09	október 11
1986	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz prechod s vonkajším závitom 26 x 3 - 1" AG	ks	7,61	12	91,37	91,37	0,00	50,00%	45,69	október 09	október 11
1987	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz prechod s vonkajším závitom 32 x 3 - 1" AG	ks	10,09	4	40,36	40,36	0,00	50,00%	20,18	október 09	október 11
1988	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz koleno 90 st. 32 x 3	ks	11,97	20	239,31	239,31	0,00	50,00%	119,65	október 09	október 11
1989	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž systému s potrubiami a tvarovkami Herz	sú b.	225,05	1	225,05	225,05	0,00	50,00%	112,53	október 09	október 11
1990	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tlaková skúška plast-hliníkového potrubia do 32 mm	m	0,37	165	60,65	60,65	0,00	50,00%	30,33	október 09	október 11
1991	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	163,25	1,5	244,88	244,88	0,00	50,00%	122,44	október 09	október 11
1992	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	163,25	0,6	97,95	97,95	0,00	50,00%	48,98	október 09	október 11
1993	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200	ks	13,73	10	137,28	137,28	0,00	50,00%	68,64	október 09	október 11
1994	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200 H	ks	13,73	50	686,42	686,42	0,00	50,00%	343,21	október 09	október 11
1995	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice	ks	2,70	60	162,04	162,04	0,00	50,00%	81,02	október 09	október 11
1996	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz trojosový ventil TS 90, 1/2" - G3/4"	ks	19,77	10	197,67	197,67	0,00	50,00%	98,84	október 09	október 11
1997	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz spiatočkový ventil rohový s prednastavením RL-5, 1/2"	ks	8,74	10	87,40	87,40	0,00	50,00%	43,70	október 09	október 11
1998	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz - 3000 pripájací diel rohový Rp 1/2" x G 3/4"	ks	16,84	54	909,45	909,45	0,00	50,00%	454,72	október 09	október 11
1999	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz prechodka s mäkkým tesnením na pochrom. rúrku - 15	ks	2,63	128	336,08	336,08	0,00	50,00%	168,04	október 09	október 11
2000	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 15	ks	51,99	1	51,99	51,99	0,00	50,00%	25,99	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2001	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 25	ks	66,62	4	266,46	266,46	0,00	50,00%	133,23	október 09	október 11
2002	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčekmi, DN 32	ks	84,62	1	84,62	84,62	0,00	50,00%	42,31	október 09	október 11
2003	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ventil automatický odvzdušňovací 3/8"	ks	4,84	10	48,39	48,39	0,00	50,00%	24,19	október 09	október 11
2004	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút závitový 1"	ks	4,76	12	57,16	57,16	0,00	50,00%	28,58	október 09	október 11
2005	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút závitový 5/4"	ks	7,01	10	70,14	70,14	0,00	50,00%	35,07	október 09	október 11
2006	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút závitový 6/4"	ks	10,69	6	64,14	64,14	0,00	50,00%	32,07	október 09	október 11
2007	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka závitová 1", spätná voda	ks	3,38	4	13,50	13,50	0,00	50,00%	6,75	október 09	október 11
2008	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka závitová 5/4", spätná voda	ks	4,84	2	9,68	9,68	0,00	50,00%	4,84	október 09	október 11
2009	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka závitová 6/4", spätná voda	ks	7,20	3	21,61	21,61	0,00	50,00%	10,80	október 09	október 11
2010	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový 1" , mosadzný	ks	3,86	2	7,73	7,73	0,00	50,00%	3,86	október 09	október 11
2011	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový 5/4" , mosadzný	ks	7,69	2	15,38	15,38	0,00	50,00%	7,69	október 09	október 11
2012	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Filter závitový 6/4" , mosadzný	ks	9,41	3	28,24	28,24	0,00	50,00%	14,12	október 09	október 11
2013	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Flamco - poistný ventil - Prescor - 3/4" - 3,0 bar	ks	16,73	3	50,19	50,19	0,00	50,00%	25,09	október 09	október 11
2014	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	ks	0,72	74	53,57	53,57	0,00	50,00%	26,79	október 09	október 11
2015	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	ks	2,10	21	44,03	44,03	0,00	50,00%	22,02	október 09	október 11
2016	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	2,90	57	165,48	165,48	0,00	50,00%	82,74	október 09	október 11
2017	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	ks	3,17	22	69,73	69,73	0,00	50,00%	34,86	október 09	október 11
2018	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	3,74	15	56,15	56,15	0,00	50,00%	28,08	október 09	október 11
2019	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	ks	4,82	12	57,84	57,84	0,00	50,00%	28,92	október 09	október 11
2020	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 65, príruha plochá	sú b	25,12	8	200,93	200,93	0,00	50,00%	100,46	október 09	október 11
2021	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 0,6/l, 200°C DN 80, príruha zaslepovacia	sú b	33,08	2	66,17	66,17	0,00	50,00%	33,08	október 09	október 11
2022	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž regulačného uzla VZT jednotky	sú b	187,55	2	375,09	375,09	0,00	50,00%	187,55	október 09	október 11
2023	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ventily uzatváracie závitové Ve 5083 - šikmé G 1/2	ks	6,86	4	27,44	27,44	0,00	50,00%	13,72	október 09	október 11
2024	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ventily spätné závitové Ve 3030 - priame G 1/2	ks	6,22	1	6,22	6,22	0,00	50,00%	3,11	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2025	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostané armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100°C G 1/2	ks	6,07	20	121,38	121,38	0,00	50,00%	60,69	október 09	október 11
2026	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zmiešavací ventil trojcestný DN 20	ks	59,13	3	177,39	177,39	0,00	50,00%	88,69	október 09	október 11
2027	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zmiešavací ventil trojcestný DN 25	ks	59,13	1	59,13	59,13	0,00	50,00%	29,56	október 09	október 11
2028	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery technické priame	ks	16,92	2	33,83	33,83	0,00	50,00%	16,92	október 09	október 11
2029	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Teplomery technické rohové	ks	22,77	8	182,14	182,14	0,00	50,00%	91,07	október 09	október 11
2030	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakomery deformačné kruhové	ks	49,28	6	295,68	295,68	0,00	50,00%	147,84	október 09	október 11
2031	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	5,13	6	30,81	30,81	0,00	50,00%	15,40	október 09	október 11
2032	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné meracie armatúry návarky s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4	ks	5,24	10	52,36	52,36	0,00	50,00%	26,18	október 09	október 11
2033	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 20 x 1,5	ks	3,48	6	20,89	20,89	0,00	50,00%	10,44	október 09	október 11
2034	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné meracie armatúry montáž návarkov M 27 x 2	ks	4,08	10	40,85	40,85	0,00	50,00%	20,42	október 09	október 11
2035	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	55,08	0,3	16,53	16,53	0,00	50,00%	8,26	október 09	október 11
2036	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	55,08	0,45	24,79	24,79	0,00	50,00%	12,39	október 09	október 11
2037	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových	ks	3,10	27	83,75	83,75	0,00	50,00%	41,88	október 09	október 11
2038	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových	ks	6,03	27	162,85	162,85	0,00	50,00%	81,42	október 09	október 11
2039	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá rebríkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,10	10	31,02	31,02	0,00	50,00%	15,51	október 09	október 11
2040	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ jednoradových s odzdušnením do 2040mm	sú b	16,52	25	412,98	412,98	0,00	50,00%	206,49	október 09	október 11
2041	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vykurovacích telies doskových VSŽ dvojradových s odzdušnením do 1200 mm	sú b	18,87	25	471,68	471,68	0,00	50,00%	235,84	október 09	október 11
2042	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	63,39	13	824,08	824,08	0,00	50,00%	412,04	október 09	október 11
2043	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	76,89	4	307,57	307,57	0,00	50,00%	153,79	október 09	október 11
2044	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	85,90	2	171,79	171,79	0,00	50,00%	85,90	október 09	október 11
2045	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 900x0700	ks	92,65	3	277,94	277,94	0,00	50,00%	138,97	október 09	október 11
2046	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1000	ks	106,53	13	1 384,84	1 384,84	0,00	50,00%	692,42	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2047	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1100	ks	112,90	4	451,61	451,61	0,00	50,00%	225,80	október 09	október 11
2048	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900	ks	115,53	2	231,06	231,06	0,00	50,00%	115,53	október 09	október 11
2049	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000	ks	123,41	2	246,81	246,81	0,00	50,00%	123,41	október 09	október 11
2050	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vykurovacích telies rebríkových	sú b	15,67	10	156,71	156,71	0,00	50,00%	78,36	október 09	október 11
2051	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rebríkové vykurovacie teleso MC METAL Žilina, HDR 5 - 600 / 1290	ks	107,50	10	1 075,01	1 075,01	0,00	50,00%	537,51	október 09	október 11
2052	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,84	1,65	121,84	121,84	0,00	50,00%	60,92	október 09	október 11
2053	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	73,84	0,6	44,30	44,30	0,00	50,00%	22,15	október 09	október 11
2054	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie normalizované	kg	1,69	50	84,40	84,40	0,00	50,00%	42,20	október 09	október 11
2055	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doplnkové konštrukcie	kg	2,06	150	309,45	309,45	0,00	50,00%	154,73	október 09	október 11
2056	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3,96	200	792,19	792,19	0,00	50,00%	396,10	október 09	október 11
2057	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,86	1,1	13,05	13,05	0,00	50,00%	6,52	október 09	október 11
2058	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	11,86	0,55	6,52	6,52	0,00	50,00%	3,26	október 09	október 11
2059	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kov. stav. dopln. koš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	m2	4,15	20	82,97	82,97	0,00	50,00%	41,49	október 09	október 11
2060	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 150 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	2,93	795	2 328,92	2 328,92	0,00	50,00%	1 164,46	október 09	október 11
2061	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné vyskúšanie	ho d	13,13	24	315,08	315,08	0,00	50,00%	157,54	október 09	október 11
2062	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	ho d	5,63	72	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
2063	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Revízná správa komínového systému	sú b	187,55	1	187,55	187,55	0,00	50,00%	93,77	október 09	október 11
2064	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie trávín s premiestnením a uložením na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	0,10	75	7,60	7,60	0,00	50,00%	3,80	október 09	október 11
2065	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	M2	15,18	12	182,16	182,16	0,00	50,00%	91,08	október 09	október 11
2066	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	18,89	12	226,68	226,68	0,00	50,00%	113,34	október 09	október 11
2067	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	M2	5,36	12	64,32	64,32	0,00	50,00%	32,16	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2068	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy	M3	14,02	90	1 261,54	1 261,54	0,00	50,00%	630,77	október 09	október 11
2069	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	8,56	13,5	115,61	115,61	0,00	50,00%	57,80	október 09	október 11
2070	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	M3	0,97	4,5	4,37	4,37	0,00	50,00%	2,19	október 09	október 11
2071	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	21,50	90	1 935,02	1 935,02	0,00	50,00%	967,51	október 09	október 11
2072	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	M3	6,11	30	183,31	183,31	0,00	50,00%	91,65	október 09	október 11
2073	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	6,26	30	187,70	187,70	0,00	50,00%	93,85	október 09	október 11
2074	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Piesok taz drob 0-2 mm s dopravou a presunom na stavbe	t	20,63	54	1 114,02	1 114,02	0,00	50,00%	557,01	október 09	október 11
2075	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,52	73,5	258,87	258,87	0,00	50,00%	129,44	október 09	október 11
2076	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	12,62	30	378,65	378,65	0,00	50,00%	189,33	október 09	október 11
2077	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za prehodovanie sypaniny	M3	7,48	30	224,38	224,38	0,00	50,00%	112,19	október 09	október 11
2078	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad alebo kryt z kam. hr. dreveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 300 mm	M2	12,71	12	152,50	152,50	0,00	50,00%	76,25	október 09	október 11
2079	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Koberec živičný otvorený z kam. dreveného obaleného asfaltom v pruhu šírky do 3 m hr. 60 mm	M2	7,77	12	93,26	93,26	0,00	50,00%	46,63	október 09	október 11
2080	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	5,06	40	202,55	202,55	0,00	50,00%	101,27	október 09	október 11
2081	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	15,00	6	90,02	90,02	0,00	50,00%	45,01	október 09	október 11
2082	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	17,13	5	85,65	85,65	0,00	50,00%	42,83	október 09	október 11
2083	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	18,66	5	93,29	93,29	0,00	50,00%	46,64	október 09	október 11
2084	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3,6	m	26,27	5	131,34	131,34	0,00	50,00%	65,67	október 09	október 11
2085	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	kus	18,78	3	56,33	56,33	0,00	50,00%	28,17	október 09	október 11
2086	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	kus	31,11	1	31,11	31,11	0,00	50,00%	15,55	október 09	október 11
2087	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,6	m	21,25	1	21,25	21,25	0,00	50,00%	10,62	október 09	október 11
2088	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojky plynovodné z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit	SU B	47,99	4	191,94	191,94	0,00	50,00%	95,97	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

			akosť 11 353. DN 25												
2089	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry závitové s dvoma závitmi GK 1/2	kus	7,20	2	14,40	14,40	0,00	50,00%	7,20	október 09	október 11		
2090	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Armatúry závitové s dvoma závitmi GK 1"	kus	12,15	4	48,61	48,61	0,00	50,00%	24,31	október 09	október 11		
2091	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	kus	2,31	2	4,61	4,61	0,00	50,00%	2,31	október 09	október 11		
2092	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	kus	3,10	4	12,39	12,39	0,00	50,00%	6,20	október 09	október 11		
2093	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,81	0,9	7,03	7,03	0,00	50,00%	3,51	október 09	október 11		
2094	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	7,81	0,6	4,69	4,69	0,00	50,00%	2,34	október 09	október 11		
2095	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 50, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak. mat. 11 353.1	M	8,06	2	16,13	16,13	0,00	50,00%	8,06	október 09	október 11		
2096	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 50, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak.mat. 11 353.1, Bralen	M	14,07	2	28,13	28,13	0,00	50,00%	14,07	október 09	október 11		
2097	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 80, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak. mat. 11 353.1	M	11,41	6	68,46	68,46	0,00	50,00%	34,23	október 09	október 11		
2098	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 80, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak. mat. 11 353.1, Bralen	M	16,25	6	97,52	97,52	0,00	50,00%	48,76	október 09	október 11		
2099	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50)	M	12,13	4	48,54	48,54	0,00	50,00%	24,27	október 09	október 11		
2100	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 3" (80)	m	14,17	12	170,05	170,05	0,00	50,00%	85,03	október 09	október 11		
2101	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Oprava, opláštenie a izolácia zvarov asfaltom za tepla -zosilnené, dodávka a montáž	M2	4,95	4	19,79	19,79	0,00	50,00%	9,89	október 09	október 11		
2102	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie polyetylénové PE D 63x5,8; ak. mat. PE 100, SDR 11	M	4,29	5	21,46	21,46	0,00	50,00%	10,73	október 09	október 11		
2103	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie polyetylénové PE D 90x5,2; ak. mat. PE 100, SDR 17,6	M	6,71	125	838,80	838,80	0,00	50,00%	419,40	október 09	október 11		
2104	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 63 mm	M	3,21	5	16,07	16,07	0,00	50,00%	8,04	október 09	október 11		
2105	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 90 mm	M	3,26	125	407,44	407,44	0,00	50,00%	203,72	október 09	október 11		
2106	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubie polyetylénové - chránička PE D 160x9,1; ak. mat. PE 100, SDR 17,6	M	19,85	5	99,25	99,25	0,00	50,00%	49,62	október 09	október 11		
2107	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 80	M	36,92	5	184,58	184,58	0,00	50,00%	92,29	október 09	október 11		
2108	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Objímka spojovacia so zarážkou Frialen FKWMB, D 63	KU S	9,75	2	19,50	19,50	0,00	50,00%	9,75	október 09	október 11		
2109	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Objímka spojovacia so zarážkou Frialen FKWMB, D 90	KU S	16,50	6	99,02	99,02	0,00	50,00%	49,51	október 09	október 11		

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2110	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrotvarovka redukcia Frialen FKWMR, D 90/D63	KU S	19,88	1	19,88	19,88	0,00	50,00%	9,94	október 09	október 11
2111	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrotvarovka koleno 90 st., Frialen FKW90, D 90	KU S	35,26	5	176,29	176,29	0,00	50,00%	88,15	október 09	október 11
2112	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrov. prechodka PE/ocel, Frialen FKWUSTR, D 63/DN 50	KU S	65,27	1	65,27	65,27	0,00	50,00%	32,63	október 09	október 11
2113	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrov. prechodka PE/ocel, Frialen FKWUSTR, D 90/DN 80	KU S	191,30	1	191,30	191,30	0,00	50,00%	95,65	október 09	október 11
2114	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Elektrotvarovka T-kus, 90 st., Frialen FKWT, D 90	KU S	47,64	1	47,64	47,64	0,00	50,00%	23,82	október 09	október 11
2115	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Plechová skrinka 450x600x400 mm	KU S	78,14	1	78,14	78,14	0,00	50,00%	39,07	október 09	október 11
2116	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Guľový kohút PE G 90 s dlhými ramenami, so zemnou súpravou teleskopickou	KP L	361,59	1	361,59	361,59	0,00	50,00%	180,79	október 09	október 11
2117	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	KU S	12,82	1	12,82	12,82	0,00	50,00%	6,41	október 09	október 11
2118	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Liatinový poklop pre šupátko	KU S	37,36	1	37,36	37,36	0,00	50,00%	18,68	október 09	október 11
2119	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Liatinový poklop pre čuchačku	KU S	29,26	1	29,26	29,26	0,00	50,00%	14,63	október 09	október 11
2120	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatinového poklopu	KU S	3,67	2	7,34	7,34	0,00	50,00%	3,67	október 09	október 11
2121	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik orientačný, ON 13 2970	KU S	16,39	3	49,17	49,17	0,00	50,00%	24,59	október 09	október 11
2122	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KU S	6,61	3	19,84	19,84	0,00	50,00%	9,92	október 09	október 11
2123	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Orientačná tabuľka	KU S	4,31	3	12,94	12,94	0,00	50,00%	6,47	október 09	október 11
2124	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orientačnej tabuľky	KU S	3,68	3	11,03	11,03	0,00	50,00%	5,51	október 09	október 11
2125	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vývod sig. vodiča do skrinky	KU S	13,13	3	39,38	39,38	0,00	50,00%	19,69	október 09	október 11
2126	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Čuchačka na chráničku, ON 38 6725	KU S	20,63	1	20,63	20,63	0,00	50,00%	10,32	október 09	október 11
2127	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	KU S	9,27	1	9,27	9,27	0,00	50,00%	4,64	október 09	október 11
2128	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	KU S	4,95	1	4,95	4,95	0,00	50,00%	2,47	október 09	október 11
2129	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	KU S	8,20	3	24,61	24,61	0,00	50,00%	12,30	október 09	október 11
2130	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	KU S	9,73	16	155,62	155,62	0,00	50,00%	77,81	október 09	október 11
2131	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	M	2,13	9	19,14	19,14	0,00	50,00%	9,57	október 09	október 11
2132	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	M	2,18	137	298,56	298,56	0,00	50,00%	149,28	október 09	október 11
2133	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 50	M	0,36	146	53,12	53,12	0,00	50,00%	26,56	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2134	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Signalizačný vodič, lisované spojky	M	0,94	131	122,84	122,84	0,00	50,00%	61,42	október 09	október 11
2135	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná fólia z PVC, šírka 33 cm	M	0,56	125	70,33	70,33	0,00	50,00%	35,16	október 09	október 11
2136	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Porealizačné zameranie ntl. plynovodu	bm	1,13	130	146,29	146,29	0,00	50,00%	73,14	október 09	október 11
2137	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Účasť revízneho technika - ntl. prípojka a vnútorná plynofikácia, revízne správy	KP L.	62,52	3	187,55	187,55	0,00	50,00%	93,77	október 09	október 11
2138	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,67	140	233,68	233,68	0,00	50,00%	116,84	október 09	október 11
2139	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1,14	140	160,16	160,16	0,00	50,00%	80,08	október 09	október 11
2140	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	0,74	140	102,93	102,93	0,00	50,00%	51,46	október 09	október 11
2141	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysek. kapias pre špalíky v murive do 5 x 5 x 5 cm	kus	1,29	330	427,04	427,04	0,00	50,00%	213,52	október 09	október 11
2142	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,16 m2 hl. do 30 cm	kus	10,54	15	158,10	158,10	0,00	50,00%	79,05	október 09	október 11
2143	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 48 mm	m	1,03	80	82,52	82,52	0,00	50,00%	41,26	október 09	október 11
2144	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	0,71	80	56,71	56,71	0,00	50,00%	28,36	október 09	október 11
2145	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,96	138	131,99	131,99	0,00	50,00%	66,00	október 09	október 11
2146	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KP príst. 6400-231 (KU 68/2-1901)	kus	0,13	138	18,38	18,38	0,00	50,00%	9,19	október 09	október 11
2147	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	4,13	123	507,50	507,50	0,00	50,00%	253,75	október 09	október 11
2148	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	0,79	123	96,89	96,89	0,00	50,00%	48,44	október 09	október 11
2149	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka WAGO 273-102 4X1/2.5MM	kus	0,20	600	117,03	117,03	0,00	50,00%	58,51	október 09	október 11
2150	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	kus	7,13	22	156,79	156,79	0,00	50,00%	78,39	október 09	október 11
2151	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	kus	3,90	22	85,82	85,82	0,00	50,00%	42,91	október 09	október 11
2152	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3x4 mm2	kus	1,29	20	25,88	25,88	0,00	50,00%	12,94	október 09	október 11
2153	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lustrového háku	kus	0,32	20	6,30	6,30	0,00	50,00%	3,15	október 09	október 11
2154	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hák lustrový s maticou KBP-9 (l=100 mm)	kus	1,33	20	26,63	26,63	0,00	50,00%	13,32	október 09	október 11
2155	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka 2055929 lustrová	kus	0,83	20	16,50	16,50	0,00	50,00%	8,25	október 09	október 11
2156	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Žlab káblový kovový do 125/100 mm, (MARS)	m	5,10	330	1 683,41	1 683,41	0,00	50,00%	841,70	október 09	október 11
2157	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 16/25 (2m)	m	1,28	130	165,79	165,79	0,00	50,00%	82,90	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2158	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt hranatá biela MIK 40/60 (2m)	m	3,47	190	659,22	659,22	0,00	50,00%	329,61	október 09	október 11
2159	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zlab el-inšt MAK 150/150 (3m)	m	22,13	20	442,61	442,61	0,00	50,00%	221,30	október 09	október 11
2160	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Upchávka protipožiarna - priechod stropom hrúbky 50cm	m2	295,20	3	885,59	885,59	0,00	50,00%	442,80	október 09	október 11
2161	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 15cm	m2	193,17	2	386,34	386,34	0,00	50,00%	193,17	október 09	október 11
2162	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hák jednoduchý, dvojité- montáž	kus	0,24	500	121,90	121,90	0,00	50,00%	60,95	október 09	október 11
2163	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hák pre ulož. káblov nad podhl. typ OBO "GRIP"- 2031/30	kus	1,91	500	956,48	956,48	0,00	50,00%	478,24	október 09	október 11
2164	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrez. rýh v tehel. murive hl.2cm š.4cm, ,(cca20% káblov)	m	3,24	460	1 492,49	1 492,49	0,00	50,00%	746,24	október 09	október 11
2165	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrez. rýh pre rúrku al. kábel.D48 frézovan.(cca20% káblov)	m	5,44	250	1 359,71	1 359,71	0,00	50,00%	679,85	október 09	október 11
2166	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroj a zapojenie 1x16, 25	kus	0,71	135	95,70	95,70	0,00	50,00%	47,85	október 09	október 11
2167	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka pre ochranné pospájanie	kus	1,26	25	31,41	31,41	0,00	50,00%	15,71	október 09	október 11
2168	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka Mx so svork. EP(1xCu25,10xCu16)-OBO-Bečov	kus	17,82	6	106,90	106,90	0,00	50,00%	53,45	október 09	október 11
2169	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zapájanie ventilátorov, splachovačov , nap. zdrojov,fénov	kus	3,00	33	99,02	99,02	0,00	50,00%	49,51	október 09	október 11
2170	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	3,11	400	1 245,30	1 245,30	0,00	50,00%	622,65	október 09	október 11
2171	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Druhé zapojenie svietidla	kus	1,80	30	54,01	54,01	0,00	50,00%	27,01	október 09	október 11
2172	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x35-50	kus	10,65	10	106,53	106,53	0,00	50,00%	53,26	október 09	október 11
2173	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač zapustený IP20,-všetky radenia, 230V	kus	1,82	83	150,99	150,99	0,00	50,00%	75,50	október 09	október 11
2174	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Spínač zapustený - všetky radenia	kus	9,79	43	420,96	420,96	0,00	50,00%	210,48	október 09	október 11
2175	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Snímač pohybu	kus	21,10	22	464,18	464,18	0,00	50,00%	232,09	október 09	október 11
2176	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tlačítkový spínač	kus	8,44	18	151,91	151,91	0,00	50,00%	75,96	október 09	október 11
2177	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	3,43	66	226,52	226,52	0,00	50,00%	113,26	október 09	október 11
2178	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 2-nás. , kompletná,	kus	7,80	60	468,11	468,11	0,00	50,00%	234,06	október 09	október 11
2179	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 1-nás. prepät'. ochrana	kus	61,14	6	366,84	366,84	0,00	50,00%	183,42	október 09	október 11
2180	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Trafa pre ovládacie jednotky-montáž	kus	2,68	9	24,14	24,14	0,00	50,00%	12,07	október 09	október 11
2181	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Napájací zdroj pre splachovače, umývadlá	kus	78,77	9	708,92	708,92	0,00	50,00%	354,46	október 09	október 11
2182	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	5,21	12	62,57	62,57	0,00	50,00%	31,28	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2183	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvodnica zásuvková Mi	kus	269,69	1	269,69	269,69	0,00	50,00%	134,85	október 09	október 11
2184	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač Ri	kus	247,56	10	2 475,60	2 475,60	0,00	50,00%	1 237,80	október 09	október 11
2185	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvodnica HUP	kus	82,52	1	82,52	82,52	0,00	50,00%	41,26	október 09	október 11
2186	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvodnice do 50 kg	kus	13,69	1	13,69	13,69	0,00	50,00%	6,85	október 09	október 11
2187	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač RMS3.1	kus	993,99	1	993,99	993,99	0,00	50,00%	497,00	október 09	október 11
2188	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvodnice do 300 kg	kus	88,15	1	88,15	88,15	0,00	50,00%	44,07	október 09	október 11
2189	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač RMS1.1	kus	2 625,64	1	2 625,64	2 625,64	0,00	50,00%	1 312,82	október 09	október 11
2190	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20, do 2x60W,	kus	4,31	94	405,47	405,47	0,00	50,00%	202,74	október 09	október 11
2191	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové nástenné	kus	82,14	111	9 118,09	9 118,09	0,00	50,00%	4 559,05	október 09	október 11
2192	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo núdzové nástenné	kus	107,05	40	4 282,04	4 282,04	0,00	50,00%	2 141,02	október 09	október 11
2193	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové stropné IP 20 do 2x60W	kus	5,78	92	531,43	531,43	0,00	50,00%	265,71	október 09	október 11
2194	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové stropné	kus	22,36	57	1 274,26	1 274,26	0,00	50,00%	637,13	október 09	október 11
2195	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo núdzové stropné	kus	111,21	35	3 892,51	3 892,51	0,00	50,00%	1 946,25	október 09	október 11
2196	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 1x36W- 2x36W 4x18W	kus	9,98	92	917,92	917,92	0,00	50,00%	458,96	október 09	október 11
2197	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové IP20,1x36W	kus	37,36	5	186,80	186,80	0,00	50,00%	93,40	október 09	október 11
2198	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W	kus	89,65	28	2 510,11	2 510,11	0,00	50,00%	1 255,06	október 09	október 11
2199	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlomet výbojkový 1x2000	kus	13,50	30	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
2200	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlomet 1000W+predradník+žiarovka	kus	468,86	24	11 252,74	11 252,74	0,00	50,00%	5 626,37	október 09	október 11
2201	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlomet 500W+žiarovka	kus	135,03	6	810,20	810,20	0,00	50,00%	405,10	október 09	október 11
2202	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka pre hlavné pospájanie	kus	2,66	25	66,58	66,58	0,00	50,00%	33,29	október 09	október 11
2203	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	1,56	25	38,92	38,92	0,00	50,00%	19,46	október 09	október 11
2204	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	0,56	25	14,07	14,07	0,00	50,00%	7,03	október 09	október 11
2205	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm ² , pevne uložené	m	1,35	215	290,32	290,32	0,00	50,00%	145,16	október 09	október 11
2206	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	m	0,72	160	115,23	115,23	0,00	50,00%	57,61	október 09	október 11
2207	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY 25 lano, zel/žlté	m	3,28	50	164,10	164,10	0,00	50,00%	82,05	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2208	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 750V pevne uložený CXKE, CHKE-R 5x4-16	m	0,99	3692	3 669,82	3 669,82	0,00	50,00%	1 834,91	október 09	október 11
2209	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3x1,5	m	1,22	1760	2 145,52	2 145,52	0,00	50,00%	1 072,76	október 09	október 11
2210	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3x2,5	m	1,73	1180	2 036,00	2 036,00	0,00	50,00%	1 018,00	október 09	október 11
2211	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 3x4	m	2,87	100	286,94	286,94	0,00	50,00%	143,47	október 09	október 11
2212	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5x10	m	9,83	25	245,68	245,68	0,00	50,00%	122,84	október 09	október 11
2213	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CXKE-R 5x2,5	m	2,78	300	832,70	832,70	0,00	50,00%	416,35	október 09	október 11
2214	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý N2XH 5x6	m	5,89	100	588,89	588,89	0,00	50,00%	294,45	október 09	október 11
2215	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý N2XH 5x16	m	16,65	53	882,66	882,66	0,00	50,00%	441,33	október 09	október 11
2216	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 3x1,5	m	2,27	60	136,16	136,16	0,00	50,00%	68,08	október 09	október 11
2217	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel nehorľavý 1-CHKE-R 5x1,5	m	4,28	114	487,47	487,47	0,00	50,00%	243,73	október 09	október 11
2218	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok označovací na kábel	kus	0,24	80	19,50	19,50	0,00	50,00%	9,75	október 09	október 11
2219	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	0,21	80	16,80	16,80	0,00	50,00%	8,40	október 09	október 11
2220	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie HM 12 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	0,96	600	573,89	573,89	0,00	50,00%	286,94	október 09	október 11
2221	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka klasická T8-PA	kus	0,03	600	20,71	20,71	0,00	50,00%	10,35	október 09	október 11
2222	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	OBO "GRIP"-2031/30- Mont. háky pre pevné ulož. káblov nad podhľ.	kus	1,95	150	292,57	292,57	0,00	50,00%	146,29	október 09	október 11
2223	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na podružný materiál	%	0,11	14980,501	1 685,72	1 685,72	0,00	50,00%	842,86	október 09	október 11
2224	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov	%	0,23	21488,972	4 836,20	4 836,20	0,00	50,00%	2 418,10	október 09	október 11
2225	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Koordinácia a úprava rozvodov s ostatnými profesiami	hod	12,19	40	487,62	487,62	0,00	50,00%	243,81	október 09	október 11
2226	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie technologické náter základný 1-zložk. tr. II	m2	0,86	10	8,61	8,61	0,00	50,00%	4,31	október 09	október 11
2227	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie technologické náter ostatný-1zložk. tr. II	m2	1,51	15	22,69	22,69	0,00	50,00%	11,34	október 09	október 11
2228	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Farba syntetická základná S 2000	kg	2,58	4	10,33	10,33	0,00	50,00%	5,17	október 09	október 11
2229	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Email syntetický univerzálny biely S2071	kg	6,60	8	52,81	52,81	0,00	50,00%	26,41	október 09	október 11
2230	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Riedidlo syntetické náterové na striekanie S 6001	kg	2,02	2	4,03	4,03	0,00	50,00%	2,02	október 09	október 11
2231	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48 mm	m	1,03	150	154,73	154,73	0,00	50,00%	77,36	október 09	október 11
2232	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 50 IEC, pancierová	m	1,89	150	284,13	284,13	0,00	50,00%	142,07	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2233	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	2,44	10	24,38	24,38	0,00	50,00%	12,19	október 09	október 11
2234	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KO 1500x150x80	kus	5,48	10	54,76	54,76	0,00	50,00%	27,38	október 09	október 11
2235	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	1,89	610	1 155,47	1 155,47	0,00	50,00%	577,73	október 09	október 11
2236	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kruhový vodič 8 mm. pozinkovaný obj.č.5021081	m	1,13	550	618,90	618,90	0,00	50,00%	309,45	október 09	október 11
2237	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	1,69	60	101,27	101,27	0,00	50,00%	50,64	október 09	október 11
2238	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21 plast	kus	1,69	300	506,37	506,37	0,00	50,00%	253,19	október 09	október 11
2239	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	0,81	170	137,10	137,10	0,00	50,00%	68,55	október 09	október 11
2240	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	m	2,74	170	465,49	465,49	0,00	50,00%	232,74	október 09	október 11
2241	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 2m do dreva	kus	5,14	3	15,42	15,42	0,00	50,00%	7,71	október 09	október 11
2242	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	kus	7,54	3	22,62	22,62	0,00	50,00%	11,31	október 09	október 11
2243	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná	kus	4,01	3	12,04	12,04	0,00	50,00%	6,02	október 09	október 11
2244	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná	kus	6,68	3	20,03	20,03	0,00	50,00%	10,01	október 09	október 11
2245	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	kus	1,26	3	3,77	3,77	0,00	50,00%	1,88	október 09	október 11
2246	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	kus	1,63	3	4,89	4,89	0,00	50,00%	2,45	október 09	október 11
2247	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	2,66	46	122,50	122,50	0,00	50,00%	61,25	október 09	október 11
2248	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SS, spojovacia	kus	0,63	10	6,30	6,30	0,00	50,00%	3,15	október 09	október 11
2249	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,65	6	3,92	3,92	0,00	50,00%	1,96	október 09	október 11
2250	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásovin do 35x3mm	kus	1,37	30	41,07	41,07	0,00	50,00%	20,54	október 09	október 11
2251	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,71	42	155,96	155,96	0,00	50,00%	77,98	október 09	október 11
2252	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	1,58	3	4,73	4,73	0,00	50,00%	2,36	október 09	október 11
2253	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SK, krížová	kus	0,94	20	18,75	18,75	0,00	50,00%	9,38	október 09	október 11
2254	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	kus	1,35	8	10,80	10,80	0,00	50,00%	5,40	október 09	október 11
2255	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svorka SZ, skúšobná	kus	1,69	11	18,57	18,57	0,00	50,00%	9,28	október 09	október 11
2256	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok na označenie zvodu	kus	1,89	11	20,84	20,84	0,00	50,00%	10,42	október 09	október 11
2257	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Štítok označovaci na bleskozvod	kus	0,21	11	2,35	2,35	0,00	50,00%	1,18	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2258	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúry uholníka	kus	2,98	25	74,55	74,55	0,00	50,00%	37,27	október 09	október 11
2259	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž povrazového rebrika - budova nad 10m	kus	61,51	3	184,54	184,54	0,00	50,00%	92,27	október 09	október 11
2260	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž hrebeň. bezpečnost. zariadenia - strecha, lávka	m	25,88	3	77,64	77,64	0,00	50,00%	38,82	október 09	október 11
2261	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na podružný materiál	%	0,11	586,731	66,02	66,02	0,00	50,00%	33,01	október 09	október 11
2262	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov-nová stavba	%	0,23	1199,163	269,88	269,88	0,00	50,00%	134,94	október 09	október 11
2263	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nepredvídané práce	hod	13,50	8	108,03	108,03	0,00	50,00%	54,01	október 09	október 11
2264	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovka otvoru 0,0225 m2 priečky teh. 10 cm	kus	2,89	76	219,50	219,50	0,00	50,00%	109,75	október 09	október 11
2265	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	7,54	76	572,99	572,99	0,00	50,00%	286,49	október 09	október 11
2266	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	10,39	2	20,78	20,78	0,00	50,00%	10,39	október 09	október 11
2267	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	5,74	63,4	363,85	363,85	0,00	50,00%	181,92	október 09	október 11
2268	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekание rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	2,08	189	393,45	393,45	0,00	50,00%	196,73	október 09	október 11
2269	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,32	1,04	10,73	10,73	0,00	50,00%	5,36	október 09	október 11
2270	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,51	1,04	23,41	23,41	0,00	50,00%	11,70	október 09	október 11
2271	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	3432	2 832,09	2 832,09	0,00	50,00%	1 416,04	október 09	október 11
2272	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,00	2432	2 426,51	2 426,51	0,00	50,00%	1 213,26	október 09	október 11
2273	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Žlab el-inšt MAK do š. 60 mm	m	1,88	90	168,79	168,79	0,00	50,00%	84,40	október 09	október 11
2274	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Žlab el-inšt MAK 50/50 (3m)	m	4,88	90	438,86	438,86	0,00	50,00%	219,43	október 09	október 11
2275	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	- koncovka biela ME 50/100, pre MAK	kus	1,59	4	6,36	6,36	0,00	50,00%	3,18	október 09	október 11
2276	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	120	87,77	87,77	0,00	50,00%	43,89	október 09	október 11
2277	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka HM 8 X 40 mm	1000 ks	0,03	120	3,78	3,78	0,00	50,00%	1,89	október 09	október 11
2278	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protipožiar. prepážka 3 pól. zapúzdrených vodič. pre 1 trasa	kus	70,89	1	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
2279	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	11,25	5	56,26	56,26	0,00	50,00%	28,13	október 09	október 11
2280	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KP 68 pod omietku	kus	1,54	63	96,89	96,89	0,00	50,00%	48,44	október 09	október 11
2281	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Značenie trasy vedenia	m	0,29	150	42,76	42,76	0,00	50,00%	21,38	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2282	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič koaxiálny	m	0,65	1310	850,07	850,07	0,00	50,00%	425,03	október 09	október 11
2283	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel koaxiálny 96 IEC 75-4,8 - VCEHSE	m	0,91	1310	1 194,03	1 194,03	0,00	50,00%	597,01	október 09	október 11
2284	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel FTP 4x2xAWGXX v lište	m	0,79	4129	3 252,38	3 252,38	0,00	50,00%	1 626,19	október 09	október 11
2285	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel na prenos dát cat 5e FTP 4x2x24AWG	m	0,37	4129	1 533,26	1 533,26	0,00	50,00%	766,63	október 09	október 11
2286	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káblí do 5x2	kus	5,70	72	410,50	410,50	0,00	50,00%	205,25	október 09	október 11
2287	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie koaxiálnych káblov do D 5mm	kus	2,68	34	91,18	91,18	0,00	50,00%	45,59	október 09	október 11
2288	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie káblov F-konektor	kus	4,61	17	78,43	78,43	0,00	50,00%	39,22	október 09	október 11
2289	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž telefónneho prístroja stolovéhoho	kus	9,34	15	140,10	140,10	0,00	50,00%	70,05	október 09	október 11
2290	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž systémového telefónneho prístroja	kus	15,38	2	30,76	30,76	0,00	50,00%	15,38	október 09	október 11
2291	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zmeranie parametrov prenosu dvojzásuvky 2xRJ45	kus	40,88	46	1 880,71	1 880,71	0,00	50,00%	940,35	október 09	október 11
2292	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozbočovača na body	kus	3,69	3	11,08	11,08	0,00	50,00%	5,54	október 09	október 11
2293	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Meranie útlmového článku	kus	1,05	17	17,85	17,85	0,00	50,00%	8,93	október 09	október 11
2294	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke všetky kanály	kus	2,89	17	49,10	49,10	0,00	50,00%	24,55	október 09	október 11
2295	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	1971,5	221,85	221,85	0,00	50,00%	110,92	október 09	október 11
2296	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	109 Doprava dodávok	%	0,14	13064,21	1 764,10	1 764,10	0,00	50,00%	882,05	október 09	október 11
2297	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	4172,176	938,97	938,97	0,00	50,00%	469,48	október 09	október 11
2298	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	116 Presun dodávok	%	0,04	13064,21	490,03	490,03	0,00	50,00%	245,01	október 09	október 11
2299	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Investičné dodávky	Sk	15 918,80	1	15 918,80	0,00	15 918,80	50,00%	0,00	október 09	október 11
2300	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovka otvoru 0,0225 m2 priečky tehl. 10 cm	kus	2,89	5	14,44	14,44	0,00	50,00%	7,22	október 09	október 11
2301	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	2,08	148	308,10	308,10	0,00	50,00%	154,05	október 09	október 11
2302	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,32	0,04	0,41	0,41	0,00	50,00%	0,21	október 09	október 11
2303	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,51	0,04	0,90	0,90	0,00	50,00%	0,45	október 09	október 11
2304	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	350	288,82	288,82	0,00	50,00%	144,41	október 09	október 11
2305	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,00	350	349,21	349,21	0,00	50,00%	174,60	október 09	október 11
2306	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	1,76	11	19,39	19,39	0,00	50,00%	9,70	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2307	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 16/16 (2m)	m	7,33	11	80,58	80,58	0,00	50,00%	40,29	október 09	október 11
2308	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	3,06	24	73,37	73,37	0,00	50,00%	36,68	október 09	október 11
2309	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábe1-CHKE-V 2X1	m	0,94	130	121,90	121,90	0,00	50,00%	60,95	október 09	október 11
2310	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 1-CHKE-V 2X1	m	2,81	130	365,71	365,71	0,00	50,00%	182,86	október 09	október 11
2311	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	50	36,57	36,57	0,00	50,00%	18,29	október 09	október 11
2312	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka HM 8 X 40 mm	kus	0,03	50	1,33	1,33	0,00	50,00%	0,67	október 09	október 11
2313	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protipožiar. prepážka 3 pól. zapúzdrených vodič. pre 1 trasa	kus	70,89	1	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
2314	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	11,25	5	56,26	56,26	0,00	50,00%	28,13	október 09	október 11
2315	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KP 68 pod omietku	kus	1,54	12	18,45	18,45	0,00	50,00%	9,23	október 09	október 11
2316	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Značenie trasy vedenia	m	0,29	140	39,91	39,91	0,00	50,00%	19,95	október 09	október 11
2317	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený v žľabe : JXFE-R 5x2x0,5	m	0,79	155	122,09	122,09	0,00	50,00%	61,05	október 09	október 11
2318	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel telefónny Cu jadro JXFE-R 5x2x0,50	m	0,56	155	86,05	86,05	0,00	50,00%	43,02	október 09	október 11
2319	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	kus	5,70	6	34,21	34,21	0,00	50,00%	17,10	október 09	október 11
2320	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Meranie rozhlas zariadenia 200W	kus	510,12	2	1 020,25	1 020,25	0,00	50,00%	510,12	október 09	október 11
2321	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž mikrofónu	kus	3,02	1	3,02	3,02	0,00	50,00%	1,51	október 09	október 11
2322	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	1433,618	161,32	161,32	0,00	50,00%	80,66	október 09	október 11
2323	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	109 Doprava dodávok	%	0,14	1120,74	151,34	151,34	0,00	50,00%	75,67	október 09	október 11
2324	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	373,295	84,01	84,01	0,00	50,00%	42,01	október 09	október 11
2325	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	116 Presun dodávok	%	0,04	1120,74	42,04	42,04	0,00	50,00%	21,02	október 09	október 11
2326	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Investičné dodávky	Sk	4 203,80	1	4 203,80	4 203,80	0,00	50,00%	2 101,90	október 09	október 11
2327	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	12,42	1	12,42	12,42	0,00	50,00%	6,21	október 09	október 11
2328	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka tuhá PVC uložená pevne 16 mm	m	0,66	152	99,77	99,77	0,00	50,00%	49,89	október 09	október 11
2329	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	m	0,29	152	43,90	43,90	0,00	50,00%	21,95	október 09	október 11
2330	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Žlab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	5,78	35	202,17	202,17	0,00	50,00%	101,09	október 09	október 11
2331	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	MARS žlab 62/50	kus	4,65	18	83,72	83,72	0,00	50,00%	41,86	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2332	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Žlab káblový kovový do 125/ 50 mm, (MARS)	m	4,91	80	393,10	393,10	0,00	50,00%	196,55	október 09	október 11
2333	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	MARS žlab 125/50 RAL9010	kus	6,71	40	268,57	268,57	0,00	50,00%	134,28	október 09	október 11
2334	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Uholník nerovnoramenný 11373 50x30x4 mm	t	1 222,80	0,12	146,74	146,74	0,00	50,00%	73,37	október 09	október 11
2335	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	1,18	120	141,78	141,78	0,00	50,00%	70,89	október 09	október 11
2336	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie káblov celoplastových 4x10	kus	2,29	150	343,21	343,21	0,00	50,00%	171,60	október 09	október 11
2337	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Húkačka elektrická typ CE	kus	6,86	5	34,32	34,32	0,00	50,00%	17,16	október 09	október 11
2338	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Svetlo signalizačné	kus	7,95	5	39,76	39,76	0,00	50,00%	19,88	október 09	október 11
2339	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	0,90	325	292,57	292,57	0,00	50,00%	146,29	október 09	október 11
2340	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	m	0,53	205	108,42	108,42	0,00	50,00%	54,21	október 09	október 11
2341	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	m	1,16	24	27,91	27,91	0,00	50,00%	13,95	október 09	október 11
2342	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel JYTYdo 5x1	m	0,88	1470	1 295,75	1 295,75	0,00	50,00%	647,88	október 09	október 11
2343	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel signálny JYTY 2x1	m	0,55	1050	578,95	578,95	0,00	50,00%	289,48	október 09	október 11
2344	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel signálny JYTY 3x1	m	0,77	195	149,94	149,94	0,00	50,00%	74,97	október 09	október 11
2345	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel signálny JYTY 4x1	m	0,86	260	224,30	224,30	0,00	50,00%	112,15	október 09	október 11
2346	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	kus	5,48	220	1 204,79	1 204,79	0,00	50,00%	602,40	október 09	október 11
2347	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž snimča tlaku	kus	6,83	2	13,65	13,65	0,00	50,00%	6,83	október 09	október 11
2348	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž snimča teploty	kus	6,49	8	51,91	51,91	0,00	50,00%	25,96	október 09	október 11
2349	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž snímača zatopenia	kus	8,63	1	8,63	8,63	0,00	50,00%	4,31	október 09	október 11
2350	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž detektoru úniku spalín	kus	3,32	2	6,64	6,64	0,00	50,00%	3,32	október 09	október 11
2351	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vyvŕtanie otvoru do d 12 mm betónové murivo	kus	0,27	142	38,35	38,35	0,00	50,00%	19,17	október 09	október 11
2352	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž hmoždinky HM 8-12	kus	0,29	142	41,01	41,01	0,00	50,00%	20,51	október 09	október 11
2353	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rozvádzača do 2000 mm	m	50,26	5	251,31	251,31	0,00	50,00%	125,66	október 09	október 11
2354	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž štítiku kovového	kus	0,70	370	259,53	259,53	0,00	50,00%	129,76	október 09	október 11
2355	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Justovanie vedenia na 1 meracie miesto	kus	7,20	10	72,02	72,02	0,00	50,00%	36,01	október 09	október 11
2356	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie systému	kus	0,63	14	8,87	8,87	0,00	50,00%	4,44	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2357	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kapiláry 6,3 m	kus	7,39	10	73,89	73,89	0,00	50,00%	36,95	október 09	október 11
2358	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž snímača tlakovej diferencie DDL 103F001	kus	9,15	18	164,74	164,74	0,00	50,00%	82,37	október 09	október 11
2359	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž servopohonu	kus	14,18	20	283,57	283,57	0,00	50,00%	141,78	október 09	október 11
2360	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Uvedenie prístroja do prevádzky	kus	13,43	90	1 208,54	1 208,54	0,00	50,00%	604,27	október 09	október 11
2361	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	INVESTÍCIE	Sk	63 941,66	1	63 941,66	0,00	63 941,66	50,00%	0,00	október 09	október 11
2362	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	435,214	48,97	48,97	0,00	50,00%	24,49	október 09	október 11
2363	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	109 Doprava dodávok	%	0,14	17046,96	2 301,90	2 301,90	0,00	50,00%	1 150,95	október 09	október 11
2364	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	1740,884	391,79	391,79	0,00	50,00%	195,90	október 09	október 11
2365	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	116 Presun dodávok	%	0,04	17046,96	639,42	639,42	0,00	50,00%	319,71	október 09	október 11
2366	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	6,56	9	59,08	59,08	0,00	50,00%	29,54	október 09	október 11
2367	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,78	20	35,63	35,63	0,00	50,00%	17,82	október 09	október 11
2368	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	m2	1,24	20	24,76	24,76	0,00	50,00%	12,38	október 09	október 11
2369	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,86	20	17,25	17,25	0,00	50,00%	8,63	október 09	október 11
2370	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 45 cm	kus	15,27	32	488,52	488,52	0,00	50,00%	244,26	október 09	október 11
2371	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	6,34	4	25,36	25,36	0,00	50,00%	12,68	október 09	október 11
2372	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	400	330,08	330,08	0,00	50,00%	165,04	október 09	október 11
2373	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,01	400	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
2374	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	m	1,76	50	88,15	88,15	0,00	50,00%	44,07	október 09	október 11
2375	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 16/25 (2m)	m	7,54	50	376,97	376,97	0,00	50,00%	188,48	október 09	október 11
2376	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 750V voľne uložený 1-CHKE-V 2x1	m	0,42	10	4,17	4,17	0,00	50,00%	2,09	október 09	október 11
2377	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel bezhalogénový 1-CHKE-V 2x1	m	2,55	10	25,51	25,51	0,00	50,00%	12,75	október 09	október 11
2378	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	160	117,03	117,03	0,00	50,00%	58,51	október 09	október 11
2379	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka HMI 8x120, so zatlkacím klincom (T8x70)	kus	0,17	160	27,01	27,01	0,00	50,00%	13,50	október 09	október 11
2380	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Nepredvídané práce	hod	15,00	3	45,01	45,01	0,00	50,00%	22,51	október 09	október 11
2381	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel uložený v rúrkach : JE-H(St)H-V 1-5x2x0,5	m	0,60	450	270,07	270,07	0,00	50,00%	135,03	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2382	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu jadro JE-H(St)H-V 1x2x0,8	m	2,63	430	1 129,02	1 129,02	0,00	50,00%	564,51	október 09	október 11
2383	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel Cu jadro JE-H(St)H-V 2x2x0,8	m	3,20	20	63,99	63,99	0,00	50,00%	32,00	október 09	október 11
2384	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	kus	5,70	100	570,14	570,14	0,00	50,00%	285,07	október 09	október 11
2385	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Revízia poplachovej slučky	kus	63,02	1	63,02	63,02	0,00	50,00%	31,51	október 09	október 11
2386	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lineárneho hlásiča	kus	61,14	1	61,14	61,14	0,00	50,00%	30,57	október 09	október 11
2387	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tlačítkového hlásiča na omietku	kus	4,24	8	33,91	33,91	0,00	50,00%	16,95	október 09	október 11
2388	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kompletného hlásiča	kus	16,95	40	678,17	678,17	0,00	50,00%	339,08	október 09	október 11
2389	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž poplachovej sirény	kus	27,94	1	27,94	27,94	0,00	50,00%	13,97	október 09	október 11
2390	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Preskúšanie hlásiča EPS	kus	5,36	49	262,83	262,83	0,00	50,00%	131,41	október 09	október 11
2391	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Revízia tlačítkového hlásiča EPS	kus	4,54	8	36,31	36,31	0,00	50,00%	18,15	október 09	október 11
2392	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Revízia automatického hlásiča EPS	kus	11,78	41	482,89	482,89	0,00	50,00%	241,45	október 09	október 11
2393	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zrkadla	kus	4,46	1	4,46	4,46	0,00	50,00%	2,23	október 09	október 11
2394	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Uvedenie hlásiča EPS do prevádzky	kus	4,80	49	235,26	235,26	0,00	50,00%	117,63	október 09	október 11
2395	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	540,56	60,83	60,83	0,00	50,00%	30,41	október 09	október 11
2396	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	109 Doprava dodávok	%	0,14	1367,55	184,66	184,66	0,00	50,00%	92,33	október 09	október 11
2397	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,04	882,603	33,11	33,11	0,00	50,00%	16,55	október 09	október 11
2398	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	116 Presun dodávok	%	0,04	1367,55	51,30	51,30	0,00	50,00%	25,65	október 09	október 11
2399	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Investičné dodávky	Sk	5 129,56	1	5 129,56	0,00	5 129,56	50,00%	0,00	október 09	október 11
2400	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Zamurovka otvoru 0,0225 m2 priečky teh. 10 cm	kus	2,89	46	132,86	132,86	0,00	50,00%	66,43	október 09	október 11
2401	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,78	5	8,91	8,91	0,00	50,00%	4,45	október 09	október 11
2402	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1051	m2	1,24	5	6,19	6,19	0,00	50,00%	3,09	október 09	október 11
2403	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,86	5	4,31	4,31	0,00	50,00%	2,16	október 09	október 11
2404	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	7,54	46	346,81	346,81	0,00	50,00%	173,40	október 09	október 11
2405	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	kus	10,39	3	31,17	31,17	0,00	50,00%	15,59	október 09	október 11
2406	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysek. kapiex v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm	kus	5,74	31	177,91	177,91	0,00	50,00%	88,95	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2407	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vysekanie rýh v tehnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	2,08	188	391,37	391,37	0,00	50,00%	195,69	október 09	október 11
2408	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10,32	1,04	10,73	10,73	0,00	50,00%	5,36	október 09	október 11
2409	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	22,51	1,04	23,41	23,41	0,00	50,00%	11,70	október 09	október 11
2410	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	m	0,83	150	123,78	123,78	0,00	50,00%	61,89	október 09	október 11
2411	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	m	1,00	150	149,66	149,66	0,00	50,00%	74,83	október 09	október 11
2412	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	m	1,76	200	352,59	352,59	0,00	50,00%	176,29	október 09	október 11
2413	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el-inšt hranatá sivá / biela HMIK 16/16 (2m)	m	7,33	200	1 465,11	1 465,11	0,00	50,00%	732,55	október 09	október 11
2414	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	3,06	62	189,53	189,53	0,00	50,00%	94,77	október 09	október 11
2415	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábe1-CHKE-V 4X1	m	0,94	350	328,20	328,20	0,00	50,00%	164,10	október 09	október 11
2416	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel 1-CHKE-V 4X1	m	3,19	350	1 115,90	1 115,90	0,00	50,00%	557,95	október 09	október 11
2417	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie HM 8 do muriva z ostro pálen. tehál alebo kameňa	kus	0,73	100	73,14	73,14	0,00	50,00%	36,57	október 09	október 11
2418	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Hmoždinka HM 8 X 40 mm	kus	0,03	100	3,04	3,04	0,00	50,00%	1,52	október 09	október 11
2419	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protipožiar. prepážka 3 pól. zapúzdrených vodič. pre 1 trasa	kus	70,89	1	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
2420	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Skúšobná prevádzka	hod	11,25	2	22,51	22,51	0,00	50,00%	11,25	október 09	október 11
2421	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Škatuľa KP 68 pod omietku	kus	1,54	62	95,35	95,35	0,00	50,00%	47,67	október 09	október 11
2422	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Značenie trasy vedenia	m	0,29	240	68,42	68,42	0,00	50,00%	34,21	október 09	október 11
2423	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	108 Prirážka na pridružený materiál	%	0,11	728,81	82,01	82,01	0,00	50,00%	41,01	október 09	október 11
2424	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	109 Doprava dodávok	%	0,14	268,15	36,21	36,21	0,00	50,00%	18,10	október 09	október 11
2425	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	114 Podiel pridružených výkonov - terajšia stavba	%	0,23	11,67	2,63	2,63	0,00	50,00%	1,31	október 09	október 11
2426	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	116 Presun dodávok	%	0,04	268,15	10,06	10,06	0,00	50,00%	5,03	október 09	október 11
2427	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Investičné dodávky	Sk	1 005,81	1	1 005,81	0,00	1 005,81	50,00%	0,00	október 09	október 11
2428	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchotechnická jednotka o výkone 20.000m3/hod. (bez MaR)	kpl	51 180,00	1	51 180,00	51 146,70	33,30	50,00%	25 573,35	október 09	október 11
2429	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	dymovod trojrstvový nerezový D250/350mm	kpl	2 543,12	1	2 543,12	2 543,12	0,00	50,00%	1 271,56	október 09	október 11
2430	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Obdĺžniková výustka odvodná VK-1.0-R1pre Q= 1250m3/h	ks	98,46	16	1 575,38	1 575,38	0,00	50,00%	787,69	október 09	október 11
2431	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Prívodný anemostat pre Q= 1250m3/h	ks	356,34	16	5 701,39	5 701,39	0,00	50,00%	2 850,69	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2432	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	17 448,34	1	17 448,34	17 448,34	0,00	50,00%	8 724,17	október 09	október 11
2433	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm + oplechovanie	m2	8 010,82	1	8 010,82	8 010,82	0,00	50,00%	4 005,41	október 09	október 11
2434	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	2 034,50	1	2 034,50	2 034,50	0,00	50,00%	1 017,25	október 09	október 11
2435	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	11 836,01	1	11 836,01	11 836,01	0,00	50,00%	5 918,00	október 09	október 11
2436	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor RP 80-50/40-6D	ks	1 537,50	2	3 075,00	3 075,00	0,00	50,00%	1 537,50	október 09	október 11
2437	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Trmiaca vložka DV 80-50	ks	41,67	4	166,69	166,69	0,00	50,00%	83,35	október 09	október 11
2438	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protidažďová žalúzia PZ 80-50 s príplatkom za RAL	ks	135,41	2	270,82	270,82	0,00	50,00%	135,41	október 09	október 11
2439	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodný ohrievač VO 80-50/3R	ks	500,71	1	500,71	500,71	0,00	50,00%	250,35	október 09	október 11
2440	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doskový rekuperátor HRV 80-50	ks	1 746,35	1	1 746,35	1 746,35	0,00	50,00%	873,17	október 09	október 11
2441	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	letná vložka LV 80-50	ks	83,31	1	83,31	83,31	0,00	50,00%	41,65	október 09	október 11
2442	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Filtračný box KFD 80-50	ks	112,83	2	225,65	225,65	0,00	50,00%	112,83	október 09	október 11
2443	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	filtračná vložka KF3 80-50	ks	67,70	2	135,41	135,41	0,00	50,00%	67,70	október 09	október 11
2444	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka regulačná LKR 80-50 servopohon	ks	293,36	2	586,72	586,72	0,00	50,00%	293,36	október 09	október 11
2445	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	pre Q = 305-370m3/h s príplatkom za RAL	kpl	305,59	10	3 055,87	3 055,87	0,00	50,00%	1 527,93	október 09	október 11
2446	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Anemostat odvodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 305-370m3/h s príplatkom za RAL	kpl	305,59	10	3 055,87	3 055,87	0,00	50,00%	1 527,93	október 09	október 11
2447	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protipožiarna klapka PKTM-90 300x200 spúšťanie ručné a teplotné s koncovým spínačom	ks	238,18	2	476,37	476,37	0,00	50,00%	238,18	október 09	október 11
2448	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protipožiarna klapka PKTM-90 500x200 spúšťanie ručné a teplotné s koncovým spínačom	ks	256,94	2	513,88	513,88	0,00	50,00%	256,94	október 09	október 11
2449	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu:	kpl	5 237,02	1	5 237,02	5 237,02	0,00	50,00%	2 618,51	október 09	október 11
2450	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Flexibilné potrubie	kpl	168,79	1	168,79	168,79	0,00	50,00%	84,40	október 09	október 11
2451	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	536,38	1	536,38	536,38	0,00	50,00%	268,19	október 09	október 11
2452	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	468,86	1	468,86	468,86	0,00	50,00%	234,43	október 09	október 11
2453	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	4 828,36	1	4 828,36	4 828,36	0,00	50,00%	2 414,18	október 09	október 11
2454	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor RP 60-35/31-6D	ks	802,36	2	1 604,72	1 604,72	0,00	50,00%	802,36	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2455	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Timiaca vložka DV 60-35	ks	34,73	4	138,93	138,93	0,00	50,00%	69,47	október 09	október 11
2456	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Protidažďová žalúzia PZ 60-35 s príplatkom za RAL	ks	97,04	2	194,07	194,07	0,00	50,00%	97,04	október 09	október 11
2457	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodný ohrievač VO 60-35/3R	ks	340,70	1	340,70	340,70	0,00	50,00%	170,35	október 09	október 11
2458	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Doskový rekuperátor HRV 60-35	ks	1 183,94	1	1 183,94	1 183,94	0,00	50,00%	591,97	október 09	október 11
2459	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	letná vložka LV 60-35	ks	57,28	1	57,28	57,28	0,00	50,00%	28,64	október 09	október 11
2460	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Filtračný box KFD 60-35	ks	85,07	2	170,14	170,14	0,00	50,00%	85,07	október 09	október 11
2461	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	filtračná vložka KF3 60-35	ks	43,40	2	86,80	86,80	0,00	50,00%	43,40	október 09	október 11
2462	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka regulačná LKR 60-35 servopohon	ks	244,78	2	489,57	489,57	0,00	50,00%	244,78	október 09	október 11
2463	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Anemostat prívodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 300-400m3/h s príplatkom za RAL	kpl	305,59	5	1 527,93	1 527,93	0,00	50,00%	763,97	október 09	október 11
2464	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Anemostat prívodný RMT-2 s reguláciou a krabicou pre Q = 300-400m3/h s príplatkom za RAL	kpl	305,59	5	1 527,93	1 527,93	0,00	50,00%	763,97	október 09	október 11
2465	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu:	kpl	1 980,48	1	1 980,48	1 980,48	0,00	50,00%	990,24	október 09	október 11
2466	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Flexibilné potrubie	kpl	84,38	1	84,38	84,38	0,00	50,00%	42,19	október 09	október 11
2467	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia VZT potrubia IZOFLEX samolepiaca hrúbky 20 mm	kpl	243,81	1	243,81	243,81	0,00	50,00%	121,90	október 09	október 11
2468	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	281,35	1	281,35	281,35	0,00	50,00%	140,68	október 09	október 11
2469	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	2 588,13	1	2 588,13	2 588,13	0,00	50,00%	1 294,06	október 09	október 11
2470	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor Vort QUADRO MEDIO T HCS	ks	167,29	10	1 672,91	1 672,91	0,00	50,00%	836,45	október 09	október 11
2471	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Ventilátor Vort QUADRO MICRO 100 T	ks	118,15	10	1 181,54	1 181,54	0,00	50,00%	590,77	október 09	október 11
2472	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Flexibilné potrubie	kpl	168,79	1	168,79	168,79	0,00	50,00%	84,40	október 09	október 11
2473	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Výfukový nástavec so sitom	ks	27,01	5	135,03	135,03	0,00	50,00%	67,52	október 09	október 11
2474	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	487,43	1	487,43	487,43	0,00	50,00%	243,72	október 09	október 11
2475	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	122,92	1	122,92	122,92	0,00	50,00%	61,46	október 09	október 11
2476	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	1 042,75	1	1 042,75	1 042,75	0,00	50,00%	521,38	október 09	október 11
2477	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor LINEO 150 VO	ks	132,41	1	132,41	132,41	0,00	50,00%	66,20	október 09	október 11
2478	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka Lineo - S 150	ks	30,38	1	30,38	30,38	0,00	50,00%	15,19	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2479	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Potrubný ventilátor LINEO 200 VO	ks	145,16	3	435,48	435,48	0,00	50,00%	217,74	október 09	október 11
2480	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Spätná klapka Lineo - S 200	ks	37,88	3	113,65	113,65	0,00	50,00%	56,83	október 09	október 11
2481	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia mriežka GGR 200	ks	32,63	3	97,90	97,90	0,00	50,00%	48,95	október 09	október 11
2482	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Tanierový ventil odvodný pre Q=50-100m3/h	ks	13,88	18	249,81	249,81	0,00	50,00%	124,91	október 09	október 11
2483	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Flexibilné potrubie	kpl	151,91	1	151,91	151,91	0,00	50,00%	75,96	október 09	október 11
2484	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu	kpl	606,90	1	606,90	606,90	0,00	50,00%	303,45	október 09	október 11
2485	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	108,78	1	108,78	108,78	0,00	50,00%	54,39	október 09	október 11
2486	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž	kpl	562,64	1	562,64	562,64	0,00	50,00%	281,32	október 09	október 11
2487	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Náklady umiestnenia stavby	kpl	84 767,25	1	84 767,25	0,00	84 767,25	50,00%	0,00	október 09	október 11
2488	Aktivita 2 - Výstavba športovo-rekreačného zariadenia	717001 Realizácia nových stavieb	Individuálne náklady	kpl	2 688,71	1	2 688,71	0,00	2 688,71	50,00%	0,00	október 09	október 11
2489	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	2,66	90	239,68	239,68	0,00	50,00%	119,84	október 09	október 11
2490	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Filter D 71-118-616 DN150 PN16	kus	284,32	1	284,32	284,32	0,00	50,00%	142,16	október 09	október 11
2491	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hydrant nadzemný Štandard DN100 PN16	kus	2 355,57	2	4 711,15	4 711,15	0,00	50,00%	2 355,57	október 09	október 11
2492	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vložka montážna M 20-110-616 DN150 PN16	kus	246,06	1	246,06	246,06	0,00	50,00%	123,03	október 09	október 11
2493	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	kus	12,49	1	12,49	12,49	0,00	50,00%	6,25	október 09	október 11
2494	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN100	kus	29,07	2	58,14	58,14	0,00	50,00%	29,07	október 09	október 11
2495	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN150	kus	29,07	2	58,14	58,14	0,00	50,00%	29,07	október 09	október 11
2496	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príklop Y4504-posúvačový	kus	23,44	4	93,77	93,77	0,00	50,00%	46,89	október 09	október 11
2497	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príklop Y4510-ventilový	kus	12,83	1	12,83	12,83	0,00	50,00%	6,41	október 09	október 11
2498	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príklop Y4522-hydrantový	kus	51,76	2	103,53	103,53	0,00	50,00%	51,76	október 09	október 11
2499	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	kus	178,54	1	178,54	178,54	0,00	50,00%	89,27	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2500	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	1,29	90	116,47	116,47	0,00	50,00%	58,23	október 09	október 11
2501	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,53	43,685	547,29	547,29	0,00	50,00%	273,64	október 09	október 11
2502	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	16,24	145,9878904	2 371,06	2 371,06	0,00	50,00%	1 185,53	október 09	október 11
2503	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,71	72,808	124,26	124,26	0,00	50,00%	62,13	október 09	október 11
2504	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	39,76	12	477,12	477,12	0,00	50,00%	238,56	október 09	október 11
2505	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	6,15	6	36,91	36,91	0,00	50,00%	18,45	október 09	október 11
2506	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,04	760,9	2 311,80	2 311,80	0,00	50,00%	1 155,90	október 09	október 11
2507	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,55	760,9	419,55	419,55	0,00	50,00%	209,77	október 09	október 11
2508	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	99,728	220,70	220,70	0,00	50,00%	110,35	október 09	október 11
2509	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	99,728	463,85	463,85	0,00	50,00%	231,92	október 09	október 11
2510	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	99,728	74,81	74,81	0,00	50,00%	37,41	október 09	október 11
2511	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	2,85	203,502	580,12	580,12	0,00	50,00%	290,06	október 09	október 11
2512	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	45,39	91,908	4 171,34	4 171,34	0,00	50,00%	2 085,67	október 09	október 11
2513	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osad. bet. prsten. rámov pod poklpy a mreže výška do 10 cm	kus	3,98	6	23,86	23,86	0,00	50,00%	11,93	október 09	október 11
2514	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	105,03	1	105,03	105,03	0,00	50,00%	52,51	október 09	október 11
2515	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	9,04	8	72,32	72,32	0,00	50,00%	36,16	október 09	október 11
2516	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyrovň. prstence pod poklpy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	kus	11,89	6	71,34	71,34	0,00	50,00%	35,67	október 09	október 11
2517	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 30 cm	m2	12,38	90	1 114,02	1 114,02	0,00	50,00%	557,01	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2518	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm	m ²	8,40	90	756,18	756,18	0,00	50,00%	378,09	október 09	október 11
2519	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 80	kus	16,32	3	48,95	48,95	0,00	50,00%	24,47	október 09	október 11
2520	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	kus	18,08	2	36,16	36,16	0,00	50,00%	18,08	október 09	október 11
2521	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	0,11	32,5	3,47	3,47	0,00	50,00%	1,74	október 09	október 11
2522	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN160	m	1,07	184	196,70	196,70	0,00	50,00%	98,35	október 09	október 11
2523	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	8,14	1	8,14	8,14	0,00	50,00%	4,07	október 09	október 11
2524	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	kus	3,26	1	3,26	3,26	0,00	50,00%	1,63	október 09	október 11
2525	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	kus	18,34	2	36,68	36,68	0,00	50,00%	18,34	október 09	október 11
2526	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	20,25	2	40,51	40,51	0,00	50,00%	20,25	október 09	október 11
2527	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 150	kus	19,13	1	19,13	19,13	0,00	50,00%	9,56	október 09	október 11
2528	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 150	kus	19,32	1	19,32	19,32	0,00	50,00%	9,66	október 09	október 11
2529	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž spätných klapiek DN 150	kus	18,49	1	18,49	18,49	0,00	50,00%	9,25	október 09	október 11
2530	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 150	kus	26,44	1	26,44	26,44	0,00	50,00%	13,22	október 09	október 11
2531	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,41	32,5	13,17	13,17	0,00	50,00%	6,58	október 09	október 11
2532	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	2,68	32,5	87,16	87,16	0,00	50,00%	43,58	október 09	október 11
2533	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	0,55	184	100,76	100,76	0,00	50,00%	50,38	október 09	október 11
2534	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	160,16	5	800,82	800,82	0,00	50,00%	400,41	október 09	október 11
2535	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m ²	kus	813,95	1	813,95	813,95	0,00	50,00%	406,97	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2536	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strop šachiet zo železobetónu vodostav tr. B25-B30	m3	135,78	0,5	67,89	67,89	0,00	50,00%	33,95	október 09	október 11
2537	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie doskových stropov šachiet	m2	8,10	2,5	20,25	20,25	0,00	50,00%	10,13	október 09	október 11
2538	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž šachiet z betonárskej ocele 10216	t	1 245,30	0,15	186,80	186,80	0,00	50,00%	93,40	október 09	október 11
2539	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	9,04	5,498	49,70	49,70	0,00	50,00%	24,85	október 09	október 11
2540	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 160x14,6x6000 voda	kus	66,77	31,126	2 078,17	2 078,17	0,00	50,00%	1 039,08	október 09	október 11
2541	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nákružok PVC lemový tlakový LPE d 160mm+voľná príruha	kus	46,89	10	468,86	468,86	0,00	50,00%	234,43	október 09	október 11
2542	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Posúvač S15-111-616 PN16 DN 150	kus	362,71	2	725,43	725,43	0,00	50,00%	362,71	október 09	október 11
2543	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Posúvač S20-118-610 P1 DN 100	kus	259,56	2	519,13	519,13	0,00	50,00%	259,56	október 09	október 11
2544	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Posúvač S20-118-610 P1 DN 150	kus	427,60	2	855,21	855,21	0,00	50,00%	427,60	október 09	október 11
2545	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 160 ventil 5/4"	kus	55,89	1	55,89	55,89	0,00	50,00%	27,94	október 09	október 11
2546	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	kus	159,79	2	319,58	319,58	0,00	50,00%	159,79	október 09	október 11
2547	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prechod prírubový DN 150/100	kus	66,77	2	133,53	133,53	0,00	50,00%	66,77	október 09	október 11
2548	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koleno prírubové päťka DN 100	kus	85,15	2	170,29	170,29	0,00	50,00%	85,15	október 09	október 11
2549	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	23,44	1	23,44	23,44	0,00	50,00%	11,72	október 09	október 11
2550	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	10,05	1	10,05	10,05	0,00	50,00%	5,03	október 09	október 11
2551	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	15,04	5	75,21	75,21	0,00	50,00%	37,60	október 09	október 11
2552	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	kus	32,45	2	64,89	64,89	0,00	50,00%	32,45	október 09	október 11
2553	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka vyhlad. vodiča na potrubí z PVC DN do 150	m	1,59	250	398,53	398,53	0,00	50,00%	199,27	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2554	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,50	1	4,50	4,50	0,00	50,00%	2,25	október 09	október 11
2555	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 5/4	kus	15,68	2	31,36	31,36	0,00	50,00%	15,68	október 09	október 11
2556	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	12,34	1	12,34	12,34	0,00	50,00%	6,17	október 09	október 11
2557	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	100,15	1	100,15	100,15	0,00	50,00%	50,07	október 09	október 11
2558	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	15,04	0,01	0,15	0,15	0,00	50,00%	0,08	október 09	október 11
2559	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	1 291,52	1	1 291,52	0,00	1 291,52	50,00%	0,00	október 09	október 11
2560	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	2,66	160	426,10	426,10	0,00	50,00%	213,05	október 09	október 11
2561	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	1,29	160	207,05	207,05	0,00	50,00%	103,53	október 09	október 11
2562	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,53	261	3 269,82	3 269,82	0,00	50,00%	1 634,91	október 09	október 11
2563	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	16,24	870	14 130,06	14 130,06	0,00	50,00%	7 065,03	október 09	október 11
2564	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,71	435	742,40	742,40	0,00	50,00%	371,20	október 09	október 11
2565	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	24,57	227,8	5 596,70	5 596,70	0,00	50,00%	2 798,35	október 09	október 11
2566	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	6,15	113,9	700,66	700,66	0,00	50,00%	350,33	október 09	október 11
2567	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	5,40	1855	10 019,44	10 019,44	0,00	50,00%	5 009,72	október 09	október 11
2568	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,59	1855	4 800,98	4 800,98	0,00	50,00%	2 400,49	október 09	október 11
2569	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	316,97135	701,47	701,47	0,00	50,00%	350,73	október 09	október 11
2570	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	316,976	1 474,30	1 474,30	0,00	50,00%	737,15	október 09	október 11
2571	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	316,976	237,79	237,79	0,00	50,00%	118,89	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2572	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	45,39	252	11 437,28	11 437,28	0,00	50,00%	5 718,64	október 09	október 11
2573	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	kus	3,98	25	99,40	99,40	0,00	50,00%	49,70	október 09	október 11
2574	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 30 cm	m2	12,38	160	1 980,48	1 980,48	0,00	50,00%	990,24	október 09	október 11
2575	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm	m2	8,40	160	1 344,33	1 344,33	0,00	50,00%	672,16	október 09	október 11
2576	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,48	35	16,67	16,67	0,00	50,00%	8,34	október 09	október 11
2577	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,59	80	46,81	46,81	0,00	50,00%	23,41	október 09	október 11
2578	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	0,83	200	165,04	165,04	0,00	50,00%	82,52	október 09	október 11
2579	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	1,26	6	7,54	7,54	0,00	50,00%	3,77	október 09	október 11
2580	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,48	14	20,74	20,74	0,00	50,00%	10,37	október 09	október 11
2581	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	1,95	20	39,01	39,01	0,00	50,00%	19,50	október 09	október 11
2582	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	2,04	115	235,09	235,09	0,00	50,00%	117,54	október 09	október 11
2583	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,27	200	453,86	453,86	0,00	50,00%	226,93	október 09	október 11
2584	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	52,89	21	1 110,65	1 110,65	0,00	50,00%	555,32	október 09	október 11
2585	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	19,69	71	1 398,15	1 398,15	0,00	50,00%	699,08	október 09	október 11
2586	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	19,69	17	334,77	334,77	0,00	50,00%	167,38	október 09	október 11
2587	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	kus	336,46	7	2 355,20	2 355,20	0,00	50,00%	1 177,60	október 09	október 11
2588	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	368,34	10	3 683,40	3 683,40	0,00	50,00%	1 841,70	október 09	október 11
2589	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	52,14	7,651	398,91	398,91	0,00	50,00%	199,45	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2590	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	80,27	17,488	1 403,75	1 403,75	0,00	50,00%	701,88	október 09	október 11
2591	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	204,42	43,72	8 937,45	8 937,45	0,00	50,00%	4 468,73	október 09	október 11
2592	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	7,99	6	47,94	47,94	0,00	50,00%	23,97	október 09	október 11
2593	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	10,69	14	149,66	149,66	0,00	50,00%	74,83	október 09	október 11
2594	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	26,82	20	536,38	536,38	0,00	50,00%	268,19	október 09	október 11
2595	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	189,42	17	3 220,16	3 220,16	0,00	50,00%	1 610,08	október 09	október 11
2596	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skruz šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	25,88	71,71	1 855,95	1 855,95	0,00	50,00%	927,97	október 09	október 11
2597	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skruz šachtová TBS 1-60 59/100	kus	39,76	17,17	682,67	682,67	0,00	50,00%	341,34	október 09	október 11
2598	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus	12,08	25,25	304,97	304,97	0,00	50,00%	152,48	október 09	október 11
2599	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	23,44	17	398,53	398,53	0,00	50,00%	199,27	október 09	október 11
2600	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	677,643	19 952,97	19 952,97	0,00	50,00%	9 976,49	október 09	október 11
2601	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,53	21,39	267,97	267,97	0,00	50,00%	133,99	október 09	október 11
2602	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	24,19	71,3	1 724,99	1 724,99	0,00	50,00%	862,49	október 09	október 11
2603	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,71	35,65	60,84	60,84	0,00	50,00%	30,42	október 09	október 11
2604	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	39,76	18,6	739,53	739,53	0,00	50,00%	369,76	október 09	október 11
2605	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	6,15	9,3	57,21	57,21	0,00	50,00%	28,60	október 09	október 11
2606	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,04	142,6	433,25	433,25	0,00	50,00%	216,63	október 09	október 11
2607	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,55	142,6	78,63	78,63	0,00	50,00%	39,31	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2608	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	39,756	87,98	87,98	0,00	50,00%	43,99	október 09	október 11
2609	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	39,756	184,91	184,91	0,00	50,00%	92,46	október 09	október 11
2610	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	39,756	29,82	29,82	0,00	50,00%	14,91	október 09	október 11
2611	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,85	50,144	142,95	142,95	0,00	50,00%	71,47	október 09	október 11
2612	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	45,39	34,5	1 565,82	1 565,82	0,00	50,00%	782,91	október 09	október 11
2613	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	kus	3,98	3	11,93	11,93	0,00	50,00%	5,96	október 09	október 11
2614	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlažba z lom. kameňa na sucho s vypl. škár pieskom hr. 30 cm	m2	24,38	20	487,62	487,62	0,00	50,00%	243,81	október 09	október 11
2615	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,27	46	104,39	104,39	0,00	50,00%	52,19	október 09	október 11
2616	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	52,89	2	105,78	105,78	0,00	50,00%	52,89	október 09	október 11
2617	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	19,69	4	78,77	78,77	0,00	50,00%	39,38	október 09	október 11
2618	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	19,69	2	39,38	39,38	0,00	50,00%	19,69	október 09	október 11
2619	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	368,34	2	736,68	736,68	0,00	50,00%	368,34	október 09	október 11
2620	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	204,42	10,056	2 055,70	2 055,70	0,00	50,00%	1 027,85	október 09	október 11
2621	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	10,69	1	10,69	10,69	0,00	50,00%	5,35	október 09	október 11
2622	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	26,82	4	107,28	107,28	0,00	50,00%	53,64	október 09	október 11
2623	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka žabia DN 300	kus	771,75	1	771,75	771,75	0,00	50,00%	385,88	október 09	október 11
2624	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	189,42	2	378,84	378,84	0,00	50,00%	189,42	október 09	október 11
2625	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	25,88	4,04	104,56	104,56	0,00	50,00%	52,28	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2626	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skruz šachtová TBS 1-60 59/100	kus	39,76	2,02	80,31	80,31	0,00	50,00%	40,16	október 09	október 11
2627	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus	12,08	3,03	36,60	36,60	0,00	50,00%	18,30	október 09	október 11
2628	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výustný objekt pre DN 300 z vodostavebného betónu VH4	kus	815,82	1	815,82	815,82	0,00	50,00%	407,91	október 09	október 11
2629	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	23,44	2	46,89	46,89	0,00	50,00%	23,44	október 09	október 11
2630	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	29,44	89,272	2 628,58	2 628,58	0,00	50,00%	1 314,29	október 09	október 11
2631	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	4 931,45	1	4 931,45	0,00	4 931,45	50,00%	0,00	október 09	október 11
2632	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	628,90	1	628,90	0,00	628,90	50,00%	0,00	október 09	október 11
2633	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	2,66	215	572,58	572,58	0,00	50,00%	286,29	október 09	október 11
2634	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	1,29	215	278,22	278,22	0,00	50,00%	139,11	október 09	október 11
2635	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za sŕažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,53	277,875	3 481,23	3 481,23	0,00	50,00%	1 740,62	október 09	október 11
2636	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	7,99	10,1	80,69	80,69	0,00	50,00%	40,35	október 09	október 11
2637	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	10,69	50,5	539,85	539,85	0,00	50,00%	269,93	október 09	október 11
2638	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm	kus	37,13	5,05	187,53	187,53	0,00	50,00%	93,76	október 09	október 11
2639	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	m3	16,24	921,809	14 971,52	14 971,52	0,00	50,00%	7 485,76	október 09	október 11
2640	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,71	463,125	790,40	790,40	0,00	50,00%	395,20	október 09	október 11
2641	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	24,57	258	6 338,67	6 338,67	0,00	50,00%	3 169,33	október 09	október 11
2642	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	6,15	129	793,54	793,54	0,00	50,00%	396,77	október 09	október 11
2643	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,04	1852,5	5 628,34	5 628,34	0,00	50,00%	2 814,17	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2644	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	m2	0,55	1852,5	1 021,44	1 021,44	0,00	50,00%	510,72	október 09	október 11
2645	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	381,661	844,63	844,63	0,00	50,00%	422,32	október 09	október 11
2646	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	381,661	1 775,16	1 775,16	0,00	50,00%	887,58	október 09	október 11
2647	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	381,661	286,32	286,32	0,00	50,00%	143,16	október 09	október 11
2648	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,85	802,589	2 287,94	2 287,94	0,00	50,00%	1 143,97	október 09	október 11
2649	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	45,39	308,75	14 012,94	14 012,94	0,00	50,00%	7 006,47	október 09	október 11
2650	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	kus	3,98	35	139,16	139,16	0,00	50,00%	69,58	október 09	október 11
2651	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlažba z lom. kameňa na sucho s vypl. škrár pieskom hr. 30 cm	m2	24,38	20	487,62	487,62	0,00	50,00%	243,81	október 09	október 11
2652	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 30 cm	m2	12,38	215	2 661,27	2 661,27	0,00	50,00%	1 330,64	október 09	október 11
2653	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm	m2	8,40	215	1 806,44	1 806,44	0,00	50,00%	903,22	október 09	október 11
2654	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,48	70	33,35	33,35	0,00	50,00%	16,67	október 09	október 11
2655	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,59	435	254,54	254,54	0,00	50,00%	127,27	október 09	október 11
2656	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	m	1,35	33	44,56	44,56	0,00	50,00%	22,28	október 09	október 11
2657	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	1,26	10	12,57	12,57	0,00	50,00%	6,28	október 09	október 11
2658	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	1,48	50	74,08	74,08	0,00	50,00%	37,04	október 09	október 11
2659	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	52,14	15,302	797,81	797,81	0,00	50,00%	398,91	október 09	október 11
2660	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	80,27	95,091	7 632,91	7 632,91	0,00	50,00%	3 816,46	október 09	október 11
2661	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 400x9,8x5000	kus	260,31	7,214	1 877,90	1 877,90	0,00	50,00%	938,95	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2662	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	189,42	30	5 682,63	5 682,63	0,00	50,00%	2 841,32	október 09	október 11
2663	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	25,88	38,38	993,32	993,32	0,00	50,00%	496,66	október 09	október 11
2664	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skruž šachtová TBS 1-60 59/100	kus	39,76	30,3	1 204,72	1 204,72	0,00	50,00%	602,36	október 09	október 11
2665	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus	12,08	35,35	426,96	426,96	0,00	50,00%	213,48	október 09	október 11
2666	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	2,49	5	12,47	12,47	0,00	50,00%	6,24	október 09	október 11
2667	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	2,04	515	1 052,79	1 052,79	0,00	50,00%	526,39	október 09	október 11
2668	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	m	2,51	33	82,93	82,93	0,00	50,00%	41,47	október 09	október 11
2669	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	52,89	7	370,22	370,22	0,00	50,00%	185,11	október 09	október 11
2670	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	19,69	38	748,31	748,31	0,00	50,00%	374,15	október 09	október 11
2671	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 60/100/70/9	kus	19,69	30	590,77	590,77	0,00	50,00%	295,38	október 09	október 11
2672	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	kus	336,46	27	9 084,34	9 084,34	0,00	50,00%	4 542,17	október 09	október 11
2673	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 400	kus	397,60	3	1 192,79	1 192,79	0,00	50,00%	596,40	október 09	október 11
2674	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výustný objekt do potoka pre DN 400 - z voodstavebného betón	kus	831,76	1	831,76	831,76	0,00	50,00%	415,88	október 09	október 11
2675	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Klapka - žabia DN400	kus	830,83	1	830,83	830,83	0,00	50,00%	415,41	október 09	október 11
2676	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	23,44	30	703,30	703,30	0,00	50,00%	351,65	október 09	október 11
2677	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	870,961	25 645,16	25 645,16	0,00	50,00%	12 822,58	október 09	október 11
2678	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	5 422,07	1	5 422,07	0,00	5 422,07	50,00%	0,00	október 09	október 11
2679	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie tráv s nutným premiestnením do 50m pri ploche do 1 000 m2	m2	0,11	39	4,39	4,39	0,00	50,00%	2,19	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2680	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	M2	16,70	33	551,07	551,07	0,00	50,00%	275,53	október 09	október 11
2681	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	20,78	33	685,74	685,74	0,00	50,00%	342,87	október 09	október 11
2682	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	M2	5,90	33	194,58	194,58	0,00	50,00%	97,29	október 09	október 11
2683	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	15,42	51,12	788,27	788,27	0,00	50,00%	394,14	október 09	október 11
2684	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3	M3	9,42	13,5	127,15	127,15	0,00	50,00%	63,58	október 09	október 11
2685	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	1,07	4,5	4,81	4,81	0,00	50,00%	2,41	október 09	október 11
2686	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m3	m3	58,83	51,12	3 007,16	3 007,16	0,00	50,00%	1 503,58	október 09	október 11
2687	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	10,48	17,04	178,64	178,64	0,00	50,00%	89,32	október 09	október 11
2688	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	6,88	17,04	117,29	117,29	0,00	50,00%	58,64	október 09	október 11
2689	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Piesok taz drob 0-2 mm s dopravou a presunom na stavbe	t	22,69	30,672	696,04	696,04	0,00	50,00%	348,02	október 09	október 11
2690	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	3,87	47,58	184,36	184,36	0,00	50,00%	92,18	október 09	október 11
2691	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	13,89	17,04	236,62	236,62	0,00	50,00%	118,31	október 09	október 11
2692	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	8,23	17,04	140,17	140,17	0,00	50,00%	70,08	október 09	október 11
2693	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 300 mm	M2	13,98	33	461,33	461,33	0,00	50,00%	230,66	október 09	október 11
2694	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Koberec živičný otvorený z kam. drveného obaleného asfaltom v pruhu šírky do 3 m hr. 60 mm	M2	8,55	33	282,09	282,09	0,00	50,00%	141,05	október 09	október 11
2695	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezanie existujúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	5,57	110	612,71	612,71	0,00	50,00%	306,36	október 09	október 11
2696	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 50, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak. mat. 11 353.1	M	12,03	2	24,07	24,07	0,00	50,00%	12,03	október 09	október 11
2697	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 50, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak.mat. 11 353.1, Bralen	M	16,85	2	33,70	33,70	0,00	50,00%	16,85	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2698	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trubky ocelové s úkosmi pre V-zvar, DN 80, STN 13 1070, do 4,0 MPa, ak. mat. 11 353.1, Bralen	M	17,88	4	71,52	71,52	0,00	50,00%	35,76	október 09	október 11
2699	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynovodných prípojk zváraním DN 2" (50)	M	13,35	4	53,40	53,40	0,00	50,00%	26,70	október 09	október 11
2700	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynovodných prípojk zváraním DN 3" (80)	m	15,59	4	62,36	62,36	0,00	50,00%	31,18	október 09	október 11
2701	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Oprava, opláštenie a izolácia zvarov asfaltom za tepla -zosilnené, dodávka a montáž	M2	5,44	4	21,77	21,77	0,00	50,00%	10,89	október 09	október 11
2702	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie polyetylénové PE D 63x5,8; ak. mat. PE 100, SDR 11	M	4,72	6	28,31	28,31	0,00	50,00%	14,16	október 09	október 11
2703	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie polyetylénové PE D 90x5,2; ak. mat. PE 100, SDR 17,6	M	7,38	65	479,82	479,82	0,00	50,00%	239,91	október 09	október 11
2704	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 63 mm	M	3,54	6	21,22	21,22	0,00	50,00%	10,61	október 09	október 11
2705	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 90 mm	M	3,59	65	233,08	233,08	0,00	50,00%	116,54	október 09	október 11
2706	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie polyetylénové - chránička PE D 110x6,3; ak. mat. PE 100, SDR 17,6	M	11,09	5	55,46	55,46	0,00	50,00%	27,73	október 09	október 11
2707	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie polyetylénové - chránička PE D 160x9,1; ak. mat. PE 100, SDR 17,6	M	21,83	5	109,17	109,17	0,00	50,00%	54,59	október 09	október 11
2708	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 50	M	39,33	5	196,64	196,64	0,00	50,00%	98,32	október 09	október 11
2709	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 80	M	40,61	5	203,04	203,04	0,00	50,00%	101,52	október 09	október 11
2710	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Objímka spojovacia so zarážkou Frialen FKWMB, D 63	KU S	10,73	2	21,46	21,46	0,00	50,00%	10,73	október 09	október 11
2711	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Objímka spojovacia so zarážkou Frialen FKWMB, D 90	KU S	18,15	2	36,31	36,31	0,00	50,00%	18,15	október 09	október 11
2712	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrotvarovka redukcia Frialen FKWMR, D 90/D50	KU S	21,87	1	21,87	21,87	0,00	50,00%	10,93	október 09	október 11
2713	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrotvarovka koleno 90 st., Frialen FKW90, D 90	KU S	38,78	4	155,14	155,14	0,00	50,00%	77,57	október 09	október 11
2714	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrotv. prechodka PE/ocel, Frialen FKWUSTR, D 63/DN 50	KU S	71,79	2	143,58	143,58	0,00	50,00%	71,79	október 09	október 11
2715	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Elektrotv. prechodka PE/ocel, Frialen FKWUSTR, D 90/DN 80	KU S	210,43	2	420,85	420,85	0,00	50,00%	210,43	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2716	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Guľový kohút PE G 63 s dlhými ramenami, so zemnou súpravou teleskopickou	KP L	279,74	1	279,74	279,74	0,00	50,00%	139,87	október 09	október 11
2717	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	KU S	14,10	1	14,10	14,10	0,00	50,00%	7,05	október 09	október 11
2718	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Liatinový poklop pre šupátko	KU S	41,10	1	41,10	41,10	0,00	50,00%	20,55	október 09	október 11
2719	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Liatinový poklop pre čuchačku	KU S	32,18	2	64,37	64,37	0,00	50,00%	32,18	október 09	október 11
2720	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž liatinového poklopu	KU S	4,04	3	12,12	12,12	0,00	50,00%	6,06	október 09	október 11
2721	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stĺpik orientačný, ON 13 2970	KU S	18,03	3	54,09	54,09	0,00	50,00%	27,05	október 09	október 11
2722	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KU S	7,27	3	21,82	21,82	0,00	50,00%	10,91	október 09	október 11
2723	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Orientačná tabuľka	KU S	4,74	3	14,23	14,23	0,00	50,00%	7,12	október 09	október 11
2724	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž orientačnej tabuľky	KU S	4,04	3	12,13	12,13	0,00	50,00%	6,07	október 09	október 11
2725	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vývod sig. vodiča	KU S	14,44	4	57,76	57,76	0,00	50,00%	28,88	október 09	október 11
2726	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Čuchačka na chráničku, ON 38 6725	KU S	22,69	2	45,39	45,39	0,00	50,00%	22,69	október 09	október 11
2727	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	KU S	10,20	2	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	október 09	október 11
2728	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	KU S	5,44	2	10,89	10,89	0,00	50,00%	5,44	október 09	október 11
2729	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	KU S	9,02	5	45,12	45,12	0,00	50,00%	22,56	október 09	október 11
2730	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	KU S	10,70	9	96,28	96,28	0,00	50,00%	48,14	október 09	október 11
2731	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	M	2,34	10	23,41	23,41	0,00	50,00%	11,70	október 09	október 11
2732	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	M	2,40	71	170,18	170,18	0,00	50,00%	85,09	október 09	október 11
2733	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Čistenie potrubí PN 38 6416	M	0,40	81	32,51	32,51	0,00	50,00%	16,25	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2734	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Signalizačný vodič, lisované spojky	M	1,03	75	77,36	77,36	0,00	50,00%	38,68	október 09	október 11
2735	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstražná fólia z PVC, šírka 33 cm	M	0,62	71	43,94	43,94	0,00	50,00%	21,97	október 09	október 11
2736	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Porealizačné zameranie	M	1,24	73	90,36	90,36	0,00	50,00%	45,18	október 09	október 11
2737	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Účasť revízneho technika, revízne správy, technická inšpekcia	KP L.	515,75	1	515,75	515,75	0,00	50,00%	257,88	október 09	október 11
2738	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	3,32	257,489	854,75	854,75	0,00	50,00%	427,37	október 09	október 11
2739	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,78	128,745	100,93	100,93	0,00	50,00%	50,46	október 09	október 11
2740	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	3,90	41,198	160,87	160,87	0,00	50,00%	80,43	október 09	október 11
2741	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	6,00	153,887	923,55	923,55	0,00	50,00%	461,77	október 09	október 11
2742	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,08	153,887	166,82	166,82	0,00	50,00%	83,41	október 09	október 11
2743	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	3,05	103,602	315,93	315,93	0,00	50,00%	157,97	október 09	október 11
2744	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp nadrže COV pieskom	m3	39,38	4,56	179,59	179,59	0,00	50,00%	89,80	október 09	október 11
2745	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,84	6,302	106,11	106,11	0,00	50,00%	53,06	október 09	október 11
2746	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón základových dosiek prostý tr.B 20 (zn.III)	m3	113,33	3,077	348,73	348,73	0,00	50,00%	174,36	október 09	október 11
2747	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón základových dosiek železový tr. B30 (C 25/30)	m3	124,80	14,302	1 784,89	1 784,89	0,00	50,00%	892,45	október 09	október 11
2748	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie zvislé alebo šikmé základových konštrukcii, zhotovenie-dielce	m2	7,64	12,784	97,68	97,68	0,00	50,00%	48,84	október 09	október 11
2749	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie zvislé alebo šikmé základových konštrukcii, odstránenie-dielce	m2	1,47	12,784	18,80	18,80	0,00	50,00%	9,40	október 09	október 11
2750	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž základových základových klenieb zo zváraných sietí KARI	t	1 333,89	0,538	717,63	717,63	0,00	50,00%	358,82	október 09	október 11
2751	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón nadzákladových múrov nosných, železový (bez výstuže) tr.B 25 (zn.IV)	m3	130,69	8,897	1 162,74	1 162,74	0,00	50,00%	581,37	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2752	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,45	67,183	702,32	702,32	0,00	50,00%	351,16	október 09	október 11
2753	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie nadzákladových múrov nosných dvojstranné odstránenie-dielce	m2	3,35	67,183	225,03	225,03	0,00	50,00%	112,52	október 09	október 11
2754	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž nadzákladových múrov nosných, zo zváraných sietí KARI	t	1 334,13	0,403	537,66	537,66	0,00	50,00%	268,83	október 09	október 11
2755	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	m3	114,85	7,151	821,31	821,31	0,00	50,00%	410,66	október 09	október 11
2756	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,24	0,923	34,37	34,37	0,00	50,00%	17,18	október 09	október 11
2757	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 60mm	m2	19,41	14,98	290,83	290,83	0,00	50,00%	145,42	október 09	október 11
2758	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doplňkové náklady	kpl	112,69	1	112,69	0,00	112,69	50,00%	0,00	október 09	október 11
2759	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	477,53	1	477,53	0,00	477,53	50,00%	0,00	október 09	október 11
2760	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PE uložená voľne 47 mm	m	1,20	30	36,01	36,01	0,00	50,00%	18,00	október 09	október 11
2761	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXKVR 63	m	2,48	30	74,27	74,27	0,00	50,00%	37,13	október 09	október 11
2762	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlab káblový kovový do 125/100 mm, (MARS)	m	5,10	15	76,52	76,52	0,00	50,00%	38,26	október 09	október 11
2763	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlab el-inšt MAK 150/150 (3m)	m	22,13	15	331,96	331,96	0,00	50,00%	165,98	október 09	október 11
2764	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršt. záklopkou 4x240	kus	19,88	18	357,84	357,84	0,00	50,00%	178,92	október 09	október 11
2765	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	0,16	3	0,47	0,47	0,00	50,00%	0,23	október 09	október 11
2766	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poistka nožová PN2 - 07281 - 224A gG	kus	5,44	3	16,32	16,32	0,00	50,00%	8,16	október 09	október 11
2767	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Oko kábelové lisovacie Al kruhové 300mm2 d23	kus	2,12	36	76,29	76,29	0,00	50,00%	38,15	október 09	október 11
2768	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž rozvodnice do 100 kg	kus	19,13	4	76,52	76,52	0,00	50,00%	38,26	október 09	október 11
2769	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RE	kus	937,73	1	937,73	937,73	0,00	50,00%	468,86	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2770	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RE1	kus	900,22	1	900,22	900,22	0,00	50,00%	450,11	október 09	október 11
2771	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvodnica VRIS-SR3.2	kus	787,69	1	787,69	787,69	0,00	50,00%	393,85	október 09	október 11
2772	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvodnica RIS	kus	450,11	1	450,11	450,11	0,00	50,00%	225,05	október 09	október 11
2773	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 3x50+35	m	1,09	130	141,41	141,41	0,00	50,00%	70,70	október 09	október 11
2774	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 3x50+25	m	25,13	137	3 442,96	3 442,96	0,00	50,00%	1 721,48	október 09	október 11
2775	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x185+95	m	1,54	312	479,82	479,82	0,00	50,00%	239,91	október 09	október 11
2776	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x185+95	m	14,82	328	4 859,68	4 859,68	0,00	50,00%	2 429,84	október 09	október 11
2777	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240+120	m	1,54	15	23,07	23,07	0,00	50,00%	11,53	október 09	október 11
2778	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Al jadro 1kV AYKY 3x240+120	m	17,48	15	262,19	262,19	0,00	50,00%	131,09	október 09	október 11
2779	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Spojka na kábel prechodová 1kV, typ : SMOE 81400, 4x(95-240)	kus	148,91	1	148,91	148,91	0,00	50,00%	74,46	október 09	október 11
2780	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na podr.materiál	%	0,11	3288,628	370,06	370,06	0,00	50,00%	185,03	október 09	október 11
2781	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov	%	0,04	3692,443	138,50	138,50	0,00	50,00%	69,25	október 09	október 11
2782	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Manipulácia v sieti NN	hod	13,50	10	135,03	135,03	0,00	50,00%	67,52	október 09	október 11
2783	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nepredvídané práce	hod	13,50	20	270,07	270,07	0,00	50,00%	135,03	október 09	október 11
2784	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	2,40	150	360,09	360,09	0,00	50,00%	180,04	október 09	október 11
2785	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Káblové ryhy šírky 80, hĺbky 150, zemina tr 4	m	35,07	25	876,78	876,78	0,00	50,00%	438,39	október 09	október 11
2786	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	m	0,90	150	135,03	135,03	0,00	50,00%	67,52	október 09	október 11
2787	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp ryhy šírky 80, hĺbky 150, zemina tr 5	m	8,59	25	214,74	214,74	0,00	50,00%	107,37	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2788	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	1,26	250	314,14	314,14	0,00	50,00%	157,07	október 09	október 11
2789	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Individuálne náklady	kpl	215,76	1	215,76	0,00	215,76	50,00%	0,00	október 09	október 11
2790	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	912,49	1	912,49	0,00	912,49	50,00%	0,00	október 09	október 11
2791	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm, š. nad 75 cm alebo nad 500m2, bez prekážok	m2	5,03	2507,22	12 601,85	12 601,85	0,00	50,00%	6 300,92	október 09	október 11
2792	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	3,17	80	253,56	253,56	0,00	50,00%	126,78	október 09	október 11
2793	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	1,86	320	594,14	594,14	0,00	50,00%	297,07	október 09	október 11
2794	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	3,04	180	546,88	546,88	0,00	50,00%	273,44	október 09	október 11
2795	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	7,58	420	3 182,27	3 182,27	0,00	50,00%	1 591,14	október 09	október 11
2796	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 4 pre cesty	m3	1,39	84	116,58	116,58	0,00	50,00%	58,29	október 09	október 11
2797	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,61	420	3 198,03	3 198,03	0,00	50,00%	1 599,01	október 09	október 11
2798	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,81	180	145,16	145,16	0,00	50,00%	72,58	október 09	október 11
2799	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poplatok za skládku	m3	16,88	420	7 089,23	7 089,23	0,00	50,00%	3 544,61	október 09	október 11
2800	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	0,42	1200	499,62	499,62	0,00	50,00%	249,81	október 09	október 11
2801	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	3,30	250	825,20	825,20	0,00	50,00%	412,60	október 09	október 11
2802	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad zo štrkopiesku hr. 18 cm	m2	5,93	884,72	5 243,24	5 243,24	0,00	50,00%	2 621,62	október 09	október 11
2803	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	6,45	1385,34	8 937,62	8 937,62	0,00	50,00%	4 468,81	október 09	október 11
2804	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad zo štrkodrtie hr. 18 cm	m2	5,03	500,62	2 516,23	2 516,23	0,00	50,00%	1 258,11	október 09	október 11
2805	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. nad 3m hr. 8 cm	m2	14,14	500,62	7 079,24	7 079,24	0,00	50,00%	3 539,62	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2806	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	16,05	125	2 006,74	2 006,74	0,00	50,00%	1 003,37	október 09	október 11
2807	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 4 cm	m2	8,33	2507,22	20 877,69	20 877,69	0,00	50,00%	10 438,84	október 09	október 11
2808	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 8 cm	m2	14,52	500,62	7 267,02	7 267,02	0,00	50,00%	3 633,51	október 09	október 11
2809	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	8,14	1009,72	8 218,60	8 218,60	0,00	50,00%	4 109,30	október 09	október 11
2810	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlažba betónová SEMMELROCK hr.6cm	m2	30,38	150	4 557,36	4 557,36	0,00	50,00%	2 278,68	október 09	október 11
2811	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlažba betónová SEMMELROCK hr.8cm	m2	35,26	920	32 437,89	32 437,89	0,00	50,00%	16 218,95	október 09	október 11
2812	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	5,85	245	1 433,60	1 433,60	0,00	50,00%	716,80	október 09	október 11
2813	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obrubník záhonový ABO 4-8 50x8x20	kus	1,71	255	435,20	435,20	0,00	50,00%	217,60	október 09	október 11
2814	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	7,80	300	2 340,57	2 340,57	0,00	50,00%	1 170,28	október 09	október 11
2815	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	7,95	320	2 544,62	2 544,62	0,00	50,00%	1 272,31	október 09	október 11
2816	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	9,45	325	3 072,00	3 072,00	0,00	50,00%	1 536,00	október 09	október 11
2817	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Žlabovka TBM 39-50 50x50x10	kus	5,78	680	3 927,96	3 927,96	0,00	50,00%	1 963,98	október 09	október 11
2818	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	1,88	2048,343	3 841,58	3 841,58	0,00	50,00%	1 920,79	október 09	október 11
2819	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,07	10,628	213,28	213,28	0,00	50,00%	106,64	október 09	október 11
2820	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	2,57	10,628	27,31	27,31	0,00	50,00%	13,65	október 09	október 11
2821	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	2,49	10,628	26,51	26,51	0,00	50,00%	13,26	október 09	október 11
2822	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	m3	38,26	1,635	62,55	62,55	0,00	50,00%	31,28	október 09	október 11
2823	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Základové klenby z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 - podkladný betón	m3	123,03	2,601	320,00	320,00	0,00	50,00%	160,00	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2824	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI	t	1 432,85	0,081	116,06	116,06	0,00	50,00%	58,03	október 09	október 11
2825	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Základové pásy zo železobetónu tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	116,65	10,628	1 239,79	1 239,79	0,00	50,00%	619,90	október 09	október 11
2826	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	175,92	29,596	5 206,46	5 206,46	0,00	50,00%	2 603,23	október 09	október 11
2827	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komín Schiedel SIH PLUS kom. teleso pr. 20cm bez vetr. šachty	m	213,43	7,3	1 558,02	1 558,02	0,00	50,00%	779,01	október 09	október 11
2828	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komín Schiedel SIH PLUS obmur. kom. teh. 25x12,4x6,4 pr. 30cm	m	298,57	1	298,57	298,57	0,00	50,00%	149,29	október 09	október 11
2829	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komín Schiedel SIH PLUS ukonč. kom. súpravou pr. 20cm	kus	210,05	1	210,05	210,05	0,00	50,00%	105,03	október 09	október 11
2830	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklady POROTHERM 120/65/850 mm	kus	13,92	3	41,75	41,75	0,00	50,00%	20,87	október 09	október 11
2831	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklady POROTHERM 12/6,5/100cm	kus	15,04	14	210,58	210,58	0,00	50,00%	105,29	október 09	október 11
2832	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm	kus	28,69	4	114,78	114,78	0,00	50,00%	57,39	október 09	október 11
2833	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priečky POROTHERM P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	32,07	12,175	390,46	390,46	0,00	50,00%	195,23	október 09	október 11
2834	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	26,82	48,7	1 306,09	1 306,09	0,00	50,00%	653,04	október 09	október 11
2835	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	132,03	12,697	1 676,41	1 676,41	0,00	50,00%	838,21	október 09	október 11
2836	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	9,94	64,64	642,52	642,52	0,00	50,00%	321,26	október 09	október 11
2837	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	4,01	64,64	259,43	259,43	0,00	50,00%	129,72	október 09	október 11
2838	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stropov 10425	t	1 740,42	0,3	522,13	522,13	0,00	50,00%	261,06	október 09	október 11
2839	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1 432,85	1,1	1 576,13	1 576,13	0,00	50,00%	788,07	október 09	október 11
2840	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	130,91	2,603	340,75	340,75	0,00	50,00%	170,38	október 09	október 11
2841	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,49	26,025	168,88	168,88	0,00	50,00%	84,44	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2842	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,21	26,025	57,59	57,59	0,00	50,00%	28,80	október 09	október 11
2843	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10216	t	1 661,65	0,078	129,61	129,61	0,00	50,00%	64,80	október 09	október 11
2844	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž stužujúcich pásov 10425	t	1 684,16	0,135	227,36	227,36	0,00	50,00%	113,68	október 09	október 11
2845	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Schodištvové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	145,91	1,166	170,13	170,13	0,00	50,00%	85,07	október 09	október 11
2846	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž schodištvových konštrukcií 10505	t	2 089,26	0,14	292,50	292,50	0,00	50,00%	146,25	október 09	október 11
2847	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	18,04	5,72	103,20	103,20	0,00	50,00%	51,60	október 09	október 11
2848	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	2,87	5,72	16,41	16,41	0,00	50,00%	8,21	október 09	október 11
2849	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	9,34	2,574	24,04	24,04	0,00	50,00%	12,02	október 09	október 11
2850	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,36	2,574	6,08	6,08	0,00	50,00%	3,04	október 09	október 11
2851	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	9,34	53,136	496,28	496,28	0,00	50,00%	248,14	október 09	október 11
2852	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	11,85	197,41	2 339,88	2 339,88	0,00	50,00%	1 169,94	október 09	október 11
2853	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	12,72	16,62	211,33	211,33	0,00	50,00%	105,67	október 09	október 11
2854	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm	m2	44,64	65,04	2 903,12	2 903,12	0,00	50,00%	1 451,56	október 09	október 11
2855	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika	m2	76,14	20,72	1 577,69	1 577,69	0,00	50,00%	788,85	október 09	október 11
2856	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	40,88	2,601	106,34	106,34	0,00	50,00%	53,17	október 09	október 11
2857	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	m2	10,54	90,645	955,40	955,40	0,00	50,00%	477,70	október 09	október 11
2858	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2	kus	7,46	3	22,39	22,39	0,00	50,00%	11,20	október 09	október 11
2859	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zárubňa ocelová CGU 60x197x16cm P	kus	24,38	1	24,38	24,38	0,00	50,00%	12,19	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2860	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	kus	23,07	1	23,07	23,07	0,00	50,00%	11,53	október 09	október 11
2861	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	kus	24,38	1	24,38	0,00	24,38	50,00%	0,00	október 09	október 11
2862	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 10 m2	kus	23,44	1	23,44	23,44	0,00	50,00%	11,72	október 09	október 11
2863	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1,54	218,4	335,87	335,87	0,00	50,00%	167,94	október 09	október 11
2864	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1031	m2	1,05	218,4	229,38	229,38	0,00	50,00%	114,69	október 09	október 11
2865	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	0,74	218,4	161,38	161,38	0,00	50,00%	80,69	október 09	október 11
2866	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	2,36	40	94,52	94,52	0,00	50,00%	47,26	október 09	október 11
2867	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,27	146,28	331,95	331,95	0,00	50,00%	165,98	október 09	október 11
2868	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	8,78	139,189	1 221,68	1 221,68	0,00	50,00%	610,84	október 09	október 11
2869	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,19	30,288	5,79	5,79	0,00	50,00%	2,90	október 09	október 11
2870	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 657,90	0,009	14,92	14,92	0,00	50,00%	7,46	október 09	október 11
2871	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1,95	30,288	59,08	59,08	0,00	50,00%	29,54	október 09	október 11
2872	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	3,21	34,831	111,70	111,70	0,00	50,00%	55,85	október 09	október 11
2873	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,11	51,053	5,55	5,55	0,00	50,00%	2,78	október 09	október 11
2874	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	0,90	64,64	58,19	58,19	0,00	50,00%	29,10	október 09	október 11
2875	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm	m2	5,85	65,933	385,80	385,80	0,00	50,00%	192,90	október 09	október 11
2876	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	2,81	64,64	181,84	181,84	0,00	50,00%	90,92	október 09	október 11
2877	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 16 cm	m2	14,85	65,933	979,34	979,34	0,00	50,00%	489,67	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2878	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	0,73	90,645	66,30	66,30	0,00	50,00%	33,15	október 09	október 11
2879	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 2,5/2,0 cm	m2	6,00	69	414,10	414,10	0,00	50,00%	207,05	október 09	október 11
2880	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doska čadičová NOBASIL PTN(PP) 100kg/m3 hr. 4,5/4 cm	m2	7,28	27,5	200,11	200,11	0,00	50,00%	100,06	október 09	október 11
2881	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	2,21	84,84	187,75	187,75	0,00	50,00%	93,88	október 09	október 11
2882	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 8 cm	m2	8,70	86,537	753,06	753,06	0,00	50,00%	376,53	október 09	október 11
2883	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	2,19	90,645	198,90	198,90	0,00	50,00%	99,45	október 09	október 11
2884	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	0,06	913,218	51,38	51,38	0,00	50,00%	25,69	október 09	október 11
2885	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrotná kanalizácia a vodovod	Sk	1 312,82	1	1 312,82	1 312,82	0,00	50,00%	656,41	október 09	október 11
2886	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zariadenovacie predmety	Sk	2 025,49	1	2 025,49	0,00	2 025,49	50,00%	0,00	október 09	október 11
2887	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ústredné kúrenie	Sk	4 876,19	1	4 876,19	4 876,19	0,00	50,00%	2 438,09	október 09	október 11
2888	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm D+M	m	71,27	3,2	228,06	228,06	0,00	50,00%	114,03	október 09	október 11
2889	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kotevných želiéz	kus	4,69	16	75,02	75,02	0,00	50,00%	37,51	október 09	október 11
2890	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,93	243,6	1 443,68	1 443,68	0,00	50,00%	721,84	október 09	október 11
2891	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,80	133,3	1 039,99	1 039,99	0,00	50,00%	520,00	október 09	október 11
2892	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	10,58	34,8	368,10	368,10	0,00	50,00%	184,05	október 09	október 11
2893	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hranol SM 1 100x120,140	m3	282,07	7,298	2 058,54	2 058,54	0,00	50,00%	1 029,27	október 09	október 11
2894	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie striech z dosiek hrubých rovných	m2	3,28	107,16	351,70	351,70	0,00	50,00%	175,85	október 09	október 11
2895	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doska SM omietaná 1 24-32x250-300	m3	292,57	2,679	783,80	783,80	0,00	50,00%	391,90	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2896	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž kontralátí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,79	107,16	84,41	84,41	0,00	50,00%	42,20	október 09	október 11
2897	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	m3	236,31	0,86	203,22	203,22	0,00	50,00%	101,61	október 09	október 11
2898	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strechy spojovacie ochr. prostriedky	m3	48,76	10	487,62	487,62	0,00	50,00%	243,81	október 09	október 11
2899	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, vrchný na pero a drážku	m2	2,36	64,64	152,75	152,75	0,00	50,00%	76,37	október 09	október 11
2900	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlaha dlážkovica l.tr. hrúbka 25 š-100mm	m2	18,27	68	1 242,15	1 242,15	0,00	50,00%	621,08	október 09	október 11
2901	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podbíjanie spojov. a ochran. prostriedky	m3	4,01	1,616	6,49	6,49	0,00	50,00%	3,24	október 09	október 11
2902	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,16	2272,921	366,60	366,60	0,00	50,00%	183,30	október 09	október 11
2903	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	m2	26,26	64,64	1 697,21	1 697,21	0,00	50,00%	848,61	október 09	október 11
2904	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,26	452,48	115,41	115,41	0,00	50,00%	57,71	október 09	október 11
2905	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zastrešenie STEELTILE SPECIAL - predbežná cena dod. komplet	m2	29,26	107,16	3 135,19	3 135,19	0,00	50,00%	1 567,60	október 09	október 11
2906	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	0,06	835,848	53,30	53,30	0,00	50,00%	26,65	október 09	október 11
2907	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Tyvek	m2	2,81	107,16	301,46	301,46	0,00	50,00%	150,73	október 09	október 11
2908	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	2,98	107,16	319,55	319,55	0,00	50,00%	159,77	október 09	október 11
2909	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	0,22	165,562	36,02	36,02	0,00	50,00%	18,01	október 09	október 11
2910	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäč. dreva š. do 80mm	m2	8,81	100,14	882,70	882,70	0,00	50,00%	441,35	október 09	október 11
2911	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	m	6,68	82	547,48	547,48	0,00	50,00%	273,74	október 09	október 11
2912	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hraničiek SM 1 S25-75 L400-650	m3	285,07	0,86	245,16	245,16	0,00	50,00%	122,58	október 09	október 11
2913	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäč. dreva š. do 80mm	m2	8,25	34,44	284,20	284,20	0,00	50,00%	142,10	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2914	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	10,47	125	1 308,13	1 308,13	0,00	50,00%	654,07	október 09	október 11
2915	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž okien kompl. zdv. do muriva 1-krídl. do 1,45m2 D+M	kus	450,11	12	5 401,31	5 401,31	0,00	50,00%	2 700,66	október 09	október 11
2916	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž dvier kompl. otvář. do zárubne 1-krídl. do 0,8m D+M so zarubnami	kpl	2 400,58	1	2 400,58	2 400,58	0,00	50,00%	1 200,29	október 09	október 11
2917	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dvere vchodové celokazetové 90x197 model H	kus	450,11	1	450,11	450,11	0,00	50,00%	225,05	október 09	október 11
2918	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž dvier kompl. otvář. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	7,05	1	7,05	7,05	0,00	50,00%	3,53	október 09	október 11
2919	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Sklapacie schody D+M	kus	405,10	1	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
2920	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž garážových vrát otvářavých nad 6m2	kus	44,64	1	44,64	44,64	0,00	50,00%	22,32	október 09	október 11
2921	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vráta garážové 241x201 palubky zvislé	kus	588,89	1	588,89	588,89	0,00	50,00%	294,45	október 09	október 11
2922	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre koňštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,04	3349,947	125,65	125,65	0,00	50,00%	62,83	október 09	október 11
2923	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	m	6,64	17	112,86	112,86	0,00	50,00%	56,43	október 09	október 11
2924	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	m	3,69	18	66,50	66,50	0,00	50,00%	33,25	október 09	október 11
2925	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	2,49	35	87,30	87,30	0,00	50,00%	43,65	október 09	október 11
2926	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	14,67	20,694	303,50	303,50	0,00	50,00%	151,75	október 09	október 11
2927	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l	m2	18,00	28	504,12	504,12	0,00	50,00%	252,06	október 09	október 11
2928	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípl. za škárovanie	m2	0,20	24	4,68	4,68	0,00	50,00%	2,34	október 09	október 11
2929	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	0,18	287,657	52,87	52,87	0,00	50,00%	26,43	október 09	október 11
2930	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podlahové soklíky alebo lišty dubové 60/15mm prip. skrutkami	m	2,61	68	177,27	177,27	0,00	50,00%	88,63	október 09	október 11
2931	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	m2	7,20	49,038	353,16	353,16	0,00	50,00%	176,58	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2932	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Parkety laminátové KRONOSPAN FLOORDREAMS spoj click rozm.1285x190,hr.12mm	m2	21,19	52	1 102,02	1 102,02	0,00	50,00%	551,01	október 09	október 11
2933	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm	m2	1,46	56	81,92	81,92	0,00	50,00%	40,96	október 09	október 11
2934	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	%	0,03	457,053	13,71	13,71	0,00	50,00%	6,86	október 09	október 11
2935	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. rozmer 250x200 do malty	m2	16,02	53,136	851,24	847,06	4,18	50,00%	423,53	október 09	október 11
2936	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obkl. ker. rozmer 250x200	m2	14,36	50	718,00	712,67	5,33	50,00%	356,34	október 09	október 11
2937	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	m2	0,29	53,136	15,55	15,55	0,00	50,00%	7,77	október 09	október 11
2938	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	0,09	419,973	39,38	39,38	0,00	50,00%	19,69	október 09	október 11
2939	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,35	100,14	435,72	435,72	0,00	50,00%	217,86	október 09	október 11
2940	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery tesárskych koňstr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná nahrada)	m2	3,26	246,468	804,30	804,30	0,00	50,00%	402,15	október 09	október 11
2941	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	m2	0,63	197,41	124,40	124,40	0,00	50,00%	62,20	október 09	október 11
2942	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	1,76	262,05	461,98	461,98	0,00	50,00%	230,99	október 09	október 11
2943	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	M21 - 155 Elektromontáže	Sk	3 375,82	1	3 375,82	3 375,82	0,00	50,00%	1 687,91	október 09	október 11
2944	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom listnatý	ks	135,03	3	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
2945	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom ihličnatý	ks	106,90	4	427,60	427,60	0,00	50,00%	213,80	október 09	október 11
2946	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom ihličnatý	ks	69,39	1	69,39	69,39	0,00	50,00%	34,70	október 09	október 11
2947	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kríky listnaté	ks	25,51	23	586,64	586,64	0,00	50,00%	293,32	október 09	október 11
2948	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kríky ihličnaté	ks	27,01	19	513,12	513,12	0,00	50,00%	256,56	október 09	október 11
2949	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	stratné	%	20,02	3	60,06	60,06	0,00	50,00%	30,03	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2950	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Drevené koly 3m	ks	3,98	5	19,88	19,88	0,00	50,00%	9,94	október 09	október 11
2951	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Drevené koly 2m	ks	3,23	7	22,58	22,58	0,00	50,00%	11,29	október 09	október 11
2952	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Záhradnícky substrát TERAVIDA	t	20,63	0,2	4,13	4,13	0,00	50,00%	2,06	október 09	október 11
2953	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Záhradnícky substrát	ks	5,85	1	5,85	5,85	0,00	50,00%	2,93	október 09	október 11
2954	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Umelé hnojivo SILVAMIX	kg	3,94	3	11,82	11,82	0,00	50,00%	5,91	október 09	október 11
2955	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trávne osivo	kg	5,18	35	181,17	181,17	0,00	50,00%	90,58	október 09	október 11
2956	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Chem.postrek ROUNDUP	l	30,01	2	60,01	60,01	0,00	50,00%	30,01	október 09	október 11
2957	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mulčvrecovaný	ks	4,50	46	207,05	207,05	0,00	50,00%	103,53	október 09	október 11
2958	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mulčovacia plachta	m2	0,60	34	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	október 09	október 11
2959	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	pom. a obslužný materiál	%	5,33	1,5	7,99	7,99	0,00	50,00%	4,00	október 09	október 11
2960	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom ihličnatý	ks	106,90	3	320,70	320,70	0,00	50,00%	160,35	október 09	október 11
2961	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie stariny s naložením a odvozom	m2	0,94	48	45,01	45,01	0,00	50,00%	22,51	október 09	október 11
2962	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyzbieranie kameňa s naložením a odvozom	t	22,51	0,553	12,44	12,44	0,00	50,00%	6,22	október 09	október 11
2963	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie na skládku s poplatkom	t	16,88	0,8	13,50	13,50	0,00	50,00%	6,75	október 09	október 11
2964	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doplnenie ornice s dovozom	t	9,38	1	9,38	9,38	0,00	50,00%	4,69	október 09	október 11
2965	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obrobenie plochy rotav.,hrab. a smyk.	m2	0,68	45	30,38	30,38	0,00	50,00%	15,19	október 09	október 11
2966	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Založenie záhonu	m2	1,43	25	35,63	35,63	0,00	50,00%	17,82	október 09	október 11
2967	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jamky 100% vým.horn. tr 1-4 do 0,05m3	ks	1,28	29	36,98	36,98	0,00	50,00%	18,49	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2968	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jamky 100% vým.horn. tr 1-4 do 0,4m3	ks	10,20	3	30,61	30,61	0,00	50,00%	15,30	október 09	október 11
2969	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jamky 100% vým.horn. tr 1-4 do 1,0m3	ks	25,51	3	76,52	76,52	0,00	50,00%	38,26	október 09	október 11
2970	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba dreviny s balom do 0,2m v rov.	ks	0,83	9	7,43	7,43	0,00	50,00%	3,71	október 09	október 11
2971	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba dreviny s balom do 0,4m v rov.	ks	6,53	3	19,58	19,58	0,00	50,00%	9,79	október 09	október 11
2972	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba dreviny s balom do 0,6m v rovine	ks	14,25	7	99,77	99,77	0,00	50,00%	49,89	október 09	október 11
2973	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kotvenie drevín kolmi do 3,0m	ks	9,90	7	69,32	69,32	0,00	50,00%	34,66	október 09	október 11
2974	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kotvenie drevín kolmi do 2,0m	ks	4,28	3	12,83	12,83	0,00	50,00%	6,41	október 09	október 11
2975	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Založenie parkového trávniká výsevom	m2	0,66	48	31,51	31,51	0,00	50,00%	15,75	október 09	október 11
2976	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rekonštrukcia poškodených trávnikov	m2	1,31	54	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
2977	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	pom. a obslužne práce	%	34,14	2,5	85,34	85,34	0,00	50,00%	42,67	október 09	október 11
2978	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	doprava	km	1,20	100	120,03	120,03	0,00	50,00%	60,01	október 09	október 11
2979	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmot pre sad. úpravy	t	23,26	1,2	27,91	27,91	0,00	50,00%	13,95	október 09	október 11
2980	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstránenie stariny s naložením a odvozom	m2	0,94	48	45,01	45,01	0,00	50,00%	22,51	október 09	október 11
2981	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vyzbieranie kameňa s naložením a odvozom	t	22,51	0,5	11,25	11,25	0,00	50,00%	5,63	október 09	október 11
2982	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie na skládku s poplatkom	t	16,88	0,8	13,50	13,50	0,00	50,00%	6,75	október 09	október 11
2983	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Doplnenie ornice s dovozom	t	9,38	1	9,38	9,38	0,00	50,00%	4,69	október 09	október 11
2984	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obrobienie plochy rotav.,hrab. a smyk.	m2	0,68	45	30,38	30,38	0,00	50,00%	15,19	október 09	október 11
2985	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Založenie záhonu	m2	1,43	25	35,63	35,63	0,00	50,00%	17,82	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

2986	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jamky 100% vým.horn. tr 1-4 do 0,05m3	ks	1,28	29	36,98	36,98	0,00	50,00%	18,49	október 09	október 11
2987	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jamky 100% vým.horn. tr 1-4 do 0,4m3	ks	10,20	3	30,61	30,61	0,00	50,00%	15,30	október 09	október 11
2988	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jamky 100% vým.horn. tr 1-4 do 1,0m3	ks	25,51	3	76,52	76,52	0,00	50,00%	38,26	október 09	október 11
2989	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba dreviny s balom do 0,2m v rov.	ks	0,83	9	7,43	7,43	0,00	50,00%	3,71	október 09	október 11
2990	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba dreviny s balom do 0,4m v rov.	ks	6,53	3	19,58	19,58	0,00	50,00%	9,79	október 09	október 11
2991	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba dreviny s balom do 0,6m v rovine	ks	14,25	7	99,77	99,77	0,00	50,00%	49,89	október 09	október 11
2992	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kotvenie drevín kolmi do 3,0m	ks	9,90	7	69,32	69,32	0,00	50,00%	34,66	október 09	október 11
2993	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kotvenie drevín kolmi do 2,0m	ks	4,28	3	12,83	12,83	0,00	50,00%	6,41	október 09	október 11
2994	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Založenie parkového trávniká výsevom	m2	0,66	48	31,51	31,51	0,00	50,00%	15,75	október 09	október 11
2995	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rekonštrukcia poškodených trávnikov	m2	1,31	54	70,89	70,89	0,00	50,00%	35,45	október 09	október 11
2996	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	pom. a obslužne práce	%	34,14	2,5	85,34	85,34	0,00	50,00%	42,67	október 09	október 11
2997	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	doprava	km	1,20	100	120,03	120,03	0,00	50,00%	60,01	október 09	október 11
2998	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmot pre sad. úpravy	t	23,26	1,2	27,91	27,91	0,00	50,00%	13,95	október 09	október 11
2999	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom listnatý	ks	135,03	3	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
3000	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom ihličnatý	ks	106,90	4	427,60	427,60	0,00	50,00%	213,80	október 09	október 11
3001	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Strom ihličnatý	ks	69,39	1	69,39	69,39	0,00	50,00%	34,70	október 09	október 11
3002	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kríky listnaté	ks	25,51	23	586,64	586,64	0,00	50,00%	293,32	október 09	október 11
3003	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kríky ihličnaté	ks	27,01	19	513,12	513,12	0,00	50,00%	256,56	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3004	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Drevené koly 3m	ks	3,98	5	19,88	19,88	0,00	50,00%	9,94	október 09	október 11
3005	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Drevené koly 2m	ks	3,23	7	22,58	22,58	0,00	50,00%	11,29	október 09	október 11
3006	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Záhradnícky substrát TERAVITA	t	20,63	0,2	4,13	4,13	0,00	50,00%	2,06	október 09	október 11
3007	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Záhradnícky substrát	ks	5,85	1	5,85	5,85	0,00	50,00%	2,93	október 09	október 11
3008	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Umelé hnojivo SILVAMIX	kg	3,94	3	11,82	11,82	0,00	50,00%	5,91	október 09	október 11
3009	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Trávne osivo	kg	5,18	35	181,17	181,17	0,00	50,00%	90,58	október 09	október 11
3010	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Chem.postrek ROUNDUP	l	30,01	2	60,01	60,01	0,00	50,00%	30,01	október 09	október 11
3011	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mulčvrecovaný	ks	4,50	46	207,05	207,05	0,00	50,00%	103,53	október 09	október 11
3012	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Mulčovacia plachta	m2	0,60	34	20,40	20,40	0,00	50,00%	10,20	október 09	október 11
3013	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	pom. a obslužný materiál	%	5,33	1,5	7,99	7,99	0,00	50,00%	4,00	október 09	október 11
3014	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kríky listnaté	ks	25,51	23	586,64	586,64	0,00	50,00%	293,32	október 09	október 11
3015	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka PE uložená voľne 80 mm	m	1,41	46	64,70	64,70	0,00	50,00%	32,35	október 09	október 11
3016	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXKVR 75	m	3,62	46	166,50	166,50	0,00	50,00%	83,25	október 09	október 11
3017	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stožiar ocelový rúrkový 4-12 m	kus	51,39	17	873,59	873,59	0,00	50,00%	436,79	október 09	október 11
3018	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stožiar osvetľovací kužeľový STK 76/50/3 - ZN, výška 5m	kus	187,55	17	3 188,28	3 188,28	0,00	50,00%	1 594,14	október 09	október 11
3019	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou 4x16-25	kus	5,10	50	255,06	255,06	0,00	50,00%	127,53	október 09	október 11
3020	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svietidlo výbojkové IP54, 1x400W	kus	9,15	27	247,11	247,11	0,00	50,00%	123,56	október 09	október 11
3021	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svetlomet vonk.osvetlenia 1x70W IP 55	kus	188,67	27	5 094,11	5 094,11	0,00	50,00%	2 547,06	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3022	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výbojka 70W	kus	38,26	27	1 033,00	1 033,00	0,00	50,00%	516,50	október 09	október 11
3023	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	1,28	600	765,19	765,19	0,00	50,00%	382,59	október 09	október 11
3024	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	m	1,69	620	1 046,50	1 046,50	0,00	50,00%	523,25	október 09	október 11
3025	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SS, spojovacia	kus	0,65	66	42,58	42,58	0,00	50,00%	21,29	október 09	október 11
3026	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	0,67	17	11,35	11,35	0,00	50,00%	5,68	október 09	október 11
3027	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,64	83	301,99	301,99	0,00	50,00%	150,99	október 09	október 11
3028	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	0,48	230	110,43	110,43	0,00	50,00%	55,21	október 09	október 11
3029	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	m	0,98	205	199,92	199,92	0,00	50,00%	99,96	október 09	október 11
3030	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 3x2,5	m	2,89	32	92,42	92,42	0,00	50,00%	46,21	október 09	október 11
3031	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Štítok označovaci na kábel	kus	0,24	40	9,45	9,45	0,00	50,00%	4,73	október 09	október 11
3032	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok na zatahovanie kábla do 4kg	m	1,39	50	69,39	69,39	0,00	50,00%	34,70	október 09	október 11
3033	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na podr.materiál	%	0,11	2912,207	327,70	327,70	0,00	50,00%	163,85	október 09	október 11
3034	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridr.výkonov	%	0,04	3720,711	139,56	139,56	0,00	50,00%	69,78	október 09	október 11
3035	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nepredvídané práce	hod	13,50	30	405,10	0,00	405,10	50,00%	0,00	október 09	október 11
3036	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia pri ceste	km	39,76	0,4	15,90	15,90	0,00	50,00%	7,95	október 09	október 11
3037	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Búranie živých povrchov do 5 cm	m2	2,94	20	58,89	58,89	0,00	50,00%	29,44	október 09	október 11
3038	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	2,33	40	93,02	93,02	0,00	50,00%	46,51	október 09	október 11
3039	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jama - stožiar pre VO do 2 m3, ručne, zemina tr 3	m3	30,95	10	309,45	309,45	0,00	50,00%	154,73	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3040	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	144,41	5	722,05	722,05	0,00	50,00%	361,03	október 09	október 11
3041	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	kus	6,94	17	117,97	117,97	0,00	50,00%	58,98	október 09	október 11
3042	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	3,75	430	1 612,89	1 612,89	0,00	50,00%	806,45	október 09	október 11
3043	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	m	3,75	430	1 612,89	1 612,89	0,00	50,00%	806,45	október 09	október 11
3044	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1,67	430	717,74	717,74	0,00	50,00%	358,87	október 09	október 11
3045	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	1,43	430	612,90	612,90	0,00	50,00%	306,45	október 09	október 11
3046	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osiatie povrchu trávou	m2	0,71	600	423,10	423,10	0,00	50,00%	211,55	október 09	október 11
3047	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	1,24	600	742,68	742,68	0,00	50,00%	371,34	október 09	október 11
3048	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podkladová vrstva cesty, štrkodrt, vrstva 8cm	m2	1,84	50	91,90	91,90	0,00	50,00%	45,95	október 09	október 11
3049	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Individuálne náklady	kpl	398,33	1	398,33	0,00	398,33	50,00%	0,00	október 09	október 11
3050	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	1 941,78	1	1 941,78	0,00	1 941,78	50,00%	0,00	október 09	október 11
3051	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž transformátora vonk. 630kVA	kus	543,72	1	543,72	543,72	0,00	50,00%	271,86	október 09	október 11
3052	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rozvádzač RST podľa supisu mat., v skrini SVS-B	kus	1 336,06	1	1 336,06	1 336,06	0,00	50,00%	668,03	október 09	október 11
3053	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Transformátor TOHn 370/22.1 630kVA 22000/400/231V	kus	18 199,43	1	18 199,43	18 199,43	0,00	50,00%	9 099,71	október 09	október 11
3054	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Stožiarová výzbroj - izolatory,bleskoistky,držiaky, prípojnice, káble	sa da	2 100,51	1	2 100,51	2 100,51	0,00	50,00%	1 050,26	október 09	október 11
3055	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m	hod	43,52	10	435,17	435,17	0,00	50,00%	217,59	október 09	október 11
3056	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	kus	15,27	2	30,54	30,54	0,00	50,00%	15,27	október 09	október 11
3057	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 48 mm (Kopex)	m	1,00	18	17,92	17,92	0,00	50,00%	8,96	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3058	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrka ohybná, chránička KF 09063 - KOPOFLEX 63	m	1,34	18	24,20	24,20	0,00	50,00%	12,10	október 09	október 11
3059	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcia oceľová klasická prefabrikovaná	kg	0,48	300	144,39	144,39	0,00	50,00%	72,20	október 09	október 11
3060	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2,37	300	712,01	712,01	0,00	50,00%	356,00	október 09	október 11
3061	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie vodiča v rozvážači a zapojenie 240	kus	5,21	50	260,57	260,57	0,00	50,00%	130,29	október 09	október 11
3062	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	kus	19,88	8	159,07	159,07	0,00	50,00%	79,53	október 09	október 11
3063	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 7x4	kus	4,56	8	36,51	36,51	0,00	50,00%	18,26	október 09	október 11
3064	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	0,78	20	15,60	15,60	0,00	50,00%	7,80	október 09	október 11
3065	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	m	2,82	20	56,43	56,43	0,00	50,00%	28,21	október 09	október 11
3066	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)	kus	1,01	20	20,25	20,25	0,00	50,00%	10,13	október 09	október 11
3067	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič Cu prepojovací voľne uložený CYA 6	m	0,48	28	13,44	13,44	0,00	50,00%	6,72	október 09	október 11
3068	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CYA (H07V-K 6,0) 6 čierny	m	0,77	20	15,38	15,38	0,00	50,00%	7,69	október 09	október 11
3069	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CYA (H07V-K 6,0) 6 sv.modrý	m	0,77	4	3,08	3,08	0,00	50,00%	1,54	október 09	október 11
3070	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodič CYA (H07V-K 6,0) 6 zel/žltý	m	0,77	4	3,08	3,08	0,00	50,00%	1,54	október 09	október 11
3071	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel 1kV silový voľne uložený CYKYD 3x240+120	m	5,51	30	165,42	165,42	0,00	50,00%	82,71	október 09	október 11
3072	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Kábel Cu jadro 1-CYKY-J 3x240+120 SM/SM	m	100,90	33	3 329,69	3 329,69	0,00	50,00%	1 664,84	október 09	október 11
3073	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	109 Doprava dodávok	%	0,14	6011,64	811,77	811,77	0,00	50,00%	405,88	október 09	október 11
3074	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	116 Presun dodávok	%	0,04	6389,022	239,65	239,65	0,00	50,00%	119,82	október 09	október 11
3075	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nepredvídané práce	Sk	13,50	40	540,13	0,00	540,13	50,00%	0,00	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3076	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 Prirážka na podružný materiál	%	0,11	224,32	25,24	25,24	0,00	50,00%	12,62	október 09	október 11
3077	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	114 Podiel pridružených výkonov	%	0,23	440,144	99,06	99,06	0,00	50,00%	49,53	október 09	október 11
3078	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zaistenie vypnutého stavu	hod	13,50	10	135,03	135,03	0,00	50,00%	67,52	október 09	október 11
3079	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Manipulácia v sieti NN	hod	13,50	10	135,03	135,03	0,00	50,00%	67,52	október 09	október 11
3080	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	13,50	30	405,10	405,10	0,00	50,00%	202,55	október 09	október 11
3081	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Káblové ryhy šírky 80, hĺbky 90, zemina tr 4	m	18,94	6	113,65	113,65	0,00	50,00%	56,83	október 09	október 11
3082	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Individuálne náklady	kpl	829,85	1	829,85	0,00	829,85	50,00%	0,00	október 09	október 11
3083	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	2 681,31	1	2 681,31	0,00	2 681,31	50,00%	0,00	október 09	október 11
3084	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostatné náklady	kpl	560,98	1	560,98	0,00	560,98	50,00%	0,00	október 09	október 11
3085	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	2,56	192	490,74	490,74	0,00	50,00%	245,37	október 09	október 11
3086	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1,73	8	13,81	13,81	0,00	50,00%	6,90	október 09	október 11
3087	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	3,95	363,111	1 434,32	1 434,32	0,00	50,00%	717,16	október 09	október 11
3088	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,73	363,111	265,17	265,17	0,00	50,00%	132,58	október 09	október 11
3089	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV do 4 m	M3	4,05	363,111	1 470,48	1 470,48	0,00	50,00%	735,24	október 09	október 11
3090	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,16	617,757	717,70	717,70	0,00	50,00%	358,85	október 09	október 11
3091	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,88	108,465	421,24	421,24	0,00	50,00%	210,62	október 09	október 11
3092	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,37	759,255	277,23	277,23	0,00	50,00%	138,61	október 09	október 11
3093	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,01	108,465	543,66	543,66	0,00	50,00%	271,83	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3094	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	2,66	14,79	39,28	39,28	0,00	50,00%	19,64	október 09	október 11
3095	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	1,33	18,45	24,50	24,50	0,00	50,00%	12,25	október 09	október 11
3096	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,80	108,465	86,41	86,41	0,00	50,00%	43,20	október 09	október 11
3097	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	t	3,19	195,237	622,15	622,15	0,00	50,00%	311,07	október 09	október 11
3098	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,72	239,854811	652,86	652,86	0,00	50,00%	326,43	október 09	október 11
3099	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,77	33,614	530,00	530,00	0,00	50,00%	265,00	október 09	október 11
3100	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	6,34	33,614	213,11	213,11	0,00	50,00%	106,56	október 09	október 11
3101	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jemný piesok	t	23,24	60,5051429	1 405,88	1 405,88	0,00	50,00%	702,94	október 09	október 11
3102	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,24	35,15	8,40	8,40	0,00	50,00%	4,20	október 09	október 11
3103	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Travové semeno	kg	8,50	3	25,49	25,49	0,00	50,00%	12,75	október 09	október 11
3104	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	11,27	9,39	105,82	105,82	0,00	50,00%	52,91	október 09	október 11
3105	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	1,79	9,39	16,83	16,83	0,00	50,00%	8,42	október 09	október 11
3106	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30)	m3	144,56	14,073	2 034,39	2 034,39	0,00	50,00%	1 017,19	október 09	október 11
3107	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	1 463,79	0,704	1 030,50	1 030,50	0,00	50,00%	515,25	október 09	október 11
3108	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Murivo nosné z tvárníc betónových (kvádrov)	m3	154,85	6	929,10	929,10	0,00	50,00%	464,55	október 09	október 11
3109	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B20(C 16/20)	m3	132,88	1,036	137,66	137,66	0,00	50,00%	68,83	október 09	október 11
3110	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	15,04	7,85	118,04	118,04	0,00	50,00%	59,02	október 09	október 11
3111	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	1 650,97	0,1	165,10	165,10	0,00	50,00%	82,55	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3112	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betónových a škvarcementových	m3	27,92	6	167,50	167,50	0,00	50,00%	83,75	október 09	október 11
3113	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	41,61	8,679	361,12	361,12	0,00	50,00%	180,56	október 09	október 11
3114	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Čerpacia stanica	kpl	12 002,92	1	12 002,92	12 002,92	0,00	50,00%	6 001,46	október 09	október 11
3115	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	ČOV	kpl	54 013,14	1	54 013,14	54 013,14	0,00	50,00%	27 006,57	október 09	október 11
3116	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	532,46	1	532,46	0,00	532,46	50,00%	0,00	október 09	október 11
3117	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,53	27	338,26	338,26	0,00	50,00%	169,13	október 09	október 11
3118	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	11,07	90	995,87	995,87	0,00	50,00%	497,93	október 09	október 11
3119	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	1,46	45	65,83	65,83	0,00	50,00%	32,91	október 09	október 11
3120	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	16,9	37,40	37,40	0,00	50,00%	18,70	október 09	október 11
3121	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	16,9	78,60	78,60	0,00	50,00%	39,30	október 09	október 11
3122	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	16,9	12,68	12,68	0,00	50,00%	6,34	október 09	október 11
3123	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,85	73,1	208,39	208,39	0,00	50,00%	104,19	október 09	október 11
3124	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka odlučovačov ropných látok ZRL -20	kus	9 283,51	1	9 283,51	9 283,51	0,00	50,00%	4 641,75	október 09	október 11
3125	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	189,42	2	378,84	378,84	0,00	50,00%	189,42	október 09	október 11
3126	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Prstenec vyrovnávací TBS 15/824 80x62,5x12	kus	12,08	4	48,31	48,31	0,00	50,00%	24,16	október 09	október 11
3127	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osad. bet. prsten. rámov pod poklapy a mreže výška do 10 cm	kus	3,98	4	15,90	15,90	0,00	50,00%	7,95	október 09	október 11
3128	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	106,90	2,88301818	308,20	308,20	0,00	50,00%	154,10	október 09	október 11
3129	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	8,14	4	32,56	32,56	0,00	50,00%	16,28	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3130	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	23,44	2	46,89	46,89	0,00	50,00%	23,44	október 09	október 11
3131	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	7,359	216,68	216,68	0,00	50,00%	108,34	október 09	október 11
3132	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	543,06	1	543,06	0,00	543,06	50,00%	0,00	október 09	október 11
3133	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,53	6	75,17	75,17	0,00	50,00%	37,58	október 09	október 11
3134	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	11,07	6	66,39	66,39	0,00	50,00%	33,20	október 09	október 11
3135	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Príplatok za lepkivosť horniny tr.4	m3	1,46	3	4,39	4,39	0,00	50,00%	2,19	október 09	október 11
3136	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,21	1,518	3,36	3,36	0,00	50,00%	1,68	október 09	október 11
3137	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,65	1,518	7,06	7,06	0,00	50,00%	3,53	október 09	október 11
3138	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,75	1,518	1,14	1,14	0,00	50,00%	0,57	október 09	október 11
3139	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	2,85	4,482	12,78	12,78	0,00	50,00%	6,39	október 09	október 11
3140	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž a dodávka odlučovačov tuku veľkosť T 2 LTX-P2	kus	2 916,33	1	2 916,33	2 916,33	0,00	50,00%	1 458,17	október 09	október 11
3141	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	106,90	0,33	35,28	35,28	0,00	50,00%	17,64	október 09	október 11
3142	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	8,14	1	8,14	8,14	0,00	50,00%	4,07	október 09	október 11
3143	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	29,44	0,778	22,91	22,91	0,00	50,00%	11,45	október 09	október 11
3144	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Náklady umiestnenia stavby	kpl	141,88	1	141,88	0,00	141,88	50,00%	0,00	október 09	október 11
3145	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
3146	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bicykel	ks	726,55	50	36 327,42	36 327,42	0,00	50,00%	18 163,71	jún 11	október 11
3147	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojany na lyžiarky	ks	137,66	8	1 101,24	1 101,24	0,00	50,00%	550,62	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3148	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušiče na lyžiarky	ks	489,48	5	2 447,39	2 447,39	0,00	50,00%	1 223,69	jún 11	október 11
3149	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Uzamykateľné stojany na lyže	ks	183,56	8	1 468,50	1 468,50	0,00	50,00%	734,25	jún 11	október 11
3150	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavička na prezúvanie	ks	45,87	8	366,99	366,99	0,00	50,00%	183,50	jún 11	október 11
3151	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak stojanový	ks	45,87	4	183,50	183,50	0,00	50,00%	91,75	jún 11	október 11
3152	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3153	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
3154	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skrinkový	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3155	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3156	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3157	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
3158	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skrinkový	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3159	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3160	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	8	1 651,73	1 651,73	0,00	50,00%	825,86	jún 11	október 11
3161	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3162	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3163	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3164	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3165	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	12,61	1	12,61	12,61	0,00	50,00%	6,31	jún 11	október 11
3166	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3167	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skrinkový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3168	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojsedačka	ks	2 489,54	14	34 853,61	34 853,61	0,00	50,00%	17 426,81	jún 11	október 11
3169	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	367,09	7	2 569,64	2 569,64	0,00	50,00%	1 284,82	jún 11	október 11
3170	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barová stolička	ks	305,92	10	3 059,15	3 059,15	0,00	50,00%	1 529,58	jún 11	október 11
3171	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bar	ks	10 920,80	1	10 920,80	10 920,80	0,00	50,00%	5 460,40	jún 11	október 11
3172	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barové zápultie	ks	7 418,44	1	7 418,44	7 418,44	0,00	50,00%	3 709,22	jún 11	október 11
3173	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížená rampa	ks	917,75	1	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3174	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien	m2	175,89	35	6 156,31	6 156,31	0,00	50,00%	3 078,16	jún 11	október 11
3175	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížená podhlad	m2	87,30	78	6 809,40	6 809,40	0,00	50,00%	3 404,70	jún 11	október 11
3176	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dekorácia	sa da	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3177	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplňkové vybavenie	sa da	2 447,32	1	2 447,32	0,00	2 447,32	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3178	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	TV plazma	ks	2 157,60	2	4 315,21	4 315,21	0,00	50,00%	2 157,60	jún 11	október 11
3179	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	sa da	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3180	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3181	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hifi zostava	ks	4 588,73	1	4 588,73	4 588,73	0,00	50,00%	2 294,36	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3182	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	3,2	323,02	323,02	0,00	50,00%	161,51	jún 11	október 11
3183	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čistiaca zóna	m2	61,18	1	61,18	61,18	0,00	50,00%	30,59	jún 11	október 11
3184	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3185	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	169,79	1	169,79	169,79	0,00	50,00%	84,89	jún 11	október 11
3186	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Osviežovač vzduchu	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3187	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3188	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
3189	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
3190	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3191	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3192	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3193	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	169,79	1	169,79	169,79	0,00	50,00%	84,89	jún 11	október 11
3194	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Osviežovač vzduchu	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3195	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3196	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
3197	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3198	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3199	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3200	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3201	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	32	3 230,17	3 230,17	0,00	50,00%	1 615,08	jún 11	október 11
3202	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3203	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3204	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3205	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	12,61	1	12,61	12,61	0,00	50,00%	6,31	jún 11	október 11
3206	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
3207	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3208	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3209	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3210	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3211	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3212	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	6	1 238,80	1 238,80	0,00	50,00%	619,40	jún 11	október 11
3213	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3214	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3215	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojkreslo	ks	896,24	6	5 377,41	5 377,41	0,00	50,00%	2 688,71	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3216	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	313,55	3	940,65	940,65	0,00	50,00%	470,32	jún 11	október 11
3217	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička	ks	282,15	1	282,15	282,15	0,00	50,00%	141,07	jún 11	október 11
3218	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový pult	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3219	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3220	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hifi zostava	ks	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	jún 11	október 11
3221	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Recepčný pult	ks	1 062,21	1	1 062,21	1 062,21	0,00	50,00%	531,10	jún 11	október 11
3222	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zápultie recepcie - regále a skrinky	sa da	763,46	1	763,46	763,46	0,00	50,00%	381,73	jún 11	október 11
3223	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížená osvetľovacia rampa pultu	sa da	239,00	1	239,00	239,00	0,00	50,00%	119,50	jún 11	október 11
3224	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dekoratívna výzdoba a doplnky	sa da	382,39	1	382,39	382,39	0,00	50,00%	191,20	jún 11	október 11
3225	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3226	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	sa da	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3227	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	30	3 028,28	3 028,28	0,00	50,00%	1 514,14	jún 11	október 11
3228	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	48	4 845,25	4 845,25	0,00	50,00%	2 422,62	jún 11	október 11
3229	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3230	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynský drez	ks	713,67	1	713,67	713,67	0,00	50,00%	356,83	jún 11	október 11
3231	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	12,61	1	12,61	12,61	0,00	50,00%	6,31	jún 11	október 11
3232	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička	ks	22,94	1	22,94	22,94	0,00	50,00%	11,47	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3233	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3234	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3235	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3236	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3237	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3238	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3239	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklápacie madlá pre imobilných	sa da	917,75	1	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3240	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka s lavičkou	ks	206,47	4	825,86	825,86	0,00	50,00%	412,93	jún 11	október 11
3241	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3242	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3243	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3244	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3245	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	54	11 149,17	11 149,17	0,00	50,00%	5 574,59	jún 11	október 11
3246	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	4	587,40	587,40	0,00	50,00%	293,70	jún 11	október 11
3247	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
3248	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič vlasov	ks	289,09	4	1 156,34	1 156,34	0,00	50,00%	578,17	jún 11	október 11
3249	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	4	587,40	587,40	0,00	50,00%	293,70	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3250	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	2	440,55	440,55	0,00	50,00%	220,27	jún 11	október 11
3251	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	2	660,76	660,76	0,00	50,00%	330,38	jún 11	október 11
3252	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	4	770,90	770,90	0,00	50,00%	385,45	jún 11	október 11
3253	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3254	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	12,85	4	51,38	51,38	0,00	50,00%	25,69	jún 11	október 11
3255	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3256	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3257	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	54	11 149,17	11 149,17	0,00	50,00%	5 574,59	jún 11	október 11
3258	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	4	587,40	587,40	0,00	50,00%	293,70	jún 11	október 11
3259	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
3260	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič vlasov	ks	289,09	4	1 156,34	1 156,34	0,00	50,00%	578,17	jún 11	október 11
3261	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	4	587,40	587,40	0,00	50,00%	293,70	jún 11	október 11
3262	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	2	440,55	440,55	0,00	50,00%	220,27	jún 11	október 11
3263	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	2	660,76	660,76	0,00	50,00%	330,38	jún 11	október 11
3264	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	4	770,90	770,90	0,00	50,00%	385,45	jún 11	október 11
3265	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3266	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	12,85	4	51,38	51,38	0,00	50,00%	25,69	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3267	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3268	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3269	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3270	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3271	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skrinkový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3272	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3273	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3274	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3275	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	2	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	jún 11	október 11
3276	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko na zábalý	ks	461,40	1	461,40	461,40	0,00	50,00%	230,70	jún 11	október 11
3277	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanový vešiak	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3278	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnky	sa da	917,75	1	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3279	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiomagnetofón	ks	764,79	1	764,79	764,79	0,00	50,00%	382,39	jún 11	október 11
3280	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drez a stól na prípravu zábalov	sa da	829,85	1	829,85	829,85	0,00	50,00%	414,92	jún 11	október 11
3281	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3282	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3283	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3284	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička	ks	35,78	2	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	jún 11	október 11
3285	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko na masáž	ks	461,40	2	922,79	922,79	0,00	50,00%	461,40	jún 11	október 11
3286	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanový vešiak	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3287	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnky	sa da	917,75	1	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3288	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drez a stôl na prípravu emulzií	sa da	711,25	1	711,25	711,25	0,00	50,00%	355,62	jún 11	október 11
3289	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Uzamykateľná skrinka nízka	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3290	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiomagnetofón	ks	764,79	1	764,79	764,79	0,00	50,00%	382,39	jún 11	október 11
3291	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál na uteráky	ks	156,01	2	312,02	312,02	0,00	50,00%	156,01	jún 11	október 11
3292	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lehátko skladacie drevené	ks	484,63	8	3 877,05	3 877,05	0,00	50,00%	1 938,52	jún 11	október 11
3293	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík príručný k lehátku	ks	237,07	4	948,28	948,28	0,00	50,00%	474,14	jún 11	október 11
3294	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dekoratívna výzdoba stien a doplnky	sa da	1 720,77	1	1 720,77	1 720,77	0,00	50,00%	860,39	jún 11	október 11
3295	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Audio slúchatká	ks	114,72	10	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
3296	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3297	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	1	468,03	468,03	0,00	50,00%	234,02	jún 11	október 11
3298	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skrinkový	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3299	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3300	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	596,53	12	7 158,33	7 158,33	0,00	50,00%	3 579,17	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3301	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	313,55	6	1 881,30	1 881,30	0,00	50,00%	940,65	jún 11	október 11
3302	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	237,07	3	711,21	711,21	0,00	50,00%	355,61	jún 11	október 11
3303	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obslužný stolík	ks	286,80	2	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3304	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vysoký kvet	ks	95,60	2	191,20	191,20	0,00	50,00%	95,60	jún 11	október 11
3305	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová výzdoba	ks	458,87	4	1 835,49	1 835,49	0,00	50,00%	917,75	jún 11	október 11
3306	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížený podhľad	m2	91,78	10	917,81	917,81	0,00	50,00%	458,91	jún 11	október 11
3307	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	2	2 141,41	2 141,41	0,00	50,00%	1 070,70	jún 11	október 11
3308	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3309	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad steny	m2	175,89	8	1 407,16	1 407,16	0,00	50,00%	703,58	jún 11	október 11
3310	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hifi zostava	ks	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	jún 11	október 11
3311	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3312	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3313	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3314	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	10	2 064,66	2 064,66	0,00	50,00%	1 032,33	jún 11	október 11
3315	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3316	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
3317	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3318	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál skrinkový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3319	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3320	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3321	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3322	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3323	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3324	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3325	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3326	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3327	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3328	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3329	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3330	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3331	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	10	2 064,66	2 064,66	0,00	50,00%	1 032,33	jún 11	október 11
3332	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3333	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
3334	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	15	1 514,14	1 514,14	0,00	50,00%	757,07	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3335	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hovorové dvojkradlo	ks	2 091,22	12	25 094,60	25 094,60	0,00	50,00%	12 547,30	jún 11	október 11
3336	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	398,33	6	2 389,96	2 389,96	0,00	50,00%	1 194,98	jún 11	október 11
3337	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový stolík - priemer 600	ks	247,79	5	1 238,96	1 238,96	0,00	50,00%	619,48	jún 11	október 11
3338	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	10	2 477,93	2 477,93	0,00	50,00%	1 238,96	jún 11	október 11
3339	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Recepčný pult so zápultím	ks	8 412,67	1	8 412,67	8 412,67	0,00	50,00%	4 206,33	jún 11	október 11
3340	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien	bm	175,89	35	6 156,31	6 156,31	0,00	50,00%	3 078,16	jún 11	október 11
3341	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Oddychové dvojkradlo	ks	1 147,18	5	5 735,91	5 735,91	0,00	50,00%	2 867,95	jún 11	október 11
3342	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná výzdoba haly	sa da	7 800,57	1	7 800,57	7 800,57	0,00	50,00%	3 900,29	jún 11	október 11
3343	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplňky	sa da	1 682,53	1	1 682,53	0,00	1 682,53	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3344	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanové lampy	ks	394,64	6	2 367,86	2 367,86	0,00	50,00%	1 183,93	jún 11	október 11
3345	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televizor s veľkoplôšnou obrazovkou	ks	4 647,15	2	9 294,30	9 294,30	0,00	50,00%	4 647,15	jún 11	október 11
3346	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojan na noviny	ks	191,20	2	382,39	382,39	0,00	50,00%	191,20	jún 11	október 11
3347	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Info pult (PC zostava)	ks	1 797,25	1	1 797,25	1 797,25	0,00	50,00%	898,63	jún 11	október 11
3348	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multimediálne zariadenie	sa da	2 522,74	1	2 522,74	2 522,74	0,00	50,00%	1 261,37	jún 11	október 11
3349	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	DVD prehrávač	ks	955,98	1	955,98	955,98	0,00	50,00%	477,99	jún 11	október 11
3350	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3351	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš na odpadky	ks	47,80	3	143,40	143,40	0,00	50,00%	71,70	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3352	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	711003 Nákup softvéru	Počítačový software pre rezerváciu a ubytovanie	ks	45 907,19	1	45 907,19	45 907,19	0,00	50,00%	22 953,59	jún 11	október 11
3353	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačové vybavenie recepcie	ks	3 087,03	2	6 174,07	6 174,07	0,00	50,00%	3 087,03	jún 11	október 11
3354	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	68,84	6	413,07	413,07	0,00	50,00%	206,53	jún 11	október 11
3355	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Predajný pult	ks	491,27	1	491,27	491,27	0,00	50,00%	245,63	jún 11	október 11
3356	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zápultie	ks	962,62	1	962,62	962,62	0,00	50,00%	481,31	jún 11	október 11
3357	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	325,03	1	325,03	0,00	325,03	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3358	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien	m2	175,89	8	1 407,16	1 407,16	0,00	50,00%	703,58	jún 11	október 11
3359	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížený pohľad	m2	84,11	10	841,13	841,13	0,00	50,00%	420,57	jún 11	október 11
3360	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3361	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Osvetľovacie rampy	ks	258,91	1	258,91	258,91	0,00	50,00%	129,46	jún 11	október 11
3362	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3363	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3364	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	2	963,62	963,62	0,00	50,00%	481,81	jún 11	október 11
3365	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	107,08	2	214,17	214,17	0,00	50,00%	107,08	jún 11	október 11
3366	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skriňa	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3367	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	133,84	4	535,35	535,35	0,00	50,00%	267,68	jún 11	október 11
3368	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3369	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	2	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
3370	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3371	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka vysoká	ks	221,80	2	443,60	443,60	0,00	50,00%	221,80	jún 11	október 11
3372	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
3373	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový pult	ks	5 742,55	1	5 742,55	5 742,55	0,00	50,00%	2 871,27	jún 11	október 11
3374	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zázemie barového pultu	ks	4 588,73	1	4 588,73	4 588,73	0,00	50,00%	2 294,36	jún 11	október 11
3375	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kávovar	ks	1 911,97	1	1 911,97	1 911,97	0,00	50,00%	955,98	jún 11	október 11
3376	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Chladnička vysoká	ks	1 102,04	1	1 102,04	1 102,04	0,00	50,00%	551,02	jún 11	október 11
3377	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mikrovlnka barová	ks	597,49	1	597,49	597,49	0,00	50,00%	298,75	jún 11	október 11
3378	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výrobník ľadu	ks	926,11	1	926,11	926,11	0,00	50,00%	463,06	jún 11	október 11
3379	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	4	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3380	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien	bm	175,89	8	1 407,16	1 407,16	0,00	50,00%	703,58	jún 11	október 11
3381	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barová stolička	ks	252,37	4	1 009,49	1 009,49	0,00	50,00%	504,75	jún 11	október 11
3382	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor s veľkoplošnou obrazovkou	ks	2 091,22	1	2 091,22	2 091,22	0,00	50,00%	1 045,61	jún 11	október 11
3383	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava	sa da	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3384	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	57,36	2	114,72	114,72	0,00	50,00%	57,36	jún 11	október 11
3385	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3386	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hifi zostava	ks	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	jún 11	október 11
3387	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	3,2	323,02	323,02	0,00	50,00%	161,51	jún 11	október 11
3388	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čistiaca zóna	m2	61,18	1	61,18	61,18	0,00	50,00%	30,59	jún 11	október 11
3389	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stroj na čistenie topánok	ks	1 452,90	1	1 452,90	1 452,90	0,00	50,00%	726,45	jún 11	október 11
3390	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	313,55	4	1 254,20	1 254,20	0,00	50,00%	627,10	jún 11	október 11
3391	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	474,18	12	5 690,10	5 690,10	0,00	50,00%	2 845,05	jún 11	október 11
3392	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vonkajšie repro sústavy	sa da	1 360,95	2	2 721,90	2 721,90	0,00	50,00%	1 360,95	jún 11	október 11
3393	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	313,55	6	1 881,30	1 881,30	0,00	50,00%	940,65	jún 11	október 11
3394	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	474,18	24	11 380,20	11 380,20	0,00	50,00%	5 690,10	jún 11	október 11
3395	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vonkajšie repro sústavy	sa da	1 360,95	2	2 721,90	2 721,90	0,00	50,00%	1 360,95	jún 11	október 11
3396	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	48	4 845,25	4 845,25	0,00	50,00%	2 422,62	jún 11	október 11
3397	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	5	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
3398	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	4	3 664,61	3 664,61	0,00	50,00%	1 832,30	jún 11	október 11
3399	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	2 064,91	1	2 064,91	0,00	2 064,91	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3400	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3401	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umyvadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3402	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3403	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3404	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3405	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3406	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklápacie madlá pre imobilných	sa da	917,75	1	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3407	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
3408	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	2	440,55	440,55	0,00	50,00%	220,27	jún 11	október 11
3409	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	2	660,76	660,76	0,00	50,00%	330,38	jún 11	október 11
3410	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3411	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
3412	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3413	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	3	578,17	578,17	0,00	50,00%	289,09	jún 11	október 11
3414	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
3415	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	2	440,55	440,55	0,00	50,00%	220,27	jún 11	október 11
3416	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	2	660,76	660,76	0,00	50,00%	330,38	jún 11	október 11
3417	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3418	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
3419	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3420	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3421	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	244,74	1	244,74	244,74	0,00	50,00%	122,37	jún 11	október 11
3422	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	2	1 832,30	1 832,30	0,00	50,00%	916,15	jún 11	október 11
3423	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3424	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
3425	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	139,41	2	278,83	278,83	0,00	50,00%	139,41	jún 11	október 11
3426	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná výzdoba	ks	210,45	2	420,90	420,90	0,00	50,00%	210,45	jún 11	október 11
3427	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	229,44	12	2 753,24	2 753,24	0,00	50,00%	1 376,62	jún 11	október 11
3428	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3429	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojan na noviny	ks	191,20	1	191,20	191,20	0,00	50,00%	95,60	jún 11	október 11
3430	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Informačný panel	ks	239,00	1	239,00	239,00	0,00	50,00%	119,50	jún 11	október 11
3431	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3432	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	145,32	1	145,32	145,32	0,00	50,00%	72,66	jún 11	október 11
3433	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lôžko	ks	315,34	1	315,34	315,34	0,00	50,00%	157,67	jún 11	október 11
3434	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zástena ku lôžku	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
3435	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Schodíky ku lôžku	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3436	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka kartotéková a lieková na zámok	ks	183,56	3	550,69	550,69	0,00	50,00%	275,34	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3437	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lampa stolová	ks	95,60	1	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
3438	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skriňa	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3439	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3440	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	EKG prístroj	ks	2 676,76	1	2 676,76	2 676,76	0,00	50,00%	1 338,38	jún 11	október 11
3441	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Spiroergometria (bež.pás, stac.bicykel, prístroje)	sa da	95 598,49	1	95 598,49	95 598,49	0,00	50,00%	47 799,24	jún 11	október 11
3442	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vybavenie na kontrolu dopingu	sa da	764,79	1	764,79	764,79	0,00	50,00%	382,39	jún 11	október 11
3443	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Váha s výškomerom	ks	141,47	1	141,47	141,47	0,00	50,00%	70,74	jún 11	október 11
3444	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tlakomer ortuťový	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3445	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	sa da	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3446	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multimediálne zariadenie	ks	2 522,74	1	2 522,74	2 522,74	0,00	50,00%	1 261,37	jún 11	október 11
3447	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Schnelove optotypy	sa da	458,87	1	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3448	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fonendoskop	ks	214,13	2	428,27	428,27	0,00	50,00%	214,13	jún 11	október 11
3449	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Presvetľovač RTG snímkov	ks	328,85	1	328,85	328,85	0,00	50,00%	164,43	jún 11	október 11
3450	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3451	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	145,32	1	145,32	145,32	0,00	50,00%	72,66	jún 11	október 11
3452	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lôžko	ks	315,34	1	315,34	315,34	0,00	50,00%	157,67	jún 11	október 11
3453	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	183,56	3	550,69	550,69	0,00	50,00%	275,34	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3454	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skriňa	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3455	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3456	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	1	206,47	206,47	0,00	50,00%	103,23	jún 11	október 11
3457	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3458	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3459	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3460	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3461	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3462	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3463	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3464	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3465	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	7	9 668,39	9 668,39	0,00	50,00%	4 834,20	jún 11	október 11
3466	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	7	9 100,98	9 100,98	0,00	50,00%	4 550,49	jún 11	október 11
3467	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	7	578,11	578,11	0,00	50,00%	289,05	jún 11	október 11
3468	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	14	179,84	179,84	0,00	50,00%	89,92	jún 11	október 11
3469	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	7	417,55	417,55	0,00	50,00%	208,77	jún 11	október 11
3470	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	7	2 023,60	2 023,60	0,00	50,00%	1 011,80	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3471	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	7	353,18	353,18	0,00	50,00%	176,59	jún 11	október 11
3472	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	7	250,48	250,48	0,00	50,00%	125,24	jún 11	október 11
3473	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	7	144,53	144,53	0,00	50,00%	72,26	jún 11	október 11
3474	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	7	353,18	353,18	0,00	50,00%	176,59	jún 11	október 11
3475	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	7	199,13	199,13	0,00	50,00%	99,57	jún 11	október 11
3476	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	7	214,23	214,23	0,00	50,00%	107,12	jún 11	október 11
3477	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	7	353,18	353,18	0,00	50,00%	176,59	jún 11	október 11
3478	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	7	314,84	314,84	0,00	50,00%	157,42	jún 11	október 11
3479	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopostel' s nočným stolikom	ks	756,82	14	10 595,50	10 595,50	0,00	50,00%	5 297,75	jún 11	október 11
3480	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	7	3 918,71	3 918,71	0,00	50,00%	1 959,35	jún 11	október 11
3481	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	7	1 002,16	1 002,16	0,00	50,00%	501,08	jún 11	október 11
3482	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	7	8 565,62	8 565,62	0,00	50,00%	4 282,81	jún 11	október 11
3483	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	14	3 469,10	3 469,10	0,00	50,00%	1 734,55	jún 11	október 11
3484	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	42	11 563,04	11 563,04	0,00	50,00%	5 781,52	jún 11	október 11
3485	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televizor	ks	688,31	7	4 818,16	4 818,16	0,00	50,00%	2 409,08	jún 11	október 11
3486	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	14	836,49	836,49	0,00	50,00%	418,24	jún 11	október 11
3487	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	7	4 879,51	4 879,51	0,00	50,00%	2 439,75	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3488	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	7	7 494,92	7 494,92	0,00	50,00%	3 747,46	jún 11	október 11
3489	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	14	3 212,11	3 212,11	0,00	50,00%	1 606,05	jún 11	október 11
3490	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	7	353,18	353,18	0,00	50,00%	176,59	jún 11	október 11
3491	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	7	1 284,94	1 284,94	0,00	50,00%	642,47	jún 11	október 11
3492	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	8	2 447,32	2 447,32	0,00	50,00%	1 223,66	jún 11	október 11
3493	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	16	8 656,97	8 656,97	0,00	50,00%	4 328,49	jún 11	október 11
3494	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	8	366,99	366,99	0,00	50,00%	183,50	jún 11	október 11
3495	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	252,37	1	252,37	252,37	0,00	50,00%	126,19	jún 11	október 11
3496	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3497	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
3498	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3499	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	12	1 211,31	1 211,31	0,00	50,00%	605,66	jún 11	október 11
3500	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3501	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3502	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojsedačka v boxe	ks	663,88	12	7 966,54	7 966,54	0,00	50,00%	3 983,27	jún 11	október 11
3503	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	313,55	6	1 881,30	1 881,30	0,00	50,00%	940,65	jún 11	október 11
3504	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konštrukcia boxu	ks	1 858,86	6	11 153,16	11 153,16	0,00	50,00%	5 576,58	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3505	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barový pult	ks	4 481,18	1	4 481,18	4 481,18	0,00	50,00%	2 240,59	jún 11	október 11
3506	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Barové zápultie	ks	5 277,04	1	5 277,04	5 277,04	0,00	50,00%	2 638,52	jún 11	október 11
3507	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížená svetelná rampa	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3508	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3509	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výtvarná výzdoba	ks	210,45	6	1 262,70	1 262,70	0,00	50,00%	631,35	jún 11	október 11
3510	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3511	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3512	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	688,31	1	688,31	0,00	688,31	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3513	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	TV plazma	ks	2 157,60	2	4 315,21	4 315,21	0,00	50,00%	2 157,60	jún 11	október 11
3514	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hifi zostava	ks	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	jún 11	október 11
3515	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	114,72	1	114,72	114,72	0,00	50,00%	57,36	jún 11	október 11
3516	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	55,07	1	55,07	55,07	0,00	50,00%	27,53	jún 11	október 11
3517	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3518	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednoposteľ	ks	756,82	1	756,82	756,82	0,00	50,00%	378,41	jún 11	október 11
3519	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fotobunky	ks	697,07	5	3 485,36	3 485,36	0,00	50,00%	1 742,68	jún 11	október 11
3520	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3521	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multimediálne zariadenie	ks	2 522,74	1	2 522,74	2 522,74	0,00	50,00%	1 261,37	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3522	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Výskokový ergometer	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3523	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Agility test	ks	611,83	1	611,83	611,83	0,00	50,00%	305,92	jún 11	október 11
3524	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fitrodyne Basic	ks	726,55	1	726,55	726,55	0,00	50,00%	363,27	jún 11	október 11
3525	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fitrodyne Diagnostic	ks	1 606,05	1	1 606,05	1 606,05	0,00	50,00%	803,03	jún 11	október 11
3526	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sport tester Garmin	ks	420,63	1	420,63	420,63	0,00	50,00%	210,32	jún 11	október 11
3527	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sport tester Sunto Team Pack	ks	3 441,55	1	3 441,55	3 441,55	0,00	50,00%	1 720,77	jún 11	október 11
3528	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skladacie lehátko	ks	461,40	25	11 534,89	11 534,89	0,00	50,00%	5 767,44	jún 11	október 11
3529	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Prídavný stolík k lehátku	ks	275,31	8	2 202,48	2 202,48	0,00	50,00%	1 101,24	jún 11	október 11
3530	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavička pre športovcov	ks	248,95	22	5 477,00	5 477,00	0,00	50,00%	2 738,50	jún 11	október 11
3531	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrická časomiera Omega	sa da	28 679,55	1	28 679,55	28 679,55	0,00	50,00%	14 339,77	jún 11	október 11
3532	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Oddelenie plaveckých dráh	sa da	2 456,35	1	2 456,35	2 456,35	0,00	50,00%	1 228,17	jún 11	október 11
3533	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kamerový tréningový záznamový systém	ko mplet	9 559,85	2	19 119,70	19 119,70	0,00	50,00%	9 559,85	jún 11	október 11
3534	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mechanická časomiera	sa da	2 622,32	1	2 622,32	2 622,32	0,00	50,00%	1 311,16	jún 11	október 11
3535	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pomôcky na výučbu plávania a tréningy	sa da	1 228,17	6	7 369,05	7 369,05	0,00	50,00%	3 684,52	jún 11	október 11
3536	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Metodická tabuľa - magnetická	ks	565,96	2	1 131,91	1 131,91	0,00	50,00%	565,96	jún 11	október 11
3537	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Analogové hodiny	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
3538	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplňkové ozvučenie	sa da	4 588,73	1	4 588,73	0,00	4 588,73	50,00%	0,00	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3539	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stoličky	ks	183,56	120	22 027,48	22 027,48	0,00	50,00%	11 013,74	jún 11	október 11
3540	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Štvormiestny stôl	ks	288,79	20	5 775,74	5 775,74	0,00	50,00%	2 887,87	jún 11	október 11
3541	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šesťmiestny stôl	ks	308,70	10	3 087,03	3 087,03	0,00	50,00%	1 543,52	jún 11	október 11
3542	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Okrúhly stôl	ks	137,66	5	688,28	688,28	0,00	50,00%	344,14	jún 11	október 11
3543	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Servírovací stôl prídavný	ks	363,27	8	2 906,19	2 906,19	0,00	50,00%	1 453,10	jún 11	október 11
3544	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiakové steny	ks	688,31	4	2 753,24	2 753,24	0,00	50,00%	1 376,62	jún 11	október 11
3545	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor s veľkoplôšnou obrazovkou	ks	2 257,19	4	9 028,75	9 028,75	0,00	50,00%	4 514,37	jún 11	október 11
3546	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklady stien drevené	bm	156,77	34	5 330,35	5 330,35	0,00	50,00%	2 665,17	jún 11	október 11
3547	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kvet vysoký v črepníku	ks	95,60	8	764,79	764,79	0,00	50,00%	382,39	jún 11	október 11
3548	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová výzdoba	sa da	4 588,73	1	4 588,73	4 588,73	0,00	50,00%	2 294,36	jún 11	október 11
3549	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Drevený znížený podhlád	m2	183,56	38	6 975,37	6 975,37	0,00	50,00%	3 487,69	jún 11	október 11
3550	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3551	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
3552	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rohové dekoratívne lišty	bm	122,82	185	22 721,24	22 721,24	0,00	50,00%	11 360,62	jún 11	október 11
3553	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ostatné doplnky	sa da	1 792,47	1	1 792,47	0,00	1 792,47	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3554	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	2	963,62	963,62	0,00	50,00%	481,81	jún 11	október 11
3555	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	107,08	2	214,17	214,17	0,00	50,00%	107,08	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3556	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skriňa	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3557	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	133,84	4	535,35	535,35	0,00	50,00%	267,68	jún 11	október 11
3558	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
3559	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	2	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
3560	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka vysoká	ks	221,80	1	221,80	221,80	0,00	50,00%	110,90	jún 11	október 11
3561	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	2	2 721,90	2 721,90	0,00	50,00%	1 360,95	jún 11	október 11
3562	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multimediálne zariadenie	ks	2 522,74	1	2 522,74	0,00	2 522,74	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3563	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanové lampy	ks	95,60	2	191,20	191,20	0,00	50,00%	95,60	jún 11	október 11
3564	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3565	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	107,08	1	107,08	107,08	0,00	50,00%	53,54	jún 11	október 11
3566	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	133,84	2	267,68	267,68	0,00	50,00%	133,84	jún 11	október 11
3567	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
3568	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3569	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3570	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka vysoká	ks	221,80	1	221,80	221,80	0,00	50,00%	110,90	jún 11	október 11
3571	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanové lampy	ks	95,60	1	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
3572	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	2	963,62	963,62	0,00	50,00%	481,81	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3573	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	107,08	2	214,17	214,17	0,00	50,00%	107,08	jún 11	október 11
3574	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skriňa	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3575	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	133,84	4	535,35	535,35	0,00	50,00%	267,68	jún 11	október 11
3576	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
3577	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	2	2 721,90	2 721,90	0,00	50,00%	1 360,95	jún 11	október 11
3578	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	2	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
3579	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka vysoká	ks	221,80	1	221,80	221,80	0,00	50,00%	110,90	jún 11	október 11
3580	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stojanové lampy	ks	95,60	2	191,20	191,20	0,00	50,00%	95,60	jún 11	október 11
3581	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	4	948,28	948,28	0,00	50,00%	474,14	jún 11	október 11
3582	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	14	1 413,20	1 413,20	0,00	50,00%	706,60	jún 11	október 11
3583	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová výzdoba	ks	152,96	4	611,83	611,83	0,00	50,00%	305,92	jún 11	október 11
3584	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3585	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3586	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3587	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3588	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umyvadlu	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3589	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3590	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3591	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3592	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3593	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3594	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3595	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3596	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3597	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	1	192,72	192,72	0,00	50,00%	96,36	jún 11	október 11
3598	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	141,47	1	141,47	141,47	0,00	50,00%	70,74	jún 11	október 11
3599	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kuchynská linka 1500	ks	1 072,16	1	1 072,16	1 072,16	0,00	50,00%	536,08	jún 11	október 11
3600	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vstavaná chladnička	ks	615,75	1	615,75	615,75	0,00	50,00%	307,87	jún 11	október 11
3601	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojplatička	ks	122,35	1	122,35	122,35	0,00	50,00%	61,18	jún 11	október 11
3602	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nerezový drez	ks	222,40	1	222,40	222,40	0,00	50,00%	111,20	jún 11	október 11
3603	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3604	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mikrovlnka	ks	497,91	1	497,91	497,91	0,00	50,00%	248,95	jún 11	október 11
3605	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3606	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	32	3 230,17	3 230,17	0,00	50,00%	1 615,08	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3607	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	8	1 835,49	1 835,49	0,00	50,00%	917,75	jún 11	október 11
3608	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	4	3 664,61	3 664,61	0,00	50,00%	1 832,30	jún 11	október 11
3609	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	955,98	1	955,98	0,00	955,98	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3610	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiková stena	ks	142,24	5	711,18	711,18	0,00	50,00%	355,59	jún 11	október 11
3611	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	14	6 745,34	6 745,34	0,00	50,00%	3 372,67	jún 11	október 11
3612	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rokovacia stolička	ks	222,40	100	22 239,93	22 239,93	0,00	50,00%	11 119,96	jún 11	október 11
3613	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká dvierková	ks	176,66	8	1 413,26	1 413,26	0,00	50,00%	706,63	jún 11	október 11
3614	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Keramická popisovacia tabuľa	ks	413,00	1	413,00	413,00	0,00	50,00%	206,50	jún 11	október 11
3615	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Premietacie plátno	ks	690,43	1	690,43	690,43	0,00	50,00%	345,22	jún 11	október 11
3616	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
3617	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multimediálne zariadenie	ks	2 522,74	1	2 522,74	0,00	2 522,74	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3618	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Audiovizuálna technika	sa da	5 735,91	1	5 735,91	5 735,91	0,00	50,00%	2 867,95	jún 11	október 11
3619	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zariadenie pre tlmočníkov mobilné	sa da	2 067,98	2	4 135,96	4 135,96	0,00	50,00%	2 067,98	jún 11	október 11
3620	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stôl	ks	313,55	3	940,65	940,65	0,00	50,00%	470,32	jún 11	október 11
3621	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	535,35	12	6 424,22	6 424,22	0,00	50,00%	3 212,11	jún 11	október 11
3622	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3623	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3624	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3625	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
3626	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	18	1 816,97	1 816,97	0,00	50,00%	908,48	jún 11	október 11
3627	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	4	3 664,61	3 664,61	0,00	50,00%	1 832,30	jún 11	október 11
3628	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
3629	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3630	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3631	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3632	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3633	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3634	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3635	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k vani	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3636	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3637	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3638	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
3639	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	1	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11
3640	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3641	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3642	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3643	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolikom	ks	756,82	4	3 027,29	3 027,29	0,00	50,00%	1 513,64	jún 11	október 11
3644	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	2	1 119,63	1 119,63	0,00	50,00%	559,82	jún 11	október 11
3645	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3646	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11
3647	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11
3648	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
3649	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3650	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
3651	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3652	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3653	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3654	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3655	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
3656	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3657	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3658	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3659	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3660	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	3	4 143,60	4 143,60	0,00	50,00%	2 071,80	jún 11	október 11
3661	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	3	3 900,42	3 900,42	0,00	50,00%	1 950,21	jún 11	október 11
3662	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	3	247,76	247,76	0,00	50,00%	123,88	jún 11	október 11
3663	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	6	77,08	77,08	0,00	50,00%	38,54	jún 11	október 11
3664	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	3	178,95	178,95	0,00	50,00%	89,47	jún 11	október 11
3665	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	3	867,26	867,26	0,00	50,00%	433,63	jún 11	október 11
3666	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3667	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	3	107,35	107,35	0,00	50,00%	53,67	jún 11	október 11
3668	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	3	61,94	61,94	0,00	50,00%	30,97	jún 11	október 11
3669	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3670	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	3	85,34	85,34	0,00	50,00%	42,67	jún 11	október 11
3671	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	3	91,81	91,81	0,00	50,00%	45,91	jún 11	október 11
3672	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3673	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	3	134,93	134,93	0,00	50,00%	67,47	jún 11	október 11
3674	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolikom	ks	756,82	6	4 540,93	4 540,93	0,00	50,00%	2 270,46	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3675	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	3	1 679,45	1 679,45	0,00	50,00%	839,72	jún 11	október 11
3676	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	3	429,50	429,50	0,00	50,00%	214,75	jún 11	október 11
3677	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	3	3 670,98	3 670,98	0,00	50,00%	1 835,49	jún 11	október 11
3678	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	6	1 486,76	1 486,76	0,00	50,00%	743,38	jún 11	október 11
3679	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	18	4 955,59	4 955,59	0,00	50,00%	2 477,79	jún 11	október 11
3680	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	3	2 064,93	2 064,93	0,00	50,00%	1 032,46	jún 11	október 11
3681	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	6	358,49	358,49	0,00	50,00%	179,25	jún 11	október 11
3682	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	3	2 091,22	2 091,22	0,00	50,00%	1 045,61	jún 11	október 11
3683	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	3	3 212,11	3 212,11	0,00	50,00%	1 606,05	jún 11	október 11
3684	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	6	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11
3685	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3686	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	3	550,69	550,69	0,00	50,00%	275,34	jún 11	október 11
3687	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3688	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11
3689	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3690	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3691	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3692	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3693	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	12	1 211,31	1 211,31	0,00	50,00%	605,66	jún 11	október 11
3694	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3695	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	4	3 664,61	3 664,61	0,00	50,00%	1 832,30	jún 11	október 11
3696	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	688,31	1	688,31	0,00	688,31	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3697	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	14	1 413,20	1 413,20	0,00	50,00%	706,60	jún 11	október 11
3698	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	688,31	3	2 064,93	2 064,93	0,00	50,00%	1 032,46	jún 11	október 11
3699	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	1 338,38	6	8 030,27	8 030,27	0,00	50,00%	4 015,14	jún 11	október 11
3700	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	239,00	3	716,99	716,99	0,00	50,00%	358,49	jún 11	október 11
3701	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veľký kvet	ks	99,42	2	198,83	198,83	0,00	50,00%	99,42	jún 11	október 11
3702	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kryty radiátorov	ks	145,32	3	435,97	435,97	0,00	50,00%	217,98	jún 11	október 11
3703	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	688,31	1	688,31	0,00	688,31	50,00%	0,00	jún 11	október 11
3704	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
3705	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	2	440,55	440,55	0,00	50,00%	220,27	jún 11	október 11
3706	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3707	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiacik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3708	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	12,85	3	38,54	38,54	0,00	50,00%	19,27	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3709	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3710	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	145,32	2	290,65	290,65	0,00	50,00%	145,32	jún 11	október 11
3711	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	3	578,17	578,17	0,00	50,00%	289,09	jún 11	október 11
3712	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3713	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač tekutého mydla	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
3714	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač uterákov	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3715	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	330,38	1	330,38	330,38	0,00	50,00%	165,19	jún 11	október 11
3716	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3717	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umyvadlu	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3718	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
3719	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	145,32	2	290,65	290,65	0,00	50,00%	145,32	jún 11	október 11
3720	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera s náhradným kotúčom	ks	192,72	2	385,45	385,45	0,00	50,00%	192,72	jún 11	október 11
3721	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
3722	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3723	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3724	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3725	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3726	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3727	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3728	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3729	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
3730	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydlnička k vani	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3731	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydlnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3732	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3733	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
3734	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Madlo k vani	ks	64,23	1	64,23	64,23	0,00	50,00%	32,12	jún 11	október 11
3735	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3736	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	1	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11
3737	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojposteľ s nočnými stolíkmi	ks	1 593,31	1	1 593,31	1 593,31	0,00	50,00%	796,65	jún 11	október 11
3738	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11
3739	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	169,79	1	169,79	169,79	0,00	50,00%	84,89	jún 11	október 11
3740	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
3741	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolová lampa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3742	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	894,81	1	894,81	894,81	0,00	50,00%	447,40	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3743	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká dverová	ks	348,74	1	348,74	348,74	0,00	50,00%	174,37	jún 11	október 11
3744	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Toaletný stolík	ks	408,29	1	408,29	408,29	0,00	50,00%	204,14	jún 11	október 11
3745	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3746	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3747	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3748	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
3749	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	368,45	1	368,45	368,45	0,00	50,00%	184,23	jún 11	október 11
3750	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojsedačka	ks	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	jún 11	október 11
3751	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká dverová	ks	357,93	2	715,86	715,86	0,00	50,00%	357,93	jún 11	október 11
3752	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka úzka otvorená	ks	243,21	2	486,42	486,42	0,00	50,00%	243,21	jún 11	október 11
3753	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká kombinovaná	ks	641,51	1	641,51	641,51	0,00	50,00%	320,75	jún 11	október 11
3754	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	917,75	2	1 835,49	1 835,49	0,00	50,00%	917,75	jún 11	október 11
3755	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
3756	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
3757	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3758	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3759	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Náladová lampa	ks	175,93	1	175,93	175,93	0,00	50,00%	87,96	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3760	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	1 147,18	1	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
3761	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
3762	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolová lampa	ks	57,36	1	57,36	57,36	0,00	50,00%	28,68	jún 11	október 11
3763	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3764	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3765	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11
3766	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3767	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	11	15 193,19	15 193,19	0,00	50,00%	7 596,59	jún 11	október 11
3768	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	11	14 301,53	14 301,53	0,00	50,00%	7 150,77	jún 11	október 11
3769	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	11	908,45	908,45	0,00	50,00%	454,23	jún 11	október 11
3770	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	22	282,61	282,61	0,00	50,00%	141,31	jún 11	október 11
3771	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	11	656,14	656,14	0,00	50,00%	328,07	jún 11	október 11
3772	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	11	3 179,94	3 179,94	0,00	50,00%	1 589,97	jún 11	október 11
3773	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11
3774	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	11	393,61	393,61	0,00	50,00%	196,81	jún 11	október 11
3775	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	11	227,11	227,11	0,00	50,00%	113,56	jún 11	október 11
3776	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3777	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	11	312,92	312,92	0,00	50,00%	156,46	jún 11	október 11
3778	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	11	336,65	336,65	0,00	50,00%	168,33	jún 11	október 11
3779	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11
3780	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	11	494,76	494,76	0,00	50,00%	247,38	jún 11	október 11
3781	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednoposteľ s nočným stolikom	ks	756,82	22	16 650,07	16 650,07	0,00	50,00%	8 325,03	jún 11	október 11
3782	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	11	6 157,97	6 157,97	0,00	50,00%	3 078,98	jún 11	október 11
3783	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	11	1 574,82	1 574,82	0,00	50,00%	787,41	jún 11	október 11
3784	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	11	13 460,27	13 460,27	0,00	50,00%	6 730,13	jún 11	október 11
3785	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	22	5 451,44	5 451,44	0,00	50,00%	2 725,72	jún 11	október 11
3786	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	66	18 170,48	18 170,48	0,00	50,00%	9 085,24	jún 11	október 11
3787	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televizor	ks	688,31	11	7 571,40	7 571,40	0,00	50,00%	3 785,70	jún 11	október 11
3788	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	22	1 314,48	1 314,48	0,00	50,00%	657,24	jún 11	október 11
3789	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	11	7 667,80	7 667,80	0,00	50,00%	3 833,90	jún 11	október 11
3790	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	11	11 777,73	11 777,73	0,00	50,00%	5 888,87	jún 11	október 11
3791	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrázová reprodukcia	ks	229,44	22	5 047,60	5 047,60	0,00	50,00%	2 523,80	jún 11	október 11
3792	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11
3793	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	11	2 019,19	2 019,19	0,00	50,00%	1 009,59	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3794	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	10	3 059,15	3 059,15	0,00	50,00%	1 529,58	jún 11	október 11
3795	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	20	10 821,22	10 821,22	0,00	50,00%	5 410,61	jún 11	október 11
3796	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	10	458,74	458,74	0,00	50,00%	229,37	jún 11	október 11
3797	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	74	7 469,76	7 469,76	0,00	50,00%	3 734,88	jún 11	október 11
3798	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	12	2 753,24	2 753,24	0,00	50,00%	1 376,62	jún 11	október 11
3799	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	4	3 664,61	3 664,61	0,00	50,00%	1 832,30	jún 11	október 11
3800	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3801	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	252,37	1	252,37	252,37	0,00	50,00%	126,19	jún 11	október 11
3802	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
3803	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
3804	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	8	807,54	807,54	0,00	50,00%	403,77	jún 11	október 11
3805	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	10	1 009,43	1 009,43	0,00	50,00%	504,71	jún 11	október 11
3806	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pinpongový stôl	ks	763,46	2	1 526,92	1 526,92	0,00	50,00%	763,46	jún 11	október 11
3807	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Žienka	ks	252,27	8	2 018,19	2 018,19	0,00	50,00%	1 009,10	jún 11	október 11
3808	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pomôcky pre aerobic	sa da	929,43	3	2 788,29	2 788,29	0,00	50,00%	1 394,14	jún 11	október 11
3809	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Biliardový stôl	ks	6 904,34	2	13 808,67	13 808,67	0,00	50,00%	6 904,34	jún 11	október 11
3810	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stolík štvorcový	ks	242,32	8	1 938,52	1 938,52	0,00	50,00%	969,26	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3811	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	160,59	30	4 817,77	4 817,77	0,00	50,00%	2 408,88	jún 11	október 11
3812	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada spoločenských hier	sa da	458,87	2	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3813	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kresliaca tabuľa	ks	162,65	2	325,30	325,30	0,00	50,00%	162,65	jún 11	október 11
3814	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
3815	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3816	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3817	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3818	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3819	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3820	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3821	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3822	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3823	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k vani	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3824	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3825	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3826	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
3827	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	1	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3828	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
3829	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolíkom	ks	756,82	2	1 513,64	1 513,64	0,00	50,00%	756,82	jún 11	október 11
3830	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	1	559,82	559,82	0,00	50,00%	279,91	jún 11	október 11
3831	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3832	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11
3833	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11
3834	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
3835	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3836	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
3837	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3838	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3839	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3840	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3841	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3842	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
3843	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3844	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3845	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3846	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3847	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3848	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3849	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3850	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3851	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3852	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
3853	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
3854	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3855	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3856	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopostel' s nočným stolíkom	ks	756,82	1	756,82	756,82	0,00	50,00%	378,41	jún 11	október 11
3857	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11
3858	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	3	825,93	825,93	0,00	50,00%	412,97	jún 11	október 11
3859	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	1	59,75	59,75	0,00	50,00%	29,87	jún 11	október 11
3860	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3861	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3862	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3863	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednoposteľ s nočným stolikom	ks	756,82	2	1 513,64	1 513,64	0,00	50,00%	756,82	jún 11	október 11
3864	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	1	559,82	559,82	0,00	50,00%	279,91	jún 11	október 11
3865	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3866	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11
3867	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11
3868	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
3869	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3870	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
3871	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3872	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3873	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3874	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3875	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3876	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
3877	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3878	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3879	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3880	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3881	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3882	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3883	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3884	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3885	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3886	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
3887	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
3888	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3889	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3890	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopostel' s nočným stolíkom	ks	756,82	1	756,82	756,82	0,00	50,00%	378,41	jún 11	október 11
3891	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11
3892	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	3	825,93	825,93	0,00	50,00%	412,97	jún 11	október 11
3893	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	1	59,75	59,75	0,00	50,00%	29,87	jún 11	október 11
3894	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3895	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3896	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3897	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolikom	ks	756,82	2	1 513,64	1 513,64	0,00	50,00%	756,82	jún 11	október 11
3898	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	1	559,82	559,82	0,00	50,00%	279,91	jún 11	október 11
3899	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3900	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11
3901	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11
3902	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
3903	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3904	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
3905	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3906	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3907	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3908	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3909	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
3910	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	48	4 845,25	4 845,25	0,00	50,00%	2 422,62	jún 11	október 11
3911	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová výzdoba	ks	229,44	8	1 835,49	1 835,49	0,00	50,00%	917,75	jún 11	október 11
3912	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3913	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3914	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3915	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
3916	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3917	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3918	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3919	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3920	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3921	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3922	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
3923	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
3924	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3925	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3926	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolíkom	ks	756,82	4	3 027,29	3 027,29	0,00	50,00%	1 513,64	jún 11	október 11
3927	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	2	1 119,63	1 119,63	0,00	50,00%	559,82	jún 11	október 11
3928	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3929	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3930	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	3	743,38	743,38	0,00	50,00%	371,69	jún 11	október 11
3931	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	12	3 303,72	3 303,72	0,00	50,00%	1 651,86	jún 11	október 11
3932	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
3933	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	4	239,00	239,00	0,00	50,00%	119,50	jún 11	október 11
3934	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
3935	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
3936	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
3937	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3938	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
3939	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3940	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11
3941	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3942	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
3943	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	3	4 143,60	4 143,60	0,00	50,00%	2 071,80	jún 11	október 11
3944	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	3	3 900,42	3 900,42	0,00	50,00%	1 950,21	jún 11	október 11
3945	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	3	247,76	247,76	0,00	50,00%	123,88	jún 11	október 11
3946	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	6	77,08	77,08	0,00	50,00%	38,54	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3947	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	3	178,95	178,95	0,00	50,00%	89,47	jún 11	október 11
3948	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	3	867,26	867,26	0,00	50,00%	433,63	jún 11	október 11
3949	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3950	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	3	107,35	107,35	0,00	50,00%	53,67	jún 11	október 11
3951	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	3	61,94	61,94	0,00	50,00%	30,97	jún 11	október 11
3952	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3953	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	3	85,34	85,34	0,00	50,00%	42,67	jún 11	október 11
3954	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	3	91,81	91,81	0,00	50,00%	45,91	jún 11	október 11
3955	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3956	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	3	134,93	134,93	0,00	50,00%	67,47	jún 11	október 11
3957	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolikom	ks	756,82	6	4 540,93	4 540,93	0,00	50,00%	2 270,46	jún 11	október 11
3958	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	3	1 679,45	1 679,45	0,00	50,00%	839,72	jún 11	október 11
3959	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	3	429,50	429,50	0,00	50,00%	214,75	jún 11	október 11
3960	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	3	3 670,98	3 670,98	0,00	50,00%	1 835,49	jún 11	október 11
3961	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	6	1 486,76	1 486,76	0,00	50,00%	743,38	jún 11	október 11
3962	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	18	4 955,59	4 955,59	0,00	50,00%	2 477,79	jún 11	október 11
3963	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	3	2 064,93	2 064,93	0,00	50,00%	1 032,46	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3964	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	6	358,49	358,49	0,00	50,00%	179,25	jún 11	október 11
3965	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	3	2 091,22	2 091,22	0,00	50,00%	1 045,61	jún 11	október 11
3966	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sada	1 070,70	3	3 212,11	3 212,11	0,00	50,00%	1 606,05	jún 11	október 11
3967	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	6	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11
3968	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	3	151,36	151,36	0,00	50,00%	75,68	jún 11	október 11
3969	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	3	550,69	550,69	0,00	50,00%	275,34	jún 11	október 11
3970	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3971	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11
3972	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Popolník stojanový	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
3973	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
3974	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11
3975	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	12	1 211,31	1 211,31	0,00	50,00%	605,66	jún 11	október 11
3976	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová výzdoba	ks	229,44	4	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3977	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	916,15	2	1 832,30	1 832,30	0,00	50,00%	916,15	jún 11	október 11
3978	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
3979	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
3980	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3981	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
3982	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
3983	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	1	12,85	12,85	0,00	50,00%	6,42	jún 11	október 11
3984	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
3985	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklápacie madlá pre imobilných	sa da	917,75	1	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
3986	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Madlá k sprche pre imobilných	sa da	1 009,76	1	1 009,76	1 009,76	0,00	50,00%	504,88	jún 11	október 11
3987	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
3988	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3989	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
3990	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
3991	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
3992	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	2	56,89	56,89	0,00	50,00%	28,45	jún 11	október 11
3993	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Malé umývadlo s batériou	ks	420,63	1	420,63	420,63	0,00	50,00%	210,32	jún 11	október 11
3994	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolíkom	ks	756,82	2	1 513,64	1 513,64	0,00	50,00%	756,82	jún 11	október 11
3995	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	1	559,82	559,82	0,00	50,00%	279,91	jún 11	október 11
3996	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
3997	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

3998	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11
3999	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
4000	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	1	688,31	688,31	0,00	50,00%	344,15	jún 11	október 11
4001	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
4002	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11
4003	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
4004	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
4005	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4006	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
4007	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
4008	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11
4009	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4010	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
4011	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
4012	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
4013	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4014	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4015	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
4016	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4017	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
4018	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
4019	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4020	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
4021	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	2	963,62	963,62	0,00	50,00%	481,81	jún 11	október 11
4022	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	107,08	2	214,17	214,17	0,00	50,00%	107,08	jún 11	október 11
4023	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skriňa	ks	237,07	1	237,07	237,07	0,00	50,00%	118,54	jún 11	október 11
4024	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka	ks	133,84	4	535,35	535,35	0,00	50,00%	267,68	jún 11	október 11
4025	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiak	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
4026	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	2	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
4027	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka vysoká	ks	221,80	1	221,80	221,80	0,00	50,00%	110,90	jún 11	október 11
4028	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiarňou	ks	1 360,95	1	1 360,95	1 360,95	0,00	50,00%	680,48	jún 11	október 11
4029	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolová lampa	ks	47,80	2	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
4030	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	1	1 381,20	1 381,20	0,00	50,00%	690,60	jún 11	október 11
4031	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	1	1 300,14	1 300,14	0,00	50,00%	650,07	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4032	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4033	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	1	44,98	44,98	0,00	50,00%	22,49	jún 11	október 11
4034	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička	ks	13,01	1	13,01	13,01	0,00	50,00%	6,51	jún 11	október 11
4035	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4036	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
4037	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	1	59,65	59,65	0,00	50,00%	29,82	jún 11	október 11
4038	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
4039	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4040	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k vani	ks	35,78	1	35,78	35,78	0,00	50,00%	17,89	jún 11	október 11
4041	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	1	20,65	20,65	0,00	50,00%	10,32	jún 11	október 11
4042	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4043	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	1	28,45	28,45	0,00	50,00%	14,22	jún 11	október 11
4044	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Madlo k vani	ks	64,23	1	64,23	64,23	0,00	50,00%	32,12	jún 11	október 11
4045	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4046	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	1	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11
4047	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojposteľ s nočnými stolíkmi	ks	1 593,31	1	1 593,31	1 593,31	0,00	50,00%	796,65	jún 11	október 11
4048	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	2	495,59	495,59	0,00	50,00%	247,79	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4049	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	169,79	1	169,79	169,79	0,00	50,00%	84,89	jún 11	október 11
4050	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	2	119,50	119,50	0,00	50,00%	59,75	jún 11	október 11
4051	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolová lampa	ks	50,45	1	50,45	50,45	0,00	50,00%	25,23	jún 11	október 11
4052	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	894,81	1	894,81	894,81	0,00	50,00%	447,40	jún 11	október 11
4053	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká zádverová	ks	348,74	1	348,74	348,74	0,00	50,00%	174,37	jún 11	október 11
4054	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Toaletný stolík	ks	408,29	1	408,29	408,29	0,00	50,00%	204,14	jún 11	október 11
4055	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	1	143,17	143,17	0,00	50,00%	71,58	jún 11	október 11
4056	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	1	183,56	183,56	0,00	50,00%	91,78	jún 11	október 11
4057	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
4058	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	6	1 651,86	1 651,86	0,00	50,00%	825,93	jún 11	október 11
4059	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	368,45	1	368,45	368,45	0,00	50,00%	184,23	jún 11	október 11
4060	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojsedačka	ks	2 489,54	1	2 489,54	2 489,54	0,00	50,00%	1 244,77	jún 11	október 11
4061	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	917,75	2	1 835,49	1 835,49	0,00	50,00%	917,75	jún 11	október 11
4062	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká dverová	ks	357,93	2	715,86	715,86	0,00	50,00%	357,93	jún 11	október 11
4063	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka úzka otvorená	ks	243,21	2	486,42	486,42	0,00	50,00%	243,21	jún 11	október 11
4064	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká kombinovaná	ks	641,51	1	641,51	641,51	0,00	50,00%	320,75	jún 11	október 11
4065	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	1	697,07	697,07	0,00	50,00%	348,54	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4066	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
4067	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Náladová lampa	ks	175,93	1	175,93	175,93	0,00	50,00%	87,96	jún 11	október 11
4068	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	1	481,81	481,81	0,00	50,00%	240,90	jún 11	október 11
4069	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
4070	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	1 147,18	1	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
4071	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	1	47,80	47,80	0,00	50,00%	23,90	jún 11	október 11
4072	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
4073	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	11	15 193,19	15 193,19	0,00	50,00%	7 596,59	jún 11	október 11
4074	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	11	14 301,53	14 301,53	0,00	50,00%	7 150,77	jún 11	október 11
4075	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	11	908,45	908,45	0,00	50,00%	454,23	jún 11	október 11
4076	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	22	282,61	282,61	0,00	50,00%	141,31	jún 11	október 11
4077	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	11	656,14	656,14	0,00	50,00%	328,07	jún 11	október 11
4078	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	11	3 179,94	3 179,94	0,00	50,00%	1 589,97	jún 11	október 11
4079	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11
4080	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	11	393,61	393,61	0,00	50,00%	196,81	jún 11	október 11
4081	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	11	227,11	227,11	0,00	50,00%	113,56	jún 11	október 11
4082	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4083	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	11	312,92	312,92	0,00	50,00%	156,46	jún 11	október 11
4084	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	11	336,65	336,65	0,00	50,00%	168,33	jún 11	október 11
4085	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11
4086	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	11	494,76	494,76	0,00	50,00%	247,38	jún 11	október 11
4087	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednoposteľ s nočným stolikom	ks	756,82	22	16 650,07	16 650,07	0,00	50,00%	8 325,03	jún 11	október 11
4088	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	11	6 157,97	6 157,97	0,00	50,00%	3 078,98	jún 11	október 11
4089	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	11	1 574,82	1 574,82	0,00	50,00%	787,41	jún 11	október 11
4090	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	11	13 460,27	13 460,27	0,00	50,00%	6 730,13	jún 11	október 11
4091	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	22	5 451,44	5 451,44	0,00	50,00%	2 725,72	jún 11	október 11
4092	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	66	18 170,48	18 170,48	0,00	50,00%	9 085,24	jún 11	október 11
4093	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televizor	ks	688,31	11	7 571,40	7 571,40	0,00	50,00%	3 785,70	jún 11	október 11
4094	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	22	1 314,48	1 314,48	0,00	50,00%	657,24	jún 11	október 11
4095	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	11	7 667,80	7 667,80	0,00	50,00%	3 833,90	jún 11	október 11
4096	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	11	11 777,73	11 777,73	0,00	50,00%	5 888,87	jún 11	október 11
4097	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	22	5 047,60	5 047,60	0,00	50,00%	2 523,80	jún 11	október 11
4098	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	11	555,00	555,00	0,00	50,00%	277,50	jún 11	október 11
4099	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	11	2 019,19	2 019,19	0,00	50,00%	1 009,59	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4100	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	10	3 059,15	3 059,15	0,00	50,00%	1 529,58	jún 11	október 11
4101	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	20	10 821,22	10 821,22	0,00	50,00%	5 410,61	jún 11	október 11
4102	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	252,37	1	252,37	252,37	0,00	50,00%	126,19	jún 11	október 11
4103	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
4104	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
4105	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	100,94	6	605,66	605,66	0,00	50,00%	302,83	jún 11	október 11
4106	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	5	6 905,99	6 905,99	0,00	50,00%	3 453,00	jún 11	október 11
4107	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	5	6 500,70	6 500,70	0,00	50,00%	3 250,35	jún 11	október 11
4108	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	5	252,27	252,27	0,00	50,00%	126,14	jún 11	október 11
4109	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	5	224,89	224,89	0,00	50,00%	112,44	jún 11	október 11
4110	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Malé umývadlo s batériou	ks	420,63	5	2 103,17	2 103,17	0,00	50,00%	1 051,58	jún 11	október 11
4111	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	5	412,93	412,93	0,00	50,00%	206,47	jún 11	október 11
4112	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	10	128,46	128,46	0,00	50,00%	64,23	jún 11	október 11
4113	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	5	298,25	298,25	0,00	50,00%	149,12	jún 11	október 11
4114	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	5	1 445,43	1 445,43	0,00	50,00%	722,71	jún 11	október 11
4115	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	5	252,27	252,27	0,00	50,00%	126,14	jún 11	október 11
4116	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k vani	ks	35,78	5	178,92	178,92	0,00	50,00%	89,46	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4117	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	5	103,23	103,23	0,00	50,00%	51,62	jún 11	október 11
4118	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	5	252,27	252,27	0,00	50,00%	126,14	jún 11	október 11
4119	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	5	142,24	142,24	0,00	50,00%	71,12	jún 11	október 11
4120	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	5	153,02	153,02	0,00	50,00%	76,51	jún 11	október 11
4121	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	5	6 883,09	6 883,09	0,00	50,00%	3 441,55	jún 11	október 11
4122	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeť s nočným stolíkom	ks	756,82	10	7 568,21	7 568,21	0,00	50,00%	3 784,11	jún 11	október 11
4123	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	5	2 799,08	2 799,08	0,00	50,00%	1 399,54	jún 11	október 11
4124	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	5	715,83	715,83	0,00	50,00%	357,91	jún 11	október 11
4125	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	5	6 118,30	6 118,30	0,00	50,00%	3 059,15	jún 11	október 11
4126	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	10	2 477,93	2 477,93	0,00	50,00%	1 238,96	jún 11	október 11
4127	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	30	8 259,31	8 259,31	0,00	50,00%	4 129,66	jún 11	október 11
4128	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	5	3 441,55	3 441,55	0,00	50,00%	1 720,77	jún 11	október 11
4129	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	10	597,49	597,49	0,00	50,00%	298,75	jún 11	október 11
4130	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	5	3 485,36	3 485,36	0,00	50,00%	1 742,68	jún 11	október 11
4131	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	5	5 353,52	5 353,52	0,00	50,00%	2 676,76	jún 11	október 11
4132	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	10	2 294,36	2 294,36	0,00	50,00%	1 147,18	jún 11	október 11
4133	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	5	252,27	252,27	0,00	50,00%	126,14	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4134	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	5	917,81	917,81	0,00	50,00%	458,91	jún 11	október 11
4135	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
4136	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
4137	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	2	2 762,40	2 762,40	0,00	50,00%	1 381,20	jún 11	október 11
4138	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	2	2 600,28	2 600,28	0,00	50,00%	1 300,14	jún 11	október 11
4139	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4140	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	2	89,96	89,96	0,00	50,00%	44,98	jún 11	október 11
4141	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	2	165,17	165,17	0,00	50,00%	82,59	jún 11	október 11
4142	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	4	51,38	51,38	0,00	50,00%	25,69	jún 11	október 11
4143	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	2	119,30	119,30	0,00	50,00%	59,65	jún 11	október 11
4144	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	2	578,17	578,17	0,00	50,00%	289,09	jún 11	október 11
4145	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	4	201,82	201,82	0,00	50,00%	100,91	jún 11	október 11
4146	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k vani	ks	35,78	2	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	jún 11	október 11
4147	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umyvadlu	ks	20,65	2	41,29	41,29	0,00	50,00%	20,65	jún 11	október 11
4148	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4149	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	2	56,89	56,89	0,00	50,00%	28,45	jún 11	október 11
4150	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Madlo k vani	ks	64,23	2	128,46	128,46	0,00	50,00%	64,23	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4151	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4152	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	2	2 753,24	2 753,24	0,00	50,00%	1 376,62	jún 11	október 11
4153	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojposteľ s nočnými stolíkmi	ks	1 593,31	2	3 186,62	3 186,62	0,00	50,00%	1 593,31	jún 11	október 11
4154	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	4	991,17	991,17	0,00	50,00%	495,59	jún 11	október 11
4155	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	169,79	2	339,57	339,57	0,00	50,00%	169,79	jún 11	október 11
4156	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,75	4	239,00	239,00	0,00	50,00%	119,50	jún 11	október 11
4157	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolová lampa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4158	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	894,81	2	1 789,62	1 789,62	0,00	50,00%	894,81	jún 11	október 11
4159	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká zádverová	ks	348,74	2	697,47	697,47	0,00	50,00%	348,74	jún 11	október 11
4160	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Toaletný stolík	ks	408,29	2	816,57	816,57	0,00	50,00%	408,29	jún 11	október 11
4161	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	2	286,33	286,33	0,00	50,00%	143,17	jún 11	október 11
4162	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
4163	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	4	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
4164	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	12	3 303,72	3 303,72	0,00	50,00%	1 651,86	jún 11	október 11
4165	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	368,45	2	736,90	736,90	0,00	50,00%	368,45	jún 11	október 11
4166	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dvojsedačka	ks	2 489,54	2	4 979,09	4 979,09	0,00	50,00%	2 489,54	jún 11	október 11
4167	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stôl	ks	481,81	2	963,62	963,62	0,00	50,00%	481,81	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4168	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	247,79	4	991,17	991,17	0,00	50,00%	495,59	jún 11	október 11
4169	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolička	ks	160,59	4	642,37	642,37	0,00	50,00%	321,18	jún 11	október 11
4170	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká dverová	ks	357,93	4	1 431,72	1 431,72	0,00	50,00%	715,86	jún 11	október 11
4171	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka úzka otvorená	ks	243,21	4	972,85	972,85	0,00	50,00%	486,42	jún 11	október 11
4172	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka široká kombinovaná	ks	641,51	2	1 283,01	1 283,01	0,00	50,00%	641,51	jún 11	október 11
4173	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	697,07	2	1 394,14	1 394,14	0,00	50,00%	697,07	jún 11	október 11
4174	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	4	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
4175	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Náladová lampa	ks	175,93	2	351,86	351,86	0,00	50,00%	175,93	jún 11	október 11
4176	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	1 147,18	2	2 294,36	2 294,36	0,00	50,00%	1 147,18	jún 11	október 11
4177	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	47,80	2	95,60	95,60	0,00	50,00%	47,80	jún 11	október 11
4178	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	2	2 141,41	2 141,41	0,00	50,00%	1 070,70	jún 11	október 11
4179	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	1	305,92	305,92	0,00	50,00%	152,96	jún 11	október 11
4180	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	541,06	2	1 082,12	1 082,12	0,00	50,00%	541,06	jún 11	október 11
4181	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	237,07	2	474,14	474,14	0,00	50,00%	237,07	jún 11	október 11
4182	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	68,84	3,2	220,30	220,30	0,00	50,00%	110,15	jún 11	október 11
4183	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Čistiaca zóna	m2	61,18	1	61,18	61,18	0,00	50,00%	30,59	jún 11	október 11
4184	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Recepčný pult	ks	1 223,66	1	1 223,66	1 223,66	0,00	50,00%	611,83	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4185	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zápuťtie recepcie - regály a skrinky	sa da	1 070,70	1	1 070,70	1 070,70	0,00	50,00%	535,35	jún 11	október 11
4186	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Znížená osvetľovacia rampa pultu	sa da	535,35	1	535,35	535,35	0,00	50,00%	267,68	jún 11	október 11
4187	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Registračná pokladňa	ks	573,59	1	573,59	573,59	0,00	50,00%	286,80	jún 11	október 11
4188	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713002 Nákup výpočtovej techniky	Počítačová zostava s tlačiariou	sa da	1 338,38	1	1 338,38	1 338,38	0,00	50,00%	669,19	jún 11	október 11
4189	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dekoratívna výzdoba a doplnky	sa da	382,39	1	382,39	382,39	0,00	50,00%	191,20	jún 11	október 11
4190	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	68,84	28	1 927,64	1 927,64	0,00	50,00%	963,82	jún 11	október 11
4191	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	5	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
4192	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	604,20	6	3 625,17	3 625,17	0,00	50,00%	1 812,59	jún 11	október 11
4193	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	237,07	3	711,21	711,21	0,00	50,00%	355,61	jún 11	október 11
4194	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kryty radiátorov	ks	145,32	2	290,65	290,65	0,00	50,00%	145,32	jún 11	október 11
4195	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie	sa da	458,87	1	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
4196	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	29	5 987,52	5 987,52	0,00	50,00%	2 993,76	jún 11	október 11
4197	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka bez lavičky	ks	172,08	11	1 892,85	1 892,85	0,00	50,00%	946,43	jún 11	október 11
4198	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
4199	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odpadkový kôš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4200	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenka	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
4201	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Magnetická tabuľa	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4202	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie (koše na náradie a lopty)	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
4203	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4204	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	68,84	8	550,75	550,75	0,00	50,00%	275,38	jún 11	október 11
4205	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4206	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
4207	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
4208	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4209	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	2	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	jún 11	október 11
4210	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	2	41,29	41,29	0,00	50,00%	20,65	jún 11	október 11
4211	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4212	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4213	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	2	89,96	89,96	0,00	50,00%	44,98	jún 11	október 11
4214	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4215	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
4216	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová uzamykateľná	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
4217	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Koše na športovén potreby a lopty	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
4218	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pomôcky na aerobic	sa da	917,75	4	3 670,98	3 670,98	0,00	50,00%	1 835,49	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4219	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
4220	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pinpongový stôl	ks	711,25	2	1 422,49	1 422,49	0,00	50,00%	711,25	jún 11	október 11
4221	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zinenka	ks	248,56	8	1 988,45	1 988,45	0,00	50,00%	994,22	jún 11	október 11
4222	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Univerzálna bránka	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
4223	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bránka na futsal	ks	955,98	2	1 911,97	1 911,97	0,00	50,00%	955,98	jún 11	október 11
4224	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Volejbalová sieť	ks	202,68	1	202,68	202,68	0,00	50,00%	101,34	jún 11	október 11
4225	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kotviace stĺpiky na uchytenie siete	sa da	585,08	1	585,08	585,08	0,00	50,00%	292,54	jún 11	október 11
4226	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sieť na tenis	ks	202,68	1	202,68	202,68	0,00	50,00%	101,34	jún 11	október 11
4227	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stĺpiky na kotvenie tenisovej siete	sa da	955,98	1	955,98	955,98	0,00	50,00%	477,99	jún 11	október 11
4228	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sklápacie basketbalové koše	ks	2 867,95	2	5 735,91	5 735,91	0,00	50,00%	2 867,95	jún 11	október 11
4229	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavička pre športovcov	ks	248,56	22	5 468,23	5 468,23	0,00	50,00%	2 734,12	jún 11	október 11
4230	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kryty radiátorov	ks	145,32	11	1 598,55	1 598,55	0,00	50,00%	799,28	jún 11	október 11
4231	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ochranné siete	sa da	489,48	4	1 957,91	1 957,91	0,00	50,00%	978,96	jún 11	október 11
4232	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Elektrická časomera	ks	13 383,79	1	13 383,79	13 383,79	0,00	50,00%	6 691,89	jún 11	október 11
4233	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie a drobný materiál	sa da	1 720,77	1	1 720,77	0,00	1 720,77	50,00%	0,00	jún 11	október 11
4234	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkový športový povrch Mondoelastic	sa da	114,35	1	114,35	114,35	0,00	50,00%	57,18	jún 11	október 11
4235	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Digitálny informatívny banner	sa da	114 718,18	1	114 718,18	114 718,18	0,00	50,00%	57 359,09	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4236	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové ozvučenie haly	sa da	7 074,29	2	14 148,58	0,00	14 148,58	50,00%	0,00	jún 11	október 11
4237	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	36	7 432,78	7 432,78	0,00	50,00%	3 716,39	jún 11	október 11
4238	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka bez lavičky	ks	172,08	8	1 376,62	1 376,62	0,00	50,00%	688,31	jún 11	október 11
4239	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	2	293,70	293,70	0,00	50,00%	146,85	jún 11	október 11
4240	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odpadkový kôš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4241	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenka	ks	45,87	2	91,75	91,75	0,00	50,00%	45,87	jún 11	október 11
4242	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Magnetická tabuľa	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
4243	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové vybavenie (koše na náradie a lopty)	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
4244	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4245	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4246	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
4247	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
4248	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4249	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	2	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	jún 11	október 11
4250	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	2	41,29	41,29	0,00	50,00%	20,65	jún 11	október 11
4251	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4252	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4253	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	2	89,96	89,96	0,00	50,00%	44,98	jún 11	október 11
4254	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4255	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	1	468,03	468,03	0,00	50,00%	234,02	jún 11	október 11
4256	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	68,84	42	2 891,46	2 891,46	0,00	50,00%	1 445,73	jún 11	október 11
4257	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	5	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
4258	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sedačka	ks	604,20	6	3 625,17	3 625,17	0,00	50,00%	1 812,59	jún 11	október 11
4259	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Konferenčný stolík	ks	237,07	3	711,21	711,21	0,00	50,00%	355,61	jún 11	október 11
4260	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veľký kvet	ks	99,42	2	198,83	198,83	0,00	50,00%	99,42	jún 11	október 11
4261	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kryty radiátorov	ks	145,32	3	435,97	435,97	0,00	50,00%	217,98	jún 11	október 11
4262	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplňkové vybavenie	sa da	458,87	1	458,87	0,00	458,87	50,00%	0,00	jún 11	október 11
4263	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlová stena 2000x5000	ks	1 147,18	1	1 147,18	1 147,18	0,00	50,00%	573,59	jún 11	október 11
4264	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ribstol	ks	367,09	6	2 202,55	2 202,55	0,00	50,00%	1 101,27	jún 11	október 11
4265	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multifitnes zariadenie	ks	4 932,88	3	14 798,65	14 798,65	0,00	50,00%	7 399,32	jún 11	október 11
4266	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sada číniak	sa da	688,31	3	2 064,93	2 064,93	0,00	50,00%	1 032,46	jún 11	október 11
4267	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Tréningový bicykel	ks	2 141,41	8	17 131,25	17 131,25	0,00	50,00%	8 565,62	jún 11	október 11
4268	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Fitnes lavička	ks	550,65	4	2 202,62	2 202,62	0,00	50,00%	1 101,31	jún 11	október 11
4269	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Bežiaci pás	ks	1 835,49	4	7 341,96	7 341,96	0,00	50,00%	3 670,98	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4270	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Veslovacie zariadenie	ks	2 141,41	4	8 565,62	8 565,62	0,00	50,00%	4 282,81	jún 11	október 11
4271	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stepper	ks	1 835,49	2	3 670,98	3 670,98	0,00	50,00%	1 835,49	jún 11	október 11
4272	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šikmá lavička	ks	229,44	2	458,87	458,87	0,00	50,00%	229,44	jún 11	október 11
4273	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Gymnastická podložka	ks	107,08	6	642,50	642,50	0,00	50,00%	321,25	jún 11	október 11
4274	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Trenažér Rider	ks	1 835,49	1	1 835,49	1 835,49	0,00	50,00%	917,75	jún 11	október 11
4275	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	LCD Televízor	ks	1 453,10	2	2 906,19	2 906,19	0,00	50,00%	1 453,10	jún 11	október 11
4276	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Hifi zostava	ks	2 485,56	1	2 485,56	2 485,56	0,00	50,00%	1 242,78	jún 11	október 11
4277	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	DVD prehrávač	ks	458,87	2	917,75	917,75	0,00	50,00%	458,87	jún 11	október 11
4278	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	68,84	34	2 340,70	2 340,70	0,00	50,00%	1 170,35	jún 11	október 11
4279	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavička pre divákov	bm	248,56	24	5 965,35	5 965,35	0,00	50,00%	2 982,67	jún 11	október 11
4280	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Koš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4281	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Pracovný stolík	ks	221,80	3	665,41	665,41	0,00	50,00%	332,70	jún 11	október 11
4282	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	248,56	3	745,67	745,67	0,00	50,00%	372,83	jún 11	október 11
4283	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka nízka uzamykateľná	ks	183,56	2	367,12	367,12	0,00	50,00%	183,56	jún 11	október 11
4284	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Multimediálne zariadenie	ks	2 485,56	1	2 485,56	2 485,56	0,00	50,00%	1 242,78	jún 11	október 11
4285	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
4286	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Lavička pre divákov	bm	248,56	18	4 474,01	4 474,01	0,00	50,00%	2 237,00	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4287	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Koš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4288	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka s lavičkou	ks	206,47	29	5 987,52	5 987,52	0,00	50,00%	2 993,76	jún 11	október 11
4289	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatníková skrinka bez lavičky	ks	172,08	11	1 892,85	1 892,85	0,00	50,00%	946,43	jún 11	október 11
4290	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	146,85	1	146,85	146,85	0,00	50,00%	73,42	jún 11	október 11
4291	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odpadkový kôš	ks	30,60	2	61,21	61,21	0,00	50,00%	30,60	jún 11	október 11
4292	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nástenka	ks	45,87	1	45,87	45,87	0,00	50,00%	22,94	jún 11	október 11
4293	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Magnetická tabuľa	ks	68,84	1	68,84	68,84	0,00	50,00%	34,42	jún 11	október 11
4294	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplňkové vybavenie (koše na náradie a lopty)	ks	68,84	2	137,69	137,69	0,00	50,00%	68,84	jún 11	október 11
4295	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Odkladací stolík	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,29	jún 11	október 11
4296	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	1	82,59	82,59	0,00	50,00%	41,30	jún 11	október 11
4297	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	2	25,69	25,69	0,00	50,00%	12,85	jún 11	október 11
4298	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	1	289,09	289,09	0,00	50,00%	144,54	jún 11	október 11
4299	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4300	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k sprche	ks	35,78	2	71,57	71,57	0,00	50,00%	35,78	jún 11	október 11
4301	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umývadlu	ks	20,65	2	41,29	41,29	0,00	50,00%	20,65	jún 11	október 11
4302	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4303	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4304	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	2	89,96	89,96	0,00	50,00%	44,98	jún 11	október 11
4305	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	2	100,91	100,91	0,00	50,00%	50,45	jún 11	október 11
4306	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	1	468,03	468,03	0,00	50,00%	234,02	jún 11	október 11
4307	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Ošuchovadlo	bm	68,84	96	6 609,04	6 609,04	0,00	50,00%	3 304,52	jún 11	október 11
4308	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová výzdoba	ks	229,44	16	3 670,98	3 670,98	0,00	50,00%	1 835,49	jún 11	október 11
4309	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	1	468,03	468,03	0,00	50,00%	234,02	jún 11	október 11
4310	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník	ks	252,37	1	252,37	252,37	0,00	50,00%	126,19	jún 11	október 11
4311	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinka policová	ks	220,27	1	220,27	220,27	0,00	50,00%	110,14	jún 11	október 11
4312	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	1	30,60	30,60	0,00	50,00%	15,30	jún 11	október 11
4313	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
4314	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Regál policový	ks	468,03	2	936,07	936,07	0,00	50,00%	468,03	jún 11	október 11
4315	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník kombinovaný so zrkadlom	ks	1 381,20	10	13 811,99	13 811,99	0,00	50,00%	6 905,99	jún 11	október 11
4316	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Šatník s dvierkami a izbovým minitrezorom	ks	1 300,14	10	13 001,39	13 001,39	0,00	50,00%	6 500,70	jún 11	október 11
4317	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	WC kefa	ks	50,45	10	504,55	504,55	0,00	50,00%	252,27	jún 11	október 11
4318	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak WC papiera	ks	44,98	10	449,78	449,78	0,00	50,00%	224,89	jún 11	október 11
4319	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	82,59	10	825,86	825,86	0,00	50,00%	412,93	jún 11	október 11
4320	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vešiačik	ks	12,85	20	256,92	256,92	0,00	50,00%	128,46	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4321	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polička sklenená	ks	59,65	10	596,49	596,49	0,00	50,00%	298,25	jún 11	október 11
4322	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sušič na vlasy	ks	289,09	10	2 890,86	2 890,86	0,00	50,00%	1 445,43	jún 11	október 11
4323	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na uterák	ks	50,45	10	504,55	504,55	0,00	50,00%	252,27	jún 11	október 11
4324	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k vani	ks	35,78	10	357,83	357,83	0,00	50,00%	178,92	jún 11	október 11
4325	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Mydelnička k umyvadlu	ks	20,65	10	206,47	206,47	0,00	50,00%	103,23	jún 11	október 11
4326	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Dávkovač mydla	ks	50,45	10	504,55	504,55	0,00	50,00%	252,27	jún 11	október 11
4327	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Držiak na pohár s pohárom	ks	28,45	10	284,47	284,47	0,00	50,00%	142,24	jún 11	október 11
4328	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Sprchová zástena na vaňu	ks	1 376,62	10	13 766,18	13 766,18	0,00	50,00%	6 883,09	jún 11	október 11
4329	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	30,60	10	306,05	306,05	0,00	50,00%	153,02	jún 11	október 11
4330	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Jednopošeľ s nočným stolíkom	ks	753,83	20	15 076,68	15 076,68	0,00	50,00%	7 538,34	jún 11	október 11
4331	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	559,82	10	5 598,15	5 598,15	0,00	50,00%	2 799,08	jún 11	október 11
4332	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Zrkadlo	ks	143,17	10	1 431,65	1 431,65	0,00	50,00%	715,83	jún 11	október 11
4333	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Skrinková zostava nízka	ks	1 223,66	10	12 236,61	12 236,61	0,00	50,00%	6 118,30	jún 11	október 11
4334	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Polokreslo	ks	229,44	20	4 588,73	4 588,73	0,00	50,00%	2 294,36	jún 11	október 11
4335	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obklad stien za posteľami	m2	275,31	60	16 518,62	16 518,62	0,00	50,00%	8 259,31	jún 11	október 11
4336	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Televízor	ks	688,31	10	6 883,09	6 883,09	0,00	50,00%	3 441,55	jún 11	október 11
4337	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Nočná lampa	ks	59,65	20	1 192,99	1 192,99	0,00	50,00%	596,49	jún 11	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

4338	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Minibar	ks	688,31	10	6 883,09	6 883,09	0,00	50,00%	3 441,55	jún 11	október 11
4339	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Závesy a záclony	sa da	1 070,70	10	10 707,03	10 707,03	0,00	50,00%	5 353,52	jún 11	október 11
4340	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Obrazová reprodukcia	ks	229,44	20	4 588,73	4 588,73	0,00	50,00%	2 294,36	jún 11	október 11
4341	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Kôš	ks	50,45	10	504,55	504,55	0,00	50,00%	252,27	jún 11	október 11
4342	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rádiobudík	ks	183,56	10	1 835,62	1 835,62	0,00	50,00%	917,81	jún 11	október 11
4343	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Stolík	ks	305,92	10	3 059,15	3 059,15	0,00	50,00%	1 529,58	jún 11	október 11
4344	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Rozkladacie kreslo	ks	535,35	20	10 707,03	10 707,03	0,00	50,00%	5 353,52	jún 11	október 11
4345	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vstupné logo hotela a športovej haly	ks	2 157,60	2	4 315,21	4 315,21	0,00	50,00%	2 157,60	jún 11	október 11
4346	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Centrálna informačná tabuľa - recepcia	ks	1 370,91	1	1 370,91	1 370,91	0,00	50,00%	685,45	jún 11	október 11
4347	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Informačná tabuľa - športová hala	ks	1 038,97	1	1 038,97	1 038,97	0,00	50,00%	519,48	jún 11	október 11
4348	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Označenie podlaží (hotel a športová hala)	ks	265,55	15	3 983,27	3 983,27	0,00	50,00%	1 991,64	jún 11	október 11
4349	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Označenie dverí do jednotlivých miestností	ks	23,24	342	7 946,62	7 946,62	0,00	50,00%	3 973,31	jún 11	október 11
4350	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Označenie odbytových stredísk hotela	ks	99,58	8	796,65	796,65	0,00	50,00%	398,33	jún 11	október 11
4351	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Vlajkosláva pred hotelom	ks	1 161,79	1	1 161,79	1 161,79	0,00	50,00%	580,89	jún 11	október 11
4352	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Centrálny informačný billboard	ks	829,85	1	829,85	829,85	0,00	50,00%	414,92	jún 11	október 11
4353	Aktivita 3 - Obstaranie dlhodobého majetku na poskytovanie služieb cestovného ruchu	713001 Nákup interiérového vybavenia	Doplnkové značenie skriniek	ks	16,60	48	796,65	0,00	796,65	50,00%	0,00	jún 11	október 11
4354	Aktivita 1 - Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hotela a bazénovej haly	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Bezpečnostný rýchlouzáver BAP DN 50-STO-C-PN 16	ks	250,00	1	250,00	0,00	250,00	50,00%	0,00	október 09	október 11

Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/080/2010

Celko m							10 988 909,41	10 150 362,55	838 546,86		5 075 181,28	október 09	október 11
------------	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------	------------	--	-----------------	------------	------------