

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zberný dvor v obci Raslavice	
Kód ITMS	24140110273	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritynej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Bardejov
Obec	Raslavice
Ulica	Toplianska
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie systému separovaného zberu v obci Raslavice prostredníctvom prevádzky zberného dvora so zameraním na podporu zamestnanosti príslušníkov MRK.
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba zberného dvora v obci Raslavice podľa spracovanej projektovej dokumentácie, vrátane vybavenia manipulačnou technikou.
Špecifický cieľ projektu 2	Zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov – drvič, lisy.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2014	390,00	2014
	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2014	1,00	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2014	3,00	2014
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	0,00	2014	1,00	2014
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	52,00	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	94,00	2019
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0,00	2014	1 096,43	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	1,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0,00	2014	1,00	2014
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	0,00	2014	3,00	2014
Dopad	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	52,00	2019
	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0,00	2014	94,00	2019
	Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov	m ²	0,00	2014	1 096,43	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	1,00	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	0,00	2014	390,00	2014
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	0,00	2014	1,00	2014

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Realizačná projektová dokumentácia	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
2	Aktivita 1 – Realizačná projektová dokumentácia	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	390,00
3	Aktivita 1 – Realizačná projektová dokumentácia	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	1,00
4	Aktivita 2 – Stavebné práce	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
5	Aktivita 2 – Stavebné práce	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	390,00
6	Aktivita 2 – Stavebné práce	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	1,00
7	Aktivita 3 – Nákup techniky	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov	počet	3,00
8	Aktivita 3 – Nákup techniky	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	390,00
9	Aktivita 3 – Nákup techniky	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	1,00
10	Aktivita 4 – Stavebný dozor	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1,00
11	Aktivita 4 – Stavebný dozor	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	390,00
12	Aktivita 4 – Stavebný dozor	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity	počet	1,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Realizačná projektová dokumentácia	01/2014	03/2014
Aktivita 2 – Stavebné práce	04/2014	12/2014
Aktivita 3 – Nákup techniky	07/2014	12/2014
Aktivita 4 – Stavebný dozor	04/2014	12/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2014	12/2014
Publicita a informovanosť	01/2014	12/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	9 720,00	0,00	9 720,00	
	9 720,00	0,00	9 720,00	Riadenie projektu
637004 Všeobecné služby	500,00	0,00	500,00	
	500,00	0,00	500,00	Publicita a informovanosť
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	149 700,00	0,00	149 700,00	
	149 700,00	0,00	149 700,00	Aktivita 3 – Nákup techniky
716 Prípravná a projektová dokumentácia	11 760,00	0,00	11 760,00	
	11 760,00	0,00	11 760,00	Aktivita 1 – Realizačná projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	324 104,82	4 025,01	328 129,83	
	316 199,83	0,00	316 199,83	Aktivita 2 – Stavebné práce
	7 904,99	4 025,01	11 930,00	Aktivita 4 – Stavebný dozor
CELKOVO	495 784,82	4 025,01	499 809,83	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)	485 564,82	4 025,01	489 589,83
1 Aktivita 1 – Realizačná projektová dokumentácia	11 760,00	0,00	11 760,00
2 Aktivita 2 – Stavebné práce	316 199,83	0,00	316 199,83
3 Aktivita 3 – Nákup techniky	149 700,00	0,00	149 700,00
4 Aktivita 4 – Stavebný dozor	7 904,99	4 025,01	11 930,00
Podporné aktivity	10 220,00	0,00	10 220,00
Riadenie projektu	9 720,00	0,00	9 720,00
Publicita a informovanosť	500,00	0,00	500,00
CELKOVO	495 784,82	4 025,01	499 809,83