

## Zmenový list číslo 006/2013

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

1. Úprava výpočtu Z-atribútov zábezpeky k dátumu žiadosti daňového subjektu.
2. Dopracovanie dataminingového modelu DM5 o požiadavky FR SR

### Popis zadania

1. Úprava algoritmu výpočtu čiastkových atribútov zábezpeky (Z-atribúty) tak, aby sa nedoplatky v atribútoch prepočítavali k dátumu podania žiadosti o registráciu DPH daňového subjektu.
2. Dopracovanie dataminingového modelu DM5 o požiadavky FR SR:
  - Aproximačná krivka
    - Matematický model aproximačnej krivky (MS Excel)
    - Aparát na prácu s koeficientami aproximačnej krivky
    - Zmena filozofie z počtu zamestnancov na mzdy
  - Eliminácia chybných dát z registra (dôvod evidencie a atribúty platiteľov DPH)
  - Zahnutie aktuálnej rizikovosti do prípravy učiacich dát (samostatný zber dát za každé ZO jedného kalendárneho roka)

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	11.12.2013
Počet človekohodín	548
Cena v EUR bez DPH	48 898,04, - EUR
DPH	9 779,61, - EUR
Cena v EUR s DPH	58 677,65, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	


Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analyza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa .....



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 006/2013

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko-hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	29	89,23	2 587,67	20,00	517,53	3 105,20
2	Analytické práce spolu	230	89,23	20 522,90	20,00	4 104,58	24 627,48
3	Dizajnérske práce	51	89,23	4 550,73	20,00	910,15	5 460,88
4	Programátorské práce	118	89,23	10 529,14	20,00	2 105,83	12 634,97
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	70	89,23	6 246,10	20,00	1 249,22	7 495,32
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	12	89,23	1 070,76	20,00	214,15	1 284,91
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	22	89,23	1 963,06	20,00	392,61	2 355,67
	<b>SPOLU</b>	<b>548</b>		<b>48 898,04</b>		<b>9 779,61</b>	<b>58 677,65</b>

Dňa 10. 12. 2013 .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa