

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: 1//20/506/1/12-RIR

DODATOK č. 1 k ZMLUVE

Zmluvné strany:

Hydrocoop spol. s r.o.

Dobšinského 32, 811 05 Bratislava

registrácia:

3879/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ pre DPH :

bankové spojenie:

číslo účtu:

osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných:

technických:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.

Ing. Peter Gemeran, konateľ - riaditeľ

31336949

2020300040

SK2020300040

UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

6601540018/1111

Ing. Peter Gemeran, konateľ - riaditeľ

Ing. Jozef Repík, konateľ

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

a

TRANSPETROL, a. s.

Šumavská 38

821 08 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 507/B

osoba oprávnená k podpisu zmluvy :

Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva

Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva

IČO :

31341977

IČ pre DPH :

SK2020403715

DIČ:

2020403715

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2621021532/1100

Osoby oprávnené :

- vykonávať stavebný dozor
objednávateľa:

Ing. arch. Jaroslav Lalík, Bratislava

- Vykonávať odborný autorský
dohľad projektanta:

Ing. Jozef Repík, Hydrocoop, Bratislava

- kontrolovať zhotovovanie diela
v priebehu realizácie:

Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik

- rokovať vo veciach

- obchodných:

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície
a rozvoj

- technických:

Ing. Peter Henček, manažér odboru pre prípravu investičných
akcií

(ďalej len „**objednávateľ**“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve**

I.

V súlade s ustanovením čl. I bod 1.6 a čl. VIII bod 8.4 zmluvy o dielo č. 20/506/1/12-RIR zo dňa 15.8.2012 na výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby č. 506 – Výstavba novej čističky odpadových vôd (ČOV) v PS 5 Bučany (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

1.1 Údaje zmluvných strán uvedené na prvej strane zmluvy sa nemenia.

1.2 V Čl. III CENA DIELA sa z dôvodu predĺženia termínu výstavby navyšuje na maximálnu cenu za vykonanie predmetu zmluvy dohodnutej v bode 3.1 zmluvy o sumu 9.000,- eur. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na maximálnej cene za výkon autorského dohľadu podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 49.680,- eur (slovom štyridsaťdeväťtisícšesťstoosemdesiat 0/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 8.280,- eur. **Cena bez DPH je 41.400,- eur.**

1.3 V Čl. II ČAS PLNENIA sa vplyvom vzájomne dohodnutých prác navyše mení nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad do ukončenia stavby podľa bodu 1.3 zmluvy v termíne do **31.12.2014**.

II.

2.1. Prílohu č.1 k tomuto dodatku tvorí cenová ponuka na výkon autorského dozoru počas realizácie stavby.

III.

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Tento dodatok č. 1 spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy.
- 3.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 3.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.
- 3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Bratislave dňa:

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa:

objednávateľ :

.....
Ing. Peter Gemeran
konateľ - riaditeľ
Hydrocoop spol. s r.o.

.....
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.....
Ing. Martin Šustr PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.