

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo číslo 37/2009-ROEP uzavretej dňa 18.02.2010 podľa § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie **Sedliská**, obec Sedliská, okres Vranov nad Topľou.

Objednávateľ: SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Sídlo: Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00 166 260
DIČ: 2020830240

Zhotoviteľ: Štefan Gulaši - GEODET

Sídlo: Jakubany 428
Zastúpený: Štefan Gulaši
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 14 313 898
DRČ: 1023388553
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Štefan Gulaši
Číslo telefónu: [REDACTED]
Adresa elektronickej pošty: [REDACTED]

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **28.02.2014**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. 37/2009-ROEP v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Zmluvné strany budú akceptovať nedodržanie čiastkových termínov na ukončenie príslušnej spracovateľskej etapy registra obnovej evidencie pozemkov a nebudú z tohto titulu voči sebe vyvodzovať žiadne právne následky. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Jakubanoch, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka

.....
Štefan Gulaši