

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo číslo R/17/2011 uzavretej dňa 11.05.2011 podľa § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie
Opatovce, obec Opatovce, okres Zlaté Moravce.

Objednávateľ: **SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR**

Sídlo: Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00 166 260
DIČ: 2020830240

Zhotoviteľ v 1. rade: **GEODETICCA s.r.o.**

Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Vladimír Kudlička – konateľ spoločnosti
Ing. Bc. Michal Černok – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 36 572 161
DIČ: SK2021735639
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Bc. Michal Černok
Číslo telefónu: [REDACTED]
Adresa elektronickej pošty: [REDACTED]

Zhotoviteľ v 2. rade: **Geodézia Bardejov s.r.o.**

Sídlo: Hurbanova 11, Bardejov 085 01
Zastúpený: Puchalíková Mária a Stanek Rudolf – konatelia spoločnosti
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 36478318
DIČ: SK2020028681

(Ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ v 1. rade a Zhotoviteľ v 2. rade pre účely vykonávania činností podľa Zmluvy č. R/17/2011 zo dňa 11.05.2011 v znení jej dodatkov, uzavreli Zmluvu o združení osôb podľa § 829 – 848 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého vystupujú aj pod názvom „**Združenie GEODETICCA a GEODÉZIA BARDEJOV**“, kde hlavným členom združenia je GEODETICCA, s.r.o.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

**Článok III.
VYKONANIE DIELA**

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, právoplatné rozhodnutie o schválení registra v termíne do: **31.01.2014**.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovennej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. R/17/2011 zo dňa 11.05.2011 v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Zmluvné strany budú akceptovať nedodržanie čiastkových termínov na ukončenie príslušnej spracovateľskej etapy registra obnovennej evidencie pozemkov a nebudú z tohto titulu voči sebe vyvodzovať žiadne právne následky. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka

.....
Združenie GEODETICCA
a GEODÉZIA BARDEJOV