

GMT projekt, spol.s.r.o., Nám. SNP 1, Bardejov

stavba: Obnova uličnej fasady kult.pamiatky Pri Miklušovej väznici č.1, Košice

Rekapitulácia

objekt	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
výmena krytiny	22 237,71	4 447,54	26 685,25
obnova uličnej fasady	17 095,23	3 419,05	20 514,28
spolu	39 332,94	7 866,59	47 199,53

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
IČO 36 424 571

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Stavba: Obnova uličnej fasády kult. Pamiatky pri Miklušovej väznici č.1, Košice
 Číslo zmluvy :
 Žiadateľ: Mesto : Košice

Aktivita:	Aktivita:	mesiac					
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	Výmena krytiny						
	Práce a dodávky HSV						
1	Ostatné konštrukcie a práce	475,27					
	Práce a dodávky PSV						
2	Konštrukcie tesárske		1 656,84				
3	Konštrukcie klampiarske			6 303,86			
4	Krytiny tvrdé				13 048,38		
5	Nátery					753,36	
	Obnova uličnej fasády						
	Práce a dodávky HSV						
6	Zvislé a kompletne konštrukcie			2 059,21			
7	Vodorovné konštrukcie				753,88		
8	Úpravy povrchov, podlahy, výplne					10 786,31	
9	Ostatné konštrukcie a práce					1 896,24	
	Práce a dodávky PSV						
10	Konštrukcie klampiarske						1 599,59


 GWT projekt, spol. s r.o.
 Nám. SNP 1
 085 01 BARDEJOV
 IČO 36 124 571

Príloha č. 4
Zmluva o dielo č./2013
na stavbu „Obnova uličnej fasády a krytiny národnej kultúrnej pamiatky.“

Objednávateľ : **Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky**
IČO : **00 165 182**

Objednávateľ : **Štátna vedecká knižnica v Košiciach**
IČO : **00 164 674**
d'alej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ : **GMT projekt, spol. s r.o.**
Sídlo : **Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov**
IČO : **36 484 971**
d'alej len „zhotoviteľ“

Kontrolné dni

Kontrolný deň zvoľáva objednávateľ (ak sa nedohodne inak) písomnou formou aspoň 3 pracovné dni vopred, v nevyhnutných prípadoch nestrpiacich odklad možno zvolať kontrolný deň i v skoršej lehote bez dodržania písomnej formy pozvánky (telefonicky, mailom ...). Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostať, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania kontrolného dňa doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie, v nevyhnutných prípadoch nestrpiacich odklad možno ospravedlniť neúčast' kedykoľvek pred konaním kontrolného dňa.

Kontrolný deň vedie objednávateľ. Prvého kontrolného dňa na stavbe sa zúčastňujú štatutári zhotoviteľa (alebo ním poverení pracovníci) a zástupcovia projektanta, prípadne projektanti jednotlivých profesií. Na prvom kontrolnom dni si strany dohodnú harmonogram zvolávania ďalších kontrolných dní a zástupcov jednotlivých strán, ktorí sa ich budú zúčastňovať.

Program pravidelného kontrolného dňa je nasledujúci:

- privítanie zúčastnených a kontrola účasti,
- informácia o súčasnom stave (rozpracovanosti) stavby,
- kontrola plnenia povinností objednávateľa, najmä kontrola včasného a riadneho:
 - zabezpečenia stavebnej pripravenosti,
 - odovzdávania projektovej dokumentácie a ostatných podkladov zhotoviteľovi,
- kontrola plnenia povinností zhotoviteľa, najmä kontrola:
 - vecného plnenia harmonogramu realizácie diela (čiastočné plnenie, celkové plnenie, pripravenosť na ďalšie etapy, ...),
 - finančného plnenia harmonogramu realizácie diela (čiastočné plnenie, celkové plnenie, predpoklad plnenia plánu na nasledujúce tri mesiace),
 - dodržiavania postupových termínov realizácie diela podľa zmluvy o dielo,
- informácia o nasadení pracovníkov a mechanizácie,
- informácia o zásadných technických problémoch a ich riešenie za účasti prizvaných projektantov,
- prevzatie podkladov na naviac práce od zhotoviteľa a odovzdanie odsúhlasených podkladov na naviac práce,
- určenie cieľov a potrieb stavby podľa harmonogramu,
- určenie koordinačných úloh,
- určenie nápravných opatrení na splnenie úloh, zo splnením ktorých je niektorá zo strán v omeškaní,
- iné podľa dohody.

Program kontrolného dňa konaného za účasti štatutárnych zástupcov zmluvných strán je nasledujúci:

- privítanie zúčastnených a kontrola účasti,
- informácia o súčasnom stave (rozpracovanosti) stavby,
- informácia o vecnom a finančnom plnení harmonogramu,

- informácia o zásadných problémoch stavby, riešenie ktorých si vyžaduje účasť štatutárnych zástupcov oboch strán,
- určenie nápravných opatrení na splnenie úloh (riešených na úrovni štatutárnych zástupcov oboch strán), zo splnením ktorých je niektorá zo strán v omeškaní,
- iné podľa dohody.

Osoby prítomné na kontrolnom dni sa zapisujú do prezenčnej listiny vyhotovenej zhotoviteľom. O priebehu kontrolného dňa vyhotoví zhotoviteľ zápis s popisom priebehu kontrolného dňa. V zápise sa popíšu stanovené úlohy s uvedením termínu ich splnenia a osoby zodpovednej za ich splnenie. Tieto termíny sú pre zmluvné strany záväzné. Zápis z priebehu kontrolného dňa podpíšu oprávnení zástupcovia všetkých zúčastnených strán.

V Bratislave, dňa: 31.12.2013.....

V Bardejove, dňa: 31.12.2013.....

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

STATNA VEDECKA KNIZHICA
042 30 KOŠICE, HLAVNÁ 10
2

.....
meno, priezvisko, titul, funkcia
podpis oprávnenej osoby (osôb)
pečiatka

GMT projekt, spol. s r.o.
Nám. SNP 1
085 01 BARDEJOV
066 36 434 01:11

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
podpis oprávnenej osoby (osôb)
pečiatka