

86/2011/K

21/2011/D

DODATOK ČÍSLO 2

K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO 020303/2009/ZOD ZO DŇA 05. OKTÓBRA 2009

Číslo: 020303/2011/ZOD-D2

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov : Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo : Špitálska 6, 950 01 Nitra
zastúpený : MUDr. Kamil Koleják, PhD., riaditeľ
IČO : 17336007
DIČ : 2021205197
IČ DPH : SK2021205197
Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR
(ďalej len „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov : INPEK, s.r.o.
Sídlo : Štefánikova 81, 949 01 Nitra
zastúpený : Ing. Peter Kuppé - konateľ
IČO : 34 105 620
DIČ : 2020406839
IČ DPH : SK2020406839
Zapísaný v OR OS v Nitre, odd. Sro, vl. č. 474/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

dohodli sa v zmysle článku 13, bodu 13.5 Zmluvy o dielo číslo 020303/2009/ZOD, zo dňa 05. októbra 2009 na uzavretí tohto dodatku, ktorého predmetom je:

zmena štatutárnej osoby objednávateľa oprávnenej konať v zmluvných veciach a to nasledovne:

Dňom 01.1.2011 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra p. MUDr. Kamil Koleják, PhD.

a zmena článku 4, ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY bod 4.2 a to nasledovne:

Do 31.12.2010

Cena bez DPH : 10 112 881,11 €
DPH 19% : 1 921 447,41 €
Cena s DPH : 12 034 328,52 €

Od 1.1.2011

Cena bez DPH : 8 831 938,01 €
DPH 20% : 1 766 387,60 €
Cena s DPH : 10 598 325,61 €

4.2. Celková cena za zhotovenie diela podľa článku 2. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

4.2.1. Cena bez DPH : 18 944 819,12 €
4.2.2. DPH 19% : 1 921 447,41 €
4.2.2. DPH 20% : 1 766 387,60 €
4.2.3. Cena s DPH : 22 632 654,13 €

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dodatok deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo 020303/2009/ZOD, zo dňa 05. októbra 2009 zostávajú nezmenené.

Dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 7 originálnych exemplároch, pričom objednávateľ obdrží tri rovnopisy, zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a dva exempláre sú určené pre Ministerstvo zdravotníctva SR.

V Nitre dňa 21. 02. 2011

V Nitre, dňa 18. 02. 2011

objednávateľ:

FAKULTNA NEUROLOGIA

NITRA

MUDr. Kamil Kolečák, PhD.
riadiť

zhotoviteľ:

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81

TEL.: 037/6528 545, 6528 546

FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

Ing. Peter Kuppé
konateľ

Predbežná finančná kontrola
z technicko-realizačného
hľadiska vykonaná.....

Predbežnú finančnú kontrolu
vykonan dňa:
podpis:

Predbežná finančná kontrola
z legislatívno-právneho
hľadiska vykonaná:

7

Tab. č. 1 Súpis vykonaných prác

Projekt: Novostavba liečebného pavilónu

Názov stavbného objektu: Časť 1 - stavbný objekt

1	2		3	4	5	6		7				8	
	Polozka rozpočtu (P.C.)	Popis položky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Cena	DPH 19%	Cena s DPH	Cena s 19% DPH	Cena s 20% DPH	Cena s 20% DPH
						22 544 334,75	26 844 334,75	10 112 881,11	1 921 447,41	12 034 328,52	8 831 938,01	1 678 068,22	10 510 006,23
		Spolu (cena s DPH)				10 944 819,12	12 944 819,12						
		Spolu (cena bez DPH)				9 972 822,71	11 472 822,71						
1,00		Architektúra a stavbná časť	1,00	súb	9 972 822,71	9 972 822,71	11 472 822,71	5 025 983,38	930 195,83	5 956 179,21	5 025 983,38	1 015 411,03	6 041 394,41
2,00		Krylý komunikácijský prepoj	1,00	súb	107 750,83	107 750,83	125 520,28	0,00	0,00	107 750,83	125 520,28	21 550,17	129 300,00
3,00		Areálový vodovod, kanalizácia	1,00	súb	387 651,22	387 651,22	456 404,96	93 620,23	14 947,77	308 978,76	367 664,72	61 795,75	464 394,74
4,00		SO 208 Rozšírenie areálového NTL plynovodu	1,00	súb	6 401,75	6 401,75	7 682,10	0,00	0,00	6 401,75	7 682,10	1 280,35	7 682,10
5,00		NN Vonkajšie kábelové rozvody	1,00	súb	42 616,01	42 616,01	50 752,13	46 063,81	7 354,73	3 906,93	4 649,25	781,39	5 075,13
6,00		Vonkajšie osvetlenie	1,00	súb	16 706,52	16 706,52	19 840,26	0,00	0,00	16 706,52	19 840,26	3 341,30	20 047,82
7,00		Náhradný zdroj elektrickej energie	1,00	súb	35 205,00	35 205,00	42 246,00	0,00	0,00	35 205,00	42 246,00	7 041,00	49 286,00
8,00		SO 212 Teplotná prípojka + prípojka TPV	1,00	súb	41 944,97	41 944,97	50 112,81	8 384,65	1 338,72	34 899,04	41 529,86	6 979,81	48 509,67
9,00		SO 401 Liečebný pavilón - ZTI	1,00	súb	605 957,98	605 957,98	727 149,58	70 632,09	13 420,10	535 325,89	637 037,81	107 065,18	744 102,99
10,00		SO 401 Liečebný pavilón - Plyn	1,00	súb	1 625,66	1 625,66	1 950,79	0,00	0,00	1 625,66	1 950,79	325,13	1 950,79
11,00		SO 401 Liečebný pavilón - Ústredné vykurovanie	1,00	súb	276 709,64	276 709,64	332 051,57	0,00	0,00	276 709,64	332 051,57	55 341,93	387 351,57
12,00		Vzduchotechnika	1,00	súb	780 053,91	780 053,91	936 064,69	0,00	0,00	780 053,91	936 064,69	156 010,78	1 092 074,67
13,00		Meranie a regulácia	1,00	súb	150 065,63	150 065,63	180 078,76	0,00	0,00	150 065,63	180 078,76	30 013,13	210 091,89
14,00		SO 401 Liečebný pavilón - Elektroinštalácia	1,00	súb	695 577,22	695 577,22	834 692,66	0,00	0,00	695 577,22	834 692,66	139 115,44	973 702,10
15,00		Elektrická požiarne signalizácia	1,00	súb	78 099,31	78 099,31	93 719,17	0,00	0,00	78 099,31	93 719,17	15 619,86	93 719,17
16,00		Požiarne evakuačný rozhlas	1,00	súb	74 983,18	74 983,18	89 979,82	0,00	0,00	74 983,18	89 979,82	14 995,64	89 979,82
17,00		Štruktúrovaná kabeľáž	1,00	súb	108 261,83	108 261,83	129 914,20	0,00	0,00	108 261,83	129 914,20	21 652,37	151 566,15
18,00		Televízny kábelový rozvod	1,00	súb	5 873,29	5 873,29	7 047,95	0,00	0,00	5 873,29	7 047,95	1 174,66	7 047,95
19,00		PS 103 Rozvody medicínskych plynov	1,00	súb	529 743,29	529 743,29	635 691,95	0,00	0,00	529 743,29	635 691,95	105 946,66	741 638,61
20,00		PS 104 Úprava centrálnej prípravy TPV - Ústredné vykurovanie	1,00	súb	4 715,17	4 715,17	5 658,20	0,00	0,00	4 715,17	5 658,20	943,03	5 658,20

Názov stavbného objektu: Časť 2 - Lineárny úrychľovač

Lineárny úrychľovač

1,00	súb	5 020 654,00	5 020 654,00	953 924,26	5 974 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974 578,26
------	-----	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Zabezpečenie publicity a informovanosti

1,00	súb	1 400,00	1 400,00	266,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00
------	-----	----------	----------	--------	----------	------	------	------	------	------	------	------	----------

INPEK, s.r.o.

949 01 Nitra, Sienárikova 31

TEL: 037/6969 527

FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406836

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 401 Architektúra a stavebná časť	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebalický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 514,91	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 3,30% 313 572,53
2	Montáž 6 077 415,83	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky 329 554,66	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž 3 087 712,45	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 9 502 197,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 313 572,53
20	HZS	21	Kompl. činnosť 157 052,33	22	Ostatné náklady

Projektant	Zariad. staveniska	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 9 972 822,71
Objednávateľ		24	DPH 19,00 % z 4 895 767,55 930 195,83
		24a	DPH 20,00 % z 5 077 055,16 1 015 411,03
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 11 918 429,57
			Celkové náklady v SKK
			Celkom bez DPH 300 441 256,96
			Cena s DPH 359 054 609,23
			Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
		27	Klíza doložka
		28	Zvýhodnenie + -
Dátum a podpis	Pečiatka		

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 546
FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

ky

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu
SO 501 Krytý komunikačný prepoj

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

FN v Nitre, Špitálska 6, 949 01 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Trebatický

Dňa

1.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	885,00	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	106 865,83	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž		11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		107 750,83	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				107 750,83
Objednávateľ				24 20 %			107 750,83 DPH	21 550,17
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				129 301,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				
				27 Kľúčová doložka				
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				

INPEK, s.r.o. ©
949 01 NITRA, Štefánikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 546
FAX: 037/6969 527
IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

kyj

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu
 Názov objektu SO 002 Areálový vodovod a kanalizácia
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ FN v Nitre, Špitálska 6, 949 01 Nitra

Projektant

Zhotoviteľ INPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Trebatický

Dňa

1.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	137 411,42	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	240 688,80	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	7 679,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	1 872,00	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		387 651,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22				387 651,22
Objednávateľ				24 19 %			78 672,46 DPH	14 947,77
				24a 20 %			308 978,76 DPH	61 795,75
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				464 394,74
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa				
				27 Kizavá doložka				
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +-				

INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 546
 FAX: 037/6969 527
 IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 208 Rozšírenie areálového NTL plynovodu	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	304,82	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	3 603,56	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	397,06	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky	153,22			17	Ostatné	
6		Montáž	1 943,09			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		6 401,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 401,75	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka	24	20 %	6 401,75 DPH	1 280,35	
				25	Cena s DPH (r. 23-24)		7 682,10	
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka	E Prípochy a odpočty				
				26	Dodávky objednávateľa			
				27	Klízáva doložka			
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -			

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81

TEL.: 037/6528 545, 6528 546

FAX: 037/6969 527

IČO:34 105 620, IČ DPH:SK2020406839

ky

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 209 NN Vonkajšie kábelové rozvody	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 Zariad. staveniska	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Mimoslav. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16 Prevádzkové vplyvy	
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)	42 616,01	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	
Projektant		D Celkové náklady			
		23 Súčet 7, 12, 19-22		42 616,01	
		24 19 %	38 709,08 DPH	7 354,73	
		24a 20 %	3 906,93 DPH	781,39	
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		50 752,13	
Dátum a podpis Objednávateľ		E Prípochy a odpočty			
		26 Dodávky objednávateľa			
		27 Kľúčová doložka			
		28 Zvýhodnenie + -			
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			
		INPEK, s.r.o. ①			
		949 01 NITRA, Štefánikova 81			
		TEL.: 037/6528 545, 6528 546			
		FAX: 037/6969 527			
		IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839			

Kg

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 210 Vonkajšie osvetlenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval		
	Ing. Trebatický	Dňa	1.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky 8 467,66			17	Ostatné
6	Montáž 8 238,66			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 16 706,32	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 16 706,52	
Objednávateľ				24 20 % 16 706,52 DPH 3 341,30	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 20 047,82	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kizavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 546
 FAX: 037/6969 527
 IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

441

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu
 Názov objektu SO 211 Náhradný zdroj elektrickej energie
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ FN v Nitre

Projektant

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Trebatický

Dňa

1.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 35 205,00	8 Práca nadčas		13 Zariad. staveniska	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16 Prevádzkové vplyvy	
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)	35 205,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	35 205,00
Objednávateľ				24 20 %	35 205,00 DPH 7 041,00
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	42 246,00
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kízavá doložka	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81

TEL.: 037/6528 545, 6528 546

FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

leg

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu
SO 212 Teplovodná prípojka + prípojka TPV

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

FN v Nitre

Projektant

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

1.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž 779,91	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky 9 252,70	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž 17 085,63	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky 8 168,63			17	Ostatné
6	Montáž 5 254,18			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 40 542,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS 1 403,92	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 41 944,97
				24	19 % 7 045,93 DPH 1 338,72
				24a	20 % 34 899,04 DPH 6 979,81
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 50 263,50
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		E Prípochty a odpočty	
				26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		27	Klíza doložka
				28	Zvýhodnenie + -

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 546
FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 401 Zdravotníckeho	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	907,07	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	4 206,16	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	203 056,39	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	385 069,96	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky	5 524,40			17	Ostatné	
6		Montáž	7 194,00			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		605 957,98	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
				23 Súčet 7, 12, 19-22			605 957,98	
				19 %			70 632,09 DPH	13 420,10
				24 20 %			535 325,89 DPH	107 065,18
Dátum a podpis			Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)			726 443,26	
Objednávateľ				E Prípochy a odpochy				
				26 Dodávky objednávateľa				
Dátum a podpis			Pečiatka	27 Kľúčová doložka				
Zhotoviteľ				28 Zvýhodnenie + -				

INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 548
 FAX: 037/6969 527
 IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 401 Plyn	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 Zariad. staveniska	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Mimoslav. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16 Prevádzkové vplyvy	
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)	1 625,66	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		1 625,66	
Objednávateľ		24 20 %		1 625,66 DPH	
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		1 950,79	
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa			
Pečiatka		27 Kľzavá doložka			
INPEK, s.r.o. ①		28 Zvýhodnenie +-			
949 01 NITRA, Štefánikova 81					
TEL.: 037/6528 545, 6528 546					
FAX: 037/6969 527					
Dátum a podpis					
Pečiatka					
IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839					

leg

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	SO 401 UK	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	FN v Nitre		
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Veďajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	157 341,08	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		Montáž	117 902,08	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		275 243,16	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		1 466,48	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		276 709,64
Dátum a podpis		24	20 %	276 709,64 DPH	55 341,93
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24)			332 051,57
		E			
		Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis		26 Dodávky objednávateľa			
Zhotoviteľ		27 Kľzáva doložka			
		28 Zvýhodnenie + -			

Pečiatka

Dátum a podpis

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81

TEL.: 037/6528 545, 6528 548

FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406830

Key

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	Vzducholektrika	EČO	
Názov častí		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
				18	VRN z rozpočtu
6	Montáž			19	VRN (r. 13-18)
7 ZRN (r. 1-6)	780 053,91	12	DN (r. 8-11)	20	Ostatné náklady
20 HZS		21	Kompl. činnosť		
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		780 053,91	
Objednávateľ		24 20 %		780 053,91 DPH	
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		936 064,69	
Dátum a podpis		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa			
		27 Kľzavá doložka			
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -			

Pečiatka
INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 546
 FAX: 037/6969 527
 IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

kap

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu

Názov objektu Meranie a regulácia

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ FN v Nitre

Projektant

Zhotoviteľ INPEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

1.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	136 893,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 HZS	13 171,73	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	150 065,63				
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	20 %
				25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis		Pečiatka			
Zhotoviteľ				E	Prípochty a odpochty
				26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kľzavá doložka
				28	Zvýhodnenie + -

INPEK, s.r.o.
949 01 NITRA, Štefánikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 546
FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

6071

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu
 Názov objektu Elektroinštalácia
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

34105620

2020406839

Dňa

1.1.2011

Objednávateľ FN v Nitre

Projektant

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Trebalický

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	472 536,51
6		Montáž	202,740,71
7	ZRN (r. 1-6)		675 277,22
20	HZS		20 300,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	
9	Bez pevnej podl.	
10	Kultúrna pamiatka	
11		
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	
14	Mimostav. doprava	
15	Územné vplyvy	
16	Prevádzkové vplyvy	
17	Ostatné	
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (r. 13-18)	
22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 546
 FAX: 037/6969 527
 IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	695 577,22
24	20 %	695 577,22 DPH
25	Cena s DPH (r. 23-24)	834 692,66

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kázavá doložka	
28	Zvýhodnenie +-	

ECF

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	Elektrická požiarňa signalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	78 099,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22		78 099,31	
Objednávateľ		24 20 %		78 099,31 DPH	
		25 Cena s DPH (r. 23-24)		93 719,17	
Dátum a podpis		E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa			
		27 Kizavá doložka			
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -			

Pečiatka
INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 546
 FAX: 037/6969 527
 Pečiatka 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	Požiarne a evakuačný rozhlas	EČO	
Názov častí		Miesto	Nitra
Objednávateľ	FN v Nitre	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 Zariad. slaveniska	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostav. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Územné vplyvy	
4	Montáž	11		16 Prevádzkové vplyvy	
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)	74 983,18	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	
Projektant		D Celkové náklady			
		23 Súčet 7, 12, 19-22	74 983,18		
		24 20 %	74 983,18 DPH		
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	89 979,82		
Dátum a podpis Objednávateľ		E Prípochy a odpochy			
		26 Dodávky objednávateľa			
		27 Kízavá doložka			
		28 Zvýhodnenie + -			
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka			
		INPEK, s.r.o. ①			
		949 01 NITRA, Štefánikova 81			
		TEL.: 037/6528 545, 6528 546			
		FAX: 037/6969 527			
		IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839			
		Pečiatka			

kop

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu

Názov objektu Štrukturovaná kabeľáž

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ FN v Nitre

Projektant

Zhotoviteľ INPEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

1.1.2011

Ing. Trebatický

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	108 261,83	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	108 261,83
24	20 %	21 652,37
25	Cena s DPH (r. 23-24)	129 914,20

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	
27	Kľúčová doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

INPEK, s.r.o. ①
949 01 NITRA, Štefánikova 81
TEL.: 037/6528 545, 6528 546
FAX: 037/6969 527
IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

Dátum a podpis

Pečiatka

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu	JKSO	
Názov objektu	Televízny kabelový rozvod	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	FN v Nitre		
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplňkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné	
			1 860,32		18	VRN z rozpočtu	
6		Montáž			19	VRN (r. 13-18)	
			4 012,97		22	Ostatné náklady	
7	ZRN (r. 1-6)		5 873,29	12 DN (r. 8-11)			
20	HZS			21 Kompl. činnosť			

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	5 873,29
Objednávateľ		24 20 %	5 873,29 DPH 1 174,66
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	7 047,95
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	
		27 Kľzáva doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	

INPEK, s.r.o. ①

949 01 NITRA, Štefánikova 81

TEL.: 037/6528 545, 6528 546

FAX: 037/6969 527

IC: 34 105 620, IČ DPH: SK202040683P

kap

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novostavba liečebného pavilónu Fakultná nemocnica Nitra	JKSO	
Názov objektu	PS 103 Rozvody medicínskych plynov	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
		IČO	DIČ
Objednávateľ	FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA, ŠPITÁLSKA Č.6, 950 01 NI		
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.Trebatický	1.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky 424 975,05			17	Ostatné
6	Montáž 104 768,24			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 529 743,29	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 529 743,29
Objednávateľ				24	20 % 529.743,29 DPH 105 948,66
Dátum a podpis				25	20 % DPH
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25) 635 691,95
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa
INPEK, s.r.o. ① 949 01 NITRA, Štefánikova 81 TEL.: 037/6528 545, 6528 546 FAX: 037/6969 527 IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839				28	Klízáva doložka
Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -

Handwritten signature

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby FN Nitra - Novostavba liečebného pavilónu
 Názov objektu PS 104 Úprava centrálnej prípravy TPV - Ústredné vykurovanie
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

34105620	2020406839

Dňa

1.1.2011

Objednávateľ FN v Nitre

Projektant

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Trebatický

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	3 794,91	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	294,26	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		4 089,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		626,00	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady					
				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 715,17		
Dátum a podpis				24	20 %	4 715,17 DPH	943,03		
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			5 658,20		
				E Prípochy a odpočty					
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa				
Zhotoviteľ				27	Kľúčová doložka				
				28	Zvýhodnenie + -				
Dátum a podpis				INPEK, s.r.o. ①					
				949 01 NITRA, Štefánikova 81					
				TEL.: 037/6528 545, 6528 546					
				FAX: 037/6969 527					

Pečiatka

INPEK, s.r.o. ①
 949 01 NITRA, Štefánikova 81
 TEL.: 037/6528 545, 6528 546
 FAX: 037/6969 527

IČO: 34 105 620, IČ DPH: SK2020406839

Handwritten signature