



## ZMLUVA O PARTNERSTVE

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky**  
Adresa/Sídlo: **Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové mesto**  
IČO: **00165565** DIČ: **2020830141**  
Telefón/fax: **02/59373111,** E-mail: **office@health.gov.sk**  
Http:**http://www.health.gov.sk/**  
Štatutárny zástupca: **JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR**  
(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
Adresa/Sídlo: **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – Staré mesto**  
IČO: **00 151 742** DIČ: **202798351**  
Telefón/fax: **02/5958 1111, 02/5958 3048** E-mail: **podatelna@mfsr.sk**  
Http:**http://www.finance.gov.sk/**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR**  
(ďalej len „partner 1“)

a

3. Názov: **Národné centrum zdravotníckych informácií**  
Adresa/Sídlo: **Lazaretská 26, 811 09 Bratislava – Staré mesto**  
IČO: 00165387 DIČ: 2020830119  
Telefón/fax: **02/48273153, 02/43421879** E-mail: **info@nczisk.sk**  
Http:**http://www.nczisk.sk**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľuboš Černý, riaditeľ**  
(ďalej len „partner 2“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
za účelom realizácie*

projektu č. OPIS-2013/1.1/64-NP

Názov projektu: **Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb**  
(ďalej len „Projekt“)

## P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve.
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie, majú prednosť právne predpisy Európskej únie. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými dokumentmi, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému programu Informatizácia spoločnosti, príslušnou Príručkou pre Žiadateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu resp. iného rozhodného dokumentu pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov, resp. Príručky pre Žiadateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, resp. iným rozhodným dokumentom.

### Článok I

#### Definície pojmov

Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:

1. **Aktivita** – súhrn činností realizovaných v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Výsledkom vykonaných aktivít je informačný systém verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
2. **Bezodkladne** - najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
3. **Členovia partnerstva** – hlavný partner a partneri;
4. **Deň** – za deň sa považuje pracovný deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty;
5. **Hlavný partner** – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP. Hlavný partner je správca vybudovaného informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
6. **Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“)** - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej

súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaoštvávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia ES 1080/2006);

7. **Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“)** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
8. **Neoprávnené výdavky** - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP;
9. **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov;
10. **Operačný program (ďalej aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady ES 1083/2006);
11. **Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa;
12. **Partner** – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve;
13. **Partnerstvo** - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ani združenie obcí, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným partnerom a partnermi;
14. **Poskytovateľ**- orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti je Poskytovateľom Úrad vlády Slovenskej republiky, zastúpený Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom;
15. **Štátna pomoc** - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie;
16. **Štrukturálne fondy** - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

17. **Verejn $\acute{e}$  obstar $\acute{a}$ vanie** - postupy definovan $\acute{e}$  v z $\acute{a}$ kone  $\acute{c}$ . 25/2006 Z. z. o verejn $\acute{o}$ m obstar $\acute{a}$ van $\acute{i}$  a o zmene a doplnen $\acute{i}$  niektor $\acute{y}$ ch z $\acute{a}$ konov v platnom znen $\acute{i}$  pre zad $\acute{a}$ vanie z $\acute{a}$ kaziek na dodanie tovaru, na uskuto $\acute{c}$ nenie stavebn $\acute{y}$ ch pr $\acute{a}$ c a na poskytnutie slu $\acute{z$ ieb;
18. **V $\acute{y}$ zva na predkladanie  $\acute{z}$ iadost $\acute{i}$  o NFP** - v $\acute{y}$ chodiskov $\acute{y}$  metodick $\acute{y}$  a odborn $\acute{y}$  podklad zo strany Poskytovate $\acute{l}$ a, na z $\acute{a}$ klade ktor $\acute{o}$ ho  $\acute{z}$ iadate $\acute{l}$  o NFP vypracov $\acute{a}$ va a predklad $\acute{a}$   $\acute{z}$ iadosti o NFP;
19. **Zmluva o poskytnut $\acute{i}$  nen $\acute{a}$ vratn $\acute{o}$ ho finan $\acute{c}$ n $\acute{o}$ ho pr $\acute{i}$ spevku (d $\acute{a}$ lej aj „Zmluva o NFP“)** - pr $\acute{a}$ vny akt stanovuj $\acute{u}$ ci pr $\acute{a}$ va a povinnosti zmluvn $\acute{y}$ ch str $\acute{a}$ n ako aj podmienky platn $\acute{e}$  pre podporu projektu prostriedkami verejn $\acute{y}$ ch rozpo $\acute{c}$ tov najm $\acute{a}$  v s $\acute{u}$ lade so z $\acute{a}$ konom  $\acute{c}$ . 523/2004 Z. z. v znen $\acute{i}$  neskor $\acute{s}$ ich predpisov;
20. **Zverejnenie** - spr $\acute{i}$ stupnenie dokumentu alebo inform $\acute{a}$ cie vo verejne pr $\acute{i}$ stupn $\acute{y}$ ch priestoroch Poskytovate $\acute{l}$ a a/alebo na internetovej str $\acute{a}$ nke Poskytovate $\acute{l}$ a [www.opis.gov.sk](http://www.opis.gov.sk) a [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk) alebo inou, pod $\acute{l}$ ia  $\acute{u}$ vahy Poskytovate $\acute{l}$ a vhodnou formou,  $\acute{c}$ im dokument alebo inform $\acute{a}$ cia nadob $\acute{u}$ da  $\acute{u}$  $\acute{c}$ inky, ak nie je v pr $\acute{i}$ slu $\acute{s}$ nom dokumente ur $\acute{c}$ en $\acute{e}$  inak. Ozn $\acute{a}$ menia pou $\acute{z}$ ivan $\acute{e}$  vo verejn $\acute{o}$ m obstar $\acute{a}$ van $\acute{i}$  bud $\acute{u}$  zverej $\acute{n}$ ovan $\acute{e}$  sp $\acute{o}$ sobom definovan $\acute{y}$ m v platnom z $\acute{a}$ kone o verejn $\acute{o}$ m obstar $\acute{a}$ van $\acute{i}$ ;
21.  **$\acute{Z}$ iadost $\acute{'}$  o platbu** - doklad, ktor $\acute{y}$  pozost $\acute{a}$ va z formul $\acute{a}$ ru  $\acute{z}$ iadosti a povinn $\acute{y}$ ch pr $\acute{i}$ loh, na z $\acute{a}$ klade ktor $\acute{o}$ ho s $\acute{u}$  hlavn $\acute{e}$ mu partnerovi uhr $\acute{a}$ dzan $\acute{e}$  prostriedky  $\acute{s}$ truktural $\acute{n}$ ych fondov/Koh $\acute{e}$ zn $\acute{o}$ ho fondu a spolufinancovania zo  $\acute{s}$ t $\acute{a}$ tn $\acute{o}$ ho rozpo $\acute{c}$ tu v pr $\acute{i}$ slu $\acute{s}$ nom pomere a je v s $\acute{u}$ lade so Syst $\acute{e}$ mom finan $\acute{c}$ n $\acute{o}$ ho riadenia  $\acute{s}$ truktural $\acute{n}$ ych fondov a Koh $\acute{e}$ zn $\acute{o}$ ho fondu na programov $\acute{e}$  obdobie 2007 - 2013 a Syst $\acute{e}$ mom riadenia  $\acute{s}$ truktural $\acute{n}$ ych fondov a Koh $\acute{e}$ zn $\acute{o}$ ho fondu na programov $\acute{e}$  obdobie 2007 – 2013;

Ak nie je v Zmluve o partnerstve v $\acute{y}$ slovne uveden $\acute{e}$  inak, maj $\acute{u}$  slov $\acute{a}$  a pojmy pou $\acute{z}$ it $\acute{e}$  v Zmluve o partnerstve a slov $\acute{a}$  a pojmy, ktor $\acute{e}$  nie s $\acute{u}$  definovan $\acute{e}$  v tomto  $\acute{c}$ l $\acute{a}$ nku v $\acute{y}$ znam, ak $\acute{y}$  im je priraden $\acute{y}$  vo VZP.

## **Článok II**

### **Predmet a $\acute{u}$ el Zmluvy**

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je  $\acute{u}$ prava zmluvn $\acute{y}$ ch podmienok, pr $\acute{a}$ v a povinnosti zmluvn $\acute{y}$ ch str $\acute{a}$ n pri realiz $\acute{a}$ cii Projektu:

N $\acute{a}$ zov projektu : **Elektronick $\acute{e}$  slu $\acute{z$ by zdravotn $\acute{i}$ ctva – roz $\acute{s}$ iren $\acute{i}$  funkcionality a rozsahu slu $\acute{z$ ieb**

Miesto realiz $\acute{a}$ cie projektu : **Územie SR**

Číslo V $\acute{y}$ zvy : **OPIS-2013/1.1/64-NP**

s aktivitami  $\acute{s}$ pecifikovan $\acute{y}$ mi v Pr $\acute{i}$ lohe  $\acute{c}$ . 1b Zmluvy o partnerstve.

2.  $\acute{U}$ elom Zmluvy o partnerstve je vytvor $\acute{i}$ t podmienky pre  $\acute{u}$ spe $\acute{s}$ n $\acute{u}$  realiz $\acute{a}$ ciu Projektu, a to vyu $\acute{z}$ it $\acute{i}$ m nen $\acute{a}$ vratn $\acute{o}$ ho finan $\acute{c}$ n $\acute{o}$ ho pr $\acute{i}$ spevku (d $\acute{a}$ lej len „NFP“) z prostriedkov:

Opera $\acute{c}$ n $\acute{y}$  program: Opera $\acute{c}$ n $\acute{y}$  program Informatiz $\acute{a}$ cia spoločnosti (d $\acute{a}$ lej len „OPIS“)

Spolufinancovan $\acute{y}$  fondom: Eur $\acute{o}$ p $\acute{s}$ ky fond region $\acute{a}$ ln $\acute{o}$ ho rozvoja

Prioritn $\acute{a}$  os: 1 Elektroniz $\acute{a}$ cia verejnej spr $\acute{a}$ vy a rozvoj elektronick $\acute{y}$ ch slu $\acute{z$ ieb

Opatrenie: 1.1 Elektroniz $\acute{a}$ cia verejnej spr $\acute{a}$ vy a rozvoj elektronick $\acute{y}$ ch slu $\acute{z$ ieb na centr $\acute{a}$ lnej  $\acute{u}$ rovni

Poskytovate $\acute{l}$  pomoci:  $\acute{U}$ rad vl $\acute{a}$ dy Slovenskej republiky ako Riadiaci org $\acute{a}$ n pre OPIS v zast $\acute{u}$ pen $\acute{i}$  Ministerstvom financi $\acute{i}$  Slovenskej republiky ako Sprostredkovate $\acute{l}$ sk $\acute{y}$  org $\acute{a}$ nom pod riadiacim org $\acute{a}$ nom pre OPIS, na z $\acute{a}$ klade Zmluvy o delegovan $\acute{i}$  pr $\acute{a}$ vomoc $\acute{i}$  z Riadiaceho org $\acute{a}$ nu na Sprostredkovate $\acute{l}$ sk $\acute{y}$  org $\acute{a}$ nom pod Riadiacim org $\acute{a}$ nom pre OPIS zo d $\acute{n}$ a 22.12.2009

3. Zmluvn $\acute{e}$  strany sa z $\acute{a}$ v $\acute{a}$ zne dohodli na pravidl $\acute{a}$ ch t $\acute{y}$ kaj $\acute{u}$ cich sa postavenia a vz $\acute{a}$ jomn $\acute{y}$ ch zmluvn $\acute{y}$ ch vz $\acute{t}$ ahov medzi  $\acute{c}$ lenmi partnerstva a k Poskytovate $\acute{l}$ ovi tak, aby bola zabezpe $\acute{c}$ en $\acute{a}$  realiz $\acute{a}$ cia pl $\acute{a}$ novan $\acute{y}$ ch aktiv $\acute{i}$ t a dosiahnutie cie $\acute{l}$ ov stanoven $\acute{y}$ ch v schv $\acute{a}$ lenom projekte. Uz $\acute{a}$ tvo $\acute{r}$ en $\acute{i}$ m Zmluvy o partnerstve nie s $\acute{u}$  dotknut $\acute{e}$  pr $\acute{a}$ va a povinnosti hlavn $\acute{o}$ ho partnera ako Prij $\acute{i}$ mate $\acute{l}$ a vo $\acute{c}$ i Poskytovate $\acute{l}$ ovi v zmysle Zmluvy o NFP, a to najm $\acute{a}$  nie je dotknut $\acute{á}$  celkov $\acute{á}$  zodpovednos $\acute{t}$  hlavn $\acute{o}$ ho partnera ako prij $\acute{i}$ mate $\acute{l}$ a NFP za implement $\acute{a}$ ciu a realiz $\acute{a}$ ciu Projektu.

4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. 1b Zmluvy o partnerstve.

### Článok III Vyhlásenia

1. Poskytovateľ podľa Zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, resp. s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom.
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
  - voči Poskytovateľovi,
  - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy o partnerstve a v súlade so Zmluvou o NFP a VZP,
  - pri rokovaníach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie a metodickými usmerneniami Poskytovateľa.
6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami Zmluvy o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu. Partneri zároveň prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako správcu informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 275/2006 Z.z o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.
8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1b Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii Zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z OPIS medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za splnenie svojich povinností podľa

Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá.

9. Partner je povinný:
- a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu nevyčerpal,
  - b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  - d) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
  - e) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri realizácii aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
  - f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Zmluvy o NFP,
  - g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
  - h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania,
  - i) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovujú Zmluva o NFP a VZP, ktoré sú jej súčasťou.

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

#### **Článok IV**

##### **Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti**

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v Prílohe č.1b Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a Poskytovateľovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.

5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desať (10) pracovných dní odo dňa začatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou o partnerstve, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, podpis.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu podľa Prílohy č. 1b Zmluvy o partnerstve v súlade s operačným programom, s vyhlásenou výzvou/písomným vyzvaním, príslušnou Príručkou pre Žiadateľa, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami Poskytovateľa tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, Zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte v zmysle Prílohy č. 1b Zmluvy o partnerstve zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak.
9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a odovzdal účtovné doklady za každú dodávku v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odbornej starostlivosti vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.12.2020.
10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet a harmonogram Projektu a všetky podmienky a povinnosti, ktoré vyplývajú partnerom z plnenia Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP. Partner je povinný umožniť výkon takejto kontroly. V prípade, ak partneri nie sú schopní realizovať Zmluvou o partnerstve im zverenú aktivitu v určenom čase a rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a za predpokladu splnenia podmienok stanovených v písomnom vyzvaní o pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravujú ich vzájomné práva a povinnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť navrhované zmeny. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve, podľa predchádzajúcej vety, schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne Poskytovateľovi zmenu Zmluvy o NFP. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť dodatok k Zmluve o partnerstve v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so Zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania.

12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP.
13. Partner je povinný zabezpečiť aby finančné prostriedky boli vynakladané podľa zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení verejných finančných prostriedkov.
14. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v tej istej lehote oznámiť Poskytovateľovi.
15. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

## **Článok V**

### **Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác partnermi**

1. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác v súlade s usmerneniami Poskytovateľa, v súlade so Zmluvou o partnerstve a VZP.
2. Partner po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP predkladá hlavnému partnerovi predbežný harmonogram procesu verejného obstarávania pred jeho vyhlásením a v prípade jeho zásadnej zmeny je povinný priebežne tento harmonogram aktualizovať a zaslať ho bezodkladne hlavnému partnerovi. Hlavný partner predkladá harmonogram procesu verejného obstarávania a každú jeho aktualizáciu Poskytovateľovi.
3. Partner po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP predkladá hlavnému partnerovi príslušnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu aj na ex-ante kontrolu, a to najneskôr 21 pracovných dní pred plánovaným zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. jeho ekvivalentu. Hlavný partner zabezpečí doručenie dokumentácie Poskytovateľovi na vykonanie ex-ante kontroly. Na takúto kontrolu je potrebné predložiť dokumentáciu minimálne v rozsahu: výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, súťažné podklady, resp. súťažné podmienky v plnom rozsahu a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, resp. jeho ekvivalent.
4. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP doručí príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o partnerstve, Zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oznámení výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisom zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky sú hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
5. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade s kapitolou C.6 Príručky pre žiadateľa a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovateľovi.
6. Podpísanie zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k zmluve na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie



stavebných prác s úspešným uchádzačom, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.

7. Hlavný partner a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej sedem (7) dní vopred, a hlavný partner oznámi tieto skutočnosti najmenej (5) dní vopred Poskytovateľovi.
8. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote dvadsať jeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota dvadsať jedna (21) dní. Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera.
9. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.
10. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúlady v procese verejného obstarávania, členovia partnerstva berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo preklasifikovať výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že partnerovi boli na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnuté finančné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera.
11. V prípade, ak zmluva na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác medzi partnerom a Dodávateľom Projektu bola podpísaná pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o NFP, partner je povinný zaslať hlavnému partnerovi kompletnú dokumentáciu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP, ktorý zabezpečí jej doručenie Poskytovateľovi.
12. Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia v zmysle tohto článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom, ak nie sú nad rámec ZoVO alebo v rozpore s ním.

## **Článok VI**

### **Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy**

1. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie.
2. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu určenom pre hlavného partnera, najneskôr päť (5) dní pred monitorovacím termínom určeným pre prijímateľa/hlavného partnera v zmysle VZP.

Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom formulári, ktorého aktuálny vzor je Zverejnený. Hlavný partner je zodpovedný za celkovú sumarizáciu a konsolidáciu údajov z monitorovacích správ od partnerov.

3. Partner je povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, a to bezodkladne od ich vzniku alebo od okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnením, o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi.
4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o partnerstve a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

## **Článok VII**

### **Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku**

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení Zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v Zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.
2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so Zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, Zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.

## **Článok VIII**

### **Oprávnené výdavky**

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, Zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa Zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v Zmluve o NFP.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so Zmluvou o NFP.

## **Článok IX**

### **Rozpočet projektu**

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri

zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu partnerov je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2, 4a,4b,4c.

2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 4a,4b,4c Zmluvy o partnerstve.
3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.
4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu. V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a rozsahu určenom hlavným partnerom.

## **Článok X**

### **Účty a pravidlá finančných operácií**

1. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v mene EURO, ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
2. Partneri predkladajú Žiadosť o platbu, aj s potrebnou dokumentáciou, vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, Zmluvou o NFP a VZP, hlavnému partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradiť do Žiadosti o platbu. Súčasťou Žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, Zmluvou o NFP a VZP najmenej desať (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je Žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote sedem (7) dní odo dňa jej doručenia.
3. Hlavný partner prerozdelení poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v Žiadosti o platbu uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú žiadosť partnera písomne neustanoví inak.
5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú.
6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.

7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadné kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
9. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
10. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.

## Článok XI Financovanie realizácie Projektu

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so Zmluvou o NFP realizované spôsobom:

- a) zálohové platby:<sup>1</sup>
- b) ~~predfinancovania:~~<sup>2</sup>
- c) refundáciou:<sup>3</sup>

a ich kombináciou

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný previesť v súlade s aktuálnym znením Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a so Zmluvou o partnerstve, peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so Žiadosťou o platbu Poskytovateľovi a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju Žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie platby zamietne a hlavnému partnerovi a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a že je oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokových výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom

---

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou ES (napr. štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu o overení na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera.
7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných intervaloch.
9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady- faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do troch (3) dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.
10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo Zmluvy o NFP.

## **Článok XII**

### **Kontrola realizácie Projektu**

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit/kontroly na mieste zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/kontroly na mieste.

## **Článok XIII**

### **Publicita a informovanosť**

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP.
2. Partner je povinný všetky ním vypracované podklady (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu miesto realizácie projektu zreteľne, jasne a čitateľne označiť podľa Manuálu pre informovanosť a publicitu OPIS, ktorý je zverejnený na [www.opis.gov.sk](http://www.opis.gov.sk) a [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre médiá a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.

#### Článok XIV

##### Majetok a duševné vlastníctvo (know-how)

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena partnerstva.
2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
  - a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
  - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti vo vlastníctve alebo dlhodobom nájme, podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, prenajatý tretej osobe alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanoví písomne inak. Ak majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti a účinnosti zmluvy o partnerstve prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera, je partner povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, hlavnému partnerovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi, hlavnému partnerovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera.
6. V prípade požiadavky hlavného partnera sa partner zaväzuje uzavrieť s hlavným partnerom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči hlavnému partnerovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je partner povinný preukázať hlavnému partnerovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči hlavnému partnerovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve.
7. V prípade požiadavky hlavného partnera, resp. poskytovateľa je partner povinný poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
  - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,

- b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve.
8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.
9. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľovi.
10. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmich (7) pracovných dní od jej vzniku alebo od okamihu, keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa tohto odseku Zmluvy o partnerstve.
11. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako zábezpeku.
12. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný partner zaväzuje odškodniť Poskytovateľa prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovateľovi prípadne Slovenskej republike. Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku Zmluvy o partnerstve.

## **Článok XV**

### **Spory a žiadosti**

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmluvou.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmluvou, spor bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktorý podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmluvy. V prípade, ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

## **Článok XVI**

### **Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve**

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľovi.
2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy

o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.

3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej úvahy navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s prístupom nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
4. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti stanovenej členovi partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním a/alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
6. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.
7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe Zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnené použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou Zmluvou o NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýmkoľvek partnerom, sa tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých hlavnému partnerovi, a to do piatich (5) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do troch (3) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania.

## **Článok XVII**

### **Odstúpenie od Zmluvy**



1. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
  - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
  - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
  - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok úmyselne.
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
  - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
  - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve,
  - c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera.
5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

## **Článok XVIII**

### **Osobitné ustanovenia**

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa podmienky výzvy/písomného vyzvania na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a Poskytovateľa.
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto

skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi.

4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

## **Článok XIX**

### **Výkladové pravidlá**

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o partnerstve;
- b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve;
- e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane novácií);
- f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane rekodifikácií).

## **Článok XX**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva. Zmluva o partnerstve nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva zverejniť Zmluvu o partnerstve v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného dňa piateho roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom táto platba súčasne úplne vyčerpala NFP schválený na Projekt.
3. Zmluva o partnerstve sa stáva dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva sú povinní sa oboznámiť s obsahom Zmluvy o NFP, súhlasia s jej obsahom a zaväzujú sa ju v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak, vzťahy ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí zverejnením na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
4. V prípade, ak žiadosť o NFP pre Projekt je v rámci konania o žiadosti neschválená rozhodnutím Poskytovateľa, Zmluva o partnerstve stráca platnosť dňom vydania rozhodnutia o neschválení, resp. dňom zamietnutia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení, ktorým sa potvrdí rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP v prípade, ak žiadateľ podal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení o ktorej sa rozhodovalo podľa ustanovenia § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
5. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

6. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení príslušnej Zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa Zmluvy o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa Zmluvy o NFP porušil ustanovenia príslušnej Zmluvy o NFP.
7. V prípade zmeny Zmluvy o NFP, ktorá bude mať za následok uzavretie dodatku k Zmluve o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude riešiť zmenu Zmluvy o NFP.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených osôb uvedených v Zmluve o partnerstve.
10. Zmena Zmluvy o partnerstve formou písomného dodatku nie je potrebná v prípade doplnenia údajov týkajúcich sa čísla účtov partnera určených na príjem NFP a spôsobu financovania, ktoré budú doplnené po schválení Projektu a pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o NFP, pričom uvedené údaje podpísané oboma zmluvnými stranami a doručené dohodnutou formou komunikácie, sa stanú prílohou Zmluvy o partnerstve.
11. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak.
12. Členovia partnerstva si navzájom poskytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel.
13. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doručí Poskytovateľovi odvolanie alebo výpoveď plnej moci.
14. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú v piaty deň odo dňa jej odoslania doporučenou poštou.
15. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 8 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán **a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP.**
16. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa.
17. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom.
18. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár Zmluvy o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.

19. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali.

V Bratislave dňa \_\_.\_\_.\_\_\_\_

---

JUDr. Zuzana Zvolenská  
ministerka zdravotníctva SR  
Hlavný partner

V Bratislave dňa \_\_.\_\_.\_\_\_\_

---

Ing. Peter Kažimír  
podpredseda vlády a minister financií SR  
Partner č. 1

V Bratislave dňa \_\_.\_\_.\_\_\_\_

---

Ing. Ľuboš Černý  
riaditeľ NCZI  
Partner č. 2

**Prílohy k Zmluve o partnerstve:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| <i>Príloha č. 1a</i> | <i>Prehľad partnerov v projekte</i>   |
| <i>Príloha č. 1b</i> | <i>Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámeč realizácie projektu)</i> |
| <i>Príloha č. 2</i>  | <i>Rozpočet projektu</i>  |
| <i>Príloha č. 3</i>  | <i>Účty partnerov</i>   |
| <i>Príloha č. 4a</i> | <i>Rozpočet projektu pre Ministerstvo zdravotníctva SR</i>  |
| <i>Príloha č. 4b</i> | <i>Rozpočet projektu pre Ministerstvo financií SR</i>   |
| <i>Príloha č. 4c</i> | <i>Rozpočet projektu pre Národné centrum zdravotníckych informácií</i>                                      |



### Prehľad partnerov v projekte

Národný projekt: **Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb**

|   |            | Aktivity                                | % podiel partnera na rozpočte aktivity |
|---|------------|---|--|
| <b>Hlavný partner (názov)</b>                   |            |   |  |
| Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | Aktivita 1 | Analýza a dizajn IS                     | 100,00%                                |
|   | Aktivita 2 | Implementácia IS                        | 100,00%                                |
|   | Aktivita 3 | Testovanie IS                           | 100,00%                                |
|   | Aktivita 4 | Nasadenie IS                            | 100,00%                                |
|   | Aktivita 5 | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 6 | Riadenie projektu                       | 57,19%                                 |
|   | Aktivita 5 | Publicita a informovanosť               | 100,00%                                |
| <b>Partner č. 1</b>                             |            |   |  |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky      | Aktivita 1 | Analýza a dizajn IS                     | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 2 | Implementácia IS                        | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 3 | Testovanie IS                           | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 4 | Nasadenie IS                            | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 5 | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 100,00%                                |
|   | Aktivita 6 | Riadenie projektu                       | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 7 | Publicita a informovanosť               | 0,00%                                  |
| <b>Partner č. 2</b>                             |            |   |  |
| Národné centrum zdravotníckych informácií       | Aktivita 1 | Analýza a dizajn IS                     | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 2 | Implementácia IS                        | 0,00%                                  |
|   | Aktivita 3 | Testovanie IS                           | 0,00%                                  |

Príloha č.1a k Zmluve o partnerstve



RIADIACI ORGÁN OPIS



SPROSTREDKOVATEĽSKÝ ORGÁN POD RIADIACIM  
ORGÁNOM



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Spolufinancované z ERDF



EURÓPSKA ÚNIA

|  |            |   |        |
|--|------------|---|--------|
|  | Aktivita 4 | Nasadenie IS                            | 0,00%  |
|  | Aktivita 5 | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 0,00%  |
|  | Aktivita 6 | Riadenie projektu                       | 42,81% |
|  | Aktivita 7 | Publicita a informovanosť               | 0,00%  |



## **Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)**

Tabuľka 1

| Prehľad partnerov projektu |   |
|----------------------------|---|
| <b>Hlavný partner</b>      | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| <b>Partner č. 1</b>        | Ministerstvo financií Slovenskej republiky      |
| <b>Partner č. 2</b>        | Národné centrum zdravotníckych informácií       |

Tabuľka 2

| Podrobný opis aktivity Analýza a dizajn IS        |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 1: Analýza a dizajn IS   |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Analýza a dizajn IS   |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</b> | 03/2013-01/2014   |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | <p>V aktivite Analýza a dizajn budú realizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Detailná definícia požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov;</li> <li>■ Definovanie požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit;</li> <li>■ Validácia navrhutej architektúry;</li> <li>■ Rozvoj prostredia projektu, ktoré zastrešuje jednotlivé vrstvy architektúry;</li> <li>■ Vytvorenie projektového tímu.</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabilná vízia;</li> <li>■ Dohodnutá množina požiadaviek;</li> <li>■ Validovaný návrh architektúry;</li> <li>■ Akceptácia rizík;</li> <li>■ Akceptácia nákladov;</li> <li>■ Reálna šanca na úspech;</li> <li>■ Detailne špecifikovaný projektový plán.</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 779 677,34  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.  | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1:</b>                              |   |                                     |



|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| <b>Partner č. 2</b> |  |         |
| <b>Spolu</b>        |  | 100,00% |

Tabuľka 3

| <b>Podrobný opis aktivity Implementácia IS</b>    |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 2: Implementácia IS   |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Implementácia IS   |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>  | 04/2013-02/2014  |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | <p>V aktivite Implementácia budú realizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelovanie, implementácia a testovanie systému;</li> <li>■ Vytvorenie dokumentácie riešenia</li> </ul>   |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabilné riešenie;</li> <li>■ Aktualizovaná množina požiadaviek;</li> <li>■ Pripravení a oboznámení stakeholderi;</li> <li>■ Akceptácia rizík;</li> <li>■ Akceptácia nákladov;</li> <li>■ Projektový plán.</li> </ul> |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 1 324 248,08   |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>   | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.   | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               |  | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               |  | 0,00%                               |
| <b>Spolu</b>                                      |  | 100,00 %                            |





Tabuľka 4

| Podrobný opis aktivity Testovanie IS              |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 3: Testovanie IS   |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Testovanie IS   |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>  | 01/2014-02/2014   |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | V rámci aktivity Testovanie budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systémové testovanie;</li> <li>■ Testovanie používateľmi;</li> <li>■ Doladenie a optimalizácia systému;</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Testovacie protokoly</li> <li>■ Vyriešené prípadné chyby pred nasadením systému</li> <li>■ Testované moduly a ich integrácia</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 371 788,30  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.                                 | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Spolu</b>                                      |   | 100,00 %                            |

Tabuľka 5

| Podrobný opis aktivity Nasadenie IS              |  |  |
|--|--|--|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                    | Aktivita 4: Nasadenie IS   |  |
| <b>Cieľ aktivity</b>                             | Nasadenie IS   |  |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b> | 02/2014-03/2014  |  |
| <b>Opis aktivity</b>                             | V rámci aktivity Nasadenie budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasadenie systému vrátane bezpečnostných prvkov;</li> <li>■ Integrácia;</li> <li>■ Riadenie rizík;</li> <li>■ Hodnotenie stavu projektu;</li> <li>■ Migrácia a konsolidácia dát;</li> <li>■ Implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit;</li> </ul> |  |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vytvorenie dokumentácie riešenia;</li> </ul>   |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funkčný informačný systém v produktívnej prevádzke.</li> <li>■ Elektronické služby dostupné pre používateľov.</li> </ul>                             |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 594 286,28  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania. | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Spolu</b>                                      |   | 100,00 %                            |

Tabuľka 6

| <b>Podrobný opis aktivity Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií</b> |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>   | Aktivita 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>  | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>                      | 03/2013-03/2014  |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>  | V rámci aktivity Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií bude zabezpečená a nasadená nasledujúca infraštruktúra: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serverová infraštruktúra;</li> <li>■ SW vybavenie;</li> <li>■ Spoločná infraštruktúra;</li> <li>■ Dátové úložiská</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty</li> <li>■ Nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti</li> </ul>   |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b>                     | 4 996 614,34   |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>                                   | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>   | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>   |  | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 1</b>   | Partner bude zabezpečovať dodávku a nasadenie všetkého HW a väčšiny SW licencií - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.  | 100,00%                             |



|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Partner č. 2</b> |  | 0,00%    |
| <b>Spolu</b>        |  | 100,00 % |

Tabuľka 7

| <b>Podrobný opis aktivity Riadenie Projektu</b>   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 6: Riadenie Projektu  |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Riadenie Projektu  |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>  | 03/2013-03/2014  |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | V rámci aktivity Riadenie projektu budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riadenie projektu;</li> <li>■ Dokumentácia a riadenie rizík a problémov;</li> <li>■ Príprava detailného harmonogramu;</li> <li>■ Organizácia tímov;</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monitorovacie správy</li> <li>■ Úspešná realizácia projektu</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 80 480,86  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>   | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať časť činností a výstupov v rámci aktivity vlastnými zdrojmi, časť bude realizovať dodávateľským spôsobom.   | 57,19%                              |
| <b>Partner č. 1</b>                               |  | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               | Partner sa bude podieľať na zabezpečení časti činností a výstupov v rámci aktivity.  | 42,81%                              |
| <b>Spolu</b>                                      |  | 100,00 %                            |

Tabuľka 8

| <b>Podrobný opis aktivity Publicita</b>          |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                    | Aktivita 7: Publicita |
| <b>Cieľ aktivity</b>                             | Publicita             |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b> | 03/2013-03/2014       |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Opis aktivity</b>                              | V rámci aktivity Publicita a informovanosť budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Návrh PR materiálov a produktov;</li> <li>■ Vytvorenie PR materiálov a produktov;</li> <li>■ Distribúcia PR materiálov a produktov k občanom;</li> <li>■ Mediálne kampane;</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pozitívne vnímanie projektu verejnosťou a zainteresovanými stakeholdermi</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 70 000,00   |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity.   | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               |   | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               |   | 0,00 %                              |
| <b>Spolu</b>                                      |   | 100,00 %                            |



Tabuľka 9

| Počet zavedených elektronických služieb dostupných online |                |                      |      |                   |      |            |
|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|------------|
| Názov partnera  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  | Podiel v % |
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR          | Počet          | 0                    | 2013 | 17                | 2014 | 100,00     |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR                | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Spolu   | Počet          | 0                    | 2013 | 17                | 2014 | 100,00     |

Tabuľka 10

| Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny |                |                      |      |                   |      |            |
|--|----------------|----------------------|------|-------------------|------|------------|
| Názov partnera   | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  | Podiel v % |
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR   | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR   | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií  | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Spolu  | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |

Tabuľka 11

| Počet zavedených transakčných služieb                     |                |                      |      |                   |      |            |
|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|------------|
| Názov partnera  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  | Podiel v % |
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR          | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR                | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Spolu   | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |

Tabuľka 12

| Úspora času vo finančnom vyjadrení |                |                      |     |                   |     |            |
|------------------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|------------|
| Názov partnera                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok | Podiel v % |

Príloha č. 1b k Zmluve o partnerstve



|   |     |            |      |              |      |        |
|---|-----|------------|------|--------------|------|--------|
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR          | EUR | 619 459,00 | 2014 | 6 790 961,00 | 2019 | 100,00 |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR                | EUR | 0          | 2014 | 0            | 2019 | 0,00   |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií | EUR | 0          | 2014 | 0            | 2019 | 0,00   |
| Spolu   | EUR | 619 459,00 | 2014 | 6 790 961,00 | 2019 | 100,00 |



## ROZPOČET PROJEKTU

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Operačný program Informatizácia spoločnosti

**Kód výzvy:** OPIS-2013/1.1/64-NP

**Projekt - názov:** Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

**Projekt – kód projektu z ITMS:** irelevantné

**Hlavný partner – prijímateľ:** Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Adresa/Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové mesto  
IČO: 00165565

**Partner č. 1:** Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Adresa/Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – Staré mesto  
IČO: 00151742

**Partner č. 2:** Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej aj NCZI)  
Adresa/Sídlo: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava – Staré mesto  
IČO: 00165387

| Člen partnerstva      | NFP ESF/ERDF v EUR  | NFP ŠR v EUR | Vlastné zdroje v EUR | % spolufin. vl. zdrojov | % podiel na rozpočte | Celkové oprávnené výdavky v EUR |
|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Hlavný partner</b> | 3 186 024,43        | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 38,77%               | 3 186 024,43                    |
| <b>Partner. č. 1</b>  | 3 779 519,14        | 0,00         | 1 217 095,20         | 100,00                  | 60,81%               | 3 779 519,14                    |
| <b>Partner. č. 2</b>  | 34 456,43           | 0,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,42%                | 34 456,43                       |
| <b>SPOLU</b>          | <b>7 000 000,00</b> | 0,00         | 1 217 095,20         | 0,00                    | 100,00%              | <b>7 000 000,00</b>             |

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013



## ÚČTY PARTNEROV

|   | Označenie názvu účtu                       | Názov banky       | Kód banky | Číslo účtu   |            |
|---|--|-------------------|-----------|--------------|------------|
|   |  |                   |           | Predčíslenie | Číslo účtu |
| Hlavný partner<br><b>Ministerstvo zdravotníctva SR</b>          | Výdavkový účet                             | Štátna pokladnica | 8180      | 000000       |            |
|   |  |                   | IBAN:     |              |            |
| Partner 1:<br><b>Ministerstvo financií Slovenskej republiky</b> | Výdavkový účet<br>Ministerstvo financií SR | Štátna pokladnica | 8180      | 000000       |            |
|   |  |                   | IBAN:     |              |            |
| Partner 2:<br><b>Národné centrum zdravotníckych informácií</b>  | Výdavkový účet                             | Štátna pokladnica | 8180      | 000000       |            |
|   |  |                   | IBAN:     |              |            |

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera: JUDr. Zuzana Zvolenská

Dňa:

Podpis:



**Príloha zmluvy o partnerstve 4a: Rozpočet hlavného partnera Ministerstva zdravotníctva SR**

| P.č.  | Skupina aktivít   | Název aktivity  | Skupina výdavkov podpoložka   | Název výdavku   | MJ                                      | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek   | Spolu s DPH (v EUR)  | Oprávnený výdavok (v EUR)  | Neoprávnený výdavok (v EUR)   | Intenzita pomoci (v %)  | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár  |
|-------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------|---|
|       | Výber 1 z možnosti (hlavná aktivita alebo podporná aktivita). | Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. | Číslo ekonomického rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne zadanie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky. | Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba odborných modulov SH, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď. | Uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky | Cena za menu jednotku bez DPH   | Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé číslo. | Uvádza sa počet jednotiek a príslušné množstvo DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených a | Uvádza sa počet jednotiek a príslušné množstvo DPH. Ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených a | Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP. | Uvádza sa podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, ktoré sa zaoberajú na dve desatinné miesta. | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár  |
| P.č.  | Skupina aktivít   | Název aktivity  | Skupina výdavkov podpoložka   | Název výdavku   | MJ                                      | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek   | Spolu s DPH (v EUR)  | Oprávnený výdavok (v EUR)  | Neoprávnený výdavok (v EUR)   | Intenzita pomoci (v %)  | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár  |
| 1     | Hlavné aktivity   | Analýza a dizajn IS                                   | 711003 Softvéru   | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn  | PRJ                                     | 375 717,73                      | 1   | 450 861,28   | 450 861,28   | 0,00  | 100%  | 450 861,28          | Vypracovanie podrobného biznis plánu, Vypracovanie analýzy existujúcich systémov, Detailná definícia a model požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov, Návrh a validácia aplikácie a technologickej architektúry, Návrh dátových štruktúr a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3 |
| 2     | Hlavné aktivity   | Analýza a dizajn IS                                   | 711003 Softvéru   | Konsolidácia a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn                              | PRJ                                     | 122 763,38                      | 1   | 147 316,06   | 147 316,06   | 0,00  | 100%  | 147 316,06          | Vypracovanie podrobného biznis plánu, Vypracovanie analýzy existujúcich systémov, Detailná definícia a model požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov, Návrh a validácia aplikácie a technologickej architektúry, Návrh dátových štruktúr a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3 |
| 3     | Hlavné aktivity   | Analýza a dizajn IS                                   | 637005 Špeciálne služby   | Bezpečnosť analýzy a dizajnu riešenia   | PRJ                                     | 144 000,00                      | 1   | 172 800,00   | 172 800,00   | 0,00  | 100%  | 172 800,00          | Definovanie, prípadne spresnenie hlavných rizík projektu, Definovanie požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit, Návrh dizajnu bezpečnosti, Posúdenie bezpečnosti návrhu aplikácie a technologickej architektúry a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3                                      |
| 4     | Hlavné aktivity   | Implementácia IS                                      | 711003 Softvéru   | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Vývoj a implementácia navrhnutých riešení  | PRJ                                     | 641 851,11                      | 1   | 770 221,33   | 770 221,33   | 0,00  | 100%  | 770 221,33          | Vypracovanie podrobného plánu realizácie fázy, Tvorba integračných rozhraní, Implementácia produktov a funkcií IS, Implementácia organizačných a procesných zmien, Riadenie rizík a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 5     | Hlavné aktivity   | Implementácia IS                                      | 711003 Softvéru   | Konsolidácia a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy - Vývoj a implementácia navrhnutých riešení                          | PRJ                                     | 204 605,63                      | 1   | 245 526,75   | 245 526,75   | 0,00  | 100%  | 245 526,75          | Vypracovanie podrobného plánu realizácie fázy, Tvorba integračných rozhraní, Implementácia produktov a funkcií IS, Implementácia organizačných a procesných zmien, Riadenie rizík a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 6     | Hlavné aktivity   | Implementácia IS                                      | 637005 Špeciálne služby   | Bezpečnosť implementácie riešenia   | PRJ                                     | 246 000,00                      | 1   | 295 200,00   | 295 200,00   | 0,00  | 100%  | 295 200,00          | Vypracovanie podrobného plánu realizácie fázy, Návrh a implementácia dizajnu komponentov bezpečnosti, Revízia bezpečnosti implementovanej aplikácie a technologickej architektúry, Riadenie bezpečnostných rizík a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3   |
| 7     | Hlavné aktivity   | Testovanie IS   | 711003 Softvéru   | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania                                       | PRJ                                     | 234 823,58                      | 1   | 281 788,30   | 281 788,30   | 0,00  | 100%  | 281 788,30          | Unit testy, Funkčné testy, Implementácia zmien a bug fixes, Systémové testovanie, Doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, Akceptácia a akceptačné protokoly a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3   |
| 8     | Hlavné aktivity   | Testovanie IS   | 637005 Špeciálne služby   | Bezpečnosť testovania riešenia  | PRJ                                     | 90 000,00                       | 1   | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00  | 100%  | 108 000,00          | Návrh bezpečnostných testov, Doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, Správa z testovania bezpečnostných mechanizmov tvoriacich aplikáciu vrstvu IS a dedikovaných stand-alone bezpečnostných mechanizmov a dedikovaných mechanizmov tvoriacich súčasť IS, Akceptácia a akceptačné protokoly, kapitola 5.1.2 a 5.1.3                                  |
| 9     | Hlavné aktivity   | Nasadenie IS  | 711003 Softvéru   | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru  | PRJ                                     | 313 098,10                      | 1   | 375 717,72   | 375 717,72   | 0,00  | 100%  | 375 717,72          | Nasadenie systému, Integrácia, Integrované testovanie externých systémov, Riadenie rizík, Hodnotenie stavu projektu, Migrácia a konsolidácia dát, Vypracovanie dokumentácie riešenia a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3   |
| 10    | Hlavné aktivity   | Nasadenie IS  | 711003 Softvéru   | Konsolidácia a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy - Rollout riešenia na pripravenú infraštruktúru                      | PRJ                                     | 65 473,80                       | 1   | 78 568,56  | 78 568,56  | 0,00  | 100%  | 78 568,56           | Nasadenie systému, Integrácia, Integrované testovanie externých systémov, Riadenie rizík, Hodnotenie stavu projektu, Migrácia a konsolidácia dát, Vypracovanie dokumentácie riešenia a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3   |
| 11    | Hlavné aktivity   | Nasadenie IS  | 637005 Špeciálne služby   | Bezpečnosť nasadenia riešenia   | PRJ                                     | 120 000,00                      | 1   | 144 000,00   | 144 000,00   | 0,00  | 100%  | 144 000,00          | Nasadenie bezpečnostných prvkov, Riadenie bezpečnostných rizík, Vyhodnotenie stavu projektu, Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie riešenia a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 12    | Podporné aktivity   | Riadenie projektu                                     | 610620 Osobné náklady   | Interná koordinácia projektu  | PRJ                                     | 28 713,69                       | 1   | 34 456,43  | 34 456,43  | 0,00  | 100%  | 34 456,43           | Riadenie realizácie aktivít projektu a koordinácia partnerov, kontrola dodržania rozpočtu a harmonogramu, Čerpanie finančných prostriedkov z NFP, udržiavanie vzťahu so SORO, zabezpečovanie poskytovania požadovaných výstupov a podoba podľa prílohy č. 1 Opis projektu   |
| 13    | Podporné aktivity   | Riadenie projektu                                     | 637005 Špeciálne služby   | Spracovanie žiadostí o NFP  | PRJ                                     | 9 640,00                        | 1   | 11 568,00  | 11 568,00  | 0,00  | 100%  | 11 568,00           | Vypracovanie a spracovanie žiadostí o NFP vrátane všetkých príloh, najmä OPISu projektu, technickej dokumentácie, rozpočtu a CBA, Zabezpečenie komunikácie s posudzovateľom žiadostí  |
| 14    | Podporné aktivity   | Publicita a informovanosť                             | 637003 Propagácia, reklama a inzercia   | Príprava kampaní, Realizácia kampaní, Reprezentačný materiál - reklamné predmety, letáky, informačné plagáty, realizácia workshopov       | PRJ                                     | 58 333,33                       | 1   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 100%  | 70 000,00           | Návrh PR materiálov a produktov, Vypracovanie PR materiálov a produktov, Distribúcia PR materiálov a produktov k občanom, Mediálne kampane  |
| SPOLU |   |   |   |   |   |                                 |   |  | 3 186 024,43   | 0,00  | 100,00%   | 3 186 024,43        |   |



Príloha zmluvy o partnerstve 4-b: Rozpočet partnera č. 1 Ministerstva financií SR

| P.č.    | Skupina aktivít   | Názov aktivity  | Skupina výdavkov podpoložka  | Názov výdavku   | MJ   | Jednotková cena bez DPH (v EUR)        | Počet jednotiek   | Spolu s DPH (v EUR)   | Oprávnený výdavok (v EUR)  | Neoprávnený výdavok (v EUR)  | Intenzita pomoci (v %)  | Hodnota NFP (v EUR)   | Komentár   |
|---------|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|
|         | <p>Výber z množstva hlavných aktivít alebo podporných aktivít</p> | <p>Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt</p> | <p>Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) opravných výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne zaúčtovanie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bazne a kapitálové výdavky</p> | <p>Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, nastavenie SW, licencie a lic. atď.</p> | <p>Uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky</p> | <p>Cena za jednu jednotku bez DPH.</p> | <p>Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé číslo</p> | <p>Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.</p> | <p>Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIŠ a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.</p> | <p>Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIŠ a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.</p> | <p>Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta</p> | <p>Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.</p> |  |
| P.č.    | Skupina aktivít   | Názov aktivity  | Skupina výdavkov podpoložka  | Názov výdavku   | MJ   | Jednotková cena bez DPH (v EUR)        | Počet jednotiek   | Spolu s DPH (v EUR)   | Oprávnený výdavok (v EUR)  | Neoprávnený výdavok (v EUR)  | Intenzita pomoci (v %)  | Hodnota NFP (v EUR)   | Komentár   |
| 1       | Hlavné aktivity   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií                     | 713002 Výpočtovej techniky   | Nákup HW infraštruktúry   | PRJ  | 3 149 599,28                           | 1   | 3 779 519,14  | 3 779 519,14   | 0,00   | 100%  | 3 779 519,14  | Nákup a nasadenie HW infraštruktúry a súvisiacich Red Hat licencií a licencií pre zálohovanie CommVault s podporou a nutným vývojom, podrobné v prílohe 13 ŽoNFP. Špecifikácia HW Infraštruktúry a SW licencií a v prílohe 7 ŽoNFP. Technická dokumentácia Realizátor: MF SR |
| F       | Hlavné aktivity   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií                     | 711003 Softvéru  | Licencie Microsoft  | PRJ  | 1 014 246,00                           | 1   | 1 217 095,20  | 0,00   | 1 217 095,20   | 0%  | 0,00  | Nákup a nasadenie licencií Microsoft Realizátor: MF SR   |
| S. J.U. |   |   |  |   |  |  |   | 4 996 614,34  | 3 779 519,14   | 1 217 095,20   | 75,64%  | 3 779 519,14  |  |



**Príloha zmluvy o partnerstve 4c: Rozpočet partnera č.2 NCZI**

| P.č.         | Skupina aktivít   | Názov aktivity  | Skupina výdavkov podpoložka  | Názov výdavku  | MJ                                      | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek   | Spolu s DPH (v EUR)   | Oprávnený výdavok (v EUR)   | Neoprávnený výdavok (v EUR)   | Intenzita pomoci (v %)   | Hodnota NFP (v EUR)   | Komentár  |
|--------------|---|---|--|--|---|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
|              | Výber 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita). | Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. | Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomickej klasifikácii – bežné a kapitálové výdavky. | Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlačí, atď. | Uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky | Cena za jednu jednotku bez DPH  | Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku na celé čísla. | Uvádza sa súčin jednotkovej ceny bez DPH, počtu jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Ceny sa zaoberajú na 2 desatinné miesta. Predstavuje súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov. | Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP. | Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP. | Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu. Hodnoty sa zaoberajú na dve desatinné miesta. Výška je určená vo výzve. Uvádza sa v zaoberaní na 2 desatinné miesta. | Výška NFP je dana súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaoberujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve. |   |
| P.č.         | Skupina aktivít   | Názov aktivity  | Skupina výdavkov podpoložka  | Názov výdavku  | MJ                                      | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek   | Spolu s DPH (v EUR)   | Oprávnený výdavok (v EUR)   | Neoprávnený výdavok (v EUR)   | Intenzita pomoci (v %)   | Hodnota NFP (v EUR)   | Komentár  |
| 1            | Podporné aktivity   | Riadenie projektu                                     | 610620 Osobné náklady  | Projektové riadenie  | PRJ                                     | 28 713,69                       | 1   | 34 456,43   | 34 456,43   | 0,00  | 100%   | 34 456,43   | Riadenie projektových aktivít a vzťahu s dodávateľom, finančný manažment, monitorovanie projektu a podobne podľa prílohy č. 1 ZoNFP Opis projektu |
| <b>SPOLU</b> |   |   |  |  |   |                                 |   |   | <b>34 456,43</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100%</b>  | <b>34 456,43</b>  |   |



**DODATOK Č.1**  
**K ZMLUVE O PARTNERSTVE**  
**zo dňa 15. októbra 2013 (ďalej len „Dodatok“)**

zmluvné strany:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky**  
Adresa/Sídlo: **Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové mesto**  
IČO: **00165564** DIČ: **2020830141**  
Telefón/fax: **02/59373111** E-mail: **office@health.gov.sk**  
Http: **<http://www.health.gov.sk/>**  
Štatutárny zástupca: **JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR**  
(ďalej len „Hlavný partner“)

a

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
Adresa/Sídlo: **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – Staré mesto**  
IČO: **00151742** DIČ: **202798351**  
Telefón/fax: **02/5958 1111, 02/5958 3048** E-mail: **podatelna@mfsr.sk**  
Http: **<http://www.finance.gov.sk/>**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR**  
(ďalej len „Partner 1“)

a

2. Názov spoločnosti/organizácie: **Národné centrum zdravotníckych informácií**  
Adresa/Sídlo: **Lazaretská 26, 811 09 Bratislava – Staré mesto**  
IČO: **00165389** DIČ: **2020830119**  
Telefón/fax: **02/57269311, 02/52635490** E-mail: **info@nczisk.sk**  
Http: **<http://www.nczisk.sk>**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľuboš Černý, riaditeľ**  
(ďalej len „Partner 2“)

sa dohodli

## **Preambula**

Účelom tohto Dodatku k Partnerskej Zmluve zo dňa 15.októbra 2013 (ďalej len „Zmluva“) je úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností v zmysle článku XX bod 11 Zmluvy.

### **Článok I - Predmet Dodatku**

1. Príloha č. 1b Zmluvy – Prehľad aktivít a ukazovateľov sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku k Zmluve – Prehľad aktivít a ukazovateľov
2. Príloha č. 2 Zmluvy – Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 Dodatku k Zmluve – Rozpočet projektu
3. Príloha č. 4a Zmluvy – Rozpočet hlavného partnera Ministerstva zdravotníctva SR sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 3 Dodatku k Zmluve – Rozpočet hlavného partnera Ministerstva zdravotníctva SR
4. Príloha č. 4b Zmluvy – Rozpočet partnera č. 1 Ministerstva financií SR sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 4 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera č. 1 Ministerstva financií SR
5. Príloha č. 4c Zmluvy – Rozpočet partnera č. 2 NCZI sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 5 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera č. 2 NCZI

### **Článok II - Záverečné ustanovenia Dodatku**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
2. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú jeho prílohy:
  - Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve – Prehľad aktivít a ukazovateľov
  - Príloha č. 2 Dodatku k Zmluve – Rozpočet projektu
  - Príloha č. 3 Dodatku k Zmluve – Rozpočet hlavného partnera Ministerstva zdravotníctva SR
  - Príloha č. 4 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera č. 1 Ministerstva financií SR
  - Príloha č. 5 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera č. 2 NCZI
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v 8 rovnopisoch, pričom po podpise dostane po jednom každá zo zmluvných strán a päť rovnopisov dostane Poskytovateľ ako prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Zmluvné strany tohto Dodatku vyhlasujú, že si Dodatok riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.
6. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný partner

V Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Partner 1

V Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Ľuboš Černý, riaditeľ NCZI

Partner 2

**Prílohy:**

Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve – Prehľad aktivít a ukazovateľov

Príloha č. 2 Dodatku k Zmluve – Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Dodatku k Zmluve – Rozpočet hlavného partnera Ministerstva  
zdravotníctva SR

Príloha č. 4 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera č. 1 Ministerstva financií SR

Príloha č. 5 Dodatku k Zmluve – Rozpočet partnera č. 2 NCZI



## **Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)**

Tabuľka 1

| Prehľad partnerov projektu |   |
|----------------------------|---|
| <b>Hlavný partner</b>      | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| <b>Partner č. 1</b>        | Ministerstvo financií Slovenskej republiky      |
| <b>Partner č. 2</b>        | Národné centrum zdravotníckych informácií       |

Tabuľka 2

| Podrobný opis aktivity Analýza a dizajn IS        |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 1: Analýza a dizajn IS   |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Analýza a dizajn IS   |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)</b> | 03/2013-01/2014   |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | <p>V aktivite Analýza a dizajn budú realizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Detailná definícia požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov;</li> <li>■ Definovanie požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit;</li> <li>■ Validácia navrhutej architektúry;</li> <li>■ Rozvoj prostredia projektu, ktoré zastrešuje jednotlivé vrstvy architektúry;</li> <li>■ Vytvorenie projektového tímu.</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabilná vízia;</li> <li>■ Dohodnutá množina požiadaviek;</li> <li>■ Validovaný návrh architektúry;</li> <li>■ Akceptácia rizík;</li> <li>■ Akceptácia nákladov;</li> <li>■ Reálna šanca na úspech;</li> <li>■ Detailne špecifikovaný projektový plán.</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 770 977,34  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.  | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1:</b>                              |   |                                     |





|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| <b>Partner č. 2</b> |  |         |
| <b>Spolu</b>        |  | 100,00% |

Tabuľka 3

| <b>Podrobný opis aktivity Implementácia IS</b>    |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 2: Implementácia IS   |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Implementácia IS   |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>  | 04/2013-02/2014  |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | <p>V aktivite Implementácia budú realizované nasledovné činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Modelovanie, implementácia a testovanie systému;</li> <li>■ Vytvorenie dokumentácie riešenia</li> </ul>   |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stabilné riešenie;</li> <li>■ Aktualizovaná množina požiadaviek;</li> <li>■ Pripravení a oboznámení stakeholderi;</li> <li>■ Akceptácia rizík;</li> <li>■ Akceptácia nákladov;</li> <li>■ Projektový plán.</li> </ul> |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 1 310 948,08   |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>   | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať väčšinu činností a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.   | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               |  | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               |  | 0,00%                               |
| <b>Spolu</b>                                      |  | 100,00 %                            |



Tabuľka 4

| Podrobný opis aktivity Testovanie IS              |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 3: Testovanie IS   |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Testovanie IS   |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>  | 01/2014-02/2014   |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | V rámci aktivity Testovanie budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Systémové testovanie;</li> <li>■ Testovanie používateľmi;</li> <li>■ Doladenie a optimalizácia systému;</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Testovacie protokoly</li> <li>■ Vyriešené prípadné chyby pred nasadením systému</li> <li>■ Testované moduly a ich integrácia</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 389 788,30  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.                                 | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Spolu</b>                                      |   | 100,00 %                            |

Tabuľka 5

| Podrobný opis aktivity Nasadenie IS              |  |  |
|--|--|--|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                    | Aktivita 4: Nasadenie IS   |  |
| <b>Cieľ aktivity</b>                             | Nasadenie IS   |  |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b> | 02/2014-03/2014  |  |
| <b>Opis aktivity</b>                             | V rámci aktivity Nasadenie budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nasadenie systému vrátane bezpečnostných prvkov;</li> <li>■ Integrácia;</li> <li>■ Riadenie rizík;</li> <li>■ Hodnotenie stavu projektu;</li> <li>■ Migrácia a konsolidácia dát;</li> <li>■ Implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit;</li> </ul> |  |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vytvorenie dokumentácie riešenia;</li> </ul>   |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funkčný informačný systém v produktívnej prevádzke.</li> <li>■ Elektronické služby dostupné pre používateľov.</li> </ul>                             |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 598 286,28  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať všetky činnosti a výstupy v rámci aktivity a to dodávateľským spôsobom - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania. | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               | -   | 0,00%                               |
| <b>Spolu</b>                                      |   | 100,00 %                            |

Tabuľka 6

| <b>Podrobný opis aktivity Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií</b> |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>   | Aktivita 5: Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>  | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií  |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>                      | 03/2013-03/2014  |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>  | V rámci aktivity Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií bude zabezpečená a nasadená nasledujúca infraštruktúra: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serverová infraštruktúra;</li> <li>■ SW vybavenie;</li> <li>■ Spoločná infraštruktúra;</li> <li>■ Dátové úložiská</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty</li> <li>■ Nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti</li> </ul>   |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b>                     | 4 996 614,34   |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>                                   | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>   | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>   |  | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 1</b>   | Partner bude zabezpečovať dodávku a nasadenie všetkého HW a väčšiny SW licencií - realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ, vybraný na základe verejného obstarávania.  | 100,00%                             |



|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| <b>Partner č. 2</b> |  | 0,00%    |
| <b>Spolu</b>        |  | 100,00 % |

Tabuľka 7

| <b>Podrobný opis aktivity Riadenie Projektu</b>   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                     | Aktivita 6: Riadenie Projektu  |                                     |
| <b>Cieľ aktivity</b>                              | Riadenie Projektu  |                                     |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b>  | 03/2013-03/2014  |                                     |
| <b>Opis aktivity</b>                              | V rámci aktivity Riadenie projektu budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Riadenie projektu;</li> <li>■ Dokumentácia a riadenie rizík a problémov;</li> <li>■ Príprava detailného harmonogramu;</li> <li>■ Organizácia tímov;</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Monitorovacie správy</li> <li>■ Úspešná realizácia projektu</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 80 480,86  |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>   | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať časť činností a výstupov v rámci aktivity vlastnými zdrojmi, časť bude realizovať dodávateľským spôsobom.   | 57,19%                              |
| <b>Partner č. 1</b>                               |  | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               | Partner sa bude podieľať na zabezpečení časti činností a výstupov v rámci aktivity.  | 42,81%                              |
| <b>Spolu</b>                                      |  | 100,00 %                            |

Tabuľka 8

| <b>Podrobný opis aktivity Publicita</b>          |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Číslo a Názov aktivity</b>                    | Aktivita 7: Publicita |
| <b>Cieľ aktivity</b>                             | Publicita             |
| <b>Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)</b> | 03/2013-03/2014       |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <b>Opis aktivity</b>                              | V rámci aktivity Publicita a informovanosť budú realizované nasledovné činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Návrh PR materiálov a produktov;</li> <li>■ Vytvorenie PR materiálov a produktov;</li> <li>■ Distribúcia PR materiálov a produktov k občanom;</li> <li>■ Mediálne kampane;</li> </ul> |                                     |
| <b>Výstupy (výsledky) aktivity</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pozitívne vnímanie projektu verejnosťou a zainteresovanými stakeholdermi</li> </ul>  |                                     |
| <b>Výdavky na realizáciu aktivity (EUR s DPH)</b> | 70 000,00   |                                     |
| <b>Partnerstvo (názov partnera)</b>               | <b>Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity</b>  | <b>%Podiel na rozpočte aktivity</b> |
| <b>Hlavný partner</b>                             | Hlavný partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy v rámci aktivity.   | 100,00%                             |
| <b>Partner č. 1</b>                               |   | 0,00%                               |
| <b>Partner č. 2</b>                               |   | 0,00 %                              |
| <b>Spolu</b>                                      |   | 100,00 %                            |



Tabuľka 9

| Počet zavedených elektronických služieb dostupných online |                |                      |      |                   |      |            |
|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|------------|
| Názov partnera  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  | Podiel v % |
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR          | Počet          | 0                    | 2013 | 17                | 2014 | 100,00     |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR                | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Spolu   | Počet          | 0                    | 2013 | 17                | 2014 | 100,00     |

Tabuľka 10

| Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny |                |                      |      |                   |      |            |
|--|----------------|----------------------|------|-------------------|------|------------|
| Názov partnera   | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  | Podiel v % |
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR   | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR   | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií  | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Spolu  | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |

Tabuľka 11

| Počet zavedených transakčných služieb                     |                |                      |      |                   |      |            |
|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|------------|
| Názov partnera  | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  | Podiel v % |
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR          | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR                | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych informácií | Počet          | 0                    | 2013 | 0                 | 2014 | 0,00       |
| Spolu   | Počet          | 0                    | 2013 | 5                 | 2014 | 100,00     |

Tabuľka 12

| Úspora času vo finančnom vyjadrení |                |                      |     |                   |     |            |
|------------------------------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|------------|
| Názov partnera                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok | Podiel v % |

Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve



|  |     |            |      |              |      |        |
|--|-----|------------|------|--------------|------|--------|
| Hlavný partner:<br>Ministerstvo zdravotníctva SR             | EUR | 619 459,00 | 2014 | 6 790 961,00 | 2019 | 100,00 |
| Partner. č. 1:<br>Ministerstvo financií SR                   | EUR | 0          | 2014 | 0            | 2019 | 0,00   |
| Partner č. 2<br>Národné centrum zdravotníckych<br>informácií | EUR | 0          | 2014 | 0            | 2019 | 0,00   |
| Spolu  | EUR | 619 459,00 | 2014 | 6 790 961,00 | 2019 | 100,00 |



## ROZPOČET PROJEKTU

**OPERAČNÝ PROGRAM:** Operačný program Informatizácia spoločnosti

**Kód výzvy:** OPIS-2013/1.1/64-NP

**Projekt - názov:** Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

**Projekt – kód projektu z ITMS:** irelevantné

**Hlavný partner – prijímateľ:** Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
Adresa/Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava – Nové mesto  
IČO: 00165565

**Partner č. 1:** Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Adresa/Sídlo: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava – Staré mesto  
IČO: 00151742

**Partner č. 2:** Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej aj NCZI)  
Adresa/Sídlo: Lazaretská 26, 811 09 Bratislava – Staré mesto  
IČO: 00165387

| Člen partnerstva      | NFP ESF/ERDF v EUR | NFP ŠR v EUR | Vlastné zdroje v EUR | % spolufin. vl. zdrojov | % podiel na rozpočte | Celkové oprávnené výdavky v EUR |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Hlavný partner</b> | 2 399 395          | 786 629,43   | 0,00                 | 0,00                    | 38,77%               | 3 186 024,43                    |
| <b>Partner. č. 1</b>  | 2 846 355,86       | 933 163,28   | 1 217 095,20         | 100,00                  | 60,81%               | 3 779 519,14                    |
| <b>Partner. č. 2</b>  | 25 949,14          | 8 507,29     | 0,00                 | 0,00                    | 0,42%                | 34 456,43                       |
| <b>SPOLU</b>          | <b>5 271 700</b>   | 1 728 300    | 1 217 095,20         | 0,00                    | 100,00%              | <b>7 000 000,00</b>             |

Pozn.: Rozdelené podľa Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013



**Príloha č. 3 Dodatok k Zmluve - Rozpočet hlavného partnera Ministerstva zdravotníctva SR**

| P.č.         | Skupina aktivít   | Názov aktivity            | Skupina výdavkov<br>podpoložka        | Názov výdavku   | MJ  | Jednotková<br>cena bez DPH<br>(v EUR) | Počet<br>jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok<br>(v EUR) | Neoprávnený výdavok<br>(v EUR) | Intenzita<br>pomocí (v %) | Hodnota NFP<br>(v EUR) | Komentár   |
|--------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 1            | Hlavné aktivity   | Analýza a dizajn IS       | 711003 Softvéru                       | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn  | PRJ | 375 717,73                            | 1                  | 450 861,28          | 450 861,28                   | 0,00                           | 100%                      | 450 861,28             | Vypracovanie podrobného biznis plánu, Vypracovanie analýzy existujúcich systémov, Detailná definícia a model požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov, Návrh a validácia aplikácie a technologické architektúry, Návrh dátových štruktúr a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3 |
| 2            | Hlavné aktivity   | Analýza a dizajn IS       | 711003 Softvéru                       | Konsolidácia a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy - Podrobná analýza požiadaviek a dizajn                        | PRJ | 122 763,38                            | 1                  | 147 316,06          | 147 316,06                   | 0,00                           | 100%                      | 147 316,06             | Vypracovanie podrobného biznis plánu, Vypracovanie analýzy existujúcich systémov, Detailná definícia a model požiadaviek, pričom dôjde k podrobnej analýze potrieb budúcich používateľov, Návrh a validácia aplikácie a technologické architektúry, Návrh dátových štruktúr a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3 |
| 3            | Hlavné aktivity   | Analýza a dizajn IS       | 711003 Softvéru                       | Bezpečnosť analýzy a dizajnu riešenia   | PRJ | 144 000,00                            | 1                  | 172 800,00          | 172 800,00                   | 0,00                           | 100%                      | 172 800,00             | Definovanie, prípadne spresnenie hlavných rizík projektu, Definovanie požiadaviek na bezpečnostné funkcie systému a bezpečnostný audit, Návrh dizajnu bezpečnosti, Posúdenie bezpečnosti návrhu aplikácie a technologické architektúry a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3                                      |
| 4            | Hlavné aktivity   | Implementácia IS          | 711003 Softvéru                       | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Vývoj a implementácia navrhnutých riešení  | PRJ | 641 851,10                            | 1                  | 770 221,32          | 770 221,32                   | 0,00                           | 100%                      | 770 221,32             | Vytvorenie podrobného plánu realizácie fázy, Tvorba integračných rozhraní, Implementácia produktov a funkčnosti IS, Implementácia organizačných a procesných zmien, Riadenie rizík a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 5            | Hlavné aktivity   | Implementácia IS          | 711003 Softvéru                       | Konsolidácia a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy - Vývoj a implementácia navrhnutých riešení                    | PRJ | 204 605,63                            | 1                  | 245 526,76          | 245 526,76                   | 0,00                           | 100%                      | 245 526,76             | Vytvorenie podrobného plánu realizácie fázy, Tvorba integračných rozhraní, Implementácia produktov a funkčnosti IS, Implementácia organizačných a procesných zmien, Riadenie rizík a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 6            | Hlavné aktivity   | Implementácia IS          | 711003 Softvéru                       | Bezpečnosť implementácie riešenia   | PRJ | 246 000,00                            | 1                  | 295 200,00          | 295 200,00                   | 0,00                           | 100%                      | 295 200,00             | Vytvorenie podrobného plánu realizácie fázy, Návrh a implementácia dizajnu komponentov bezpečnosti, Revízia bezpečnosti implementovanej aplikácie a technologické architektúry, Riadenie bezpečnostných rizík a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3   |
| 7            | Hlavné aktivity   | Testovanie IS             | 711003 Softvéru                       | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Testovanie vyvinutého riešenia vrátane Unit testovania                                 | PRJ | 234 823,58                            | 1                  | 281 788,30          | 281 788,30                   | 0,00                           | 100%                      | 281 788,30             | Unit testy, Funkčné testy, Implementácia zmien a bug fixes, Systémové testovanie, Doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, Akceptácia a akceptačné protokoly a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 8            | Hlavné aktivity   | Testovanie IS             | 711003 Softvéru                       | Bezpečnosť testovania riešenia  | PRJ | 90 000,00                             | 1                  | 108 000,00          | 108 000,00                   | 0,00                           | 100%                      | 108 000,00             | Návrh bezpečnostných testov, Doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, Správa z testovania bezpečnostných mechanizmov tvoriacich aplikáciu vstupu IS a dedikovaných stand-alone bezpečnostných mechanizmov a dedikovaných mechanizmov tvoriacich súčasť IS, Akceptácia a akceptačné protokoly, kapitola 5.1.2 a 5.1.3                                 |
| 9            | Hlavné aktivity   | Nasadenie IS              | 711003 Softvéru                       | Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Rollout riešenia na pripravovanú infraštruktúru  | PRJ | 313 098,10                            | 1                  | 375 717,72          | 375 717,72                   | 0,00                           | 100%                      | 375 717,72             | Nasadenie systému, Integrácia, Integrované testovanie externých systémov, Riadenie rizík, Hodnotenie stavu projektu, Migrácia a konsolidácia dát, Vytvorenie dokumentácie riešenia a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 10           | Hlavné aktivity   | Nasadenie IS              | 711003 Softvéru                       | Konsolidácia a umožnenie aktualizácie liekovej a znalostnej databázy - Rollout riešenia na pripravovanú infraštruktúru              | PRJ | 65 473,80                             | 1                  | 78 568,56           | 78 568,56                    | 0,00                           | 100%                      | 78 568,56              | Nasadenie systému, Integrácia, Integrované testovanie externých systémov, Riadenie rizík, Hodnotenie stavu projektu, Migrácia a konsolidácia dát, Vytvorenie dokumentácie riešenia a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3  |
| 11           | Hlavné aktivity   | Nasadenie IS              | 711003 Softvéru                       | Bezpečnosť nasadenia riešenia   | PRJ | 120 000,00                            | 1                  | 144 000,00          | 144 000,00                   | 0,00                           | 100%                      | 144 000,00             | Nasadenie bezpečnostných prvkov, Riadenie bezpečnostných rizík, Vyhodnotenie stavu projektu, Vytvorenie bezpečnostnej dokumentácie riešenia a podoba podľa časti príloha č. 7 Technická dokumentácia, kapitola 5.1.2 a 5.1.3   |
| 14           | Podporné aktivity | Riadenie projektu         | 610620 Osobné náklady                 | Interná koordinácia projektu  | PRJ | 28 713,69                             | 1                  | 34 456,43           | 34 456,43                    | 0,00                           | 100%                      | 34 456,43              | Riadenie realizácie aktivít projektu a koordinácia partnerov, kontrola dodržania rozpočtu a harmonogramu, čerpanie finančných prostriedkov z NFP, udržiavanie vzťahu so SORO, zabezpečovanie poskytovania požadovaných výstupov a podoba podľa prílohy č. 1 Opis projektu  |
| 16           | Podporné aktivity | Riadenie projektu         | 637005 Špeciálne služby               | Spracovanie žiadosti o NFP  | PRJ | 9 640,00                              | 1                  | 11 568,00           | 11 568,00                    | 0,00                           | 100%                      | 11 568,00              | Vytvorenie a spracovanie žiadosti o NFP vrátane všetkých príloh, najmä OPISu projektu, technickej dokumentácie, rozpočtu a CBA, Zabezpečenie komunikácie s posudzovateľom žiadosti   |
| 17           | Podporné aktivity | Publicita a informovanosť | 637003 Propagácia, reklama a inzercia | Príprava kampaní, Realizácia kampaní, Reprezentačný materiál - reklamné predmety, letáky, informačné plagáty, realizácia workshopov | PRJ | 58 333,33                             | 1                  | 70 000,00           | 70 000,00                    | 0,00                           | 100%                      | 70 000,00              | Návrh PR materiálov a produktov, Vytvorenie PR materiálov a produktov, Distribúcia PR materiálov a produktov k občanom, Mediálne kampane   |
| <b>SPOLU</b> |                   |                           |                                       |   |     |                                       |                    |                     | <b>3 186 024,43</b>          | <b>0,00</b>                    |                           | <b>3 186 024,43</b>    |  |

**Príloha č. 4 Dodatku k Zmluve - Rozpočet partnera č. 1 Ministerstva financií SR**

| P.č.         | Skupina aktivít | Názov aktivity                          | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku           | MJ  | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok (v EUR) | Neoprávnený výdavok (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár   |
|--------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--|
| 12           | Hlavné aktivity | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002 Výpočtovej techniky  | Nákup HW infraštruktúry | PRJ | 3 149 599,28                    | 1               | 3 779 519,14        | 3 779 519,14              | 0,00                        | 100%                   | 3 779 519,14        | Nákup a nasadenie HW infraštruktúry a súvisiacich Red Hat licencií a licencií pre zálohovanie CommVault s podporou a nútným vývojom, podrobne v prílohe 13 ŽoNFP: Špecifikácia HW infraštruktúry a SW licencií a v prílohe 7 ŽoNFP: Technická dokumentácia Realizátor: MF SR |
| 13           | Hlavné aktivity | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003 Softvéru             | Licencie Microsoft      | PRJ | 1 014 246,00                    | 1               | 1 217 095,20        | 0,00                      | 1 217 095,20                | 0%                     | 0,00                | Nákup a nasadenie licencií Microsoft Realizátor: MF SR   |
| <b>SPOLU</b> |                 |   |                             |                         |     |                                 |                 | <b>4 996 614,34</b> | <b>3 779 519,14</b>       | <b>1 217 095,20</b>         |                        | <b>3 779 519,14</b> |  |



**Príloha č. 5 Dodatku k Zmluve - Rozpočet partnera č. 2 NCZI**

| P.č.  | Skupina aktivít   | Názov aktivít     | Skupina výdavkov položka | Názov výdavku       | MJ  | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok (v EUR) | Neoprávnený výdavok (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár  |
|-------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|
| 15    | Podporné aktivity | Riadenie projektu | 610620 Osobné náklady    | Projektové riadenie | PRJ | 28 713,69                       | 1               | 34 456,43           | 34 456,43                 | 0,00                        | 100%                   | 34 456,43           | Riadenie projektových aktivít a vzťahu s dodávateľom, finančný manažment, monitorovanie projektu a podobne podľa prílohy č. 1 ZoNFP Opis projektu |
| SPOLU |                   |                   |                          |                     |     |                                 |                 | 34 456,43           | 34 456,43                 | 0,00                        |                        | 34 456,43           |   |