



Zmluva na výkon občasného autorského dozoru

uzatvorená podľa §-u 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej „Obchodného zákonníka“) v znení neskorších predpisov na stavbu

č. objednávateľa : ZML/1581/2010

č. vykonávateľa : 6958-98

Diaľnica D1 Važec – Mengusovce

DODATOK č. 4

Predmetom dodatku č. 4 k zmluve č. objednávateľa ZML/1581/2010 a č. zhotoviteľa 6958-98, (ďalej len „dodatok č. 4“) v súlade s ustanovením čl. 9, ods. 9.1, sú nasledovné dôvody:

- nakoľko stavba nie je ukončená, je potrebné predĺžiť výkon občasného autorského dozoru do 31.12.2014.
- podmienky a spôsob vykonávania občasného autorského dozoru dohodnuté v zmluve na výkon občasného autorského dozoru, v predpokladanom rozsahu podľa špecifikácie ceny prác pre roky 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 sa dodatkom č.3, nemenia.
- zmena identifikačných údajov v čl. 1, ods. 1.1 zmena osoby zastupujúcej predstavenstvo objednávateľa a v ods. 1.2 doplnenie osoby zastupujúcej predstavenstvo zhotoviteľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 4 sa Zmluva na výkon občasného autorského dozoru mení nasledovne:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B

Predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová

- podpredsedníčka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach právnych:

- vo veciach technických:

- kazdy samostatne v rozsahu svojich pravomocí

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie

Číslo účtu

IČO

DIČ

IČ DPH

Telefón, fax:

ďalej len „objednávateľ“

35 919 001

2021937775

SK2021937775

1.2

Vykonávateľ :

Sídlo:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B
Štatutárny orgán: **Predstavenstvo a. s.**
V zastúpení: **Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**
- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík,
- podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ
Ing. Martin Šutka,
- člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Telefón, fax:

E-mail:

**d'alej len „vykonávateľ alebo autorský dozor“
d'alej spoločne „zmluvné strany“**

Preambula

Predmetom tohto dodatku je zmena termínu ukončenia výkonu občasného autorského dozoru z dôvodu, že dosiaľ nebolo odovzdaných 5 objektov úprav potokov a dosiaľ nie je skolaudovaných 37 objektov stavby.

S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti zmluvné strany menia a/alebo dopĺňajú Zmluvu o dielo na výkon občasného autorského dozoru č. objednávateľa ZML/1581/2010 (č. vykonávateľa 6958-98) v nasledovnom rozsahu :

Čl. 6. Čas plnenia

Článok 6, ods. 6.1 a 6.2 sa menia a nahrádzajú novým textom:

6.1 Autorský dozor sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej predpokladaného dokončenia, t.j.

do 31.12.2014

6.2 Občasný autorský dozor na stavbe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve sa bude vykonávať do 31.12.2014 **pracovníkmi vykonávateľa s hodinovou sadzbou 23,40 €.**

<u>Obdobie</u>	<u>vyjadrenia, stanoviská</u>	<u>výkon AD na stavbe</u>	<u>spolu hodiny</u>
od podpísania zmluvy do 31.12. 2014	268 hod	524 hod	792hod
Spolu:	268 hod	524 hod	792 hod

Čl. 7. Cena prác a platobné podmienky

Čl. 7, ods. 7.1, ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7.1 Cena za výkon občasného autorského dozoru podľa čl.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, sú v nej zahrnuté náklady na činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania autorského dozoru vrátane nákladov špecialistov prizvaných v súlade s čl. 3 bod 3.1.8 a predpokladaná maximálna cena výkonu AD predstavuje:

Termín výkonu AD	Cena výkonu AD bez DPH v €	DPH	Cena výkonu AD s DPH v €
Od podpisu zmluvy do 31.12.2010	2.901,60	551,30 (19%)	3.452,90
Od 01.01.2011 do 31.12.2014	15.631,20	3.126,24 (20%)	18.757,44
Spolu	18.532,80	3.677,54	22.210,34

Slovom: Dvadsaťdvatisícdeväťdesať celých 34/100 eur.

Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 4.

Záverčné ustanovenia dodatku č. 4

1. Všetky čl. zmluvy č. objednávateľa ZML/1581/2010 a č. zhotoviteľa 6958-98, neuvedené v dodatku č.4, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 4 má tri strany a prílohu č. 1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 4. Je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z čoho sú tri rovnopisy pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave
dňa
Objednávateľ :
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vo Zvolene
dňa
Vykonávateľ :
DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Jaroslav Guoth
riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. 6551/2011-1100/12
zo dňa 01.08.2011

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Príloha č. 1 dodatku č. 4 k ZoD č. objednávateľa ZML/1581/2010 a č. zhotoviteľa 6958-98

Diaľnica D1 Važec - Mengusovce, výkon AD

Špecifikácia výkonu AD:

Rekapitulácia:

Rok	Výkon AD na stavbe	Vyjadrenia, stanoviská	Spolu hodiny
2010 od podpísania ZoD do 31.12.2014	524	268	792
Spolu:	524	268	792

Špecifikácia ceny za výkon AD

Rok	sadzba / h	Cena bez DPH v €	DPH 19% v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
	23,40 €				
	Potrebný počet hodín				
2010	124	2 901,60	551,30		3 452,90
2011	240	5 616,00		1 123,20	6 739,20
2012	88	2 059,20		411,84	2 471,04
2013	240	5 616,00		1 123,20	6 739,20
2014	100	2 340,00		468,00	2 808,00
Cena celkom výkonu AD	792	18 532,80	551,30	3 126,24	22 210,34