

**DODATOK Č. 1/ DZ221101203350101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z 2211012033501 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

1.2.

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.3. Prijímateľ

názov : Obec Bánov
sídlo : Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Slovenská republika
konajúci : PhDr. Helena Juríková, starostka obce Bánov
IČO : 00308765
DIČ : 2021060646
banka : Dexia banka Slovensko a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 2276949005/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Premetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmena Prílohy č. 4 Rozpočet projektu k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 28. februára 2011. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

- 2.3. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.4. Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu sa vo vybraných položkách ruší a nahrádza sa Prílohou č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP- Rozpočet Projektu.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012033501.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

25-02-2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:



Podpis: [Redacted]

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v

Bratislava, dňa: *18.02.2011*

Podpis: [Redacted]

PhDr. Helena Juriková, starostka obce Bánov



Prílohy:

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**
Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č.1 k Dodatku č.1 – Príloha č.2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Základná škola s materskou školou	
Kód ITMS	22110120335	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – vzdelávacia infraštruktúra	71,65%	01
77 – infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti	28,35%	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - školstvo	100%	05 - Vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	SK 02 Západné Slovensko
NUTS III	SK 023 Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Bánov
Ulica	Kpt. Nálepku
Číslo	43

NUTS II	SK 02 Západné Slovensko
NUTS III	SK 023 Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Bánov
Ulica	Kpt. Nálepku
Číslo	887

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a výchovného procesu.
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy základnej školy.
Špecifický cieľ projektu 2	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu prostredníctvom obstarania IKT vybavenia do budovy základnej školy.
Špecifický cieľ projektu 3	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu prostredníctvom rekonštrukcie budovy materskej školy.
Špecifický cieľ projektu 4	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu prostredníctvom zriadenia plynovej prípojky

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	plocha technicky zhodnotených objektov v zariadení	m ²	0	2008	1002	2011
	počet technicky zhodnotených stavebných objektov v rámci zariadení	počet	0	2008	3	2011
	kapacita zariadenia	osoby	350	2008	390	2011
dopad	počet nových služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	2	2016
	počet kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení	počet	0	2008	2	2016
	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytovaných v podporenom zariadení celkom	počet	0	2008	4	2016
	počet užívateľov podporeného zariadenia poskytujúcich nové a kvalitnejšie služby	počet	0	2008	650	2016

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti (napr. obstaranie IKT vybavenia nákupom hardwaru a softwaru, technické zhodnotenie IKT učební)	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti (výška rozpočtu)	EUR	0	2008	744 531,10	2016
	zniženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2008	21	2016
		kWh/m ²	0	2008	92,7	2016
	počet vytvorených pracovných miest spolu	počet	0	2008	0	2016
	zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2008	0	2016
	zateplená plocha	m ²	0	2008	1562,39	2016
	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2008	290	2016
	zariadenie, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu cielene zameraný na MRK	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na MRK alebo majú vplyv na MRK	EUR	0	2008	744 531,10	2016
	počet vytvorených pracovných miest v rámci projektu cielene pre MRK	počet	0	2008	0	2016
	zariadenie, v ktorom je projekt prostredníctvom realizácie cielene zameraný na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2008	1	2016
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sú zamerané na podporu rovnosti príležitostí	EUR	0	2008	744 531,10	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2008	0	2016
	počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2008	0	2016

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity ²	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 - Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, plynová prípojka a IKT vybavenie	8/2009	8/2010
Podporné aktivity ³		
B Projektové a inžinierske práce	12/2007	4/2008
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		02/2011

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	742 871,40	0,00	742 871,40	
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, plynová prípojka a IKT vybavenie	EUR	727 556,16	0,00	727 556,16	717002
	EUR	7 349,00	0,00	7 349,00	717003
	EUR	734 905,16	0,00	734 905,16	Σ Stavba
	EUR	7 966,24	0,00	7 966,24	633002
	EUR	7 966,24	0,00	7 966,24	Σ vybavenie
Podporné aktivity	EUR	1 659,70	26 681,27	28 340,97	
B Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	1 659,70	26 681,27	716
	SPOLU	EUR	1 659,70	26 681,27	Σ B
Celkovo	EUR	744 531,10	26 681,27	771 212,37	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

³ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

ROZPOČET

Stavb ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Objek Základná škola

Časť: Výpočtová technika

Pôvodné položky

P.Č.	Názov	Skrátený popis	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1	Počítačová zostava	Desktop s x86 mikroprocesorom s výkonom dávajúcim minimálne skóre 640 podľa Passmark Performance Test 7 s príslušenstvom - operačný systém, 19" monitor, klávesnica, myš	12	557,86	6 694,32

Celkom bez DPH

6 694,32 €

Celkom s DPH

7 966,24 €

NOVÉ POLOŽKY

P.Č.	Názov	Skrátený popis	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
1	Počítačová zostava	Prestigio Home E5400 (2,7G) NV9500GT 2GB 500GB DVDRW CR KLV+MYS W7HP, multimedialna klavesnica, optická myš, monitor Fujitsu 20" L20T-1 ECO Wide 1600x900/20000:1/5ms/250cd/VGA/repro	12	557,86	6 694,32

Celkom bez DPH

6 694,32 €

Celkom s DPH

7 966,24 €