

DODATOK č. 2/2011

k zmluve o dielo č. ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010
na zhotovenie diela uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený : RNDr. Ján Zuskin – riaditeľ
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Udič
- vo veciach technických : Mgr. Peter Vantara
telefón/fax, e-mail : 048/4722026, 4722036, jozef.udič@sopsr.sk
IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000390899/8180

a

1.2 Zhotoviteľ : **Energy Pro, s.r.o.**
sídlo : Škultétyho 78, 010 01 Žilina - Závodie
zastúpený : Ing. Jozef Válek, konateľ
Peter Smolka, konateľ
osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Válek
- vo veciach technických : Peter Smolka
telefón/fax, e-mail : 041/7231128, 7231128, energyprom@energyprom.sk
IČO : 36784044
DIČ : 2022383275
IČ DPH : SK2022383275
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2629789298/1100

Predmetom tohto dodatku je zmena v písmene D. v súlade s písmenom D.1.3.

Pôvodný text zmluvy:

„Cena je uvedená v členení:

- | | | |
|---|--|-----------------|
| • | cena 1. časti diela bez DPH | 150 800,17 eur |
| • | cena 2. časti diela bez DPH | 38 287,09 eur |
| • | cena diela bez DPH | 189 087,26 eur |
| • | nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávatel'om ani zhotoviteľ'om odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH | 18 908,73 eur |
| • | 19% DPH | 39 519,24 eur |
| • | cena diela s DPH | 247 515,23 eur“ |

sa nahrádza novým textom:

„ Po odpočítaní čiastkového plnenia v hodnote:

plnenie 1. časti diela bez DPH	114 207,15 eur
plnenie 2. časti diela bez DPH	21 355,43 eur
plnenie spolu bez DPH	135 562,58 eur
19% DPH	25 756,89 eur
plnenie spolu s DPH	161 319,47 eur

ku ktorému došlo pred 1.1.2011, je výsledná cena doteraz neplnenej časti predmetu zmluvy:

1. časť diela bez DPH	36 593,02 eur
2. časť diela bez DPH	16 931,66 eur
spolu bez DPH	53 524,68 eur
nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH	5 352,47 eur
20% DPH	11 775,43 eur
spolu s DPH	70 652,58 eur

Slovom: **Sedemdesiatšesťstopäťdesiatdva eur päťdesiatosem centov**

Tento dodatok spolu s dodatkom č. 1 ŠOP SR/59/2010 z 13.5.2010 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo ŠOP SR/19/2010 z 1.3.2010 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 7.3.2011

V Žiline dňa 28.11.2011


Za objednávateľa:

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520, IČ DPH: SK2021526188

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR

Za zhotoviteľa: **Energy Pro, s.r.o.**

Škultétyho 78, 010 01 ŽILINA-Závodňa
tel./fax: 041/7231128, energypro@energypro.sk
IČO: 36784044, IČ DPH: SK2022383275



Ing. Jozef Válek - konateľ
Energy Pro, s.r.o.