

ZMLUVA O DIELO
č. P1/2013/00143/11

na stavbu: „Diaľnica D1 Fričovce – Svinia“
podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Doprastav, a.s.

Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zastúpený : Ing. Marián Ďurčo, riaditeľ závodu
Organizačná zložka : **Závod Prefa**, Drieňová 31, 821 01 Bratislava
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: 107-0118720257/8100
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
IČ DPH : SK2020372497
Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

2. Zhotoviteľ: Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ)

Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
Zastúpený: PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina
číslo účtu: 2923886232/1100
IČO: 43 861 105
DIČ: 2022502812
IČ DPH: SK2022502812
Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10617/L

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti:

I. Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že:

- a) Vyšší dodávateľ stavby (Doprastav, a.s. a STRABAG s.r.o. ako členovia združenia) Zmluvou o združení založil Združenie D1 Fričovce, a to za účelom realizácie stavebných prác na stavbe s názvom „D1 Fričovce - Svinia“, podľa Zmluvy o diele č. obj. ZM/2011/0434 a č. zhotoviteľa Z1/2011/157/15 zo dňa 02.11.2011, účinnosť zmluvy o diele dňom 11.11.2011 v znení jej neskorších dodatkov, kde objednávateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Mlynské nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001 (ďalej len „investor“ alebo „zmluva o diele“ každý výraz vo vzťahu k príslušnej časti tejto zmluvy)

- b) Objednávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác tvoriacich časť stavby v zmysle písmena a) tohto bodu zmluvy (ďalej len „stavba“), v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že zmluva uvedená v tomto článku pod bodom a) súvisí, ovplyvňuje alebo môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
- c) Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach investora vzťahujúcich sa na realizáciu stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, a zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti objednávateľa voči investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielného slovného výkladu ustanovení tejto zmluvy sa použijú definície pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej s investorom.
3. Zmluvné strany budú pre určenie práv a povinností z tejto zmluvy vychádzať z nasledovného poradia záväznosti dokumentov, ktoré tvoria prílohy k zmluve, všetko v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku zmluvy:
1. Táto zmluva o dielo
 2. Cenová ponuka zhotoviteľa

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie časti diela na základe uzatvorenej zmluvy o dielo medzi objednávateľom a vyšším dodávateľom stavby na predmetnú stavbu a zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa časť diela na stavbe:

„Diaľnica D1 Fričovce – Svinia“

SO 211-00 – ľavý most

A to v súlade s:

- právoplatnými stavebnými povoleniami a vyjadreniami štátnych a verejno-právnych orgánov,
 - odovzdanou projektovou dokumentáciou podľa čl. V. tejto zmluvy,
 - a podmienkami, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve
1. Zhotoviteľ bude realizovať kompletnú **montáž a demontáž podpernej konštrukcie PIŽMO pre II fázu** (ľavý most) vrátane všetkých súvisiacich prác a potrebných mechanizmov, ich presunov a manipulácie s materiálom PIŽMO na základe svojej cenovej ponuky zo dňa 19. 11. 2013 v predpokladanom rozsahu : v zmysle odovzdanej výrobo-technickej dokumentácie (VTD) Podpernej konštrukcie podľa článku V. odsek 1 a v súlade so zmluvnými podmienkami tejto stavby, na základe obhliadky staveniska, platných predpisov, STN, STN EN a požiadaviek objednávateľa.

Z toho montáž a demontáž

– ľavá strana :

– pravá strana :

V prípade uvoľnenia voľných kapacít objednávateľa môže byť predpokladaný rozsah prác upravený (znížený) na základe požiadavky objednávateľa, ktorú zhotoviteľovi oznámi min. 10 dní vopred pred realizáciou predmetných prác.

Montáž pižma zahŕňa predmontáž podpernej konštrukcie do blokov umiestnených v blízkosti objektu (do 500 m) a samotnú montáž podpier PIŽMO automobilovým žeriavom.

Demontáž pižma zahŕňa demontáž podpier PIŽMO na jednotlivé prvky (resp. bloky v prípade požiadavky objednávateľa) s uložením pižma po ukončení prác na stavbe.
Pižmo použité pri realizácii prác je majetkom objednávateľa.

Pri manipulácii a vnútrostavenskovo presune zaistí zhotoviteľ nakladanie a vykladanie materiálu pižmo a samotný vnútrostavenský presun pižma v plnom rozsahu.

V prípade poškodenia, pižma a ostatných konštrukcií zhotoviteľ zabezpečí ich opravu alebo dodanie nových prvkov a konštrukcií na vlastné náklady. Poškodenie spôsobené zamestnancami zhotoviteľa musí byť dokladované zápisom a fotodokumentáciou do 24 hodín od vzniku udalosti. Zápis za zhotoviteľa podpíše zodpovedný stavbyvedúci Ing. Vrábel Milan /+421911100554/.

2. Prvky PIŽMO budú uskladnené v blízkosti objektu (maximálna vzdialenosť presunu v rámci staveniska 500 m). Z tohto miesta bude zhotoviteľ realizovať montáž prvkov konštrukcie PIŽMO s vlastným strojným a dopravným vybavením. Po ukončení prác na stavbe zhotoviteľ na základe výzvy PIŽMO demontuje na prvky (prípadne bloky, ak ho o to objednávateľ požiadala) a umiestni na pôvodnú skládku.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení s týmito podkladmi a stavom staveniska.
4. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s realizačným projektom diela a touto zmluvou vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. XII tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný používať konštrukcie PIŽMO s náležitou starostlivosťou a predchádzať ich zničeniu a poškodeniu. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zničenie, poškodenie alebo iné znehodnotenie konštrukcie PIŽMO a je povinný nahradiť všetky vzniknuté škody s tým spojené objednávateľovi.

III. Cena diela

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna na dohodnutý rozsah (192,5062 t).
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s dokumentáciou VTD a touto zmluvou vykonané dielo a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VII, dohodnutú cenu za dielo, ktorá v zmysle jednotkových cien z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 22. 3. 2013 na predpokladaný rozsah [REDAKOVANÉ] a spôsob montáže a demontáže (montáž a demontáž na prvky) činí:

popis prác (prvky)	JC	uvažované množstvo	cena spolu bez DPH
– montáž pižma do výšky 10 m			
– montáž pižma nad 10 m			
– demontáž pižma do 10 m			
– demontáž pižma nad 10 m			

Cena za montáž a demontáž na prvky spolu : [REDAKOVANÉ]

(slovom: [REDAKOVANÉ])

Vyššie uvedená cena za montáž a demontáž na prvky spolu je dohodnutá ako maximálna a platí pre montáž celého predpokladaného množstva z prvkov a demontáž celého dohodnutého rozsahu na prvky.

V prípade montáže resp. jej časti z blokov alebo demontáže pižma na bloky bude zhotoviteľ fakturovať nižšie uvedené JC :

- montáž pižma do výšky 10 m
- montáž pižma nad 10 m
- demontáž pižma do 10 m
- demontáž pižma nad 10 m

Celkovú cenu za montáž a demontáž pižma bude zhotoviteľ fakturovať na základe skutočného množstva pižma (v t) odsúhlaseného objednávateľom, v členení na montáž a demontáž z prvkov resp. blokov, oceneného príslušnými jednotkovými cenami podľa cenovej ponuky (JC pre prvky resp. pre bloky a to maximálne do výšky uvedenej maximálnej ceny spolu).

V prípade možného prekročenia uvedenej maximálnej ceny je nevyhnutné odsúhlasenie navýšenia ceny diela objednávateľom a následného uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

Cenu za manipuláciu s pižmom (nakladanie, vykladanie, presun po stavenisku) bude zhotoviteľ fakturovať na základe skutočne vykonaných prác (množstva pižma v t) a týchto odsúhlasených jednotkových cien do výšky nižšie uvedenej maximálnej ceny za manipuláciu s pižmom spolu :

Cena za nakladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun:

Cena za vykladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun:

Cena za manipuláciu s pižmom :

Predpokladaná cena celkom :

Dohodnuté jednotkové ceny sú pevné a nemenné. Zahŕňajú všetky práce súvisiace s montážou a demontážou podpier PIŽMO v zmysle odovzdanej VTD, výkazu výmer, TKP stavby, požiadaviek stavby, obhliadky stavby a podľa platných predpisov a noriem, vrátane všetkých potrebných mechanizmov, ich presunov atď.

V cene je zahrnutá predmontáž stenových dielov a blokov PIŽMO na predmontážnej ploche pri pilieroch, montáž podpier PIŽMO automobilovým žeriavom AD na plochách z cestných panelov, vyrovnanie podpier do projektovej polohy, kompletný presun pižma v rámci staveniska.

V cene za demontáž je zahrnutá cena za demontáž podpier PIŽMO na prvky po ukončení prác na stavbe s ich uložením na skládku určenú objednávateľom.

Dohodnuté jednotkové ceny platia počas realizácie diela a aj pre prípadné navyše práce/ menej práce a zmeny počas realizácie diela.

Ak bude potrebné vykonať zmeny a príslušné položky neboli ocenené v ponuke, návrh novej ceny je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s objednávateľom.

3. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady a primeraný zisk potrebný pre realizáciu uvedeného diela.
5. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné vrátane:
 - vlastnej vodorovnej a vertikálnej dopravy,
 - poplatkov za poistenie
 - spotrebovanej energie k realizácii diela,
 - vodné, stočné pri realizácii diela,

- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch,
- prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov,
- nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy,
- náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku,
- odvoz prebytočného materiálu, odpadov vrátane poplatkov za skládkovanie,
- náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na stavenisku

6. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a schválený objednávatelom.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované objednávatelom alebo vyšším dodávateľom stavby nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie predmetu plnenia na základe zmeny realizačného projektu stavby), budú považované za navyše práce. Navyše práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávatela vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyše prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia navyše prác zástupcom objednávatela alebo zástupcom vyššieho dodávateľa diela. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve. Zhotoviteľ vykoná navyše práce až po podpise dodatku ku tejto ZoD oboma zmluvnými stranami.

IV . Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce podľa požiadaviek objednávatela a v súčinnosti s postupom jeho prác na stavbe podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu prác medzi objednávatelom a vyšším dodávateľom v termíne :

Montáž pizma : **od 6.12. – 20.12.2013**

Demontáž pizma : v zmysle požiadavky objednávatela po písomnej výzve od objednávatela

Predpokladaný termín : **03-04/2014**

Zhotoviteľ nastúpi na realizáciu prác do 3 dní po podpise tejto ZoD oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce v termínoch a etapách podľa požiadaviek objednávatela a v súlade s pokynmi zástupcu objednávatela na stavbe. Podmienkou nástupu na montáž a realizácie vo vyššie uvedenom termíne je podpísanie ZoD objednávatelom najneskôr 4.12.2013 a klimatické podmienky umožňujúce realizáciu prác v zmysle platných technologických postupov a noriem STN EN.

Montáž pizma a jeho demontáž budú realizované podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý objednávatel dodá zhotoviteľovi do 3 dní od podpisu zmluvy resp. pred realizáciou prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať dohodnuté termíny a míľniky v harmonograme a zabezpečiť na realizáciu prác dostatočný počet pracovníkov k jeho dodržaniu.

Posun termínov oproti dohodnutému harmonogramu je možný len na základe písomného odsúhlasenia objednávatela a vyššieho dodávateľa stavby.

Ak skutočný postup prác nebude v súlade s dohodnutým harmonogramom, musí zhotoviteľ vykonať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo jeho dodržanie vrátane nasadenia zvýšeného počtu pracovníkov a techniky na dobehnutie sklzu, pričom nebude mať nárok na úhradu prípadných zvýšených nákladov.

2. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávatelom v primeranej lehote neodstráni sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
3. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska, alebo jeho časti a dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho poslednej časti a to po odstránení väd a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

V. Projektová dokumentácia

1. Zhotoviteľ bude práce realizovať na základe výrobo technickej dokumentácie (VTD) Podporné konštrukcie : „D1 Fričovce - Svinia“, ktorú v termíne 05/2013 vypracoval Ing. Rakovský a ktorú mu objednávateľ poskytne v potrebnom rozsahu pred realizáciou prác.
2. Zhotoviteľ bude realizovať a dokončí práce podľa VTD (vrátane zmien), ktorá mu bude zápisnične odovzdaná objednávateľom. Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho, výslovného, písomného súhlasu objednávateľa:
 - 2.1 odchýliť sa od VTD počas realizácie a dokončenia diela
 - 2.2 uskutočniť, či už priamo alebo nepriamo, zmeny vo VTP, a
 - 2.3 realizovať alebo dokončiť práce na základe akejkoľvek inej dokumentácie pre realizáciu stavby alebo podobnej dokumentácie, ktorú poskytne zhotoviteľovi tretia osoba.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s požiadavkami investora, ktoré mu poskytol objednávateľ na DVD nosiči (ďalej len „požiadavky investora“) a zaväzuje sa vykonávať práce v súlade s týmito požiadavkami investora do tej miery, do akej sa požiadavky investora týkajú diela.
4. Zhotoviteľ sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestom na vykonanie diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý, že v priebehu vykonávania diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom a miestom vykonania diela.
5. Schválenie odchýlok a zmien dokumentácie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne vykonanie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami SR.

VI. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko písomne v súlade s projektom a harmonogramom stavby, v termíne pred začatím prác.
2. Pri odovzdaní staveniska preukáže objednávateľ zhotoviteľovi doklady potrebné ku začatiu diela.
3. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol podpísaný obidvoma stranami.
4. Neodôvodnené odmietnutie prevzatia pracoviska nemá vplyv na termín dokončenia a prípadné uplatnenie zmluvných pokút.
5. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
 - objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi základové plochy z cestných panelov pre montáž podpier PIŽMO v súlade s projektovou dokumentáciou
 - materiál PIŽMO vyskladní objednávateľ v množstve a sortimente prvkov pre celú etapu na predmontážnej ploche v blízkosti montáže do začatia montážnych prác
 - objednávateľ v čase začatia montáže umožní prístup montážneho prostriedku zhotoviteľa pre celý rozsah montáže etapy.
 - plochy pre montáž podpier odovzdá objednávateľ v predstihu v rozsahu celej plochy základu podpory
 - objednávateľ odovzdá výškové kóty v blízkosti miesta montáže do začatia montážnych prác
 - objednávateľ zaistí dodanie VTD jednotlivých podpier a prípadné zmeny v nej.
 - objednávateľ umožní parkovanie techniky zhotoviteľa v zariadení staveniska, stráženie techniky zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ po vzájomnej dohode na objednávateľom určenom mieste

VII. Platenie za dielo

V oblasti platenia za vykonávanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi na potvrdenie súpis (výkazy vykonaných prác) za práce vykonané v príslušnom mesiaci ocenené podľa jeho cenovej ponuky vždy k poslednému dňu mesiaca resp. za dobu realizácie predmetu zmluvy, ocenené podľa cenovej ponuky.
2. Súpis prác bude vytlačený z informačného systému objednávateľa a bude spracovaný na základe podkladov zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude súpis prác dokladať všetkými potrebnými dokladmi za práce vykonané v príslušnom mesiaci, vždy k 25. dňu v mesiaci. Objednávateľ súpis prác vytlačí a potvrdí k poslednému dňu v mesiaci.
3. Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnom odsúhlasení súpisu prác vystaviť faktúru – daňový doklad. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zástupcom objednávateľa na stavbe. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo v mesačnej faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná kvalitne k jeho spokojnosti a všeobecne platných noriem, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce, ktorá bola započítaná v ktorejkoľvek predchádzajúcej potvrdennej faktúre.
4. Posledný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení demontáže prác, podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých prác a nedorobkov na realizovanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť poslednú faktúru.
5. Splatnosť faktúr je **60 dní** od doručenia do podateľne objednávateľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkovom vzťahu pre zhotoviteľa podľa § 369d obchodného zákonníka.
6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dielo do výšky 90 % z ceny diela bez DPH, 10 % bude tvoriť zádržné, ktoré bude objednávateľ zadržiavať z mesačnej faktúry. Zhotoviteľ zádržné objednávateľa uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH..
7. Zadržanú sumu podľa odseku 7. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, na žiadosť zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej sumy, najneskôr do 60 dní po odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi (po demontáži pížma), po odstránení väd a nedorobkov, ak budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela".
8. Faktúra bude obsahovať:
 - a) meno a adresa sídla zhotoviteľa, miesto podnikania, jeho IČO a IČ DPH,
 - b) meno a adresa sídla objednávateľa, miesto podnikania, jeho IČO a IČ DPH,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) číslo zmluvy a označenie časti diela,
 - e) dátum, keď boli stavebné práce vykonané, alebo dátum, keď bola platba prijatá pred vykonaním stavebných prác a predtým, ako je uskutočnenie stavebných prác skončené, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - f) dátum vyhotovenia faktúry,
 - g) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - h) výšku fakturovanej čiastky v EUR bez DPH,
 - i) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - j) výšku zádržného bez DPH,
 - k) výšku dane spolu v EUR,
 - l) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (pri platbách v cudzej mene číslo účtu v tvare IBAN a kód banky SWIFT),
 - m) deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
 - n) pečiatka a podpis vystavovateľa,
 - o) príloha podľa odseku 10 tohto článku.
9. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady:
 - súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa,
 - stavebný denník,

10. Zhotoviteľ zašle faktúru alebo doručí na adresu:
Doprastav, a.s.,
Závod Prefa, Drieňová 31, 821 01 Bratislava
 11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 9 a 10, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
 12. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
 14. Faktúru za vykonané navyše práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve.
 15. Záverečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v odseku 9 alebo 10 tohto článku obsahovať :
 - a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom objednávatel'a oprávneným konať vo veciach zmluvných,
 - b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávatel'a v priebehu výstavby,
 - c) vyúčtovanie zadržaných platieb,
 - d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených navyše prác, resp. zníženie ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien,
 - e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. XIV. tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávatel'a na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávatel'ovi činnosťou zhotoviteľ'a,
 - f) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t.j. ak vznikne objednávatel'ovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru,
 - g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávatel' zhotoviteľovi poskytol alebo pre zhotoviteľ'a vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom
- V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 9, 10 a 15 tohto článku zmluvy, je objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
16. Konečnú faktúru za dielo vystaví zhotoviteľ do 14 dní po podpísaní „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela“ objednávatel'om.
 17. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo – platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.
 18. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči objednávatel'ovi z tejto zmluvy len investorovi diela, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy. Postúpenie pohľadávky je podmienené súčasným písomným súhlasom investora diela a druhého člena Združenia D1 Fričovce (spoločnosti STRABAG, s.r.o.) udeleným vopred zhotoviteľovi, o čom musí upovedomiť objednávatel'a do 2 dní od udelenia súhlasu.
 19. Objednávatel' a zhotoviteľ sú oprávnení si navzájom započítat' vzájomné pohľadávky, ale len s výslovným súhlasom druhej zmluvnej strany.

VIII. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
2. Pre realizáciu prác, ktoré jednoznačne nedefinuje odovzdaná projektová dokumentácia, platí norma STN, STN EN a všeobecné právne predpisy.

16. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a prerokuje ich dostatočnosť s objednávatelom. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.
17. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác udržiavať na prevzatom stavenisku a príslušných komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať obaly, prepravky, zvyšky materiálov, odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nespĺní túto svoju povinnosť, má objednávatel právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohoto bodu zmluvy ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku XII. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávatel, po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.
19. Zhotoviteľ nemôže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň.
20. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, odchýlky od projektovej dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie okolnosti, ktoré vyplývajú z § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach stavebného zákona. Denník bude predkladať k dennému podpisu zástupcovi zhotoviteľa na stavbe. Denník musí byť na stavbe trvale prístupný. Do montážneho denníka môžu robiť zápisy stavbyvedúci zhotoviteľa, projektant, štatutárne orgány zmluvných strán, stavebný dozor, zástupca investora diela a ďalšie osoby, ktoré uvádza ustanovenie § 28 vyššie uvedenej vyhlášky.
21. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu diela bez väd a nedorobkov.
22. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch, okrem predpokladaných obmedzení, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a prevzatého staveniska. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do zmluvnej ceny.
23. Zhotoviteľ je povinný denne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nespĺnenia tejto povinnosti je objednávatel oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.
24. Riadiaci pracovník zhotoviteľa je povinný viesť na pracovisku dokumentáciu :
 - stavebný denník
 - smenovku pracovníkov zhotoviteľa
 - doklady o spôsobilosti pracovníkov
 - kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi
 - knihu úrazov
 - záznamy o školení pracovníkov stavby
25. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie objednávatelom znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.

IX. Spolupráca objednávatel'a a zhotoviteľa na stavbe
--

3. Zadanie časti diela inej organizácii nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia zaviazaný robiť koordináciu svojich prác s realizáciou prác a dodávok zaistovaných priamo objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi. Taktiež sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom umožní vstup na stavenisko, vykládku a dopravu dodávok na miesto, eventuálne poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.
5. Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi § 550 – 553 Obchodného zákonníka, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
7. Technický dozor objednávateľa je oprávnený pri zistení závad spôsobených zhotoviteľom v priebehu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie väd je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote.
8. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy svojimi zamestnancami na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
9. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa predloženej VTD ako aj ich súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol dôkladne oboznámený s projektom -VTD ešte pred uzavretím tejto zmluvy a upozorní na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady alebo iné nedostatky dokumentácie pri začatí prác.
10. Ak sa zhotoviteľ v priebehu realizácie diela stretne s fyzickými prekážkami alebo podmienkami (inými než sú klimatické podmienky na stavenisku), ktoré podľa jeho názoru nemohol predvídať ani skúsený zhotoviteľ, musí o tom ihneď písomne upovedomiť technický dozor.
11. Stavebný dozor investora diela alebo prostredníctvom povereného zástupcu objednávateľa, je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Všetky takéto príkazy na zmeny musia byť zaznamenané v stavebnom denníku zhotoviteľa, podpísané stavebným dozom investora diela alebo povereným zástupcom objednávateľa pred ich vykonaním. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy o dielo. Ak vydanie pokynu na zmenu diela je zapríčinené zanedbaním alebo porušením zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa, všetky z toho vyplývajúce náklady sa zaväzuje znášať zhotoviteľ.
Všetky zmeny budú riešené dodatkom k tejto zmluve.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v kvalite a rozsahu v súlade s projektom - VTD, technicko-kvalitatívnymi podmienkami tejto stavby, stavebným zákonom, príslušnými platnými STN a podľa podmienok, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve. Pri práci sa bude riadiť zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a subjektov, ktorých majetok alebo práva sú, alebo môžu byť dotknuté stavebným dielom. Zhotoviteľ je povinný akceptovať prípadnú zmenu technického riešenia, ktorú bude požadovať objednávateľ stavby a odsúhlasí projektant.
13. Za zrealizované práce nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.
14. Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a dobrý technický stav všetkých svojich použitých strojov a zariadení, ktorú na požiadanie preukáže objednávateľovi patričnými osvedčeniami.
15. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa zoznam technikov alebo zoznam zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení zamestnanci budú rešpektovať pokyny strážnej služby alebo zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby alebo zástupcu objednávateľa má zástupca objednávateľa právo zakázať vstup príslušným zamestnancom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na diele **Ing. Vrábel Milan +421911100554**, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí pracoviska, riadení vykonávaných prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela alebo jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec zhotoviteľa, ktorého písomne určí. Tento určený zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca zhotoviteľa na diele.
2. Objednávateľ určuje ako svojho povereného zástupcu **Ing. Al Heraki Hidayata tel.č. 0907 801 898**, v jeho neprítomnosti **Ing. Erika Zdarileka**, č. tel : **0907 801 889**, aby riadil a dozoroval celkové plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a plnenie jeho povinností a záväzkov v zmysle tejto zmluvy, a to najmä pre zmluvné a technické veci. Poverený zástupca objednávateľa bude primárnou kontaktnou osobou objednávateľa so zhotoviteľom, a pokiaľ objednávateľ neupovedomí zhotoviteľa inak, bude mať plné oprávnenie objednávateľa konať za a v jeho mene na všetky účely v súvislosti s touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že investor vymenoval stavebný dozor, ktorý má určité právomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle zmluvy o dielo uzavretej s investorom a ktoré priamo ovplyvňujú realizáciu diela. Akýkoľvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, určenie alebo osvedčenie alebo stanovenie primeraných opatrení uskutočnených alebo daných stavebným dozorom investora v súlade s jeho povinnosťami podľa zmluvy o dielo uzavretej s investorom sú záväzné pre objednávateľa a v rovnakom rozsahu budú záväzné pre zhotoviteľa od momentu, od kedy o nich objednávateľ zhotoviteľa informoval, pričom v takom prípade bude zhotoviteľ postupovať v súlade s nimi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne v požadovanom čase všetky potrebné údaje, záznamy alebo informácie, ktoré má v dispozícii a ktoré budú požadované stavebným dozorom investora, ďalej sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom vo veci do ktorej vstupuje stavebný dozor investora a bude k dispozícii pre diskusie so stavebným dozorom investora počas realizácie a dokončenia diela.
5. Zhotoviteľ nebude priamo iniciovať komunikáciu stavebným dozorom investora vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka tejto zmluvy, s výnimkou výslovného písomného schválenia zo strany objednávateľa. Akékoľvek úkony voči stavebnému dozoru investora budú realizované prostredníctvom objednávateľa alebo za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru investora, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak.
6. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa a zhotoviteľ je v tom prípade povinný ihneď odvolať zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, alebo svojím chovaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
7. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa a zhotoviteľ je v tom prípade povinný ihneď odvolať zo stavby zamestnanca, ktorého činnosť spĺňa definíciu nelegálnej práce podľa zák. č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Zmeny v poverených osobách zhotoviteľa a objednávateľa sú obe zmluvné strany povinné oznámiť si písomne najneskôr do 3 dní od ich uskutočnenia. Účinnosť zmeny nastane dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

X. Poistenie

1. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí, ktoré sú umiestnené na stavenisku a slúžia na zhotovenie diela a proti stratám a škodám, ktoré

môžu vzniknúť. Poistenie bude zabezpečené v čase od začatia prác na pracovisku až do ukončenia záručnej doby. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.

XI. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarom (OPP)
--

1. Odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa, ako aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa, musí byť v súlade s **účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika resp. bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu investora, ktorým je oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) investora a s určeným zástupcom objednávateľa, a to po celú dobu realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom BOZP a určeným zástupcom objednávateľa po celú dobu realizácie diela.
4. Zhotoviteľ je povinný umožniť zástupcovi objednávateľa a koordinátorovi BOZP investora, vykonať zápis do stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností a v rámci kontrolných dní stavby prerokovávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby.
5. Pokiaľ objednávateľ zistí, že zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, porušujú povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo vyzvať zhotoviteľa, aby podľa pokynov objednávateľa vykonal nápravu.
6. Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa zmluvy vzájomne informovať o nebezpečenstvách a rizikách možného ohrozenia života a zdravia pri vykonávanom plnení podľa zmluvy a plnenie na ne nadväzujúce alebo s ním súvisiace, o opatreniach prijatých k ochrane proti pôsobeniu identifikovateľných rizík, ktoré sa týkajú poskytovania plnenia pracovných činností na stavenisku, zoznámiť sa s umiestnením prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickým plánom a ostatnou dokumentáciou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) staveniska alebo v stavebnom denníku.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne poskytnúť svojim zamestnancom vhodné a primerané informácie a pokyny k zaistieniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o prijatých opatreniach, hlavne k zdolávaniu požiarov, k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku.
8. Na základe výzvy objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o školení zamestnancov zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane proti požiarom v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na stavenisku jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na stavenisku.
10. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov.

12. Zamestnanci zhotoviteľa, ktorí vykonávajú práce vo výškach, nespeologickým spôsobom, alebo nad voľnou hĺbkou sčasti v priestore s kolektívnym zabezpečením a sčasti mimo neho, sú povinní mať po celú dobu na trupe upevnený bezpečnostný postroj s pripájacím lanom a tlmičom pádu. Pritom sa nemení povinnosť zamestnanca vhodným spôsobom sa zaistiť pri vykonávaní prác, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky na pracovisku bez kolektívneho zabezpečenia.
13. O odovzdávaní prostriedkov kolektívnej ochrany proti pádu medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vyhotoví písomný zápis. Postačujúci je aj zápis v stavebnom denníku. V prípadoch, keď si kolektívne zabezpečenie vyhotoví pre svoje potreby zhotoviteľ, je jeho povinnosťou toto zabezpečenie pravidelne kontrolovať a udržiavať.
14. Opatrenia k osobnému zabezpečeniu osôb pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou musí zhotoviteľ spracovať písomne, v technologickom alebo pracovnom postupe, v samostatnej kapitole BOZP, OPP a OŽP, s údajmi o spôsobe zaistenia, o použitých osobných ochranných pracovných prostriedkoch, s vyznačením bodov uchytenia, prípadne so statickým výpočtom. Pri zmene pracovného postupu je zhotoviteľ povinný písomne zmeniť pôvodný pracovný postup a tiež príslušné opatrenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zaistí zamestnancom využívajúcim tento spôsob zabezpečenia školenie o použití príslušného OOPP a odovzdá im prostriedky tohto zabezpečenia na základe písomného zápisu.
15. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa použiť konštrukcie stavby ako prostriedok k zdvíhaniu alebo spúšťaniu bremien.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne bezpečné elektrické alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky a predložiť objednávateľovi na jeho žiadosť doklady o ich revíziách alebo iné doklady osvedčujúce splnenie podmienok pre ich bezpečnú prevádzku.
17. Dočasné osvetlenie si musí zhotoviteľ zriadiť, udržiavať a prevádzkovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, poprípade tiež s návodmi od ich výrobcov.
18. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, oznámi zhotoviteľ pri prevzatí staveniska alebo pred začatím plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu práce svojich zamestnancov, ako aj telefonický kontakt. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť jeho trvalú prítomnosť po dobu výkonu plnenia na stavenisku.
19. Zhotoviteľ je v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný označiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť a vykonať štandardné opatrenia z hľadiska BOZ a PO proti vstupu nepovolaných osôb (páskou vymedzený priestor, výstražné tabuľky). Označenie staveniska zriadené zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný pravidelne kontrolovať a udržiavať po dobu plnenia záväzku.
20. Zamestnanci zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch staveniska, v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku zhotoviteľa a ohľadom ktorých prevzali od zhotoviteľa informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; pritom používajú len prístupové cesty určené objednávateľom.
21. Do odovzdania predmetu diela vymedzeného v zmluve resp. jeho časti zodpovedá zhotoviteľ za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov, taktiež za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku nachádzajú.
22. Sklárky a miesta pre uloženie drobného materiálu môže zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch určených na to objednávateľom, a to spôsobom zodpovedajúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
23. Každý pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa na stavenisku sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi objednávateľa a umožniť objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ rovnako objednávateľovi odovzdá kópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak ide o evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi objednávateľovi údaje o takomto pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa podľa právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia svojho záväzku odovzdávať objednávateľovi "Vyhodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách odberateľa", a to ako prílohu faktúr vystavených objednávateľovi k zaplateniu ceny poskytnutých plnení.

25. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepožívali alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo vykonať dychovú skúšku k zisteniu prítomnosti alkoholu v dychu. Zhotoviteľ je povinný zamestnanca, ktorý vstúpil na stavenisko pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok alebo ich na stavenisku požíva, alebo zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo staveniska. Pokiaľ tak nevykoná ani napriek výzve objednávatela, má právo vykázať ho objednávatel.
26. Práva a povinnosti dohodnuté podľa predchádzajúcich bodov tohto článku ohľadom zamestnancov zhotoviteľa platia obdobne aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa prostredníctvom zhotoviteľa podieľajú na jeho plnení alebo sa s jeho vedomím zdržiavajú na stavenisku.
27. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a dodržiavať pokyny objednávatela v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.
28. Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť opatrenia proti požiarom na stavenisku, pred začatím plnenia svojho záväzku preškoliť v oblasti ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení, ako aj vykonať na odovzdanom stavenisku kontrolnú činnosť v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi.
29. O každom požiari vzniknutom na odovzdanom stavenisku zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oboznámi objednávatela. Tým nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa ohlásiť požiar príslušnému hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej správy ani iné povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred požiarmi.
30. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarным nebezpečenstvom, je zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie, hlavne za zamedzenie vzniku nebezpečenstva požiaru, odstránenie horľavých látok, vybavenie hasiacimi prostriedkami, požiarным dozorom a zriadením dostatočných únikových ciest. Kópiu písomného príkazu vydaného podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi k vykonávaniu činnosti s otvoreným ohňom zhotoviteľ včas predloží tiež určenému zástupcovi objednávatela.
31. Zhotoviteľ rovnako zaistí následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo iných činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a príslušných technických noriem.
32. Zhotoviteľ prijme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na Stavenisku v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na príľahlých pozemkoch pred znečistením.
33. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a na prístupových cestách na stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení jeho záväzku, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo stavenisko a zaistiť ich uloženie a likvidáciu podľa právnych predpisov o odpadoch. Na žiadosť objednávatela je zhotoviteľ povinný mu predložiť doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku. Na stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad.
34. Pokiaľ objednávatel zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zúčastňuje a pokiaľ k tomu vyzve aj zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný dodržiavať takto zavedený postup triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov. Miera a spôsob podielu zhotoviteľa na nákladoch spojených s takýmto triedením odpadov na stavenisku vyplýva zo zmluvy.
35. Ak zhotoviteľ neplní ani v dodatočne určenej lehote objednávatelom stanovené povinnosti v oblasti udržiavania čistoty na stavenisku a na prístupových cestách k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je objednávatel oprávnený tieto povinnosti splniť sám alebo treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
36. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku proti úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd a neponechávať zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu vozidiel alebo stavebných strojov na stavenisku. Pri dopĺňovaní prevádzkových náplní na stavenisku zabezpečí ochranu proti ich úniku mimo prevádzkových nádrží strojov.
37. Zhotoviteľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a chemickými prípravkami na stavenisku spôsobom zodpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na výzvu objednávatela je zhotoviteľ povinný poskytnúť odberateľovi zoznam nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj kópie kariet

bezpečnostných údajov, prípadne doklady o školení zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov autorizovanou osobou, ak to vyžadujú právne predpisy.

38. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny a nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty.
39. Objednávateľ zhotoviteľa oboznámil s environmentálnou politikou objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje konať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, ktoré z nej vyplývajú.
40. Vyrubenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi sa netýka práva na náhradu škody spôsobenej porušením povinností riešených zmluvnou pokutou.

XII. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným dokončením – montážou a demontážou pižma, odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom termíne a odstránením vád a nedorobkov. Zhotoviteľ bude dielo odovzdávať a objednávateľ preberať písomne.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade s VTD, požiadavkami investora a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
3. Súčasťou preberania montáže pižma bude kontrola doplnenia a dotiahnutia skrutiek. Vykonané práce budú odovzdané a prebraté v súlade s článkom IV. odsek 1.
4. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie nie neskôr ako 3 dni pred termínom, kedy bude dielo dokončené a pripravené na odovzdanie.
5. K odovzdávaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ doklady na základe požiadaviek investora a objednávateľa.
 - súpis vykonaných prác
 - stavebný denník
6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré malo dielo v čase odovzdania diela, uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa, odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena diela, t. j. zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú konečnou faktúrou, prípadne objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela alebo jeho časti zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

XIII. Záručná doba

1. Záručná doba na predmet plnenia tejto zmluvy, t. j. na realizované práce je od odovzdania prác po montáži objednávateľovi až do doby demontáže podpier PIŽMO na jednotlivých podperách.
2. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, VTD zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia odpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z., a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých stavebných povolení. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu

diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh.

3. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých väd (v termíne určenom objednávatelom), za ktoré nesie zodpovednosť v záručnej dobe na svoje náklady a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude činiť opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou kvality projektovej dokumentácie, dodávaných materiálových polotovarov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ za všetky poškodenia a vady, ktoré následkom porušenia tejto povinnosti vznikli a ktorých vznik mal zhotoviteľ predpokladať v zmysle svojej odbornej kvalifikácie. Zároveň sa zaväzuje sa uhradiť objednávatelovi všetky takto vzniknuté škody vrátane navyše prác potrebných k odstráneniu a nahradeniu týchto väd a poškodení.

4. Počas doby vykonávania opráv na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohoto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

XIV. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávatelovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termíny realizácie v zmysle aktuálneho harmonogramu a/alebo termín dokončenia diela alebo jeho časti, vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávatela s platením faktúr v zmluvnom termíne, je objednávatel povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu za omeškanie s platením faktúry po termíne splatnosti vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených objednávatelom počas realizácie diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol) alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.
4. V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez súhlasu objednávatela, má objednávatel právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň.
6. V prípade, že zhotoviteľ vyzve objednávatela k prevzatíu vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní neprístupné a tieto nebudú vykonané podľa predchádzajúcich písomných pripomienok objednávatela v stavebnom denníku, uhradí zhotoviteľ objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú márne začatú hodinu prítomnosti zamestnanca – zástupcu objednávatela na stavbe.
7. V prípade, že poveril vykonaním diela (prác na stavbe) iného podzhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatela, je objednávatel oprávnený od zhotoviteľa vyžadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20.000,- € za každý prípad.
8. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov má objednávatel nárok sankcionovať zhotoviteľa a to aj opakovane zmluvnou :

- a. za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov **300,- €** za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
 - b. za požívanie alkoholických nápojov **1000,- €** za každého zamestnanca,
 - c. za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby **1000,- €** za každého zamestnanca,
 - d. za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok **1000,- €**
 - e. za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku **300,- €** za každý prípad,
 - f. za nedodržiavanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov **1000,- €** za každý prípad,
 - g. za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení, **1000,- €** za každý prípad
 - h. za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov **70,- €** za každého zamestnanca,
 - i. za nedodržiavanie pracovných a technologických postupov **70,- €** za každého zamestnanca.
9. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške.
10. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do **14 dní** od doručenia faktúr do miesta sídla zhotoviteľa resp. objednávateľa uvedeného v čl. I. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok objednávateľa na uplatnenie nároku na náhradu škody.
11. Zmluvnú pokutu, ako aj nároky na náhradu škody môže objednávatel' resp. zhotoviteľ fakturovať zhotoviteľovi resp. objednávateľovi.
12. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom alebo ochrany životného prostredia stanovenými právnymi alebo inými predpismi alebo dohodnutými podľa tejto zmluvy a týchto podmienok, má objednávatel' právo na udelenie zmluvnej pokuty vo výške **3000,- €** za každé takéto zistené porušenie.
13. Právo objednávateľa resp. zhotoviteľa na náhradu škody podľa čl. XVII ostáva zachované aj popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku.

XV. Prerušenie prác a zmena záväzkov

1. Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu objednávateľa prerušiť práce na diele na takú dobu a takým spôsobom, ako to považuje zástupca objednávateľa za nutné. Po dobu tohto prerušenia je objednávatel' povinný dôsledne chrániť a zabezpečiť dielo.
2. Všetky zmeny technického riešenia voči odsúhlasenej projektovej dokumentácii je možné realizovať až po posúdení a odsúhlasení generálnym projektantom objednávateľa.
3. V prípade neplnenia termínov realizácie prác o viac ako 5 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávatel' právo zadať realizáciu prác inému zhotoviteľovi. Prípadný rozdiel ceny za realizáciu prác sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľ.

XVI. Odstúpenie od zmluvy, odobratie prác

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom / elektronickou poštou/. Ak sa písomnosť zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.

2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke zhotoviteľa z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:
- ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku
 - ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania staveniska z dôvodov na jeho strane,
 - ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, podľa odovzdanej dokumentácie VTD, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov,
 - ak zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu objednávateľa,
 - ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov,
 - ak zhotoviteľ zadal realizáciu prác tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
 - ak sa preukáže, že zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu diela.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
- ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - ak zhotoviteľ poruší podmienku uvedenú v čl. VIII, bod 3 tejto zmluvy.
 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu stavby z dôvodov na strane investora.
4. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

XVII. Úhrada škôd a nákladov

1. Zhotoviteľ resp. objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi resp. zhotoviteľovi v plnej výške. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na cudzích objektoch, zariadeniach pri realizácii stavby a na majetku osôb v súvislosti s prípravou a vykonaním diela. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumejú aj sankcie uložené objednávateľovi investorom alebo inými orgánmi verejnej správy, ak tieto boli uložené v dôsledku činností, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. V prípade že zhotoviteľ nekvalitou alebo nedodržaním technologických predpisov pri plnení predmetu zmluvy spôsobí objednávateľovi škody, takéto škody nahradí v plnej výške. V takomto prípade si objednávateľ uplatní náhradu škody samostatnou faktúrou.

XVIII. Riešenie sporov

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde Slovenskej republiky.
3. V prípade ak sa predmet sporu bude týkať záležitosti, ohľadom ktorej je aj spor medzi Objednávateľom a Investorom, Zhotoviteľ sa zaväzuje podriať výsledku sporu medzi Investorom a Objednávateľom a tento bude záväzný aj pre Zhotoviteľa, ak bude preukázané také neplnenie povinností Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, ktoré má vplyv na plnenie povinností Objednávateľa vo vzťahu k investorovi podľa zmluvy o dielo.

XIX. Doplnujúce ustanovenia

1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby bude ohrozený termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca objednávateľa písomne zhotoviteľa na túto skutočnosť a zhotoviteľ je povinný prijať dostatočné opatrenia na minimalizáciu rizika omeškania, o ktorých písomne informuje objednávateľa. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov za vykonanie prípadných opatrení, ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.
2. V prípade výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u objednávateľa zo strany orgánov kontroly a auditu SR a EU, najmä v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a a vnútornom audite, sa Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a to najmä poskytnutím potrebných dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, výstupov projektu a ostatných informácií vyžiadaných orgánom kontroly a auditu, ak sa týkajú diela. Táto povinnosť trvá do 31.8.2020, pričom uvedená lehota sa môže predĺžiť, ak nastanú skutočnosti podľa článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, o čas trvania týchto skutočností.
3. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvoru auditorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu zmluvy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad obchodnej etiky.
5. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú, že sa zdržia akéhokolvek konania, ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované za nemorálne, v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etikou.
6. V prípade nejasností alebo problémov, alebo vzniku nových skutočností, ktoré sa vyskytnú medzi zmluvnými stranami pri plnení predmetu zmluvy a nie sú upravené touto zmluvou, budú sa tieto problémy riešiť v súlade so znením požiadaviek investora diela.

XX. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady s ktorými bude oboznámený v priebehu účinnosti tejto zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ ich nesmie zverejniť alebo prezradiť v žiadnom komerčnom alebo technickom časopise/publikácii bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.11.2013
 - Technicko – kvalitatívne podmienky stavby,
 - Požiadavky investora (DVD)
 - Dokumentácia pre vykonanie prác schválená objednávateľom a VTD
 - Harmonogram prác

5. Zmluva môže byť zmenená iba písomne, číslovanými dodatkami, odsúhlasenými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
7. Objednávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy prostredníctvom webu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko táto povinnosť vyplýva zhotoviteľovi zo zákona. /Technická obnova a ochrana železníc je štátnou a.s./
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len CRZ) . Zhotoviteľ bude o zverejnení zmluvy bezodkladne písomne informovať objednávateľa.
9. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v CRZ.
10. Zhotoviteľ zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie čitateľnosti) nasledovných informácií:
 - údajov o bankovom spojení a čísle účtu objednávateľa,
 - podpis osôb, ktoré podpísali zmluvu za objednávateľa
 - obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).
 Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa bodu 8. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 4. 12. 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: 5. 12. 2013.

Ing. Marián Durčo
riadiť Závodu Prefa

PaedDr. Peter Kunkela
predseda predstavenstva

Doprastav

Doprastav, a. s.
ZÁVOD PREFA
Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
- 1154 -