

# **Dodatok č.1 k zmluve o dielo**

na realizáciu stavebných prác podľa § 536 a nasledovných  
Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. z. uzatvorenej 13.1.2011

## **ZMLUVNE STRANY**

- 1.1. Objenávateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Nitra- Zobor n.o.  
Kláštorská ulica 134  
949 88 Nitra
- Osoby oprávnené konať: Vo veciach zmluvných: MUDr. Dalibor Petráš  
Vo veciach technických: Ing. Otto Mausch  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.  
Č. účtu: 0232706854/0900  
IČO: 37971832  
IČ pre DPH: 2021877792
- 1.2. Zhotoviteľ: MINAROPE s.r.o.  
Tehelná 25  
917 01 Trnava
- Zastúpený : Peter Minarovič  
IČO : 36267180  
IČ pre DPH : SK 2021928205  
Bankové spojenie Tatra Banka  
číslo účtu : 2627805178/1100

Vzhľadom na nevyhnutnosť opravy podkladov pod nášlapné vrstvy podlahy na chodbách vyvolávajúce navyše práce a dodávky, ktoré sa nedali predvídať sa mení a dopĺňa bod 2.1, 4.1 a 5.1 takto:

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre časť stavby „Rekonštrukcia a dostavba vstupu a príjmu“ podľa projektu pre stavebné povolenie zabezpečí pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok tejto zmluvy stavebné úpravy dispozície a následné povrchové úpravy interiéru v IV. NP podľa PD.

Opravy a stavebné úpravy spočívajú v:

a.) na podlahách

- > Demontáži všetkých nášlapných vrstiev podlahy
- > penetrácii a nivelizácii podkladu pod nášlapnú vrstvu podlahy.
- > dodávke a montáži plasovo-vinylvej podlahovej krytiny s vysokou odolnosťou voči obrusu a chemickou odolnosťou povrchu. Použitý materiál musí zabezpečovať antialergické vlastnosti prostredia.
- > Odstánenie zvetralých nesúdržných a pevnostne nevyhovujúcich podkladov pod nášlapné vrstvy a ich obnova v plnom profile nivelizačnou hmotou tak aby svojou kvalitou zodpovedala predpísaným parametrom

b.) na stropoch

- > zriadení kazetového rozoberateľného podhľadu na zavesenej konštrukcii. Kazety veľkosti 60x60 cm Thermatex t.z. minerálne kazety. Uložené na podhľadovo viditeľnej konštrukcii v systéme C.

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu dielu 2 tejto zmluvy v termíne do 30.03.2011.
- 5.1. Cena za zhotovenie zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/ 1996 Zb. z. o cenách a činí za úpravy podláh 16 892,50€ a úpravy podhládov 4400,-€.
- Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, s ktorých objednávateľ obdrží dve podpísané vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 podpísané vyhotovenia.