

Finančný harmonogram - NOÚ Sanácia obv.plášť'a ubytovne - Blok B

ID	Názov stavby, objektu, časti	2 014				Spolu
		Marec	Apríl	Máj	Jún	
1	NOÚ -Sanácia obv.plášť'a ubytovne					
2	Búracie práce	15 151,39	3 216,00			18 367,39
3	Stavebné práce		8 438,22			8 438,22
4	Úpravy povrchov		36 250,00	31 229,32		67 479,32
5	Strecha -povlakové krytiny			9 554,99		9 554,99
6	Strecha -tepelné izolácie		104,28	4 496,86		4 601,14
7	Klampiarské a tesár.práce			1 696	5 746,17	7 442,40
8	Konštrukcie stolár.-výmena okien		18 224	20 230		38 454,41
9	Podlahy keramické				8 286,39	8 286,39
10	Rekonštrukcia zábradlia balkónov			13 400	12 076,82	25 476,82
11	Dokončovacie práce - nátery,maľby				2 817,70	2 817,70
12	Elektro-bleskozvod				1 080,00	1 080,00
	Celkom v EUR bez DPH	15 151,39	66 232,91	80 607,40	30 007,08	191 998,78

V Bratislave, dňa 12.03.2014