

## Dodatok č. 1

### k zmluve o dielo č. 1Spr/429/2014

uzavretej dňa 28.03. 2014 v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník  
medzi zmluvnými stranami(d'alej zmluva)

- 1. Objednávateľ:**
- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Obchodné meno:                     | <b>Okresný súd Poprad</b>                   |
| Sídlo:                             | Štefánikova 100, 058 01 Poprad              |
| Zastúpený:                         | JUDr. Jozefom Kurianom, predsedom súdu      |
| IČO:                               | 00165913                                    |
| DIČ:                               | 2020656990                                  |
| Bankové spojenie:                  | Štátna pokladnica                           |
| Číslo účtu:                        | 7000160807/8180                             |
| Telefón:                           | 052/7862356                                 |
| Fax:                               | 052/7724046                                 |
| Splnomocnenec pre vecné rokovania: | Ing. Mária Gibalová, riaditeľka správy súdu |
| E-mail:                            | maria.gibalova@justice.sk                   |
- 2. Zhotoviteľ:**
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Obchodné meno:                     | <b>SCHOTT, s. r. o.</b>                              |
| Sídlo:                             | Orechová 6, 085 01 Bardejov–Bardejovská Nová Ves     |
| Zastúpený:                         | Juraj Šott, konateľ spoločnosti                      |
| IČO:                               | 36449598   |
| DIČ:                               | 2020026690   |
| IČ DPH:                            | SK2020026690   |
| Zapísaný v obchodnom registri:     | Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 10609/P |
| Bankové spojenie:                  | Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Bardejov     |
| Číslo účtu:                        | 1486835255/0200                                      |
| Splnomocnenec pre vecné rokovania: | Juraj Šott, konateľ spoločnosti                      |
| Telefón:                           | +421 54 488 56 06                                    |
| Fax:                               | +421 54 474 42 63                                    |

V súlade s článkom 5, bodom 5.3 a 5.6 a ďalej článkom 18, bodom 18.1 zmluvy uzatvára objednávateľ s dodávateľom nasledovný dodatok k zmluve:

#### Článok 5 „Cena diela a fakturácia“ bod 5.1 sa mení takto:

„Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške:  
celkom: 710 837,08 EUR (slovom: sedemstodesaťtisícosemstotridsaťsedem 08/100 eur)  
z toho DPH: 118 472,84 EUR (slovom: jednostoosemnásťtisícštyristosedemdesiatdva 84/100 eur)  
bez DPH: 592 364,23 EUR (slovom: päťstodeväťdesiatdvtisícristošesdesiatštyri 23/100 eur)  
(ďalej ako cena za dielo).“

Prílohy k zmluve o dielo sa dopĺňajú o:

- prílohu - Rekapitulácia rozpočtu Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad – dodatok č. 1, obsahujúcu položky „viac práce“ a „menej práce“ s vyčíslením celkového rozdielu v cenách, v členení:

1. Zateplenie strechy
2. Výmena okien
3. Zateplenie budovy
4. Výt'ah
5. Vykurovanie

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

Bardejov 28. 3. 2014

Poprad 28. 3. 2014

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
Juraj Šott  
konateľ spoločnosti

.....  
JUDr. Jozef Kurian  
predseda okresného súdu

# Rekapitulácia rozpočtu - Dodatok č. 1

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SCHOTT, s. r. o.

Dátum:

P. č.	Objekt	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	Zateplenie strechy	-0,01	0,00	-0,01
2	Výmena okien	18 188,15	3 637,63	21 825,78
3	Zateplenie budovy	17 934,34	3 586,87	21 521,21
4	Výťah	5 070,00	1 014,00	6 084,00
5	Vykurovanie	6 631,05	1 326,21	7 957,26
	<b><u>Cena celkom</u></b>	<b><u>47 823,53</u></b>	<b><u>9 564,71</u></b>	<b><u>57 388,24</u></b>

**Schott**  
(2)

SCHOTT, s. r. o.  
Orechová 6, 085 01 Bardejov  
- Bardejovská Nová Ves  
IČO: 30449598  
IČ DPH: SK 2020026690  
www.schott.sk



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie strechy	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			14.01.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) -0,01	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 -0,01
<b>Objednávateľ</b>		24 20 % -0,01 DPH 0,00
		25 20 % DPH 0,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25) -0,01
Dátum a popis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + - 0,00

SCHOTT, s. r. o.  
 Orechová 6, 005 01 Bardejov  
 – Bardejovská Nová Ves  
 IČO: 31448598  
 IČ DPH: SK 202020000  
 www.schott.sk

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objekt: Zateplenie strechy

Časť:

JKSO:


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-1 667,20
	Základy	-1 667,20
PSV	Práce a dodávky PSV	1 667,19
712	Izolácie striech	2 760,45
713	Izolácie tepelné	441,58
767	Kovové doplnkové konštrukcie	-1 534,84
	<u>Celkom</u>	<u>-0,01</u>

SCHOTT, s. r. o.  
Košická C. 025 01 B. JAROV  
IČO: 471234567  
DIČ: SK2123456789  
12.12.2013




# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Otkresného súdu, Poprad  
 Objekt: Zateplenie strechy  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Dátum: 14.01.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	HSV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>D</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
227			2299421R1		Základy	m	- 8,000	208,400	-1 667,20	
Zhotovenie a dodanie - MIKROPILOTY priemer 76f10 - komplet										
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
<b>Izolácie striech</b>										
1	K	PK	712321232		Zhotovenie povlakovkej krytiny striech - montáž kotiev	Ks	3 200,000	0,16	512,00	20,0
2	M	MAT	111623 PC		Kotva Metaliso ISO 9x170 mm	ks	2 680,000	0,49	1 313,20	20,0
3	M	MAT	111PC		Kotva Metaliso ISO 9x80 mm	ks	520,000	0,45	234,00	20,0
4	M	MAT	111112 PC		Sírešná vpusť TOPWET D 110	ks	2,000	122,00	244,00	20,0
5	M	MAT	111113 PC		ALP penetrak + nater	m2	295,000	1,55	457,25	20,0
<b>Izolácie tepelné</b>										
6	K	PK	713141111		Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, atik jednovrstvová	m2	52,500	3,26	171,15	20,0
7	M	MAT	6315371900		Extrudovaný polystyrén hr. 20 mm pod atiku	m2	53,550	5,05	270,43	20,0
<b>767</b>										
149			767/09/11		<b>Kovové doplnkové konštrukcie</b>	kg	- 70,202	2,240	-157,25	20,0
Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 1320x730 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z1 (5,6334+7,13064)*5*1,10										
150			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 600x600 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z2 (3,2976+2,664)*1,10*2	kg	- 13,116	3,240	-42,49	20,0
151			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 1320x1200 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z3 (6,92496+11,7216)*1,10*1	kg	- 20,511	3,240	-66,46	20,0
152			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 700x1150 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z9 (5,0838+6,1272)*1,10*3	kg	- 36,996	3,240	-119,87	20,0
153			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 750x1150 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z10 (5,2212+6,1272)*1,10*1	kg	- 12,483	3,240	-40,45	20,0
154			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 900x2400 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z4 (9,0694+12,7872)*1,10*1	kg	- 24,041	3,240	-77,89	20,0
155			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 1320x2400 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z5 (10,22256+23,4432)*1,10*3	kg	- 111,097	2,240	-248,86	20,0
156			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 800x600 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z6 (3,8472+3,7296)*1,10*1	kg	- 8,334	3,240	-27,00	20,0
157			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 1320x1450 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z7 (7,61196+14,1636)*1,10*12	kg	- 287,437	2,450	-704,22	20,0
158			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 1320x660 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z8 (5,44104+6,44688)*1,10*1	kg	- 13,077	3,850	-50,35	20,0
159			767/09/11		Dodávka a montáž oceľových prvkov - vonkajšia oceľová mreža okna 1320x1800 mm vr. chemických kotiev komplet ozn. Z13	kg	- 172,631	3,450	-595,18	20,0
<b>Celkom</b>										
									-0,01	

**Schott**  
 (9)  
 SCHOTT, s. r. o.  
 Oradevová 0, 045 01 Bardejov  
 - Bardejovská Nová Ves  
 IČO: 52490988  
 10 071 50 0000000000  
 schott@schott.sk



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad	JKSO	
Názov objektu	Výmena okien	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			14.01.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Veďfajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 17 444,15	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimoslav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 720,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 24,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 18 188,15	12 DN (r. 8-11) 0,00	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

Pečiatka

SCHOTT, s. r. o.  
Trnavská 6, 085 01 Bardejov  
IČO: 47123991  
DIČ: SK20123991  
Zašiel na úrad  
Zašiel na úrad

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	18 188,15
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 18 188,15 DPH	3 637,63
<b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>21 825,78</b>

### E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objekt: Výmena okien

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	17 444,15
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 368,93
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 075,22
PSV	Práce a dodávky PSV	744,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	744,00
	<u>Celkom</u>	<u>18 188,15</u>

*Scriott*

SCHLÖSSLER  
Oráčová 111, 041 23 Zardakov  
- Sadapova, 111, 041 23  
IČO: 32449588  
IČ DPH: SK20020980  
Výročná správa 2013





# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad  
 Objekt: Výmena okien  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 444,15	
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 368,93	
1	K	011	612451232	Vnútorná vapennocoment. omietka štuková v podlaží a v schodisku	m2	542,309	11,98	6 496,86	20,0
2	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	542,309	3,40	1 843,85	20,0
				((0,26+0,26)*2,7+(0,35*1,35)) *289" medzi oknami"		542,309			
				Súčet		542,309			
3	K	PK	625250027	Kontaktný zatepľovací systém ostenie-nadpražie , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 20 mm	m2	264,075	19,84	5 239,25	20,0
				2*1,8*0,35*150		189,000			
				1,3*0,35*165		75,075			
				Súčet		264,075			
4	K	PK	625257310	Polysyrén zatepľovací systém pod parapety hr. 40-50 mm bez povrchovej úpravy	m2	93,925	8,40	788,97	20,0
				1,3*0,25*289		93,925			
				Súčet		93,925			
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 075,22	
5	K	PK	953945111	Lišta rohová BAUMIT	m	2 541,500	1,21	3 075,22	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				744,00	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				744,00	
6	K	767	767622130	Montáž okna plastového	ks	4,000	6,00	24,00	20,0
7	M	MAT	5534170300	Dodávka plastové okno 1-krídlové otvárateľné 1350x1200 mm ozn 6	ks	4,000	180,00	720,00	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>18 188,15</b>	

ŠCHÖTT  
 SLOVAKIA  
 - BILKOVÁ  
 020 344000  
 IČ DPH: SK 202002660  
 www.schoett.sk

ŠCHÖTT

(1)



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie budovy	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			14.01.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 11 827,66	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 1 184,64	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 4 922,04	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17 934,34</span>	12 DN (r. 8-11) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>	19 VRN (r. 13-18) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

SLOVAKIA, s. r. o.  
 Opatovská 1036/11 Bratislava  
 - Bratislava 170 00000  
 IČO: 25 11 111  
 DIČ: SK 20 11 1111111111  
 www.slovakia.sk

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17 934,34</span>
24 20 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 17 934,34 DPH	3 586,87
26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21 521,21</span>

### E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kízavá doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objekt: Zateplenie budovy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	11 827,66
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 444,75
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 382,91
PSV	Práce a dodávky PSV	6 106,68
764	Konštrukcie klampiarske	810,09
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 296,59
	<u>Celkom</u>	<u>17 934,34</u>

Schválené  
(2)

Barochová Nová Ves  
KO: 0143536  
IČO: SK 2021016900  
www.bobotlak

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad  
 Objekt: Zateplenie budovy

Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena		Cena celkom		Sadzba DPH	
						jednotková	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
				<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>11 827,66</b>		
D			HSV								
D		6	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					<b>9 444,75</b>		
1	K	011	625991040	Vyrovnávanie nerovnosti stien doskami POLYSTYRÉN a lepislo do hr. 40 mm bez ornietky	m2	735,000	12,85	9 444,75	20,0	20,0	
2	K	013	962052314	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 382,91</b>			
				Búranie muriva železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	8,200	97,77	801,71	20,0	20,0	
				0,2+0,2*1*40		8,200					
				Súčet		8,200					
3	K	013	966015121	Vybúranie častí vrchných častí zbradlia zo zo železobetónu prefabrikovaných dosiek akéhokoľvek vyloženia, -0,05800t	m	57,940	10,54	610,69	20,0	20,0	
				4,92*9		44,280					
				9,46+2,1+2,1		13,660					
				Súčet		57,940					
4	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23,041	7,18	165,43	20,0	20,0	
5	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23,041	5,03	115,90	20,0	20,0	
6	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	23,041	16,05	369,81	20,0	20,0	
7	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	23,041	11,54	265,89	20,0	20,0	
8	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	130,440	0,41	53,48	20,0	20,0	
				<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 106,68</b>			
D			PSV								
D		764	764	Konštrukcie klampiarske				<b>810,09</b>			
9	K	764	764711116	Oplechovanie balkónov rš 400 mm	m	58,280	13,90	810,09	20,0	20,0	
D			767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>5 296,59</b>			
10	M	MAT	13211214PC	Dodávka a montáž písmen na fasádu	kpl	1,000	855,00	855,00	20,0	20,0	
11	K	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	246,800	5,64	1 391,95	20,0	20,0	
				40*1*6,17		246,800					
				Súčet		246,800					
12	M	MAT	1541713500	Profil oceľový tenkostenný uzavretý nerovnoramenný ozn. STN 11 373 podľa EN S235JRG1 80x50x3,0 mm	t	0,246	1 340,00	329,64	20,0	20,0	
13	K	767	7679951PC	Montáž a oodávka chemických kotiev Hilty	ks	160,000	17,00	2 720,00	20,0	20,0	
				40*4		160,000					
				Súčet		160,000					
				<b>Celkom</b>				<b>17 934,34</b>			

SEBOSTA, s.r.o.  
 Opatovská, 020 01, Banská Bystrica  
 IČO: 363996  
 DIČ: SK205300000  
 SEBOSTA, s.r.o.  
 Opatovská, 020 01, Banská Bystrica  
 IČO: 363996  
 DIČ: SK205300000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad	JKSO	
Názov objektu	Výťah	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	14.01.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 71,21	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 2 788,90	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 523,70	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 579,66	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 258,55		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 847,98		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5 070,00</span>	12 DN (r. 8-11) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>	19 VRN (r. 13-18) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis _____</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>Dátum a popis _____</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis _____</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5 070,00</span></p> <p>24 20 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 20 % 5 070,00 DPH 1 014,00</p> <p>26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6 084,00</span></p> <p><b>E Prípochty a odpočty</b></p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
---	---

SCHOTT, s. r. o.  
 Oravská 9, 035 01 Zvolenov  
 - Parcelová Nové Vse  
 IČO: 3149380  
 IČ DPH: SK 207002840  
 www.schott.sk

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objekt: Výťah

Časť:

JKSO:


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 152,71
1	Zemné práce	238,74
4	Vodorovné konštrukcie	1 391,54
8	Rúrové vedenie	38,80
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	483,63
PSV	Práce a dodávky PSV	1 810,76
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	189,80
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	273,60
HZS	Hodinové zučtovacia sadzby	244,00
763	Konštrukcie - drevostavby	114,37
766	Konštrukcie stolárske	101,59
771	Podlahy z dlaždíc	887,40
M	Práce a dodávky M	1 106,53
21-M	Elektromontáže	681,53
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	425,00
	<u>Celkom</u>	<u>5 070,00</u>

SOŠ...  
Cesta...  
...  
...  
...



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad	JKSO	
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
			14.01.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0,00	13 Zariadenie staveniska 0,00
2 Montáž 6 631,05	9 Bez pevnej podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0,00	15 Územné vplyvy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Prevádzkové vplyvy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6 631,05</span>	12 DN (r. 8-11) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>	19 VRN (r. 13-18) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p>	<p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6 631,05</span></p> <p>24 20 % 0,00 DPH 0,00</p> <p>25 20 % 6 631,05 DPH 1 326,21</p> <p>26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">7 957,26</span></p> <p><b>E Prípochty a odpochty</b></p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>28 Kízavá doložka 0,00</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0,00</p>
---	--

ROZPOČET s. s. r. o.  
 Odborná firma na vypracovanie  
 rozpočtových dokumentov  
 IČO: 471234567

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:


Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 631,05
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 631,05
	<u>Celkom</u>	<u>6 631,05</u>

S: 1033  
(2)

19.01.2014  
Ing. Jozef Veselý  
15 0211 10 2020/20540  
www.panta.sk





# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Okresného súdu Poprad  
Objekt: Vykurovanie  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				6 631,05	
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 631,05	
1	K	011	612451232	Vnútorná vapennocement. omietka štuková v podlaží a v schodisku	m2	431,148	11,98	5 165,15	20,0
2	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	431,148	3,40	1 465,90	20,0
				1,32*1,25*62 "1NP pod radiatory"		102,300			
				1,3*0,93*71 "2NP"		85,839			
				1,3*0,93*76 "3NP"		91,884			
				1,3*0,93*77 "4NP"		93,093			
				1,3*0,93*48 "6NP"		56,032			
				Súčet		431,148			
				<b>Celkom</b>				<b>6 631,05</b>	

Ing. Peter Báb...  
KONŠTRUKČNÝ ÚSTAV...  
K. D. P. ...  
www.kdpu.sk

