

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo číslo 2/2012 uzavretej dňa 27.03.2012 podľa § 536-565 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie **Dulov**, obec
Dulov, okres Ilava.

Objednávateľ: SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Sídlo: Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00 166 260
DIČ: 2020830240

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Fencák, F - GEODET

Sídlo: Dlhé nad Cirochou č. 79, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Zastúpený: Ing. Jozef Fencák
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Jozef Fencák
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 37 002 341
DRČ: 1042680925
Číslo telefónu: [REDACTED]
Číslo faxu: [REDACTED]
Adresa elektronickej pošty: [REDACTED]

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.3

IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.07.2014**.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade že bude dodatok k Zmluve o dielo podpísaný a zverejnený po uplynutí lehoty na ukončenie príslušnej etapy zhotovenia registra obnovennej evidencie pozemkov, zmluvné strany berú na vedomie, že pôvodná Zmluva o dielo č. 2/2012 zo dňa 27.03.2012 v znení jej dodatkov naďalej zostáva platná a účinná. Konečný termín ukončenia diela zostáva zachovaný.

Zmluvné strany berú na vedomie, že termín ukončenia jednotlivých spracovateľských etáp na zhotovenie diela je konečný a nemožno ho dodatočne meniť ani vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán. V prípade nedokončenia príslušnej spracovateľskej etapy v zmluvne dohodnutom termíne bude objednávateľ postupovať v zmysle čl. VIII. Zmluvné pokuty Zmluvy o dielo č. 2/2012 zo dňa 27.03.2012.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Dlhom nad Cirochou, dňa.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka

.....
Ing. Jozef Fencák
F-GEODET