

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. **119/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Podtureň**, obec Podtureň, okres Liptovský Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 27.08.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 10.10.2012, Dodatku č. 4 zo dňa 24.07.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** sa mení:

1. Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého č. 2, 820 12 Bratislava 212

Zastúpený: Ing. Mária Frindrichová - predsedníčka
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00166260
DIČ: 2020830240
(ďalej len ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Ing. Ivan Vrlík PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA
032 31 Hybe č. 593
Zastúpený: Ing. Ivan Vrlík
Číslo telefónu: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 10854576
DIČ: 1020477711
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V bode 4.1.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** sa mení:

- 4.1.4. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku **bez DPH 26 998,53 €**,
slovom: **dvadsaťšesťtisícdeväťstodeväťdesiatosem 53/100 €**.
Sadzba DPH je 20 %, výška DPH je **5 399,71 €**,
slovom **päťtisícristodeväťdesiatdeväť 71/100 €**.
Cena za dielo s DPH je **32 398,24 €**,
slovom: **tridsaťdvatisícristodeväťdesiatosem 24/100 €**.

V bode 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** sa mení:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v bode 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov:

- za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 4 165,90 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 833,18 €, vyplatená čiastka s DPH – 4 999,08 €,
- za ukončenie II. etapy spracovania diela v roku 2012 finančnú čiastku 4 628,78 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 925,76 €, vyplatená čiastka s DPH – 5 554,54 €,
- za ukončenie III. etapy spracovania diela v roku 2013 finančnú čiastku 8 563,25 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 712,65 €, finančnú čiastku s DPH – 10 275,90 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po ukončení IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku vo výške 9 640,60 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 928,12 €, finančnú čiastku s DPH – 11 568,72 €.

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov:

Zákomom NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na § 8, § 9 ods. 3, ods. 4 a ods. 10 sa k 30.09.2013 zrušujú správy katastra. Podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, účinného od 01.10.2013 prechádza zabezpečenie zostavenia návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov na okresné úrady v sídle kraja. Za účelom zabezpečenia, efektívnejšieho riadenia a kontroly procesu zostavenia návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov bola uzavretá ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ č. 245/2013. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov o objednávateli v článku I. Zmluvy o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov.

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov novú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek, t.j. - parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom po poslednej kontrole IV. etapy spracovania diela ROEP v katastrálnom území Podtureň.

Dodatok k Zmluve o dielo č. 119/2010 v znení neskorších dodatkov nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa

V Liptovskom Hrádku, dňa

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka

Ing. Ivan Vrlík
konateľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC

registra obnovennej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parciel predmetu konania	1 326 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,62221 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	12 759,05 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parciel	2 320 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,80252 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	11 141,85 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

1	Počet delených* parciel	645 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,80252 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	3 097,63 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	26 998,53 €
---	--	--------------------