

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. 18 – 2009
na projekčné a inžinierske služby stavby Nemocnica svätého Michala, a.s.
zo dňa 28.06.2009 („Zmluvy“)
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

obchodné meno : **Nemocnica svätého Michala, a.s.**
sídlo : Cintorínska 16
811 08 Bratislava
IČO : 44 570 783
IČ DPH : SK 2022738586
zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 4677/B
bankové spojenie :
číslo účtu / kód banky :
IBAN :
v zastúpení : **MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, predseda predstavenstva**
kontakt tel. :
kontakt fax. :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

obchodné meno : **LT PROJEKT a.s.**
sídlo : Křoftova 45
616 00 Brno
IČO : 292 20 785
IČ DPH : SK 4020282739
zapísaný : v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne
oddiel: B, vložka č. 6117
bankové spojenie :
číslo účtu / kód banky :
IBAN :
v zastúpení : **Ing. Luděk Tomek – predseda predstavenstva**
kontakt tel. :
kontakt fax. :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa po predchádzajúcom rokovaní v zmysle čl. XI, ods. 11.2 Zmluvy takto dohodli :

I.) Autorský dozor na výstavbe objektu „Nemocnica svätého Michala, a.s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava“ v zmysle čl. II, ods. 2.1, časť 2.1.1. , písm. f) Zmluvy bude vykonávať zhotoviteľ do 31.12.2015, čím sa mení lehota dohodnutá v čl. IV., ods. 4.2, písm. f) Zmluvy.

Cenu za autorský dozor dohodnutú v čl. V., ods. 5.1, písm. f) Zmluvy na 103 000.- Eur bez DPH bude platiť objednávateľ zhotoviteľovi štvrťročne na základe faktúry
- vystavenej po 31.03.2014 na sumu 13 000.- Eur
- vystavenej po 30.06.2014 na sumu 13 000.- Eur
- vystavenej po 30.09.2014 na sumu 13 000.- Eur

- vystavenej po 31.12.2014 na sumu 13 000.- Eur
- vystavenej po 31.03.2015 na sumu 13 000.- Eur
- vystavenej po 30.06.2015 na sumu 13 000.- Eur
- vystavenej po 30.09.2015 na sumu 13 000.- Eur
- vystavenej po dokončení stavby na sumu 12 000.- Eur

Daň z pridanej hodnoty v zmysle § 69 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a dodatkov je povinný priznať a zaplatiť objednávateľ, nakoľko on je subjektom, ktorému je služba poskytovaná v štáte, v ktorom sa nachádza miesto plnenia.

II.) Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 18 – 2009 uzatvorenej dňa 28.06.2009 v znení Dodatkov č. 1 až č. 5 zostávajú nezmenené.

III.) Tento Dodatok bude vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Nemocnica svätého Michala, a.s.
MUDr. Marian Križkoš PhD., MPH
predseda predstavenstva

LT PROJEKT, a.s.
Ing. Luděk Tomek
predseda predstavenstva