

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:

I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA

Číslo objednávateľa: Z – 308/2009

Číslo zhotoviteľa: 6124-11

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
 - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
 - Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 - Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 - Číslo účtu : 7000135433/8180
 - IČO : 00 33 28
 - DIČ : 2021067785
 - Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
 - Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- 1.3 Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
- Štatutárny orgán : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
- Zastúpený : Predstavenstvo a.s.
- Zastúpený : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
- technických : Ing. Marian Ferenčuk, Ing. Mária Strihová
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
- Číslo účtu : 24402-012/0200
- IČO : 31 322 000
- IČO DPH : SK2020524770
- Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
- Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
- E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II Predmet dodatku č. 2

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 13.3.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z – 308/2009 a číslo zhotoviteľa: 6124-11, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 2“).

Článok III Obsah dodatku č. 2

- 3.1 Ustanovenie článku 6 ods. 7.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:
- 7.1 V zmysle tohto dodatku č. 2, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **126,20 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	231 878,67 €
DPH 19%	41 659,12 €
DPH 20%	2 524,03 €
Zmluvná cena celkom s DPH	276 061,82 €

Slovom: Dvestosedemdesiatšesťtisícšesťdesiatjeden eur a 82 centov s DPH.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 2 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 2 má 2 strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa
Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa
Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1 dodatku č. 2 k ZoD č. objednávateľa Z - 308/2009 a č. zhotoviteľa 6124-11

I/50 ZVOLEN, PUSTÝ HRAD – NERESNICA, III. ETAPA, DRS, DP, výkon AD

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% zo základu dane účinnosťou od 1.1.2011.

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
Dokumentácia DRS + DP	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010	219 258,51 €	41 659,12 €		260 917,63 €
Výkon autorského dozoru (AD)	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	12 620,16 €		2 524,03 €	15 144,19 €
Cena celkom		231 878,67 €	41 659,12 €	2 524,03 €	276 061,82 €
Pôvodná cena ZoD s DPH					275 935,62 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:					126,20 €