



# ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len zmluva)

č. objednávateľa  
**312-62/04**

č. zhotoviteľa  
**6548-11**

06.10.2011

na zhotovenie

**Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP),  
Dokumentácie pre ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) stavby  
"Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer"**

**1. úsek, D1 Sverepec – Považská Bystrica západ, km 0,000 – 4,900, II.etapa  
Dodatok č. 12**

Dodatkom č.12 k zmluve (ďalej tiež „Zmluva“) č. objednávateľa 312-62/04 a č. zhotoviteľa 6548/11, sa menia ustanovenia zmluvy dohodnuté v dodatku č. 11 nasledovne:

- zmenou ustanovenia čl. 5, bod 5.3.1 sa dodatkom č.12 upravuje termín výkonu AD pre stavbu: „1. úsek, II. etapa „D1 Sverepec - Považská Bystrica západ, km 0,000 - 4,900“, pre stavebné objekty v križovatke Sverepec, preložky cesty I/61 po pripojenie na cestu II/517, ďalej pre výkon AD pre SSÚD Považská Bystrica, Veľkú okružnú križovatku v meste Považská Bystrica, súvisiacich preložiek inžinierskych sietí a ďalších stavebných objektov, v rozsahu špecifikovanom v dodatku č. 11 k zmluve.  
Termín realizácie stavebných prác objektov špecifikovaných v dodatku č. 11 je v trvaní od 19.5.2010 - 31.12.2012.
- zmena oprávnených osôb zastupujúcich predstavenstvo, so zmenou identifikačných údajov na strane objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 12:

## Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1	<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b> Sídlo:  Právna forma:  Štatutárny orgán:	<b>Národná diaľničná spoločnosť, a.s.</b> Mlynské Nivy 45 821 09 Bratislava  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B <b>Predstavenstvo zastúpené:</b> <b>Ing. Alan Sitár</b> , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ <b>Ing. Ján Kotuľa</b> , podpredseda predstavenstva
	Osoby oprávnené na rokovanie: - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických:  - vo veciach cenových: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: IČ DPH:	35 919 001 2021937775 SK2021937775

ďalej len „objedávateľ“

- a -

1.2	<b>ZHOTOVITEĽ:</b> Sídlo: Právna forma:  Štatutárny orgán:	<b>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</b> Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava  akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B <b>Predstavenstvo</b>
-----	--	---

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45

821 09 BRATISLAVA

- 32 -

V zastúpení

**Ing. arch. Gabriel Kozkáš**

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný**

- podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných;

- vo veciach technických;

- vo veciach cenových;

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Telefón:

Fax:

e-mail:

**d'alej len „zhotoviteľ“  
d'alej spoločne „zmluvné strany“**

## ČL 5 TERMÍNY PLNENIA

**Článok 5, bod 5.3.1 sa mení a nahrádza novým textom:**

5.3.1 Autorský dozor, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3, bod 3.13.2 bude zhotoviteľ vykonávať počas realizácie stavebných objektov špecifikovaných v tejto zmluve, podľa potrieb objednávateľa do termínu ich predpokladaného dokončenia, t.j. **do 31.12.2012.**

### Záverečné ustanovenie

Všetky čl. ZoD č. 6548-11 a dodatky k nej, neuvedené v tomto dodatku č. 12, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č.12 k ZoD č. 6548-11 má dve strany. Je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a tri rovnopisy pre zhotoviteľa.

Dodatok č.12 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa **15. 03. 2011**

Vo Zvolene, dňa

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

*Ing. Alan Sitár, a.s.  
Právnice č. 45  
0109 BRATISLAVA  
- 92 -*

**Ing. Alan Sitár**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Stanislav Gabryš**

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Zvolen  
na základe Plánomocenstva č.j 861/2010-1100/12  
zo dňa 01.02.2010

**Ing. Ján Kotuľa**

podpredseda predstavenstva