

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo

č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008

uzatvorenej dňa 17. 1. 2008 na stavbu:

„Cesta I/64 Topoľčany preložka 2. stavba, II. etapa“

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriadou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenenú rozhodnutím MDF T SR č.100 z 11. mája 2006 a č.86
zo dňa 22.5.2008
Štatutárny orgán : doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných/právnych : Ing. Viliam Žák
vo veciach technických/výrobných : Ing. Kamil Belošovičová
Ing. Rastislav Palkovič
vo veciach cenových : Rastislav Zimmermann
vo veciach kontroly kvality: Darina Šimcová
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón/Fax : 02/50255111, 02/55568176

1.2 Zhotoviteľ :

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N
V zastúpení : Francis Grass, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva generálny riaditeľ,
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Alain Jeziorny, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných/právnych: Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ
- vo veciach výrobných: Ing. Pavol Tónek, výrobný námestník
- vo veciach technických : Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín
- vo veciach cenových: Emil Bednář
- vo veciach kontroly kvality: Ing. Vladimír Budinský

Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK S.A. pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Číslo účtu : 102052207 / 8020
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Tel./Fax: 037/6920 500, 037/6920 517
e-mail: headoffice@cestynitra.sk

Dodatkom č.5 k Zmluve o dielo č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008 sa mení a dopĺňa zmluva o dielo takto :

V Čl. 2 sa dopĺňa bod 2.3.1 o vypracovaný odpočet vyfakturovaných prác :

	Bez DPH EURO	DPH 19 % EURO	DPH 20 % EURO	S DPH EURO
Cena diela podľa dod. č.3	10 213 422,35	1 940 550,25	0	12 153 972,60
Vyfakturované do konca roka 2010	8 207 907,42	1 559 502,42	0	9 767 409,84
Zostatok pre rok 2011	2 005 514,93	0	401 102,99	2 406 617,92
Cena diela celkom	10 213 422,35	1 559 502,42	401 102,99	12 174 027,76

Zvýšenie ceny diela zmenou DPH z 19 % na 20 % je o 21 055,16 EUR.

Čl. 2 sa dopĺňa o bod 2.3.3. s nasledovným textom :

V súlade s ustanovením § 85j ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je v období od 1. januára 2011 sadzba DPH 20 %.

4. Záverečné ustanovenia :

- Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.
- Tento dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 2/2008/08431/S/R; 18/6131/2008.
- Dodatok bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2 krát pre objednávateľa a 2 krát pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa : 16.3.2011
Za objednávateľa :
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletčova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
generálny riaditeľ
Slovenskej správy ciest

V Nitre, dňa : 09.02.2011
Za zhotoviteľa :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 NITRA
-23-

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

HP