



DODATOK č. 10
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: VS-5/2010-KaHR

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Tomáš Malatinský, MBA**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

Názov : **Mesto Krompachy**
Sídlo : Mestský úrad Krompachy, Námestie slobody 1
053 42 Krompachy, Slovenská republika
IČO : 00329282
konajúci : **Ing. Iveta Rušinová**, primátorka
banka : Slovenská sporiteľňa a. s.
číslo účtu (vrátane predčíslika) a
kód banky pre predfinancovanie a refundáciu:
IBAN :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 13.7.2010, evidovanej pod číslom: VS-5/2010-KaHR v znení dodatkov (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V prílohe č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky, sa dopĺňa nový článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie nasledovne:

„Článok 3a OSOBITNÉ USTANOVENIA K OBSTARÁVANIU TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. V prípade, ak akoukoľvek následne vykonanou kontrolou, overovaním alebo v dôsledku vykonaného auditu bude zistené, že postup Prijímateľa týkajúci sa uzatvorenia dodatku s Dodávateľom, ako aj zadávania zákazky tvoriacej predmet takéhoto dodatku, nebol vykonaný v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z tohto dôvodu si Poskytovateľ uplatní voči Prijímateľovi akékoľvek právo na plnenie spojené s povinnosťou požadované plnenie Poskytovateľovi uhradiť, vrátane vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti, žiadosti o úhradu akýchkoľvek sankcií, pokút, finančných opráv, ktoré budú vyplývať z takto vykonanej kontroly, overovania alebo auditu, Prijímateľ sa zaväzuje Poskytovateľom požadované plnenie uhradiť (poskytnúť) riadne a včas podľa požiadavky Poskytovateľa.

2. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že platia nasledovné pravidlá:

- a) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa plnenie a Prijímateľ je povinný toto plnenie uhradiť (poskytnúť) bez ohľadu na to, či kontrolu, overovanie alebo audit vykonával Poskytovateľ alebo iná oprávnená osoba, vrátane kontrolných orgánov EÚ;
- b) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa plnenie a Prijímateľ je povinný toto plnenie uhradiť (poskytnúť) vo výške odvodennej z vykonanej kontroly, overovania alebo auditu, pričom Poskytovateľ nie je osobitne povinný preukazovať, ako príslušný kontrolný orgán, orgán auditu alebo orgán vykonávajúci overovanie dospel k požadovanej výške plnenia;
- c) Zmluvné strany týmto vylučujú aplikáciu §574 ods. 2 Občianskeho zákonníka na povinnosť Prijímateľa plniť podľa tohto článku 3a. Prijímateľ zároveň prehlasuje, že si je plne vedomý povinností, ktoré mu môžu z uzavretia dohody uvedenej v tomto článku vyplývať a v prípade, ak si Poskytovateľ uplatní svoje právo vyplývajúce z odseku 1. tohto článku, Prijímateľ bude pripravený toto plnenie poskytnúť (uhradiť).

3. V prípade, ak Prijímateľ neuhradí (neposkytne) Poskytovateľovi plnenie požadované Poskytovateľom podľa ods. 1 tohto článku riadne a včas, takéto konanie

alebo opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe čoho je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4. Prijímateľ prehlasuje, že vykonaním zmien v Projekte v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č.10 nedôjde k narušeniu riadnej realizácie Projektu, ani k neefektívnemu a nehospodárnemu čerpaniu finančných prostriedkov určených na financovanie Projektu v zmysle pravidiel stanovených touto zmluvou a aplikovateľnými predpismi poskytovania pomoci v rámci štrukturálnych fondov a nedôjde ani k nedosiahnutiu cieľa a účelu Projektu v zmysle čl. 2.2 zmluvy. Prijímateľ zároveň prehlasuje, že zabezpečí riadny chod a funkčnosť priemyselného parku ako predmetu Projektu tak, aby bola zabezpečená udržateľnosť projektu. Porušenie ktoréhokoľvek prehlásenia obsiahnutého v tomto odseku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Poskytovateľ má právo uplatniť akékoľvek postupy upravené v tomto článku 3a alebo v iných článkoch Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane jej príloh, a to podľa svojho uváženia, pričom uplatnením jedného inštitútu, nezaniká právo Poskytovateľa uplatniť iný inštitút obsiahnutý v tejto Zmluve o poskytnutí NFP.“

- 1.1.2 **Príloha č.2** Zmluvy „**Predmet podpory**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.3 **Príloha č.11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č.11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Príloha je nahradená na CD nosiči.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v..... dňa:

Podpis: **Ing. Iveta Rušinová**, primátorka
Pečiatka:

Prílohy :

Príloha č.2 „Predmet podpory“

Príloha č.11 „Rozpočet projektu“ v elektronickej verzii na CD nosiči

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Hnedý priemyselný park Kropachy	
Kód ITMS	25110220010	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu	
Prioritná os	2511002 Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	2511022 Opatrenie 1.2. – Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Spišská Nová Ves
Obec	Kropachy
Ulica	Homádska
Číslo	1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a zamestnanosti v meste Kropachy prostredníctvom výstavby hnedého priemyselného parku.
Špecifický cieľ projektu 1	Získať do vlastníctva mesta pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v priemyselnej zóne mesta Kropachy
Špecifický cieľ projektu 2	Pripraviť pozemky pre výstavbu hnedého priemyselného parku v priemyselnej zóne mesta prostredníctvom asanácie nevyhovujúcich existujúcich stavebných objektov
Špecifický cieľ projektu n	Vytvoriť hnedý priemyselný park v priemyselnej zóne mesta prostredníctvom výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich stavebných objektov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m ²	0,00	2010	6 765,66	2014
Dopad	Objem následne investovaných prostriedkov	Eur	0,00	2014	2 700 000,00	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	122,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2010	12,00	2014
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0,00	2010	2,00	2014
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0,00	2014	85,00	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0,00	2014	37,00	2019
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0,00	2014	10,00	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Asanácia existujúcich stavebných objektov	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	6 140,00
2	Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	6 765,66

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Nákup pozemkov	11/2010	02/2012
Aktivita 2 Nákup budov	11/2010	02/2012
Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavebných objektov	10/2012	4.9.2014
Aktivita 4 Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia SO 09, SO 10, SO 11,	11/2012	4.9.2014
Aktivita 4 Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia SO 01, SO 02, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 12, SO 13, SO 14, PS 01, PS 02	11/2012	20.12.2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2010	20.12.2014
Publicita a informovanosť	11/2010	20.12.2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	223 675,35	0,00	223 675,35	Nákup pozemkov
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	125 681,20	0,00	125 681,20	Nákup budov
712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	1 226 467,29	0,00	1 226 467,29	Nákup budov
717001 Realizácia nových stavieb	4919801,02	0,00	4919801,02	Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia,
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	545643,24	0,00	545643,24	Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia Asanácia existujúcich stavebných objektov
CELKOVO	7 041 268,10	0,00	7 041 268,10	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Nákup pozemkov	223 675,35	0,00	223 675,35
2	Nákup budov	1 352 148,49	0,00	1 352 148,49
3	Asanácia existujúcich stavebných objektov	373045,97	0,00	373 045,97
4	Realizácia stavby a jej technického zhodnotenia	5092398,29	0,00	5 092 398,29
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		7 041 268,10		7 041 268,10

Podrobný rozpočet

P.č.	Název aktivity	Špecifika výdavkov podopatiek	Názov výdavku	MU	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
Nákup pozemkov a budov															
1.	Aktivita 1 Nákup pozemkov	711001 Nákup pozemkov	Pozemky		223 675,35	1,000	223 675,35		1 575 823,84	1 575 823,84	0,00				
2.	Aktivita 2 Nákup budov	711002 Nákup budov alebo objektov	Stavby určené na bývanie		1 226 467,29	1,000	1 226 467,29		1 575 823,84	1 575 823,84	0,00			november 10	november 10
3.	Aktivita 3 Nákup budov	711003 Nákup budov alebo objektov	Stavby určené na rekreáciu		125 681,20	1,000	125 681,20		1 575 823,84	1 575 823,84	0,00			november 10	november 10
4.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 01 Doprava	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		29 506,26	1,000	29 506,26	5 901,25	35 407,51	35 407,51	0,00				
5.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		29 506,26	1,000	29 506,26	5 901,25	35 407,51	35 407,51	0,00			október 12	4.9.2014
6.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		29 480,61	1,000	29 480,61	5 986,12	35 376,73	35 376,73	0,00			október 12	4.9.2014
7.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		25 650	1,000	25 650	5 113	30 763	30 763	0,00			október 12	4.9.2014
8.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 02 Požiarna zbrojnica	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		14 324,65	1,000	14 324,65	2 864,93	17 189,58	17 189,58	0,00				
9.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		14 324,65	1,000	14 324,65	2 864,93	17 189,58	17 189,58	0,00			október 12	4.9.2014
10.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		14 311,80	1,000	14 311,80	2 862,36	17 174,16	17 174,16	0,00			október 12	4.9.2014
11.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		12 850	1,000	12 850	2 57	15 420	15 420	0,00			október 12	4.9.2014
12.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 03 Stavebná údržba	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		31 145,89	1,000	31 145,89	6 229,18	37 375,07	37 375,07	0,00				
13.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		31 145,89	1,000	31 145,89	6 229,18	37 375,07	37 375,07	0,00			október 12	4.9.2014
14.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		31 084,38	1,000	31 084,38	6 216,88	37 301,26	37 301,26	0,00			október 12	4.9.2014
15.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		61 510	1,000	61 510	12 30	73 810	73 810	0,00			október 12	4.9.2014
16.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 04 Strojná údržba	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		32 787,59	1,000	32 787,59	6 557,52	39 345,11	39 345,11	0,00				
17.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		32 787,59	1,000	32 787,59	6 557,52	39 345,11	39 345,11	0,00			október 12	4.9.2014
18.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		32 716,38	1,000	32 716,38	6 543,28	39 259,66	39 259,66	0,00			október 12	4.9.2014
19.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		71 210	1,000	71 210	14 24	85 450	85 450	0,00			október 12	4.9.2014
20.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 05 Kotelňa	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		38 305,76	1,000	38 305,76	7 661,15	45 966,91	45 966,91	0,00				
21.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		38 305,76	1,000	38 305,76	7 661,15	45 966,91	45 966,91	0,00			október 12	4.9.2014
22.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		38 271,27	1,000	38 271,27	7 654,25	45 925,52	45 925,52	0,00			október 12	4.9.2014
23.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		34 490	1,000	34 490	6 90	41 390	41 390	0,00			október 12	4.9.2014
24.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 06 Prírubaň	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		8 957,50	1,000	8 957,50	1 791,50	10 749,00	10 749,00	0,00			október 12	4.9.2014
25.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		8 949,81	1,000	8 949,81	1 789,96	10 738,77	10 738,77	0,00			október 12	4.9.2014
26.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		7 690	1,000	7 690	1 54	9 230	9 230	0,00			október 12	4.9.2014
27.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		1 410,00	1,000	1 410,00	282,00	1 692,00	1 692,00	0,00			október 12	4.9.2014
28.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 07 Sklad Unimo	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		1 410,00	1,000	1 410,00	282,00	1 692,00	1 692,00	0,00			október 12	4.9.2014
29.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		436,52	1,000	436,52	87,30	523,82	523,82	0,00				
30.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		436,52	1,000	436,52	87,30	523,82	523,82	0,00			október 12	4.9.2014
31.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		300,00	1,000	300,00	60,00	360,00	360,00	0,00			október 12	4.9.2014
32.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		138,35	1,000	138,35	27,27	165,62	165,62	0,00			október 12	4.9.2014
33.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 08 Zvarovňa	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		1 410,00	1,000	1 410,00	282,00	1 692,00	1 692,00	0,00				
34.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		1 410,00	1,000	1 410,00	282,00	1 692,00	1 692,00	0,00			október 12	4.9.2014
35.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 09 Lakovňa	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		12 314,33	1,000	12 314,33	2 462,87	14 777,20	14 777,20	0,00				
36.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		12 314,33	1,000	12 314,33	2 462,87	14 777,20	14 777,20	0,00			október 12	4.9.2014
37.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		12 289,30	1,000	12 289,30	2 457,66	14 745,96	14 745,96	0,00			október 12	4.9.2014
38.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 10 Plynová kotolňa	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		26 030	1,000	26 030	5 21	31 240	31 240	0,00				
39.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		16 656,84	1,000	16 656,84	3 331,37	19 988,21	19 988,21	0,00			október 12	4.9.2014
40.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		16 641,70	1,000	16 641,70	3 326,34	19 970,06	19 970,06	0,00			október 12	4.9.2014
41.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		15 120	1,000	15 120	3 02	18 140	18 140	0,00			október 12	4.9.2014
42.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		7 100,00	1,000	7 100,00	1 420,00	8 520,00	8 520,00	0,00			október 12	4.9.2014
43.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		7 100,00	1,000	7 100,00	1 420,00	8 520,00	8 520,00	0,00			október 12	4.9.2014
44.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 11 Investičná budova	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		14 589,14	1,000	14 589,14	2 917,83	17 506,97	17 506,97	0,00				
45.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		14 589,14	1,000	14 589,14	2 917,83	17 506,97	17 506,97	0,00			október 12	4.9.2014
46.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		14 561,52	1,000	14 561,52	2 912,30	17 473,82	17 473,82	0,00			október 12	4.9.2014
47.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		27 620	1,000	27 620	5 52	33 140	33 140	0,00			október 12	4.9.2014
48.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 12 Potrubné mosty	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		3 081,00	1,000	3 081,00	616,20	3 697,20	3 697,20	0,00				
49.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		81,000	1,000	81,000	16,20	97,20	97,20	0,00			október 12	4.9.2014
50.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		81,000	1,000	81,000	16,20	97,20	97,20	0,00			október 12	4.9.2014
51.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		3 000,00	1,000	3 000,00	600,00	3 600,00	3 600,00	0,00			október 12	4.9.2014
52.	ASAN - Asanácia existujúcich objektov areálu SEZ Krompachy, ASO - 13 Potrubné mosty	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		3 000,00	1,000	3 000,00	600,00	3 600,00	3 600,00	0,00				
53.	Aktivita 3 Asanácia existujúcich stavieb	711002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Práce a dodávky HSV		675 235,81	1,000	675 235,81	135 047,16	810 282,97	810 282,97	0,00			november 12	20.12.2014
54.	SO 01 - Vyrobná hala D 1.1 - Stavebná časť	711001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV		675 235,81	1,000	675 235,81	135 047,16	810 282,97	810 282,97	0,00			november 12	20.12.2014

63.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb				37 209,60	7 441,32	44 651,52	44 651,52	95,00%	42 418,94	november 12	20.12.2014
64.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zakladanie			229 539,56	45 907,92	275 447,52	275 447,52	95,00%	261 675,14	november 12	20.12.2014
65.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zváž a kompletné konštrukcie			112 478,36	22 495,67	134 974,03	134 974,03	95,00%	128 225,33	november 12	20.12.2014
66.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Vodovodné kanalizácie			143 949,80	28 789,86	172 739,76	172 739,76	95,00%	164 102,77	november 12	20.12.2014
67.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Komunikácie			51 057,810	10 211,56	61 269,37	61 269,37	95,00%	58 205,90	november 12	20.12.2014
68.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			19 351,549	3 870,31	23 221,86	23 221,86	95,00%	22 060,77	november 12	20.12.2014
69.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Rurové vedenie			226,39	45,28	271,67	271,67	95,00%	259,08	november 12	20.12.2014
70.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ostatné konštrukcie a práce-kúrenie			40 160,670	8 002,13	48 162,80	48 162,80	95,00%	45 782,16	november 12	20.12.2014
71.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca s dielcami HSV			41 262,030	8 262,41	49 524,44	49 524,44	95,00%	47 038,71	november 12	20.12.2014
72.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky PSV			689 799,400	137 959,88	827 759,28	827 759,28	95,00%	786 371,32	november 12	20.12.2014
73.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie proti vode a vlhkosti			12 871,680	2 574,34	15 446,02	15 446,02	95,00%	14 672,72	november 12	20.12.2014
74.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	izolácie stiech			49 798,360	9 959,68	59 758,06	59 758,06	95,00%	56 770,15	november 12	20.12.2014
75.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	izolácie tepelné			86 267,500	17 263,50	103 531,00	103 531,00	95,00%	98 344,95	november 12	20.12.2014
76.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie - drevostavby			8 101,950	1 620,39	9 722,34	9 722,34	95,00%	9 236,22	november 12	20.12.2014
77.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kľamarske			7 588,040	1 517,61	9 105,65	9 105,65	95,00%	8 650,37	november 12	20.12.2014
78.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie - krytiny tvrdé			13 011,790	2 602,36	15 614,15	15 614,15	95,00%	14 832,44	november 12	20.12.2014
79.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie stolárské			3 083,670	616,73	3 700,40	3 700,40	95,00%	3 515,38	november 12	20.12.2014
80.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kôpníkové kovové			428 324,320	85 664,86	513 989,18	513 989,18	95,00%	488 288,72	november 12	20.12.2014
81.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Podlahy z dlažieb			7 864,150	1 572,83	9 436,98	9 436,98	95,00%	8 965,13	november 12	20.12.2014
82.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Podlahy priemyselné			66 277,150	13 295,43	79 572,58	79 572,58	95,00%	75 555,95	november 12	20.12.2014
83.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca a obklady			5 386,050	1 077,33	6 463,38	6 463,38	95,00%	6 142,78	november 12	20.12.2014
84.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca - maľby			1 224,120	244,82	1 468,94	1 468,94	95,00%	1 395,50	november 12	20.12.2014
85.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky M			59 149,320	11 829,86	70 979,18	70 979,18	95,00%	67 432,22	november 12	20.12.2014
86.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Montáž oceňových konštrukcií			59 149,320	11 829,86	70 979,18	70 979,18	95,00%	67 432,22	november 12	20.12.2014
87.	SO 01 - Výrobná hala D 12 - Zdravotechnika					18 696,13	3 739,23	22 435,36	22 435,36				
88.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky HSV			488,210	97,64	585,85	585,85	95,00%	556,56	november 12	20.12.2014
89.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Vodovodné kanalizácie			253,440	50,69	304,13	304,13	95,00%	288,92	november 12	20.12.2014
90.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Rurové vedenie			234,770	46,95	281,72	281,72	95,00%	267,64	november 12	20.12.2014
91.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky PSV			18 207,924	3 641,56	21 849,51	21 849,51	95,00%	20 757,03	november 12	20.12.2014
92.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	izolácie tepelné			306,095	61,22	367,31	367,31	95,00%	346,95	november 12	20.12.2014
93.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			3 631,398	726,26	4 357,68	4 357,68	95,00%	4 139,79	november 12	20.12.2014
94.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			7 742,921	1 546,58	9 289,51	9 289,51	95,00%	8 826,93	november 12	20.12.2014
95.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - zaťaž. predmety			4 074,090	814,82	4 888,91	4 888,91	95,00%	4 644,46	november 12	20.12.2014
96.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie stolárské			2 453,420	493,68	2 947,10	2 947,10	95,00%	2 796,90	november 12	20.12.2014
97.	SO 01 - Výrobná hala D 13 - Elektroinštalácia + bleskozvod					74 565,00	14 913,00	89 478,00	89 478,00				
98.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky M			74 565,000	14 913,00	89 478,00	89 478,00	95,00%	85 004,10	november 12	20.12.2014
99.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Elektromontáže			74 565,000	14 913,00	89 478,00	89 478,00	95,00%	85 004,10	november 12	20.12.2014
100.	SO 01 - Výrobná hala D 14 - Vykurovanie					15 908,58	3 181,72	19 090,30	19 090,30				
101.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky PSV			13 858,58	2 771,72	16 630,30	16 630,30	95,00%	15 798,79	november 12	20.12.2014
102.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie tepelné			866,061	173,21	1 039,27	1 039,27	95,00%	987,31	november 12	20.12.2014
103.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			43,001	8,60	51,60	51,60	95,00%	49,02	november 12	20.12.2014
104.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			114,226	22,85	137,07	137,07	95,00%	130,22	november 12	20.12.2014
105.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, kotline			3 392,028	678,41	4 070,43	4 070,43	95,00%	3 866,91	november 12	20.12.2014
106.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, stroje			2 112,598	422,52	2 535,12	2 535,12	95,00%	2 405,36	november 12	20.12.2014
107.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			3 268,517	653,70	3 922,22	3 922,22	95,00%	3 726,11	november 12	20.12.2014
108.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, armatúry.			762,459	152,49	914,95	914,95	95,00%	868,20	november 12	20.12.2014
109.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			1 561,566	312,31	1 873,88	1 873,88	95,00%	1 780,19	november 12	20.12.2014
110.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kôpníkové kovové			1 050,930	210,19	1 261,12	1 261,12	95,00%	1 198,06	november 12	20.12.2014
111.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca - nátery			687,200	137,44	824,64	824,64	95,00%	783,41	november 12	20.12.2014
112.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Nepoponovaný náter			2 050,000	410,00	2 460,00	2 460,00	95,00%	2 337,00	november 12	20.12.2014
113.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Nepoponovaný diel			864,000	172,80	1 036,80	1 036,80	95,00%	994,96	november 12	20.12.2014
114.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ostatné			1 186,000	237,20	1 423,20	1 423,20	95,00%	1 362,04	november 12	20.12.2014
115.	SO 01 - Výrobná hala D 15 - Plynoinštalácia					52 857,80	10 571,56	63 429,36	63 429,36				
116.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky PSV			44 243,904	8 848,78	53 092,68	53 092,68	95,00%	50 438,05	november 12	20.12.2014
117.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - plynovod			9 331,379	1 866,28	11 197,65	11 197,65	95,00%	10 637,77	november 12	20.12.2014
118.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, armatúry.			1 600,655	320,13	1 920,79	1 920,79	95,00%	1 824,75	november 12	20.12.2014
119.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			27 080,000	5 416,00	32 496,00	32 496,00	95,00%	30 871,20	november 12	20.12.2014
120.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kôpníkové kovové			2 669,900	533,96	3 203,88	3 203,88	95,00%	3 043,69	november 12	20.12.2014
121.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca - nátery			3 561,970	712,39	4 274,36	4 274,36	95,00%	4 060,65	november 12	20.12.2014
122.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Práca a dodávky M			1 504,018	300,80	1 804,82	1 804,82	95,00%	1 714,58	november 12	20.12.2014
123.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Montáž potrubia			1 504,018	300,80	1 804,82	1 804,82	95,00%	1 714,58	november 12	20.12.2014
124.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Nepoponovaný náter			7 109,880	105,60	7 215,48	7 215,48	95,00%	691,92	november 12	20.12.2014
125.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Nepoponovaný diel			528,000	105,60	633,60	633,60	95,00%	601,92	november 12	20.12.2014
126.	Aktivita 4 Realizace staveb a [q] technického zhodnocení	717001 Realizace nových staveb	Ostatné			6 581,880	1 316,38	7 898,26	7 898,26	95,00%	7 505,34	november 12	20.12.2014
127.	SO 02 - Montážna hala D 2.1 - Stavebná časť					891 872,47	178 374,49	1 070 246,96	1 070 246,96				

128.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb			505 558,37	101 111,79	605 670,76	696 670,76	0,00	95,00%	576 337,23	november 12	20.12.2014
129.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Země práce		29 285,650	5 857,13	35 142,78	35 142,78	0,00	95,00%	33 386,64	november 12	20.12.2014
130.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zakladanie		184 784,16	36 990,83	221 740,99	221 740,99	0,00	95,00%	210 653,94	november 12	20.12.2014
131.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zváž a kompletace konštrukcie		70 530,360	14 106,07	84 636,43	84 636,43	0,00	95,00%	80 454,61	november 12	20.12.2014
132.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Vodorovné kmitní ukcie		114 624,050	22 824,81	137 548,86	137 548,86	0,00	95,00%	130 671,42	november 12	20.12.2014
133.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Komunikácie		39 482,940	7 892,59	47 355,53	47 355,53	0,00	95,00%	44 897,75	november 12	20.12.2014
134.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		17 139,080	3 427,82	20 566,90	20 566,90	0,00	95,00%	19 538,55	november 12	20.12.2014
135.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Rurové vedenie		226,39	46,28	271,67	271,67	0,00	95,00%	259,08	november 12	20.12.2014
136.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie		19 205,100	3 841,02	23 046,12	23 046,12	0,00	95,00%	21 893,81	november 12	20.12.2014
137.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Preusm hmotí HSV		30 301,250	6 090,25	36 391,50	36 391,50	0,00	95,00%	34 543,43	november 12	20.12.2014
138.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky PSV		342 046,27	68 409,25	410 455,52	410 455,52	0,00	95,00%	389 932,75	november 12	20.12.2014
139.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie proti vode a vlhkosti		9 902,200	1 990,44	11 892,64	11 892,64	0,00	95,00%	11 298,51	november 12	20.12.2014
140.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie stiech		40 623,76	8 124,75	48 748,51	48 748,51	0,00	95,00%	46 311,09	november 12	20.12.2014
141.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie tepelné		62 349,08	12 469,82	74 818,90	74 818,90	0,00	95,00%	71 077,95	november 12	20.12.2014
142.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie - drevostavby		8 077,06	1 615,41	9 692,47	9 692,47	0,00	95,00%	9 207,85	november 12	20.12.2014
143.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kľampárske		5 892,750	1 160,55	6 953,30	6 953,30	0,00	95,00%	6 615,14	november 12	20.12.2014
144.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie - krytiny tvrdé		4 389,230	877,85	5 267,08	5 267,08	0,00	95,00%	5 002,72	november 12	20.12.2014
145.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie stolárské		3 986,080	617,22	3 703,30	3 703,30	0,00	95,00%	3 518,13	november 12	20.12.2014
146.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kôpinhové kovové		151 871,550	30 374,31	352 246,86	182 245,86	0,00	95,00%	173 133,57	november 12	20.12.2014
147.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Podlahy z dlaždic		7 907,600	1 581,52	9 489,12	9 489,12	0,00	95,00%	9 014,66	november 12	20.12.2014
148.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Podlahy priemyselné		41 083,720	8 216,74	49 300,46	49 300,46	0,00	95,00%	46 835,44	november 12	20.12.2014
149.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca a oklady		5 330,550	1 056,11	6 386,66	6 386,66	0,00	95,00%	6 076,83	november 12	20.12.2014
150.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca - maľby		1 622,690	324,54	1 947,23	1 947,23	0,00	95,00%	1 849,87	november 12	20.12.2014
151.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky M		44 287,230	8 893,45	53 120,68	53 120,68	0,00	95,00%	50 464,64	november 12	20.12.2014
152.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Montáž oceňových konštrukcií		44 287,230	53 120,68	53 120,68	53 120,68	0,00	95,00%	50 464,64	november 12	20.12.2014
153.	SO 02 - Montážna hala D 2.2 - Zdravotechnika				16 852,48	3 370,50	20 222,98	20 222,98	0,00				
154.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky HSV		224 928	44,99	269 914	269 914	0,00	95,00%	256,42	november 12	20.12.2014
155.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Vodorovné konštrukcie		224 928	44,99	269 914	269 914	0,00	95,00%	256,42	november 12	20.12.2014
156.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky PSV		16 627,556	3 326,51	19 953,007	19 953,07	0,00	95,00%	18 995,41	november 12	20.12.2014
157.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie tepelné		462,487	90,50	542,984	542,98	0,00	95,00%	515,84	november 12	20.12.2014
158.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotech, vnútorná kanalizácia		3 194,261	630,85	3 833,113	3 833,11	0,00	95,00%	3 641,46	november 12	20.12.2014
159.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		5 812,740	1 162,55	6 975,288	6 975,29	0,00	95,00%	6 626,52	november 12	20.12.2014
160.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - zariadenia, predmety		4 786,033	957,01	5 743,040	5 742,04	0,00	95,00%	5 454,94	november 12	20.12.2014
161.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie stolárské		2 382,035	476,61	2 858,642	2 859,64	0,00	95,00%	2 710,66	november 12	20.12.2014
162.	SO 02 - Montážna hala D 2.3 - Elektroinštalácia + bleskozvod				57 320,00	11 464,00	68 784,00	68 784,00	0,00				
163.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky M		57 320,00	11 464,00	68 784,00	68 784,00	0,00	95,00%	65 344,80	november 12	20.12.2014
164.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Elektromontáže		57 320,00	11 464,00	68 784,00	68 784,00	0,00	95,00%	65 344,80	november 12	20.12.2014
165.	SO 02 - Montážna hala D 2.4 - Vykurovanie				61 857,55	12 371,51	74 229,06	74 229,06	0,00				
166.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky PSV		56 622,546	11 324,51	67 947,06	67 947,06	0,00	95,00%	64 546,70	november 12	20.12.2014
167.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Izolácie tepelné		3 130,641	626,13	3 756,77	3 756,77	0,00	95,00%	3 598,93	november 12	20.12.2014
168.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotech, vnútorná kanalizácia		90,433	18,09	108,52	108,52	0,00	95,00%	103,09	november 12	20.12.2014
169.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		212,264	42,45	254,72	254,72	0,00	95,00%	241,98	november 12	20.12.2014
170.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ústředné kurienie, kotlone		17 715,761	3 543,15	21 258,91	21 258,91	0,00	95,00%	20 195,97	november 12	20.12.2014
171.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ústředné kurienie, strogojne		3 954,541	790,91	4 745,45	4 745,45	0,00	95,00%	4 595,18	november 12	20.12.2014
172.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ústředné kurienie, rozvodné potrubie		10 635,631	2 127,13	12 762,76	12 762,76	0,00	95,00%	12 124,62	november 12	20.12.2014
173.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ústředné kurienie, armatúry,		4 821,672	964,33	5 786,01	5 786,01	0,00	95,00%	5 496,71	november 12	20.12.2014
174.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ústředné kurienie, vykurov, tebsák		10 593,343	2 118,67	12 712,01	12 712,01	0,00	95,00%	12 076,41	november 12	20.12.2014
175.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kôpinhové kovové		2 960,980	472,20	2 833,18	2 833,18	0,00	95,00%	2 693,52	november 12	20.12.2014
176.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca - nátery		3 107,282	621,46	3 728,74	3 728,74	0,00	95,00%	3 542,30	november 12	20.12.2014
177.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Nepomenované práce		5 235,000	1 047,00	6 282,00	6 282,00	0,00	95,00%	5 897,90	november 12	20.12.2014
178.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Nepomenovaný diel		3 902,000	780,40	4 682,40	4 682,40	0,00	95,00%	4 448,28	november 12	20.12.2014
179.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ostatné		1 333,000	266,60	1 599,60	1 599,60	0,00	95,00%	1 510,62	november 12	20.12.2014
180.	SO 02 - Montážna hala D 2.5 - Plynoinštalácia				14 473,69	2 894,74	17 368,43	17 368,43	0,00				
181.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky PSV		8 951,168	1 790,23	10 741,40	10 741,40	0,00	95,00%	10 204,33	november 12	20.12.2014
182.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Zdravotechnika - plynovod		4 902,036	990,41	5 892,44	5 892,44	0,00	95,00%	5 598,32	november 12	20.12.2014
183.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ústředné kurienie, armatúry,		800,092	160,02	960,11	960,11	0,00	95,00%	912,10	november 12	20.12.2014
	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Konštrukcie kôpinhové kovové		1 421,810	284,36	1 706,17	1 706,17	0,00	95,00%	1 620,86	november 12	20.12.2014
185.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Dokončovacia práca - nátery		1 827,232	365,45	2 192,68	2 192,68	0,00	95,00%	2 083,04	november 12	20.12.2014
186.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Práce a dodávky M		753,034	150,61	903,64	903,64	0,00	95,00%	859,46	november 12	20.12.2014
187.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Montáže potrubia		753,034	150,61	903,64	903,64	0,00	95,00%	859,46	november 12	20.12.2014
188.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Nepomenované práce		4 769,490	953,90	5 723,39	5 723,39	0,00	95,00%	5 437,22	november 12	20.12.2014
189.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Nepomenovaný diel		528,000	105,60	633,60	633,60	0,00	95,00%	601,92	november 12	20.12.2014
190.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	Ostatné		4 241,490	848,30	5 089,79	5 089,79	0,00	95,00%	4 835,30	november 12	20.12.2014
191.	SO 04 - Sociálno-prevádzková budova D 4.1 - Stavbná časť				262 798,82	52 559,76	315 358,58	315 358,58	0,00				
192.	Aktivita 4 Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	PRÁCE A DODÁVKY HSV		148 177,170	29 636,43	177 813,60	177 813,60	0,00	95,00%	168 921,97	november 12	20.12.2014

193.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	5 753,46	1 150,69	6 904,15	6 904,15	0,00	95,00%	6 558,94	november 12	20.12.2014
194.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	5 085,77	1 033,15	6 078,92	6 078,92	0,00	95,00%	5 774,98	november 12	20.12.2014
195.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	47 040,53	9 408,11	56 448,64	56 448,64	0,00	95,00%	53 626,20	november 12	20.12.2014
196.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	26 426,30	5 286,26	31 712,56	31 712,56	0,00	95,00%	30 125,98	november 12	20.12.2014
197.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	53 843,21	10 788,64	64 631,85	64 631,85	0,00	95,00%	61 381,26	november 12	20.12.2014
198.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	10 047,88	2 009,58	12 057,46	12 057,46	0,00	95,00%	11 454,58	november 12	20.12.2014
199.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	114 621,65	22 924,33	137 545,98	137 545,98	0,00	95,00%	130 686,68	november 12	20.12.2014
200.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	9 851,94	1 966,39	11 788,33	11 788,33	0,00	95,00%	11 206,41	november 12	20.12.2014
201.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	7 441,67	1 488,33	8 930,00	8 930,00	0,00	95,00%	8 482,50	november 12	20.12.2014
202.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	12 918,71	2 593,74	15 502,45	15 502,45	0,00	95,00%	14 727,33	november 12	20.12.2014
203.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	11 933,05	2 386,61	14 319,66	14 319,66	0,00	95,00%	13 602,68	november 12	20.12.2014
204.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	1 030,95	206,01	1 236,96	1 236,96	0,00	95,00%	1 174,26	november 12	20.12.2014
205.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	7 616,97	1 523,39	9 140,36	9 140,36	0,00	95,00%	8 682,35	november 12	20.12.2014
206.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	21 059,87	4 211,97	25 271,84	25 271,84	0,00	95,00%	24 006,25	november 12	20.12.2014
207.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	18 731,06	3 746,21	22 477,27	22 477,27	0,00	95,00%	21 353,41	november 12	20.12.2014
208.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	12 802,16	2 560,43	15 362,59	15 362,59	0,00	95,00%	14 594,46	november 12	20.12.2014
209.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	1 537,04	307,41	1 844,45	1 844,45	0,00	95,00%	1 752,23	november 12	20.12.2014
210.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	2 859,20	521,84	3 381,04	3 381,04	0,00	95,00%	2 974,49	november 12	20.12.2014
211.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	7 109,94	1 421,99	8 531,93	8 531,93	0,00	95,00%	8 105,33	november 12	20.12.2014
212.	SO 04 - Sociálně-prevádzková budova D 4.2 - Zdravotnicka			37 572,11	7 514,42	45 086,53	45 086,53	0,00				
213.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	5 114,61	1 022,92	6 137,53	6 137,53	0,00	95,00%	5 830,66	november 12	20.12.2014
214.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	3 887,88	777,58	4 665,46	4 665,46	0,00	95,00%	4 432,18	november 12	20.12.2014
215.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	351,38	70,28	421,66	421,66	0,00	95,00%	402,57	november 12	20.12.2014
216.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	875,35	175,07	1 050,42	1 050,42	0,00	95,00%	997,90	november 12	20.12.2014
217.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	32 457,50	6 491,50	38 949,00	38 949,00	0,00	95,00%	37 001,55	november 12	20.12.2014
218.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	9 726,33	1 945,27	11 671,60	11 671,60	0,00	95,00%	11 086,02	november 12	20.12.2014
219.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	6 269,88	1 253,98	7 523,86	7 523,86	0,00	95,00%	7 147,66	november 12	20.12.2014
220.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	16 461,28	3 292,26	19 753,54	19 753,54	0,00	95,00%	18 766,86	november 12	20.12.2014
221.	SO 04 - Sociálně-prevádzková budova D 4.3 - Elektroinštalácia			13 201,92	2 640,38	15 842,30	15 842,30	0,00				
222.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	7 918,71	1 583,74	9 502,45	9 502,45	0,00	95,00%	9 027,33	november 12	20.12.2014
223.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	5 283,21	1 056,64	6 339,85	6 339,85	0,00	95,00%	6 022,86	november 12	20.12.2014
224.	SO 04 - Sociálně-prevádzková budova D 4.4 - Vykurovanie			21 311,75	4 262,35	25 574,10	25 574,10	0,00				
225.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	5 615,61	1 123,12	6 738,73	6 738,73	0,00	95,00%	6 401,80	november 12	20.12.2014
226.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	6 981,74	1 391,75	8 359,49	8 359,49	0,00	95,00%	7 932,96	november 12	20.12.2014
227.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	3 442,14	688,43	4 130,57	4 130,57	0,00	95,00%	3 924,04	november 12	20.12.2014
228.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	1 907,15	381,43	2 288,58	2 288,58	0,00	95,00%	2 174,15	november 12	20.12.2014
229.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	2 406,91	481,38	2 888,29	2 888,29	0,00	95,00%	2 743,88	november 12	20.12.2014
230.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	981,20	196,24	1 177,44	1 177,44	0,00	95,00%	1 118,57	november 12	20.12.2014
231.	SO 04 - Sociálně-prevádzková budova D 4.5 - Plynoinštalácia			3 936,63	787,33	4 723,96	4 723,96	0,00				
232.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	3 956,63	787,33	4 723,96	4 723,96	0,00	95,00%	4 487,76	november 12	20.12.2014
233.	SO 04 - Sociálně-prevádzková budova D 4.6 - EPS											
234.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717001 Realizace nových staveb	1.000	4 511,17	902,23	5 413,40	5 413,40	0,00	95,00%	5 142,73	november 12	20.12.2014
235.	SO 05 - Administratívna budova D 5.1 - Stavebná časť			96 642,80	19 328,56	115 971,36	115 971,36	0,00				
236.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	45 395,24	9 079,05	54 474,29	54 474,29	0,00	95,00%	51 750,57	november 12	20.12.2014
237.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	1 411,57	282,31	1 693,88	1 693,88	0,00	95,00%	1 605,19	november 12	20.12.2014
238.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	10 542,84	2 108,57	12 651,41	12 651,41	0,00	95,00%	12 018,84	november 12	20.12.2014
239.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	90,28	18,06	108,34	108,34	0,00	95,00%	102,92	november 12	20.12.2014
240.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	26 700,25	5 340,05	32 040,30	32 040,30	0,00	95,00%	30 438,29	november 12	20.12.2014
241.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	5 434,64	1 086,93	6 521,57	6 521,57	0,00	95,00%	6 195,49	november 12	20.12.2014
242.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	1 215,05	243,13	1 458,78	1 458,78	0,00	95,00%	1 386,84	november 12	20.12.2014
243.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	51 247,56	10 249,51	61 497,07	61 497,07	0,00	95,00%	59 422,22	november 12	20.12.2014
244.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	751,93	150,39	902,32	902,32	0,00	95,00%	857,20	november 12	20.12.2014
245.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	49,13	9,83	58,96	58,96	0,00	95,00%	56,01	november 12	20.12.2014
246.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	6 028,84	1 205,77	7 234,61	7 234,61	0,00	95,00%	6 872,88	november 12	20.12.2014
247.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	8 031,69	1 606,34	9 638,03	9 638,03	0,00	95,00%	9 156,13	november 12	20.12.2014
248.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	1 393,81	272,76	1 638,57	1 638,57	0,00	95,00%	1 554,74	november 12	20.12.2014
249.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	3 652,13	730,43	4 382,56	4 382,56	0,00	95,00%	4 163,43	november 12	20.12.2014
250.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	12 401,48	2 482,30	14 883,78	14 883,78	0,00	95,00%	14 137,69	november 12	20.12.2014
251.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	4 000,21	800,04	4 800,25	4 800,25	0,00	95,00%	4 560,24	november 12	20.12.2014
252.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	10 420,57	2 084,11	12 504,68	12 504,68	0,00	95,00%	11 875,45	november 12	20.12.2014
253.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	2 900,52	590,10	3 490,62	3 490,62	0,00	95,00%	2 860,59	november 12	20.12.2014
254.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	2 047,24	409,45	2 456,69	2 456,69	0,00	95,00%	2 333,85	november 12	20.12.2014
255.	SO 05 - Administratívna budova D 5.2 - Zdravotnicka			4 997,08	999,42	5 996,49	5 996,49	0,00				
256.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	464,71	92,94	557,65	557,65	0,00	95,00%	529,77	november 12	20.12.2014
257.	Aktivita 4 - Realizace staveb a řeš technického zhotovení	717002 Realizace staveb a modernizace	1.000	229,94	45,99	275,93	275,93	0,00	95,00%	262,14	november 12	20.12.2014

258.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	234.77	46.95	281.72	281.72	0.00	95.00%	267.64	20.12.2014
259.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	4 532.366	906.47	5 438.84	5 438.84	0.00	95.00%	5 166.90	20.12.2014
260.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	73.333	14.67	88.00	88.00	0.00	95.00%	83.60	20.12.2014
281.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	1 088.570	219.71	1 308.28	1 316.28	0.00	95.00%	1 250.37	20.12.2014
282.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	984.352	190.87	1 175.22	1 145.22	0.00	95.00%	1 087.96	20.12.2014
283.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	1 221.110	244.22	1 465.33	1 465.33	0.00	95.00%	1 392.07	20.12.2014
284.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	1 185.001	237.00	1 422.00	1 422.00	0.00	95.00%	1 350.90	20.12.2014
285.	SO 05 - Administrativní budova D 5.3 - Elektroinstalace		15 560.00	3 312.00	19 872.00	19 872.00	0.00			
286.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	15 560.00	3 312.00	19 872.00	19 872.00	0.00	95.00%	18 876.40	20.12.2014
287.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	15 560.00	3 312.00	19 872.00	19 872.00	0.00	95.00%	18 876.40	20.12.2014
288.	SO 05 - Administrativní budova D 5.4 - Vykurovanie		15 963.72	3 192.74	19 156.46	19 156.46	0.00			
289.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	2 037.570	407.51	2 445.08	2 445.08	0.00	95.00%	2 322.83	20.12.2014
270.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	124.560	24.92	149.50	149.50	0.00	95.00%	142.02	20.12.2014
271.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	3 088.840	617.77	3 706.61	3 706.61	0.00	95.00%	3 521.28	20.12.2014
272.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	50.150	10.03	60.18	60.18	0.00	95.00%	57.17	20.12.2014
273.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	3 243.170	646.63	3 889.80	3 891.80	0.00	95.00%	3 697.21	20.12.2014
274.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	1 588.640	319.73	1 908.37	1 916.37	0.00	95.00%	1 822.45	20.12.2014
275.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	2 552.670	510.53	3 063.20	3 063.20	0.00	95.00%	2 910.04	20.12.2014
276.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	356.780	71.36	428.14	428.14	0.00	95.00%	405.73	20.12.2014
277.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	1 272.320	254.46	1 526.78	1 526.78	0.00	95.00%	1 450.44	20.12.2014
278.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	1 039.000	327.80	1 366.80	1 366.80	0.00	95.00%	1 288.46	20.12.2014
279.	SO 05 - Administrativní budova D 5.5 - Plynoinstalácia		9 667.46	1 933.49	11 600.95	11 600.95	0.00			
280.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	8 971.180	1 794.24	10 765.42	10 765.42	0.00	95.00%	10 227.15	20.12.2014
281.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	441.880	88.38	530.26	530.26	0.00	95.00%	505.74	20.12.2014
282.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	8 315.240	1 665.05	9 979.29	9 978.29	0.00	95.00%	9 479.37	20.12.2014
283.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	214.060	42.81	256.87	256.87	0.00	95.00%	244.03	20.12.2014
284.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	696.280	139.26	835.54	835.54	0.00	95.00%	793.76	20.12.2014
285.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	6.280	1.26	7.54	7.54	0.00	95.00%	7.16	20.12.2014
286.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171002 Realizace staveb a inženýringu	690.000	138.00	828.00	828.00	0.00	95.00%	786.60	20.12.2014
287.	SO 06 - Sadové úpravy		9 936.19	1 987.24	11 923.43	11 923.43	0.00			
288.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	9 936.190	1 987.24	11 923.43	11 923.43	0.00	95.00%	11 327.26	20.12.2014
289.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	9 935.460	1 987.09	11 922.55	11 922.55	0.00	95.00%	11 326.42	20.12.2014
290.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	0.730	0.15	0.88	0.88	0.00	95.00%	0.83	20.12.2014
291.	SO 07 - Opítenie areálu		12 021.90	2 404.38	14 426.28	14 426.28	0.00			
292.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	2 886.640	577.33	3 463.97	3 463.97	0.00	95.00%	3 290.77	20.12.2014
293.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	507.520	101.50	609.02	609.02	0.00	95.00%	576.57	20.12.2014
294.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	2 230.520	446.10	2 676.62	2 676.62	0.00	95.00%	2 542.79	20.12.2014
295.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	148.600	29.71	178.32	178.32	0.00	95.00%	168.40	20.12.2014
296.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	9 135.260	1 827.05	10 962.31	10 962.31	0.00	95.00%	10 414.20	20.12.2014
297.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	9 135.260	1 827.05	10 962.31	10 962.31	0.00	95.00%	10 414.20	20.12.2014
298.	SO 08 - Areálové komunikácie, spevnené plochy		452 918.22	90 583.64	543 501.86	543 501.86	0.00			
299.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	452 918.220	90 583.64	543 501.86	543 501.86	0.00	95.00%	516 326.77	20.12.2014
300.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	52 592.970	10 500.57	63 093.44	63 093.44	0.00	95.00%	59 852.27	20.12.2014
301.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	3 384.480	676.90	4 061.38	4 061.38	0.00	95.00%	3 895.31	20.12.2014
302.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	316 760.050	63 352.01	380 112.06	380 112.06	0.00	95.00%	361 106.46	20.12.2014
303.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	71 873.930	14 374.79	86 248.72	86 248.72	0.00	95.00%	81 592.28	20.12.2014
304.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	8 396.890	1 679.38	10 076.27	10 076.27	0.00	95.00%	9 572.45	20.12.2014
305.	SO 09 - Areálová kanalizácia		178 796.330	35 759.27	214 555.60	214 555.60	0.00			
306.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	178 796.330	35 759.27	214 555.60	214 555.60	0.00	95.00%	203 827.82	20.12.2014
307.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	70 293.710	14 096.74	84 390.45	84 390.45	0.00	95.00%	80 134.83	20.12.2014
308.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	26 140.750	5 228.15	31 368.90	31 368.90	0.00	95.00%	29 800.46	20.12.2014
309.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	4 770.100	954.02	5 724.12	5 724.12	0.00	95.00%	5 437.91	20.12.2014
310.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	63 957.350	12 791.47	76 748.82	76 748.82	0.00	95.00%	72 911.38	20.12.2014
311.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	2 021.220	524.24	3 145.46	3 145.46	0.00	95.00%	2 986.19	20.12.2014
312.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	11 013.190	2 202.64	13 215.83	13 215.83	0.00	95.00%	12 556.04	20.12.2014
313.	SO 10 - Areálový vodovod		89 840.78	17 968.16	107 808.94	107 808.94	0.00			
314.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	83 957.840	16 791.57	100 749.41	100 749.41	0.00	95.00%	95 711.94	20.12.2014
315.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	19 150.560	3 830.11	22 980.67	22 980.67	0.00	95.00%	21 831.64	20.12.2014
316.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	3 681.600	736.32	4 417.92	4 417.92	0.00	95.00%	4 197.02	20.12.2014
317.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	11 088.450	2 217.69	13 306.14	13 306.14	0.00	95.00%	12 640.83	20.12.2014
318.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	750.420	150.08	900.50	900.50	0.00	95.00%	855.48	20.12.2014
319.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	44 880.550	8 976.11	53 856.66	53 856.66	0.00	95.00%	51 153.83	20.12.2014
320.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	372.010	74.40	446.41	446.41	0.00	95.00%	424.09	20.12.2014
321.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	4 034.250	806.85	4 841.10	4 841.10	0.00	95.00%	4 598.05	20.12.2014
322.	Aktivita 4 Realizace staveb a inženýringu	171001 Realizace staveb a inženýringu	910.250	182.05	1 092.30	1 092.30	0.00	95.00%	1 037.69	20.12.2014

323.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				910,25	1 052,30	1 092,30	0,00	95,00%	1 037,69	november 12	4,9,2014
324.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				4 972,69	994,54	5 967,23	0,00	95,00%	5 666,87	november 12	4,9,2014
325.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				4 972,69	994,54	5 967,23	0,00	95,00%	5 666,87	november 12	4,9,2014
326.	SO 11 - Areálový rozvod plynu						41 855,39	8 371,08	50 226,47	0,00			
327.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				11 436,010	11 436,01	2 287,20	13 723,21	95,00%	13 037,05	november 12	4,9,2014
328.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				8 496,010	8 496,01	1 699,20	10 195,21	95,00%	9 685,45	november 12	4,9,2014
329.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				2 940,000	2 940,00	598,00	3 538,00	95,00%	3 351,00	november 12	4,9,2014
330.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				8 692,610	8 692,61	1 736,52	10 429,13	95,00%	9 900,58	november 12	4,9,2014
331.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				8 045,020	8 045,02	1 699,00	9 664,02	95,00%	9 171,32	november 12	4,9,2014
332.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				323,160	323,16	64,63	387,79	95,00%	368,40	november 12	4,9,2014
333.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				324,430	324,43	64,89	389,32	95,00%	369,85	november 12	4,9,2014
334.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				15 726,110	15 726,11	3 145,22	18 871,33	95,00%	17 927,77	november 12	4,9,2014
335.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				15 726,110	15 726,11	3 145,22	18 871,33	95,00%	17 927,77	november 12	4,9,2014
336.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				6 000,660	6 000,66	1 200,13	7 200,79	95,00%	6 840,75	november 12	4,9,2014
337.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				3 630,000	3 630,00	726,00	4 356,00	95,00%	4 138,20	november 12	4,9,2014
338.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				2 370,660	2 370,66	474,13	2 844,79	95,00%	2 702,55	november 12	4,9,2014
339.	SO 12 - Areálové rozvody NN						35 205,47	7 041,09	42 246,56	0,00			
340.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				35 205,470	35 205,47	7 041,09	42 246,56	95,00%	40 134,24	november 12	20,12,2014
341.	SO 13 - Areálové rozvody SLP						14 294,97	2 858,99	17 153,96	0,00			
342.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				14 294,970	14 294,97	2 858,99	17 153,96	95,00%	16 296,27	november 12	20,12,2014
343.	SO 14 - VN prípojka a trafostanica						69 936,30	13 967,26	83 803,56	0,00			
344.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				52 920,000	52 920,00	10 584,00	63 504,00	95,00%	60 328,80	november 12	20,12,2014
345.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				16 916,300	16 916,30	3 383,26	20 299,56	95,00%	19 284,58	november 12	20,12,2014
346.	PS 01 - Výrobná hala - D1.1 - Elektroinštalácia - technológia						123 659,00	24 731,60	148 389,60	0,00			
347.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				123 659,000	123 659,00	24 731,60	148 389,60	95,00%	140 970,12	november 12	20,12,2014
348.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				123 659,000	123 659,00	24 731,60	148 389,60	95,00%	140 970,12	november 12	20,12,2014
349.	PS 02 - Montážna hala - D2.1 - Elektroinštalácia - technológia						99 550,00	19 910,00	119 460,00	0,00			
350.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				99 550,000	99 550,00	19 910,00	119 460,00	95,00%	113 487,00	november 12	20,12,2014
351.	Aktivita 4 Realizácia stavby a i) le technického zhodnotenia	717001 Realizácia nových stavieb				99 550,000	99 550,00	19 910,00	119 460,00	95,00%	113 487,00	november 12	20,12,2014
	Aktivita č. 1 CELKOM						223 675,35	223 675,35					
	Aktivita č. 2 CELKOM						1 352 148,49	1 352 148,49					
	Aktivita č. 3 CELKOM						310 871,64	373 045,97					
	Aktivita č. 4 CELKOM						4 243 665,25	5 092 398,29					
Celkom							7 041 268,10	7 041 268,10	0,00	95,00%	6 689 204,69	november 10	20.12.2014