



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. Z2111012002801 zo dňa 06. decembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200280102

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS
na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**
sídlo : Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika
konajúci : Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ
IČO : 42156424
DIČ : 2022736287
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: a)

refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012002801** zo dňa 06. decembra 2012 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120028**.

2.1. Znenie článku 5 bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 2 a vzhľadom na určený systém financovania: systém zálohových platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5.“

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis:

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Trnave, dňa.....

Podpis:

Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)	
Kód ITMS	21110120028	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	

Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Dobudovanie spoločných modulov a prístupových komponentov a sprístupnenie ich funkcií pomocou elektronických služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie základnej integračnej platformy pre prostredie slovenského eGovernmentu a vytvorenie podmienok pre napojenie informačných systémov verejnej správy
Špecifický cieľ projektu 2	Funkčne a prevádzkové zabezpečenie poskytovania elektronických služieb cez ústredný portál verejnej správy v režime 24 hodín 7 dní v týždni

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	Počet	0,00	2012	23	2014
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0,00	2012	56	2014
	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	Počet	0,00	2012	56	2014
Dopad	Úspora času používateľa služby	Eur	0,00	2014	4 351 923,00	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	56	2014
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2012	56	2014
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						

Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	0	2012	56	2014
----------	--	-------	---	------	----	------

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	56
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	56
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	23
2	Obstaranie a nasadenie HW a SW	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	56
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	56
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	23
3	Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	56
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	56
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	23
4	Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	56
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	56
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	23
5	Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	56
		Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny	počet	56
		Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)	počet	23

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	11/2012	12/2013
Obstaranie a nasadenie HW a SW	11/2012	04/2014
Implementácia IS	11/2012	04/2014
Testovanie IS	12/2012	04/2014
Nasadenie IS	01/2013	07/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2012	07/2014
Publicita a informovanosť	11/2012	07/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné výdavky	467 361,30	0,00	467 361,30	Riadenie projektu
610620 Osobné výdavky	27 178,20	0,00	27 178,20	Publicita a informovanosť
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	162 300,00	0,00	162 300,00	Nasadenie IS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	98 500,00	0,00	98 500,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 500,00	0,00	1 500,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	1 075 604,50	0,00	1 075 604,50	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	1 487 819,66	0,00	1 487 819,66	Analýza a dizajn IS
711003 Nákup softvéru	13 392 248,35	0,00	13 392 248,35	Implementácia IS
711003 Nákup softvéru	2 082 394,77	0,00	2 082 394,77	Nasadenie IS
711003 Nákup softvéru	3 003 591,24	0,00	3 003 591,24	Obstaranie a nasadenie HW a SW
711003 Nákup softvéru	1 049 073,72	0,00	1 049 073,72	Testovanie IS
713002 Nákup výpočtovej techniky	612 000,00	0,00	612 000,00	Implementácia IS
713002 Nákup výpočtovej techniky	2 069 772,26	0,00	2 069 772,26	Obstaranie a nasadenie HW a SW
CELKOVO	25 529 344,00	0,00	25 529 344,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a dizajn IS	1 487 819,66	0,00	1 487 819,66
2 Obstaranie a nasadenie HW a SW	5 073 363,50	0,00	5 073 363,50
3 Implementácia IS	14 004 248,35	0,00	14 004 248,35
4 Testovanie IS	1 049 073,72	0,00	1 049 073,72
5 Nasadenie IS	2 244 694,77	0,00	2 244 694,77
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	1 542 965,80	0,00	1 542 965,80
Publicita a informovanosť	127 178,20	0,00	127 178,20
CELKOVO	25 529 344,00	0,00	25 529 344,00

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
	Výbrať zo zoznamu hlavné a podporné aktivity.	Výbrať zo zoznamu jednotlivých aktivít.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt – klasifikácia podľa zoznamu oprávnených výdavkov. Dôležité je správne zadanie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inercia v tlači, atď.	Uvádza ju sa reálne a merateľné jednotky	Cena za jednotku, ceny je potrebné zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku, napr. pri jednotke počet ks uvádzať celé číslo bez desatinných miest.	Vložený vzorec násobí počet jednotiek s jednotkovou cenou, ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Súhrn oprávnených aj neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynásobené na HW, SW a služby, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve.	Výška NFP je daná súčnom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul IAM - fáza 3, 4	prj	32 365,18	1	32 365,18	32 365,18	0,00	100,00%	32 365,18	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul KC - fáza 3, 4	prj	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MEP - fáza 3, 4	prj	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	350 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MEF - fáza 3, 4	prj	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul CEP - fáza 3, 4	prj	350 000,00	1	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	350 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MED - fáza 3, 4	prj	270 000,00	1	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00%	270 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modul MDUERZ - fáza 3, 4	prj	21 254,48	1	21 254,48	21 254,48	0,00	100,00%	21 254,48	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
8	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Analýza a design - modu G2G - fáza 3, 4	prj	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%	55 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
9	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	711003 Softvéru	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul IAM - fáza 3, 4	prj	850 500,00	1	850 500,00	850 500,00	0,00	100,00%	850 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka SW
10.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	713002 Výpočtovej techniky	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul KC - fáza 3, 4	prj	546 348,45	1	546 348,45	546 348,45	0,00	100,00%	546 348,45	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka HW

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
10.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	711003 Softvéru	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul KC - fáza 3, 4	prj	1 625 091,24	1	1 625 091,24	1 625 091,24	0,00	100,00%	1 625 091,24	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka SW
11.1	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	713002 Výpočtovej techniky	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul G2G - fáza 3, 4	prj	1 523 423,81	1	1 523 423,81	1 523 423,81	0,00	100,00%	1 523 423,81	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka HW
11.2	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW	711003 Softvéru	Obstaranie a nasadenie HW a SW - modul G2G - fáza 3, 4	prj	528 000,00	1	528 000,00	528 000,00	0,00	100,00%	528 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Dodávka SW
12	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul IAM - fáza 3, 4	prj	185 000,00	1	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00%	185 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
13.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Implementácia - modul KC - fáza 3, 4	prj	312 000,00	1	312 000,00	312 000,00	0,00	100,00%	312 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Inštalácia a oživenie HW

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
13.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul KC - fáza 3, 4	prj	3 398 000,00	1	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	100,00%	3 398 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
14	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MEP - fáza 3, 4	prj	2 515 475,11	1	2 515 475,11	2 515 475,11	0,00	100,00%	2 515 475,11	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
15	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MEF - fáza 3, 4	prj	180 000,00	1	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00%	180 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
16	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul CEP - fáza 3, 4	prj	4 916 873,24	1	4 916 873,24	4 916 873,24	0,00	100,00%	4 916 873,24	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
17	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul eNotify - fáza 3, 4	prj	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	35 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
18	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MED - fáza 3, 4	prj	745 000,00	1	745 000,00	745 000,00	0,00	100,00%	745 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
19	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul MDUERZ - fáza 3, 4	prj	875 000,00	1	875 000,00	875 000,00	0,00	100,00%	875 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
20	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul eDesk - fáza 3, 4	prj	105 000,00	1	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00%	105 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
21	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul PK - fáza 3, 4	prj	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	25 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
22.1	Hlavné aktivity	Implementácia	713002 Výpočtovej techniky	Implementácia - modul G2G - fáza 3, 4	prj	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00%	300 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Inštalácia a oživenie HW
22.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Implementácia - modul G2G - fáza 3, 4	prj	240 000,00	1	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00%	240 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
23	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul IAM - fáza 3, 4	prj	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%	17 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
24	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul KC - fáza 3, 4	prj	255 000,00	1	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00%	255 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
25	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MEP - fáza 3, 4	prj	305 000,00	1	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00%	305 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
26	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MEF - fáza 3, 4	prj	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
27	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul CEP - fáza 3, 4	prj	210 000,00	1	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00%	210 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
28	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul eNotify - fáza 3, 4	prj	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%	6 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
29	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MED - fáza 3, 4	prj	75 000,00	1	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00%	75 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
30	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul MDUERZ - fáza 3, 4	prj	55 000,00	1	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%	55 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
31	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul eDesk - fáza 3, 4	prj	6 173,72	1	6 173,72	6 173,72	0,00	100,00%	6 173,72	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
32	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul PK - fáza 3, 4	prj	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%	3 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
33	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Testovanie - modul G2G - fáza 3, 4	prj	85 000,00	1	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00%	85 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
34.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul IAM - fáza 3, 4	prj	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%	4 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
34.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul IAM - fáza 3, 4	prj	36 500,00	1	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00%	36 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
35.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul KC - fáza 3, 4	prj	57 000,00	1	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00%	57 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
35.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul KC - fáza 3, 4	prj	588 000,00	1	588 000,00	588 000,00	0,00	100,00%	588 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
36.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MEP - fáza 3, 4	prj	19 500,00	1	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00%	19 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
36.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MEP - fáza 3, 4	prj	519 500,00	1	519 500,00	519 500,00	0,00	100,00%	519 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
37.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MEF - fáza 3, 4	prj	3 300,00	1	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	3 300,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
37.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MEF - fáza 3, 4	prj	18 502,60	1	18 502,60	18 502,60	0,00	100,00%	18 502,60	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
38.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul CEP - fáza 3, 4	prj	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
38.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul CEP - fáza 3, 4	prj	417 000,00	1	417 000,00	417 000,00	0,00	100,00%	417 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
39	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul eNotify - fáza 3, 4	prj	8 496,76	1	8 496,76	8 496,76	0,00	100,00%	8 496,76	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
40.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MED - fáza 3, 4	prj	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
40.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MED - fáza 3, 4	prj	117 702,97	1	117 702,97	117 702,97	0,00	100,00%	117 702,97	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
41.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul MDUERZ - fáza 3, 4	prj	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	18 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
41.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul MDUERZ - fáza 3, 4	prj	167 000,00	1	167 000,00	167 000,00	0,00	100,00%	167 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
42	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul eDesk - fáza 3, 4	prj	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	10 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
43	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul PK - fáza 3, 4	prj	1 692,44	1	1 692,44	1 692,44	0,00	100,00%	1 692,44	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
44.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Nasadenie - modul G2G - fáza 3, 4	prj	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	27 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP Školenia
44.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Nasadenie - modul G2G - fáza 3, 4	prj	108 000,00	1	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00%	108 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
45	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Univerzálne podanie - analytik	osobnosť	1 200,00	48	57 600,00	57 600,00	0,00	100,00%	57 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
46	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Softvéru	Univerzálne podanie - architekt riešenia	osobnosť	1 440,00	15	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
47	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Univerzálne podanie - programátor	osobnosť	540,00	160	86 400,00	86 400,00	0,00	100,00%	86 400,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
48	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Softvéru	Univerzálne podanie - konzultant	osobnosť	900,00	95	85 500,00	85 500,00	0,00	100,00%	85 500,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
49	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Softvéru	Univerzálne podanie - tester	osobnosť	540,00	35	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%	18 900,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP
50	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Softvéru	Univerzálne podanie - konzultant	osobnosť	900,00	100	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	90 000,00	Popisy a východiská jednotlivých položiek kalkulácie sú detailnejšie rozobrané v Prílohe 7 ŽoNFP

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
51	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Analýza a design - fáza 3, 4	prj	84 280,00	1	84 280,00	84 280,00	0,00	100,00%	84 280,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
52	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Obstaranie a nasadenie HW a SW - fáza 3, 4	prj	21 070,00	1	21 070,00	21 070,00	0,00	100,00%	21 070,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
53	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Implementácia - fáza 3, 4	prj	252 840,00	1	252 840,00	252 840,00	0,00	100,00%	252 840,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
54	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Testovanie - fáza 3, 4	prj	42 140,00	1	42 140,00	42 140,00	0,00	100,00%	42 140,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia
55	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - Nasadenie - fáza 3, 4	prj	21 070,00	1	21 070,00	21 070,00	0,00	100,00%	21 070,00	Riadenie projektu na strane dodávateľa v zmysle platného a účinného kontraktu s dodávateľom technologického riešenia

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
56	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie projektu - fáza 3, 4	prj	654 204,50	1	654 204,50	654 204,50	0,00	100,00%	654 204,50	Riadenie projektu na strane prijímateľa podľa metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe, príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu MF SR o štandardoch pre ISVS č. 312/2010, metodického pokynu MF SR k výnosu o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 a metodického pokynu MF SR pre riadenie IT projektov.
57	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Hlavný projektový manažér - fáza 3, 4	Me siac	1 391,10	21	29 213,10	29 213,10	0,00	100,00%	29 213,10	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 30% zo svojho úväzku
58	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Zástupca hlavného projektového manažéra - fáza 3, 4	Me siac	1 294,20	21	27 178,20	27 178,20	0,00	100,00%	27 178,20	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 30% zo svojho úväzku
59	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Projektový manažér - fáza 3, 4	Me siac	4 314,00	21	90 594,00	90 594,00	0,00	100,00%	90 594,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
60	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Asistent PM - fáza 3, 4	Me siac	2 108,00	21	44 268,00	44 268,00	0,00	100,00%	44 268,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
61	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér monitoringu - fáza 3, 4	Me siac	3 287,00	21	69 027,00	69 027,00	0,00	100,00%	69 027,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
62	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Finančný manažér - fáza 3, 4	Me siac	3 287,00	21	69 027,00	69 027,00	0,00	100,00%	69 027,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
63	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Manažér pre IISVS - fáza 3, 4	Me siac	3 287,00	21	69 027,00	69 027,00	0,00	100,00%	69 027,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
64	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Osobné náklady	Expert pre riadenie IT projektov - fáza 3, 4	Me siac	3 287,00	21	69 027,00	69 027,00	0,00	100,00%	69 027,00	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 100% zo svojho úväzku
65	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	610620 Osobné náklady	Manažér pre publicitu - fáza 3, 4	Me siac	1 294,20	21	27 178,20	27 178,20	0,00	100,00%	27 178,20	Mzda interného zamestnanca pracujúceho pre účely projektu na 30% zo svojho úväzku
66	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamné a informačné tabule v zmysle manuálu pre publicitu - fáza 3, 4	prj	1 500	1	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	1 500,00	Informačné tabule v zmysle manuálu pre publicitu a informovanie OPIS.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
67	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Semináre, inzeráty a iné aktivity súvisiace s publicitou a informovanosťou - fáza 3, 4	prj	98 500	1	98 500,00	98 500,00	0,00	100,00%	98 500,00	Celková publicita projektu zabezpečná dodávateľsky: mediálna kampaň, tlačený info materiál, PR stratégia, web, workshopy
Celkom								25 529 344,00	25 529 344,00	0,00		25 529 344,00	