

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

**Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)  
a autorský dozor stavby:**

### I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Číslo objednávateľa: 128/6231/2007

Číslo zhotoviteľa: 7310-00

#### Článok I Zmluvné strany

##### Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Slovenská správa ciest
  - Štatutárny orgán : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
  - Osoba oprávnená rokovať : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
  - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu  
Ing. Dáša Foltániová, hlavný odborný zamestnanec
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
  - Právna forma : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
  - Štatutárny orgán : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
  - Zastúpený : Predstavenstvo a.s.
  - : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
  - : Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
  - vo veciach technických : Ing. Mária Strihová, vedúca strediska Zvolen, Ing. Miroslav Novodomec
  - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská

41

Číslo účtu : 24402-012/0200  
IČO : 31 322 000  
IČ DPH : SK2020524770  
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka: 378/B  
Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388  
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

## Článok II Predmet dodatku č. 4

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 24.7.2007 zmluvu o dielo č. objednávateľa: 128/6231/2007 a číslo zhotoviteľa: 7310-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a autorský dozor (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 4 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 4“).

## Článok III Obsah dodatku č. 4

- 3.1 Ustanovenie článku 8 ods. 8.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:
- 8.1 V zmysle tohto dodatku č. 4, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **844,99 €**.

Cena podľa ZoD, vrátane dodatkov bez DPH	<b>211 337,44 €</b>
DPH 19%	<b>24 099,21 €</b>
DPH 20%	<b>16 899,89 €</b>
Zmluvná cena celkom s DPH	<b>252 336,54 €</b>

Slovom: Dvestopäťdesiatdvatisícristotridsaťšesť eur a 54 centov s DPH.


## Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 4 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.

- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 4 má 3 strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 4, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa 21.3.2011

Za objednávateľa:  
SSC-IVSC Banská Bystrica




**Ing. Peter Polešenský**  
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Skuteckého 32  
974 23 BANSKÁ BYSTRICA  
-13-

Vo Zvolene, dňa 4.2.2011

Za zhotoviteľa:  
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
Bratislava ©  
Divízia Zvolen  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen

**Ing. Stanislav Gabryš**  
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen  
na základe Pňomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12  
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1 dodatku č. 4 k ZoD č. objednávateľa 128/6231/2007 a č. zhotoviteľa 7310-00

"I/65 Kremnica - Kremnické Bane", DSP, DP, AD

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2011.

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
DSP	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2008, 2009)	126 837.96 €	24 099.21 €		150 937.17 €
DP	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	74 302.32 €		14 860.46 €	89 162.78 €
AD	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	10 197.16 €		2 039.43 €	12 236.59 €
<b>Cena celkom</b>		<b>211 337.44 €</b>	<b>24 099.21 €</b>	<b>16 899.89 €</b>	<b>252 336.54 €</b>
<b>Pôvodná cena ZoD s DPH</b>					<b>251 491.55 €</b>
<b>Cenový rozdiel - zvýšenie:</b>					<b>844.99 €</b>

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Bratislava  
Divízia Zvolen ©  
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen