




Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	1 jún '14	8 jún '14	15 jún '14	22 jún '14	29 jún '14
Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A,B,C,D					
SO 01 BLOK A					
E 01.01 Architektonicko-stavebné riešenie	33 357,40 EUR	83 393,50 EUR	100 072,20 EUR	83 393,50 EUR	33 357,40 EUR
E 01.03 Zdravotechnika				5 295,90 EUR	31 775,40 EUR
E 01.04 Ústredné kúrenie					
E 01.05 Vzduchotechnika					
E 01.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 01.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 01.08 Bleskozvod a uzemnenie					1 034,00 EUR
E 01.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 02 BLOK B					
E 02.01 Architektonicko-stavebné riešenie		9 850,60 EUR	12 650,30 EUR	20 420,20 EUR	24 056,10 EUR
E 02.03 Zdravotechnika					
E 02.04 Ústredné kúrenie					
E 02.05 Vzduchotechnika					
E 02.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 02.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 02.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 02.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 03 BLOK C					
E 03.01 Architektonicko-stavebné riešenie			9 870,30 EUR	10 956,30 EUR	5 116,61 EUR
E 03.03 Zdravotechnika					
E 03.04 Ústredné kúrenie					
E 03.05 Vzduchotechnika					
E 03.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 03.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 03.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 03.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 04 BLOK D					
E 04.01 Architektonicko-stavebné riešenie				9 876,30 EUR	10 236,90 EUR
E 04.03 Zdravotechnika					
E 04.04 Ústredné kúrenie					
E 04.05 Vzduchotechnika					
E 04.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 04.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 04.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 04.09 Elektrická požiarňa signalizácia					

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	1 jún '14	8 jún '14	15 jún '14	22 jún '14	29 jún '14
SO 05 SPOJOVACIA CHODBA					
E 05.01 Architektonicko-stavebné riešenie	709,71 EUR	1 774,29 EUR	2 129,14 EUR	1 774,29 EUR	2 129,14 EUR
E 05.02 Centrálny rozvod vody					
E 05.03 Centrálny rozvod vykurovania					
E 05.04 Um.osvetlenie a vnút.sláb.rozvody					
E 05.05 Vnútorné slaboprúdové rozvody					
E 05.06 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 06 VONKAJŠIE PLOCHY					
E 06.01 Sadové úpravy					
E 06.02 Zdravotechnika a odvodnenie					
E 06.03 Silnoprúdové rozvody					
Súčet	34 067,11 EUR	95 018,39 EUR	124 721,94 EUR	131 716,49 EUR	107 705,55 EUR

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	1 júl '14	8 júl '14	15 júl '14	22 júl '14	29 júl '14
Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A,B,C,D					
SO 01 BLOK A					
E 01.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 01.03 Zdravotechnika	15 887,70 EUR				
E 01.04 Ústredné kúrenie	19 595,71 EUR	7 838,29 EUR			
E 01.05 Vzduchotechnika		7 121,25 EUR	4 272,75 EUR		
E 01.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody			43 323,12 EUR	25 993,88 EUR	
E 01.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody				13 701,67 EUR	2 740,33 EUR
E 01.08 Bleskozvod a uzemnenie	517,00 EUR				
E 01.09 Elektrická požiarňa signalizácia					6 501,33 EUR
SO 02 BLOK B					
E 02.01 Architektonicko-stavebné riešenie	83 721,50 EUR	83 721,50 EUR	83 721,50 EUR	16 744,30 EUR	
E 02.03 Zdravotechnika				20 401,20 EUR	25 501,50 EUR
E 02.04 Ústredné kúrenie					6 965,00 EUR
E 02.05 Vzduchotechnika					
E 02.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 02.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 02.08 Bleskozvod a uzemnenie				1 034,00 EUR	517,00 EUR
E 02.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 03 BLOK C					
E 03.01 Architektonicko-stavebné riešenie	3 698,20 EUR		27 407,56 EUR	37 298,16 EUR	53 754,62 EUR
E 03.03 Zdravotechnika					
E 03.04 Ústredné kúrenie					
E 03.05 Vzduchotechnika					
E 03.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 03.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 03.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 03.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 04 BLOK D					
E 04.01 Architektonicko-stavebné riešenie	5 236,20 EUR	3 380,99 EUR			
E 04.03 Zdravotechnika					
E 04.04 Ústredné kúrenie					
E 04.05 Vzduchotechnika					
E 04.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 04.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 04.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 04.09 Elektrická požiarňa signalizácia					

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	1 júl '14	8 júl '14	15 júl '14	22 júl '14	29 júl '14
SO 05 SPOJOVACIA CHODBA					
E 05.01 Architektonicko-stavebné riešenie	1 774,29 EUR	1 774,29 EUR	354,85 EUR		
E 05.02 Centrálny rozvod vody		5 217,40 EUR	8 695,67 EUR	8 695,67 EUR	3 478,26 EUR
E 05.03 Centrálny rozvod vykurovania				6 468,53 EUR	16 171,33 EUR
E 05.04 Um.osvetlenie a vnút.sláb.rozvody					
E 05.05 Vnútorné slaboprúdové rozvody					
E 05.06 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 06 VONKAJŠIE PLOCHY					
E 06.01 Sadové úpravy					
E 06.02 Zdravotechnika a odvodnenie					
E 06.03 Silnoprúdové rozvody					
Súčet	130 430,60 EUR	109 053,72 EUR	167 775,45 EUR	130 337,41 EUR	115 629,37 EUR

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	5 aug '14	12 aug '14	19 aug '14	26 aug '14	2 sep '14
Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A,B,C,D					
SO 01 BLOK A					
E 01.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 01.03 Zdravotechnika					
E 01.04 Ústredné kúrenie					
E 01.05 Vzduchotechnika					
E 01.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 01.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 01.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 01.09 Elektrická požiarňa signalizácia	3 250,67 EUR				
SO 02 BLOK B					
E 02.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 02.03 Zdravotechnika	5 100,30 EUR				
E 02.04 Ústredné kúrenie	20 895,00 EUR				
E 02.05 Vzduchotechnika	5 162,62 EUR	8 604,38 EUR			
E 02.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody		25 738,88 EUR	42 898,12 EUR		
E 02.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody			7 039,00 EUR	7 039,00 EUR	
E 02.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 02.09 Elektrická požiarňa signalizácia				3 363,00 EUR	6 726,00 EUR
SO 03 BLOK C					
E 03.01 Architektonicko-stavebné riešenie	98 734,50 EUR	82 278,75 EUR			
E 03.03 Zdravotechnika		15 144,90 EUR	25 241,50 EUR	10 096,60 EUR	
E 03.04 Ústredné kúrenie			3 507,50 EUR	17 537,50 EUR	7 015,00 EUR
E 03.05 Vzduchotechnika					8 575,70 EUR
E 03.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 03.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 03.08 Bleskozvod a uzemnenie			1 292,50 EUR	258,50 EUR	
E 03.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 04 BLOK D					
E 04.01 Architektonicko-stavebné riešenie	42 446,50 EUR	42 446,50 EUR	42 446,50 EUR	42 446,50 EUR	56 162,61 EUR
E 04.03 Zdravotechnika					
E 04.04 Ústredné kúrenie					
E 04.05 Vzduchotechnika					
E 04.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 04.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 04.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 04.09 Elektrická požiarňa signalizácia					

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	5 aug '14	12 aug '14	19 aug '14	26 aug '14	2 sep '14
SO 05 SPOJOVACIA CHODBA					
E 05.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 05.02 Centrálny rozvod vody					
E 05.03 Centrálny rozvod vykurovania	19 405,60 EUR	6 468,54 EUR			
E 05.04 Um.osvetlenie a vnút.sláb.rozvody	1 348,30 EUR	3 370,75 EUR	3 370,75 EUR	3 370,75 EUR	2 022,45 EUR
E 05.05 Vnútorné slaboprúdové rozvody				1 045,00 EUR	5 225,00 EUR
E 05.06 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 06 VONKAJŠIE PLOCHY					
E 06.01 Sadové úpravy					
E 06.02 Zdravotechnika a odvodnenie					
E 06.03 Silnoprúdové rozvody					
Súčet	196 343,49 EUR	184 052,70 EUR	125 795,87 EUR	85 156,85 EUR	85 726,76 EUR

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	9 sep '14	16 sep '14	23 sep '14	30 sep '14	7 okt '14
Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A,B,C,D					
SO 01 BLOK A					
E 01.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 01.03 Zdravotechnika					
E 01.04 Ústredné kúrenie					
E 01.05 Vzduchotechnika					
E 01.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 01.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 01.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 01.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 02 BLOK B					
E 02.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 02.03 Zdravotechnika					
E 02.04 Ústredné kúrenie					
E 02.05 Vzduchotechnika					
E 02.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody					
E 02.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 02.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 02.09 Elektrická požiarňa signalizácia					
SO 03 BLOK C					
E 03.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 03.03 Zdravotechnika					
E 03.04 Ústredné kúrenie					
E 03.05 Vzduchotechnika	5 145,30 EUR				
E 03.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody	33 529,00 EUR	33 529,00 EUR			
E 03.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody		7 082,00 EUR	7 082,00 EUR		
E 03.08 Bleskozvod a uzemnenie					
E 03.09 Elektrická požiarňa signalizácia			3 213,33 EUR	6 426,67 EUR	
SO 04 BLOK D					
E 04.01 Architektonicko-stavebné riešenie	84 893,00 EUR				
E 04.03 Zdravotechnika	15 469,20 EUR	25 782,00 EUR	10 312,80 EUR		
E 04.04 Ústredné kúrenie		3 266,63 EUR	16 333,12 EUR	6 533,25 EUR	
E 04.05 Vzduchotechnika			1 690,75 EUR	8 453,75 EUR	3 381,50 EUR
E 04.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody				8 414,00 EUR	42 070,00 EUR
E 04.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody					
E 04.08 Bleskozvod a uzemnenie		1 291,67 EUR	258,33 EUR		
E 04.09 Elektrická požiarňa signalizácia					

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	9 sep '14	16 sep '14	23 sep '14	30 sep '14	7 okt '14
SO 05 SPOJOVACIA CHODBA					
E 05.01 Architektonicko-stavebné riešenie					
E 05.02 Centrálny rozvod vody					
E 05.03 Centrálny rozvod vykurovania					
E 05.04 Um.osvetlenie a vnút.sláb.rozvody					
E 05.05 Vnútorné slaboprúdové rozvody	5 225,00 EUR	4 180,00 EUR			
E 05.06 Elektrická požiarňa signalizácia		3 816,43 EUR	1 526,57 EUR		
SO 06 VONKAJŠIE PLOCHY					
E 06.01 Sadové úpravy					
E 06.02 Zdravotechnika a odvodnenie					27 970,00 EUR
E 06.03 Silnoprúdové rozvody			1 285,13 EUR	2 141,87 EUR	
Súčet	144 261,50 EUR	78 947,73 EUR	41 702,03 EUR	31 969,54 EUR	73 421,50 EUR

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	14 okt '14	21 okt '14	28 okt '14	Súčet
Oprava a modernizácia manželských internátov bloku A,B,C,D				
SO 01 BLOK A				
E 01.01 Architektonicko-stavebné riešenie				333 574,00 EUR
E 01.03 Zdravotechnika				52 959,00 EUR
E 01.04 Ústredné kúrenie				27 434,00 EUR
E 01.05 Vzduchotechnika				11 394,00 EUR
E 01.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody				69 317,00 EUR
E 01.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody				16 442,00 EUR
E 01.08 Bleskozvod a uzemnenie				1 551,00 EUR
E 01.09 Elektrická požiarňa signalizácia				9 752,00 EUR
SO 02 BLOK B				
E 02.01 Architektonicko-stavebné riešenie				334 886,00 EUR
E 02.03 Zdravotechnika				51 003,00 EUR
E 02.04 Ústredné kúrenie				27 860,00 EUR
E 02.05 Vzduchotechnika				13 767,00 EUR
E 02.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody				68 637,00 EUR
E 02.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody				14 078,00 EUR
E 02.08 Bleskozvod a uzemnenie				1 551,00 EUR
E 02.09 Elektrická požiarňa signalizácia				10 089,00 EUR
SO 03 BLOK C				
E 03.01 Architektonicko-stavebné riešenie				329 115,00 EUR
E 03.03 Zdravotechnika				50 483,00 EUR
E 03.04 Ústredné kúrenie				28 060,00 EUR
E 03.05 Vzduchotechnika				13 721,00 EUR
E 03.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody				67 058,00 EUR
E 03.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody				14 164,00 EUR
E 03.08 Bleskozvod a uzemnenie				1 551,00 EUR
E 03.09 Elektrická požiarňa signalizácia				9 640,00 EUR
SO 04 BLOK D				
E 04.01 Architektonicko-stavebné riešenie				339 572,00 EUR
E 04.03 Zdravotechnika				51 564,00 EUR
E 04.04 Ústredné kúrenie				26 133,00 EUR
E 04.05 Vzduchotechnika				13 526,00 EUR
E 04.06 Um.osvetlenie a vnút.slab.rozvody	16 828,00 EUR			67 312,00 EUR
E 04.07 Vnútorne slaboprúdové rozvody	14 109,17 EUR	2 821,83 EUR		16 931,00 EUR
E 04.08 Bleskozvod a uzemnenie				1 550,00 EUR
E 04.09 Elektrická požiarňa signalizácia		6 506,00 EUR	3 253,00 EUR	9 759,00 EUR

Peňažný tok
Manželské internáty - Mlyny UK

	14 okt '14	21 okt '14	28 okt '14	Súčet
SO 05 SPOJOVACIA CHODBA				
E 05.01 Architektonicko-stavebné riešenie				12 420,00 EUR
E 05.02 Centrálny rozvod vody				26 087,00 EUR
E 05.03 Centrálny rozvod vykurovania				48 514,00 EUR
E 05.04 Um.osvetlenie a vnút.sláb.rozvody				13 483,00 EUR
E 05.05 Vnútorné slaboprúdové rozvody				15 675,00 EUR
E 05.06 Elektrická požiarňa signalizácia				5 343,00 EUR
SO 06 VONKAJŠIE PLOCHY				
E 06.01 Sadové úpravy	1 516,00 EUR	1 516,00 EUR	1 516,00 EUR	4 548,00 EUR
E 06.02 Zdravotechnika a odvodnenie				27 970,00 EUR
E 06.03 Silnoprúdové rozvody				3 427,00 EUR
Súčet	32 453,17 EUR	10 843,83 EUR	4 769,00 EUR	2 241 899,00 EUR