

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

I/59 Staré Hory - Jelenec

Číslo objednávateľa: Z – 357/2009

Číslo zhotoviteľa: 6739-07

Článok I

Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ
- : Slovenská správa ciest
 - Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4143232, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ
- : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 - Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
- Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
- V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Mária Strihová, vedúca strediska Zvolen
 - vo veciach cenových : JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditeľka
- Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
- Číslo účtu : 24402-012/0200
- IČO : 31 322 000
- IČ DPH : SK2020524770
- Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
- E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

1/1

Článok II Predmet dodatku č. 1

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16.3.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z – 357/2009 a číslo zhotoviteľa: 6739-07, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 1“).

Článok III Obsah dodatku č. 1

- 3.1 Ustanovenie článku 6 ods.6.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:é
- 6.1 V zmysle tohto dodatku č. 1, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa zmluvná cena za dielo zvyšuje o **1,98 €**.

Cena podľa ZoD bez DPH	29 971,87 €
DPH 19%	5 657,13 €
DPH 20%	39,50 €
Zmluvná cena celkom s DPH	35 668,50 €

Slovom: Tridsaťpäťtisícšesťstošesťdesiatosem eur a 50 centov s DPH.

Článok IV Záverečné ustanovenia


- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 1 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 1 má 2 strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa 21.3.2011

Vo Zvolene, dňa 4.2.2011


Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 23 BANSKÁ BYSTRICA
 -13-

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Bratislava
 Divízia Zvolen ②
 M.R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen



Ing. Stanislav Gabryš
 člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12

Príloha č. 1 dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z - 357/2009 a č. zhotoviteľa 6739-07

"I/59 Staré Hory - Jelenec", DSP, DRS, DP, AD

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2011.

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
Dokumentácia DSP	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2009)	23 251.28 €	4 417.74 €		27 669.02 €
Dokumentácia DP	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2009)	2 136.23 €	405.88 €		2 542.11 €
Dokumentácia DRS	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2009)	1 876.20 €	356.48 €		2 232.68 €
Autorský dozor	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010	2 510.69 €	477.03 €		2 987.72 €
Autorský dozor	od 1.1.2011 - do ukončenia ZoD	197.47 €		39.50 €	236.97 €
Cena celkom		29 971.87 €	5 657.13 €	39.50 €	35 668.50 €
Pôvodná cena ZoD s DPH					35 666.52 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:					1.98 €



DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Bratislava
Divízia Zvolen ©
M. R. Štefánika 4724, 960 01 Zvolen