

HARMONOGRAM PRÁC - FNŠP J.A

	Názov úkolu	mesiac 1	mesiac 2	mesiac 3	mesiac 4	mesiac 5	mesiac 6	mesiac 7	mesiac 8	n
1	Stavba: FNŠP J.A Reimana Prešov Internistický odd.									
2	Príprava stavby a zariadení stavby									
3	Komplexné riešenie									
4	Odevy a stavebné objekty									
5	SO 01 Internistický pavilón									
6	Príprava									
7	Pilot									
8	Základy									
9	Zvislé a komplexné konštrukcie									
10	Vodoravné konštrukcie									
11	Úpravy povrchov, podlahy, výťahy									
12	Ostatné konštrukcie a práce									
13	Izolácie proti vode a vlhkosti									
14	Povlakové krytiny									
15	Izolácie tepelne									
16	Konštrukcie kramplarske									
17	Konštrukcie stolárske									
18	Konštrukcie doplnkov kovové stavebné									
19	Podlahy z dlaždíc a kamenne dlažby									
20	Podlahy povlakové									
21	Obklady keramické									
22	Nátery									
23	Malby									
24	Výťahy									
25	Ústredné vykurovanie									
26	Chladenie									
27	Vzduchotechnika									
28	Zdravotná technika									
29	Elektronštalácia silová									
30	Slaboprúdové rozvody									
31	Rozvody medicínskych plynov									
32	SO 02 Prístavba transformovne									
33	Stavebné objekty infraštruktúry areálu									
34	IO 01 Podzemný kolektor									
35	IO 02 Preložka a prípojka kanalizácie									
36	IO 03 Preložka a prípojka vody									
37	IO 04 Prípojka tepla									
38	IO 05 Preložka a prípojka siloprúdu									
39	IO 06 Preložka a prípojka slaboprúdu									
40	IO 07 Preložka a prípojka medicínskych plynov									
41	IO 08 Komunikácie a sprevádzané pínchy									
42	IO 09 Terénne úpravy									
43	IO 12 Príprava územia									
44	PS 01 Žravinárska technológia									
45	PS 03 MaR									
46	PS 04 EPS									
47	PS 06 Kompresorová a podtlaková stanica									
48	PS 06 Technológia transformovne									
49	PS 07 Technológia AIS vodojmu									

Datum 16.3.11

Výrobca: FNŠP J.A Reimana Prešov

úkol

Príprava úkolu

Kritický úkol

Príprava kritického úkolu

Minik

Stavby


Zahrnutý úkol

Zahrnutý kritický úkol

Zahrnutý minik

Stavba Prešov - Internistický monoblok

mesíc 10 mesíc 11 mesíc 12 mesíc 13 mesíc 14 mesíc 15 mesíc 16 mesíc 17 mesíc 18 mesíc 19 mesíc 20 mesíc 21 mesíc 22 mesíc 23 mesíc 24 mesíc 25



Zahnutý pruh
Rozdelení
Vnější úkol
Souhrn projektu



Chemkostav, a.s.
K. Kučmáňovo 22
071 01 Michalovce
ICO 36191892
IČ DPH SK2020039786