

**DODATOK Č. DZ221401203740101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012037401 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Pečovská Nová Ves
sídlo : Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Slovenská republika
konajúci : Jaroslav Baňas, starosta obce
IČO : 00327590
DIČ : 2020711660
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 8818957008/5600
refundácia: 8818957008/5600

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.01.2012**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **552 885,27 EUR** (slovom päťstopäťdesiatdvatisíc osemstoosemdesiatpäť EUR a dvadsaťsedem centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **523 882,49 EUR** (slovom päťstodvadsaťtritisícosemstoosemdesiatdva EUR a štyridsaťdeväť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **497 688,37 EUR** (slovom štyristodeväťdesiatšesťtisícšesťstoosemdesiatosem EUR a tridsaťsedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012037401**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 15 -03- 2011

[Redacted signature]

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Pečovskej Novej Vsi, dňa: 18-3-2011

[Redacted signature]

Podpis:

Jaroslav Bañas, starosta obce Pečovská Nová Ves



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves	
Kód ITMS	22140120374	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	51	01 – Nenávratná dotácia
23 - Regionálne/miestne cesty	49	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 04 Východné Slovensko
NUTS III	SK 041 Prešovský samosprávny kraj
Okres	Sabinov
Obec	Pečovská Nová Ves
Ulica	Železničná, Kostolná, Školská, Jablonoňová, Poľský dvor, Záhradná, Lutinská, Hlavná, park pri OcÚ, areál pri ZŠ, parkovisko pri ZŠ
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Regenerácia sídla Pečovská Nová Ves posilnením vybavenosti územia komplexným riešením centrálného verejného priestranstva .
Špecifický cieľ projektu 1	Úprava verejných priestranstiev, výstavba verejného osvetlenia, výstavba a rekonštrukcia chodníkov a MK, zastávok, hygienických zariadení a lávok.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie podporných aktivít: projektové a inžinierske práce, verejné obstarávanie a externý projektový manažment.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	2,023	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	552 885,27	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	7	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencie schopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	2 605	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	552 885,27	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	11/2010	10/2011
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		01/2010	12/2011
C Proces verejného obstarávania		07/2010	12/2010
D Externý manažment projektov		01/2010	01/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			01/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity				EUR	499 259,61	29 002,78	528 262,39	
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	177 369,35	29 002,78	206 372,13	717001	
			EUR	321 890,26	0,00	321 890,26	717002	
		Spolu	EUR	499 259,61	29 002,78	528 262,39	Σ Stavba	
Podporné aktivity				EUR	24 622,88	0,00	24 622,88	
B	Projektové a inžinierske práce	B2 stavebný dozor	EUR	9 288,00	0,00	9 288,00	717001	
		Spolu	EUR	9 288,00	0,00	9 288,00	Σ B	
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 540,00	0,00	2 540,00	637002	
D	Externý manažment projektu		EUR	12 794,88	0,00	12 794,88	637005	
Celkovo				EUR	523 882,49	29 002,78	552 885,27	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

Rekapitulácia objektov stavby – oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečov Dátum: 29.12.2010
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracoval:

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	bp	Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves	419 545,89	79 713,72	499 259,61	0,00	0,00	0,00
717001	bp1	SO 02a - verejné WC	21 905,24	4 162,00	26 067,24	0,00	0,00	0,00
717001	bp2	SO 03 - spevnené plochy	5 813,93	1 104,65	6 918,58	0,00	0,00	0,00
717001	bp3	SO 04a - úprava zelene	4 650,13	883,52	5 533,65	0,00	0,00	0,00
717001	bp31	SO 06a - verejné osvetlenie	16 627,16	3 159,16	19 786,32	0,00	0,00	0,00
717001	bp32	SO 07 - parkovisko	8 896,28	1 690,29	10 586,57	0,00	0,00	0,00
717001	bp33	SO 01 - prístupový chodník	21 955,28	4 171,50	26 126,78	0,00	0,00	0,00
717001	bp34	SO 02b - verejné WC	17 879,23	3 397,05	21 276,28	0,00	0,00	0,00
717001	bp35	SO 03 - zhromaždisko ľudí	15 857,17	3 012,86	18 870,03	0,00	0,00	0,00
717001	bp36	SO 04b - úprava zelene	3 198,34	607,68	3 806,02	0,00	0,00	0,00
717001	bp37	SO 05 - betónové lavičky	11 300,06	2 147,01	13 447,07	0,00	0,00	0,00
717001	bp38	SO 06b - verejné osvetlenie	20 967,05	3 983,74	24 950,79	0,00	0,00	0,00
717002	bp39	SO 101 - 00 - ulica Poľský dvor	9 310,10	1 768,92	11 079,02	0,00	0,00	0,00
717002	bp40	SO 105 - 00 ulica Školská	7 956,77	1 511,79	9 468,56	0,00	0,00	0,00
717002	bp41	SO 106 - 00 ulica Kostolná a Železničná	76 250,62	14 487,62	90 738,24	0,00	0,00	0,00
717002	bp42	SO 108 - 00 ulica Záhradná	60 906,02	11 572,14	72 478,16	0,00	0,00	0,00
717002	bp43	SO 109 - 00 ulica Jablonoňová	74 917,59	14 234,34	89 151,93	0,00	0,00	0,00
717002	bp44	SO 110 - 00 parkovisko pri ZŠ	6 367,52	1 209,83	7 577,35	0,00	0,00	0,00
717002	bp45	SO 113 - 00 chodník na ul. Ľutinskej	20 045,81	3 808,70	23 854,51	0,00	0,00	0,00
717002	bp46	SO 201 - 00 lávky pre peších	4 134,97	785,64	4 920,61	0,00	0,00	0,00
717002	bp47	SO 301 autobusové zastavky	10 606,62	2 015,26	12 621,88	0,00	0,00	0,00

Celkom 419 545,89 79 713,72 499 259,61 0,00 0,00 0,00

Skupina výdavkov cena celkom s DPH
 717001 177 369,35
 717002 321 890,26

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02 a Verejné WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

7 009,33

ZEMNÉ PRÁCE

304,74

1	R	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	8,500	7,800	66,30
2	R	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	8,500	1,140	9,69
3	R	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	5,700	18,210	103,80
4	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	5,700	5,180	29,53
5	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	14,200	5,710	81,08
6	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	14,200	1,010	14,34

ZEMNÉ PRÁCE

ZÁKLADY

997,59

7	R	274313511	Betón základových pásov prostý tr.-(zn.II)	M3	8,800	101,380	892,14
8	R	274351217	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-tradičné	M2	9,500	8,500	80,75
9	R	274351218	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-tradičné	M2	9,500	2,600	24,70

ZÁKLADY

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

2 637,88

10	R	311231473	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8	M3	12,900	145,170	1 872,69
11	R	342242000_1	Priečky POROTHERM 13cm	M2	14,500	23,250	337,13
12	R	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm	M2	22,400	19,110	428,06

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

541,59

13	R	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	M3	1,180	109,860	129,63
14	R	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	11,800	5,620	66,32
15	R	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	11,800	1,890	22,30
16	R	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,236	1 370,060	323,33

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

1 959,62

17	R	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	39,000	6,140	239,46
18	R	622411122_1	Farbenie vonkajšej omietky stien dvojnásobné,	M2	54,500	5,910	322,10
19	R	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	M2	54,500	9,040	492,68

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02 a Verejné WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	R	625981123	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	M2	5,900	8,690	51,27
21	R	631313411	Mazanina z betónu prostého zn 1 12 cm	M3	2,250	101,430	228,22
22	R	631315511	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	M3	2,350	104,790	246,26
23	R	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	3,500	35,850	125,48
24	R	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2	KU S	8,000	7,140	57,12
25	553	553319810	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 60x197cm,	KU S	8,000	24,630	197,04
OSTATNÉ PRÁCE							129,10
26	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	25,000	1,860	46,50
27	R	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	35,000	2,360	82,60
PRESUNY HMŔT							438,81
28	R	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	T	61,631	7,120	438,81
Montážne práce							3 598,47
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							3 598,47
29	R	210 - 001	ELI	L	1,000	3 598,470	3 598,47
Práce PSV							11 297,44
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							318,80
30	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	M2	29,050	0,130	3,78
31	R	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	4,720	0,390	1,84
32	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	M2	29,050	1,170	33,99
33	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	M2	4,720	1,790	8,45
34	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,021	300,140	6,30
35	111	111631100	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL	T	0,010	1 830,330	18,30
36	628	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérmi ELASTOBIT ST S 40	M2	39,070	6,300	246,14
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							736,39
37	R	713 - 001	Tepelné izolácie - montáž fóliis prelepením spojov príslušnou páskou	M2	66,500	1,790	119,04
38	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,011	721,816	7,94
39	R	PC 000 003	D+M sadrokartonových konštrukcií	M2	22,400	20,970	469,73
40	673	673522210_1	Fólia paronepriepustná	M2	48,000	2,490	119,52
41	673	673522210_2	Fólia poistna	M	24,600	0,820	20,17
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							2 955,09

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02 a Verejný WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	R	721 - 001	ZTI	L	1,000	2 955,090	2 955,09
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1 393,83
43	R	762 - 006	Tesárske konštrukcie - kotvenie pomurníc	L	18,000	3,820	68,76
44	R	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	112,800	5,190	585,43
45	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	M	18,000	6,320	113,76
46	R	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	M2	44,100	0,940	41,45
47	R	762342204	Montáž kontralatí	m2	44,100	0,660	29,11
48	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	1,920	28,120	53,99
49	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,038	1 322,270	50,25
50	605	605 - 004	Lata z reziva SM/JD 50 x 50mm	M3	0,410	239,600	98,24
51	605	605155000	Hranol SM/JD ak. I.,	M3	1,710	206,340	352,84
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							923,88
52	R	764 - 006	Klmpiarske konštrukcie - D+M strešná krytina Ranilla	M2	44,100	20,640	910,22
53	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,015	910,570	13,66
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							793,14
54	R	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	KU S	8,000	3,630	29,04
55	R	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KU S	8,000	2,360	18,88
56	R	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,005	755,740	3,78
57	611	611 - 29	Drevené dvere plné, 60x197cm	KU S	8,000	83,200	665,60
58	611	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	8,000	9,480	75,84
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							1 765,88
59	R	767 - 104	Plastové konštrukcie - montáž plastových výplní	M	12,200	8,890	108,46
60	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,008	1 677,740	13,42
61	BAZ	BAZ - 001	Plastové dvere 800/1970mm	KU S	1,000	1 084,890	1 084,89
62	BAZ	BAZ - 002	Plastové okno 600/500mm	KU S	3,000	186,370	559,11
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							507,41
63	R	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, ukladných do tmelu, veľkosti 300 x 300 mm	M2	22,350	7,810	174,55

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02 a Verejný WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
64	R	771589795_1	montáže keramickej dlažby za špárovanie tmelom	M2	22,350	1,660	37,10
65	R	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	480,210	14,41
66	597	597 - 100	Keramiclá dlažba 300x300mm	M2	24,150	11,650	281,35
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							1 564,87
67	R	781441015	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 300 x 150 mm	M2	7,000	18,100	126,70
68	R	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	M2	44,000	14,180	623,92
69	R	781779704_1	montáže keramických obkladov za špárovanie tmelom	M2	44,000	1,660	73,04
70	R	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,017	1 506,280	25,61
71	597	597 - 001	Keramický obklad 300x200mm	M2	47,500	11,650	553,38
72	597	597 - 002	Keramický obklad mrazuvzdorný GRESS	M2	7,500	21,630	162,23
NÁTERY							240,91
73	R	783225600	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	8,000	3,770	30,16
74	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q	M2	75,000	2,810	210,75
MAĽBY							97,24
75	R	784452271_1	Maľby z tekutých zmesí PRIMALEX bez pačokovania, prebrúsením a pretmelením, jednofarebné dvojnásobné s podkladným penetračným náterom	M2	39,000	1,540	60,06
76	R	784452271_2	Maľby z tekutých zmesí PRIMALEX POLAR sadrokartonových konštrukcií jednofarebné dvojnásobné, vr. podkladnej penetrácie	M2	22,400	1,660	37,18

Celkom

21 905,24

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Podčasť: Silnoproudová instalácia

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektromontáže

2 278,61

0	Pol		Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	50,000	1,440	72,00
0	Pol		Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	50,000	0,780	39,00
0	Pol		Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	100,000	0,500	50,00
0	Pol		Vodič CYA 10mm ²	m	50,000	0,940	47,00
0	Pol		Trubka FXP 16	m	50,000	0,390	19,50
0	Pol		Krabica inšalačná KO 1901	ks	10,000	0,560	5,60
0	Pol		Zásuvka 2násobná 230V	ks	3,000	11,470	34,41
0	Pol		Vývod pre el. vykurovanie 230V	ks	3,000	11,080	33,24
0	Pol		Spínač zapustený rad. 1	ks	8,000	13,550	108,40
0	Pol		Prepínač zapustený rad. 5	ks	1,000	16,740	16,74
0	Pol		Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	2,770	2,77
0	Pol		svietidlo stropné	ks	10,000	90,890	908,90
0	Pol		svietidlo nástenné min IP 44	ks	1,000	54,320	54,32
0	Pol		teplovzdušný elektrický vykurovací panel	ks	3,000	110,840	332,52
0	Pol		Rozvádzač HR	ks	1,000	554,210	554,21

Ostatné

1 319,86

0	R		Revízia zariadenia	hod	8,000	21,160	169,28
0	R		Dokumentácia skutočného stavu/projektant	hod	16,000	33,060	528,96
0	R		Drobné stavebné úpravy	hod	8,000	10,540	84,32
0	R		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	26,450	211,60
0	R		Prepojenie inštalácie	hod	4,000	21,160	84,64
0	R		Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	8,000	12,300	98,40
1	R		Podružný materiál	mpl	1,000	65,220	65,22
0	R		Pomocné a podružné výkony	%	3,000	11,760	35,28
0	R		Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	4,000	10,540	42,16

Celkom

3 598,47

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Podčasť: Verejné WC Pečovská N.V. - Zdravotechnika

Dátum: 29.12.2010
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							49,92
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							49,92
1	013	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	21,800	2,290	49,92
PSV Práce a dodávky PSV							2 905,16
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							434,71
2	721	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	6,500	11,860	77,09
3	721	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	10,000	14,420	144,20
4	721	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	9,170	18,34
5	721	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	13,000	9,600	124,80
6	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	7,000	1,980	13,86
7	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	2,750	16,50
8	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10-68 D 110/600	ks	1,000	16,710	16,71
9	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,500	0,530	16,70
10	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,376	17,320	6,51
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							634,13
11	721	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	28,000	9,130	255,64
12	721	722171212	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	15,200	9,410	143,03
13	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	28,000	0,940	26,32
14	721	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	15,000	1,070	16,05
15	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	4,880	78,08
16	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	4,270	68,32
17	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	43,000	1,070	46,01
18	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	14,680	0,68
725 Zdravotechnika - zariad. predmety							1 836,33
19	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	5,000	25,680	128,40
20		6423001700	WC kombi 32197 biele výber spodný odpad	ks	5,000	101,550	507,75
21	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	5,000	2,010	10,05
22	721	725129201	Montáž písoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	3,000	27,920	83,76
23		6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	3,000	92,590	277,77

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Podčasť: Verejné WC Pečovská N.V. - Zdravotechnika

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	4,000	25,520	102,08
25		6421374100	Umývadlo biele výber s dierou 10371	ks	4,000	37,060	148,24
26	721	725291111	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov keramické toaletní deska rovná šírka 500 mm	súb	5,000	23,600	118,00
27	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	18,980	18,98
28	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	18,000	3,650	65,70
29		5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	18,000	3,490	62,82
30	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	5,630	11,26
31	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	3,000	6,720	20,16
32	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	3,570	14,28
33		5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	4,000	4,480	17,92
34	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,261	16,740	4,37
35		5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	ks	2,000	34,510	69,02
36		5514659480	Výtokové armatúry RAF - RIO 1007 umývadlová batéria	ks	3,000	58,590	175,77

Celkom

2 955,09

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 03 Spevnená plocha pre zhromažďovanie ľudí

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

5 813,93

ZEMNÉ PRÁCE

284,23

77	R	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	29,914	4,280	128,03
78	R	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	29,914	1,140	34,10
79	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	M3	0,218	22,420	4,89
80	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	M3	30,132	2,880	86,78
81	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	30,132	1,010	30,43

ZÁKLADY

28,42

82	R	215901101_2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	M2	149,570	0,190	28,42
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

390,38

83	R	451577777_1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z piesku	M2	149,570	2,610	390,38
----	---	-------------	--	----	---------	-------	--------

SPEVNENÉ PLOCHY

4 288,85

84	R	564851111	Podklad zo štrkdrv s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	149,570	4,230	632,68
85	R	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	149,570	10,970	1 640,78
86	R	599432111_1	Vyplnenie špár zámkovej dlažby pieskom	M2	149,570	0,850	127,13
87	592	592029106111	PREMAC Betónová dlažba SEKA normál 22,9 x 19,8 výška 6 cm farba sivá	m2	151,060	12,500	1 888,25

OSTATNÉ PRÁCE

263,94

88	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	27,330	4,680	127,90
89	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	0,415	91,190	37,84
90	592	592173050	Obrubník betónový záhonový 100x5x20 cm	KU S	27,660	3,550	98,19

PRESUNY HMÔT

558,11

91	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	101,475	5,500	558,11
----	---	-----------	--	---	---------	-------	--------

Celkom

5 813,93

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri obecnom úrade
 Časť: SO 04 a Úprava zelene

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

4 650,13

92	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	72,000	5,710	411,12
93	R	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	72,000	5,150	370,80
94	R	181301102	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	M2	480,000	1,000	480,00
95	R	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	480,000	0,500	240,00
96	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	480,000	1,200	576,00
97	R	183101115	Hĺbenie jamiek v rovine alebo na svahu do 1:5 , objemu nad 0,125 do 0,40 m3	KU S	55,000	11,050	607,75
98	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	480,000	0,050	24,00
99	R	183403152	Obrobenie pôdy bráňením v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	480,000	0,040	19,20
100	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	480,000	0,100	48,00
101	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	480,000	0,020	9,60
102	R	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	KU S	55,000	7,180	394,90
103	572	5721110	Osivo trávové	KG	14,500	5,880	85,26
104	265	26511070	Breza Betula	KU S	20,000	33,250	665,00
105	265	26520770	Jaseň Fraxinus excelsior	KU S	5,000	42,120	210,60
106	265	26553070	Lipa Tilia	KU S	5,000	42,120	210,60
107	266	26618260	Tuja Thuja occidentalis	KU S	25,000	11,080	277,00
108	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	T	0,855	23,740	20,30

Celkom

4 650,13

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri obecnom úrade
 Časť: SO 06a Verejné osvetlenie

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Montážne práce

16 627,16

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

16 627,16

109	210	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	M	60,000	1,390	83,40
110	210	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KU S	1,000	9,420	9,42
111	210	210201002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	KU S	4,000	59,860	239,44
112	210	210202015	Svietidlo parkové	KU S	4,000	11,080	44,32
113	210	210204041	Stĺpik parkový 900mm	KU S	18,000	33,250	598,50
114	316	316010010	Stožiar	KU S	4,000	831,320	3 325,28
115	345	345070510	I-Trubka FXKVR 50	M	60,000	1,670	100,20
116	348	348010040	Svietidlo DISANO	KU S	4,000	432,290	1 729,16
117	348	348332350	Svietidlo DISANO FARO	KU S	18,000	496,980	8 945,64
118	357	357017740	Rozvádzač RVO	KU S	1,000	1 551,800	1 551,80

Celkom

16 627,16

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri obecnom úrade
 Časť: SO 07 Parkovisko

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

8 896,28

ZEMNÉ PRÁCE

910,29

119	R	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	70,950	7,800	553,41
120	R	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	70,950	1,140	80,88
121	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	M3	70,950	2,880	204,34
122	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	70,950	1,010	71,66

ZÁKLADY

31,35

123	R	215901101_2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	M2	165,000	0,190	31,35
-----	---	-------------	--	----	---------	-------	-------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 514,43

124	R	451577777_1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z piesku	M2	165,000	2,610	430,65
125	R	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, zhutnením a vlhčením, po zhutnení hr. 200 mm	M2	165,000	5,640	930,60
126	R	564861114	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 230 mm	M2	165,000	6,490	1 070,85
127	R	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	165,000	10,970	1 810,05
128	R	599432111_1	Vyplnenie špár zámkovej dlažby pieskom	M2	165,000	0,850	140,25
129	592	592029101311	PREMAC Betónová dlažba HAKA normál 20 x 16,5 výška 8 cm farba sivá	m2	158,000	12,700	2 006,60
130	592	592029101321	PREMAC Betónová dlažba HAKA normál 20 x 16,5 výška 8 cm farba červená	m2	8,650	14,500	125,43

OSTATNÉ PRÁCE

322,54

131	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	33,500	4,680	156,78
132	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	0,500	91,190	45,60
133	592	592173050	Obrubník betónový záhonový 100x5x20 cm	KU S	33,850	3,550	120,17

PRESUNY HMÔT

1 117,68

134	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	203,214	5,500	1 117,68
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

8 896,28

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Časť: SO 01 Prístupový chodník

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

21 955,28

ZEMNÉ PRÁCE

1 304,03

1	R	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	96,000	7,800	748,80
2	R	122301109	Príplatok k cenám za lepiovosť horniny	M3	96,000	1,140	109,44
3	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	M3	2,750	22,420	61,66
4	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	M3	98,750	2,880	284,40
5	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	98,750	1,010	99,74

ZÁKLADY

91,20

6	R	215901101_2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	M2	480,000	0,190	91,20
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 252,80

7	R	451577777_1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z piesku	M2	480,000	2,610	1 252,80
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

SPEVNENÉ PLOCHY

13 764,00

8	R	564851111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	480,000	4,230	2 030,40
9	R	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	480,000	10,970	5 265,60
10	R	599432111_1	Vyplnenie špár zámkovej dlažby pieskom	M2	480,000	0,850	408,00
11	592	592029106111	PREMAC Betónová dlažba SEKA normál 22,9 x 19,8 výška 6 cm farba sivá	m2	484,800	12,500	6 060,00

OSTATNÉ PRÁCE

3 518,45

12	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	365,000	4,680	1 708,20
13	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	5,500	91,190	501,55
14	592	592173050	Obrubník betónový záhonový 100x5x20 cm	KU S	368,650	3,550	1 308,71

OSTATNÉ PRÁCE

2 024,79

PRESUNY HMÔT

15	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	368,144	5,500	2 024,79
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

21 955,28

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Časť: SO 02b Verejné WC

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

6 570,51

ZEMNÉ PRÁCE

1 302,33

16	R	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	8,500	7,800	66,30
17	R	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	8,500	1,140	9,69
18	R	132201101	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	5,700	18,210	103,80
19	R	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	5,700	5,180	29,53
20	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	14,200	5,710	81,08
21	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	14,200	1,010	14,34
22	R	274313511	Betón základových pásov prostý tr.-(zn.II)	M3	8,800	101,380	892,14
23	R	274351217	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, zhotovenie-tradičné	M2	9,500	8,500	80,75
24	R	274351218	Debnenie zvislé alebo šikmé základových klenieb, odstránenie-tradičné	M2	9,500	2,600	24,70

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

2 637,88

25	R	311231473	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8	M3	12,900	145,170	1 872,69
26	R	342242000_1	Priečky POROTHERM 13cm	M2	14,500	23,250	337,13
27	R	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm	M2	22,400	19,110	428,06

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

2 501,20

28	R	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	M3	1,180	109,860	129,63
29	R	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	11,800	5,620	66,32
30	R	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	11,800	1,890	22,30
31	R	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,236	1 370,060	323,33
32	R	612421637	Vnútorňá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	39,000	6,140	239,46
33	R	622411122_1	Farbenie vonkajšej omietky stien dvojnásobné,	M2	54,500	5,910	322,10
34	R	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	M2	54,500	9,040	492,68
35	R	625981123	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm	M2	5,900	8,690	51,27
36	R	631313411	Mazanina z betónu prostého zn 1 12 cm	M3	2,250	101,430	228,22
37	R	631315511	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	M3	2,350	104,790	246,26
38	R	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	3,500	35,850	125,48

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Časť: SO 02b Verejné WC

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	R	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2	KU S	8,000	7,140	57,12
40	553	553319810	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 60x197cm,	KU S	8,000	24,630	197,04
OSTATNÉ PRÁCE							129,10
41	R	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	25,000	1,860	46,50
42	R	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	35,000	2,360	82,60
Montážne práce							0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,00
44	R	210 - 001	ELI	L	0,000	3 598,510	0,00
Práce PSV							11 308,71
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							318,80
45	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	M2	29,050	0,130	3,78
46	R	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	4,720	0,390	1,84
47	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	29,050	1,170	33,99
48	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	4,720	1,790	8,45
49	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,021	300,140	6,30
50	111	111631100	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL	T	0,010	1 830,330	18,30
51	628	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomermi ELASTOBIT ST S 40	M2	39,070	6,300	246,14
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							736,39
52	R	713 - 001	Teplné izolácie - montáž fóliis prelepením spojov príslušnou páskou	M2	66,500	1,790	119,04
53	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,011	721,810	7,94
54	R	PC 000 003	D+M sadrokartonových konštrukcií	M2	22,400	20,970	469,73
55	673	673522210_1	Fólia paronepriepustná	M2	48,000	2,490	119,52
56	673	673522210_2	Fólia poistna	M	24,600	0,820	20,17
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							2 955,09
57	R	721 - 001	ZTI	L	1,000	2 955,090	2 955,09
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1 393,83
58	R	762 - 006	Tesárske konštrukcie - kotvenie pomurníc	L	18,000	3,820	68,76
59	R	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	112,800	5,190	585,43
60	R	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	M	18,000	6,320	113,76
61	R	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	M2	44,100	0,940	41,45

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02b Verejné WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
62	R	762342204	Montáž konratatí	m2	44,100	0,660	29,11
63	R	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	1,920	28,120	53,99
64	R	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,038	1 322,270	50,25
65	605	605 - 004	Lata z reziva SMAJD 50 x 50mm	M3	0,410	239,600	98,24
66	605	605155000	Hranol SMAJD ak. I.,	M3	1,710	206,340	352,84
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							923,88
67	R	764 - 006	Klampsarske konštrukcie - D+M strešná krytina Ranilla	M2	44,100	20,640	910,22
68	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampsarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,015	910,570	13,66
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							793,14
69	R	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	KU S	8,000	3,630	29,04
70	R	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KU S	8,000	2,360	18,88
71	R	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,005	755,740	3,78
72	611	611 - 29	Drevené dvere plné, 60x197cm	KU S	8,000	83,200	665,60
73	611	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KU S	8,000	9,480	75,84
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							2 273,29
74	R	767 - 104	Plastové konštrukcie - montáž plastových výplní	M	12,200	8,890	108,46
75	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,008	1 677,740	13,42
76	BAZ	BAZ - 001	Plastové dvere 800/1970mm	KU S	1,000	1 084,890	1 084,89
77	BAZ	BAZ - 002	Plastové okno 600/500mm	KU S	3,000	186,370	559,11
78	R	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, ukladných do tmelu, veľkosti 300 x 300 mm	M2	22,350	7,810	174,55
79	R	771589795_1	montáže keramickej dlažby za špárovanie tmelom	M2	22,350	1,660	37,10
80	R	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,030	480,210	14,41
81	597	597 - 100	Keramická dlažba 300x300mm	M2	24,150	11,650	281,35
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							1 564,87
82	R	781441015	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do maľty veľ. 300 x 150 mm	M2	7,000	18,100	126,70
83	R	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	M2	44,000	14,180	623,92

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02b Verejné WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
84	R	781779704_1	montáže keramických obkladov za špárovanie tmelom	M2	44,000	1,660	73,04
85	R	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,017	1 506,280	25,61
86	597	597 - 001	Keramický obklad 300x200mm	M2	47,500	11,650	553,38
87	597	597 - 002	Keramický obklad mrazuvzdorný GRESS	M2	7,500	21,630	162,23
NÁTERY							349,42
88	783	783225600	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	8,000	3,960	31,68
89	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q	M2	75,000	2,940	220,50
90	R	784452271_1	Maľby z tekutých zmesí PRIMALEX bez pačokovania prebrúsením a pretmelením, jednofarebné dvojnásobné s podkladným penetračným náterom	M2	39,000	1,540	60,06
91	R	784452271_2	Maľby z tekutých zmesí PRIMALEX POLAR sadrokartonových konštrukcií jednofarebné dvojnásobné, vr. podkladnej penetrácie	M2	22,400	1,660	37,18

Celkom

17 879,23

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Podčasť: Silnoproudová instalácia

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektromontáže

							2278,65
0	Pol		Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	50,000	1,440	72,00
0	Pol		Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	50,000	0,780	39,00
0	Pol		Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	100,000	0,500	50,00
0	Pol		Vodič CYA 10mm ²	m	50,000	0,940	47,00
0	Pol		Trubka FXP 16	m	50,000	0,390	19,50
0	Pol		Krabica inštalčná KO 1901	ks	10,000	0,560	5,60
0	Pol		Zásuvka 2násobná 230V	ks	3,000	11,470	34,41
0	Pol		Vývod pre el. vykurovanie 230V	ks	3,000	11,080	33,24
0	Pol		Spínač zapustený rad. 1	ks	8,000	13,550	108,40
0	Pol		Prepínač zapustený rad. 5	ks	1,000	16,740	16,74
0	Pol		Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	2,770	2,77
0	Pol		svietidlo stropné	ks	10,000	90,890	908,90
0	Pol		svietidlo nástenné min IP 44	ks	1,000	54,320	54,32
0	Pol		teplovzdušný elektrický vykurovací panel	ks	3,000	110,840	332,52
0	Pol		Rozvádzač HR	ks	1,000	554,250	554,25

Ostatné

							1319,86
0	R		Revízia zariadenia	hod	8,000	21,160	169,28
0	R		Dokumentácia skutočného stavu/projektant	hod	16,000	33,060	528,96
0	R		Drobné stavebné úpravy	hod	8,000	10,540	84,32
0	R		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	26,450	211,60
0	R		Prepojenie inštalácie	hod	4,000	21,160	84,64
0	R		Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	8,000	12,300	98,40
1	R		Podružný materiál	ko mpl	1,000	65,220	65,22
0	R		Pomocné a podružné výkony	%	3,000	11,760	35,28
0	R		Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	4,000	10,540	42,16

Celkom

3598,51

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Podčasť: Verejné WC Pečovská N.V. - Zdravotechnika

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

49,92

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49,92

1	013	974031142	Vysekávanie rýh v akúkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	21,800	2,290	49,92
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

2 905,16

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

434,71

2	721	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	6,500	11,860	77,09
3	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	10,000	14,420	144,20
4	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	9,170	18,34
5	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	13,000	9,600	124,80
6	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	7,000	1,980	13,86
7	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	2,750	16,50
8	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10-68 D 110/600	ks	1,000	16,710	16,71
9	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,500	0,530	16,70
10	721	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,376	17,320	6,51

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

634,13

11	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	28,000	9,130	255,64
12	721	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	15,200	9,410	143,03
13	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	28,000	0,940	26,32
14	721	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	15,000	1,070	16,05
15	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000	4,880	78,08
16	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	16,000	4,270	68,32
17	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	43,000	1,070	46,01
18	721	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,046	14,680	0,68

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety

1 836,33

19	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	5,000	25,680	128,40
20		6423001700	WC kombi 32197 biele výber spodný odpad	ks	5,000	101,550	507,75
21	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	5,000	2,010	10,05
22	721	725129201	Montáž písoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	3,000	27,920	83,76
23		6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	3,000	92,590	277,77

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri obecnom úrade
 Podčasť: Verejné WC Pečovská N.V. - Zdravotechnika

Dátum: 29.12.2010
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	4,000	25,520	102,08
25		6421374100	Umývadlo biele výber s dierou 10371	ks	4,000	37,060	148,24
26	721	725291111	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov keramické toaletní deska rovná šírka 500 mm	súb	5,000	23,600	118,00
27	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	18,980	18,98
28	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	18,000	3,650	65,70
29		5514100500	Ventil rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	18,000	3,490	62,82
30	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	5,630	11,26
31	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	3,000	6,720	20,16
32	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	3,570	14,28
33		5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	4,000	4,480	17,92
34	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,261	16,740	4,37
35		5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	ks	2,000	34,510	69,02
36		5514659480	Výtokové armatúry RAF - RIO 1007 umývadlová batéria	ks	3,000	58,590	175,77

Celkom

2 955,09

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Časť: SO 03 Zhromaždisko ľudí

Dátum: 29.12.2010
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

15 857,17

ZEMNÉ PRÁCE

765,85

92	R	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	80,000	4,280	342,40
93	R	122301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	80,000	1,140	91,20
94	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	M3	0,800	22,420	17,94
95	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	M3	80,800	2,880	232,70
96	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	80,800	1,010	81,61

ZÁKLADY

76,00

97	R	215901101_2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	M2	400,000	0,190	76,00
----	---	-------------	--	----	---------	-------	-------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 044,00

98	R	451577777_1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z piesku	M2	400,000	2,610	1 044,00
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

SPEVNENÉ PLOCHY

11 470,00

99	R	564851111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	400,000	4,230	1 692,00
100	R	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	400,000	10,970	4 388,00
101	R	599432111_1	Vyplnenie špár zámkovej dlažby pieskom	M2	400,000	0,850	340,00
102	592	592029106111	PREMAC Betónová dlažba SEKA normál 22,9 x 19,8 výška 6 cm farba sivá	m2	404,000	12,500	5 050,00

SPEVNENÉ PLOCHY

987,56

OSTATNÉ PRÁCE

103	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	80,000	4,680	374,40
104	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	2,400	91,190	218,86
105	592	592173050	Obrubník betónový záhonový 100x5x20 cm	KU S	80,800	4,880	394,30

PRESUNY HMÔT

1 513,76

106	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	275,229	5,500	1 513,76
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

15 857,17

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Časť: SO SO 04 b Úprava zelene

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

3 198,34

ZEMNÉ PRÁCE

3 198,34

107	R	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	53,000	5,710	302,63
108	R	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	53,000	5,150	272,95
109	R	181301102	Rozprestretie ornice v rovine alebo v sklone do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	M2	350,000	1,000	350,00
110	R	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	350,000	0,500	175,00
111	R	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	350,000	1,200	420,00
112	R	183101115	Hĺbenie jamiek v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu nad 0,125 do 0,40 m3	KU S	32,000	11,050	353,60
113	R	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	350,000	0,050	17,50
114	R	183403152	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	350,000	0,040	14,00
115	R	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	350,000	0,100	35,00
116	R	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	350,000	0,020	7,00
117	R	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	KU S	32,000	7,180	229,76
118	572	5721110	Osivo trávové	KG	10,500	5,880	61,74
119	265	26511070	Breza Betula	KU S	10,000	33,250	332,50
120	265	26520770	Jaseň Fraxinus excelsior	KU S	6,000	42,120	252,72
121	265	26553070	Lipa Tilia	KU S	6,000	42,120	252,72
122	266	26618260	Tuja Thuja occidentalis	KU S	10,000	11,080	110,80
123	R	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	T	0,439	23,740	10,42

Celkom

3 198,34

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
 Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej
 Časť: SO 05 Betónové lavičky

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

11 300,06

ZEMNÉ PRÁCE

279,69

124	R	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 do 100 m3	M3	21,800	7,800	170,04
125	R	122301109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	M3	21,800	1,140	24,85
126	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	M3	21,800	2,880	62,78
127	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	21,800	1,010	22,02

ZÁKLADY

244,16

128	R	215901101_2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	M2	87,200	0,190	16,57
129	R	451577777_1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z piesku	M2	87,200	2,610	227,59

SPEVNENÉ PLOCHY

2 500,44

130	R	564851111	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	87,200	4,230	368,86
131	R	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	87,200	10,970	956,58
132	R	599432111_1	Vyplnenie špár zámkovej dlažby pieskom	M2	87,200	0,850	74,12
133	592	592029106111	PREMAC Betónová dlažba SEKA normál 22,9 x 19,8 výška 6 cm farba sivá	m2	88,070	12,500	1 100,88

OSTATNÉ PRÁCE

7 888,01

134	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	81,000	4,680	379,08
135	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	1,800	2,380	4,28
136	R	000 007	D+M parkových lavičiek	KU S	9,000	801,580	7 214,22
137	592	592173050	Obrubník betónový záhonový 100x5x20 cm	KU S	81,810	3,550	290,43

PRESUNY HMÔT

387,76

138	998	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	70,502	5,500	387,76
-----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

11 300,06

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 06 b Verejné osvetlenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Montážne práce

20 967,05

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

19 904,17

139	210	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútomá do D 47 mm	M	40,000	1,390	55,60
140	210	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KU S	1,000	9,420	9,42
141	210	210201002	Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový	KU S	5,000	59,860	299,30
142	210	210202015	Svietidlo parkové	KU S	5,000	11,080	55,40
143	210	210204041	Stĺpik parkový 900mm	KU S	14,000	33,250	465,50
144	210	210220022	Upevňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	110,000	1,390	152,90
145	210	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	M	375,000	0,940	352,50
146	210	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	M	12,000	1,060	12,72
147	R	12	HZS-Revízie	HO D	16,000	26,450	423,20
148	R	13	Nešpecifikované práce	HO D	25,000	63,480	1 587,00
149	R	14	Komplexné vyskúšanie	HO D	10,000	37,030	370,30
150	156	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	KG	43,450	2,200	95,59
151	316	316010010	Stožiar	KU S	5,000	831,320	4 156,60
152	341	341010950	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	M	375,000	2,890	1 083,75
153	341	341020560	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	M	12,000	1,440	17,28
154	345	345070510	I-Trubka FXKVR 50	M	40,000	1,670	66,80
155	348	348010040	Svietidlo DISANO	KU S	5,000	432,290	2 161,45
156	348	348332350	Svietidlo DISANO FARO	KU S	14,000	498,790	6 983,06
157	354	354040680	HR-Svorka SS	KU S	8,000	0,500	4,00
158	357	357017740	Rozvádzač RVO	KU S	1,000	1 551,800	1 551,80

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

1 062,88

159	R	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	7,000	35,450	248,15
160	R	589326050	Betón tr.20 z portlandského cementu do 22 mm, zp 60-100 mm	M3	7,000	116,390	814,73

Celkom

20 967,05

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 101-00 ULICA POLSKÝ DVOR

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					9 310,10
1		Zemné práce					288,85
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,200	14,540	235,55
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	16,200	2,530	40,99
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,200	0,760	12,31
5		Komunikácie					8 808,32
4	221	565171031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.100 mm	m2	162,000	14,840	2 404,08
5	221	569811112	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.60 mm	m2	165,000	0,210	34,65
6	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	8,515	49,570	422,09
7	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	650,000	0,140	91,00
8	221	577152313	Betón asfaltový po zhutnení ABS III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	650,000	9,010	5 856,50
8		Rúrové vedenie					206,44
9	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	51,610	206,44
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6,50
10	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	650,000	0,010	6,50

Celkom

9 310,10

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 105-00 ULICA ŠKOLSKÁ

Dátum: 29.12.2010

JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

7 956,77

1 Zemné práce

71,32

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,000	14,540	58,16
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	4,000	2,530	10,12
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,000	0,760	3,04

5 Komunikácie

7 723,37

4	221	565171031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.100 mm	m2	40,000	14,840	593,60
5	221	569811112	Spevnenie krajíc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.60 mm	m2	120,000	0,210	25,20
6	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	9,498	49,570	470,82
7	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	725,000	0,140	101,50
8	221	577152313	Betón asfaltový po zhutnení ABS III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	725,000	9,010	6 532,25

8 Rúrové vedenie

154,83

9	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	51,610	154,83
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7,25

10	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	725,000	0,010	7,25
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	------

Celkom

7 956,77

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 106-00KOMUNIKÁCIA NA UL. KOSTOLNÁ A ŽELEZNIČNÁ

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

76 250,62

1 Zemné práce

1 424,55

1	221	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	325,000	1,140	370,50
2	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	97,500	3,650	355,88
3	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	29,250	0,430	12,58
25	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	16,000	14,540	232,64
26	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	m3	113,500	2,530	287,16
27	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	113,500	0,430	48,81
28	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	325,000	0,360	117,00

5 Komunikácie

64 596,72

8	221	564561110	Mechanicky spevnené kamenivo, po zhutnení hr. 200 mm	m2	325,000	5,550	1 803,75
9	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	325,000	2,290	744,25
10	221	565171031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. III, po zhutnení hr. 100 mm	m2	160,000	14,840	2 374,40
11	221	569811112	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 60 mm	m2	1000,000	0,210	210,00
12	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	67,596	49,570	3 350,73
13	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5160,000	0,140	722,40
14	221	577152313	Betón asfaltový po zhutnení ABS III. tr. jemnozrn. hr. 60 mm	m2	5160,000	9,010	46 491,60
29	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	325,000	9,270	3 012,75
30	592	5922913300	Premac KLASIKO sivá 8 cm	m2	229,775	17,370	3 991,19
31	592	5922913500	Premac KLASIKO hnedá, červená, grafit 8 cm	m2	98,475	19,250	1 895,64

8 Rúrové vedenie

1 032,20

18	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	51,610	1 032,20
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 262,45

32	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	55,000	6,740	370,70
33	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	55,550	7,120	395,52
34	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	55,000	15,140	832,70

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 106-00KOMUNIKÁCIA NA UL. KOSTOLNÁ A ŽELEZNIČNÁ

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	5160,000	0,010	51,60
22	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	102,700	1,520	156,10
23	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	510,000	0,300	153,00
24	221	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	102,700	32,160	3 302,83
99 Presun hmôt HSV							3 934,70
35	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	715,400	5,500	3 934,70

Celkom

76 250,62

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 108-00 ULICA ZAHRADNÁ

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

60 906,02

1 Zemné práce

3 290,41

1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	490,000	0,970	475,30
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	147,000	0,430	63,21
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	61,000	14,540	886,94
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	551,000	2,530	1 394,03
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	551,000	0,430	236,93
6	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	650,000	0,360	234,00

5 Komunikácie

56 816,71

7	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	970,000	2,530	2 454,10
8	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm	m2	630,000	1,370	863,10
9	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	970,000	2,290	2 221,30
10	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm	m2	970,000	8,960	8 691,20
11	221	565171031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.100 mm	m2	610,000	14,840	9 052,40
12	221	569811112	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.60 mm	m2	865,000	0,210	181,65
13	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	32,423	49,570	1 607,21
14	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5045,000	0,140	706,30
15	221	577152313	Betón asfaltový po zhutnení ABS III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	3445,000	9,010	31 039,45

8 Rúrové vedenie

774,15

16	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	51,610	774,15
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24,75

17	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2475,000	0,010	24,75
----	-----	-----------	---	----	----------	-------	-------

Celkom

60 906,02

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 109-00 KOMUNIKÁCIA NA UL. JABLOŇOVÁ

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

74 917,59

1

Zemné práce

3 370,50

1	001	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	700,000	0,970	679,00
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	210,000	0,430	90,30
3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	700,000	2,530	1 771,00
4	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	700,000	0,430	301,00
5	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1470,000	0,360	529,20

5

Komunikácie

60 714,84

6	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	350,000	3,520	1 232,00
7	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	1115,000	2,530	2 820,95
8	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	1115,000	2,290	2 553,35
9	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm	m2	1115,000	8,960	9 990,40
10	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	100,000	10,000	1 000,00
11	221	569811112	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.60 mm	m2	620,000	0,210	130,20
12	221	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	31,375	49,570	1 555,26
13	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	4615,000	0,140	646,10
14	221	577152313	Betón asfaltový po zhutnení ABS III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	3500,000	9,010	31 535,00
23	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	350,000	10,970	3 839,50
24	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	353,500	15,310	5 412,09

8

Rúrové vedenie

774,15

17	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	51,610	774,15
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 058,10

25	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	192,000	5,020	963,84
26	592	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	387,840	1,500	581,76
27	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	192,000	6,740	1 294,08
28	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	193,920	7,120	1 380,71
29	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	384,000	15,140	5 813,76

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Objekt: 109-00 KOMUNIKÁCIA NA UL. JABLOŇOVÁ

Dátum: 29.12.2010
JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
22	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2395,000	0,010	23,95

Celkom

74 917,59

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 110-00 PARKOVISKO PRI ZŠ

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

							6 367,52
1 Zemné práce							416,85
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	58,000	3,650	211,70
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	17,400	0,430	7,48
3	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	29,000	2,530	73,37
4	001	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m3	29,000	0,970	28,13
5	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	29,000	0,430	12,47
6	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	232,500	0,360	83,70
5 Komunikácie							4 991,37
7	221	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	228,800	2,530	578,86
8	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	221,400	2,290	507,01
9	221	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení hr.60 mm	m2	214,000	8,960	1 917,44
10	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	428,000	0,140	59,92
11	221	577152313	Betón asfaltový po zhutnení ABS III.tr.jemnozrn.hr.60mm	m2	214,000	9,010	1 928,14
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							959,30
12	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	14,220	28,44
13	404	4044564100	Značka dopravná informačná reflexná AI D12	ks	1,000	32,940	32,94
14	404	4044575100	Tabuľky dopravné dodatkové E 1	ks	1,000	30,850	30,85
15	404	404463600	Stĺpik dopravnej značky	kus	1,000	12,420	12,42
16	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	71,500	0,650	46,48
17	221	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 120 mm	m	71,500	0,128	9,15
18	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	4,000	11,860	47,44
19	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	4,000	0,560	2,24
20	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	71,500	0,100	7,15
21	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4,000	0,960	3,84

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Objekt: 110-00 PARKOVIŠKO PRI ZŠ

Dátum: 29.12.2010

JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
22	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	53,000	6,740	357,22
23	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	53,530	7,120	381,13

Celkom

6 367,52

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 113-00 CHODNÍK NA UL. LUTINSKEJ

Dátum: 29.12.2010

JKSO: 822 29

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

20 045,81

1

Zemné práce

4 061,48

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	247,500	12,210	3 021,98
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	247,500	3,510	868,73
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,750	3,650	24,64
4	001	122201109	Priplatok k cenám za lepidlo horniny	m3	2,000	0,530	1,06
5	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	6,750	2,530	17,08
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,750	0,430	2,90
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	347,500	0,360	125,10

5

Komunikácie

9 311,28

8	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	292,500	3,520	1 029,60
9	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	55,000	10,000	550,00
10	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2, do lôžka z kam.drveného	m2	292,500	10,970	3 208,73
11	592	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	295,425	15,310	4 522,96

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 953,79

12	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	137,500	6,740	926,75
13	592	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	138,875	7,120	988,79
17	221	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	137,000	15,140	2 074,18
14	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	79,942	1,520	121,51
15	221	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj započatý 1km	t	208,395	0,300	62,52
16	221	979087215	Poplatok za skladovanie asf.suti	t	24,255	32,160	780,04

99

Presun hmôt HSV

1 719,26

18	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	312,592	5,500	1 719,26
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

20 045,81

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: 201-00 LÁVKY PRE PEŠÍCH CEZ POTOK

Dátum: 29.12.2010
 JKSO: 821 19

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

4 134,97

1 Zemné práce

53,49

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,000	14,540	43,62
2	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	3,000	2,530	7,59
3	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,760	2,28

2 Zakladanie

343,98

4	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3,000	114,660	343,98
---	-----	-----------	---	----	-------	---------	--------

4 Vodorovné konštrukcie

3 737,50

5	211	421951120	Osadenie a dodávka lávky kompl. pre peších dl. 3m	ks	1,000	3737,500	3 737,50
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

Celkom

4 134,97

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES
 Objekt: AUTOBUSOVÉ ZÁSTAVKY
 Časť: Autob. zastávka typu "A"

Dátum: 29.12.2010

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

5 133,08

1 Zemné práce

250,84

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,200	14,540	119,23
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	8,200	9,010	73,88
3	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,200	7,040	57,73

2 Zakladanie

1 525,10

4	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	2,500	49,860	124,65
5	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,350	50,770	68,54
6	011	272313611	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	6,400	100,000	640,00
7	011	272351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie-dielce	m2	13,200	25,500	336,60
8	011	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie-dielce	m2	13,200	17,800	234,96
9	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvr. sietí KARI	t	0,065	1851,470	120,35

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 587,00

10	011	311211124	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neopracované pod omietku na maltu MC-10	m3	6,900	110,000	759,00
11	011	313221211	X Murivo obkladové z kvádrov alebo kopákov alebo haklíkov	m3	6,900	120,000	828,00

5 Komunikácie

384,78

12	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	12,200	13,400	163,48
13	592	5922915900	Premac ROMANTIKO sivá 6 cm	m2	12,322	17,960	221,30

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

155,37

14	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,032	150,550	155,37
----	-----	-----------	--	----	-------	---------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 230,00

15	231	936124110	Zhotovenie a dodávka lavíc	kpl	1,000	1230,000	1 230,00
----	-----	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

5 473,53

712 Izolácie striech

420,24

16	693	693724130	PE fólia	m2	40,800	10,300	420,24
----	-----	-----------	----------	----	--------	--------	--------

762 Konštrukcie tesárske

1 130,26

17	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	12,200	23,000	280,60
18	605	6051010200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x60-130	m3	0,957	199,660	191,07
19	605	6051559000	Hranoly SM/JD akosť II dl 100-175 200x200	m3	0,430	192,060	82,59

Rozpočet - Oprávnené výdavky

Stavba: ROP REKONŠTR. MK A CHODNÍKOV V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES

Objekt: AUTOBUSOVÉ ZÁSTAVKY

Dátum: 29.12.2010

Časť: Autob. zastávka typu "A"

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	32,000	18,000	576,00
764 Konštrukcie klampiarske							0,00
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							1 821,00
21	765	765333201	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP valbová strecha na sucho	m2	34,000	28,500	969,00
22	765	765333202	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na sucho	m	16,000	53,250	852,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 287,20
23	767	767631301	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1000 mm	ks	1,000	32,810	32,81
24	611	6114124101	Plastové okno trojkrídlové otváracé, sklopné v/š 1300/1100	ks	1,000	450,000	450,00
25	767	767641202	Montáž dverí plastových jednodielnych výšky 2000 mm x šírky 900 mm	ks	1,000	74,390	74,39
26	611	6114129001	Plastové dvere vchodové v/š 1970/900	ks	1,000	730,000	730,00
771 Podlahy z dlaždíc							754,39
27	771	771551020	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty akejkoľvek veľkosti	m2	17,200	18,500	318,20
28	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 la	m2	17,200	25,360	436,19
787 Dokončovacie práce - zasklievanie							60,44
29	787	787150362	Zasklievanie stien a priečok sklom plochým hrubým ťahaným do 3 m2 s podtmelením na lišty hr. 6 mm	m2	4,000	15,110	60,44

Celkom

10 606,62

Rekapitulácia objektov stavby – neoprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová V
 Objednávateľ: 29.12.2010
 Zhotoviteľ: Projektant:
 Spracoval:

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
	bp	Rekonštrukcia MK, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves	24 372,08	4 630,70	29 002,78	0,00	0,00	0,00
717001	bp2	SO 03 - spevnené plochy	20 773,57	3 946,98	24 720,55	0,00	0,00	0,00
717001	bp34	SO 02b - verejné WC	3 598,51	683,72	4 282,23	0,00	0,00	0,00

Celkom

24 372,08 4 630,70 29 002,78 0,00 0,00 0,00

Skupina výdavkov cena celkom s DPH
 717001 29 002,78

Rozpočet – neoprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri obecnom úrade

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 03 Spevnená plocha pre zhromažďovanie ľudí

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce HSV

20 773,57

ZEMNÉ PRÁCE

1 015,68

77	R	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	106,886	4,280	457,47
78	R	122301109	Príplatok k cenám za leivosť horniny	M3	106,886	1,140	121,85
79	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne	M3	0,782	22,420	17,53
80	R	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1500 do 2000 m	M3	107,668	2,880	310,08
81	R	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	107,668	1,010	108,74

ZÁKLADY

101,54

82	R	215901101_2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy	M2	534,430	0,190	101,54
----	---	-------------	--	----	---------	-------	--------

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 394,86

83	R	451577777_1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z piesku	M2	534,430	2,610	1 394,86
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

SPEVNENÉ PLOCHY

15 324,85

84	R	564851111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	534,430	4,230	2 260,64
85	R	596912112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	534,430	10,970	5 862,70
86	R	599432111_1	Vyplnenie špár zámkovej dlažby pieskom	M2	534,430	0,850	454,27
87	592	592029106111	PREMAC Betónová dlažba SEKA normál 22,9 x 19,8 výška 6 cm farba sivá	m2	539,780	12,500	6 747,25

OSTATNÉ PRÁCE

942,51

88	R	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	97,670	4,680	457,10
89	R	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	1,485	91,190	135,42
90	592	592173050	Obrubník betónový záhonový 100x5x20 cm	KU S	98,590	3,550	349,99

PRESUNY HMÔT

1 994,12

91	R	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	T	362,568	5,500	1 994,12
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkom

20 773,57

Rozpočet – neoprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Časť: SO 02b Verejné WC

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Montážne práce

3 598,51

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

3 598,51

44	R	210 - 001	ELI	L	1,000	3 598,510	3 598,51
----	---	-----------	-----	---	-------	-----------	----------

Celkom

3 598,51

Rozpočet – neoprávnené výdavky

Stavba: Rekonštrukcia MK chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: Verejný park pri základnej škole a ulici Kostolnej

Dátum: 29.12.2010

Podčasť: Silnoproudová instalácia

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektromontáže

2 278,65

0	Pol		Kábel silový AYKY-J 4x16mm ²	m	50,000	1,440	72,00
0	Pol		Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	50,000	0,780	39,00
0	Pol		Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	100,000	0,500	50,00
0	Pol		Vodič CYA 10mm ²	m	50,000	0,940	47,00
0	Pol		Trubka FXP 16	m	50,000	0,390	19,50
0	Pol		Krabica inštalačná KO 1901	ks	10,000	0,560	5,60
0	Pol		Zásuvka 2násobná 230V	ks	3,000	11,470	34,41
0	Pol		Vývod pre el. vykurovanie 230V	ks	3,000	11,080	33,24
0	Pol		Spínač zapustený rad. 1	ks	8,000	13,550	108,40
0	Pol		Prepínač zapustený rad. 5	ks	1,000	16,740	16,74
0	Pol		Hlavná uzemňovacia svorka	ks	1,000	2,770	2,77
0	Pol		svietidlo stropné	ks	10,000	90,890	908,90
0	Pol		svietidlo nástenné min IP 44	ks	1,000	54,320	54,32
0	Pol		teplovzdušný elektrický vykurovací panel	ks	3,000	110,840	332,52
0	Pol		Rozvádzač HR	ks	1,000	554,250	554,25

Ostatné

1 319,86

0	R		Revízia zariadenia	hod	8,000	21,160	169,28
0	R		Dokumentácia skutočného stavu/projektant	hod	16,000	33,060	528,96
0	R		Drobné stavebné úpravy	hod	8,000	10,540	84,32
0	R		Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	26,450	211,60
0	R		Prepojenie inštalácie	hod	4,000	21,160	84,64
0	R		Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	8,000	12,300	98,40
1	R		Podružný materiál	ko mpl	1,000	65,220	65,22
0	R		Pomocné a podružné výkony	%	3,000	11,760	35,28
0	R		Prípojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	4,000	10,540	42,16

Celkom

3 598,51