

Dodatok č.3

k Zmluve o dielo

číslo: **iSTV03**

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení zo dňa 02.10.2009 (ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

Rozhlas a televízia Slovenska

so sídlom Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
ako právny nástupca Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu na základe § 23 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska v platnom znení

IČO: 47232480
DIČ 2023169973
IČ DPH SK2023169973
Bankové spojenie: XXX
Číslo účtu: XXX
Štatutárny orgán: Ing. Václav Mika, generálny riaditeľ
Zapísaná: v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo 1922/B

(ďalej iba „Objednávateľ“)

a

Asseco Solutions, a.s.

so sídlom Plynárska 7/C, 821 09 Bratislava

IČO: 00602311
DIČ 2020447990
IČ DPH SK2020447990
Bankové spojenie: XXX
Číslo účtu: XXX
Štatutárny orgán: Ing. Peter Sadák, prokurista a Ing. Radoslav Balvan, prokurista
Zapísaná: v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 81/B

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

II.

Predmet Dodatku

2.1. V súlade s ustanovením článku 16 bod 16.1. zmluvy a článku 2 bod 2.2. dodatku číslo 1 sa zmluvné strany dohodli na zrušení a nahradení dodatku číslo 1 a 2 a takisto na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

2.1.1. Článok 2. Predmet zmluvy: Vypúšťa sa plnenie predmetu zmluvy uvedené v bode 2.1.1 zmluvy – vývoj a dodávka modulov nadstavbového informačného systému DSS nad Helios Green v plnom rozsahu.

2.1.2. Článok 2. Predmet zmluvy: Dopĺňa sa predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 Zmluvy – rozvoj zákazkovej funkcionality IS Helios Green tak, že predmet zmluvy tvorí rozvoj a dokup licencií v nasledovných oblastiach:

- 1.) Licencie konkurenčných užívateľov systému Helios Green v počte 30 kusov
- 2.) Evidencia majetku za pomoci čiarových kódov (odovzdané do užívania)
- 3.) Personálny systém (odovzdané do užívania)
- 4.) Prevod rozhraní na IS Provys do .net (sčasti odovzdané do užívania)
- 5.) Rozvoj ekonomickej klasifikácie
- 6.) Rozvoj práce s DPH
- 7.) EDM - elektronický manažment dokumentov
- 8.) Workflow - schvaľovanie elektronických dokumentov
- 9.) Cashflow
- 10.) Doimplementovanie organizačnej zložky Slovenský rozhlas
- 11.) Rozvoj controllingu výroby, nákupu, predaja a financií

2.1.3. V článku 7. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY sa pôvodný text v bode 7.1. nahrádza nasledovným znením:

„7.1. Cena za realizáciu diela je konečná a dohodou zmluvných strán bola určená vo výške 224 330,- EUR bez DPH (slovom: dvestodvadsaťštyri tisíc tristotridsať eur). K uvedenej cene bude fakturovaná DPH podľa platných predpisov.“

2.2. V prípade že sa počas plnenia predmetu zmluvy zistí, že sa plnenie niektorej z oblastí uvedenej v bode 2.1.2 tohto dodatku k zmluve stalo bezpredmetným vplyvom okolností, ktoré nemohli byť známe v čase podpisu tohto dodatku, zaväzuje sa Zhotoviteľ a Objednávateľ v čo najkratšom čase uzavrieť spoločnú dohodu o zmene tejto oblasti vo forme písomného dodatku k zmluve. Zmena rozsahu bude vykoná tak, aby nebolo zásadne zmenené časové a finančné plnenie.

III.

Prílohy

- 3.1. Nahrádza sa príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3 ich novým znením, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k zmluve.

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. V ostatných ustanoveniach zostáva zmluva nezmenená.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento bol uzatvorený slobodne, vážne a bez nátlaku.

Príloha:

č.1. Špecifikácia

č.2. Harmonogram

č.3. Kalkulácia projektu

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, že s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy.

Objednávateľ

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

V Bratislave dňa

.....
Rozhlas a televízia Slovenska
Ing. Václav Mika
generálny riaditeľ

.....
Asseco Solutions, a.s.
Ing. Peter Sadák
Prokurista
Ing. Radoslav Balvan
Prokurista

Príloha č. 1 Špecifikácia

Vývoj a dodávka modulov nadstavbového informačného systému DSS nad Helios Green a rozvoj zákazkovej funkcionality IS Helios Green reflektuje priority objednávateľa z pohľadu informačných potrieb pre rozhodovacie procesy v oblastiach príjmov a výdavkov a rozvoj zákazkovej funkcionality v požadovaných oblastiach a zahŕňa tieto čiastkové projekty:

- **1.) Licencie konkurenčných užívateľov Helios Green**
Konkurenčný užívateľia Helios Green v počte 30 kusov
- **2.) Evidencia majetku pomocou čiarových kódov**
Proces inventarizácie majetku, umiestňovania a premiestňovania majetku, zaradenia nového majetku pomocou čiarových kódov vrátane úprav a testovania súvisiacich dátových rozhraní IS Helios Green s aplikáciou pre mobilné terminály MC 3000 od spoločnosti KODYS SLOVENSKO v týchto agendách:
 - Investičný majetok
 - Operatívna evidencia
- **3.) Personálny systém**
Proces riadenia ľudských zdrojov počnúc evidenciou zamestnancov (KZAM, pracovné miesta, profesie), personálnych údajov, vzťahov nadriadenosti a podriadenosti (organizačná štruktúra), lekárskeho prehliadok (plánovanie, zmenená pracovná schopnosť), až po tvorbu kalendárov pre účely dochádzky (pravidelné, nepravidelné, cyklické) v týchto agendách:
 - Karta zamestnanca
 - Zaradenie zamestnanca
 - Katalóg pracovných miest
 - Lekárske prehliadky
 - Kalendáre
- **4.) Prevod rozhraní na IS Provys do platformy .net**
Rozhrania medzi IS Provys a IS Helios Green ktoré sú momentálne postavené na platforme Power Builder budú prevedené na technológiu .net. Bude sa jednať o existujúce rozhrania, ktoré sú v doterajšej dokumentácii vedené pod skratkami
 - PALP
 - PHKR
 - PAMP
 - PZAK
 - PPRN
 - PSML
- **5.) Rozvoj ekonomickej klasifikácie**
Implementácia individuálneho riešenia pre prácu s ekonomickou klasifikáciou vo vzťahu ku štátnej pokladnici.
- **6.) Rozvoj práce s DPH**
Implementácia funkcionality umožňujúcej nezúčtovanie neuplatnenej DPH za príslušné náklady na relácie

7.) EDM – elektronický manažment dokumentov

Modul umožní elektronickú prácu s dokumentmi v rozsahu

- Tvorba dokumentov
- Vyhľadávanie, kategorizovanie, filtrovanie dokumentov
- Tvorba verzií dokumentov a editovanie dokumentov viacerými užívateľmi

8.) Workflow – elektronické schvaľovanie dokumentov

Procesná analýza vo forme vývojových diagramov vzhľadom na prácu s:

- Faktúrou došlou
- Objednávkami
- Zmluvami

Na základe identifikácie procesov bude navrhnutý workflow v systéme Helios Green, ktorý bude dané procesy automatizovať a podporovať notifikáciou. Tento modul bude využívaný a rozšírený v rámci modulu registratúra.

9.) Cashflow

Modul Cashflow umožní znázornenie toku financií z hľadiska krátkodobej budúcnosti. Cieľom je zachytiť reálny tok peňazí a poskytnúť informácie pre prípadnú reguláciu platieb v nasledujúcich dňoch, týždňoch, maximálne mesiacoch. Z hľadiska ďalšieho horizontu môže dôjsť pri plánovaní k významnému posunu predpokladaných dát (od slova „dátum“), a tým aj k posunu očakávaných príjmov a výdajov. Pre túto problematiku bude vytvorený aparát založený na metódach matematickej štatistiky a pravdepodobnosti. Riadenie cashflow bude rozložené do 2 modulov:

- Financie, kde sa rieši operatívne riadenie – plánovanie čiastok na úrovni jednotlivých dokladov a vystavovanie platobných príkazov.
- Controlling, kde je pohľad agregovaný za vybrané dimenzie (napr. zákazka, útvar, odberateľ, dodávateľ a pod.) a na dlhšie časové obdobie v kumulácii za zvolené časové úseky. Súčasťou riešenia bude aj zobrazenie trendu v grafickej podobe.

10.) Doimplementovanie organizačnej zložky Slovenského Rozhlasu

Doimplementácia organizačnej zložky v rámci existujúceho rozsahu implementácie Helios Green v organizačnej zložke Slovenská Televízia. Výsledkom bude jednotný informačný systém pre spoločnosť RTVS a jej organizačné zložky Slovenský Rozhlas a Slovenská Televízia. Doimplementácia bude v nasledovnom rozsahu:

- Ekonomika
 - Účtovníctvo
 - Faktúry prijaté
 - Faktúry vydané
 - Pokladňa
 - Banka
 - Pracovné cesty
- Majetok
 - Hmotný a nehmotný investičný majetok
 - Drobný majetok
 - Inventarizácia majetku prostredníctvom ČK
- Riadenie ľudských zdrojov
 - Mzdy
 - Personalistika
- Sklady a logistika
- Zmluvy
 - Zmluvy
 - Objednávky

- Honoráre
- CRM
- Controlling

Importy kmeňových dát počas implementácie sú v rámci projektu v nasledovnom rozsahu

- Ekonomika
 - Bankové spojenia organizácií
 - účtovná osnova
 - Počiatočné stavy nesaldokontných účtov
 - Počiatočné stavy saldokontných účtov
 - Počiatočný stav hotovosti v pokladni
- Majetok
 - karty majetku
 - plán odpisov
- Riadenie ľudských zdrojov (vždy za aktuálne obdobie)
 - Karty aktívnych zamestnancov
 - Rodinný príslušníci
 - Vyňatia
 - Paušály a zrážky
 - Organizačná štruktúra
 - Pracovné miesta
 - Pracovné pomôcky
- Sklady a logistika
 - kmeňové karty tovaru materiálu
 - Počiatočné stavy skladu
- Zmluvy
 - Evidenčné listy zmlúv a ich dodatky
 - Honoráre ktoré neboli ešte vyplatené
 - Odvody do autorských zväzov a DU z honorárov
 - Prijímatelia honorárov
- CRM
 - organizácie
 - kontaktné osoby

11.) Rozvoj controllingu

V rámci rozvoja controllingu bude vykonaná analýza čistoty dát a rozvoj funkčných oblastí v rozsahu:

- financie
- výroba
- nákup
- predaj

Príloha č. 2 Harmonogram

Prevod rozhraní na IS Provys do .net	Termín od - do
Prevod rozhraní na IS Provys do .net programovanie	Zrealizované
Testovanie funkčnosti rozhrania	Zrealizované

Rozvoj ekonomickej klasifikácie	Termín od - do
Rozvoj ekonomickej klasifikácie – Analýza požiadaviek	Zrealizované
Rozvoj ekonomickej klasifikácie - implementácia	Zrealizované

Rozvoj práce s DPH	Termín od - do
Rozvoj práce s DPH – analýza požiadaviek	Zrealizované
Rozvoj práce s DPH – implementácia	Zrealizované

Modul EDM – elektronický manažment dokumentov	Termín od - do
EDM – analýza požiadaviek	do 31.05.2014
EDM – implementácia	do 30.06.2014

Modul Workflow	Termín od - do
Workflow – analýza požiadaviek pre obeh Faktúr, Objednávok, Zmlúv	do 01.03.2014
Workflow – implementácia	do 31.03.2014
Workflow – školenie a zádržné na odstránení chýb	do 31.03.2014

Modul Cashflow	Termín od - do
Cashflow – školenia	do 30.06.2014
Cashflow – zákazkové šablóny	do 30.06.2014

Doimplementácia organizačnej zložky SRo	Termín od - do
SRo – analýza požiadaviek	Zrealizované
SRo – implementácia a konfigurácia	Zrealizované
SRo – pilotné testy, školenia kľúčových užívateľov	Zrealizované
SRo – Komplexné testy, importy dát	Zrealizované
SRo – Podpora pri nábehu do ostrej prevádzky	Zrealizované

Rozvoj controllingu	Termín od – do
Rozvoj controllingu výroby, nákupu, predaja a financií	do 31.12.2014

Evidencia majetku pomocou čiarových kódov (inventarizácia majetku, premiestňovanie a umiestňovanie majetku, zaradenie nového majetku)	Termín od – do
Inštalácia SW	Zrealizované
Testovanie	Zrealizované
Podpora nábehu ostrej prevádzky	Zrealizované
Školenie	Zrealizované
Úprava a testovanie súvisiacich dátových rozhraní IS Helios Green – aplikácia pre mobilné terminály MC 3000 od spoločnosti KODYS SLOVENSKO	Zrealizované

Personálny systém (evidencia zamestnancov (KZAM, pracovné miesta, profesie), personálnych údajov, vzťahov nadriadenosti a podriadenosti (organizačná štruktúra), lekárskych prehliadok (plánovanie, zmenená pracovná schopnosť), tvorba kalendárov pre účely dochádzky - pravidelné, nepravidelné,	Termín od – do
Analytické práce	Zrealizované
Programátorské práce	Zrealizované
Testovanie	Zrealizované
Podpora nábehu ostrej prevádzky	Zrealizované
Školenie	Zrealizované
Vedenie projektu	Zrealizované

Príloha č. 3 Kalkulácia projektu „Rozvoj zákazkovej funkcionality IS Helios Green“

Predmet projektu	Celkom v EUR	Uhradené	K úhrade
Licencie konkurenčných užívateľov (30 ks) - podľa bodu 1) predmetu zmluvy	32 373,75 €	32 373,75 €	0,00 €
Evidencia majetku pomocou čiarových kódov - podľa bodu 2) predmetu zmluvy	9 338,00 €	9 338,00 €	0,00 €
Personálny systém - podľa bodu 3) predmetu zmluvy	23 170,00 €	23 170,00 €	0,00 €
Prevod rozhraní na IS Provys do platformy .net - podľa bodu 4) predmetu zmluvy	21 600,00 €	21 600,00 €	0,00 €
Rozvoj ekonomickej klasifikácie - podľa bodu 5) predmetu zmluvy	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00 €
Rozvoj práce s DPH - podľa bodu 6) predmetu zmluvy	12 138,25 €	12 138,25 €	0,00 €
EDM – elektronický manažment dokumentov - podľa bodu 7) predmetu zmluvy	12 830,00 €	0,00 €	12 830,00 €
Workflow – elektronické schvaľovanie dokumentov - podľa bodu 8) predmetu zmluvy	17 810,00 €	0,00 €	17 810,00 €
Cashflow – školenie a zákazkové šablóny - podľa bodu 9) predmetu zmluvy	11 070,00 €	0,00 €	11 070,00 €
Doimplementácia organizačnej zložky Slovenský Rozhlas - podľa bodu 10) predmetu zmluvy	46 100,00 €	46 100,00 €	0,00 €
Rozvoj controllingu výroby, nákupu, predaja a financií - podľa bodu 11) predmetu zmluvy	25 900,00 €	18 517,93 €	7 382,07 €
SPOLU	224 330,00 €	175 237,93 €	49 092,07 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Platobné míľniky – platobný kalendár

Platobné míľniky platobný kalendár	Termín vystavenia faktúry	Čiastka v EUR	Uhradené	K úhrade
Prevod rozhraní na IS Provys do .net	do 14 dní po odovzdaní	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €
Testovanie funkčnosti rozhrania	do 14 dní po akceptácii testov	6 600,00 €	6 600,00 €	0,00 €
Prevod rozhraní na IS Provys do .net spolu		21 600,00 €		
Rozvoj ekonomickej klasifikácie – Analýza požiadaviek	do 14 dní po akceptácii analýzy	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €

Rozvoj ekonomickej klasifikácie - implementácia	do 14 dní po akceptácii služieb	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Rozvoj ekonomickej klasifikácie spolu		12 000,00 €		
Platobné míľniky platobný kalendár	Termín vystavenia faktúry	Čiastka v EUR		
Rozvoj práce s DPH – analýza požiadaviek	do 14 dní po akceptácii analýzy	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
Rozvoj práce s DPH – implementácia	do 14 dní po akceptácii služieb	8 138,25 €	8 138,25 €	0,00 €
Rozvoj práce s DPH – spolu		12 138,25 €		
EDM – licencie	Do 14 dní po dodaní	830,00 €	0,00 €	830,00 €
EDM – analýza požiadaviek	do 14 dní po akceptácii analýzy	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
EDM – implementácia	do 14 dní po akceptácii služieb	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Modul EDM – elektronický manažment dokumentov - spolu		12 830,00 €		
Workflow – licencie	do 14 dní po dodaní	3 310,00 €	0,00 €	3 310,00 €
Workflow – analýza požiadaviek pre obchodnú Faktúr, Objednávok, Zmlúv	do 14 dní po akceptácii analýzy	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
Workflow – implementácia	do 14 dní po dodaní	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Workflow – školenie a zádržné na odstránení chýb	do 14 dní po akceptácii služieb	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €
Modul Workflow – SPOLU		17 810,00 €		
Cashflow – licencie	do 14 dní po dodaní	2 070,00 €	0,00 €	2 070,00 €
Cashflow – školenia	do 14 dní po dodaní	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Cashflow – zákazkové šablóny	do 14 dní po akceptácii služieb	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
Modul Cashflow – SPOLU		11 070,00 €		
SRO – analýza požiadaviek	do 14 dní po dodaní	11 525,00 €	11 525,00 €	0,00 €
SRO – implementácia a konfigurácia	do 14 dní po dodaní	11 525,00 €	11 525,00 €	0,00 €
SRO – Pilotné testy, školenie KLU	do 14 dní po akceptácii analýzy	9 220,00 €	9 220,00 €	0,00 €
SRO – Komplexné testy, importy dát	do 14 dní po akceptácii služieb	6 195,00 €	6 195,00 €	0,00 €
SRO – Ostrá prevádzka a podpora nábehu	do 14 dní po akceptácii služieb	6 195,00 €	6 195,00 €	0,00 €
Doimplementovanie organizačnej zložky Slovenský Rozhlas – SPOLU		46 100,00 €		

Rozvoj controllingu výroby, nákupu, predaja a financií	do 14 dní po akceptácii služieb	25 900,00 €	18 517,93 €	7 382,07 €
Rozvoj controllingu – SPOLU		25 900,00 €		
Konkurenčný užívateľia Helios Green – licencie – 30 kusov	do 14 dní po dodaní	32 373,75 €	32 373,75 €	0,00 €
Platobné míľniky platobný kalendár	Termín vystavenia faktúry	Čiastka v EUR		
Konkurenčný užívateľia – SPOLU		32 373,75 €		
SW - Mobilná aplikácia pre Symbol MC3090-S IMAGER, komunikačné rozhranie s IS Helios Green, slovenská verzia	do 14 dní po dodaní	1 410,00 €	0,00 €	1 410,00 €
SW – 3x licencia pre MC3090-S IMAGER	do 14 dní po dodaní	861,00 €	0,00 €	861,00 €
HW – 4x MC3090-S IMAGER - mobilný terminál s farebným dotykovým displejom v prevedení tehla, 2D snímač IMAGER, 802.11a/b/g rádio, voliteľne 28 alebo 38 alebo 48 kláves, 64 MB RAM/64 MB Flash, Windows CE5.0 Professional Version, akumulátor 4400 mAh	do 14 dní po dodaní	4 256,00 €	0,00 €	4 256,00 €
HW – 4x jednomiestny prevádzkač CRD3000 pre MC3000 s USB a RS-232 káblom, možnosť nabíjania záložného akumulátora, vrátane napájacieho zdroja	do 14 dní po dodaní	720,00 €	0,00 €	720,00 €
HW – 3x GK420t, termotransferová tlačiareň, 300 dpi, 152 mm/s	do 14 dní po dodaní	1 341,00 €	0,00 €	1 341,00 €
Implementácia časti „Evidencia majetku pomocou čiarových kódov“ (inštalácia, podpora nábehu, testovanie, školenia, úprava a testovanie súvisiacich dátových rozhraní IS Helios Green – aplikácia pre mobilné terminály MC 3000 od spoločnosti KODYS SLOVENSKO)	do 14 dní po akceptácii služieb	750,00 €	0,00 €	750,00 €
Evidencia majetku pomocou čiarových kódov – SPOLU		9 338,00 €		
Analýza, návrh a vývoj riešenia časti „Personálny systém“	do 14 dní po dodaní	16 250,00 €	0,00 €	16 250,00 €
Implementácia časti „Personálny systém“ (podpora nábehu, školenia)	do 14 dní po akceptácii služieb	6 920,00 €	0,00 €	6 920,00 €
Personálny systém – SPOLU		23 170,00 €		
SPOLU		224 330,00 €	175 237,93 €	49 092,07 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.