

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na:

Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a zabezpečenie autorského dozoru (AD) na stavbu:

I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica

Číslo objednávateľa: **Z – 255/2008**

Číslo zhotoviteľa: **7353-00**

Článok I Zmluvné strany

Čl.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ :
- Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 - Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. - generálny riaditeľ
 - Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC - IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000135433/8180
- IČO : 00 33 28
- DIČ : 2021067785
- Tel./Fax : 048/4343210, 048/4143424
- Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11.5.2006 a č. 86 z 22.5.2008

ďalej len „objednávateľ“

- 1.2 Zhotoviteľ :
- Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 - Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 - Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
 - Zastúpený : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Stanislav Gabryš, člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
 - vo veciach technických : Ing. Mária Strihová, vedúca strediska Zvolen, Ing. Miroslav Novodomec
- Bankové spojenie : VUB a.s. pobočka Bratislava Dunajská
- Číslo účtu : 24402-012/0200
- IČO : 31 322 000

IČ DPH : SK2020524770
Právna forma : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
Tel./Fax : 02/50234111, 045/5203301; 02/55421878, 045/5203388
E-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

Článok II Predmet dodatku č. 1

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 16.2.2009 zmluvu o dielo č. objednávateľa: Z – 255/2008 a číslo zhotoviteľa: 7353-00, obsahom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a zabezpečenie autorského dozoru (AD) (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je aj zvýšenie sadzby dane z 19% na 20%, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela (ďalej ako „Dodatok č. 1“).

Článok III Obsah dodatku č. 1

- 3.1 Ustanovenie článku 6 ods. 6.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa znením:

6.1 V zmysle tohto dodatku č. 1, na základe prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa hodinová sadzba prác za autorský dozor s DPH zvyšuje o **0,28 €**.

6.1.1 Cena DRS + DP:

Cena podľa ZoD bez DPH	39 064,40 €
DPH 19%	7 422,24 €
Zmluvná cena celkom s DPH	46 486,64 €

Slovom: Štyridsaťšesťtisícštyristoosemdesiatšesť eur a 64 centov s DPH.

6.1.2 Autorský dozor

Hodinová sadzba prác bez DPH	28,21 €
DPH 20%	5,64 €
Hodinová sadzba prác s DPH	33,85 €

Slovom: Tridsaťtri eur a 85 centov s DPH.

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 1 k zmluve v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR resp. v Obchodnom vestníku. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 4.2 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
- 4.4 Dodatok č. 1 má 3 strany, prílohu č.1 o jednej strane, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a je vyhotovený v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy, neriešené týmto dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:
SSC-IVSC Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa

Za zhotoviteľa:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a.s. a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č. j. 861/2010 – 1100/12
zo dňa 01.02.2010

Príloha č. 1 dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa Z - 255/2008 a č. zhotoviteľa 7353-00

"I/72 Sanácia skalného masívu Čertovica", DRS, DP, AD

V súlade so zákonom č. 490/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, upravuje sa základná sadzba dane na tovary a služby z 19% na 20% základu dane s účinnosťou od 1.1.2011.

6.1. Cena za DRS + DP:

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
Dokumentácia DRS + DP	od uzatvorenia ZoD - do 31.12.2010 (r. 2009)	39 064,40 €	7 422,24 €		46 486,64 €
Cena celkom		39 064,40 €	7 422,24 €	0,00 €	46 486,64 €
Pôvodná cena ZoD s DPH					46 486,64 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:					0,00 €

6.1.2 Autorský dozor

Názov	Obdobie fakturácie	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH
Hodinová sadzba prác	1.1.2011 - do ukončenia ZoD	28,21 €		5,64 €	33,85 €
Cena celkom		28,21 €	0,00 €	5,64 €	33,85 €
Pôvodná cena ZoD s DPH					33,57 €
Cenový rozdiel - zvýšenie:					0,28 €