

DODATOK č. 36

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004
(ďalej len "Dodatok")

medzi

Objednávateľom:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy

Oprávnený zástupca: Ing. Milan Grega
generálny riaditeľ Sekcie informatiky

IČO: 424 995 00
DIČ: 2023395253

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN účet č.: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov organizácie: **Beset spol. s r.o.**

So sídlom: Jelenia 18
811 05 Bratislava

V zastúpení: RNDr. Viliam Čík
konateľ

IČO: 313 471 69
IČ DPH: SK2020300370

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.
Obchodné centrum Bratislava II
Lehockého 3, 815 63 Bratislava

Č. účtu: 4003422709/7500
IBAN účet č.: SK13 7500 0000 0040 0342 2709

Názov obch. registra: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
Číslo zápisu: odd. S.r.o., vložka č. 4770/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 36 k Zmluve o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004 (ďalej len "Zmluva"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 2.2.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti, ktorých zoznam a ocenenie je uvedený v Prílohe D36.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentu „Špecifikácia funkčnosti“, ktorý tvorí Prílohu D36.2.
Funkčnosti uvedené v Prílohe D36.1 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D36.1 pod poradovým číslom 1 s označením „A-AIS-R-2014-01 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R – Dodatok 36“, ktorý bude zahŕňať podrobnú špecifikáciu funkčnosti.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 7.2.24 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.24 vo výške:

Cena bez DPH:	295 988,95 EUR
+ DPH 20%:	59 197,79 EUR

Celková suma s DPH:	355 186,74 EUR
----------------------------	-----------------------

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 6.1.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.24 tohto Dodatku č. 36 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D36.1.


V. Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto Dodatku č. 36 sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy.

- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. Dodatku č.36 sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku č.36 a následne ustanoveniami Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č.36 a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.36 sú prílohy:
D36.1 – Funkcionalita
D36.2 – Špecifikácia funkčnosti
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, a to po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda Dodatok č. 36 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Ak niektorý z termínov odovzdania časti diela podľa tohto Dodatku uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D36.1 nastane pred nadobudnutím účinnosti Dodatku, tento termín sa posúva na najbližší budúci pracovný deň, ktorý nastane po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.
- V.6 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok č.36 je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.7 Zmluvné strany Dodatku č.36 porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.


V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa



za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy SR



za zhotoviteľa

RNDr. Viliam Čík
konateľ

Príloha č. D36.1: Funkcionalita

ID	Číslo špecifikácie	Zadanie	Názov	Termín odovzdania	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	A-AIS-R-2014-01		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 36	5*	100 663,35 EUR	20 132,67 EUR	120 796,02 EUR
2	S-AIS-R-2014-01	5/2014	Kontrolný výkaz DPH - 2.fáza - 1.časť	5**	100 665,57 EUR	20 133,11 EUR	120 798,68 EUR
3	S-AIS-R-2014-02	5/2014	Kontrolný výkaz DPH - 2.fáza - 2.časť	15**	94 660,03 EUR	18 932,01 EUR	113 592,04 EUR
SPOLU:					295 988,95 EUR	59 197,79 EUR	355 186,74 EUR

Poznámka:

- * - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu podpísania Dodatku č.36
- ** - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu akceptácia analýzy (A-AIS-R-2014-01)

Príloha č. D36.2: Špecifikácia funkčností

Položka	Počet človeko- hodín	Človekohodiny				Cena bez DPH			Celkove cena		
		manažér	analytik	programátor	testovač	manažér	analytik	programátor	testovač	bez DPH	s DPH 20%
A-AIS-R-2014-01 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 36											
analýza procesov a začlenenia funkcionalít											
S-AIS-R-2014-01 Rozšírenie funkcionality evidencie KV DPH - 1.časť			122			0,00	10 047,92	0,00	0,00	10 047,92	
S-AIS-R-2014-02 Rozšírenie funkcionality evidencie KV DPH - 2.časť			410	120		0,00	33 767,60	8 396,40	0,00	42 164,00	
koordinácia a riadenie		68		107		0,00	33 685,24	7 486,79	0,00	41 172,03	
Spolu	1236	68	941	227	0	7 279,40	77 500,76	15 883,19	0,00	100 663,35	120 796,02
S-AIS-R-2014-01 Kontrolný výkaz DPH - 2.fáza - 1.časť											
analýza			30			0,00	2 470,80	0,00	0,00	2 470,80	
úprava aplikácie				1010		0,00	0,00	70 669,70	0,00	70 669,70	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			24		266	0,00	1 976,64	0,00	15 329,58	17 306,22	
koordinácia a riadenie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tvorba dokumentácie		82			25	8 778,10	0,00	0,00	1 440,75	10 218,85	
Spolu	1437	82	54	1010	291	8 778,10	4 447,44	70 669,70	16 770,33	100 665,57	120 796,68
S-AIS-R-2014-02 Kontrolný výkaz DPH - 2.fáza - 2.časť											
analýza			30			0,00	2 470,80	0,00	0,00	2 470,80	
úprava aplikácie				945		0,00	0,00	66 121,65	0,00	66 121,65	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			24		264	0,00	1 976,64	0,00	15 214,32	17 190,96	
koordinácia a riadenie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tvorba dokumentácie		70			24	7 493,50	0,00	0,00	1 383,12	8 876,62	
Spolu	1357	70	54	945	288	7 493,50	4 447,44	66 121,65	16 597,44	94 660,03	113 592,04
Celkom	4030	220	1049	2182	579	23551	86395,64	152674,54	33367,77	295988,95	355186,74